
 

FICHA EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO 
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EVALUACIÓN EX – POST PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO 
CERROS DE TALCAHUANO 

Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2003     
  Sector Salud     
  Subsector Baja Complejidad     

Código BIP Nombre del Proyecto Región Año término 
ejecución 

Año inicio 
operación 

20053488-0 Construcción Consultorio Cerros de Talcahuano IV Región de 
Coquimbo 1998 1998 

Objetivo del estudio 

Realizar una metodología de evaluación ex post del Proyecto “Construcción Consultorio Cerros de 
Talcahuano” y efectuar una propuesta metodológica clara y simple de la evaluación Ex post, 
aplicable a proyectos de pre inversión del Nivel Primario de Atención de Salud. 

Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción de una infraestructura de albañilería reforzada, con una 
superficie total de 1600 m2. Los terrenos para el emplazamiento de la obra fueron entregados en  
comodato por el SERVIU a la Municipalidad de Talcahuano por un período de 30 años.  

Indicadores 

Tabla 1: Indicadores a nivel de producto - ex post corto plazo 

 
 
 

Costo de inversión 
(real/programado) 

Costo por infraestructura 
($M/m2) (real/programado) 

Plazo  
(real/programado) 

Magnitud 
(real/programado) 

 
Indicador a nivel de 

producto 
0,96 1,28 1,21 1,02 

Tabla 2: Indicadores a nivel de resultado - ex post mediano plazo 

 Costo anual  
operación 

Costos anuales de 
mantenimiento 

Oferta 
(Hrs. Médica/mes) N° Prestaciones 

 ex ante 
(UF) 

ex post 
año 1 (UF) 

ex ante 
(UF) 

ex post 
 (UF) ex ante ex post 

año 1 y 3 ex ante ex post 
Año 1 y 5 

Indicador a nivel de 
Resultado 26.010 27.816 351 176 1.160 840 ; 

701 138229 46.505 ; 
79.611 

Conclusiones  
 
Con respecto al cumplimiento del objetivo general del proyecto se puede señalar que: 
 
ü Se resolvió el problema que generaba a las deficiencias de infraestructura y 

congestionamiento del Consultorio San Vicente mediante la construcción del nuevo 
Consultorio Los Cerros. Los boxes disponibles en este establecimiento, en los diferentes 
programas cubren los requerimientos de la población actualmente inscrita (1999). 

ü El objetivo de atender a la población del sector de Los Cerros se cumplió parcialmente el 
primer año de funcionamiento (población inscrita es el 43,7% de la estimada). 

ü El indicador de rentabilidad social (C.E.A) resultó inferior a lo planificado. Esto puede ser 
mejorado incrementando la población inscrita. 


