
 

FICHA EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO 
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EVALUACIÓN EX POST PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESTABLECIMIENTO 
BÁSICO SECTOR GABRIELA PONIENTE PUENTE ALTO  

Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2006     

  Sector Educación y Cultura     

  Subsector Educación Básica y Media     

Código BIP Nombre del Proyecto Región Año término 
ejecución 

Año inicio 
operación 

20083144-0 Construcción Establecimiento Básico sector 
Gabriela Poniente Puente Alto XIII Región Metropolitana 1996 1996 

Objetivo del estudio 

Efectuar una evaluación ex post a un proyecto del sector Educación y Cultura, generando una 
propuesta metodológica clara y simple, aplicable a la misma tipología de proyectos del sector. El 
principal fin es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos planteados originalmente. 

Descripción del proyecto 

El proyecto se fundamentó en la necesidad de dar cobertura a poco más de 11 mil niños, en 
función de la cifra de demanda proyectada al año 2002, por lo que la previsión fue que existía la 
necesidad de generar una oferta nueva en la comuna. El establecimiento fue proyectado en el año 
1995 para una matrícula de 1.620 alumnos en doble jornada, logrando para el año 2000 un total 
de 1.479 matrículas. 

Indicadores 

 Costos anuales de operación 
ex ante ($M) 

Costos anuales de operación 
ex post ($M) 

Costo operacional anual 
(real / programado) 

Indicador a nivel de resultado $ 148.085 $ 275.118 1,86 

Conclusiones  
 
ü En el año 2000 había cerca de un 91% en el cumplimiento de las proyecciones de cobertura 

estipuladas en el perfil. En consecuencia, las estimaciones del déficit en el proyecto fueron 
adecuadas y el establecimiento está ocupado en prácticamente un 97% de su capacidad.  

ü La inversión fue efectiva, ya que no produjo recursos ociosos. 

ü En relación a la capacidad de infraestructura en función de la matrícula y de los parámetros que 
establece la normativa, el perfil del proyecto no estableció correctamente el déficit ni 
incorporó toda la información necesaria para una correcta evaluación por parte de las 
instituciones. 

ü Prácticamente el 100% de los alumnos son de la comuna. Se asume entonces que la 
localización del establecimiento fue correcta en sus previsiones. 

ü No existe información coherente respecto de los costos del proyecto, lo que impide evaluar 
las previsiones de costo de intervención por alumno. 


