
 

FICHA EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO 
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EVALUACIÓN EX POST PROYECTO AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REPOSICIÓN, 
NORMALIZACIÓN. ESCUELA PALESTINA. COMUNA DE PUENTE ALTO 

Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2006     

  Sector Educación y Cultura     

  Subsector Educación Básica y Media     

Código BIP Nombre del Proyecto Región Año término 
ejecución 

Año inicio 
operación 

20152125-0 
Ampliación, Adecuación, reposición, 
normalización. Escuela Palestina. Comuna de 
Puente Alto 

XIII Región Metropolitana 2001 2002 

Objetivo del estudio 

Efectuar evaluación ex post a un proyecto del sector Educación y Cultura, generando una 
propuesta metodológica clara y simple, aplicable a la misma tipología de proyectos del sector. 

Descripción del proyecto 

El proyecto se orientó al mejoramiento de la calidad de la atención por medio de la dotación de la 
infraestructura necesaria para que el establecimiento incorpore jornada escolar completa. 

Indicadores 

 Indicadores de Corto plazo Indicadores de Mediano plazo 

 Costo de 
inversión 

Costo de Inversión 
por matrícula  

Costos anuales de 
operación ($M) Oferta (capacidad) Demanda 

(matrículas) 
 (real/programada) ex ante  ex post  ex ante ex post ex ante ex post  

Indicadores 1,11 1,11 165.743 296.312 1.260 1.620 936 984 

Conclusiones  

ü Producto de la intervención hubo un incremento de un 50% de la superficie de infraestructura 
por alumno y no hubo variación respecto a la superficie de patio por alumno. Se corrobora que 
el costo operacional aumentó producto de la intervención, a pesar que el establecimiento 
mantuvo su matrícula y no incrementó significativamente su personal. 

ü El proyecto no se orientó a disminuir el déficit de cobertura sino al mejoramiento de la 
calidad de la atención por medio de la dotación de la infraestructura necesaria para que el 
establecimiento incorporara jornada escolar completa. Aún lo anterior, en el año 2002 se 
verifica el aumento del número de cursos, de 22 a 24 cursos, lo que determinó un déficit de 2 
aulas en la actualidad. La consecuencia fue que, para poder operar con esta situación, el 
establecimiento decidió utilizar una parte del comedor y el Aula Tecnológica como recintos de 
aula, lo que generó serias incompatibilidades en el funcionamiento normal del colegio. Se 
planteó que la postulación a fondos regionales debió haber abordado eventuales problemas 
de cobertura. 
 


