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EVALUACIÓN EX POST PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESTABLECIMIENTO 
BÁSICO “LOS TOROS” COMUNA PUENTE ALTO 

Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2006     

  Sector Educación y Cultura     

  Subsector Educación Básica y Media     

Código BIP Nombre del Proyecto Región Año término 
ejecución 

Año inicio 
operación 

20095597-0 Construcción establecimiento básico “Los 
Toros” Comuna Puente Alto XIII Región Metropolitana 1996 1997 

 
Objetivo del estudio 

Determinar la pertinencia y el logro de los objetivos planteados originalmente, así como la 
eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad de una iniciativa (política, proyecto, programa 
o estudio). 

Descripción del proyecto 

Se contempla la construcción de un nuevo establecimiento, fundamentado en la necesidad de dar 
cobertura a poco más de 20 mil niños, en función de la cifra de demanda proyectada al año 2002, 
por lo que la previsión fue que existía la necesidad de generar una oferta nueva en la comuna.  

Indicadores 

 Indicadores de Corto plazo Indicadores de Mediano plazo 

 Costo de 
inversión 

Costo de 
Inversión por 

matrícula  
Costo por 

infraestructura  Costos anuales de operación ($M) Oferta Demanda 

 (real/programada) ex ante  ex post  ex post  ex post  
Indicadores 1,57 1,52 1,17 159.683 317.660 1.620 1.617 

Conclusiones  
 

ü Se cumple casi el 100% de las proyecciones de cobertura estipuladas en el perfil. En 
consecuencia, las estimaciones del déficit en el proyecto fueron adecuadas y el establecimiento 
está ocupado en prácticamente un 100% de su capacidad. Es decir, la inversión no produjo 
recursos ociosos y fue efectiva. La localización del establecimiento fue correcta en sus 
previsiones, ya que prácticamente el 100% de los alumnos son de la comuna. 


