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EVALUACIÓN EX POST LICEO SECTORES ALTOS DE COPIAPÓ 

Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2006     

  Sector Educación y Cultura     

  Subsector Educación Básica y Media     

Código BIP Nombre del Proyecto Región Año término 
ejecución 

Año inicio 
operación 

20081473-0 Construcción Liceo Sectores Altos de 
Copiapó Región de Atacama 1996 1997 

Objetivo del estudio 

Efectuar evaluación ex post a un proyecto del sector Educación y Cultura, generando una 
propuesta metodológica clara y simple, aplicable a la misma tipología de proyectos del sector. 

Descripción del proyecto 

El proyecto de inversión consistió en la construcción de un Liceo Técnico Profesional de acuerdo al 
programa arquitectónico MHC-24, modificado para educación técnico profesional, para atender a 
1.500 alumnos en dos turnos, con una superficie de 3.304 m2 de edificación. Contempló además 
equipamiento, mobiliario de talleres de química, física y biología, taller de computación y talleres 
de especialidades para carreras técnicas. 

El proyecto se fundamentó, en la existencia de un déficit de infraestructura educacional para 
enseñanza media en la comuna, además de una sobre ocupación en los establecimientos 
educacionales existentes. 

Indicadores 

 Indicadores de Corto plazo Indicadores de Mediano plazo 

 Costo de 
inversión 

Costo de 
Inversión por 

matrícula  
Costo por 

infraestructura  Magnitud  costos anuales de 
operación ($M) Oferta Demanda 

 (real/programada) ex ante  ex post  ex post 
año 1  

ex post 
año 1  

Indicadores 2,24 2,62 1,33 1,59 121.328 173.525 720 672 

Conclusiones  
 

ü Respecto de la solución al déficit por enseñanza técnica existente en la comuna, cabe señalar 
que el perfil técnico de las especialidades no ha sido cumplido a cabalidad, donde la 
metalmecánica industrial (principal especialidad) no se imparte. 

ü Desde el punto de vista metodológico llama la atención el hecho de que la evaluación ex ante 
no realiza un análisis de alternativas, mediante la aplicación de algún indicador del tipo costo-
efectividad como el Costo Anual Equivalente (CAE), sino que más bien, el criterio de toma de 
decisión fue la disponibilidad del terreno y la decisión política de realizarlo. 

ü El supuesto planteado en la etapa de evaluación ex ante del proyecto, respecto a que la 
estructura de la población se mantendría constante, es acertada, debido principalmente a los 
pocos cambios que la afectan durante el período.  
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ü La adquisición del equipamiento, para que iniciara el funcionamiento el establecimiento, se 
realizó sin una correcta coordinación con el tamaño y otras características de los recintos en 
los que iba a ser instalado. Además el equipamiento adquirido fue seleccionado con criterios 
generales y sin contar con la guía del proyecto educativo, por ello algún equipamiento ha 
quedado guardado en las bodegas sin poder ser utilizado. 

ü Se recomienda redefinir los mecanismos de selección del establecimiento, incorporando 
criterios de selección que consideren aspectos de tipo socioeconómicos y de procedencia.  
 


