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EVALUACIÓN EX POST MEJORAMIENTO RUTA D-485 PAIHUANO-PISCO 
ELQUI 

Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2005     

  Sector Transporte     

  Subsector Transporte Caminero     

Código BIP Nombre del Proyecto Región Año término 
ejecución 

Año inicio 
operación 

20051521-1 Mejoramiento Ruta D-485 Paihuano – Pisco 
Elqui 

IV Región de Coquimbo 1997 1997 

Objetivo del estudio 

Probar la metodología de evaluación ex post diseñada en un proyecto de características diferentes 
al de la IX Región (Lautaro-Curacautín), verificando su grado de generalidad y poder postular 
mejoramientos de la misma a partir de los resultados de la aplicación.  

Descripción del proyecto 

Por razones de demanda se decidió dividir en tramos y sectorizar el proyecto en dos. El Sector 1 
corresponde a los primeros 8,8 kilómetros del proyecto, entre los kilómetros 7,972 y 16,772 de la 
ruta D – 485. El Sector 2 corresponde a los siguientes 3,6 kilómetros del proyecto, comprendidos 
entre los kilómetros 16,772 y 20,340. Ambos sectores difieren en sus características geométricas 
únicamente en la longitud de subida y bajada (4,40 km el primero y 1,80 km el segundo). 

Indicadores 

 A nivel de Producto A nivel de Resultado 
 Costo de inversión Plazo VAN Social ($M) TIR 
 (real/programado) (real/programado) ex ante ex post ex ante ex post 

Indicadores 1,13 1,38 115.913 -145.291 14,60%  9,2% 

Conclusiones  

ü La construcción del flujo de caja no incluyó la situación base optimizada 

ü Se omitieron los beneficios por tránsito generado y disminución de la contaminación y 
también los costos de conservación con respecto al valor ex ante. El análisis ex post indicó que 
el error en la proyección del tránsito, por lo que estos errores entregaron como resultado total 
una subestimación de los beneficios del proyecto.  

ü Debido al mayor monto y plazo de la inversión, se postergó el momento óptimo de ejecución, 
lo que disminuyó el VAN social. Por lo tanto, el resultado del VAN social ex post fue menor al 
estimado en la evaluación ex ante, aunque siempre positivo. 

ü Se recomienda mejorar la calidad de las evaluaciones ex ante, mejorar la calidad de la 
ingeniería del proyecto a través de una mayor apoyo del MOP.  

ü Respecto al objetivo de testear la metodología y procedimientos de evaluación ex post, la 
conclusión general es que cumple adecuadamente los objetivos que persigue. No obstante, se 
detectó un mejoramiento de los formularios del procedimiento de evaluación.  


