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EVALUACION EX POST MEJORAMIENTO RUTA M-40 SECTOR LOS PELLINES-
EMPEDRADO, VIl REGION Y CONSTRUCCION ACCESO COSTANERA NORTE-
HORNITOS, Il REGION

Datos Basicos

Aiio Evaluacion Ex post MPL 2005
Sector Transporte
Subsector Transporte Caminero
- - Afio término  Afio inicio
Codigo BIP Nombre del Proyecto Region . ., .,
ejecucion operacion
20076475-2 Mejoramiento Ruta M-40 sector: Cruce Ruta M- |l Region de Antofagasta
. 2002 2002
30-L Los Pellines.
20177592-0 Construccion Acceso y Costanera Norte Sector |l Regidén de Antofagasta 2002 2002

Hornitos, Mejillones (2a etapa).

Objetivo del estudio

Realizar una evaluacién ex post a dos proyectos del sector Transporte para compararlos con las
estimaciones realizadas originalmente y observar las debilidades con el fin de corregirlas. El
primero se encuentra en la VIl regidon Ruta M-40 Sector los Pellines-Empedrado y el segundo en la
Il region correspondiente a la Costanera Norte-Hornitos.

Descripcion del proyecto

Sector Los Pellines- Empedrado: El proyecto comprendié la pavimentacién de la ruta entre
Pellines y Empedrado con una longitud de 7.8 Km. aproximadamente, en carpeta de rodadura
granular, labores de conservacién en los puentes “Quila”, “Colmenares” y “Empedrado”, de 10 a
20 m. de longitud y construccién de paraderos de buses a lo largo de la ruta.

Costanera Norte-Hornitos: El proyecto consistié en la ampliacién de la Etapa 1 y comprendié la
pavimentacion de 6 Km., aproximadamente, del borde costero de la playa Hornitos, uniendo la
pavimentacion de la primera etapa con el acceso Sur.

Indicadores
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A nivel de Producto A nivel de Resultado

Costo de inversion VAN Social ($M)
(real/programado) (real/programado) ex ante

1,04 1,8 1.290.174  1.070.914  27,50% 22,90%

Sector Los Pellines -
Empedrado

Costanera Norte

1 0, 0,
Sector Homitos) 1 s/ 164115 47619 18,50% 12.30%
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Conclusiones

Sector Los Pellines-Empedrado

v Hubo partidas no consideradas y deficiencias en la definicién del proyecto que se tradujeron

en mayores cubicaciones de obra, lo cual conllevé a un aumento en el monto de inversién del
proyecto con respecto a lo estimado originalmente.
v’ Los resultados de la evaluacién ex post indican que el proyecto es socialmente rentable, y que

la decisidn de inversidn fue acertada desde la perspectiva social.
v La diferencia entre los indicadores de rentabilidad ex ante y ex post se explican por la
sobrevaloracién de flujos y tasas de ocupacién de los vehiculos a lo largo del horizonte de

evaluacion.
Costanera Norte-Hornitos

v’ Se detectaron errores en la evaluacion ex ante de la segunda etapa del proyecto, por lo que se
realizd una re-evaluacién incorporando las correcciones pertinentes como: la aplicacion de la

Metodologia HDM-IIl en vez de la Metodologia Simplificada a Nivel de Perfil y la inclusién del

valor residual del proyecto.
v’ La proyeccién de la demanda en la evaluacién ex ante fue inadecuada. Se sobrevalord el flujo

que efectivamente utiliza el proyecto, lo cual se tradujo en una sobrevaloracion de los
beneficios del proyecto. Lo anterior explica las diferencias entre los indicadores de rentabilidad
ex ante y ex post.

v’ Los resultados de la evaluacién ex post de la segunda etapa del proyecto reflejan que éste es
socialmente rentable.

v Un punto transversal en ambos proyectos fue la falta de informacién disponible relacionada

con la evaluacion ex ante y la etapa de ejecucién del proyecto. Se establecieron los contactos
correspondientes, pero no se encontraban todos los antecedentes disponibles.
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