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INFORME POR TIPO DE PROYECTOS 

1. Introducción 

Corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la División de Evaluación Social de 
Inversiones - Departamento de Metodologías y Estudios, efectuar la Evaluación Ex Post de Corto 
Plazo a los proyectos de inversión que finalizan su ejecución. Dicha evaluación contempla dos 
fases:  

Ø La evaluación y análisis de los costos, plazos y magnitudes de los proyectos que han 
concluido su ejecución, para verificar el cumplimiento de lo estimado vs lo real, con el 
objetivo de contar con referencias sobre estos parámetros para la formulación y 
evaluación de proyectos nuevos (Fase I). 

Ø Visitas a proyectos en operación, en los que se observa, registra y analiza cómo funcionan 
aspectos relevantes de su diseño, formulación y evaluación, con el objeto de extraer 
lecciones aprendidas, que sean útiles para otros proyectos (Fase II). 

 

Los resultados de la Evaluación Ex Post de Corto Plazo se materializan en distintos documentos 
(ver gráfico). El presente corresponde al Informe por Tipo de Proyecto de Liceos Técnicos 
Profesionales. Contiene 
los resultados 
obtenidos para este 
tipo de proyectos en 
cada una de las dos 
fases.  En el caso de la 
fase I, se analiza la 
desviación entre lo 
evaluado ex ante y lo 
que efectivamente 
sucedió, en las variables 
costos, plazos y 
magnitudes de los 
proyectos del subsector 
Educación Media 
Técnico Profesional. En 
el caso de las Visita a Terreno, se identifica y explica el comportamiento de los factores que 
impactan en el diseño, funcionalidad y gestión de los proyectos, señalando las causas y 
consecuencias de los cambios realizados y requeridos (mejoras, innovaciones, dificultades, etc.). 
Incluye la Visión General, que agrega la información contenida en los informes de visita de cada 
proyecto, para detectar regularidades y extraer lecciones para el diseño, formulación y evaluación 
de futuros proyectos.  

Gráfico 1. Esquema de los informes de evaluación ex post de corto plazo 
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Para el proceso 2016, las visitas a terreno no sólo se realizaron a Liceos Técnicos Profesionales, 
sino que también abarcaron otros dos tipos de proyectos: Centros Culturales y Caminos Básicos 
Intermedios, que cuentan con sus respectivos informes, similares al presente. 

La organización del presente documento, además de esta introducción, presenta: a) el análisis de 
los resultados de sus 
indicadores de costos, 
plazos y magnitudes; b) una 
síntesis de los hallazgos 
encontrados en las Visitas a 
Terreno; c) la generalización 
(Visión General) de dichos 
hallazgos. Por último, en 
anexo, se presenta la 
exposición de aspectos 
conceptuales y 
metodológicos esenciales 
para alcanzar los objetivos 
planteados, en cada una de 
las dos fases antes descritas.  

 

  

  

Gráfico 2. Organización del Documento 
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2. Resultados de la Evaluación Ex Post de Corto Plazo 2016. 

La presente sección se divide en dos áreas: el análisis de la información sobre costos plazos y 
magnitudes y los hallazgos en las visitas a terreno a los proyectos del tipo: Liceos Técnicos 
Profesionales.  

a) Análisis de costos plazos y magnitudes al término de la ejecución 

Para el análisis de costos, 
plazos y magnitudes, se 
consideraron un total de 12 
proyectos de Liceos Técnicos 
Profesionales incluidos en los 
procesos de evaluación 2013, 
2014 y 2015, tanto de fuentes 
financieras sectoriales y 
F.N.D.R, de acuerdo al detalle 
de la Tabla 1. 

El gráfico 3 presenta la distribución de proyectos por proceso. La mayoría de los proyectos 
evaluados (4) corresponden al proceso de reposición, seguido por los procesos de construcción, 
normalización y ampliación con 2 proyectos cada uno y finalmente 1 proyecto de reparación  y 1 
de adquisición.  

El gráfico 4 muestra que los 12 proyectos de Liceos Técnicos se distribuyen entre las regiones de 
Maule, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, Araucanía,  Magallanes, Los Lagos y Valparaíso. 

Tabla 1. Proyectos por año de evaluación y fuente financiera 
Proceso evaluación ex 
post/Fuente financiera F.N.D.R. 

F.N.D.R. 
SECTORIAL Total 

2013 5 0 5 

2014 2 0 2 

2015 4 1 5 

Total 11 1 12 
 

Fuente: Base de dato ex post 2013-2014-2015 

Gráfico 3. Distribución de proyectos por proceso Gráfico 4. Distribución de proyectos por región 

 
 

Fuente: Base de datos ex post 2014-2015. Ministerio de Desarrollo Social 
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Indicador de Costos  

En relación con los costos de inversión de los proyectos, se analiza el Indicador de Costo Total Real 
vs Costo Total Recomendado. Para este indicador, los proyectos que tengan una variación dentro 
del rango de +-10% se consideran con un aceptable grado de predicción. Esto, debido a que los 
proyectos se someten a reevaluación si sufren modificaciones superiores al 10%, un proyecto con 
variación inferior se considera que siguió su curso normal.  

Para este análisis de costos no se considera el proyecto: 30040081-0 Construcción Liceo Industrial 
de Rengo, por cuanto el proyecto fue cofinanciado con aportes sectoriales, los cuales no se 
encuentran reportados en su totalidad en el BIP ni en SIGFE.  

El gráfico 5 muestra la distribución de la variación del costo total real con respecto al 
recomendado. Se puede observar que la mayoría (7) de los proyectos tienen una desviación del 
monto invertido que no supera el +-10% de lo estimado. Sin embrago también existen proyectos 
que presentan una variación negativa por sobre el  -10% (3 proyectos).  

Gráfico 5. Variación del costo total real respecto al recomendado 

  
   Fuente: Base de datos ex post 2013-2014-2015. Ministerio de Desarrollo Social   
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En la tabla 2, se presenta 
el número de proyectos 
distribuido por rangos de 
variación del costo total 
real respecto al 
recomendado. 

  

Causas de variaciones de costos 

La principal causa que fuera posible determinar con base a los antecedentes entregados, para el 
caso del proyecto cuyos costos reales estuvieron por sobre el 10% del monto recomendado fue:  

• Proyecto Reevaluado tres veces por aumento de costos de las obras civiles, por una nueva 
normativa técnica para sismos, además se realizaron mejoras en la habitabilidad de los 
recintos docentes de acuerdo a la realidad climática del sector. 

Por el contrario, la principal causa para los proyectos que registran variaciones menores al 
recomendado fue:  

• Contratos suscritos fueron por un monto menor al recomendado por menores costos 
ofertados en licitación. Cabe mencionar que en estos casos no conllevaron disminución de 
obras, si no únicamente se dieron debido a que las ofertas fueron por costos menores. 

• Disminución del ítem Equipos ya que algunos equipos no fueron entregados. 
• No fueron utilizados (contratados) los ítems de gasto administrativos y consultorías. 

Indicador de Plazo 

La variación del plazo ha sido estimada por el Indicador del Plazo Total Recomendado, que da 
cuenta de la variación que existe entre el  plazo real de ejecución y el plazo recomendado.  

Los hitos de inicio para cuantificar el plazo real de ejecución del proyecto son el inicio primer 
contrato del proyecto y el término del último contrato del proyecto1. 

Los plazos reales de ejecución del proyecto se calculan considerando los tiempos inactivos que se 
producen durante su ejecución, esto sucede por lo general en 2 momentos: entre el primer gasto 
administrativo y el primer contrato, y entre el término de la obra civil y la adquisición del 
equipamiento, para proyectos que consideren esto último. Pero también se producen tiempos 
inactivos en casos excepcionales por la quiebra de la empresa constructora y frecuentemente por 

                                                             
1 Si existiera más de un contrato para cuantificar el tiempo real de ejecución se considera la diferencia entre 
la fecha del contrato que inició primero y la fecha del contrato que terminó al final. 

 Tabla 2. Distribución de proyectos por categoría de variación de Costo Total

Categoría de Variación N° de 
Proyectos Porcentaje 

Variación de 0 a +-10% 7 64% 
Variación del 10% al 20% 1 9% 
Variación entre el -10% al -20% 3 27% 
Total 11 100% 
Fuente: Base de datos ex post 2013-2014-2015. Ministerio de Desarrollo Social 
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condiciones climáticas. A continuación se presentan las variaciones calculadas para el indicador 
mencionado. 

Del gráfico 6 se puede deducir que, si bien hay proyectos con variación cercana a cero, la 
tendencia va hacia la derecha de éste, indicando que el plazo total real es mayor al recomendado 
para el 82% de los proyectos. Existe una alta dispersión en los indicadores individuales del plazo, 
ya que las desviaciones van desde el -20% hasta 327%. Lo que evidencia que 7 proyectos  
duplicaron o triplicaron el plazo estimado de ejecución. 

Gráfico 6. Variación plazo total real  con respecto al recomendado 

 
Fuente: Base de datos ex post 2013-2014-2015. Ministerio de Desarrollo Social 

  

En la tabla 3, se presenta el número de 
proyectos distribuidos por rangos de 
variación del plazo total real respecto 
del recomendado, de lo cual se puede 
observar que la mayor cantidad de 
proyectos (7) registran variaciones por 
sobre el 100%. 
 

Además, se registra en promedio un tiempo inactivo de 8 meses, con un mínimo de 1 mes y un 
máximo de 30 meses, considerando 4 proyectos en los que existe una brecha entre el término de 

Tabla 3. Distribución de proyectos por categoría de variación 
del Plazo Total 
Categoría de Variación N° de Proyectos Porcentaje 
Variación del -30% a 0% 2 17% 
Variación del 0 a 30% 1 8% 
Variación del 30 al 50% 1 8% 
Variación del 50 al 100% 1 8% 
Variación Mayor al 100% 7 58% 
Total  12 100% 
Fuente: Base de datos ex post 2014-2015. Ministerio de Desarrollo Social 
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la obra civil y la adquisición del primer equipo o entre el primer gasto administrativo y el primer 
contrato del proyecto. 

Causas de Variaciones de Plazos 

Las principales causas que fuera posible determinar con base a los antecedentes entregados, para 
los proyectos cuyos plazos reales estuvieron por sobre el plazo estimado, son las siguientes: 

• Ampliación de plazo por modificaciones a la obra civil, lo que conlleva incremento o 
disminución de obras civiles y obras extraordinarias. 

• Tiempos inactivos entre el término de la obra civil y la adquisición del equipamiento y/o 
equipos por lo especializado de algunos de éstos, además de retrasos en entrega y/o  
devoluciones de equipos altamente tecnificados por no cumplir con lo requerido en las bases 
técnicas.  

• Término anticipado del contrato por incumplimiento de la empresa contratista. 
• Retraso en la entrega del terreno para instalar las faenas. 
• Alta complejidad por la construcción por etapas y con los alumnos asistiendo a clases 

(espacios contemplados para la instalación de faenas y cierre de recintos fueron insuficientes). 
• Reevaluaciones del proyecto una vez iniciada su ejecución por adecuaciones de la obra civil. 
• Paralización de obras por escasez de mano de obra y/o por retraso en procesos 

administrativos.  

Por el contrario, la causa principal para los proyectos cuyo plazo real fue menor al plazo estimado 
fue que:  

• Las empresas constructoras ofertaron la ejecución de los proyectos por plazo menor que el 
recomendado, lo cual no interfirió en la normal ejecución de la obras, además no se incurrió 
en los gastos administrativos. 

Indicador de Magnitud 

 En esta sección se analiza el 
indicador de cumplimiento de la 
magnitud recomendada en relación 
a la real.  La magnitud se refiere a la 
medición de la construcción física 
del proyecto. En el caso de los 
proyectos de Liceos Técnicos 
Profesionales la unidad de medida 
de la magnitud corresponde a 
metros cuadrados. 

Para éste análisis se excluye el 
proyecto 30075952-0 Adquisición 
Equipos de Especialidades EMTP 

Gráfico 7. Proyectos por Magnitud 

 
Fuente: Base de datos ex post 2014-2015. Ministerio de Desarrollo Social. 

10; 91%

1; 9%

Real = Recomendada Real > Recomendada
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para 23 Liceos, X Región, ya que la magnitud recomendada y real informada no es precisa. 

El 91% de los proyectos evaluados (10) no presentaron variación respecto a la magnitud 
recomendada. 

Un proyecto terminó la ejecución con mayor magnitud que lo recomendado, la principal causa es 
por aumento de obras, se agregó un recinto correspondiente a la construcción de un área de 
atención de apoderados. 

Costo por Magnitud 

En relación al costo por unidad de magnitud construida de obra civil, su estimación tiene por 
objetivo obtener valores de referencia para cada tipo de proyectos y de este modo disponer de 
estadísticas que faciliten el análisis.  

Los cálculos presentados en la Tabla 4 corresponden al análisis de los proyectos de Liceos 
Técnicos Profesionales, distinguiendo por proceso, con unidad de magnitud metros cuadrados. El 
costo por metro cuadrado es el siguiente: 

Tabla 4. Costo Obra Civil por metro cuadrado construido según  proceso 

Proceso N° proyectos Promedio 
[M$/M2] 

Desviación 
[M$/M2] 

Mediana 
[M$/M2] 

Mínimo 
[M$/M2] 

Máximo 
[M$/M2] 

Ampliación 2 684 99 464 614 754 

Construcción 2 448 93 448 382 514 

Normalización 2 508 232 508 344 672 

Reparación 1 172 - - - - 

Reposición 3 596 241 543 385 859 
Fuente: Base de datos ex post 2014-2015. Ministerio de Desarrollo Social. 

*Montos expresados en moneda del 31 de diciembre de 2015. 

Conclusiones  

1. La mayoría de este tipo de proyectos en cuanto a costos ejecutados, presentaron variación 
aceptable (dentro del rango +/-10%) y por el contrario en cuanto a plazos ejecutados  
presentaron variación superior al +100%. 

2. Se identificó que las principales causas de las variaciones en cuanto al costo ejecutado  fue 
por aumento de costos de las obras civiles, por nueva normativa técnica para sismos.  

3. Las principales causas de las variaciones de los plazos fue por modificaciones a la obra civil, 
lo que conlleva incremento o disminución y obras extraordinarias, y la existencia de tiempos 
inactivos entre el término de obra civil y adquisición del equipamiento. 

4. Este tipo de proyectos no presentaron diferencias entre la magnitud recomendada y 
ejecutada.  
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b) Visitas a terreno a proyectos en Operación 

De acuerdo a la Política Nacional de Formación Técnico-Profesional, se define a ésta como todo 
proceso educativo, de carácter formal y no formal, que contemple el estudio de las tecnologías y 
las ciencias relacionadas, el desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos 
relacionados con ocupaciones en diversos sectores 
económicos, promoviendo el desarrollo sustentable, el 
aprendizaje permanente de las personas y su integración a 
la sociedad. 

En el espacio de la educación formal, la Formación 
Técnico-Profesional (FTP) considera los niveles formativos 
de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), 
Educación Media Técnico-Profesional (EMTP) y Educación 
Superior Técnico Profesional (ESTP). Las Visitas de Terreno 
y por lo tanto lo que sigue, se refieren única y 
exclusivamente a la EMTP. 

De conformidad a lo señalando por Política Nacional de 
Formación Técnico-Profesional, en la actualidad, dos de 
cada cinco estudiantes de Educación Media egresa de la Formación Diferenciada Técnico-
Profesional. Parte importante de estos proviene de familias con elevados niveles de pobreza y 
vulnerabilidad, según el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), indicador multidimensional que 
refleja la condición de pobreza y vulnerabilidad del establecimiento. Del total de establecimientos 
TP, un 66% presenta un puntaje IVE de 80 o más, mientras que sólo el 17% de los establecimientos 
de EMHC alcanza el mismo valor. Más de 160.000 estudiantes participan de la Educación Media 
Técnico Profesional. Solo el 17% de la matrícula universitaria proviene de esta modalidad de 
Educación; en tanto que origina un 44,7% de la matrícula en CFT e IP. 

En el marco de la evaluación ex post de corto plazo 2016 se realizaron 4 Visitas a Terreno a Liceos 
Técnico Profesionales, de acuerdo al siguiente detalle:  

• Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña (CEME), Peñalolén 
• Construcción Liceo Industrial de Rengo 
• Reposición con relocalización Liceo C-36 Guillermo Marín Larraín, Maule  
• Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2  

A continuación se presenta una síntesis de los hallazgos de las visitas realizadas a estos Liceos 
Técnico Profesionales, junto con la visión global de los mismos, en cada una de las áreas de 
análisis. Estos hallazgos corresponden a los resultados de las entrevistas estructuradas, que se 
realizan en cada una de las visitas a terreno a administradores de los recintos a formuladores del 
proyecto, inspectores técnicos de obra y analistas de inversión. Los hallazgos levantados mediante 
este proceso son sistematizados por el equipo ex post del MDS. 
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Antecedentes de los Liceos Visitados 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña, Peñalolén. El establecimiento 
ingresó a la Jornada Escolar Completa (JEC), adjudicándose la ampliación de su infraestructura a 
través de un concurso, con aporte del MINEDUC y el FNDR. El Ejecutor fue el MOP. Los recursos 

obtenidos fueron disminuidos, por lo se produjo 
una reducción de las obras que debían construirse y 
tampoco se ejecutaron un conjunto de obras 
complementarias. Adicionalmente, en dicho 
proyecto no se contempló la refacción de los 
talleres de especialidades que datan de mediados 
de los años 70. A todo esto se suman los daños 
generados por el terremoto del 27 de febrero de 
2010. El proyecto visitado consideró la reposición 
de los talleres en un edificio de dos pisos, la 
construcción de los edificios y las terminaciones no 

ejecutados en el proyecto anterior, y la reparación de los daños derivados del sismo de 2010. 
Mediante otro proyecto se equipó el colegio. El CEME incluye, además de la enseñanza media 
técnico profesional, educación básica y prebásica. 

Construcción Liceo Industrial de Rengo. El establecimiento original contaba con una matrícula 
de 1.150 alumnos en la modalidad técnico profesional en las especialidades de Comercio e 
Industrial. Para ingresar a la JEC se decidió dividir 
el establecimiento en dos, dejando la 
infraestructura existente para el área comercial y 
el establecimiento nuevo para las especialidades 
industriales. 

El proyecto contemplaba la construcción de áreas 
administrativas; aulas; biblioteca; sala de 
computación; talleres;  laboratorios, servicios 
higiénicos, duchas, bodega, comedor, cocina, 
patios (cubierto y descubierto), multicancha y 
estacionamientos. Se incorpora equipos y equipamiento solicitados en reevaluación para dotar el 
establecimiento con la implementación necesaria para el ingreso a la JEC como un Liceo Técnico 
Profesional.  

Reposición con relocalización Liceo Guillermo Marín Larraín, 
Maule. El proyecto consideró la reposición total del 
establecimiento educacional, así como de su internado, ambos 
dañados seriamente a raíz del terremoto del año 2010. El Liceo 
requería su relocalización, debido a que el desarrollo del programa 
arquitectónico, de acuerdo a la normativa educacional vigente, 
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hacía imposible su emplazamiento en el antiguo terreno donde se ubicaban las dependencias del 
establecimiento educacional. El nuevo emplazamiento se emplaza en dependencias municipales, 
donde se ubicaba el internado, generando un solo recinto y evitando la dispersión de 
establecimientos (internado y liceo) como ocurría en la 
situación original. El proyecto comprendió la 
elaboración de los diseños (arquitectura, estructura, 
instalaciones, etc.) y la ejecución de las obras civiles de 
acuerdo al programa arquitectónico. El proyecto 
consistió en la reconstrucción del liceo, con una 
superficie de 6.105 metros cuadrados, albergando 24 salas de clases, salas de computación, 
biblioteca, laboratorios, cocina, comedor, internado para 48 estudiantes y talleres para 
especialidades técnico profesionales, como enfermería, párvulo, mecánica automotriz, 
contabilidad y secretariado.  
 

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2. El establecimiento es un Liceo de 
enseñanza media técnico profesional, destinado a 
impartir las carreras de administración, contabilidad 
y secretariado para un total de 900 alumnos de 
ambos sexos ubicado en Av. Brasil nº 7965, sector 
norponiente de la comuna de Renca.  

Consta de 2.638,1 m2 de espacios cerrados, 2.626,8 
m2 de espacios cubiertos y 6.135,7 m2 de espacios 
abiertos, en un terreno de 9.000 m2. La materialidad 
predominante es hormigón armado. Además, 
contempló el mobiliario de 20 salas de clases para 45 
alumnos cada una, comedor, biblioteca, 7 oficinas, 1 

multitaller y equipos para habilitar la sala de computación, los tres talleres de especialidades y un 
laboratorio. 
 

1. Identificación del Problema 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano 
Egaña, Peñalolén. El problema identificado fue que la 
infraestructura se encontraba en un estado precario y 
deficitario, que redundaba en una oferta académica 
inadecuada. Las obras realizadas por el MOP en el marco 
de la JEC no sólo fueron distintas a las diseñadas 
inicialmente en el proyecto, sino que además no 
contemplaron una coherencia entre la infraestructura 
existente, la infraestructura propuesta, las 
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características propias del establecimiento y la definición del proyecto educacional. Salvo las 
dependencias del área administrativa, todas las demás, y en especial las dependencias del área 
docente y patios, se encontraban en un muy mal estado general. Adicionalmente, la calidad de los 
talleres era baja producto de la pobreza en equipamiento de los mismos. Todo esto repercutía en 
baja matrícula, pese a que la comuna tenía sólo 4 colegios técnico profesionales. 
 
Construcción Liceo Industrial de Rengo. El problema identificado fue que el establecimiento 
presentaba déficits históricos y carencias que derivaban en mala atención. Gran parte de su 

infraestructura era dedicada a aulas, por lo que 
no disponía de los talleres requeridos por los 
liceos técnicos profesionales. Además sus 
espacios no cumplían con la normativa  vigente. 
Por otro lado, el establecimiento requería 
ingresar a la JEC y el terreno era pequeño y no 
disponía de capacidad para ampliación.  
En la visita a terreno se encontró que se dio 
solución al problema identificado, el 
establecimiento dio cuenta de las necesidades 

de la JEC, los déficit de mala atención se superaron ya que hoy se dispone de las salas, talleres y 
espacios adecuados para la prestación del servicio, solucionando el hacinamiento que existía en 
ese momento. Sin embargo, como los proyectos JEC no permitían el incremento de cobertura, se 
tuvo que acotar el proyecto a dar solución a la demanda que existía al momento en que formuló, 
pese a que el déficit de infraestructura para incrementar cobertura también era parte del 
problema identificado.  

Reposición con relocalización Liceo Guillermo 
Marín Larraín, Maule. El problema que da origen a 
este proyecto es el terremoto del 27F, que dañó 
severamente la infraestructura del colegio, por lo que 
se requería su reposición.  

El proyecto no sólo permitió reponer la infraestructura 
dañada, sino que fue diseñada y ejecutada de tal 
manera que permite mejorar la calidad de la educación 
impartida. 

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2. La comuna de Renca no tenía en su 
momento Colegios o Liceos para que los jóvenes pudieran continuar con la enseñanza media, por 
lo que debían trasladarse a otras comunas, evidenciándose claramente la necesidad de cubrir esta 
demanda.  

La Misión y Visión del Liceo en el momento de su creación excedían con creces el problema 
identificado, puesto que no sólo se apuntó a la cobertura, sino que también a calidad y en este 
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ámbito a una muy exigente. Se esperaba que el colegio se convirtiera en un referente nacional, sin 
tener en cuenta que el rendimiento de los alumnos tiende a ser más 
bajo, dado su perfil de alta vulnerabilidad. Esta falta de empalme 
entre el problema y el proyecto concebido, se refleja en la diferencia 
entre la realidad y la misión/visión original del colegio. En la práctica 
el colegio ha tenido que enfrentar el menor grado de entrenamiento 
pedagógico y las necesidades de apoyo de sus alumnos. Un tema 
adicional fue que dada la orientación que se pretendió dar al colegio 
(que refleja deficiencia en la identificación del problema) generó un 
proceso de auto segregación de las familias que pensaron que sus 
hijos no podrían ingresar al Liceo y no los postularon. El Liceo se creó 
con similares expectativas que los Liceos Bicentenario, pero sin 

selección y sin el apoyo de la Secretaria Técnica del Ministerio de Educación. 

Visión General. Los problemas identificados en los liceos técnicos están asociados a deficiencias 
en la infraestructura que redundan en mala calidad educativa; a daños sufridos por el terremoto 
del 27 F; y déficit de cobertura en determinadas áreas o comunas. 

 

2. Área de influencia 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña, Peñalolén. El proyecto formulado 
identificaba el área de influencia como de carácter 
intercomunal, comprendido por las comunas de 
La Florida, La Reina, Macul, Ñuñoa y Peñalolén. 

La matrícula es en un 70% con niños de la 
comuna, en tanto que el 30% restante proviene 
de las comunas vecinas de La Reina y Macul. Los 
niños de la comuna provienen de todas las zonas 
de ésta. 

Los colegios Técnico Profesionales tienen la característica de atraer gente de las comunas aledañas 
cuando cuentan con especialidades atractivas y están adecuadamente equipados. 

Construcción Liceo Industrial de Rengo. Previo a la formulación 
del proyecto, la Municipalidad de Rengo estudió la Red Educativa de 
los Liceos existentes y determinó que la gran mayoría de los alumnos 
de éstos, provenían del sector en que actualmente está emplazado el 
Liceo, ya que no existía oferta educativa en el mismo. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que la JEC no permitía ampliar la 
matrícula de los Liceos existentes, la Municipalidad vio una 
oportunidad de planificar la Educación en la ciudad. Así, el liceo 
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construido absorbió la matrícula excedente de tres liceos previamente existentes.  

La matrícula es muy atractiva ya que es el único Liceo 
Industrial de la zona (los otros liceos técnico 
profesionales están en las comunas de San Fernando, 
Rancagua y Requinoa), por lo que atrae gente de 
comunas aledañas a Rengo. De acuerdo a los 
registros, el 20% de los  alumnos provienen de las 
comunas aledañas de Las Cabras, San Vicente, 
Coltauco, y Peumo; en tanto que el restante 80% de 
los alumnos matriculados vienen de distintos sectores 
de la propia comuna de Rengo.  

Reposición con relocalización Liceo Guillermo Marín Larraín, 
Maule. Los alumnos de la comuna de Retiro son aproximadamente 
la mitad de los matriculados. El 25% proviene de la comuna de 
Parral y el restante 25% de Longaví. Esta migración se debe 
fundamentalmente a que el liceo Guillermo Marín tiene 
especialidades diferentes a las que imparten en las otras comunas.  
Se cuenta con 813 alumnos y representa la demanda más alta de la 
zona.  

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2 . La 
comuna posee solamente 2 liceos técnico profesionales 
municipales. El Liceo visitado se encuentra en el sector 
poniente de la comuna. Se asume que entre ambos se 
debiese abarcar al conjunto de la comuna. No obstante, la 
movilidad al interior de la misma es alta, por lo que no 

necesariamente 
asisten quienes son 
más cercanos a cada establecimiento. En este contexto, 
se indicó que es una característica y al mismo tiempo un 
objetivo de los Liceos técnicos la de abrir oportunidades 
reales a cualquier alumno, independientemente de su 
comuna de procedencia de  mejorar su calidad de vida a 
través de una carrera técnica profesional o la posibilidad 

de continuar con la educación superior.  

Visión General. Los Liceos Técnico profesionales tienen un área de influencia mayor a la 
comunal. Esto se debe a que las especialidades que imparten pueden ser atractivas para 
estudiantes más allá de la comuna en que se insertan. En casos más aislados, de comunas con 
menor cantidad de habitantes, puede ser que atraigan también a alumnos de comunas rurales 
que no cuenta con este tipo de formación. 
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3. Localización 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña, Peñalolén. Los colegios son grandes, 
por lo que requieren de terrenos amplios. Es difícil generar nuevos colegios por la escasez de 
terrenos municipales aptos para ello. Además, se 
busca la continuidad de los alumnos de la 
comuna en el recinto. Por ello se optó por 
reponer el colegio y no construir otro. 
Adicionalmente, la ubicación del actual liceo es 
privilegiada, por cuanto se encuentra a 500 
metros del Metro y pasan por delante de la 
puerta 4 troncales y un servicio local 
(alimentador), lo cual genera una gran 
accesibilidad, tanto desde dentro del área de 
influencia como también desde las comunas que 
se encuentran fuera de ésta. 

Construcción Liceo Industrial de Rengo. Según el plan regulador, el área donde se decidió 
adquirir los terrenos para la construcción del Liceo era una zona de expansión con todos los 
servicios básicos, pero sin oferta educativa. Actualmente, el sector se ha consolidado tal como se 

había previsto. El complejo educativo se ha afianzado y 
está concentrado: Escuela Básica, Liceo de Enseñanza 
Media y Liceo Industrial.  

El sector cuenta con movilización colectiva en forma diaria, 
lo que significa que la población tiene accesos a los centros 
de servicios y consumo. Respecto a los tiempos de 
desplazamiento de los alumnos tienen una inmejorable 
accesibilidad. El sector  cuenta con agua potable, 
alcantarillado  y electricidad. Además, la conectividad 
actual es muy buena, hay colectivos y su  particularidad es 
que no tienen rutas establecidas lo que facilita el acceso al 
Liceo, también hay micros que pasan por el Liceo por lo 
que a nivel interno no hay problema de accesibilidad. 
Podría ser que a los alumnos que vienen de fuera (por 
ejemplo, de la comuna Las Cabras a 65KM) puedan tener 

problemas por la lejanía y el tiempo de traslado asociado; sin embargo, el Liceo se emplaza en una 
zona con acceso directo de la carretera. 

Reposición con relocalización Liceo Guillermo Marín Larraín, Maule. El proyecto está 
aprovechando un terreno municipal, en el que ya se encontraba emplazado el internado. 
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El Liceo tiene una ubicación estratégica por la 
circulación interurbana. Esto implica que es de fácil 
acceso y tiene gran visibilidad, ya que se encuentra 
en una esquina a poca distancia de la 
municipalidad de la comuna. El terreno es amplio y 
tiene posibilidades de crecimiento, especialmente 
teniendo en cuenta la Ley que transfiere 7° y 8° a la 
educación secundaria.  

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2. El terreno donde se encuentra ubicado el 
Liceo es de propiedad Municipal, era un terreno baldío lleno de pimientos que se usaba como 

basural. La Municipalidad decidió la subdivisión con 
los otros servicios que existían en ese momento. 

Existe una buena conectividad, el traslado desde y 
hacia la comuna tiene facilidades, los alumnos 
disponen de un bus de acercamiento y también  
colectivos, además,  las línea de Metro y microbuses 
son accesibles.  

En cuanto a la seguridad el Liceo se encuentra a lado 
de Carabineros y cercano también al CESFAM. 

Visión General. Los Liceos técnico profesionales  requieren de terrenos amplios. Se emplazan en 
los terrenos municipales disponibles que cumplan con esta característica espacial. Por otra parte, 
se busca que sean de fácil acceso y tengan una buena conectividad, para proteger y favorecer el 
acceso de los alumnos.  

En los casos en que además el Liceo tiene internado, estas características son aún más 
indispensables.  

 

4. Población Beneficiaria 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña 
(CEME), Peñalolén. Según el proyecto formulado, si bien la 
población matriculada proviene en mayor grado de las 5 
comunas que conforman el área de estudio, 
mayoritariamente habitan en la zona donde se localiza el 
recinto (Lo Hermida), la cual se caracteriza por presentar 
hogares mayoritariamente de los tres primeros quintiles. 

El índice de vulnerabilidad escolar (IVE) en la educación básica es muy alto, alrededor de 85%, y el 
de la educación media es aún mayor, porque atrae a gente de otras comunas de un segmento que 
con alta probabilidad no va a continuar estudiando una vez que termine el colegio. En general, un 
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20% podría continuar estudios de algún tipo y el resto quiere y necesita trabajar lo antes posible y 
contar con un título del Técnico Profesional ya es una ayuda. 

Construcción Liceo Industrial de Rengo. El nivel socio-económico de las familias, identificado 
en el proyecto era el siguiente: bajo y determinado principalmente por su actividad laboral. Sus 

rentas  dependen  en su mayoría de trabajos agrícolas 
de temporada. El 90 % de los padres  trabajan en el 
campo en la época estival. El nivel escolar de la 
población que tiene relación con el colegio (Centro de 
Padres y Apoderados) promedia el sexto año básico. 
Existe una alta tasa de cesantía en invierno.  

El proyecto está beneficiando a la población objetivo 
definida, actualmente los alumnos del Liceo tienen por 
sobre el 80% de vulnerabilidad. Al ser un Liceo Técnico 

da oportunidad a los jóvenes que por su situación económica no pueden llegar a la Universidad. 
Las familias con mayores recursos van a los liceos científico 
humanistas. 

Reposición con relocalización Liceo Guillermo Marín Larraín, 
Maule. Si bien se pensaría en dar prioridad a los alumnos de la 
comuna, se trata de un Liceo abierto a matricular a niños de otras 
comunas porque no han tenido necesidad de restringir la matrícula. 
No hay un sistema de admisión. Es el único Liceo Técnico del 
municipio. 

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2. El Liceo cubre a la población de alta 
vulnerabilidad que existe en la Comuna, incluso asisten 
alumnos que están cumpliendo condena en el SENAME 
y también a la población en general. El establecimiento 
es abierto se recibe a todos los que desean ingresar, 
no existen restricciones.  

Se considera que se atiende al grupo objetivo y 
también se podría atender al adulto mayor para usar 
las instalaciones en talleres. 

Visión General. Los Liceos Técnico Profesionales visitados se encuentran ubicados en comunas 
que albergan personas de nivel socioeconómico bajo. Su matrícula es reflejo de ello e incluso 
apunta a los de menores ingresos dentro de la propia comuna, por cuanto muchos de ellos no van a 
continuar sus estudios formales, ya sea porque necesitan prontamente generar ingresos para 
complementar los de sus hogares, como porque no la visualizan como su proyecto de vida, además 
que en muchos casos no consideran tener las herramientas necesarias para ingresar al sistema 
universitario.  
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5. Estimación de demanda 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña, Peñalolén. En el cálculo de la oferta 
y la demanda se diferencia lo que sucede entre la educación técnico profesional, en la cual se debe 
considerar no solo a la comuna sino también a las 
aledañas; y la educación básica en que asiste 
fundamentalmente gente de la comuna. En el caso de 
la educación básica en Peñalolén, el desarrollo de la 
oferta educativa apuntó básicamente a evitar que los 
niños de familias más vulnerables fueran a colegios de 
otras comunas.  

Un aspecto relevante en la demanda en la educación 
media son el tipo de especialidades que se 
desarrollan. Lo que se ofrezca, así como la calidad de los talleres y la gestión del recinto, tendrá 
influencia en la opción (preferencia) por el recinto educativo. En el CEME hay listas de espera para 
tercero medio (curso en que se desarrollan las especialidades técnico profesionales). 

Construcción Liceo Industrial de Rengo. Es la capacidad del Liceo la que definió la demanda y 
es la que no permite aumentar la matrícula a todos los que postulan. Existen listas de espera. El 
año 2016 se recibieron por sobre 400 solicitudes de ingreso existiendo únicamente 120 
posibilidades efectivas de matrícula, es decir se puede atender únicamente al 30% de los 

postulantes. No se previó un crecimiento de la 
demanda por las restricciones de la JEC.  

En el liceo se imparten actualmente tres 
especialidades: Electricidad, Mecánica 
Industrial y Construcciones Metálicas. Para 
definirlas se tomó en cuenta la demanda de 
mercado de la zona y tipo de empresas que hay 
en el sector. También se tomó en cuenta que la 

comuna de Rengo fue históricamente Industrial, por lo que se buscó mantener carreras “duras” 
que históricamente han sido esenciales. A la vez que permitan flexibilidad a los graduados (ya sea 
trabajar para una empresa o de forma independiente) y que les permita, en algunos casos, 
continuar con la educación superior.  

Reposición con relocalización Liceo Guillermo 
Marín Larraín, Maule. De conformidad a la 
Metodología para el sector, la estimación del déficit tiene 
que considerar la oferta no solo de la comuna sino 
también de las aledañas. Hay que ver si existe 
complementariedad o competencia por las áreas 
temáticas (especialidades) que se impartirán. Esto a 
través de un estudio de la red educacional sobre las 
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carreras técnico profesionales que se imparten. Este análisis se hizo y formó parte del diagnóstico 
y es relevante hacerlo en red por cuanto las comunas aledañas aportan demanda. En general, la 
matrícula de las comunas rurales es relativamente estable. Por lo que la proyección de la demanda 

no es mayormente compleja, aunque si se comienza a 
dictar una nueva especialidad, la demanda puede variar. 

Se realizó también una consulta sobre lo que les gustaría 
estudiar a los alumnos y se definió en el Plan Educativo 
las carreras que se dictan en el Liceo. Se debe tener en 
cuenta que la creación de una especialidad es muy cara, 
porque en muchos casos requiere laboratorios (lo que no 
necesitan los liceos científico humanistas), por lo cual es 
aún más relevante un adecuado estudio de demanda 

que defina las materias a impartirse, complementado con estudios de mercado laboral, centrados 
en el análisis de la empleabilidad de los alumnos del establecimiento.  

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2. 
En la comuna, la demanda de enseñanza media es 
mayor a la oferta existente, déficit que no puede 
cubrirse en su totalidad ya que el Liceo no tiene 
capacidad en salas de clases y talleres y por ello se ha 
perdido matrícula de atención. 

De acuerdo a la normativa de la JEC, el Liceo se diseñó 
para cubrir la brecha que existía en su momento y no 
hubo proyección futura, solo se proyectó para situación 
actual.  

Las especialidades con las que inició fueron enfermería, gasfitería, administración y se decidió 
cambiar a minería y párvulos debido a la demanda de mercado que existía. 

Visión General. En Liceos técnico profesionales se debe medir la demanda por cada una de las 
especialidades que se proveerán y agregarlas. Esto debe considerar la población de todas las 
comunas que forman parte del área de influencia. Es deseable que con posterioridad se realicen 
estudios de empleabilidad, para saber si las especialidades que se están impartiendo son 
provechosas para los alumnos y con esto retroalimentar los futuros análisis de demanda. 

 

6. Capacidad instalada versus utilizada 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña, Peñalolén. Según el proyecto, el 
porcentaje de matrícula respecto a su capacidad total, corresponde a un 72,8% a nivel agregado. 
El nivel medio solo presenta un 68,0%, el básico un 75,6% y el prebásico un 97,5%.  
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En el futuro van a faltar salas porque el nivel básico viene 
con 2 cursos por cada nivel (16 cursos), que van a 
demandar más salas de las que actualmente se utilizan 
en media (18 salas, considerando las 4 especialidades). 
Es decir, habrá una mayor demanda que la inicialmente 
prevista. Frente a ese escenario, las cocinas pueden 
acoger un mayor número de alumnos, pero con el 
incremento de matrícula, el resto de los recintos no 
serán suficientes. El proyecto funciona si no hay 

incremento de matrícula, pero no está preparado para hacer frente a esta eventualidad. Lo mismo 
si hay un cambio normativo que demande nuevos o mayores espacios. 

Construcción Liceo Industrial de Rengo. La infraestructura del Liceo con relación a las salas de 
clase no está siendo utilizada según lo previsto, ya que se tienen 
5 alumnos menos por sala. El uso de los talleres es de 26 horas 
pedagógicas a la semana por nivel. 

Cabe mencionar que la normativa establece la cantidad de 
m2/alumno en sala de clase, no así en talleres, por eso el liceo 
opta por reducir la ocupación de alumnos por sala para que 
todos puedan participar en los talleres que son más pequeños.  

Con relación al casino, es también utilizado por los alumnos de 
acuerdo a su capacidad y se programan turnos para almorzar. 
No existe casino exclusivo para los profesores/funcionarios ya 
que el proyecto arquitectónico no lo consideró, solo se cuenta 
con una Kitchenette para el café que está contigua a la sala de profesores.  

Reposición con relocalización Liceo Guillermo Marín Larraín, Maule. La infraestructura del 
Liceo está siendo utilizada según lo previsto. Se graduaron 757 alumnos de 812 que se 

matricularon a inicios de año.  

Cuando todo el liceo está junto (2 de 5 días los alumnos 
más grandes hacen prácticas laborales), se ven 
sobrepasados para los talleres de la Jornada Escolar 
Completa. 

La alimentación de internos y JUNAEB es diferente. El 
comedor JUNAEB se hace pequeño (400 alumnos). Muchos 
almuerzan en el patio, pero esto a veces responde a sus 
gustos y  preferencias.  

El internado tiene capacidad ociosa. Actualmente recibe a 60 alumnos, cuando su capacidad es de 
hasta 140.  
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Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2. El Liceo tiene una capacidad para 820 
alumnos, sin embargo la matrícula actual es de 760 alumnos, de séptimo a cuarto medio, 
distribuidos en 19 salas. 

La infraestructura de los talleres se utiliza al 100% (no existe capacidad ociosa); por el contrario, se 
evidencia holgura en las salas de clase, pero este 
superávit no puede ser llenado porque no existe 
capacidad disponible en los talleres.  

La matrícula es fuerte en 1ro medio (son 5 cursos y tres 
2dos), existen brechas que no se pueden cubrir por el 
déficit existente de salas y talleres. Si se incrementara la 
matrícula se necesitarían más camarines, comedores, 
accesos discapacitados, es decir toda la infraestructura 
debería adaptarse para la nueva demanda. 

Visión General. En general, se tiene poca capacidad ociosa. Algunos establecimiento podrían 
incrementar su demanda considerando sólo la utilización de las salas; sin embargo, esto generaría 
colapso en otras áreas como comedores o talleres, por ejemplo. Es importante la programación 
de los horarios de talleres para “calzar” la cantidad de alumnos y la capacidad.  

 

7. Diseño y Funcionalidad 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña (CEME), Peñalolén. El Centro cuenta 
con una sola bodega, sin contar con los pañoles, la cual es insuficiente para todas sus necesidades. 

Un problema global que tienen en relación a la 
infraestructura disponible es que los cambios de 
programa educativo demandan nuevos espacios, no 
disponibles. Por ejemplo, la inclusión de 
psicopedagogos, o los requerimientos de salud. 

Entre sus necesidades está techar la multicancha, 
mejorar los sistemas de evacuación de aguas lluvias, 
calefaccionar los camarines. Hace falta iluminación y 
un sombreadero en el patio central. Además, la 

cubierta del pabellón requiere una reparación importante, al momento son “parches sobre 
parches”. El colegio no cuenta con agua caliente, la cual es necesaria tanto para los talleres, la 
cocina y la duchas en los camarines.  

Construcción Liceo Industrial de Rengo. En general, el proyecto se efectuó de acuerdo al 
diseño, a excepción de un incremento del antejardín, con lo que Infraestructura se corrió 7 metros 
hacia atrás. 
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En la etapa de diseño el cambio más importante fue que se 
sustituyó el ascensor por una rampa de acceso al segundo piso, lo 
cual fue un gran aporte, ya que hace énfasis en la importancia 
que tienen prever los costos de mantenimiento, que por lo 
general no son suficientes para este tipo de equipos. 
Habitualmente, los ascensores se deterioran, no se disponen de 
recursos para su mantenimiento y tampoco para su eventual 
reparación, por lo que al poco tiempo quedan sin uso, pese a 
haber representado un monto importante de inversión. 

El problema más serio que enfrenta este Liceo es con las lluvias, 
que han dañado las planchas del techo que son de madera y han 
ocasionado varias goteras. El diseño de la cubierta del Liceo es 

único en Rengo y en la Región, es una cubierta curva de norte 
a Sur y de Oriente a Poniente como una concha. Este diseño 
tan especial fue complejo de instalar por lo cual se adecuó el 
área de tal manera que la máquina que fabrica la plancha se 
instaló en el techo, de esta forma se colocó la plancha lisa y al 
otro lado salía la plancha con la forma curva. Es una plancha 
continua de lado a lado que va curvada y al ir curvada está 
haciendo fuerza, por lo tanto lleva tornillos que si no se 
mantienen año a año, se van soltando y los sellos se van 
quemando.  

Mantener este tipo de cubierta en el tiempo es muy caro, los 
trabajadores del mantenimiento reprochan, ya que el riesgo 
asociado a la realización del mantenimiento es muy alto. 
Además, no se disponen de las capacidades para poder hacer el 
mantenimiento adecuado a las cubiertas y más a esta que es tan 
especial.   

Entre otros problemas, no existe ventilación en los baños de los 
funcionarios (son baños ciegos) y no cuentan con extractor. No 
se disponen de estufas en las salas de clases ni en los talleres, 

solo se instaló aire acondicionado en tres salas (sala de 
profesores, biblioteca y sala de computación) y fue posterior 
a la construcción del Liceo con un proyecto que postularon a 
la Caja Loa Andes. El comedor para los alumnos es 
insuficiente y falta un comedor (separado) para profesores. 
Se evidencia la necesidad de ampliar   el área de los talleres y 
de contar con más bodegas. Algunos espacios de las 
instalaciones de los talleres se utilizan como bodegas para 
guardar implementos deportivos y de aseo. 
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Reposición con relocalización Liceo C-36 Guillermo 
Marín Larraín, Maule. Faltan bodegas, en especial en las 
salas de clases para educadoras de párvulos, pese a que 
todos los espacios bajo las gradas fueron habilitados como 
bodegas y además se utilizan los espacios de la faena 
(bodega inicialmente provisional dejada por la 
constructora).  

Debería haber más patios cubiertos. Las normas son muy 
restrictivas.  

Poseen dos comedores completos, uno del Liceo y otro del Internado. Si bien por normativa e 
instrucciones debe ser así, cabe cuestionarse si es conveniente, desde el punto de vista de la 
eficiencia en el uso de recursos. Cuando se cuestionó este aspecto, se aludió a riesgo de fuga de 
los internos, si es que se alimentaban en el comedor del liceo, en especial en la jornada nocturna.  

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2. No hubo 
mayores cambios durante la ejecución del proyecto, se efectuó 
de acuerdo al diseño; sin embargo por el cambio de 
especialidades se modificaron y habilitaron salas de clases que se 
encontraban en los subterráneos y que no se usaban, para  crear 
los talleres de minería,  así mismo se cambiaron dos talleres para 
uso de salas de clase. 

Existe la necesidad de: 
• Bodegas  
• Auditorio 
• Gimnasio (se usa el Municipal que esta contiguo al Liceo) 
• Cubierta techada para el patio 
• Asientos en los patios, los alumnos no tienen donde sentarse durante los recreos. 

• Casetas de piso para las paradocentes 
• Sala de profesores es muy pequeña 
• Salas de reuniones, por falta de espacios se usa la 
Biblioteca para estos fines. 
• Insuficientes luminarias en el frontis del establecimiento y 
en los patios, el diseño del edificio no permite que se aproveche la 
luz natural. 
• Bombas de agua también se han obstruido y oxidado 
• No se puede dar de baja equipamiento en desuso, ya que 
no existe un protocolo para ello, la rotación de mobiliario es mayor 
que el proceso de dar de baja, ante esto se evidencia el 
hacinamiento de mobiliario en sitios no adecuados. 
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Visión General. Necesidades comunes detectadas en los Liceos técnicos visitados fueron la falta 
(insuficiencia) de bodegas, la carencia de sombreaderos, deficiencias en canchas y gimnasios e 
insuficiencia en los comedores. 

En uno de los Liceos se evidenció problemas para dar de baja el equipamiento (principalmente 
sillas) en desuso, lo que repercutía en su acumulación en dependencias no previstas para ello. 

La necesidad de diseños simples que no demanden mayores costos de mantenimiento y 
reparación en el futuro, fue visibilizado como una lección aprendida importante.  

En el mismo sentido y por la misma razón, se visualizó la preferencia por rampas de acceso en 
lugar de ascensores. En los Liceos que tenían ascensores, éstos ya no funcionaban. Los 
administradores indicaron que se dañaron al poco tiempo de uso (a meses  de su inauguración) y 
que no existía ninguna posibilidad de enfrentar los gastos asociados de mantenimiento y mucho 
menos los de reparación.  

 

8. Uso de la Infraestructura 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano 
Egaña, Peñalolén. Los únicos daños infringidos son 
grafitis. En general, la gente de los alrededores cuida la 
infraestructura. Por ejemplo, con el terremoto se 
destruyeron muros, el colegio estaba “abierto” y no se 
robaron nada. El colegio está preparado para resistir 
algunos usos no apropiados. 

Construcción Liceo Industrial de Rengo. En general, el 
trato de la infraestructura por parte de la comunidad y los 
alumnos en particular es adecuado. Al inicio hubo algunos 
robos porque la reja perimetral es muy baja, pero al 
momento no se han presentado robos nuevamente ya que se 
instalaron cámaras de seguridad y, por otra parte, las 
murallas que son de 
tabiquería, han 

resultado con daños. 

Reposición con relocalización Liceo Guillermo Marín 
Larraín, Maule. El Liceo dispone de cámaras de seguridad, 
las cuales han sido tremendamente útiles para la seguridad 
del recinto y para evitar rayado de paredes y similares. Por 
otra parte, se pusieron rejas a las ventanas de las oficinas 
administrativas (por dentro). 



Informe por Tipo de Proyectos: Liceos Técnico Profesionales – Evaluación Ex post de Corto Plazo (2016) 

 
27 

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2. 
En general se cuida y se da un buen uso a la 
infraestructura por parte de los alumnos, no así el 
mobiliario que sí se maltrata, el cual fue renovado el 
año pasado por parte del Municipio. 

Los baños funcionan adecuadamente, no han 
presentado mayores problemas, pero los sistemas de 
fluxómetros han fallado por el uso. 

Visión General. 

No se han observado daños mayores a la infraestructura a consecuencia de mal uso de la misma. 
En general, la comunidad contribuye al cuidado de la infraestructura y se han instalado cámaras 
de seguridad para evitar robos. 

 

9. Calidad del Servicio 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña, Peñalolén. La calidad del servicio es 
percibida como óptima. Es uno de los centros mejor equipados de la zona. Lo cual es esencial para 
explicar la existencia de listas de espera. En el pasado se privilegiaba la inclusión de alumnos que a 
futuro no fueran a continuar estudios formales, a objeto de permitirles contar, al menos, con 
herramientas y un certificado para enfrentar su futuro. Sin embargo, ahora esto ya no es posible 
dada la Reforma Educativa y el sistema de 
asignación de cupos vía “tómbola”.  

El CEME cambió las carreras técnicas que 
imparte. Antes tenían secretariado, corte y 
confección, mecánica automotriz y 
electricidad. Ahora, se mantuvieron las dos 
últimas y las dos primeras fueron 
reemplazadas por administración con 
mención logística y telecomunicaciones. Para 
respaldar este cambio se hizo un estudio 
para evaluar la conveniencia de dictar 
telecomunicaciones. El tema de 
administración no  contó con este respaldo, pero ha sido un éxito, en particular porque está ligado 
al tema logístico. Sin embargo, se reconoce la importancia de realizar un estudio para evaluar 
cómo les fue a los ex alumnos, con las materias dictadas. Y como recomendación hacer también 
un buen estudio de mercado antes porque la inversión en las carreras técnicas es importante. Es 
bueno contar con especialidades “plásticas” que pueden cambiarse o adaptarse sin mayores 
inversiones, porque los mercados están siendo cada vez más dinámicos. Lo que hoy es una buena 
opción puede dejar de serlo mañana y es mejor tener flexibilidad para adaptarse a los cambios. 
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Construcción Liceo Industrial de Rengo. En cuanto a la prestación del servicio no han 
presentado reclamos por parte de los alumnos, apoderados o profesores. La gran cantidad de 
alumnos en listas de espera son una muestra de la percepción de calidad por parte de la 
comunidad y sus alrededores. Por otra parte, cabe indicar que el año 2016 se titularon el 96% de 
los alumnos y que todos  hicieron su práctica laboral. 

En cuanto a la infraestructura que incide en la calidad de las prestaciones del establecimiento, se 
evidencian la necesidad de: 

• Mejorar el servicio de alimentación, ampliando 
el comedor y construyendo uno separado para los 
profesores. 
• Aumentar la capacidad de los talleres. 
• Aumentar los espacios administrativos, ya que 
se diseñaron de acuerdo a lo que existía en su 
momento pero hoy existe hacinamiento porque se han 
incorporado nuevos programas como psicosocial e 
integración. Se tuvo que eliminar la sala de apoderados 
para ocupar ese espacio. 

• Techar la cancha para mejorar el desempeño deportivo. 
• Contar con una sala de reuniones para los profesores. 
• Contar con un Aula magna para graduaciones y actos. 
• Mejorar el cierre perimetral del establecimiento para mayor seguridad. 
• Aumentar el número de salas con calefacción, para mayor confort y mejor desempeño del 

alumnado. 

Reposición con relocalización Liceo Guillermo Marín Larraín, Maule. La mayor parte de los 
niños ingresan a este Liceo para entrar al Técnico Profesional en 
3° y 4° medio. 

El Liceo se caracteriza por tener formación dual, 3 días de clases 
en el Liceo y 2 días en terreno (Talleres, Hospitales, Empresas) a 
la semana, según corresponda. Las áreas en que brinda servicio 
son: Científico Humanista, Contabilidad, Mecánica Automotriz, 
Atención de Enfermería y Atención de Párvulos. 

Al momento de matriculación, los alumnos/apoderados conocen 
el Proyecto Educativo y el manual de convivencia escolar, el cual 
es cumplido a lo largo de todo el año.  

En cuanto al internado, cabe mencionar que los dormitorios son 
habitados por cuatro alumnos cada uno, con dos camarotes de 
dos pisos a cada lado y un pasillo central. Las piezas son exactas 
para que calcen los camarotes, por lo que su uso (movimiento, al 
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subir a acostarse por ejemplo) daña la pintura de las paredes, ante lo 
cual han forrado las puntas de contacto y han puesto topes en las 
patas de las camas para que mantengan una cierta separación con las 
paredes. El mayor problema viene con el daño sufrido por los 
colchones y su no reposición, lo cual atenta contra la adecuada 
prestación del servicio en el Internado ya que repercute en las 
condiciones de alojamiento de los internos. 

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2. Se imparten 
tres especialidades: Mecánica, Párvulos y Científico Humanista.  

En cuanto a la prestación del servicio no se han presentado 
reclamos por parte de los alumnos, apoderados o 
profesores, al contrario existen comentarios positivos ya 
que perciben que el Liceo está cambiando para mejorar la 
convivencia escolar, el orden y disciplina.  

Existe cercanía con el alumno, es un Colegio acogedor los 
padres y alumnos son escuchados, se percibe una buena 
recepción.  

Se está en el proceso de involucrar a la comunidad escolar, padres y apoderados, que exista una 
participación real a través del centro de alumnos. Parte del proceso ha sido también eliminar el 
estigma que existía con el colegio y levantar la autoestima del alumno, a través de un trabajo 
colaborativo entre toda la comunidad escolar. 

Visión General. La percepción general sobre la calidad del servicio es definida como óptima. En 
general tienen lista de espera. En el caso de Liceos Técnico Profesionales la calidad del servicio se 
verá en el mediano y largo plazo, con la empleabilidad o continuidad educacional de los jóvenes, 
por ello es importante contar, entre otros, con especialidades pertinente, talleres bien equipados, 
profesores y directivos calificados, infraestructura adecuada. Por último, dado lo cambiante del 
mercado, puede ser recomendable impartir algunas especialidades “flexibles”. Aquellas 
especialidades que demanden equipos caros y muy específicos deben contar con adecuados 
estudios de mercado. 

 

10. Equipos y equipamientos 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña, 
Peñalolén. La nueva infraestructura es adecuada para las exigencias de 
los talleres y la instalación y uso de los equipos requeridos. El 
equipamiento es de alta calidad, considerándose al nivel de institutos 
profesionales destacados. 
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El CEME cuenta con un ascensor para responder a la necesidad de accesibilidad. Sin embargo, su 
costo de operación y mantenimiento representan una carga sumamente pesada. Por ello, se 
encuentra fuera de servicio. 

El Internet de Banda Ancha es 
muy limitado.  

A través del Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME) 
se han ido cubriendo los 
requerimientos del Centro.  

Construcción Liceo Industrial de Rengo. Los talleres disponen de todos los equipos y 
equipamiento necesarios y funcionan adecuadamente (aunque algunos requieren 
mantenimiento). Existió una reevaluación de este proyecto, antes de iniciar su funcionamiento,  lo 

que permitió la compra adicional de equipo. Por el momento no 
se requiere equipo adicional.  

Existe capacidad ociosa en los equipos más sofisticados que se 
adquirieron, ya que los profesores no fueron capacitados 
adecuadamente en su uso. Se evidencia la necesidad de 
considerar una pasantía (en empresas) o una capacitación in situ. 
Hay que tomar en cuenta que varios de los profesores salieron 
del mercado laboral que utiliza las máquinas (mercado fabril) 
hace mucho tiempo. Así un profesor que da clases hace 20 años, 

por ejemplo, manipuló máquinas con la tecnología de hace dos o tres décadas. Cuando llega un 
equipo de alta tecnología (punta) no es capaz de conocer y desarrollar todas sus potencialidades 
(obsolescencia del conocimiento), es insuficiente la capacitación que dan los proveedores y, por 
tanto, es incapaz de transmitir conocimiento a sus alumnos. Por ello, hay una subutilización 
importante de los equipos más modernos y complejos. Además, los manuales están en inglés y 
ninguno maneja el idioma. 

Reposición con relocalización Liceo Guillermo Marín 
Larraín, Maule. Los funcionarios identifican que les faltan 
aproximadamente 20 equipos computacionales y de 
proyectores, con el objetivo de contar con uno en cada 
sala, ya que en la actualidad cada profesor tiene un 
proyector y debe llevarlo consigo a cada sala en la que 
dicta clases, con el riesgo de daño que ello conlleva y con 
las incomodidades correspondientes.  

No obstante, en general, disponen de todos los equipos disponibles y funcionan adecuadamente. 
Éstos son provistos por el municipio. Pero se debe destacar que no había estufas ni calefactores en 
las salas, ni en el internado y tuvieron que comprarlas de manera privada.   
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Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2  

El equipo en los talleres Párvulos y Minería es el adecuado, 
pero necesitan mantenimiento ya que algunos han 
presentado problemas en su funcionamiento.  

El área Científico Humanista es la que está más débil en 
cuanto al equipamiento, son insuficientes los equipos como 
PC para profesores y directivos, proyectores, equipos de 
sonido, fotocopiadora e internet. Existen pizarras 

interactivas que no están siendo utilizadas. 

En cuanto a la bombona de gas, ha durado por 6 años, esto 
evidencia que los alumnos no pueden o no saben el 
funcionamiento del agua caliente, faltó capacitación en el uso. 

Los nichos del sistema de protección de incendios están 
oxidados y las mangueras gotean. Además habría insuficiente 
señalética de salidas de emergencia. 

Visión General. En general, los Liceo técnico profesionales visitados cuentan con equipamiento 
adecuado, en especial el relacionado con las áreas de especialidades técnicas. En algunos casos 
identifican la necesidad de incrementar (actualizar) los equipos computacionales y de proyección 
para las materias científico humanistas. Destacaron la necesidad de capacitación de los 
profesores para el adecuado aprovechamiento de los equipos con mayor desarrollo tecnológico y 
la perdida de inversión en los ascensores, ante la imposibilidad práctica de enfrentar su 
mantenimiento. 

 

11. Operación y mantenimiento 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano 
Egaña, Peñalolén. Existen fallas de la Corporación en 
hacer algunos arreglos. De hecho, los propios profesores 
del Centro hacen algunas reparaciones y solucionan 
problemas. La Corporación, por su parte, informó que 
su operación es complicada por la gran cantidad de 
colegios que tienen que atender y por la multiplicidad 
de requerimientos que enfrentan, no obstante se están 
tratando de tercerizar algunas actividades y de 
modernizarse. 
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La empresa encargada de las obras no fue buena. Los Inspectores Técnicos de Obra también 
fallaron. Fueron 6 personas diferentes. Contratar una empresa para hacer de ITO es más eficiente 
por al menos dos razones: a) Un ITO no necesariamente tiene expertisse en todos los ámbitos 
constructivos, en tanto que la empresa puede 
destinar distintos especialistas según las 
características de la inspección y; b) las personas 
están preocupadas de conseguir nuevos trabajos 
a medida que se acerca el final de la obra, que los 
distrae de su labor, el contrato con una empresa 
no contiene (o relativiza) este riesgo.  

Entre los problemas específicos relacionados con 
la operación y el mantenimiento, se encuentran 
los daños en algunas de las paredes, que al no ser 
reparados son profundizados por la acción de los niños (escarban cuando detectan la falla), por lo 
que para evitarlo se han tomado medidas parche, como revestirlas con placas de aluminio; y 
también daños en las paredes interiores del comedor, que permanecen con agujeros. La empresa 
constructora no ha respondido ante estas fallas. 

Construcción Liceo Industrial de Rengo. En la 
práctica existe un subsidio cruzado entre los colegios de 
un municipio, con los recursos provenientes de la 
subvención escolar. Como esta subvención se paga por 
alumno, en los colegios con pocos alumnos, los 
recursos no alcanzar para enfrentar sus gastos y ahí 
requieren la trasferencia de los que tienen mayor 
matrícula. Incluso a nivel interno existe este subsidio 
cruzado entre ítemes de gasto. La subvención por 
alumno no alcanza para cubrir los costos operacionales 

y se la cubre con el rubro de mantención. 

Las principales dificultades en relación a la operación y mantenimiento en el Liceo, son las 
siguientes:  

• Techos, cubiertas, ascensores, áreas verdes son los 
ámbito que mayor problema generan al momento 
de la mantención. Son costos elevadísimos que no 
se consideran y no se pueden mantener en el 
tiempo por lo cual caen en desuso o deterioro 
severo. 

• No hay mantención de la cubierta, se necesita 
personal especializado que pueda acceder en 
condiciones adecuadas de seguridad, para esto los 
costos de mantención son muy altos y no se pueden cubrir.  
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• No se pueden cambiar las lámparas del techo ya que son muy altas, no hay entrada para que 
pueda acceder alguna grúa que permita realizarlo. 

• El financiamiento para la operación y mantenimiento no es suficiente, se presupuestan al año 
alrededor de 10 MM de pesos (los servicios básicos están entre los 500 a 800 mil al mes). La 
corporación prioriza la mantención para el uso cotidiano, pero no se pueden disponer de 
recursos para cosas extraordinarias y de gran costo porque se desfinanciarían.  

• Al momento, no se requieren reparaciones. 
• Los servicios básicos son un costo operativo importante (aprox. $10Millones al año).  

En relación a la mantención en los equipos de los talleres, cabe destacar que se mantienen con 
recursos de la Subvención escolar. 

Reposición con relocalización Liceo Guillermo Marín Larraín, Maule. Las principales 
dificultades en relación a la operación y mantenimiento en el Liceo, son las siguientes:  

• En baños se presentan problemas en los lavamanos, se tapan y en 
algunos faltan manillas (llaves),a veces a causa de daños vandálicos. Antes 
habían personas encargadas de baño, que se ocupaban tanto de su limpieza 
como de verificar el buen uso por parte de los niños en los recreos.  
• El revestimiento con Siding es vulnerable tanto a daños por 
estudiantes como para que éstos se lastimen.  
• Las salas tienen buen aislamiento.  
• Tienen una asignación de $12 millones que les permite limpiar las 
canaletas, pintar, arreglar los baños, realizar el aseo, etc. Este dinero es el 
mínimo suficiente. 

• Se capacita a los funcionarios correspondientes para que aprendan a hacer mantenimiento a 
la  bomba. Se cuenta con manuales de uso. 

• En general, se piden cotizaciones de los arreglos que se va a hacer, en todo aquello que 
requieren. 

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 2. El 
establecimiento informa cualquier necesidad a la Corporación 
Municipal (unidad de mantenimiento) que se encarga de dar solución, 
pero priorizando las solicitudes por la alta demanda. La Unidad de 
mantenimiento está compuesta por una cuadrilla y es insuficiente ya 
que debe atender a toda la comuna, por ello se está analizando la 
opción e incrementar a dos o tres cuadrillas.  

• En el establecimiento se ha presentado problemas menores de 
mantenimiento como reposición de vidrios, llaves, luminarias, 
filtraciones de cubiertas y pisos, mantención de sumideros. 

• El ascensor se utilizó por 2 o 3 meses y quedó sin funcionar. 
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• Las luces de emergencia funcionan sólo en 
algunas salas. 
• Los equipos de minería están fallando por falta de 
mantenimiento. 
• Panderetas del cerramiento rotas y la presencia 
de palomas en los techos provocan que se acumule 
excremento y tapone las conductos de aguas lluvias. 
• Con relación al financiamiento, la Corporación 
recibe una subvención por alumno la cual al parecer es 
suficiente. 

Visión General. Más que problemas importantes, existen un conjunto de deficiencias, producto 
de la falta de mantenimiento adecuado. A veces el origen está en deficiencias de las 
Corporaciones Municipales. El diseño es fundamental, porque repercute directamente en las 
necesidades de mantenimiento. En general, la recomendación es a preferir obras que demanden 
las menores necesidades posibles de mantenimiento o que éstas sean de menor costo, aun así 
demanden mayor inversión inicial, por cuanto en la práctica los compromisos de mantenimiento 
no necesariamente se cumplen. 

12. Personal 

Reposición parcial Centro Educacional Mariano Egaña, Peñalolén. El personal que trabaja 
en el Centro Educacional Mariano Egaña está compuesto por:  

• 67 docentes 
• 34 Administrativos 
• 13 Auxiliares 

Este personal es suficiente para desarrollar sus labores. Es decir, no identificaron la necesidad de 
hacer nuevas contrataciones. 

Construcción Liceo Industrial de 
Rengo. El personal total que trabaja 
en el Liceo es de 76 personas, 
distribuidos en de la siguiente manera:  

• Área Administrativa: 26 
personas  

• Área Docente: 50 personas  

Se considera que estos funcionarios 
son suficientes. Sólo faltan para 
actividades extra, como por ejemplo, 
cuando es necesario preparar a los 
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alumnos para las pruebas de SIMSE y PSU, en que faltan profesores. Se extiende la jornada  y se 
recurre a la subvención especial para pagar.  

Por otra parte, existen dos nocheros y se considera que hace falta uno más. 

Reposición con relocalización Liceo Guillermo Marín Larraín, Maule. El personal que 
trabaja en el Liceo Guillermo Marín está compuesto por:  

• 54 Profesores y Administrativos. De los cuales 5 son Directores y 2 son Secretarias. 
• 56 Asistentes de educación, incluidos los inspectores de seguridad. 

Se considera que este personal es suficiente para desarrollar adecuadamente sus labores. 

Construcción Liceo Técnico Municipal Renca N° 
2. El total el personal que trabaja en el Liceo son 65 
funcionarios distribuidos en:  

• 43 docentes incluidos directivos y docentes 
• 8 auxiliares 
• 11 Paradocentes 
• 3 Vigilantes 

 
En términos de personal son suficientes lo que se 
necesita son recursos de apoyo pedagógico y 
tecnológico. 
 

Visión General. En general, los liceos técnico profesionales visitados cuentan con el personal 
suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones, salvo demandas muy puntuales, como 
ser un auxiliar, un vigilante más o docentes en periodos de tiempo específicos. 
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Grandes Hallazgos 

1. En el pasado se trataba de favorecer el acceso a los Liceos Técnico Profesionales a aquellos 
alumnos de menores recursos, en el entendido que con mayor probabilidad no continuarán 
sus estudios formales, por ello se apuntaba a otorgarles, al menos, herramientas básicas para 
que puedan enfrentar en el futuro el mercado laboral. La nueva política educacional orientada 
a la no selección impide focalizar la matrícula en este segmento. 

2. Los ascensores en los Liceos visitados dejaron de funcionar al poco tiempo de su instalación, 
esto debido a que su operación, mantenimiento y reparación es cara. En la medida de lo 
posible, los nuevos proyectos deberían priorizar el diseño de ramplas, que prácticamente no 
demandan recursos de este tipo (operación y mantenimiento) en el tiempo. Si bien en la etapa 
de ejecución del proyecto se contaba con el compromiso de recursos disponibles para el 
adecuado funcionamiento de los ascensores en el tiempo, en la práctica no ha ocurrido así. 

3. Se ha constatado que el área de influencia de los Liceos Técnico Profesiones es intercomunal, 
a diferencia de los de liceos de Educación Básica en que el área de influencia es comunal.  Esto 
podría está influido por la diferente capacidad de desplazamiento de los niños y adolescentes 
y porque no siempre se encontrarán las mismas especialidades en todas las comunas en 
comparación con las mayores similitudes en la enseñanza básica. 

4. La demanda está influenciada por la pertinencia de las especialidades (hay especialidades con 
mayor y menor demanda), pero también del equipamiento. Si éste es moderno, suficiente 
(permite que todos los alumnos hagan un buen aprovechamiento de éste) y tiene buenos 
profesores, tenderá a tener mayor demanda.  

5. Se requiere que la definición de las especialidades se basen en adecuados estudios de 
mercado y también que se incorporen mecanismos de seguimiento a la empleabilidad de los 
alumnos egresados, identificando las fortalezas y debilidades en su formación en relación a la 
valoración del mercado de trabajo. 
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ANEXO: Aspectos Conceptuales y Metodológicos 

FASE I 

La Evaluación Ex Post de Corto Plazo FASE I, se efectúa una vez finalizada la ejecución de los 
proyectos de inversión y consiste en la evaluación y análisis de las principales variables de costos 
de inversión, plazos de ejecución y magnitud de la obra para verificar el cumplimiento de lo 
estimado versus lo real. Como resultado de la evaluación, es posible identificar las desviaciones y 
causas de estas entre el proyecto ejecutado y el recomendado, con el objetivo de contar con 
referencias para la formulación y evaluación de proyectos nuevos, lo cual sirve de insumo para 
tomar acciones que aporten a la eficiencia del Sistema Nacional de Inversiones (SNI).  

La Evaluación Ex Post de Corto Plazo utiliza un Sistema Informático inserto en el Banco Integrado 
de Proyectos (BIP), desarrollado especialmente para automatizar la carga de información de base 
con los datos contenidos en el BIP y facilitar la evaluación efectuada por los diferentes actores que 
participan del proceso. Alrededor del 95% de la información es extraída automáticamente desde el 
BIP y se complementa con información de ejecución, que es proporcionada por las unidades 
técnicas y financieras durante el proceso de evaluación ex post. 

El proceso 2016, de Evaluación Ex Post de Corto Plazo Fase I, se efectuó a una selección estratégica 
de 205 proyectos de inversión que concluyeron ejecución el año 2015, sin distinción de fuente 
financiera, sea ésta FNDR o Sectorial. 

La selección estratégica de los proyectos se efectúa de acuerdo con los siguientes criterios: 

i. Subsectores más representativos: Se prioriza la selección de los subsectores que tienen mayor 
cantidad de proyectos.  

ii. Proceso: Se seleccionan únicamente los procesos de construcción, reposición, instalación para el 
sector agua potable y mejoramiento para el sector transporte, por considerarse que constituyen 
obras completas.   

iii. Costo de los proyectos: Selección de los proyectos de mayor costo de los subsectores seleccionados 
bajo el criterio anterior. Se seleccionan alrededor del 80% de los proyectos con mayores costos de 
cada subsector seleccionado. 

iv. Necesidades del Sistema Nacional de Inversiones (SNI): El Jefe de la División de Evaluación Social de 
Inversiones, en conjunto con los jefes de los Departamentos de Inversiones y Metodologías, revisan 
los subsectores y proyectos que serán evaluados, a partir de la selección realizada bajo los dos 
criterios anteriores. Podrán incluir o retirar proyectos y/o subsectores,  de acuerdo a los intereses 
de la División. 

v. Regional: Selección de proyectos tal que aseguren participación de todas las regiones y permita 
seleccionar proyectos priorizados por cada región. Asimismo las regiones podrán fundamentar la 
exclusión de proyectos seleccionados. 
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La selección final de proyectos por tipo es sometida a consulta de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, DIPRES. 

Los indicadores de evaluación que se miden resumen los resultados más importantes de la 
ejecución de cada uno de los proyectos evaluados y se calculan a nivel de: Costos de inversión, 
plazos de ejecución y magnitud de la obra, los cuales son los siguientes: 

Tabla 1: Indicadores de Evaluación Ex Post de Corto Plazo 
Variable Indicador Objetivo Fórmula 

Costos 
Variación del Costo 
total real vs 
recomendado 

Medir la variación entre el Costo 
total real con relación al monto 
recomendado en la evaluación ex 
ante. 

[(Costo total  real / 
Costo total 
recomendado) -1]*100 

Plazos 
Variación plazo total 
real vs  
recomendado 

Medir la variación entre el plazo 
total real con relación al 
recomendado en la evaluación ex 
ante. 

[(Plazo total real / 
Plazo recomendado)]-
1*100 

Magnitud 
Cumplimiento 
magnitud ejecutada 
vs recomendada 

Expresar la relación entre 
magnitud ejecutada y 
recomendada en la evaluación ex 
ante. 

[(Magnitud ejecutada / 
Magnitud 
recomendada) ]*100 

 

FASE II 

Las Visitas a Terreno buscan extraer lecciones aprendidas por los proyectos visitados y se focalizan 
en un conjunto de temas vinculados al diseño, formulación y evaluación de proyectos. A 
continuación se detallan los aspectos más relevantes para comprender cómo se realizan las Visitas 
a Terreno, sus alcances y limitaciones y una breve explicación sobre lo que se busca indagar en 
cada una de las áreas de análisis. Nótese que lo más relevante es entender las causas que generan 
un determinado resultado, es decir que se trata de buscar siempre el porqué.  

Procedimiento: Se inicia con la selección de los proyectos a visitar, esto es identificar tipos de 
proyectos y dentro de cada uno de ellos elegir los proyectos a visitar. Se elabora una ficha con la 
información ex ante del proyecto y las preguntas que se realizarán. En la visita se desarrollan dos 
procesos: un “recorrido” que permite conocer las características de la infraestructura e ir 
interactuando con quienes participan de la actividad (analistas de inversión, analistas ex post, ITO, 
administrador, formulador), para luego pasar a la reunión formal en la cual los participantes 
conversan sobre el diseño, formulación, construcción y operación de la infraestructura visitada, 
según la pauta establecida en la ficha de la visita. Esta conversación queda registrada en una 
grabación y/o en la ficha antes mencionada. 



Informe por Tipo de Proyectos: Liceos Técnico Profesionales – Evaluación Ex post de Corto Plazo (2016) 

 
39 

Con este insumo, el analista ex post o en su caso el analista de inversión elaborará el informe de 
visita, que consiste en la identificación de lecciones aprendidas por el proyecto utilizando como 
fuente el registro obtenido, pero aplicando sus conocimientos y criterios para dar forma a los 
hallazgos detectados.  

Este informe será revisado y 
editado por el analista ex 
post, especialista en esta 
metodología, y luego por la 
jefatura del Departamento 
de Metodologías y Estudios. 
Una vez que es sancionada 
por la Jefatura de la División 
de Evaluación Social de 
Inversiones queda 
disponible para dar lugar a 
otros informes y para la 
difusión de los mismos y de 
los hallazgos en general.2 Es 
en esta etapa que el 
proceso genera sus 
resultados. Cuando los 
hallazgos son conocidos por el conjunto de analistas y formuladores se realiza el aprendizaje. Esto 
quiere decir que cuando estos conocen una lección aprendida por el proyecto están en capacidad 
de incorporar este conocimiento a sus quehaceres y así mejorar sus prácticas (cuando es 
aplicable).  Otro objetivo perseguido por la metodología y que también permite aprendizaje es a 
través de la discusión de las lecciones aprendidas. Lo cual puede suceder en talleres de analistas, 
en seminarios u otros. Por último, un hallazgo puede dar una alerta para que se disponga de un 
estudio más completo sobre un hallazgo, con la intención de modificar/complementar una 
metodología o una norma.  

Alcance de los hallazgos. Los hallazgos contenidos en los informes de visita, son lecciones 
aprendidas por un proyecto en particular, bajo características y condiciones específicas, por lo que 
no son universalizables. Pueden o no ser replicables y en caso de serlo, pueden requerir 
adaptabilidad a un entorno (características) diferentes. Por otra parte, se trata de un conocimiento 
identificado por un grupo de participantes y sistematizados por los especialistas involucrados, por 
lo que, nuevamente, no son recomendaciones universales, sino sólo hallazgos que al ser 
difundidos pueden generar discusión y aprendizaje. 

                                                             
2 Los documentos asociados a las visitas a terreno, se describieron en la Introducción. Este documento es un 
ejemplo de los denominados “otros informes”.  

 

 

Gráfico 4. Proceso de Evaluación Ex post Fase II 
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Advertencias. Son de tres tipos: a) No se deben esperar de esta Metodología recomendaciones 
específicas para modificar las NIP o las metodología, sino solamente alertas; b) muchos “hallazgos” 
son “esperables” o conocidos en función a la experiencia y conocimiento de quienes la revisan, sin 
embargo, toman valor al estar este conocimiento sistematizado y difundido; c) No es una 
evaluación de resultados /impacto, por lo que no hay recomendaciones específicas para el 
proyecto visitado y tampoco se muestra en qué medida el proyecto logró los resultados previstos. 

ÁREAS Y ASPECTOS EN CONSULTA. A continuación se presenta una tabla que sintetiza las áreas 
sobre las cuales se realiza el análisis de las Visitas a Terreno. También se indican las preguntas tipo 
que se realizan. 

Tabla 3: Preguntas relevantes por área temática 

Identificación del 
problema  

¿En qué medida contribuye a la resolución del problema?  

Área de influencia  ¿Cuáles son las causas que hacen visualizar un área similar o 
diferente?  

Localización  ¿Cuáles son los elementos que permiten calificar una 
buena/mala ubicación?  

Población beneficiaria  ¿Cuáles fueron las dificultades y/o factores que permitieron 
llegar a la población objetivo?  

Estimación de demanda  ¿Qué variables influyen  (se deben utilizar) para proyectar la 
demanda?  

Capacidad instalada  ¿Qué factores influyen en una eventual diferencia entre 
capacidad y utilización habitual?  

Diseño  ¿Qué aspectos no resultaron adecuados? ¿Por qué?  

Funcionalidad  ¿Qué aspectos se utilizan de manera distinta a la prevista? 
¿Por qué?  

Uso de la infraestructura  ¿Qué factores promueven el buen uso o favorecen el 
deterioro de la infraestructura?  

Calidad del servicio  ¿Cuál es la calidad de la atención prestada y cuáles sus 
factores determinantes?  

Equipos y equipamiento  ¿Cuáles son indispensables? ¿Cuáles son las claves de su 
buen funcionamiento? ¿Cuál es la tasa de uso?  



Informe por Tipo de Proyectos: Liceos Técnico Profesionales – Evaluación Ex post de Corto Plazo (2016) 

 
41 

 

Operación y 
mantenimiento  

¿Cuáles son los factores determinantes durante la operación? 
¿Cuáles son los principales ítems de gasto?  

Personal  ¿Cuántos y qué tipo de trabajadores se requieren?  

Adecuación metodológica ¿Se requieren mejoras en la metodología ex ante aplicada?  


