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Informe de Evaluación Ex Post de Corto Plazo 

Proceso 2018 

Sistema  

Nacional de  

Inversiones 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

División Evaluación Social de Inversiones 

Departamento de Estudios y Gestión de la Inversión 

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Departamento de Estudios y Gestión de la 

Inversión, de la División de Evaluación Social de Inversiones, efectúa anualmente la Evaluación Ex 

Post de Corto Plazo a proyectos de inversión que finalizaron su ejecución el año anterior a la eva-

luación;  efectuándose un análisis de resultados en variables de costos, plazos y magnitudes. 

 El presente documento corresponde al Informe del proceso 2018, realizado a proyectos que termi-

naron su ejecución durante el año 2017. 

En la primera parte se muestran resultados generales y en una segunda parte se analizan los resul-

tados a nivel de tipo de proyecto. 
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SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Informe de Evaluación Ex Post de Corto Plazo, Proceso 2018 

 

235 proyectos evaluados 
127 de fuente financiera F.N.D.R  

108 de fuente Sectorial  

Número de proyectos por  Región y Fuente de Financiamiento  

Costo Total (MM$)  y Número de Proyectos por Sector 

(56)

(34)

(26)

(24)

(10)

(2)

(9)

(8)

(24)

(14)

(40)

(1) 

Muy Grande 

Distribución de Proyectos por Tamaño1 

La dimensión de tamaño está dada por el costo total de los proyectos.  

 

 

Muy Grande 

14 proyectos 

 
 

Mayor a 5.393 MM$ 

        

 

 

Grande 

106 proyectos 
 

 

Entre 5.393 y 

1.037 MM$ 

 

Pequeño 

25 proyectos 

 

 

Menor a 338 

MM$ 

 

Mediano 

90 proyectos 

 

 

Entre 1.037 y 

338 MM$ 
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1 .  “Muy Grande” corresponde a proyectos con costo total mayor o igual a 5.393.031 M$. 
       “Grande” corresponde a proyectos con costo total mayor o igual a 1.036.643 M$ y menor a 5.393.031 M$.  
       “Mediano” corresponde a proyectos con costo total mayor o igual a 338.100 M$ y menor  a 1.036.643 M$. 
        “Pequeño” corresponde a proyectos con costo total menor a 338.100 M$. 
 



 3 

 

Variación Costo Real Obra Civil por rangos 

% Proyectos/ Categorías de Variación 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Costo Total de los Proyectos  
Los proyectos presentan similar tendencia en la variación tanto de costos totales como de costo de obra civil.  

Causas de Mayores Variaciones: 

Con respecto a los datos históricos, en el Proceso 2018: 

Las variaciones se construyen comparando los datos efectivos (ex post), con los datos del proyecto recomendado satisfactoriamente por el MDSF (ex 

ante). Se realiza además un análisis comparativo con los datos históricos provenientes de los procesos de evaluación ex post de corto plazo 2014 a 2017. 

10 % aumentan los 

proyectos con variación 

entre –10% y –20%. 

Se evidencia que los proyectos mantienen la tendencia en el Proceso 2018, concen-
trándose la mayoría dentro del rango de variación del +-10%, considerado aceptable.  

14 % disminuyen los 

proyectos con variación 

aceptable entre +-10%. 

Variación Costo Total  

N° de proyectos/
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En el proceso 2018, 30% de proyectos duplicaron o triplicaron el plazo total es-

timado de ejecución y un 18% registra desviaciones por sobre cuatro y hasta 

siete veces de lo estimado, siendo estas dispersiones mayores que el histórico.  

Causas de Mayores Variaciones:  

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Plazos de Ejecución  

 

Variación Plazo Total y Obra Civil   

% de Proyectos  / Categorías de Variación 

Variación Plazo Real Obra Civil por rango 

N° de proyectos/ Variación  

Con respecto a los datos históricos, en el Proceso 2018: 

Existe una alta dispersión en las variaciones de plazos, 

tanto de obra civil como del plazo total (-83% a +1600 %). 

Sin embargo, el plazo de las obras civiles tiene menor 

variación que el plazo total. 

7 % incrementan los proyectos con 

variación de 0 a 50%. 

 6% disminuyen los  proyectos sin 

variación. 
2. Se refiere a los retrasos en las aprobaciones de proyectos de especialidades por 

parte de otros servicios (especialmente, empresas de energía y servicios sanitarios). 



 5 

  

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

 

Reevaluaciones Número de Reevaluaciones del proceso 2018 versus el histórico 

% de proyectos reevaluados/n° de reevaluaciones 

56% de los proyectos fueron reevaluados en el Proceso 2018. El 

porcentaje de proyectos reevaluados 1, 2, 3 y 4 o  más veces man-
tiene su tendencia.  

Porcentaje de proyectos reevaluados por sector, proceso 2018 
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Histórico P 2018

Energía es el sector con 

mayor porcentaje de proyec-

tos reevaluados (79%). 

Deportes es el sector con 

menor porcentaje de pro-

yectos reevaluados (20%). 
% de proyectos reevaluados/ proceso  

Evolución reevaluaciones por sector 

Salud y Educación, Cultura y Patri-

monio son los sectores con mayor 

tendencia a disminuir su porcentaje 

de proyectos reevaluados. 

Seguridad Pública y Justicia son 

los sectores con mayor tenden-

cia a aumentar su porcentaje de 

proyectos reevaluados. 
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SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Gestión Administrativa 

F.N.D.R. Sectorial 

El hito de mayor duración promedio, en 

todos los casos, es la adjudicación del 

primer contrato de obra civil.  

Tardaron en promedio en el Proceso 2018 2,3 años en iniciar ejecución. Este tiempo 

es mayor a  los 2,1 años de los datos históricos.  

Tardaron en promedio en el Proceso 2018 1,4 años en iniciar ejecución. Este tiempo 

es menor a  los 1,6 años de los datos históricos.  

Mide el tiempo (días corridos) que tardan los proyectos desde el primer RS hasta el inicio de su ejecución. 

Licitación 
Licitación 

Tienen en promedio 2 licitaciones por proyecto, con un máximo de 6.  

Los proyectos de fuente FNDR: 
Los proyectos de fuente sectorial: 

Tienen en promedio 1 licitación por proyecto, con un máximo de 4.  
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PROCESO 2018

HISTÓRICO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SECTORIAL) , 2018
DURACIÓN ENTRE HITOS (PROMEDIO DÍAS CORRIDOS)

RS origen 
ejecución

MINISTERIO

Identificación 
Presupuestaria 

DIPRES

1er. Gasto 
Administrativo
Inst. TÉCNICA

1er. Contrato 
Obra Civil

Inst. 
TÉCNICA

Entrega 
Terreno

Inst. 
TÉCNICA

Total: 
573

Total:
499
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contrato 

Obra Civil

Inst. 
FINANCIERA
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Resultados de Evaluación Ex Post de Corto Plazo 

por Tipo de Proyecto 

Proceso 2018 

Sistema  

Nacional de  

Inversiones 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

División Evaluación Social de Inversiones 

Departamento de Estudios y Gestión de la Inversión 

A continuación se presenta un análisis a los principales tipos de proyectos evaluados en el 

Proceso 2018. Al igual que en la primera parte del informe el análisis es comparativo con 

los datos históricos  de los procesos 2014 a 2017 de cada tipo.  

Los tipos evaluados corresponden a  Agua Potable Rural, Jardín Infantil y Sala Cuna, Cen-

tros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Mejoramiento Vías Intermedias, Centros de 

Salud Familiar (CESFAM), Ciclovías, Plazas y Servicio de Atención Primaria de urgencia de 

Alta Resolutividad (SAR). 
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El Proceso 2018 registra un 63% de 
proyectos reevaluados, entre estos 7 
se reevaluaron 1 vez y 5 proyectos 2 
veces. 

Porcentaje de proyectos según número de reevaluaciones 

Los costos por magnitud del Proceso 2018 , se encuentran fuera del rango histórico (P25 y P75) para 

las macrozonas 1, 2 y 3.  En la macrozona 4 los proyectos se ajustan, en su mayoría al rango histórico.   

Resultados por Tipo de Proyectos: AGUA POTABLE RURAL 

Variación Costo Obra Civil  

N° de proyectos /Variación 

En el Proceso 2018 hay una mayor variación con respecto al histórico. 

26%  aumentan los proyectos con variación sobre el 10%. 

Costos por Magnitud (M$/Arranques Nuevos) por macrozona3 

Costos por magnitud  /macrozona 

Históricamente, el 62% de los pro-
yectos de APR se reevalúan en 

promedio cada año. 

Histórico P2018

Macrozona N°

Costo por 

Magnitud 

Histórico 

(M$/arranque 

nuevo)

Mín Máx Desv est N°

Costo por 

magnitud 

Proceso 2018 

(M$/arranque 

nuevo)

Mín Máx Desv est

Costo de 

referencia APR 

(M$/arranque 

nuevo)

1 4 6.060                    5.052       7.259      1.130       2    5.685                    3.867      7.503      2.571    6.340                     

2 2 5.173                    4.824       5.522      494           1    7.944                    7.944      7.944      - 6.092                     

3 17 2.924                    1.821       4.874      788           2    3.779                    3.377      4.181      568        3.969                     

4 30 4.364                    1.853       8.492      1.579       13  4.348                    3.007      5.925      895        4.824                     

5 2 3.901                    2.286       5.516      2.284       - - - - - 5.872                     

6 9 3.669                    2.680       5.249      853           - - - - - 4.493                     

En todos los proyectos del Proceso 2018, en promedio, los costos reales se ajustan al costo de referencia esta-

blecido, al igual que el histórico, salvo en la macrozona 2 cuyo costo por magnitud promedio en el proceso 

2018 es mayor; en esta macrozona la tasa media de variación es de un 13% anual  para el periodo evaluado. 

El resto de las macrozonas tienen tasas medias de variación entre un –6% y 5% anual. 

65%
58%

21%
42%
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9%

0%
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120%

Histórico  P 2018

4 o más veces

3 veces

2 veces

1 vez

Tabla 1. Costos reales  de Obra civil por Magnitud según Macrozona.  

* Costos Reales actualizados a moneda presupuesto 2018. 

3 
Macrozona 1:  Arica,  Tarapacá, Antofagasta Macrozona 4: La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos 

  Macrozona 2:  Atacama, Coquimbo, Valparaíso Macrozona 5: Aysén, Magallanes  
  Macrozona 3:  RM, O`Higgins, Maule, Biobío Macrozona 6:  Chiloé 

 
SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  
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Plazo Recomendado Promedio Sobre Plazo Promedio

1

1. En el Proceso 2018 tres proyectos tienen recomendación de plazo para el ítem
Expropiaciones; el plazo recomendado es de 1 mes, mientras que el plazo real 
promedia 13 meses.
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Plazo Real Obra Civil (Proceso 2018)
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5 (mín)

Los plazos de los proyectos de APR en el Proceso 2018 se distribuyen propor-

cionalmente en un rango de 0 a 200%.  No así el histórico que tiene una con-

centración mayor en el rango  de 0 a 50%. 

Plazos de Ejecución Obra Civil  

La tendencia de los plazos reales, tanto del Proceso 2018 como de los procesos históricos, evidencia 

que se subestima el plazo recomendado. Los proyectos de APR se ejecutaron en el Proceso 2018 en 

promedio en 19 meses respecto de un recomendado de 10 meses. 

El 100% de los proyectos de APR poseen ampliaciones de 
plazo en Obras Civiles en el Proceso 2018, con un promedio 
de 3 ampliaciones por proyecto, un mínimo de 1 y un máxi-
mo de 7. 

Resultados por Tipo de Proyectos: AGUA POTABLE RURAL 

Plazos de Ejecución por ítem 

Variación Plazos Obra Civil   

42% de proyectos duplican y triplican el plazo recomendado 

en el Proceso 2018. 

El sobre plazo se presenta en casi todos los 
ítems de financiamiento, tanto en Proceso 
2018 como en el histórico y es más pro-
nunciado en el Proceso 2018. 

Para el ítem Obras Civiles, el sobre plazo ha 
incrementado a lo largo de los procesos 
(2014-2018) salvo en el 2015. 

Las variaciones de costos y plazos se relacionan con aumentos en el número de 

beneficiarios que no estuvieron contemplados en el proyecto original. Incre-

mentándose el costo de los proyectos para agregar conexiones de nuevos 

arranques.  

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  
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En el Proceso 2018 sólo 1 
proyecto se reevaluó una vez.  

Históricamente el 40% de los 
proyectos de Jardín Infantil y 
Sala Cuna se reevalúan en 
promedio cada año, desde 1 
hasta 4 veces. 

Porcentaje de proyectos según número de reevaluaciones 

Los costos por magnitud del Proceso 2018 tienden a ser mayores que los históricos. La mayoría de 

los proyectos se ubican dentro del rango del 25% más caro de los datos históricos.  

Resultados por Tipo de Proyectos: JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 

Variación Costo Obra Civil  

N° de proyectos /Variación 

Costos por Magnitud (M$/M2) 

En el Proceso 2018 

hay una menor varia-

ción con respecto al 

histórico. 

18% aumentan los proyectos 

con variación en el rango +-10%. 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Las variaciones de costos en los datos históricos se deben a reevaluaciones por licitacio-

nes declaradas desiertas, obras extraordinarias y aumentos de obra durante la ejecu-

ción del proyecto. 

Costo Real 

Obra civil

Magnitud Real 

(Ex Post)

Prom. ($M) Prom.  (m2)

2014 9 424.560 585 891 354 2.166 565

2015 5 436.958 632 698 665 762 40

2016 4 492.995 626 832 700 964 142

2017 9 1.109.263 1.144 947 656 1.154 179

2018 20 770.285 737 1.083 451 1.776 253

Indicador: Costo real Obra civil por 

Magnitud (M$/m
2
)

Año 

Proceso

N° 

Proyectos
Prom. Mín. Máx. Desv. est

En el Proceso 2018 se presenta el costo por magnitud promedio mas alto de todos los procesos ex 

post. Los costos por magnitud promedio tienen una tasa  media de variación del 5% anual en el 

periodo evaluado (2014-2018). 

73%
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Histórico

4 veces

3 veces

2 veces

1 vez

Tabla 1. Costos reales  de Obra civil por Magnitud según año de los proyectos evaluados.  

* Costos Reales actualizados a moneda presupuesto 2018. 
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Plazo Promedio Recomendado Sobre Plazo Promedio

*

* Sólo 1 proyecto posee Plazo Recomendado (1 mes), pero al igual que los otros 19 Proyectos del P2018 no posee Plazo
Real de Ejecución en Gastos Administrativos.

En el Proceso 2018 disminuye la proporción de proyectos con variación negativa y 

hay un leve aumento hacia variaciones mayores al 100%. 

0

10

20

30

40

Plazo Real Obra Civil (Proceso Histórico) Plazo Recomendado Obra Civil

M
ES

ES

PROYECTOS

Plazo Real Obra Civil (Proceso 2018)

12 (máx)

5 (mín)

Plazos de Ejecución Obra Civil  

Se evidencia una disminución de plazos recomendados y ejecutados. Sin embargo, los plazos de obra 

civil de los proyectos siguen estando en su mayoría subestimados. Los proyectos se ejecutaron en el 

Proceso 2018 en promedio en 13 meses respecto de un recomendado de 7 meses. 

95% de los proyectos de Jardín Infantil y Sala Cuna poseen amplia-
ciones de plazo en Obras Civiles en el Proceso 2018, con un prome-
dio de 2 ampliaciones por proyecto, un mínimo de 1 y un máximo de 
8. 

Resultados por Tipo de Proyectos: JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 

Plazos de Ejecución por ítem 

Variación Plazos Obra Civil   

N° de proyectos /Variación 

30% de proyectos duplican y triplican el plazo recomendado en el 
Proceso 2018. 

El sobre plazo se presenta en casi todos 
los ítems de financiamiento. 

Destacan los sobre plazos del ítem Equi-
pamiento, tanto en el Proceso 2018 
como en el histórico. 

Para el ítem Obras Civiles, el sobre plazo 
ha sido fluctuante en los procesos 2014 
a 2018, experimentando un incremento 

en el último proceso. 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Las variaciones de plazo se dan por: 

• Retraso por modificaciones en proyectos de especialidades, pese a 

contar con el Certificado de Factibilidad. 

• Incumplimiento por parte de la empresa contratista. 

• Incorporación de Obras Extraordinarias como sala de lactancia o jue-

gos infantiles.  
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Los costos por magnitud del Proceso 2018 tienden a ser menores que los históricos. La mayoría de 

los proyectos se ubican dentro del rango del 25% más barato de los datos históricos.  

Resultados por Tipo de Proyectos: CECOSF 

Variación Costo Obra Civil  

N° de proyectos /Variación 

Costos por Magnitud (M$/M2) 

En el Proceso 2018 hay una menor variación con respecto al histórico. 

15% aumentan los proyectos con variación en el rango +-10%. 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Costo Real Obra 

civil

Magnitud Real (Ex 

Post)

Prom. ($M) Prom.  (m2)

2016 7 379.935 267 1.436 1.177 1.567 172

2017 13 385.814 258 1.504 1.217 1.676 139

2018 14 396.011 276 1.445 1.209 2.148 265

Indicador: Costo real Obra civil por Magnitud 

(M$/m2)

Año Proceso N° Proyectos Prom. Mín. Máx. Desv. est

En el Proceso 2018 se presenta un costo por promedio ligeramente inferior al del Proceso 2017. El 

costo por magnitud promedio se ha mantenido relativamente estable en los 3 procesos  con una 

tasa media de variación  de 0,3% anual para el periodo 2016-2018. 

Reevaluaciones 

Históricamente sólo se ha reevaluado 1 

proyecto de CECOSF 1 vez, al igual  que en 

el Proceso 2018.  

Tabla 1. Costos reales  de Obra civil por Magnitud según año de los proyectos evaluados.  

* Costos Reales actualizados a moneda presupuesto 2018. 
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Plazo Promedio Recomendado Sobre Plazo Promedio

*

* El plazo promedio recomendado es de 5 meses y la ejecución real promedio es de 4 meses.
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Se mantiene la tendencia histórica, la mayoría de los proyectos se 

concentran en el rango de variaciones entre –50% y 50%. 

Plazos de Ejecución Obra Civil  

En el Proceso 2018 se evidencia un mayor ajuste de los plazos reales de obra civil a lo recomendado para 

la mayoría de los proyectos, aún cuando siguen existiendo algunas subestimaciones. Los proyectos se 

ejecutaron  en el Proceso 2018 en promedio en 8 meses respecto de un recomendado de 6 meses. 

El 100% de los proyectos de CECOSF poseen ampliaciones de 
plazo en Obras Civiles en el Proceso 2018, con un promedio 
de 2 ampliaciones por proyecto, un mínimo de 1 y un máxi-
mo de 3. 

Resultados por Tipo de Proyectos: CECOSF 

Plazos de Ejecución por ítem 

Variación Plazos Obra Civil   

N° de proyectos /Variación 

14% de proyectos duplican y triplican el plazo recomen-

dado en el Proceso 2018. 

El sobre plazo se presenta en casi 
todos los ítems de financiamiento. 

Destacan los sobre plazos de los ítems 
Equipos y Equipamiento, en el Proce-
so 2018. 

Para el ítem Obras Civiles, el sobre 
plazo se mantuvo del Proceso 2017 al 
2018. 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Las variaciones de costos y plazos se dan por: 

• Modificaciones en obras exteriores como el radier del esta-

cionamiento y la altura del estanque de agua. 

• Término anticipado de contrato. 

• Complicaciones por robos y pérdidas de herramientas.  
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El Proceso 2018 registra un 
31% de proyectos reevalua-
dos, entre esos 4 se reeva-
luaron 1 vez y 1 proyecto se 
reevaluó 3 veces. 

Históricamente, el 37% de 
los proyectos de Mejora-
miento Vías Intermedias se 
reevalúan en promedio 
cada año. 

Porcentaje de proyectos según número de reevaluaciones 

Los costos por magnitud del Proceso 2018 tienden a ser mayores que los históricos. La mayoría de 

los proyectos se ubican dentro del rango del 25% más caro de los datos históricos.  

Resultados por Tipo de Proyectos: MEJORAMIENTO VIAS INTERMEDIAS 

Variación Costo Obra Civil  

N° de proyectos /Variación 

Costos por Magnitud (M$/M) 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Las variaciones de costos en los datos históricos se deben a reevaluaciones 
por licitaciones declaradas desiertas ya que las ofertas presentadas supera-
ban en 10% del monto recomendado y a obras extraordinarias como colector 
aguas lluvias y muro de contención. 

En el Proceso 2018 hay una 

mayor variación con respecto 

al histórico, aunque la disper-

sión de los datos es menor. 

37% disminuyen los proyec-

tos con variación en el rango 

+-10%. 
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En el Proceso 2018 se presenta el costo por magnitud promedio mas alto de todos los procesos ex 

post.  El costo por magnitud promedio tiene una tasa media de variación  de 4,8% anual para el 

periodo 2014-2018. 

Tabla 1. Costos reales  de Obra civil por Magnitud según año de los proyectos evaluados.  

* Costos Reales actualizados a moneda presupuesto 2018. 
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En el Proceso 2018 disminuye la  dispersión de la variación de plazos. La propor-

ción de los  proyectos con variación en el rango 0 a 50% aumenta en un 5%. 

Plazos de Ejecución Obra Civil  

La tendencia de los plazos reales, tanto del Proceso 2018 como de los procesos históricos, evidencia 

que se subestima el plazo recomendado. Los proyectos se ejecutaron en el Proceso 2018 en promedio 

en 11 meses respecto de un recomendado de 6 meses. 

81% de los proyectos de Mejoramiento de Vías Intermedias 
poseen ampliaciones de plazo en Obras Civiles en el Proceso 
2018, con un promedio de 3 ampliaciones por proyecto, un 
mínimo de 1 y un máximo de 7. 

Resultados por Tipo de Proyectos: MEJORAMIENTO VIAS INTERMEDIAS 

Plazos de Ejecución por ítem 

Variación Plazos Obra Civil   

N° de proyectos /Variación 

25% de los proyectos duplican y triplican el plazo reco-
mendado en el Proceso 2018.  

El sobre plazo se presenta en todos los 
ítems de financiamiento. 

Destacan los sobre plazos del ítem Expro-
piaciones que presentan una disminución 
al Proceso 2018. 

Para el ítem Obras Civiles, el sobre plazo 
ha sido fluctuante en los procesos 2014 a 
2018, experimentando una disminución en 
el último proceso. 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Las variaciones de plazo se dan por: 

• Complicaciones por manto de roca sólida en el trazado de la 
obra. 

• Problemas en la instalación del colector de aguas lluvias. 

• Retrasos por rotura de matriz de agua potable. 

• Incorporación Obras Extraordinarias como colector aguas llu-
vias y  muro de contención. 
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El Proceso 2018 registra un 64% de proyec-
tos reevaluados, entre estos 6 se reevalua-
ron 1 vez , 2 proyectos 2 veces y 1 proyecto 
se reevaluó 3 veces. 

Porcentaje de proyectos según número de reevaluaciones 

La mayoría de los proyectos del Proceso 2018 se ajustan al rango histórico (P25 y P75). Sin 

embargo, una menor proporción de estos se ubica dentro del rango del 25% más caro de los 

datos históricos.  

Resultados por Tipo de Proyectos: CESFAM 

Variación Costo Obra Civil  

N° de proyectos /Variación 

En el Proceso 2018 el 50% de los proyectos se concentra en el  

rango +-10% de variación; mientras que en el histórico un 36%. 

Tabla 1. Costos reales  de Obra civil por Magnitud según año de los proyectos evaluados.  

Históricamente,  el 56% de los 
proyectos de CESFAM  se  
reevalúan en promedio  

cada año. 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Costos por Magnitud (M$/M2) 

* Costos Reales actualizados a moneda presupuesto 2018. 

Los costos por magnitud tienen una tasa media de variación de 5,39% anual. 

El Proceso 2018 posee el promedio de costos por magnitud más alto del periodo  

evaluado (1.628 $M/m2). 

Las variaciones de costos más frecuentes se relacionan con procesos de licitación 

fallidos debido a presupuestos inferiores a los valores ofertados;  e incorporación 

de obras de mejora (proyecto eléctrico, aguas).  
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Los proyectos de CESFAM en el Proceso 2018  disminuyen la dispersión de la  

variación de plazos con respecto al histórico; el 57% de los proyectos se concentra 

en el rango de variación de cero a 50% y el 28% en el rango de cero a –50%.   

Plazos de Ejecución Obra Civil  

En el Proceso 2018 se evidencia un mayor ajuste de los plazos reales de obra civil a lo recomendado 

para la mayoría de los proyectos, aún cuando siguen existiendo algunas subestimaciones. Los proyectos 

se ejecutaron en el Proceso 2018 en promedio en 18 meses respecto de un recomendado de 13 meses. 

79% de los proyectos de CESFAM poseen ampliaciones de plazo 
en Obras Civiles en el Proceso 2018, con un promedio de 2 
ampliaciones por proyecto, un mínimo de 1 y un máximo de 2. 

Resultados por Tipo de Proyectos: CESFAM 

Plazos de Ejecución por ítem 

Variación Plazos Obra Civil   

N° de proyectos /Variación 

14% de los proyectos duplican y triplican el plazo reco-
mendado en el Proceso 2018. 

Las variaciones plazos de obra civil se relacionan con procesos de licita-

ción fallidos; incumplimiento de proveedores; incumplimiento de contra-

to por parte de Empresa encargada de ejecutar la obra; mal tiempo 

(meses de junio, julio);  modificaciones al diseño debido a adaptaciones a 

la comuna o por errores de cubicación; e incorporación de obras no con-

templadas en el contrato (proyecto eléctrico, aguas).  

El sobre plazo se presenta en todos los ítems 
de financiamiento, tanto en el Proceso 2018 
como en el histórico. 

Para el ítem Obras Civiles, el sobre plazo ha 
disminuido desde el Proceso 2014, alcanzan-
do un sobre plazo promedio de 5 meses en 
el Proceso 2018. 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  
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Reevaluaciones 

Si bien la mayoría de los proyectos del Proceso 2018 se ajustan al rango histórico (P25 y P75) 

hay una leve tendencia a un aumento del costo por magnitud. 

Resultados por Tipo de Proyectos: CICLOVIAS 

Variación Costo Obra Civil  

N° de proyectos /Variación 

En el Proceso 2018 el 44% de los proyectos se concentra en el  

rango +-10% de variación; mientras que en el histórico un 83%.  

El 78% de los proyectos del Proceso 2018 posee costos reales  

menores a los recomendados.  

Tabla 1. Costos reales  de Obra civil por Magnitud según año de los proyectos evaluados.  

 En el Proceso 2018, 3 de los 9 proyectos 
(33%) se reevaluaron 1 vez; de los 6 proyec-
tos evaluados entre el 2014 y 2018, 1 pro-
yecto (17%) registra reevaluación.  

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Costos por Magnitud (M$/M2) 

* Costos Reales actualizados a moneda presupuesto 2018. 

Los costos por magnitud tienen una tasa media de variación de 19% anual   en el  

periodo 2014-2018. En el Proceso 2018, los costos por magnitud promedio  

(233 $M/m2) disminuyen un 35% con respecto al 2017.  

Las variaciones de costos en Ciclovías son en su mayoría (78%) negativas: 

el costo real fue menor al recomendado a causa de la sobre estimación de 

valores aprobados; costos inferiores a causa de cambio en el estándar de 

construcción; términos anticipados de contrato o descuentos por incum-

plimiento. 
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Los proyectos de Ciclovías en el Proceso 2018  aumentan la dispersión de la  

variación de plazos con respecto al histórico; 4 de los 9 (44%) proyectos tuvo rangos 

de variación positivos que promedian un 66%.  

Plazos de Ejecución Obra Civil  

En el Proceso 2018 se evidencia un menor ajuste de los plazos reales de obra civil a lo recomendado, 

aún cuando hay proyectos que se ejecutaron en el plazo recomendado o en uno menor.  Los proyectos 

se ejecutaron en el Proceso 2018 en promedio en 15 meses respecto de un recomendado de 13 meses. 

89% de los proyectos de Ciclovías poseen ampliaciones de plazo 
en Obras Civiles en el Proceso 2018, con un promedio de 4 am-
pliaciones por proyecto, un mínimo de 3 y un máximo de 6. 

Resultados por Tipo de Proyectos: CICLOVIAS 

Plazos de Ejecución por ítem 

Variación Plazos Obra Civil   

N° de proyectos /% Variación 

4 de los 9 proyectos evaluados del Proceso 2018 poseen  

variaciones en un rango de 36 a 100 % de sobre plazo.  

Para el ítem Obras Civiles, el sobre 
plazo en los últimos 5 años va desde 
1 a 27 meses.  

El Proceso 2018 promedia 2 meses 
de sobre plazo en el ítem de Obra 
Civil.   

Las variaciones plazos se relacionan con aumento de obras por ajustes en 

terreno: reevaluación e incorporación de nuevos tramos, detalles en in-

tersecciones de esquinas, demora de empresa eléctrica en traslado de 

postes, modificación de cámaras de aguas lluvias, cierre de grietas exis-

tentes, traslado de grifos, entre otros. 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  
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En el Proceso 2018, el 38% de los proyectos se 
reevaluó;  dos proyectos se reevaluaron 1 vez 
(67%) y un proyecto se reevalúo 3 veces (33%).  

Porcentaje de proyectos según número de reevaluaciones 

La mayoría de los proyectos del Proceso 2018 se ajustan o son levemente más baratos que el 

rango histórico (P25 a P75).  Sin embargo, una minoría de los proyectos posee costos por mag-

nitud dentro del rango del  25% más caro de los datos históricos.  

Variación Costo Obra Civil  

N° de proyectos /Variación 

En el Proceso 2018 hay una menor variación con respecto al histórico. 

75% de los proyectos se concentra en el rango +-10% de variación.  

Tabla 1. Costos reales  de Obra civil por Magnitud según año de los proyectos evaluados.  

Históricamente, el 28% de los 
proyectos de Plazas se reeva-
lúan en promedio cada año.  

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Costos por Magnitud (M$/M2) 

* Costos Reales actualizados a moneda presupuesto 2018. 

Los costos por magnitud tienen una tasa media de variación de 6,59% anual. 

El Proceso 2018 posee el promedio de costos por magnitud más alto del periodo  

evaluado (148 $M/m2). 

Las variaciones de costo se relacionan con licitaciones fallidas (aumento de cos-

to por falta de oferentes) y términos anticipados de contratos por deficiencias 

en el nivel de solvencia de empresas encargadas de la ejecución.   

Resultados por Tipo de Proyectos: PLAZAS 
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Los proyectos de Plazas en el Proceso 2018  disminuyen la dispersión de la  

variación de plazos con respecto al histórico; el 75% (6) de los proyectos se concen-

tra en el rango de variación mayor a cero  y menor a 50%.  

Plazos de Ejecución Obra Civil  

En el Proceso 2018 se evidencia un mayor ajuste de los plazos reales de obra civil a lo recomendado en 

la mayoría de los proyectos. Los proyectos se ejecutaron en el Proceso 2018 en promedio en 9 meses 

respecto de un recomendado de 7 meses. 

75% de los proyectos de Plazas poseen ampliaciones de plazo en 
Obras Civiles en el Proceso 2018, con un promedio de 2 amplia-
ciones por proyecto, un mínimo de 1 y un máximo de 4. 

Resultados por Tipo de Proyectos: Plazas 

Plazos de Ejecución por ítem 

Variación Plazos Obra Civil  

N° de proyectos /Variación 

1 de 8 proyectos del Proceso 2018 tuvo plazo real igual al 

plazo recomendado. 

El sobre plazo se presenta en la 

mayoría de los ítems de financia-

miento, tanto en Proceso 2018 co-

mo en el histórico. 

Para el ítem Obras Civiles, el sobre 

plazo promedio de los procesos 

2014 a 2018 es de 2,6 meses.  

Las variaciones de plazos se relacionan con licitaciones fallidas, dificultad de 

acceso de camiones de gran capacidad a la localidad, diferencia topográfica 

en el diseño y la realidad del terreno, ejecución de obras adicionales; aumen-

tos de plazo por retraso en la recepción del mobiliario urbano y condiciones 

climáticas.  

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  
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Reevaluaciones 

Los costos por magnitud del Proceso 2018 tienden a ser menores que los históricos. La mitad 

de los proyectos se ubican dentro del rango del 25% más barato de los datos históricos.  

Variación Costo Obra Civil  

N° de proyectos /Variación 

En el Proceso 2018 el 60% de los proyectos se concentra en el  

rango +-10% de variación y los proyectos restantes tienen  

variaciones entre  10% y 40%. 

Tabla 1. Costos reales  de Obra civil por Magnitud según año de los proyectos evaluados.  

 

En el Proceso 2017 (Histórico), 2 de los 5 (40% ) de los pro-
yectos evaluados se reevalúo. En el proceso 2018 lo hicie-
ron 4 de los 10 (40%) proyectos evaluados: 3 proyectos 
registran 1 reevaluación y 1 proyecto dos reevaluaciones. 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Costos por Magnitud (M$/M2) 

* Costos Reales actualizados a moneda presupuesto 2018. 

Los costos por magnitud tienen en el Proceso 2018 disminuyen su dispersión y  promedian  

1.592 $M/m2 , cifra que es un  3%  menor que 2017. 

Resultados por Tipo de Proyectos:   SAR 

Las variaciones de costos de obra civil se relacionan con ajuste de presupues-

to a precios de mercado vigentes en el sector construcción (licitaciones falli-

das), aumentos de superficie (recomendaciones  sujetas a un prototipo con 

dimensiones inferiores a las requeridas) y obras no consideradas (mejoras en 

fachada, acceso de ambulancia, cierres perimetrales, accesibilidad universal 

(rampas, barandas) e instalaciones de calefacción).  
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Los proyectos de SAR en el Proceso 2018 aumentan la dispersión de la  

variación de plazos con respecto al histórico; 4 proyectos se concentran en un rango de 

variación negativa y  6 proyectos registran sobre plazo.  

Plazos de Ejecución Obra Civil  

En el Proceso 2018 hay una mayor tendencia a la subestimación de plazos, mientras que en el histórico 

la tendencia es a la sobreestimación. Los proyectos se ejecutaron en el Proceso 2018 en promedio en 9 

meses respecto de un recomendado de 7 meses. 

60% de los proyectos de SAR poseen ampliaciones de plazo en 
Obras Civiles en el Proceso 2018, con un promedio de 2 amplia-
ciones por proyecto, un mínimo de 1 y un máximo de 3. 

Resultados por Tipo de Proyectos:   SAR 

Plazos de Ejecución por ítem 

Variación Plazos Obra Civil   

N° de proyectos /Variación 

6 de los 10 proyectos evaluados del Proceso 2018 poseen  

variaciones positivas en un rango de 14 a 100% de sobre plazo.  

El sobre plazo se presenta en to-

dos los ítems de financiamiento 

en el Proceso 2018: 

- Los ítem Consultorías y Equipos 

presentan los mayores sobre  

plazos con un sobre plazo  

promedio de 5 y 4 meses respec-

tivamente.  

- El ítem Obras civiles  registra en 

el un promedio de 1,2 meses de 

sobre plazo.  

Las variaciones de plazos se relacionan con elaboración de diseño e insta-

laciones de especialidad que no se consideraron originalmente y demora 

en la entrega de equipos por falta de stock de las empresas proveedoras. 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST  

Proceso histórico se  

compone solo del año 2017. 


