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INFORMES DE VISITAS A TERRENO 

Centros Comunitarios de Salud Familiar CECOSF 

Introducción 

 

El Presente Documento agrupa los informes de visita, realizados en el marco de la evaluación ex 

post de corto plazo, a los siguientes CECOSF:  

 Construcción CECOSF Punta Mira, Coquimbo  

 Construcción CECOSF Centinela, Talcahuano 

 Construcción CECOSF La Tortuga, Alto Hospicio 

 Construcción CECOSF Carlos Trupp, Comuna de Talca  

El objetivo de los Informes de Visita es explicar el comportamiento de los factores que impactan 

en el diseño, funcionalidad y gestión de los proyectos. El énfasis está en la identificación, 

descripción y análisis de los elementos que influyen en el proyecto y en la manera en que éste 

responde a las necesidades de la población. Se busca explicar las causas y consecuencias de las 

prácticas aplicadas (incluidas mejoras e innovaciones) y detectar las dificultades que se 

presentaron, preocupándose esencialmente del cómo y el porqué. Se espera que estas lecciones 

aprendidas, a partir de los proyectos visitados, sean de utilidad para el desarrollo de futuros 

proyectos y, eventualmente, también para mejorar proyectos en operación.  

Dentro de este contexto, los Informes de Visita permiten cumplir tres objetivos:  

 Documentar las visitas a terreno 

 Comprender el comportamiento de los proyectos visitados, durante su fase de operación 

 Extraer lecciones para el diseño y evaluación de otros proyectos (futuros y en operación) 

Las lecciones aprendidas expresadas en los informes corresponden a los hallazgos identificados 

por quienes participaron de la Visita a Terreno: Analistas de inversión del sector involucrado, 

Formuladores, Inspectores Técnicos de la Obra, Operadores (administradores) y Equipo ex post del 

MDS (regional y nivel central).  

Los Informes de Visita incluyen también para cada uno de los proyectos visitados, la comparación 
entre los plazos, costos y magnitudes 
recomendados y los que efectivamente se 
ejecutaron.  
 
Por último, cabe señalar que los Informes de 
Visita son un insumo para elaborar otros 
documentos de la evaluación ex post. El conjunto 
de estos documentos, adicionales al presente 
Informe de Visita, se presentan en el diagrama:  
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INFORME DE VISITA  

Proyecto: “Construcción CECOSF Punta Mira, Coquimbo” 
 

Antecedentes 

El proyecto consideró la construcción de 4 Box de 
atención (multipropósito,  consulta y examen, 
procedimientos y dental) y un Box gineco-obstétrico, 
con baño. También incluye 2 baños de acceso 
universal y 2 para el personal. También incluye sala de 
espera, despacho y bodega, botiquín, recinto de aseo 
y área de mantenimiento e instalaciones, lo que 
contabiliza un total de 237 m2 de superficie útil y un 
área exterior de grupo electrógeno de 10m2. Por otra 
parte, incluye equipos y equipamiento por 
aproximadamente 55 millones de pesos 

I. Área de Influencia y Población Beneficiaria 

Este Centro Comunitario de Salud 

Familiar (CECOSF) está asociado al 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) San 

Juan y atiende aproximadamente a 

5.000 personas (con fichas activas). Se 

consideró necesaria la construcción de 

este CECOSF en el área que se ubica 

porque es hacia la cual está creciendo la 

comuna. Se implementó en reemplazo 

de una posta urbana construida en 

forma provisoria en el año 2007. Asimismo, cabe 

destacar que se va a construir un nuevo CESFAM 

(El Sauce) en el área cercana, con lo que se espera 

que parte de la gente que actualmente se atiende 

en este CECOSF deje de hacerlo, pasando al nuevo 

CESFAM y que esto dé lugar a que el CECOSF de 

Punta Mira incorpore a nuevos pacientes, tanto 

de nuevos sectores (en particular de Punta Mira 

Norte) como de nuevos grupos que vayan 

llegando a la zona (que aún está en expansión). 

Así, éste es considerado un periodo de transición. 

Este CECOSF estará más cercano al CESFAM El Sauce que al de San Juan. 
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En todo caso, el área de influencia actual es el que corresponde al CESFAM San Juan, cuyos 

límites son los siguientes: al norte Quebrada El Culebrón, al sur Punta Mira Norte, al este 

Quebrada El Culebrón y al oeste calle Manuel Jesús 

Rivera.  

Otro dato interesante es que para poder ingresar a 

los sectores más pobres y complicados, lo hicieron 

con la colaboración del Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 

y Alcohol (SENDA). 

Aún quedan villas, dentro del área de influencia, que aún 

no reciben los servicios del CECOSF, debido a que sus pobladores no se han inscrito aún para 

recibir las atenciones de salud y a que no se ha llegado aún a ellas con las actividades de 

prevención y promoción de salud.  Se espera que ambas cosas sucedan en breve. 

En general hay pocos migrantes, pero hay personas de República Dominicana, Colombia y Brasil 

fundamentalmente que ya cuentan con atención.  

 

II. Localización 

Al estar ubicado lejos del CESFAM San Juan, a algunos pacientes les cuesta llegar al 

CECOSF, dado que asisten caminando a los 

controles (por escases de recursos monetarios). 

El terreno sobre el cual se emplaza el CECOSF es 

de propiedad municipal y estaba destinado a 

“trabajo comunitario”. Es un buen sector en el 

sentido que es seguro, está en una zona bonita y 

cuidada (es de ingresos mayores que los 

sectores aledaños) y cuenta con buena 

accesibilidad.  

Es importante considerar que la lógica de los 

CECOSF implica alto contacto con la población 

beneficiaria en terreno, es decir, fuera del 

propio Centro; por lo que contar con un móvil es 

indispensable. El proyecto no incluyó la adquisición de uno; sin embargo, el municipio les 

un vehículo pero no es ambulancia, sino un vehículo para promoción de salud, vale decir 

que permite transportar parlantes y equipamiento musical para eventos masivos. 

Asimismo, les permite transportar exámenes y sus resultados entre el CESFAM y el 
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CECOSF y transportar a los médicos en sus visitas 

domiciliarias (incluyendo a gente postrada). 

III. Diseño  y Funcionalidad 

Intercambiaron los espacios destinados al botiquín y al 
Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
(PNAC), por razones de ventilación, espacio de 
bodegaje y también para poder restringir el acceso de 
las personas no autorizadas.  

No se cuenta con un espacio específico para que los 
niños puedan jugar mientras esperan, aunque este 
espacio fue creado con el aporte de los propios 
funcionarios, en parte con donaciones de un Jardín 
infantil dela zona. Los funcionarios recomiendan que 
todos los centros dispongan de este espacio y lo 
tengan equipado. 

La Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias 
(OIRS) está en el CESFAM de San Juan y el Centro 
cuenta solamente con un buzón de reclamos, lo que 
no permite a los usuarios conversar con la asistente 
social a cargo.  

Falta casino y espacio para el personal y los 
administrativos. El tablero eléctrico fue cambiado en 
la etapa de construcción. Entre los requerimientos 
está la necesidad que el box del dentista fuera más 
grande.   

Ante la falta de un comedor para los trabajadores, suelen 

utilizar la sala multiuso, la cual se impregna del olor a 

comida y está situada continua a la sala de espera. De 

hecho, esta contigüidad afecta no sólo en el caso de la 

comida, sino también para cualquier otra actividad, porque 

en la sala de espera se escucha todo lo que sucede en 

la sala multiuso, lo cual es bastante incómodo (e 

inadecuado). Un eventual comedor podría ser 

utilizado también por el personal para otros fines, 

como reuniones de coordinación por ejemplo.  

El agente comunitario (encargado de facilitar el 

vínculo del Centro con la comunidad) no tiene un 

espacio designado, donde pueda dejar sus cosas en 

sus salidas a terreno o cuando necesita elaborar un 
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informe o recibir a un poblador. 

El estacionamiento lo utilizan los funcionarios, 
dejando siempre libre el de discapacitados. Los 
pacientes estacionan en la acera. 

IV. Equipos y Equipamiento 

El CECOSF no cuenta con un notebook, lo que impide 

a su vez el uso del Data. Asimismo, aunque estaba 

contemplado originalmente, no se cuenta con  

sistema de amplificación, lo que impacta negativamente en las actividades de prevención y 

promoción de salud a la comunidad. 

El equipamiento médico recibido es de excelente 

calidad, en algunos casos incluso es superior al del 

CESFAM. 

V. Operación y Mantenimiento   

El departamento de Salud del Municipio es el que se 

hace cargo de los costos de los servicios básicos del 

CECOSF (agua, luz, etc.). Asimismo, son los encargados 

de las reparaciones mayores. Acuden al llamado de la 

administradora del Centro. 

Los equipos tienen un Plan de Mantención,  pero este 

es desconocido por el Administrador del Departamento 

de Salud del municipio. Los técnicos encargados de la 

mantención asisten al CECOSF aproximadamente dos 

veces al año. 

La tarjeta madre del sillón de dentista tiene problemas 

y la estaban arreglando al momento de la visita. Aquí se 

enfrentó una disyuntiva, entre utilizar el servicio 

técnico del proveedor o uno independiente que fuera 

de más fácil accesibilidad y menor costo (especialmente 

en tiempo). Se optó por este último y se perdió la 

garantía pero el equipo funciona óptimamente. 

El equipo de limpieza es externo y a juicio de algunos 

debería ser incorporado Como funcionarios del 

CECOSF. 

El bodegaje de los insumos antes se hacía en el CESFAM 

y ahora en el propio CECOSF, lo cual ha facilitado las 
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labores por cuanto se necesitan muchos insumos de escritorio, por ejemplo lápices. Plumones, 

cuadernos, cartulinas. Aún no tienen las cuentas y por lo tanto no saben cuánto utilizan y gastan. 

Las áreas verdes las quieren hacer con los pacientes de salud mental, por ejemplo quisieran 

plantar hierbas medicinales.  

VI. Capacidad Instalada Versus Capacidad Utilizada de 

la Infraestructura 

El Centro estaría operando al 100% de su capacidad y 

se necesitarían 2 boxes más. La comunidad demanda 

más atenciones. Hasta ahora se hace mucha rotación 

de médicos para poder abastecer a la demanda actual. 

La sala Multiuso también presenta alta tasa de uso, en 

parte debido a la carencia de otros espacios, como un 

comedor para funcionarios u otras oficinas. 

VII. Uso de la Infraestructura 

El Centro está bien cuidado. No hay rayones. Los baños 

están impecables. En general, la gente lo cuida.  

En Centro cuenta con un guardia de día y un nochero, 

lo que habría contribuido a que no hubieran robos ni 

vandalismo. Hace falta una garita (caseta de vigilancia) 

para el guardia.  

Antes comenzar a operar sí hubo robos. Se hurtó la silla 

del dentista, dejando la base, y fue encontrada luego 

botada en la quebrada y recuperada por el Centro. 

Actualmente funciona sin mayores inconvenientes.  

El área verde no está desarrollada, lo que no solamente 

afecta el aspecto del Centro y el confort de los 

visitantes (se levanta polvo), sino que también favorece 

malas prácticas, como el estacionamiento sobre las 

aceras o el desecho de desperdicios en el suelo. 

VIII. Calidad del Servicio 

En general, la gente encuentra que el Centro es bueno 

pero pequeño y no da todas las atenciones que 

necesitan. Ellos querían que se les construyera un 

CESFAM en orden a que la cantidad gente que vive en 

el sector lo justificaría. Sin embargo, éste fue localizado 
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en El Sauce y no en Punta Mira. En una suerte de compensación fue construido el CECOSF. Al 

parecer, los vecinos en un principio no 

entendieron la deferencia entre un CESFAM y un 

CECOSF, cuando fueron descubriéndolas no 

tuvieron una buena receptividad, pero con el paso 

del tiempo ya están más acostumbrados a la forma 

de operar del Centro. 

 

Hay pocas horas médicas, especialmente porque 

tratan de alcanzar las metas de cobertura en la 

promoción y prevención de salud y porque no hay 

mayor disponibilidad de boxes.  

La gente demanda más horas médicas pero no es 

posible hacerlo, especialmente en horarios 

después de la hora de oficina, de 17:00 a 19:00 hrs. 

En otras palabras, actualmente hay sobre demanda 

en general, pero con particular manifestación en 

dicho horario. Sin embargo, se produce un hecho 

particular. Mucha gente no acude a su cita, pese a 

que la confirman y eso abre un espacio para 

atender a la gente que aún sin reserva se presenta 

en el Centro. Esto se denomina reemplazo de cupo.  

IX. Personal 

En la visita no fue abordado este punto; sin 

embargo, el perfil del proyecto permite dar 

cuenta sobre el personal que operaría en este 

Centro, el cual sería: 1 médico, 1 odontólogo, 1 

matrona, 2 TENS (Técnicos en Enfermería con 

Nivel Superior), 1 auxiliar dental, 1 auxiliar de 

servicio, 1 agente comunitario, un guardia y un 

nochero.  

IX. Identificación del Problema 

Desde 2007, Punta Mira contaba con una 

posta de salud, la cual era insuficiente 

para otorgar atenciones de salud bajo los 

estándares de calidad requeridos por el 

tamaño de su población. Así, el CECOSF 

busca cerrar una brecha de infraestructura 
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y servicios en salud. 

Dadas las características de la población del sector: parejas jóvenes con hijos pequeños, con la 

presencia de riesgos tales como embarazos precoces, venta y consumo de drogas, consumo de 

alcohol, violencia intrafamiliar, etc.; es apropiado el modelo CECOSF ya que no sólo permite 

acercar algunos tipos de atenciones médicas y de entrega de beneficios sociales, sino que también 

permite intervenir en la población, a través de un modelo biopsicosocial centrado en la familia y la 

comunidad.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los CECOSF tienen un enfoque distinto al que está acostumbrada la población, que pone 

énfasis en lo preventivo, promocional y comunitario (autocuidado, información, 

construcción de espacios saludables y estilos de vida saludable, etc.), pero sin descuidar la 

calidad de los aspectos curativos y la rehabilitación. En una primera etapa cuesta que la 

gente los valore, pero sí es posible lograrlo en el mediano plazo. La gente quisiera que los 

CECOSF fueran CESFAM, pero es necesario transmitir a la población lo valioso de su 

complementariedad. 

2. Según la información recabada, las atenciones de salud estarían copadas, incluyendo las 

de extensión horaria y habría una alta rotación de especialistas en las salas. Por otra parte, 

el trabajo de campo, también estaría siendo muy intenso. Esto mostraría la utilidad y 

viabilidad de este modelo de atención de salud. 

3. Los CECOSF tienen un diseño estandarizado. Se han identificado falencias al mismo, las 

cueles son, por ejemplo, falta de espacios privados para el personal, falta de equipamiento 

de las áreas para juego de niños; problemas de aislación entre la sala multiuso y la sala de 

espera, deficiencia en la disposición de los espacios que dificultan la preservación de áreas 

restringidas, falta garita para el guardia, entre las principales.  
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Identificación del Proyecto 
 
Nombre Proyecto: Construcción CECOSF Punta Mira, Coquimbo 
Código BIP:   30373275-0 
Sector:    Salud 
Subsector:   Baja Complejidad 
Región:   Coquimbo    
Fuente Financiamiento: Sectorial 
Institución Técnica: Servicio Salud Coquimbo  
Institución Financiera:  Ministerio de Salud  
  
Información de la Evaluación de Corto Plazo FASE I: 

 
Plazos:   

Variable Indicador Recomendado Real 
Indicador de 
Variación (%) 

Plazos 
(meses) 

Variación del 
Plazo Total 

Recomendado 
6 14 133% 

Variación del 
Plazo 

Recomendado de 
Obra Civil 

4 14 250% 

 

Al observar el cuadro Indicadores de Plazos, se concluye que el proyecto se aprobó ejecutar en 6 

meses, sin embargo, se ejecutó en 14, lo que implica una variación del 133,3%. Al analizar la 

situación de los ítems, se concluye que la  mayor variación la presenta el ítem Obras Civiles, el que 

fue recomendado ejecutar en 4 meses y finalmente se ejecutó en 14 meses, lo que representa una 

variación del 250%  El Ítem Consultorías  presenta la menor variación porcentual, disminuyendo de  

6  (proyecto recomendado) a 5 meses, lo que implica una variación del -16,67%. 

 

Costos: 

Ítem 
Monto 

Recomendado 
M$* 

Monto 
Contratado 

M$* 

Costo Real 
M$ * 

Variación del Monto Recomendado 
(%) 

Monto 
Contratado vs 

Monto 
Recomendado 

Costo Real vs 
Monto 

Recomendado 

Consultoría 20.604 20.211 20.210 -1.91 -1.91 

Equipamiento 10.320 11.758 11.758 14.2 14.2 

Equipos 51.121 52.852 47.525 3.39 -7.03 

Gastos 
Administrativos 

1.100 1.100 1.100 0 0 

Obras Civiles 329.862 373.063 356.532 13.1 8.09 

Total: 413.007 449.067 435.526 11.14 5.85 
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El costo total del proyecto presenta una variación del 5,85% al comparar el costo real v/s el monto 

Recomendado, considerada como una variación aceptable. 

 

La mayor variación porcentual que se observa es en el ítem Equipamiento, que presenta una 

variación del 14,2% al comparar el costo real v/s el monto recomendado. Por otra parte, el ítem 

Gastos Administrativos no presenta variación, tanto al comparar la variación de montos 

contratados (0%) y la variación de gastos reales (0%). 
 

 
Magnitud:  

Magnitud Recomendado Real 
Indicador de 
Variación (%) 

Metros 
Cuadrados 

254 254 254 

 

El programa arquitectónico recomendado del proyecto es de 254 m2. Una vez ejecutado, la 

superficie del establecimiento es de 254 m2. Por lo que se concluye que no existe variación en la 

superficie edificada del proyecto. 

 
Conclusiones de la Evaluación Ex Post de Corto Plazo: 

 

Este proyecto fue ejecutado bajo la modalidad pago contra recepción, y se observa que sólo el 

plazo estimado de ejecución tuvo una variación del 133%, de 6 meses aprobado en la evaluación 

ex ante y 14 meses de ejecución efectiva, considerando los tiempos inactivos. Por otra parte, los 

costos aprobados en la evaluación ex ante tuvieron un incremento del  5,85% (al analizar el costo 

real v/s el monto recomendado). Respecto de la superficie del establecimiento, esta no presenta 

variación, por cuanto se aprobó el proyecto de 254 m2 y efectivamente se construyó un CECOFS de 

dicha superficie. 

  



Informe de Visitas a Terreno: Centros Comunitarios de Salud Familiar CECOSF - Evaluación Ex Post de Corto Plazo Fase II. Proceso 2017 

 

 
 13 

INFORME DE VISITA  

Proyecto: “Construcción CECOSF Centinela, Talcahuano” 
 

Antecedentes 

 
El proyecto correspondió a la construcción de un 

Centro Comunitario de Salud de 252 m2, de 

acuerdo al modelo planteado por el Ministerio de 

Salud, con su respectivo equipamiento. La obra 

consta de un piso con estructura exterior e interior 

de metalcon. Los principales recintos con los que 

cuenta el centro son un box multipropósito de 

atención, un box de consulta y examen, un box de 

procedimientos, un box dental y un box 

ginecológico. 

 

I. Área de influencia y Población Beneficiaria 
 

Según el perfil del proyecto, el área de influencia del CECOSF es parte de la que corresponde al 

CESFAM Los Cerros. Considera solamente la población de Villa Centinela 1 y 2, con una población 

aproximada de 5.000 personas según la distribución per-cápita del año 2014. 

El área de influencia del CECOSF 

Centinela presenta los siguientes 

límites: 

- Al norte con calle Bahía San 

Vicente y Punta de Reyes. 

- Al sur con calle Playa 

Pingueral. 

- Al oeste con calle Bahía 

Dichato. 

- Al este con el océano 

Pacífico. 

En la práctica, el proyecto beneficia a toda el área de influencia definida en el proyecto y también 

a la población Mirador del Pacífico, que no estuvo considerada en el perfil.  

La razón para instalar el CESCOF Centinela en el área de influencia del CESFAM Los Cerros fue la 

necesidad de apoyar el trabajo comunitario en salud, fundamentalmente en las áreas de 

promoción y prevención de salud. Sin embargo, en la práctica se estaría usando para 

descongestionar dicho CESFAM, que se encuentra con sobredemanda. 



Informe de Visitas a Terreno: Centros Comunitarios de Salud Familiar CECOSF - Evaluación Ex Post de Corto Plazo Fase II. Proceso 2017 

 

 
 14 

II. Localización 
 

El CECOSF Centinela se encuentra ubicado en Calle Punta Peña Blanca N° 1301. Se trata de un 

lugar cercano y accesible para la población de referencia, que son los vecinos del sector Villa 

Centinela 1 y 2, los cuales pueden llegar a él por caminos pavimentados, con un tiempo de 

movilización aproximado de 10 minutos caminado. 

Está ubicado en un sector de alto desarrollo inmobiliario y cuenta con locomoción colectiva a la 

puerta desde el sector Centinela 2, que es el más alejado al CECOSF. 

El terreno seleccionado correspondía a la mejor alternativa, ya que disponía de buenos accesos, 

organizaciones comunitarias, locomoción, etc. 

 

III. Diseño  y Funcionalidad 

 
Las instalaciones se utilizan de acuerdo a como fueron 

definidas, a excepción del área de botiquín, la cual se amplió 

restándole espacio al área del SOME (Servicio de Orientación 

Médico Estadístico). Esta modificación obedecería a un 

requerimiento de la autoridad sanitaria, que al parecer lo 

interpretó como área destinada a farmacia. Se hace notar que 

el Programa Médico Arquitectónico de los CECOSF no 

contempla área destinada a farmacia, sino sólo de botiquín 

(de 9m2). 

La sala multiuso, cuya finalidad es albergar reuniones y 

trabajo con la comunidad, está siendo utilizada, 

adicionalmente, como depósito de documentación (mientras 

dura la remodelación del área de botiquín) y comedor para el personal. 
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A pesar de hacer uso rotativo de los box, se manifiesta la necesidad de disponer de más de ellos 

para poder atender a todos los pacientes. Sin embargo, esta situación se produce por restricciones 

en la disponibilidad de profesionales, ya que los médicos trabajan media jornada (22 horas 

semanales) en el mismo horario, lo que produce congestión 

(aglomeración) de pacientes y su consecuente requerimiento de 

boxes. Lo ideal sería disponer de los profesionales en horarios 

diferidos (mañana y tarde), aunque la poca oferta de médicos no 

lo permitiría. 

Para cubrir el déficit de box existente, se están atendiendo 

consultas clínicas en una Sede Social externa, que fue habilitada 

para el efecto.  

Se ha analizado la opción de una ampliación del CECOSF, pero no 

se ha concretado por falta de recursos. En todo caso, se 

considera que hubiera sido mejor construir otro CESFAM en el 

sector (en lugar del CECOSF), que complemente al existente, lo 

que hubiera permitido dar una cobertura geográfica más eficiente. De hecho, actualmente ya está 

definido donde se construirá el nuevo CESFAM que atenderá a la población del sector. 

En cuanto al mantenimiento de la infraestructura se evidencia 

una deficiencia, ya que los proyectos tipo vienen calculados y 

diseñados con ciertas características técnicas de un sector, en 

el CECOSF Centinela existen fuertes ráfagas de viento y lluvias, 

lo que provoca dos cosas: daño estructural de techumbre e 

ingreso de las aguas lluvias por la puerta principal. Por ello, 

debiese ser efectiva la alternativa existente, que se adecuen 

los proyectos tipo que se envían desde el Ministerio de Salud 

a la realidad local, acorde con las situaciones climáticas que se 

presentan en la zona u otras situaciones particulares.  

Estos inconvenientes derivan como consecuencia de la 

postulación directa a  etapa de ejecución de este tipo de proyectos, sin pasar por etapa de diseño, 

lo que implica no poder corregir los análisis que arrojaría esa fase, evidenciándose  como una clara 

desventaja. 

IV. Equipos y Equipamiento 

 

Se dispone de todos los equipos considerados en el perfil del 

proyecto. No existe capacidad ociosa y todos funcionan 

adecuadamente. 

Sin embargo, en un principio existieron algunas brechas mínimas de 

equipos, como balanzas pediátricas digitales y mecánicas y también 
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de algunos instrumentos clínicos. 

V. Operación y Mantenimiento   

 

El Ministerio de Salud entrega los recursos para la operación 

de los CECOSF tipo de acuerdo a lo comprometido vía 

convenio, estos gastos operacionales ascienden 

aproximadamente a M$ 91 millones de pesos anuales.  

La mantención está a cargo de la Municipalidad, la cual estima 

que los gastos de mantención son del orden de M$3 millones 

mensuales.  

Sin embrago, las mantenciones que se podrán efectuar en los 

diferentes CECOSF serán solo reactivas, ya que no se cuenta 

con los recursos financieros suficientes. Esto se debe a que la 

Dirección de Salud Municipal de Talcahuano (DAS) recibió una 

deuda histórica sobre los MM$. 1.600. 

En cuanto a los equipos, se ha efectuado el mantenimiento adecuado de éstos por parte de los 

proveedores, cumpliendo con lo ofertado. Cabe mencionar que cuando el Servicio de Salud 

adquiere los equipos, se asegura que los mismos dispongan como mínimo de dos años de garantía 

con dos mantenciones al año; al cabo de este periodo se consulta al Centro si han existido 

problemas o no, para analizar si procede cobro o devolver la garantía respectiva. 

El daño estructural de techumbre y el ingreso de aguas lluvias por la puerta principal (derivados de 

las deficiencia en el diseño antes mencionada) generan gastos adicionales de mantenimiento. 

VI. Personal 

 

En total, el personal que trabaja en el CECOSF son 16 funcionarios, distribuidos en: 

 2 Médicos Generales con 55 horas entre los dos. 

 1 Enfermera con 44 horas 

 1 Matrona con 44 horas 

 1 Psicóloga con 44 horas 

 1 Asistente Social con 44 horas 

 2 Odontólogos, cada uno cumple media jornada de 22 

horas en la mañana y tarde 

 4 TENS (Técnico en Enfermería de Nivel Superior) 

 1 TENS que tiene el perfil de Agente Comunitario 

 1 Auxiliar Dental 

 1 Administrativo 

 1 Auxiliar de servicio 
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Además trabajan tres guardias de seguridad en jornadas de día y de noche. 

Existen siete profesionales adicionales a los considerados en el perfil del 

proyecto. De acuerdo a lo manifestado, esto se debería a que el CESCOF está 

operando con un equipo multidisciplinario, acorde a las necesidades de la 

población donde está inserto el centro, planteado siempre desde el punto de 

vista preventivo y promocional; sin embargo, en el día a día van saliendo 

necesidades asistenciales, lo cual es esperable, lo que también derivaría en 

que las prestaciones estén más orientadas a la consulta clínica.  

VII. Capacidad instalada versus capacidad utilizada de la infraestructura 

 
De acuerdo a lo informado por los profesionales, la infraestructura se utiliza en un 100%, es decir, 

se entregan las prestaciones que se estimaron e incluso se estarían entregando más prestaciones 

que las consideradas en el diseño, como por 

ejemplo con el psicólogo. Esto se debería a que el 

centro está inserto en un sector vulnerable, donde 

existe un alto consumo y tráfico de drogas, de ahí 

la necesidad de contar con este profesional. Por 

ello, también se está proyectando la construcción 

del primer Centro de Salud Mental (COSAM), por 

las características de la población que existe en el 

sector. 

Se estima que al CECOSF está asistiendo el 85% de 

la población asignada y se presume que está 

funcionando como un CESFAM pequeño, ya que la población ya no se dirige al CESFAM de Los 

Cerros. Sin embargo, cabe mencionar que el día de la visita a terreno no se evidenció una 

sobredemanda de los servicios prestados, todos los box se 

encontraban sin pacientes, esto se habría debido a que las horas 

médicas que se agendan en algunos casos los pacientes no 

asisten a la hora prevista y tampoco son canceladas con 

anticipación, así como también porque no se estaba 

desarrollando ninguna actividad comunitaria de promoción o 

similar. 

VIII. Uso de la infraestructura 

 

El centro es usado adecuadamente por la población, se evidencia 

que lo cuidan. Hay una buena percepción de los usuarios en 

cuanto a la infraestructura. Únicamente ha habido intentos de 

robos, los cuales no se han concretado, ya que fueron 

prevenidos por la seguridad propia del CECOSF. 
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IX. Calidad del servicio 

 

 Se otorgan todas las prestaciones médicas previstas. El Centro es bien evaluado y valorado en 

cuanto a calidad en la atención; no se han presentado reclamos por mal trato del personal. 

 Únicamente al inicio de la puesta en marcha del CECOSF, existieron reclamos por temas 

administrativos, inconvenientes con el tema de registro de horas y ajustes de la agenda. 

 En general, se cumple con las expectativas de los usuarios, pero hay una demanda importante 

por la falta de horas médicas, ya que el centro es el único lugar cercano a la población del 

sector. 

 En cuanto a los talleres que se han implementado, estos 

han sido bien recibidos y valorados. Se trabaja con las 

juntas de vecinos, con la iglesia, con los establecimientos 

educacionales (2 específicamente), con los clubes de 

adultos mayores. Tratando siempre que todos los actores 

sociales estén presentes, lo cual es factible gracias a la 

cercanía del Centro. 

 Al iniciar las actividades se trabajó con la comunidad para 

explicar cuál es el objetivo del centro, pero se evidencia 

que para la población beneficiaria el CECOSF sigue siendo 

su centro de salud, al cual pueden asistir ante cualquier 

evento que puedan tener. 

 Sin embargo, se considera que se cumple con el objetivo 

del CECOSF ya que está instalado en una población 

vulnerable y se logra acercar la salud a ella. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El CECOSF Centinela está beneficiando a toda la población estimada y, adicionalmente, a la 

población Mirador del Pacífico, que no estuvo considerada en el diseño original. 

2. En una mirada conjunta del área, se observa un exceso de demanda en el CESFAM, el cual 

no puede ser cubierto ni siquiera con el apoyo del CECOSF, por lo que se recurre, 

adicionalmente, a la habilitación de una Sede Social. Esto lleva a concluir que se requería 

la ampliación del CESFAM o la construcción de uno nuevo (en lugar del CECOSF ejecutado, 

o adicional a ambos). En todo caso, esto ya estaría siendo resuelto con la construcción de 

un nuevo CESFAM. 

3. La infraestructura tuvo modificaciones, una de las cuales amplió el área del Botiquín 

restándole espacio al área del SOME. Esto debería ser revisado y analizado, puesto que se 

formalizarían cambios que no están acorde a los lineamientos efectuados por el Ministerio 

de Salud para este tipo de proyectos. 
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4. Habría congestión en el uso de los Box; parte de la cual se debería a que los profesionales 

médicos trabajan media jornada (22 horas) en el mismo horario.  

5. Existe una demanda importante de horas médicas, por lo que se presume que el CECOSF 

está funcionando como un CESFAM pequeño.  

6. En los diseños de proyectos tipo debiese ser efectiva la opción existente de adaptarlos a la 

realidad local, acorde con las situaciones climáticas u otras situaciones particulares, ya que 

a posterior presentan problemas con la mantención de los mismos.  

7. Problemas de diseño durante la ejecución de los proyectos se presentan como 

consecuencia de que postularon directamente a ejecución, sin pasar por la etapa de 

diseño. 

8. Los problemas financieros de la DAS de Talcahuano, incidirían en el tipo de mantenciones 

que se podrían efectuar (sólo reactivas y no preventivas).  
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Identificación del Proyecto 
 
Nombre Proyecto: Construcción Centro Comunitario Salud Familiar Centinela, Talcahuano 
Código BIP:  30267375-0 
Sector:   Salud 
Subsector:  Baja Complejidad 
Región:   Bio Bio    
Fuente Financiamiento: Sectorial 
Institución Técnica:  Servicio Salud Talcahuano 
Institución Financiera:  Ministerio de Salud  
 
Información de la Evaluación de Corto Plazo FASE I: 

 
Plazos: 

Variable Indicador Recomendado Real 
Indicador de 
Variación (%) 

Plazos 
(meses) 

Variación del 
Plazo Total 

Recomendado 
6 11 83.33 

Variación del 
Plazo 

Recomendado de 
Obra Civil 

6 7 16.67 

 
El Plazo real de ejecución difiere del Plazo Recomendado principalmente por dos razones:  

a) El inicio de las consultorías estaba mal programado ya que comenzaba al mismo tiempo 

que las obras civiles. 

b) La adquisición de equipos y equipamiento finalizó dos meses después de terminadas las 

obras, aun así se considera los plazos de ejecución normales para un proyecto de esta 

envergadura. 

 
Costos:  

Ítem 
Monto 

Recomendado 
M$* 

Monto 
Contratado 

M$* 

Costo Real 
M$ * 

Variación del Monto Recomendado 
(%) 

Monto 
Contratado vs 

Monto 
Recomendado 

Costo Real vs 
Monto 

Recomendado 

Consultoría 12.949 12.876 12.877 -0.56 -0.56 

Equipamiento 10.119 10.118 10.120 -0.01 0.01 

Equipos 50.124 50.127 50.124 0.01 0.00 

Obras Civiles 186.314 322.265 322.265 12.56 12.56 

Total: 359.506 395.386 395.386 9.98 9.98 
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Se presentan mayores costos en el ítem Obras Civiles aprobado por la Institución Técnica, pero la 

variación es menor al 10% como costo total. El incremento de costos fue principalmente por un 

aumento en las áreas técnicas del grupo electrógeno. 

 
Magnitud:  

Magnitud Recomendado Real 
Indicador de 
Variación (%) 

Metros 
Cuadrados 

252 295 17.05% 

 

La magnitud real considera la totalidad de la superficie edificada indicada en el Permiso de 

Edificación, para este caso 295,65 m2, produciéndose una diferencia en la magnitud recomendada 

debido a un aumento en las áreas técnicas del grupo electrógeno, por del tamaño del equipo y el 

estanque de agua debió ejecutarse sobre el terreno, finalmente también se considera 1/2 

superficie de acceso. 

 
Conclusiones de la Evaluación Ex Post de Corto Plazo: 
 

 Se presenta un aumento del costo de obras civiles que corresponde a un monto menor al 10% 

del costo total del proyecto, los recursos fueron aprobados por el Servicio de Salud de 

Talcahuano.  

 El proyecto se ejecuta en plazos mayores a los programados, pero dentro de parámetros 

esperados.  

 En relación a la superficie, esta se incrementó en un 17% de acuerdo a lo informado en el 

permiso de edificación, debido a un aumento en las áreas técnicas. 
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INFORME DE VISITA  

Proyecto: “Construcción CECOSF La Tortuga, Alto Hospicio” 
 

Antecedentes 

 
El proyecto correspondió a la construcción y 

habilitación de un Centro Comunitario de Salud de 

218 m2, en la comuna de Alto Hospicio, de acuerdo 

al modelo planteado por el Ministerio de Salud, 

con su respectivo equipamiento. Los principales 

recintos con los que cuenta el centro son un box 

multipropósito de atención, un box de consulta, un 

box dental y un box gineco-obstétrico, además de 

recintos de apoyo y zonas administrativas. Al 

momento de la visita, el CECOSF La Tortuga tiene 5 

meses de operación.  

 

I. Área de Influencia y Población Beneficiaria 
 

El área de influencia del CECOSF La Tortuga es la 

que corresponde al CESFAM Pedro Pulgar. 

Comprende el área con los siguientes límites: 

 Al norte con Av. Los Cóndores 

 Al sur con la Ruta A-16 

 Al oeste con Av. Costanera de Alto 
Hospicio 

 Al este con la intersección de Av. Los 
Cóndores y la Ruta a-16 

El CECOSF La Tortuga considera solamente la 

población de las unidades vecinales 16 de julio, 

Raúl Rettig, Portales del Norte y Pablo Neruda, que 

en el año 2014 reunían una población de 4.611 

personas.  

El proyecto beneficia a toda el área de influencia definida en el perfil. La cantidad de beneficiarios 

bajo atención es alrededor de 2.000 personas. 

El CECOSF cumple el rol de descongestionar el CESFAM Pedro Pulgar, que se encuentra con 

sobredemanda, asumiendo, en algunos casos puntuales, funciones que según el modelo de salud 

corresponderían a un CESFAM. Esta situación se da por una congestión de la red de salud de la 
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comuna. Para una población de 120.000 habitantes deberían estar funcionando 3 o 4 CESFAM, y 

hoy en día sólo dos lo están haciendo. 

II. Localización 
 

El CECOSF La Tortuga está ubicado en la 

avenida la Pampa a 1,71 km del CESFAM Pedro 

Pulgar. La localización es de fácil accesibilidad, 

ya que cuenta con locomoción colectiva, taxis y 

microbuses que conectan el sector con el resto 

de la comuna. 

 

En efecto, la población no tiene inconvenientes 

de acceso de ningún tipo, la mayoría llega a pie.  

 

El CECOSF La Tortuga no está adosado al 

CESFAM Pedro Pulgar por un tema de 

disponibilidad de terreno. Está ubicado en un sector de alta vulnerabilidad. Antes era un sitio 

eriazo que se prestaba como un espacio para la drogadicción. La instalación del CECOSF le dio luz 

al barrio en la noche y los vecinos se sentirían más seguros con la instalación de la infraestructura.  

 

III. Diseño y Funcionalidad 

Las instalaciones se utilizan de acuerdo a lo que fueron definidas en 

perfil del proyecto.  

Durante la ejecución hubo problemas derivados de la falta de mano de 

obra especializada en la instalación de paneles fenólicos. 

Hubo 3 cambios en el proyecto durante su ejecución:   

 Se hizo una división en los camarines para separar el área de 

hombres y de mujeres. 

 En el mesón de la entrada se hizo una división, para incluir el 

área del botiquín y el Servicio de Orientación Medico 

Estadístico (SOME).  

 Se incluyeron mallas mosquiteras a las ventanas para 

cumplir con la normativa vigente. 

Por la alta demanda que tienen hoy en día, se requiere un box 

dental adicional. Por otro lado, se necesita una oficina para el 

Director del Recinto, que no sea de libre acceso, porque es preciso 

tener un espacio para resguardar los documentos, tanto por 

razones de seguridad, confidencialidad, disponibilidad y 
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mantención. Actualmente, se encuentran en la sala de reuniones, la cual cumple, además, el rol de 

comedor. Estas dos modificaciones las están gestionando durante la operación del proyecto.  

Es probable que estas dificultades se originen en la conceptualización misma de los CECOSF, 

puesto que se estructuran como extensión de un Centro de Salud base y no como un 

establecimiento independiente;  así, la oficina se podría estar pensando en ese recinto y no se 

incluye en el diseño de los CECOSF.  ;  

Por otro lado, los trabajadores sociales no tienen un espacio en el CECOSF; si bien es cierto que la 

mayor parte de su trabajo es en terreno, igualmente pasan tiempo en el Centro. Se piensa que un 

mejor uso para el espacio de los casilleros (lockers), que se usan poco en este recinto, sería un 

posible espacio para habilitar la sala para estos profesionales.  

IV. Equipos y Equipamiento 

 

Se dispone de todos los equipos considerados en el perfil, tanto para el 

CECOSF mismo como para las salidas a terreno (data y notebook). El 

sillón dental ha tenido algunas fallas eléctricas, pero todo el resto ha 

funcionado adecuadamente. No existe capacidad ociosa. 

Las cámaras de seguridad solamente muestran la imagen actual, no 

graban. Sería importante que pudieran grabar, tanto para disuadir 

robos, como para que quedara un registro que eventualmente podría 

ser usado para una investigación posterior.  

V. Operación y Mantenimiento   

 

El CECOSF La Tortuga lleva solamente 5 meses de operación, 

por lo que no se ha visto aún un mayor desgaste del edificio y 

de los equipos y equipamiento. El servicio de salud entregó 

los manuales de mantenimiento de los equipos con su vida 

útil y cada cuanto tiempo hay que hacerle mantenciones. Sin 

embargo, no se entregó un manual indicando los 

mantenimientos para la edificación.  

 La materialidad del edificio (paneles fenólicos), hace que 

los recursos que hay que gastar en mantención de la 

fachada del edificio sea baja, los paneles se limpian con 

agua y un paño. Además, tiene fachada ventilada que 

regula la temperatura y hace que el gasto en aire 

acondicionado sea menor. Sin embargo, la instalación de 

los paneles tuvo falencias debido a la falta de mano de 

obra especializada, que trae como efectos filtraciones y una disminución de la eficiencia del 

sistema de ventilación.  
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 Por otra parte, el hidropack estaba filtrando agua por la pared, ya que no estuvo bien sellado 

al momento de la ejecución. Asimismo, algunos equipos de aire acondicionado no estaban 

funcionando al 100% cuando entraron en operación, generando gastos extra.  

VI. Personal 

En el CECOSF La Tortuga trabajan 16 profesionales: 

 2 administrativos en el SOME, 44 horas 

 1 TENS (Técnico en Enfermería de Nivel Superior) botiquín, 44 horas  

 1 TENS en bodega de leche, 44 horas  

 1 TENS que está en la sala de procedimientos, 44 horas 

 1 Médico General , 44 horas 

 1 Odontólogo, 44 horas 

 1 Enfermera, 44 horas 

 1 Matrona, 44 horas 

 1 Trabajador social, 22 horas 

 1 Agente comunitario, 44 horas 

 1 Nutricionista, tercer turno 

 1 Kinesiólogo, tercer turno 

 1 Psicólogo, tercer turno 

 1 guardia 

 1 Director del CECOSF 

Son 7 personas adicionales a las que estaban consideradas en la dotación básica del perfil del 

proyecto. Esto se debe en parte a la incorporación en el equipo de los profesionales que atienden 

en el tercer turno (nutricionista, kinesiólogo y psicólogo) que descongestionan el CESFAM Pedro 

Pulgar en estas prestaciones. 

De acuerdo a lo informado, se requiere otro odontólogo y otro 

médico general.  

VII. Capacidad Instalada Versus Capacidad Utilizada de la 

Infraestructura 

 
De acuerdo a lo informado por los profesionales, la 

infraestructura se utiliza en un 100%, salvo por el vestidor con 

los lockers que no se usa.  

A pesar que el CECOSF La Tortuga no está con sobredemanda 

(atiende a aproximadamente 2.000 personas), la sala de espera 

se colapsa frecuentemente. Por esto, han tenido que agregar 

bancas para que las personas se puedan sentar.  
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VIII. Uso de la Infraestructura 

 

El centro es usado adecuadamente por la población. Hay una buena percepción de los usuarios en 

cuanto a la infraestructura, ya que le da más seguridad al barrio.  Únicamente las sillas de la sala 

de espera se han roto muy rápido. 

IX. Calidad del Servicio 

 

Se hizo un primer diagnóstico participativo con la comunidad y 

el tema que más surgió fue la falta de horas médicas. Esta 

dificultad se expresa con mayor fuerza en el turno de la tarde 

(de 17 a 20 hrs.), debido a que, por un lado, es el horario más 

demandado y, por otro, los boxes se reparten entre más 

médicos (por lo que les toca menos tiempo a cada uno).  En 

horario normal hay 4 profesionales (odontólogo, enfermera, 

matrona, médico); en cambio, en este horario, también 

denominado tercer turno, se agregan tres profesionales más 

(nutricionista, psicólogo y kinesiólogo).  

 

CONCLUSIONES 

 

1. El CECOSF La Tortuga beneficia al área de influencia definida en el perfil del proyecto. 

Debido a la alta congestión del CESFAM Pedro Pulgar, el CECOSF asume funciones propias 

de éste; por lo que se requiere una mayor dotación de recursos humanos que la indicada 

en el perfil y poder suplir el déficit de espacios para terceros turnos (de 17 a 20 horas), o 

que se solucione el exceso de demanda del CESFAM. 

2. La materialidad del recinto (paneles fenólicos y fachada ventilada) puede tener grandes 

ventajas para la operación y mantenimiento de la infraestructura, como ahorro en pintura 

y sistemas de aire acondicionado. Sin embargo, se requiere que la instalación esté a cargo 

de mano de obra especializada (capacitada) para evitar incurrir en gastos extraordinarios 

(reparaciones), como ocurrió en este proyecto.   

3. La principal queja de los usuarios es la falta de disponibilidad de horas médicas. A pesar de 

que se han implementado los terceros turnos, aun es difícil conseguir horas dentro de la 

misma semana.  

4. El espacio destinado a casilleros (lockers) y vestidores no se utiliza. Según lo informado, 

sería más conveniente utilizar ese espacio como oficina para trabajadores sociales.  

5. El diseño no contempla un espacio destinado a una oficina para el director del recinto. 

Debido a la necesidad de resguardar documentación y tener un espacio propio para 

trabajar se gestionó la construcción de una oficina.  
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6. El modelo de CECOSF tiene un enfoque preventivo y requiere un cambio cultural en la 

población. Lo que se vive en la realidad es que las personas que llegan al CECOSF van por 

la necesidad de recibir tratamiento, lo que consume el tiempo de los profesionales, 

dificultando su labor de salir hacia la comunidad en actividades de promoción y 

prevención de salud. 
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Identificación del Proyecto 

 
Nombre Proyecto: Construcción CECOSF La Tortuga, Alto Hospicio  
Código BIP:  30373079-0 
Sector:   Salud 
Subsector:  Baja Complejidad 
Región:   Tarapacá  
Fuente Financiamiento: Sectorial 
Institución Técnica: Servicio Salud Iquique 
Institución Financiera: Ministerio de Salud 
 
 
Información de la Evaluación de Corto Plazo FASE I:  

 
Plazos: 

Variable Indicador Recomendado Real 
Indicador de 
Variación (%) 

Plazos 
(meses) 

Variación del 
Plazo Total 

Recomendado 
8 18 125 

Variación del 
Plazo 

Recomendado 
de Obra Civil 

8 10 25 

 
El proyecto varía en sus plazos debido a las complejidades observadas en obra y adecuaciones de 

acuerdo a normativa MINSAL.  

Del contrato original que fue por 173 días corridos, se aumentó el plazo en 124 días en total de 

acuerdo al siguiente detalle: 

1. Resolución exenta N°560, aumenta el plazo en 30 días por indefinición del lugar de 

emplazamiento de las obras y excavaciones en costra salina 

2. Resolución exenta N°815, aumenta el plazo en 39 días por: 

a. Modificación dintel y vanos de puertas y ventanas 

b. Modificaciones radier de estacionamiento 

c. Modificación radier acceso edificio 

d. Modificación altura de estanque de agua 

3. Resolución exenta N°1155, aumenta el plazo en 35 días, y 

4. Resolución exenta N°1390, aumenta el plazo en 20 días, por Modificaciones al proyecto y 

obras extraordinarias (informe de notas de cambio). 
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Costos:  

Ítem 
Monto 

Recomendado 
M$* 

Monto 
Contratado M$* 

Costo Real 
M$ * 

Variación del Monto 
Recomendado (%) 

Monto 
Contratado vs 

Monto 
Recomendado 

Costo Real vs 
Monto 

Recomendado 

Consultoría  27.340 26.040 26.041 4,75 -4,75 

Equipamiento 10.480 9.957 9.956 -4,99 -5 

Equipos 51.767 50.528 50.528 -2,39 -2,39 

Gastos 
Administrativos 

1.114 884 884 -20,65 -20,65 

Obra Civil 408.872 425.621 416.132 4,1 1,78 

Total: 499.573 513.030 503.541 2,69 0,79 
*Montos actualizados a moneda Diciembre de 2016 

 
Las variaciones observadas en obras civiles tienen fundamento en la adecuación del anteproyecto 

a normativa MINSAL, por lo cual el proyecto fue reevaluado a fin de evaluar cambios en la 

materialidad del CECOSF basado en informes técnicos del MINSAL, que entrega mejoras para la 

resistencia de eventos sísmicos. Los cambios en la materialidad tienen relación con la utilización 

de perfiles de acero en frío de bajo espesor. 

 

Magnitud: 

Magnitud Recomendado Real 
Indicador de Variación 

(%) 

Metros Cuadrados 242 265 110 

 
Las variaciones en las magnitudes tienen fundamento en la readecuación de las instalaciones para 

otorgar mejoras en los trabajos en el CECOSF. 

 

Conclusiones de la Evaluación Ex Post de Corto Plazo:  

 

El proyecto se ejecutó de manera adecuada, y las variaciones observadas en obra y las 

características topográficas del terreno, así como también la incorporación de nuevas 

recomendaciones por parte de MINSAL y MINVU obligaron a una modificación en obra del 

anteproyecto referencial originalmente recomendado. 
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INFORME DE VISITA  

Proyecto: “Construcción CECOSF Carlos Trupp, Comuna de 

Talca” 
 

Antecedentes 

 
El proyecto contempló la construcción de un centro 

comunitario de salud familiar en la comuna de Talca, 

sector Carlos Trupp, con una superficie total de 246 

m2. Incorpora equipos, equipamiento y asesorías 

asociadas a la ejecución del proyecto. Este CECOSF 

busca contribuir a mantener sana a la  población a su 

cargo, ejerciendo el rol de copartícipe con la 

comunidad en el cuidado de la salud de sus familias, 

principalmente a través de la promoción, prevención y 

fortalecimiento del auto cuidado, priorizando a la 

gente que vive en el sector. 

 

I. Área de influencia y Población Beneficiaria 

El sector Carlos Trupp se encuentra conectado al resto de la comuna, posee redes viales y 

transporte público desde y hacia los centros de 

atención primaria de salud de toda la comuna de 

Talca, por lo que los desplazamientos no 

representaron una dificultad al plantear la 

construcción del establecimiento. De todos 

modos, el proyecto contempla acercar aún más el 

modelo de atención de salud hacia los pacientes, 

gracias a la localización del CECOSF en el sector, 

lo que permite la disminución de dificultades en 

el desplazamiento y tiempos de espera de la 

población (principalmente adultos mayores). 

 

El sector es un área en la que radica, principalmente, población vulnerable, con altos índices 

relativamente altos de violencia, delincuencia y drogadicción. Cuando el proyecto se formuló, el 

área de influencia abarcaba 2.150 habitantes; sin embargo, el proyecto atrajo a población de fuera 

del área, contando actualmente con 3.180 inscritos. Principalmente, los usuarios se tratan de 

mujeres con educación formal media incompleta y adultos mayores (el 70% de los usuarios 

inscritos). Se proyectan hasta 8.000 inscritos al año 10 de operación.  
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II. Localización 
 

Este CECOSF se ubica en el sector sur oriente de la comuna de Talca, específicamente en 30 

oriente pasaje 12 1/2 sur 

Población Carlos Trupp. Uno de 

los aspectos más importantes 

es que se encuentra cercano al 

CESFAM madre del proyecto, a 

unos 720 metros 

aproximadamente. De esta 

manera, las derivaciones desde 

el CESFAM al CECOSF son 

expeditas, y los usuarios 

muestran poca resistencia. 

Ambos centros tienen el 

mismo nombre (Carlos Trupp). 

 

El terreno fue donado por la municipalidad, por lo que no se contemplaron alternativas de 

localización en la formulación del proyecto. Sin embargo, el terreno cumplía con condiciones 

adecuadas de urbanización y cercanía a la población beneficiaria y al CESFAM.  

 

III. Diseño  y Funcionalidad  

 
Los CECOSF cuentan con un diseño 

arquitectónico estándar. Para el proyecto, 

se siguieron las recomendaciones 

metodológicas y guías de 

dimensionamiento establecidas. No se 

realizaron cambios significativos respecto 

al prototipo, más que algunos cambios de 

disposición de equipamiento en las áreas 

asignadas, como el sillón del box dental, 

que daba directamente hacia la puerta, y 

se decidió mover.  

La sala de espera cuenta con pocos 

asientos, por lo que los usuarios suelen esperar su turno parados, lo cual es inconveniente más 

aun teniendo en cuenta que muchos son adultos mayores.  

Por otro lado, la sala de reuniones del CECOSF es usada también para actividades comunitarias, 

que sirve también como sala multiuso. Esta sala está bien dimensionada para actividades de 

administración del CECOSF, pero no para las actividades comunitarias que se han realizado.  
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IV. Equipo y Equipamiento 

 

Se dispone de todos los equipos considerados en el 

perfil, funcionan adecuadamente y no existe capacidad 

ociosa. 

Cabe mencionar que el equipamiento adicional se 

obtiene mediante orden de compra enviada al servicio 

de salud. La priorización queda fuera del alcance de los 

administradores del CECOSF y del CESFAM asociado, 

por lo que es importante identificar correctamente el 

equipamiento total al momento de la formulación y presentación inicial del proyecto.  

V. Operación y Mantenimiento   

 

El mantenimiento de los equipos puede ser complejo, porque las empresas que se adjudican como 

proveedoras están generalmente ubicadas en la Región Metropolitana, lo que dificulta la llegada 

de técnicos y piezas de reemplazo, aumentando los costos y plazos para resolver inconvenientes y 

desperfectos. La administración del CECOSF recomendó que se verifique la existencia de 

proveedores de servicios técnicos en las propias regiones al momento de elegir el equipamiento y 

el personal del Servicio de Salud del Maule recomendó la participación de profesionales locales en 

el proceso de adquisiciones de equipamiento para las instalaciones y servicios. 

Cabe mencionar que cuando el Servicio de Salud adquiere los equipos se asegura que los mismos 

dispongan como mínimo de dos años de garantía con dos mantenciones al año. Al cabo de este 

periodo se consulta al centro si han existido problemas o no, para analizar si procede cobro o 

devolver la garantía respectiva. 

VI. Personal 

 

El personal que trabaja en el CECOSF es de 12 profesionales:   

TIPO DE PROFESIONAL CANTIDAD JORNADA 

Médico  1 44 Hrs.  

Odontólogo  1 44 Hrs.  

Profesional categoría b2  1 44 Hrs.  

TENS (Técnico en Enfermería de Nivel Superior) 2 44 Hrs.  

Auxiliar dental  1 44 Hrs.  

Administrativo  1 44 Hrs.  

Auxiliar de servicio  1 44 Hrs.  

Agente comunitario  1 44 Hrs.  

Psicóloga 1 44 Hrs 

Nutricionista 1 22 Hrs 

Kinesiólogo 1 22 Hrs 
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Los tres últimos fueron contratados para 

trasladar algunas funciones del CESFAM 

asociado, que se encuentra con una muy alta 

tasa de ocupación, y por tanto, tiempos 

elevados de espera.   

También se incorporaron dos nocheros que 

no estaban contemplados en la formulación 

del proyecto.  

VII. Capacidad instalada versus capacidad 

utilizada de la infraestructura 

 
De acuerdo a lo informado por los profesionales, la infraestructura se estaría utilizando en un 

100%, es decir que el proyecto produce lo que se estimó e incluso estaría entregando más 

prestaciones que las consideradas en el diseño original, como por ejemplo psicología, nutrición y 

kinesiología.  

Sin embargo, cabe mencionar que el día de la visita a terreno no se evidenció una sobredemanda 

de los servicios prestados, ningún box se encontraban con pacientes, esto se debería a que los 

pacientes no asisten a las horas médicas que solicitan. 

Otro punto que se levantó es que el diseño original y estandarizado de dotación de personal tiene 

inconsistencias; por ejemplo, no contempla nutricionista, pero sí la entrega de leche. En la práctica 

(a los 5 meses de operación) contrataron un nutricionista, entre otras cosas  porque se requería 

que esté presente y sea partícipe de este proceso de entrega de leche. 

VIII. Uso de la infraestructura 

 

El CECOSF estaría siendo muy utilizado por la 

comunidad y sería muy apreciado, no sólo 

respecto a la entrega de servicios relacionados 

a la salud, sino que además relacionado a 

entrega de servicios comunitarios, como por 

ejemplo, talleres para niños relacionados a la 

botánica (tienen un patio exterior con un 

huerto para niños). También se realizan 

reuniones de la junta vecinal en la sala 

multiuso. La experiencia de la asistencia social 

muestra, según se relató en la visita, que 

cuando a la infraestructura de servicios comunitarios se le agrega valor adicional a través de 

actividades de desarrollo de la comunidad (que incluso van más allá de los establecidos 

referencialmente para el CECOSF, como el trabajo en el huerto y otros), el bienestar y aprecio de 

la gente aumenta. 
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IX. Calidad del servicio 

 

 El CECOSF está asociado al CESFAM Carlos Trupp y, gracias a su administración, tendría una 

cultura de buen servicio a la comunidad, lo que sería muy apreciado por los vecinos. Tanto es 

así, que llegaría mucha gente que no es del área de influencia del proyecto.  

 La gente se sentiría parte del CECOSF debido a las actividades adicionales a la prestación de 

servicios de salud que se desarrollan. Los beneficiarios estarían muy conformes. 

 La esencia del CECOSF es informar a la ciudadanía y realizar controles preventivos, y es lo que 

se ha hecho. Sin embargo, ha existido presión desde el CESFAM (al cual está adscrito) para 

realizar prestaciones médicas adicionales, con el objetivo de descongestionarlo, lo que ha 

producido algunos conflictos desde el punto de vista del uso del espacio (no así entre 

personas, pues la administración del CECOSF depende de la administración del CESFAM). 

 El dimensionamiento de los proyectos se estaría realizando para el año base de la formulación, 

lo que hace que la infraestructura quede rápidamente subdimensionada. Una opción es 

dimensionar los proyectos para el año medio del horizonte de evaluación del proyecto, 

considerando la tasa de crecimiento de la demanda.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. El CECOSF Carlos Trupp recibe vecinos de otros sectores, fuera de su área de influencia. 

Esto debe ser considerado en los análisis de dimensionamiento en futuros proyectos.  

2. Existe discrepancia entre el personal mínimo asignado y los servicios que se prestan, como 

por ejemplo, respecto a la necesidad de nutricionistas presentes para la entrega de leche.  

3. La existencia de actividades adicionales a la prestación de servicios de salud a la 

comunidad, como la realización de talleres a vecinos y niños, aumenta el sentimiento  de 

pertenencia (lazo) entre la comunidad y el CECOSF, lo que mejora la percepción del 

servicio y el cuidado de la infraestructura. 

4. Existe una alta demanda por horas médicas, que supera ampliamente las ofrecidas, por lo 

que se presume que el CECOSF está funcionando como un CESFAM de menor tamaño.  

5. El mantenimiento de maquinarias es más caro de lo proyectado debido a que no existe 

servicio técnico para la operación y mantenimiento local de éstas.  

6. Los técnicos (especialistas) regionales desean participar más en los procesos de 

adquisición de maquinarias, para evitar problemas posteriores de falta de repuestos, y 

aportar con su conocimiento de las capacidades locales.   
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Identificación del Proyecto 

 
Nombre Proyecto: Construcción CECOSF Carlos Trupp, Comuna De Talca 
Código BIP:  30436179 
Sector:   Salud 
Subsector:  Baja Complejidad 
Región:   Talca 
Fuente Financiamiento: Sectorial 
Institución Técnica: Servicio Salud Maule 
Institución Financiera: Ministerio De Salud 
 
Información de la Evaluación de Corto Plazo FASE I: 

 
Plazos: 

Variable Indicador Recomendado Real 
Indicador de 
Variación (%) 

Plazos 
(meses) 

Variación del 
Plazo Total 

Recomendado 
7 9 28.57 

Variación del 
Plazo 

Recomendado de 
Obra Civil 

6 4 -33.33 

 

 Obras civiles se ejecutaron en menor plazo que el programado ex ante, debido a que el 

Consultor ofreció menor tiempo de ejecución. 

 El mayor tiempo de ejecución del proyecto radica en la adquisición de equipos y 

equipamiento. 

 
Costos:  

Ítem 
Monto 

Recomendado 
M$* 

Monto 
Contratado 

M$* 

Costo Real 
M$ * 

Variación del Monto Recomendado 
(%) 

Monto 
Contratado vs 

Monto 
Recomendado 

Costo Real vs 
Monto 

Recomendado 

Consultoría 1.800 1.800 1.800 0 0 

Equipamiento 10.377 8.665 8.664 -16.5 -16.51 

Equipos 47.946 41.368 41.369 -13.72 -13.72 

Gasto 
Administrativo 

2.202 2.183 2.183 -0.86 -0.86 

Obras Civiles 357.675 388.190 388.191 8.53 8.53 

Otros Gastos 464 436 436 -6.03 -6.03 

Total: 420.464 442.642 442.643 5.27 5.27 
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 Existió un incremento de obras civiles de M$29.920, que representa el 8,5% del monto 

recomendado para dicho ítem. 

 La variación del costo total del proyecto respecto del recomendado es del 5.27%, considerado 

como aceptable. 

 
Magnitud:  

Magnitud Recomendado Real 
Indicador de 
Variación (%) 

Metros 
Cuadrados 

246 246 0 

 
La institución técnica señaló que el proyecto se ejecutó conforme el proyecto recomendado ex 

ante. 

 
Conclusiones de la Evaluación Ex Post de Corto Plazo: 
 

 El proyecto presentó un aumento del costo de obras civiles del 8,5% respecto de lo 

recomendado para dicho ítems. 

 La institución técnica informa que se ejecutaron las obras civiles, equipos y equipamiento 

según recomendación. 

 El proyecto se encuentra en operación. 

 Esta iniciativa fue recomendada de acuerdo a la guía metodológica para construcción CECOSF, 

la cual considera un diseño tipo. 

 


