
 

 

CALENDARIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EX POST DE CORTO PLAZO AÑO 2024 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE MESES 
 

PLAZOS 
 

 
 
 

PREPARACIÓN 
DEL PROCESO 

Extracción desde BIP del 
Universo Potencial 

Nivel Central MDSF 

 

Agosto 19 agos - 23 agos 

Validación del término 

de ejecución de los 

proyectos FASE I 

Nivel Central MDSF 

y Regional 

  

Agosto - 

Septiembre 
26 agos – 30 sept 

Validación del universo 
potencial FASE I 

Nivel Central MDSF 

 

Octubre 1 oct – 18 oct 

EVALUACIÓN 

FASE I 

No se ejecuta año 2024* 
   

EVALUACIÓN 
FASE II 

 

 

Visitas a terreno de 
proyectos seleccionados 
para FASE II y 
elaboración de Informe 
regional de Visitas. 
 

Encargados Ex post 
Nivel Central, 

Regional y 
Analistas de 

inversión MDSF 

Septiembre 
 

23 sept – 04 oct 
 

RESULTADOS** 

Revisión y 
Consolidación de 
información FASE I  

Departamento de 
Estudios-DESI 

 
Julio 

 
1 jul – 31 jul 

Análisis de resultados, 
elaboración de informes 
FASE I y publicación 

Departamento de 
Estudios-DESI 

Agosto - 
Septiembre 

1 agos – 30 sept 

Taller de entrega de 
resultados (FASE I y II) 

Departamento de 
Estudios-DESI 

Noviembre 
Diciembre 

18 nov – 15 dic 

 
MDSF: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  
DESI : División de Evaluación Social de Inversiones. 
    **: Proceso 2023 

 

Notas: * La etapa de Evaluación Fase I, no se ejecuta el año 2024 ya que de acuerdo con lo informado en Oficio ORD. 

N°050/3062 de fecha 9 de septiembre de 2020, se establece lo siguiente: “Con el objetivo de robustecer este 

Subsistema, y consiguientemente fortalecer el Sistema Nacional de Inversiones (SNI); se realizará un cambio en 

el proceso de Evaluación EX Post de Corto Plazo Fase I a contar del año 2020 y en adelante. El ajuste consiste en 

desfasar un año la ejecución del proceso de Evaluación Ex Post de la siguiente manera: Año 1: se realiza 

únicamente la validación del universo potencial; Año 2: se ejecuta el proceso completo lo cual implica validar el 

universo potencial del año 2, realizar una selección estratégica del total de proyectos validados en ambos años (1 

y 2); y realizar la evaluación de los proyectos seleccionados a través del sistema informático….” 

 

 

 

 


