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INSTRUCCIONES PARA LA ADECUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
A NUEVA NORMATIVA ELECTRICA, CONTENIDA EN EL DECRETO N°8 DE MARZO DE 2020,
DEL MINISTERIO DE ENERGIA, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD
DE LAS INSTALACIONES DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

1. INTRODUCCION

Debido a que el Ministerio de Energia, en ejercicio de sus atribuciones, modificé las normas técnicas
que regulan las condiciones de seguridad para las instalaciones de consumo de energia eléctrica,
magquinarias, instrumentos, aparatos, equipos, artefactos y materiales eléctricos de toda naturaleza,
asi como también las referidas a las condiciones de calidad y seguridad de los instrumentos
destinados a registrar el consumo o transferencia de energia eléctrica, se imparten las presentes
instrucciones que indican los procedimientos a seguir para la adecuacién de proyectos ingresados o
préximos a ingresar al Sistema Nacional de Inversiones (SNI), y que deban obtener una
recomendacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) para sus procesos de
disefio y/o construccién.

2. ANTECEDENTES SOBRE LA NUEVA NORMATIVA ELECTRICA
2.1. Antecedentes Legales
El respaldo legal de lo sefialado se encuentra en el Decreto N° 8 que aprobé el Reglamento de

Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia Eléctrica, del Ministerio de Energia
(www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143069) publicado el 05.03.2020.

Se complementa tal disposicion con la Resolucién Exenta N° 33.877 publicada el 12.01.2021, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que dicta los Pliegos Técnicos Normativos
que establecen las condiciones para los inmuebles o estructuras, con el Oficio Circular N° 9677 de
fecha 22.07.2021 de la misma SEC, que realiza precisiones sobre la hueva normativa y con el Oficio
Circular N° 89015 de fecha 30.09.2021 que precisa el alcance del articulo transitorio del Decreto
N°8. Cabe sefialar que este articulo transitorio, asi como las circulares que lo precisan, no se
pronuncian sobre los proyectos de edificaciones que no requieren permiso de edificaciéon, como es
el caso de proyectos de seguridad (retenes, carceles, etc.) y continua pendiente un pronunciamiento
de la SEC respecto a esta materia.

2.2. Vigencia

Sin perjuicio que el Decreto N° 8 que da existencia legal al nuevo Reglamento se publicé en
05.03.2020, son los pliegos técnicos publicados en 12.01.2021 los que se indican como condicién
para la entrada en vigor de la nueva normativa, las nuevas normas rigen de la siguiente forma:

a) Deben dar cumplimiento todos los proyectos de la especialidad que no hayan sido
declarados a la SEC y/o proyectos de edificacién que no cuenten con un permiso de
construccion otorgado por la Direccion de Obras Municipales (DOM) correspondiente,
con fecha anterior al 12 de julio de 2021.

b) Aquellos proyectos que hayan sido declarados a la SEC con fecha anterior al 12 de julio
de 2021 y/o cuenten con el permiso de edificacion otorgado antes de esa fecha, pueden
recibir sus instalaciones conforme a la norma anterior, actualmente derogada.

c) Las indicaciones anteriores no aplican a proyectos de edificios que no requieren
permiso de edificacion, sobre los cuales, como se ha sefialado, esta pendiente un
pronunciamiento de la SEC.
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INSTRUCCIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN DESARROLLO

Ambito de aplicacion

a.

Las presentes instrucciones aplican a las iniciativas de todos los sectores y a todos los
procesos de inversion cuando las obras a materializar afecten redes eléctricas interiores,
modifiquen o realicen nuevas conexiones a las redes publicas de energia eléctrica. Esto
incluye procesos relacionados con edificacion y/o obras de infraestructura, incluidas las
normalizaciones menores como las que se realizan mediante el DS 50 de 2015, Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.

Estas instrucciones no aplican a proyectos que solicitan una autorizacién excepcional de
postulacion a Disefio y Ejecucién conjunta, por cuanto en tales casos el proyecto completo
de caracter referencial, que debe estar alojado en las subcarpetas técnicas del BIP, debe
incluir a nivel conceptual una solucion de la especialidad que considere el cumplimiento de
la nueva normativa eléctrica.

Efectos del cambio de normativa en los Proyectos de Inversién Publica

Los nuevos requerimientos implican un mayor dimensionamiento y estandar de conductores,
accesorios, equipos y de los recintos que alojan las instalaciones.

Este posible incremento de superficie en recintos que alojan instalaciones afecta el programa
arquitectonico y la superficie total de un proyecto.

Los proyectos que incluyen la especialidad eléctrica requerirdn cambios en las partidas y
especificaciones relacionadas con estas instalaciones y otras que se afecten. Esto también
puede incluir adecuaciones a la arquitectura y estructuras.

Es previsible el aumento de precios unitarios de equipos, conductores, artefactos y demas
componentes de estas instalaciones, ademas de la incorporacién de nuevas partidas.

Fechas y plazos para la aplicacién de las presentes Instrucciones

a.

b.

La aplicacién de las presentes instrucciones regira a partir de la fecha del oficio conductor
gue le acompafia.

Regira para las iniciativas que postulen a la Etapa de Ejecucién durante los afios
presupuestarios 2021, 2022 y 2023. En la medida que se emitan nuevos pliegos técnicos
que afecten determinados tipos de inversion, se revisara la vigencia para casos especificos.
Con la salvedad de lo sefialado al final del namero 3.3.b., estas instrucciones no regiran para
proyectos que se postulen a afios presupuestarios posteriores a 2023 y que hasta diciembre
de ese afio no hayan manifestado su necesidad de reevaluacion. Todos los proyectos que
no cumplan esta condicion deberan someterse a un proceso de evaluacion en calidad de
proyectos nuevos.

Criterios de aplicacion

a.

Todo proyecto que esté elaborando su disefio, o esté desarrollando su ejecuciéon con una
recomendacion de MDSF, si fuese necesario, debera considerar su reevaluacion para
realizar los ajustes que permitan el cumplimiento de la nueva normativa.

Todas las solicitudes de reevaluacion, excepto aquellas que tengan recomendada su
ejecucion y tengan obras contratadas, conforme sefialan las Normas Instrucciones y
Procedimientos (NIP) del SNI, se solicitaran como “Modificaciones previas a la licitaciéon”,
que segun esas instrucciones procede “cuando sea necesario introducir modificaciones, que
afecten el costo total de la solicitud de financiamiento, o el alcance, ya sea en etapa de


https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088117

Ministerio de
Desarrollo
Socialy
Familia

Gaobierno de Chile

prefactibilidad, factibilidad, disefio o de ejecucién, pero se mantenga el problema original a
resolver. Seran sometidas a reevaluacion las iniciativas que se encuentren desarrollando la
etapa de Disefio, o aquellas a las que excepcionalmente se haya autorizado la postulacion
de Disefio y Ejecucion conjunta, y que producto de requerimientos normativos o de cambios
en la situacion base del proyecto, requieran ser adecuados”.

En el caso de proyectos que tienen recomendada su ejecucion y se encuentran con obras
contratadas, deben solicitar su reevaluacion cuando a consecuencia de las adecuaciones a
las nuevas normas eléctricas deban realizar “Modificaciones de Contratos” y el nuevo monto
total de la iniciativa supere en un 10% el costo total de la recomendacién vigente del MDSF-.
. Asimismo, podran solicitar su reevaluaciéon voluntaria, por razones técnicas y de
actualizacién de la informacion de la iniciativa, aun cuando el incremento en los costos del
proyecto no sobrepase el 10% del valor recomendado, todas las iniciativas que lo deseen,
especialmente las que no tengan creada la asignacién consultoria en donde cargar los
costos de rehacer el disefio.

Las iniciativas en desarrollo que deban obtener recomendacion para algin proceso en el SNI
y que no requieren adecuarse porque cumplen alguna de las dos condiciones sefialadas en
el nimero 2.2 letra b. de las presentes instrucciones, deberdn acompafiar antecedentes que
avalen esa situacion.

Los proyectos en ejecucidn que incluyen la especialidad eléctrica, elaborados conforme a la
normativa derogada sin cumplir alguna de las 2 condiciones sefialadas en el nUmero 2.2 letra
b de las presentes instrucciones, deberan reevaluarse con la finalidad de realizar las
adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones, obtener
recepcion y ponerse en operaciéon conforme a la nueva normativa.

Las postulaciones de iniciativas que se realicen, en adelante, directamente a la Etapa de
Ejecucion en el SNI sin haber tenido existencia previa (en etapa de disefio) y que no cumplan
con la nueva normativa eléctrica - y les corresponda hacerlo - deberan realizar las
adecuaciones previamente a su postulacion a esta etapa, de la misma forma en que han
realizado el disefio original o bien, presentando una solicitud de financiamiento para la etapa
de disefio.

Las iniciativas recomendadas favorablemente en su etapa de disefio por el MDSF, con
disefio terminado, que deban adecuar la elaboracion de éste para dar cumplimiento a la
nueva normativa eléctrica, en su postulacién a la Etapa de Ejecucién podran contratar una
consultoria con cargo a esa Etapa, en asignacion Consultorias para normalizar el disefio.
Aquellos proyectos que incorporen como alternativa la compra de bienes inmuebles y que
para su habilitacion sea requisito la obtencion de permisos de obra menor o requieran la
aprobacion de un cambio de destino en la DOM, deberan incorporar en la evaluacién del
proyecto y analisis de la alternativa, el cumplimiento de las exigencias del nuevo reglamento
eléctrico contenido en el Decreto N°8, adjuntando un informe técnico elaborado por un
profesional competente.

En todos los proyectos, incluida la compra con habilitacion de un inmueble, se podra
considerar en la etapa de ejecucion el financiamiento de la contratacion de asesorias de
inspeccién que incluyan a profesionales idéneos en la especialidad.

Respecto de proyectos que requieren autorizacion del Consejo de Monumentos Nacionales
(CMN), se debera tener en consideracion los especiales efectos de la modificacién normativa
sobre intervenciones a esta infraestructura. Ello significa tener presente que estas exigencias
pueden tener mayor incidencia en los costos y plazos de estos proyectos.

Se tendra en consideracién que las normalizaciones de los disefios, es posible que las
instituciones formuladoras o técnicas los contraten por medio de trato directo, sin solicitar
financiamiento con cargo al item inversion, por el hecho de que muchas veces resulta mas
eficiente recurrir a la prestacion de los servicios de los profesionales proyectistas originales.
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En estos casos, el formulador debera hacer presente esta situacion al momento de postular
y/o reevaluar la iniciativa en la etapa de ejecucién.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA PRESENTACION Y REEVALUACION DE PROYECTOS SUJETOS AL

DECRETO N°8

[A LOS QUE APLICAN LOS NUEVOS PLIEGOS TECNICOS]

.. éTiene
PosEt:aIz;lon ¢éTiene RS? | Contrato para Accién de Unidad Formuladora/Financiera
la Etapa?
(Para proyectos sin ingreso y/o ingresados con RATE FI-OT)

1. Elaborar y/o corregir el perfil del proyecto, segun sea el caso, considerando
el cambio normativo indicado y sus impactos, ajustando el programa
arquitectonico y especialidades.

NO NO 2. Elaborar los términos de referencia (TDR) para la etapa de disefio acorde a la
nueva normativa.

3. Postular el proyecto a la Etapa de Disefio y/o incorporar estas
consideraciones en las respuestas a las observaciones del RATE FI-OT, segun
corresponda.

4. Contratar el disefio una vez que el proyecto sea recomendado.

1.Solicitar la Reevaluacidon del proyecto para ajustar el perfil, los antecedentes
técnicos, estimaciones de costos y plazos necesidad que emana del

requerimiento de dar cumplimiento a la nueva norma eléctrica.
2.ldentificar impactos: en antecedentes técnicos, planimétricos, estimaciones
de presupuestos, programa arquitectonico, costo de obras civiles y otros, por

requerimientos derivados del cumplimiento de la nueva norma.
Disefio 3.Actualizar el perfil incorporando todas las actualizaciones que resulten
necesarias a proposito de los nuevos requerimientos y estimaciones. Revisién

S| de los resultados de la evaluacidn.
NO 4.Actualizar los TDR indicando nuevos requisitos de disefio.

5.Ajustar la programacion.

6.Incluir el valor de ajustar el disefio considerando en la asignacion
Consultorias. Respaldar mediante presupuesto detallado en que se consulte
la estimacion de dedicacion en horas profesionales y valor unitario de la hora.

7.Incluir la estimacién del costo total de la etapa y una nueva estimacion del
costo total del proyecto.

8.Realizar en el perfil y en la evaluacidn, las adecuaciones necesarias para que
recoja las modificaciones de programa y también los nuevos costos del
proyecto.

9.Generar y presentar informe técnico comparativo que permita identificar las
diferencias entre el proyecto que obtuvo RSy el proyecto a reevaluar.

10. Contratar el disefio una vez que el proyecto sea recomendado.
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Postulacion
Etapa

éTiene RS?

¢éTiene Contrato
para la Etapa?

Accion de Unidad Formuladora/Financiera

Diseiio

N

S|

1. Solicitar la reevaluacion del proyecto por necesidad de ajustar antecedentes
técnicos y estimaciones de costos y plazos, entre otros, como consecuencia de
la entrada en vigencia de la nueva norma eléctrica.

2. Presentar estado de avance fisico/financiero de la etapa contratada, a la fecha.

3. Actualizar en el perfil todo lo necesario considerando el cambio normativo.

Identificar impactos: en antecedentes técnicos, planimétricos, estimaciones
de presupuestos, programa arquitecténico, costo de materiales y otros
conforme a nueva norma. Actualizar los TDR indicando nuevos requisitos de
disefio.

. Ajustar el programa arquitectonico conforme a nueva norma eléctrica.

. Incorporar antecedentes planimétricos, especificaciones y otros.

. Ajustar la programacion y el valor de la asignacion Consultorias.

. Incorporar presupuesto actualizado que resulte de estudio de costos y

renegociaciones de contratos.

8. Acompaniar informe que sefiale las brechas entre el proyecto original y los
nuevos costos y plazos por aplicacion de la nueva normativa.

9. Modificar el contrato de la consultoria conforme a la nueva recomendacion
obtenida.

NoO v b

Ejecucién

NO

NO

(Para proyectos sin ingreso y/o ingresados con RATE FI-OT)

1. Revisar los antecedentes técnicos y plazos de ejecucion de obras que se
obtuvieron de la etapa de disefio o que se presentaron al momento de que el
proyecto fue observado, contrastando con nuevos requerimientos.

2. Realizar diagndstico de los ajustes al proyecto que resulten necesarios.

3. Incluir costo de adecuar el disefio, incorporando en la asignacion Consultoria
en la etapa de ejecucion. Esto, respaldado con presupuesto detallado de
requerimientos de adecuacién y estimacion de horas profesionales.

4. Actualizar antecedentes técnicos e incorporar TDR con requerimientos de
Disefio. Realizar nueva estimacién de las obras civiles, por mayores
superficies a construir y/o mayores costos de materiales a emplear.

5. Actualizar el perfil en todo lo que sea necesario.

. Ajustar la programacion.

7. Postular el proyecto a Etapa de Ejecucién y/o responder a las observaciones
del RATE FI-OT, segun corresponda.

8. Contratar la etapa una vez que el proyecto sea recomendado.

En este caso, debe considerarse la consultoria de disefio incluida en etapa de
ejecucidn, previo a iniciar las obras de construccion.

[e)]

S|

NO

1.Solicitar la reevaluacidn del proyecto por nueva estimacién de costos y plazos
para la etapa de ejecucién, que debe incluir una fase de redisefio para dar
cumplimiento a nueva normativa eléctrica.

2.Ajustar la programacion e incluir el costo de revisar el disefio e incorporar en
la etapa de ejecucion la confeccién de los ajustes necesarios.

3.Incluir la asignacién Consultoria en la etapa de ejecucion, con presupuesto
detallado de las labores de adecuacidn en horas profesionales.

4.Estimar los mayores costos y plazos de la etapa de ejecucién de las obras
civiles.

5.Revisar y presentar presupuestos y plazos de ejecucion de obras conforme a
nuevos requerimientos.

6.Ajustar programacion.

7.Una vez que el proyecto reevaluado sea recomendado, contratar la etapa.
En este caso, debe considerarse la consultoria de disefio incluida en etapa de
ejecucidn, previo a iniciar las obras de construccion.
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Postulacion
Etapa

éTiene RS?

éTiene Contrato
para la Etapa?

Accién de Unidad Formuladora/Financiera

Ejecucion

S

S|

. Solicitar Reevaluacién del proyecto, por obras extraordinarias y/o

ampliaciones de obras, por mayores costos y/o por extensiones de plazos que
incidan en reprogramaciones y mayores gastos administrativos.

. Presentar estado de avance fisico/financiero de las obras civiles del proyecto.

Evaluar incidencia de partidas o items con ejecucion, afectados por necesidad
de dar cumplimiento a nueva normativa.

. Revisar la necesidad de modificar y actualizar antecedentes técnicos. Estimar

costos, plazos y forma de lograr que se cumplan estos requerimientos. En el
andlisis de la incidencia en costos y plazos determinar los que provienen de la
adecuacion del disefio y los mayores costos y demoras que afectaran la
ejecucion de obras civiles.

. Incluir costo de adecuacioén del disefio, considerando en la asignacion

Consultoria en la etapa de ejecucion, respaldado mediante presupuesto
detallado con estimacion de costo unitario y horas profesionales.

. Respecto de los mayores costos, detallar los que devienen de gastos

administrativos y gastos generales por mayores plazos en la ejecucion de las
obras civiles, los mayores costos asociados a modificaciones de superficies,
mayores costos por incremento de materiales o estandar y necesidades de
rehacer faenas constructivas.

. Actualizar antecedentes técnicos seglin pasos previos.
. Generar y presentar informe técnico comparativo que permita identificar las

diferencias entre el proyecto que obtuvo RS contratado y el proyecto a
reevaluar. Ajustar programacion.
Modificar el contrato cuidando la coherencia con antecedentes y
condiciones sefialadas para el proyecto reevaluado, una vez recomendado.
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