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1 INTRODUCCIÓN 

Entre las tareas del Ministerio de Desarrollo Social, particularmente a través de su División de 
Evaluación Social de Inversiones, se encuentra el mejorar el proceso de 
de la evaluación ex post de corto, mediano y largo plazo de los proyectos una vez termin
ejecución e iniciado el proceso de operación.

Dentro de las iniciativas que se someten al Sistema Nacional de Inversiones (SNI), se encuentran 
los proyectos de Condominios de 
Adulto Mayor, que vienen a cubrir necesidades habitacionales de población mayor de 60 años en 
condiciones de vulnerabilidad bajo la línea de pobreza.

Los Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT) son conjuntos habitacionales, con espacios 
comunes, constituidos por viviendas individuales destinadas a adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad, pero autovalentes.

Durante las últimas décadas el crecimiento y desarrollo del país ha vivido un proceso de cambio en 
la composición etaria de su población, incrementándose ent
de la población hasta un rango cercano a los 80 años, según se detalla en cuadro siguiente.

Tabla N°1.

Periodo

1950-

1955-

1960-

1965-

1970-

1975-

1980-

1985-

1990-

1995-

2000-

2005-

2010-

2015-

2020-

 
 

io de Desarrollo Social, particularmente a través de su División de 
Evaluación Social de Inversiones, se encuentra el mejorar el proceso de inversión pública, a través 
de la evaluación ex post de corto, mediano y largo plazo de los proyectos una vez termin
ejecución e iniciado el proceso de operación. 

Dentro de las iniciativas que se someten al Sistema Nacional de Inversiones (SNI), se encuentran 
Condominios de Viviendas Tuteladas, gestionadas por el Servicio Nacional del 

, que vienen a cubrir necesidades habitacionales de población mayor de 60 años en 
condiciones de vulnerabilidad bajo la línea de pobreza. 

Los Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT) son conjuntos habitacionales, con espacios 
endas individuales destinadas a adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad, pero autovalentes. 

Durante las últimas décadas el crecimiento y desarrollo del país ha vivido un proceso de cambio en 
de su población, incrementándose entre otras variables, la esperanza de 

de la población hasta un rango cercano a los 80 años, según se detalla en cuadro siguiente.

Tabla N°1. Esperanza de vida al nacer, INE. 1950 – 2025 

Periodo Ambos sexos Hombres Mujer 

-1955 54,8 52,91 56,77 

-1960 56,2 53,81 58,69 

-1965 58,05 55,27 60,95 

-1970 60,64 57,64 63,75 

-1975 63,57 60,46 66,8 

-1980 67,19 63,94 70,57 

-1985 70,7 67,38 74,16 

-1990 72,68 69,59 75,89 

-1995 74,34 71,45 77,35 

-2000 75,71 72,75 78,78 

-2005 77,74 74,8 80,8 

-2010 78,45 75,49 81,53 

-2015 79,1 76,12 82,2 

-2020 79,68 76,68 82,81 

-2025 80,21 77,19 83,36 

Fuente: INE (2012) 
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io de Desarrollo Social, particularmente a través de su División de 
nversión pública, a través 

de la evaluación ex post de corto, mediano y largo plazo de los proyectos una vez terminada su 

Dentro de las iniciativas que se someten al Sistema Nacional de Inversiones (SNI), se encuentran 
Viviendas Tuteladas, gestionadas por el Servicio Nacional del 

, que vienen a cubrir necesidades habitacionales de población mayor de 60 años en 

Los Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT) son conjuntos habitacionales, con espacios 
endas individuales destinadas a adultos mayores en situación de 

Durante las últimas décadas el crecimiento y desarrollo del país ha vivido un proceso de cambio en 
speranza de vida 

de la población hasta un rango cercano a los 80 años, según se detalla en cuadro siguiente. 



 
 

 

 

La esperanza de vida en Chile ha llegado al valor promedio OCDE estimado en 80 años. En este 
escenario, se fundamenta el desarrollo de políticas públicas orientadas a cubrir necesidades básicas 
del adulto mayor, en especial de aquellas 
pobreza. 

En base a las cifras proporcionadas por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la cobertura de 
viviendas para atención del adulto mayor en la modalidad de 
sobre una población potencial aproximada de 400.000 personas; esta población potencial se acota si 
se considera sólo la población dependiente, que es a la cual se orientan los ELEAM, como se verá 
en el capítulo de cobertura histórica.

En este contexto de tareas sectoriales, s
evaluación ex post de un total de 
identificar la efectividad de ambos programas y evaluar oportunidades de mejora en la cobertura

En este informe se presentan 
recomendaciones transversales respecto a infraestructura y modelo de gestión, a partir de dicho 
análisis. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

Realizar una evaluación ex post de mediano plaz
del Programa Habitacional para el Adulto Mayor, lo que permitirá establecer parámetros en cuanto a 
los costos de inversión y operación; y retroalimentar el Programa y mejorar las instrucciones de 
formulación y recomendación de este tipo de iniciativas consideradas en las NIP

1.1.2 Objetivos Específicos 

- Revisar marco normativo de construcción y operación de obras ejecutadas bajo el programa 
de viviendas para adultos mayores

- Analizar la cobertura histórica

- Verificar el cumplimiento del programa arquitectónico (original 
identificando ajustes, modificaciones y causas que justificaron los cambios. 

 
 

La esperanza de vida en Chile ha llegado al valor promedio OCDE estimado en 80 años. En este 
escenario, se fundamenta el desarrollo de políticas públicas orientadas a cubrir necesidades básicas 
del adulto mayor, en especial de aquellas personas en condición de vulnerabilidad bajo la línea de 

En base a las cifras proporcionadas por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la cobertura de 
viviendas para atención del adulto mayor en la modalidad de ELEAM o CVT, alcanza a un 0,15%, 

aproximada de 400.000 personas; esta población potencial se acota si 
se considera sólo la población dependiente, que es a la cual se orientan los ELEAM, como se verá 
en el capítulo de cobertura histórica. 

En este contexto de tareas sectoriales, se inserta el presente estudio que busca realizar una 
evaluación ex post de un total de 8 proyectos de Condominios de Viviendas Tuteladas, para 
identificar la efectividad de ambos programas y evaluar oportunidades de mejora en la cobertura

se presentan la evaluación ex post a nivel de proyecto, como conclusiones y 
recomendaciones transversales respecto a infraestructura y modelo de gestión, a partir de dicho 

Realizar una evaluación ex post de mediano plazo, a proyectos de inversión ejecutados en el marco 
del Programa Habitacional para el Adulto Mayor, lo que permitirá establecer parámetros en cuanto a 
los costos de inversión y operación; y retroalimentar el Programa y mejorar las instrucciones de 

ón y recomendación de este tipo de iniciativas consideradas en las NIP. 

 

Revisar marco normativo de construcción y operación de obras ejecutadas bajo el programa 
de viviendas para adultos mayores 

nalizar la cobertura histórica del programa habitacional para el adulto mayor

Verificar el cumplimiento del programa arquitectónico (original versus
identificando ajustes, modificaciones y causas que justificaron los cambios. 
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La esperanza de vida en Chile ha llegado al valor promedio OCDE estimado en 80 años. En este 
escenario, se fundamenta el desarrollo de políticas públicas orientadas a cubrir necesidades básicas 

n de vulnerabilidad bajo la línea de 

En base a las cifras proporcionadas por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la cobertura de 
, alcanza a un 0,15%, 

aproximada de 400.000 personas; esta población potencial se acota si 
se considera sólo la población dependiente, que es a la cual se orientan los ELEAM, como se verá 

e inserta el presente estudio que busca realizar una 
Viviendas Tuteladas, para 

identificar la efectividad de ambos programas y evaluar oportunidades de mejora en la cobertura. 

la evaluación ex post a nivel de proyecto, como conclusiones y 
recomendaciones transversales respecto a infraestructura y modelo de gestión, a partir de dicho 

o, a proyectos de inversión ejecutados en el marco 
del Programa Habitacional para el Adulto Mayor, lo que permitirá establecer parámetros en cuanto a 
los costos de inversión y operación; y retroalimentar el Programa y mejorar las instrucciones de 

Revisar marco normativo de construcción y operación de obras ejecutadas bajo el programa 

grama habitacional para el adulto mayor. 

versus ejecutado), 
identificando ajustes, modificaciones y causas que justificaron los cambios. Asimismo, 



 
 

 

 

revisar ítems de equipos y equipamiento, iden
originalmente y su efecto en la entrega de la obra y su puesta en operación.

- Analizar la operación de los proyectos, identificar y estimar indicadores de
post de mediano plazo, complementando con
calidad de la infraestructura, equipamiento, servicios entregados por el prestador, asistencia 
técnica SENAMA – Prestador y localización de 

- Establecer un parámetro recomendado para el costo por beneficiario por región, al término 
de ejecución y en fase de 
proyectos. 

- Analizar los aspectos y variables relevantes a considerar en 
formulación y evaluación ex ante de proyectos del programa habitacional para el adulto 
mayor. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

El estudio considera el análisis de
del Adulto Mayor, establecido en el Decreto N°227 del 5 de noviembre del año 2007, el cual 
considera el financiamiento para dos programas orientados al adulto mayor, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 

En estos programas seconsideran
adultos mayores autovalentes. 

El análisis del estudio considera 
Inversiones y recomendados favorablemente (RS), que se encuentran actualmente en 
operación, de manera de analizar el cumplimiento de los objetivos para el cual el programa fue 
planteado. 

Para ello se analizan costos de inversión, operación y mantenimiento; modelos de gestión, 
de selección de usuarios, tiempos de 
infraestructura, para realizar una evaluación ex post de estos establecimientos, y permitir con ello, 
generar recomendaciones respecto a parámetros para futuros estudios.

 
 

equipos y equipamiento, identificando desviaciones respecto a lo propuesto 
originalmente y su efecto en la entrega de la obra y su puesta en operación. 

Analizar la operación de los proyectos, identificar y estimar indicadores de
mediano plazo, complementando con el análisis de satisfacción usuaria en cuanto a 

calidad de la infraestructura, equipamiento, servicios entregados por el prestador, asistencia 
Prestador y localización de las viviendas.  

Establecer un parámetro recomendado para el costo por beneficiario por región, al término 
en fase de operación, considerando los requisitos técnicos para este tipo de 

Analizar los aspectos y variables relevantes a considerar en una potencial 
formulación y evaluación ex ante de proyectos del programa habitacional para el adulto 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

de los proyectos desarrollados en el marco del Programa Nacional 
yor, establecido en el Decreto N°227 del 5 de noviembre del año 2007, el cual 

considera el financiamiento para dos programas orientados al adulto mayor, del Ministerio de 

consideran los Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT), 

El análisis del estudio considera 8 recintos de este tipo, postulados al Sistema Nacional de 
Inversiones y recomendados favorablemente (RS), que se encuentran actualmente en 

manera de analizar el cumplimiento de los objetivos para el cual el programa fue 

Para ello se analizan costos de inversión, operación y mantenimiento; modelos de gestión, 
tiempos de estadía y su rotación, niveles de servicios 

infraestructura, para realizar una evaluación ex post de estos establecimientos, y permitir con ello, 
generar recomendaciones respecto a parámetros para futuros estudios. 
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tificando desviaciones respecto a lo propuesto 
 

Analizar la operación de los proyectos, identificar y estimar indicadores de evaluación ex 
el análisis de satisfacción usuaria en cuanto a 

calidad de la infraestructura, equipamiento, servicios entregados por el prestador, asistencia 

Establecer un parámetro recomendado para el costo por beneficiario por región, al término 
operación, considerando los requisitos técnicos para este tipo de 

 metodología de 
formulación y evaluación ex ante de proyectos del programa habitacional para el adulto 

los proyectos desarrollados en el marco del Programa Nacional 
yor, establecido en el Decreto N°227 del 5 de noviembre del año 2007, el cual 

considera el financiamiento para dos programas orientados al adulto mayor, del Ministerio de 

 orientado a los 

, postulados al Sistema Nacional de 
Inversiones y recomendados favorablemente (RS), que se encuentran actualmente en fase de 

manera de analizar el cumplimiento de los objetivos para el cual el programa fue 

Para ello se analizan costos de inversión, operación y mantenimiento; modelos de gestión, proceso 
 y calidad de la 

infraestructura, para realizar una evaluación ex post de estos establecimientos, y permitir con ello, 



 
 

 

 

1.3 PROGRAMA CONDOMINIOS DE VIVIENDAS TUTELADAS

El programa habitacional para el adulto mayor
(SENAMA), a través del Programa de Fondo de Servicios de Atención al Adulto Mayor, teniendo 
como objetivo, mejorar la calidad de vida de 
requieran de una solución habitacional y de 
de dependencia física y cognitiva.

A través de este programa, se busca potenciar las capacidades de los adultos mayores, para evitar o 
retardar el deterioro físico y cognitivo, e incluso permitiendo recuperar parte de las capacidades.

Estos recintos se realizan en el marco de un Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) y el SENAMA, permitiendo la construcción de estos 
MINVU, y entregados en administración al 

Una vez bajo administración del SENAMA
otras entidades para su operación, como se obs

En este subcapítulo, se indicará en forma general, qué se entiende por Condominio de Viviendas 
Tuteladas (CVT); de manera de poder comprender los análisis que se presentan en los siguientes 
capítulos. 

1.3.1 Definición de Condominios de Viviendas Tuteladas

Los condominios de Viviendas Tuteladas son pequeños conjuntos 
de nuevos conjuntos habitacionales,
sede comunitaria con sala multiuso
destinadas a adultos mayores en situación de vulnerabilidad autovalentes, 
comodato. 

SENAMA aplica en estos proyectos un p
adultos mayores, ya sea de manera directa, 
operadora,mediante un Convenio de Colaboración; promoviendo un plan de intervención
considere la coordinación con los ámbitos de salud, y prom
bienes públicos. 

 
 

ROGRAMA CONDOMINIOS DE VIVIENDAS TUTELADAS 

ma habitacional para el adulto mayor depende del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
), a través del Programa de Fondo de Servicios de Atención al Adulto Mayor, teniendo 

la calidad de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, que 
requieran de una solución habitacional y de servicios de apoyo y cuidado, de acuerdo a su condición 
de dependencia física y cognitiva. 

A través de este programa, se busca potenciar las capacidades de los adultos mayores, para evitar o 
retardar el deterioro físico y cognitivo, e incluso permitiendo recuperar parte de las capacidades.

Estos recintos se realizan en el marco de un Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
, permitiendo la construcción de estos dos tipos de recintos a través del 

MINVU, y entregados en administración al SENAMA una vez concluidas las obras. 

SENAMA, es posible que estos recintos se entreguen en convenio a 
otras entidades para su operación, como se observará en los 8 proyectos bajo estudio. 

En este subcapítulo, se indicará en forma general, qué se entiende por Condominio de Viviendas 
Tuteladas (CVT); de manera de poder comprender los análisis que se presentan en los siguientes 

Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT) 

Los condominios de Viviendas Tuteladas son pequeños conjuntos de viviendas, que surgen a partir 
de nuevos conjuntos habitacionales, con espacios comunes, constituidos por las propias 

sala multiuso, cocina comunitaria y áreas verdes. Son viviendas individuales 
destinadas a adultos mayores en situación de vulnerabilidad autovalentes, y se entrega

aplica en estos proyectos un plan de intervención socio comunitaria, pa
de manera directa, o a través del municipio u otra entidad 

nte un Convenio de Colaboración; promoviendo un plan de intervención
coordinación con los ámbitos de salud, y promueva la participación y acceso a los 
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depende del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
), a través del Programa de Fondo de Servicios de Atención al Adulto Mayor, teniendo 

vulnerabilidad, que 
de apoyo y cuidado, de acuerdo a su condición 

A través de este programa, se busca potenciar las capacidades de los adultos mayores, para evitar o 
retardar el deterioro físico y cognitivo, e incluso permitiendo recuperar parte de las capacidades. 

Estos recintos se realizan en el marco de un Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
dos tipos de recintos a través del 

, es posible que estos recintos se entreguen en convenio a 
proyectos bajo estudio.  

En este subcapítulo, se indicará en forma general, qué se entiende por Condominio de Viviendas 
Tuteladas (CVT); de manera de poder comprender los análisis que se presentan en los siguientes 

, que surgen a partir 
las propias viviendas, 

áreas verdes. Son viviendas individuales 
se entregan en 

ra apoyar a los 
u otra entidad 

nte un Convenio de Colaboración; promoviendo un plan de intervención que 
ticipación y acceso a los 



 
 

 

 

1.3.2 Adulto Mayor y Dependencia

1.1.1  
1.1.2  

Antecedentes 

 La población chilena, está en pleno proceso de transición demográfica, evolucionando hacia bajos 
índices de fecundidad y cada vez mayores expectativas de vida. Más de un 
más del 92% de las mujeres sobreviven hoy desde el nacimiento hasta los 60 años, y al llegar a esa 
edad, pueden esperar vivir más de 20 o de 24 años en promedio, respectivamente. Estas tendencias 
seguirán aumentando, gradual pero soste
probabilidad de vivir 70 o más años. Así, el grupo de los adultos mayores, será el de mayor 
crecimiento de la población: desde 1,8 millones en 2005, se duplicará 
triplicará hacia la mitad del siglo, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y 
del Servicio Nacional del Adulto Mayor (

Definición de Envejecimiento

Envejecer, según la real academia española, es durar, permanecer por mucho tiempo. En geriatría
se define como un proceso continuo del ser humano, universal e irreversible, que determina la 
pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. Durante toda la vida las personas deben 
adaptarse a cada etapa que les toca vivir, transformándose así en el ci
una fase sucesiva, irreversible y continua de transformación tanto física como mental, y la última 
etapa de este ciclo es el período que sigue a la madurez, y se le denomina senectud.

Existen dos tipos de envejecimiento, uno re
en los órganos y sistemas del organismo y, el envejecer acelerado por la presencia de alteraciones 
patológicas secundarias a enfermedades, o por influencias ambientales. 

Al primero, se denomina “enveje
Es importante señalar que el envejecer fisiológico siempre está influenciado del patológico y en éste 
siempre se pueden realizar acciones preventivas para tener una mejor calidad de vida y ava
cuarta edad en la mejor condición funcional, mental y social. La esperanza de vida, es la medida de 
la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo. 

Según datos publicados en mayo del año 2015, por la Organizació
dan cuenta de los resultados obtenidos el año 2007 respecto a la esperanza de vida en distintos 
países del mundo, indican que la esperanza de vida de la población chilena alcanza a los 78 años, 
cifra acorde a las personas que nacen en América 
es de 76 años. Según el gerontólogo, Marcelo Piña Morán, la vejez es un hecho biológico y una 
construcción social.  

 
 

Adulto Mayor y Dependencia 

, está en pleno proceso de transición demográfica, evolucionando hacia bajos 
índices de fecundidad y cada vez mayores expectativas de vida. Más de un 85% de los hombres y 
más del 92% de las mujeres sobreviven hoy desde el nacimiento hasta los 60 años, y al llegar a esa 
edad, pueden esperar vivir más de 20 o de 24 años en promedio, respectivamente. Estas tendencias 
seguirán aumentando, gradual pero sostenidamente, en las décadas que vienen, dado la mayor 

vivir 70 o más años. Así, el grupo de los adultos mayores, será el de mayor 
crecimiento de la población: desde 1,8 millones en 2005, se duplicará al 2025, y más que se 

mitad del siglo, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y 
del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). 

Definición de Envejecimiento 

Envejecer, según la real academia española, es durar, permanecer por mucho tiempo. En geriatría
se define como un proceso continuo del ser humano, universal e irreversible, que determina la 
pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. Durante toda la vida las personas deben 
adaptarse a cada etapa que les toca vivir, transformándose así en el ciclo vital del ser humano. Es 
una fase sucesiva, irreversible y continua de transformación tanto física como mental, y la última 
etapa de este ciclo es el período que sigue a la madurez, y se le denomina senectud. 

Existen dos tipos de envejecimiento, uno relacionado con el paso del tiempo, que provoca cambios 
en los órganos y sistemas del organismo y, el envejecer acelerado por la presencia de alteraciones 
patológicas secundarias a enfermedades, o por influencias ambientales.  

envejecimiento fisiológico” y al segundo “envejecimiento patológico
Es importante señalar que el envejecer fisiológico siempre está influenciado del patológico y en éste 
siempre se pueden realizar acciones preventivas para tener una mejor calidad de vida y ava
cuarta edad en la mejor condición funcional, mental y social. La esperanza de vida, es la medida de 
la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo.  

Según datos publicados en mayo del año 2015, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
dan cuenta de los resultados obtenidos el año 2007 respecto a la esperanza de vida en distintos 
países del mundo, indican que la esperanza de vida de la población chilena alcanza a los 78 años, 

ue nacen en América -entiéndase Norteamérica y Latinoamérica 
es de 76 años. Según el gerontólogo, Marcelo Piña Morán, la vejez es un hecho biológico y una 
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lacionado con el paso del tiempo, que provoca cambios 
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En este sentido, es importante señalar que la ancianidad es un concepto 
ser biológico envejece y aparecen deterioros físicos, pero ello no está relacionado ni a una edad 
biográfica específica, ni a símbolos específicos, ni a un espacio social universal. Cada cultura de 
acuerdo a la cosmovisión imperante, define quién es anciano, al margen de dolencias y deterioros 
físicos”.  

En 1999 fue definido, por la (OMS), el envejecimiento activo, como el proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la ca
que las personas envejecen. El término "activo" se refiere a la participación continua de los adultos 
mayores en forma individual y colectiva, en los aspectos sociales, económicos, culturales, 
espirituales y cívicos, y no solamente a
en la mano de obra. Ahora bien, en el plano operativo, dicho concepto se refiere al empoderamiento 
de los adultos mayores en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en los que están 
inmersos, considerando cambios inherentes a la edad, riesgos ambientales y psicosociales, así 
como las medidas preventivas que pueden aplicar.  Según aquello, se ha señalado que “Cuanto más 
temprano uno comience a preocuparse por prepararse para la vejez, a
saludables, mejor será. La salud es fundamental, es la llave que abre las puertas para la 
participación en la vida de la sociedad. Con todo, está claro que el mejor futuro del joven es 
envejecer, es la mejor opción, y es la ú

El envejecimiento activo no sólo tiene que ver con algo físico, sino también con la participación 
social. Una de las áreas se vincula con estrategias de salud y conductuales, pero otras se rela
con estrategias ambientales y con desarrollar ciudades para la gente. La transformación ocurrida en 
el ciclo vital está acompañada de cambios personales que demuestran diferentes tipos de edades: 

∗La edad cronológica, es la que va desde el nacimien

∗La edad biológica, tiene en cuenta los cambios físicos y biológicos que se van produciendo en las 
estructuras celulares, de tejidos, órganos y sistemas. 

∗La edad psicológica, está dada en funci
a lo largo del ciclo vital. El crecimiento psicológico no cesa en el proceso de envejecimiento 
(capacidad de aprendizaje, rendimiento intelectual, creatividad, modificaciones afectivas
del presente, pasado y futuro, así como de crecimiento personal). 

∗La edad social, suele medirse por la capacidad de contribuir al trabajo, la protección del grupo o 
grupos a que pertenecen y la utilidad social. Estimación que varía según las sociedades, su
valoraciones, prejuicios y estereotipos. 

 
 

En este sentido, es importante señalar que la ancianidad es un concepto básicamente cultural. “Todo 
ser biológico envejece y aparecen deterioros físicos, pero ello no está relacionado ni a una edad 
biográfica específica, ni a símbolos específicos, ni a un espacio social universal. Cada cultura de 

ante, define quién es anciano, al margen de dolencias y deterioros 

En 1999 fue definido, por la (OMS), el envejecimiento activo, como el proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida 
que las personas envejecen. El término "activo" se refiere a la participación continua de los adultos 
mayores en forma individual y colectiva, en los aspectos sociales, económicos, culturales, 
espirituales y cívicos, y no solamente a la capacidad para estar físicamente en lo laboral o participar 
en la mano de obra. Ahora bien, en el plano operativo, dicho concepto se refiere al empoderamiento 
de los adultos mayores en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en los que están 
nmersos, considerando cambios inherentes a la edad, riesgos ambientales y psicosociales, así 
como las medidas preventivas que pueden aplicar.  Según aquello, se ha señalado que “Cuanto más 
temprano uno comience a preocuparse por prepararse para la vejez, a través de hábitos de vida más 
saludables, mejor será. La salud es fundamental, es la llave que abre las puertas para la 
participación en la vida de la sociedad. Con todo, está claro que el mejor futuro del joven es 
envejecer, es la mejor opción, y es la única, porque la otra es la muerte prematura, que no interesa”.

El envejecimiento activo no sólo tiene que ver con algo físico, sino también con la participación 
social. Una de las áreas se vincula con estrategias de salud y conductuales, pero otras se rela
con estrategias ambientales y con desarrollar ciudades para la gente. La transformación ocurrida en 
el ciclo vital está acompañada de cambios personales que demuestran diferentes tipos de edades: 

, es la que va desde el nacimiento hasta la edad actual de la persona. 

, tiene en cuenta los cambios físicos y biológicos que se van produciendo en las 
estructuras celulares, de tejidos, órganos y sistemas.  

dada en función de los cambios cognitivos, afectivos y de personalidad 
a lo largo del ciclo vital. El crecimiento psicológico no cesa en el proceso de envejecimiento 
(capacidad de aprendizaje, rendimiento intelectual, creatividad, modificaciones afectivas

l presente, pasado y futuro, así como de crecimiento personal).  

, suele medirse por la capacidad de contribuir al trabajo, la protección del grupo o 
grupos a que pertenecen y la utilidad social. Estimación que varía según las sociedades, su
valoraciones, prejuicios y estereotipos.  
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∗La edad funcional, se define a través del nivel de competencia conductual de un determinado 
anciano.  

Es importante distinguir que la edad biológica, psicológica y social no necesariamente coinciden en 
un mismo individuo. Según Golini y Calvani (2001) existe una fuerte relación entre “cómo se siente” 
una persona, y lo que esa persona hace (o más exactamente “lo que cree que puede hacer”). De 
ésta manera, según la autopercepción de salud que cada adulto may
su rendimiento funcional. 

Fisiología de Envejecimiento

La edad biológica se acompaña de cambios biológicos que involucran factores intrínsecos como la 
genética, el metabolismo basal y el sistema endocrino e inmune. El envejecimiento celular es 
responsable de la disminución de peso y volumen de órganos y tejido
celular, disminución del número total de células, pérdida del agua intracelular y aumento del tejido 
adiposo. La pérdida de elasticidad e hidratación de la piel implican la aparición de arrugas, la atrofia 
de glándulas sebáceas y del sudor, la menor vascularización justifica la palidez característica de la 
vejez.  

El envejecimiento del sistema músculo esquelético tiene consecuencias a nivel óseo, muscular y 
articular. El primero, produce la disminución y desmineralización óse
corporal; aumento de la curvatura dorsal; modificación del eje del miembro inferior, desplazamiento 
base corporal, alteración del equilibrio, alineación y marcha corporal. El envejecimiento del sistema 
cardíaco y circulatorio presenta a un músculo cardiaco más débil y válvulas más fibrosas. Por 
consecuencia, se produce el aumento de la presión arterial, hipotensión ortostática y la disminución 
del flujo sanguíneo en los órganos. 

Con el envejecimiento del sistema respiratorio, el 
número de alvéolos, se dilatan los bronquiolos y conductos alveolares, hay pérdida de la elasticidad 
pulmonar y de vías respiratorias, la oxigenación es menos eficaz, también hay dificultad para 
expectorar y aumento de los procesos infecciosos.

La senectud del sistema digestivo presenta atrofia de la mucosa gástrica, disminución del tono de la 
pared abdominal, reducción del tamaño del hígado, se atrofia el intestino grueso y disminuye la 
producción de ácido clorhídrico.  

El envejecimiento neurológico provoca disminución del peso y tamaño del cerebro, pérdidas de 
neuronas, enlentecimiento generalizado del movimiento, reducción del tiempo de conducción 
nerviosa, aparición del temblor senil, cambios en la arquite
sensibilidad. Los sentidos también cambian, disminuye el rojo de los labios, se adelgazan las 

 
 

, se define a través del nivel de competencia conductual de un determinado 

Es importante distinguir que la edad biológica, psicológica y social no necesariamente coinciden en 
mismo individuo. Según Golini y Calvani (2001) existe una fuerte relación entre “cómo se siente” 

una persona, y lo que esa persona hace (o más exactamente “lo que cree que puede hacer”). De 
ésta manera, según la autopercepción de salud que cada adulto mayor tenga, será, subjetivamente, 

Fisiología de Envejecimiento 

La edad biológica se acompaña de cambios biológicos que involucran factores intrínsecos como la 
genética, el metabolismo basal y el sistema endocrino e inmune. El envejecimiento celular es 
responsable de la disminución de peso y volumen de órganos y tejidos, retardo en la multiplicación 
celular, disminución del número total de células, pérdida del agua intracelular y aumento del tejido 
adiposo. La pérdida de elasticidad e hidratación de la piel implican la aparición de arrugas, la atrofia 

eas y del sudor, la menor vascularización justifica la palidez característica de la 

El envejecimiento del sistema músculo esquelético tiene consecuencias a nivel óseo, muscular y 
articular. El primero, produce la disminución y desmineralización ósea, por ende,
corporal; aumento de la curvatura dorsal; modificación del eje del miembro inferior, desplazamiento 
base corporal, alteración del equilibrio, alineación y marcha corporal. El envejecimiento del sistema 

senta a un músculo cardiaco más débil y válvulas más fibrosas. Por 
consecuencia, se produce el aumento de la presión arterial, hipotensión ortostática y la disminución 
del flujo sanguíneo en los órganos.  

Con el envejecimiento del sistema respiratorio, el pulmón disminuye su peso y volumen, se reduce el 
número de alvéolos, se dilatan los bronquiolos y conductos alveolares, hay pérdida de la elasticidad 
pulmonar y de vías respiratorias, la oxigenación es menos eficaz, también hay dificultad para 

aumento de los procesos infecciosos. 

La senectud del sistema digestivo presenta atrofia de la mucosa gástrica, disminución del tono de la 
pared abdominal, reducción del tamaño del hígado, se atrofia el intestino grueso y disminuye la 

 

El envejecimiento neurológico provoca disminución del peso y tamaño del cerebro, pérdidas de 
neuronas, enlentecimiento generalizado del movimiento, reducción del tiempo de conducción 
nerviosa, aparición del temblor senil, cambios en la arquitectura del sueño y disminución de la 
sensibilidad. Los sentidos también cambian, disminuye el rojo de los labios, se adelgazan las 
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mucosas de la cavidad bucal, la lengua se atrofia, existe un deterioro de las raíces de las piezas 
dentales, se degenera el nervio olfativo y disminuyen las papilas gustativas. La vista sufre una serie 
de transformaciones como la disminución de la agudeza y del campo visual, así como del tamaño 
pupilar y la secreción lacrimal; se atrofia la musculatura de los párpados; existe pér
elasticidad cutánea y se agranda el cristalino. Perdida de la agudeza auditiva, provoca que cuanto 
más les gritan menos oyen, entienden mejor las voces graves; se degenera el nervio auditivo, 
aumenta el tamaño del pabellón de la oreja, se engros
de cerumen. 

Todos estos son factores a considerar en el trabajo y convivencia con los adultos mayores.

Cambios Psicológicos 

En la senectud se originan cambios en el comportamiento y en la autopercepción; depend
propia historia de vida de cada individuo, el medio cultural en que se desarrolló y el nivel intelectual 
de la persona mayor. Datos empíricos demuestran modificación en estructuras cerebrales, cambios 
anatomofisiológicos del sistema nervioso y órg
cognitivas, inteligencia, memoria, resolución de problemas, creatividad conservada, y tiempo de 
reacción a estímulos. La inteligencia en el adulto mayor se caracteriza por la estabilidad, integración 
de habilidades cognitivas, simplificación de respuestas cognitivas: se reemplaza "EL SABER", por la 
motivación de decir, ¿Qué debo saber?, ¿Por qué debe 

La memoria tiene varias etapas: Memoria sensorial (recogida de datos), memoria inmediata (corto 
plazo) y memoria de fijación (largo plazo). 

• La memoria a corto plazo
anciano que comió ayer, posiblemente te diga que no se acuerda, pero si le preguntas cuantos días 
hace que no ve a su hijo o nieto, s
análisis de datos, síntesis, comparación y para evocar sucesos recientes. Es decir, disminución de la 
memoria visual y aumento de memoria auditiva. 

• La memoria a largo plazo
pasado, “todo tiempo pasado fue mejor”. 

Se conserva la creatividad, dependiendo de su experiencia, de su motivación, de su entorno, de su 
salud, del estilo de vida y de la energía que tenga. La personalidad y 
en términos generales no se altera, salvo en enfermedades neurológicas, más bien se acentúan 
algunos rasgos del carácter, si existe miedo a situaciones desconocidas, la capacidad de adaptación 
disminuye, buscan un entorno estab
transformar los estímulos verbales en imágenes mentales se dificulta. La resolución de problemas se 
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En la senectud se originan cambios en el comportamiento y en la autopercepción; depend
propia historia de vida de cada individuo, el medio cultural en que se desarrolló y el nivel intelectual 
de la persona mayor. Datos empíricos demuestran modificación en estructuras cerebrales, cambios 
anatomofisiológicos del sistema nervioso y órganos de los sentidos. Además de las funciones 
cognitivas, inteligencia, memoria, resolución de problemas, creatividad conservada, y tiempo de 
reacción a estímulos. La inteligencia en el adulto mayor se caracteriza por la estabilidad, integración 

ades cognitivas, simplificación de respuestas cognitivas: se reemplaza "EL SABER", por la 
motivación de decir, ¿Qué debo saber?, ¿Por qué debe saber? 

La memoria tiene varias etapas: Memoria sensorial (recogida de datos), memoria inmediata (corto 
emoria de fijación (largo plazo).  

La memoria a corto plazo en el senescente depende del interés: Si se le pregunta a un 
anciano que comió ayer, posiblemente te diga que no se acuerda, pero si le preguntas cuantos días 
hace que no ve a su hijo o nieto, seguro que dice exactamente cuando fue. Se presenta dificultad en 
análisis de datos, síntesis, comparación y para evocar sucesos recientes. Es decir, disminución de la 
memoria visual y aumento de memoria auditiva.  

La memoria a largo plazo en la persona mayor les otorga importancia a los sucesos del 
pasado, “todo tiempo pasado fue mejor”.  

Se conserva la creatividad, dependiendo de su experiencia, de su motivación, de su entorno, de su 
salud, del estilo de vida y de la energía que tenga. La personalidad y carácter de la persona mayor 
en términos generales no se altera, salvo en enfermedades neurológicas, más bien se acentúan 
algunos rasgos del carácter, si existe miedo a situaciones desconocidas, la capacidad de adaptación 
disminuye, buscan un entorno estable y conocido. El tiempo de reacción a estímulos disminuye y 
transformar los estímulos verbales en imágenes mentales se dificulta. La resolución de problemas se 
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mucosas de la cavidad bucal, la lengua se atrofia, existe un deterioro de las raíces de las piezas 
rvio olfativo y disminuyen las papilas gustativas. La vista sufre una serie 

de transformaciones como la disminución de la agudeza y del campo visual, así como del tamaño 
pupilar y la secreción lacrimal; se atrofia la musculatura de los párpados; existe pérdida de la 
elasticidad cutánea y se agranda el cristalino. Perdida de la agudeza auditiva, provoca que cuanto 
más les gritan menos oyen, entienden mejor las voces graves; se degenera el nervio auditivo, 

a el tímpano y existe un aumento de depósitos 

Todos estos son factores a considerar en el trabajo y convivencia con los adultos mayores. 

En la senectud se originan cambios en el comportamiento y en la autopercepción; dependen de la 
propia historia de vida de cada individuo, el medio cultural en que se desarrolló y el nivel intelectual 
de la persona mayor. Datos empíricos demuestran modificación en estructuras cerebrales, cambios 

anos de los sentidos. Además de las funciones 
cognitivas, inteligencia, memoria, resolución de problemas, creatividad conservada, y tiempo de 
reacción a estímulos. La inteligencia en el adulto mayor se caracteriza por la estabilidad, integración 

ades cognitivas, simplificación de respuestas cognitivas: se reemplaza "EL SABER", por la 

La memoria tiene varias etapas: Memoria sensorial (recogida de datos), memoria inmediata (corto 

en el senescente depende del interés: Si se le pregunta a un 
anciano que comió ayer, posiblemente te diga que no se acuerda, pero si le preguntas cuantos días 

eguro que dice exactamente cuando fue. Se presenta dificultad en 
análisis de datos, síntesis, comparación y para evocar sucesos recientes. Es decir, disminución de la 

otorga importancia a los sucesos del 

Se conserva la creatividad, dependiendo de su experiencia, de su motivación, de su entorno, de su 
carácter de la persona mayor 

en términos generales no se altera, salvo en enfermedades neurológicas, más bien se acentúan 
algunos rasgos del carácter, si existe miedo a situaciones desconocidas, la capacidad de adaptación 

le y conocido. El tiempo de reacción a estímulos disminuye y 
transformar los estímulos verbales en imágenes mentales se dificulta. La resolución de problemas se 



 
 

 

 

enfrenta de otra forma, disminuye la capacidad para utilizar estrategias nuevas, sus pensamient
son más concretos que abstractos, son más prudentes en la toma de decisiones. 

Las emociones, motivación y personalidad sufren modificaciones en la tercera edad, muchas veces 
se presenta un sentimiento de inutilidad, de impotencia ante situaciones deter
especialmente perdidas, amigos, familiares, trabajo, salud.

La motivación está relacionada con la memoria, la capacidad de mantener actividades satisfactorias 
o no, de ocupar provechosamente el tiempo y el entorno, es decidor a la hora de motivar 
persona mayor. 

Cambios Sociales 

En su rol individual (como único individuo, integrante del grupo familiar y como ser que necesita dar 
y recibir afecto), cambia la concepción de la vida y la muerte, muchas veces se dice que los mayores 
aceptan mejor la muerte, pero no es cierto, lo que es verdad es que ellos saben que se tienen que 
morir, pero no saben cuándo. Existe un sentimiento de aferrarse a la vida como sea, y esto está 
ligado a la afirmación de sus creencias y valores. 

Como integrante del grupo familiar hay dos etapas: de persona mayor independiente, que cuida de 
los nietos y de sí mismo, pasa a abuelo(a) dependiente, por falta de capacidades funcionales físicas 
o psicológicas. En el rol de comunidad (pertenencia a un grupo y asociaciones), la s
los mayores en grupos, determinados en un rol como grupo social específico, así pasan de un grupo 
activo al no activo, provocándose la desvalorización social.

Dependencia en el Adulto Mayor

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) def
mayores no en términos de déficit, sino de mantenimiento de la capacidad funcional (OPS/OMS, 
1982). La funcionalidad o independencia funcional es la capacidad de cumplir acciones requeridas 
en el diario vivir, para mantener el cuerpo y subsistir independientemente. Cuando el cuerpo y la 
mente son capaces de llevar acabo las actividades de la vida cotidiana, se dice que la funcionalidad 
está indemne (MIN- SAL, 2003). 

En 1985, el sociólogo Oscar Domínguez realizo el pr
en la población chilena, y reveló que un 66,7% de la población adulta mayor era autovalente o 
independiente, un 30% era frágil o con riesgo de dependencia y un 3,3% era totalmente 
dependiente. En más de 30 años, estas cifras no se han modificado ostensiblemente. Sin embargo, 
según cifras del Ministerio de Salud de 2006, se ha visto una leve variación favorable, ya que un 
71% de las personas mayores son autovalentes, un 25% se encuentra en estado de riesgo o f

 
 

enfrenta de otra forma, disminuye la capacidad para utilizar estrategias nuevas, sus pensamient
son más concretos que abstractos, son más prudentes en la toma de decisiones.  

Las emociones, motivación y personalidad sufren modificaciones en la tercera edad, muchas veces 
se presenta un sentimiento de inutilidad, de impotencia ante situaciones deter
especialmente perdidas, amigos, familiares, trabajo, salud. 

La motivación está relacionada con la memoria, la capacidad de mantener actividades satisfactorias 
o no, de ocupar provechosamente el tiempo y el entorno, es decidor a la hora de motivar 

En su rol individual (como único individuo, integrante del grupo familiar y como ser que necesita dar 
y recibir afecto), cambia la concepción de la vida y la muerte, muchas veces se dice que los mayores 

a muerte, pero no es cierto, lo que es verdad es que ellos saben que se tienen que 
morir, pero no saben cuándo. Existe un sentimiento de aferrarse a la vida como sea, y esto está 
ligado a la afirmación de sus creencias y valores.  

familiar hay dos etapas: de persona mayor independiente, que cuida de 
los nietos y de sí mismo, pasa a abuelo(a) dependiente, por falta de capacidades funcionales físicas 
o psicológicas. En el rol de comunidad (pertenencia a un grupo y asociaciones), la sociedad marca a 
los mayores en grupos, determinados en un rol como grupo social específico, así pasan de un grupo 
activo al no activo, provocándose la desvalorización social. 

Dependencia en el Adulto Mayor 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define el estado de salud entre los adultos 
mayores no en términos de déficit, sino de mantenimiento de la capacidad funcional (OPS/OMS, 
1982). La funcionalidad o independencia funcional es la capacidad de cumplir acciones requeridas 

mantener el cuerpo y subsistir independientemente. Cuando el cuerpo y la 
mente son capaces de llevar acabo las actividades de la vida cotidiana, se dice que la funcionalidad 

 

En 1985, el sociólogo Oscar Domínguez realizo el primer estudio que midió el grado de funcionalidad 
en la población chilena, y reveló que un 66,7% de la población adulta mayor era autovalente o 
independiente, un 30% era frágil o con riesgo de dependencia y un 3,3% era totalmente 

ños, estas cifras no se han modificado ostensiblemente. Sin embargo, 
según cifras del Ministerio de Salud de 2006, se ha visto una leve variación favorable, ya que un 
71% de las personas mayores son autovalentes, un 25% se encuentra en estado de riesgo o f
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enfrenta de otra forma, disminuye la capacidad para utilizar estrategias nuevas, sus pensamientos 

Las emociones, motivación y personalidad sufren modificaciones en la tercera edad, muchas veces 
se presenta un sentimiento de inutilidad, de impotencia ante situaciones determinadas, 

La motivación está relacionada con la memoria, la capacidad de mantener actividades satisfactorias 
o no, de ocupar provechosamente el tiempo y el entorno, es decidor a la hora de motivar a una 

En su rol individual (como único individuo, integrante del grupo familiar y como ser que necesita dar 
y recibir afecto), cambia la concepción de la vida y la muerte, muchas veces se dice que los mayores 

a muerte, pero no es cierto, lo que es verdad es que ellos saben que se tienen que 
morir, pero no saben cuándo. Existe un sentimiento de aferrarse a la vida como sea, y esto está 

familiar hay dos etapas: de persona mayor independiente, que cuida de 
los nietos y de sí mismo, pasa a abuelo(a) dependiente, por falta de capacidades funcionales físicas 

ociedad marca a 
los mayores en grupos, determinados en un rol como grupo social específico, así pasan de un grupo 

ine el estado de salud entre los adultos 
mayores no en términos de déficit, sino de mantenimiento de la capacidad funcional (OPS/OMS, 
1982). La funcionalidad o independencia funcional es la capacidad de cumplir acciones requeridas 

mantener el cuerpo y subsistir independientemente. Cuando el cuerpo y la 
mente son capaces de llevar acabo las actividades de la vida cotidiana, se dice que la funcionalidad 

imer estudio que midió el grado de funcionalidad 
en la población chilena, y reveló que un 66,7% de la población adulta mayor era autovalente o 
independiente, un 30% era frágil o con riesgo de dependencia y un 3,3% era totalmente 

ños, estas cifras no se han modificado ostensiblemente. Sin embargo, 
según cifras del Ministerio de Salud de 2006, se ha visto una leve variación favorable, ya que un 
71% de las personas mayores son autovalentes, un 25% se encuentra en estado de riesgo o frágil y 



 
 

 

 

un 4% corresponde a los adultos mayores dependientes. Desde una perspectiva funcional, un adulto 
mayor sano (autovalente) es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de 
adaptabilidad funcional y satisfacción personal (OMS, 
funcionalidad es clave dentro de la definición de salud para el anciano y por ello la OMS (1982) 
propone como el indicador más representativo para este grupo etario el estado de independencia 
funcional.  

Con el transcurso del tiempo han acontecido cambios relevantes en la morbilidad, la cual ha sido 
definida como la cantidad de personas o individuos enfermos o víctimas de una enfermedad en un 
espacio y tiempo determinados; por lo tanto, es un dato estadístico que present
importancia para poder comprender la evolución y el avance o retroceso de alguna enfermedad. En 
los años sesenta las enfermedades infecciosas y parasitarias tenían una alta incidencia, pero al 
comienzo de este siglo, las causas predominantes era
degenerativas, tumores malignos y accidentes, los que afectan principalmente a este grupo etario.

Los adultos mayores presentan una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, 
presentando más episodios de enfermedades agudas, enfrentando un riesgo más elevado de 
accidentes que el resto de la población.

Los principales diagnósticos identificados en este grupo etario, según diversos estudios realizados 
por el Ministerio de Salud (MINSAL), son los s

En primer lugar, se encuentran las enfermedades respiratorias, seguidas por las enfermedades 
cerebro vascular, enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades vinculadas a la presión 
arterial. 

Desde el punto de vista de la discapacidad, m
presenta un deterioro extremo de sus capacidades funcionales, afectando su autonomía y 
funcionalidad en las actividades de la vida diaria (AVD).

Las principales causas de discapacidad en el adulto mayor corresponden a las enfermedades 
crónicas no transmisibles y degenerativas, la más comunes son las que afectan al sentido de la 
visión, seguida por la dificultad para desplazarse (caminar largas dist
mínimo 30 minutos. 

En el adulto mayor, existen distintos niveles para clasificar la discapacidad, estas dependen de las 
dificultades que el sujeto presente:

• Se denomina discapacidad leve
capacidad para realizar las AVD 
de atención especializada. 

 
 

un 4% corresponde a los adultos mayores dependientes. Desde una perspectiva funcional, un adulto 
mayor sano (autovalente) es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de 
adaptabilidad funcional y satisfacción personal (OMS, 1985). De esta forma, el concepto de 
funcionalidad es clave dentro de la definición de salud para el anciano y por ello la OMS (1982) 
propone como el indicador más representativo para este grupo etario el estado de independencia 

so del tiempo han acontecido cambios relevantes en la morbilidad, la cual ha sido 
definida como la cantidad de personas o individuos enfermos o víctimas de una enfermedad en un 
espacio y tiempo determinados; por lo tanto, es un dato estadístico que present
importancia para poder comprender la evolución y el avance o retroceso de alguna enfermedad. En 
los años sesenta las enfermedades infecciosas y parasitarias tenían una alta incidencia, pero al 
comienzo de este siglo, las causas predominantes eran las enfermedades crónicas no transmisibles, 
degenerativas, tumores malignos y accidentes, los que afectan principalmente a este grupo etario.

Los adultos mayores presentan una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, 
isodios de enfermedades agudas, enfrentando un riesgo más elevado de 

accidentes que el resto de la población. 

Los principales diagnósticos identificados en este grupo etario, según diversos estudios realizados 
por el Ministerio de Salud (MINSAL), son los siguientes: 

se encuentran las enfermedades respiratorias, seguidas por las enfermedades 
cerebro vascular, enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades vinculadas a la presión 

Desde el punto de vista de la discapacidad, más de un tercio de la población de adultos mayores 
presenta un deterioro extremo de sus capacidades funcionales, afectando su autonomía y 
funcionalidad en las actividades de la vida diaria (AVD). 

Las principales causas de discapacidad en el adulto mayor corresponden a las enfermedades 
crónicas no transmisibles y degenerativas, la más comunes son las que afectan al sentido de la 

dificultad para desplazarse (caminar largas distancias) y estar de pie como 

En el adulto mayor, existen distintos niveles para clasificar la discapacidad, estas dependen de las 
dificultades que el sujeto presente: 

discapacidad leve, si el adulto mayor presenta una mínima 
apacidad para realizar las AVD sin comprometer su autovalencia y su independencia. No requieren 
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un 4% corresponde a los adultos mayores dependientes. Desde una perspectiva funcional, un adulto 
mayor sano (autovalente) es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de 

1985). De esta forma, el concepto de 
funcionalidad es clave dentro de la definición de salud para el anciano y por ello la OMS (1982) 
propone como el indicador más representativo para este grupo etario el estado de independencia 

so del tiempo han acontecido cambios relevantes en la morbilidad, la cual ha sido 
definida como la cantidad de personas o individuos enfermos o víctimas de una enfermedad en un 
espacio y tiempo determinados; por lo tanto, es un dato estadístico que presenta una gran 
importancia para poder comprender la evolución y el avance o retroceso de alguna enfermedad. En 
los años sesenta las enfermedades infecciosas y parasitarias tenían una alta incidencia, pero al 

n las enfermedades crónicas no transmisibles, 
degenerativas, tumores malignos y accidentes, los que afectan principalmente a este grupo etario. 

Los adultos mayores presentan una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, 
isodios de enfermedades agudas, enfrentando un riesgo más elevado de 

Los principales diagnósticos identificados en este grupo etario, según diversos estudios realizados 

se encuentran las enfermedades respiratorias, seguidas por las enfermedades 
cerebro vascular, enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades vinculadas a la presión 

ás de un tercio de la población de adultos mayores 
presenta un deterioro extremo de sus capacidades funcionales, afectando su autonomía y 

Las principales causas de discapacidad en el adulto mayor corresponden a las enfermedades 
crónicas no transmisibles y degenerativas, la más comunes son las que afectan al sentido de la 

ancias) y estar de pie como 

En el adulto mayor, existen distintos niveles para clasificar la discapacidad, estas dependen de las 

 reducción de la 
sin comprometer su autovalencia y su independencia. No requieren 



 
 

 

 

• Discapacidad moderada
imposibilidad para realizar la mayorí

• Discapacidad severa, es cuando el adulto mayor se encuentra imposibilitado para realizar 
las AVD, depende de cuidados de terceras personas, presenta dificultades de comprensión y 
comunicación, las cuales están directamente relacionadas con su estado cognitivo.

Todas estas características generan una gran 
apoyo, atención y en algunos casos la institucionalización.

Gracias a los avances biomédicos con
sobrevida del adulto mayor, siendo esencial que estos años de vida transcurran con la mejor calidad 
de vida posible; lo que motiva el desarrollar programas sociales orientados a mejorar esta calidad
vida, como los analizados en este estudio.

1.4 PROYECTOS ANALIZADOS

El trabajo considera evaluar 
condominios de viviendas tuteladas, construidas por el Ministerio de Viv
administradas por el Servicio Nacional de Menores (

Esto con el objetivo de poder analizar el cumplimiento de los objetivos y condiciones técnicas de 
construcción, así como los costos originalmente planteado
además de las brechas existentes en la operación de las viviendas una vez terminadas y definir 
mejoras para la metodología de preparación y evaluación de proyectos respectiva

A continuación, se presenta la cartera de proyectos, bajo evaluación en este est

 
Tabla N°2.

Número Código BIP 

1 30086647-0 
Construcción Viviendas Tuteladas 

Adulto Mayor, Comuna de Andacollo

2 30082337-0 
Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de LlayLlay

3 30082429-0 
Construcción Viviendas Tuteladas 

Adulto Mayor, Comuna de San Ramón

4 30086433-0 
Construcción 20 Viviendas Tuteladas 

Adulto Mayor, La Ligua
5 30086426-0 Construcción 20 Viviendas Tuteladas 

 
 

Discapacidad moderada, es cuando el adulto mayor presenta una disminución o 
imposibilidad para realizar la mayoría de las actividades, es decir, necesita apoyo y auto

, es cuando el adulto mayor se encuentra imposibilitado para realizar 
las AVD, depende de cuidados de terceras personas, presenta dificultades de comprensión y 

, las cuales están directamente relacionadas con su estado cognitivo. 

Todas estas características generan una gran dependencia, desembocando en la necesidad de 
apoyo, atención y en algunos casos la institucionalización. 

Gracias a los avances biomédicos con los que se cuenta hoy en día, existe una tasa elevada de 
sobrevida del adulto mayor, siendo esencial que estos años de vida transcurran con la mejor calidad 

lo que motiva el desarrollar programas sociales orientados a mejorar esta calidad
vida, como los analizados en este estudio. 

PROYECTOS ANALIZADOS 

El trabajo considera evaluar 8 proyectos de soluciones habitacionales, correspondientes a 
viviendas tuteladas, construidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 

io Nacional de Menores (SENAMA). 

analizar el cumplimiento de los objetivos y condiciones técnicas de 
, así como los costos originalmente planteados en la evaluación ex ante, dando cuenta 

además de las brechas existentes en la operación de las viviendas una vez terminadas y definir 
mejoras para la metodología de preparación y evaluación de proyectos respectiva. 

se presenta la cartera de proyectos, bajo evaluación en este estudio. 

Tabla N°2. Proyectos analizados 

Nombre Región 
Año de Inicio 
de Operación

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de Andacollo 

Coquimbo 2012

Construcción Viviendas Tuteladas 
Mayor, Comuna de LlayLlay 

Valparaíso 2012

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de San Ramón 

Metropolitana 2011

Construcción 20 Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, La Ligua 

Valparaíso 2013

Construcción 20 Viviendas Tuteladas Valparaíso 2013
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, es cuando el adulto mayor presenta una disminución o 
a de las actividades, es decir, necesita apoyo y auto-cuidado. 

, es cuando el adulto mayor se encuentra imposibilitado para realizar 
las AVD, depende de cuidados de terceras personas, presenta dificultades de comprensión y 

, desembocando en la necesidad de 

los que se cuenta hoy en día, existe una tasa elevada de 
sobrevida del adulto mayor, siendo esencial que estos años de vida transcurran con la mejor calidad 

lo que motiva el desarrollar programas sociales orientados a mejorar esta calidad de 

, correspondientes a 
enda y Urbanismo y 

analizar el cumplimiento de los objetivos y condiciones técnicas de 
s en la evaluación ex ante, dando cuenta 

además de las brechas existentes en la operación de las viviendas una vez terminadas y definir 

 

Año de Inicio 
de Operación 

N° 
Soluciones 

2012 15 

2012 15 

2011 15 

2013 20 

2013 20 



 
 

 

 

Número Código BIP 

Adulto Mayor, San Antonio

6 30086403-0 
Construcción 

Adulto Mayor, Comuna de Sta. Cruz

7 30086419-0 
Construcción Viviendas Tuteladas 

Adulto Mayor, Temuco

8 30093857-0 
Construcción Viviendas Tuteladas 

Adulto Mayor, Talca
Fuente: M

2 METODOLOGÍA Y MARCO NORMATIVO

Este capítulo tiene como objetivo presentar los antecedentes que servirán para la evaluación 
aspectos tales como infraestructura, equipos y equipamiento
soluciones habitacionales; así como conocer la cobertura histórica d
dimensionar la importancia de éste respecto a la evaluación que sobre él se quiere desarrollar.

De esta manera, se pude disponer de los antecedentes para realizar la evaluación ex post, así como 
de estándar a definir, que permiten 
presenta en el Anexo 2.1. (subcapítulo
visitas a cada uno de los CVT. 

Es importante señalar que este análisis considera la situación d
consideraciones ex ante de dichos proyectos. Sin embargo, posterior al desarrollo de este programa, 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, identificaron una serie 
de consideraciones y modificaciones para el programa; muchas de las cuales corresponden a 
recomendaciones que serán señaladas en este estudio. Esto porque este estudio analiza la relación 
entre lo ejecutado y el programa arquitectónico ex ante; por lo que se podían iden
recomendaciones que ya han sido desarrolladas en los nuevos proyectos de CVT; 
observaciones referidas a la carencia de ciertas características que no se producen

2.1 NORMATIVAS Y ESTÁNDAR TÉCNICOS

En este capítulo se explican las norma
adultos mayores, y en específico para

Las normativas que se han considerado para el análisis de los recintos de Condominios de 
Viviendas Tuteladas (CVT), son aquellas leyes y o normas que se establecen  con el fin de regular el 
proyecto, criterios, características y edificación para cada uno de estos recintos, de acuerdo a 

 
 

Nombre Región 
Año de Inicio 
de Operación

Adulto Mayor, San Antonio 

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de Sta. Cruz 

O’Higgins 2011

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Temuco 

Araucanía 2012

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Talca 

Maule 2012

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (2015)  

MARCO NORMATIVO 

Este capítulo tiene como objetivo presentar los antecedentes que servirán para la evaluación 
infraestructura, equipos y equipamiento de 15 proyectos del programa de 

; así como conocer la cobertura histórica del programa, que permite 
dimensionar la importancia de éste respecto a la evaluación que sobre él se quiere desarrollar.

De esta manera, se pude disponer de los antecedentes para realizar la evaluación ex post, así como 
de estándar a definir, que permiten la construcción de la ficha de inspección de arquitectura que se 
presenta en el Anexo 2.1. (subcapítulo8.2.1), y que se utilizó como herramienta de apoyo en las 

Es importante señalar que este análisis considera la situación de los proyectos bajo evaluación
consideraciones ex ante de dichos proyectos. Sin embargo, posterior al desarrollo de este programa, 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, identificaron una serie 

ones y modificaciones para el programa; muchas de las cuales corresponden a 
recomendaciones que serán señaladas en este estudio. Esto porque este estudio analiza la relación 
entre lo ejecutado y el programa arquitectónico ex ante; por lo que se podían iden
recomendaciones que ya han sido desarrolladas en los nuevos proyectos de CVT; 
observaciones referidas a la carencia de ciertas características que no se producen. 

NORMATIVAS Y ESTÁNDAR TÉCNICOS 

En este capítulo se explican las normativas aplicables almodelo constructivode las 
y en específico para Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT). 

Las normativas que se han considerado para el análisis de los recintos de Condominios de 
son aquellas leyes y o normas que se establecen  con el fin de regular el 

, características y edificación para cada uno de estos recintos, de acuerdo a 
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Año de Inicio 
de Operación 

N° 
Soluciones 

2011 20 

2012 20 

2012 30 

Este capítulo tiene como objetivo presentar los antecedentes que servirán para la evaluación de 
de 15 proyectos del programa de 

el programa, que permite 
dimensionar la importancia de éste respecto a la evaluación que sobre él se quiere desarrollar. 

De esta manera, se pude disponer de los antecedentes para realizar la evaluación ex post, así como 
la construcción de la ficha de inspección de arquitectura que se 

.2.1), y que se utilizó como herramienta de apoyo en las 

evaluación, y las 
consideraciones ex ante de dichos proyectos. Sin embargo, posterior al desarrollo de este programa, 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, identificaron una serie 

ones y modificaciones para el programa; muchas de las cuales corresponden a 
recomendaciones que serán señaladas en este estudio. Esto porque este estudio analiza la relación 
entre lo ejecutado y el programa arquitectónico ex ante; por lo que se podían identificar 
recomendaciones que ya han sido desarrolladas en los nuevos proyectos de CVT; y por tanto son 

 

las viviendas para 

Las normativas que se han considerado para el análisis de los recintos de Condominios de 
son aquellas leyes y o normas que se establecen  con el fin de regular el 

, características y edificación para cada uno de estos recintos, de acuerdo a 



 
 

 

 

materiales y factores relacionados con los requisitos básicos para su implementación,
imponer una serie de exigencias para la seguridad, salud, bienestar y condiciones mínimas de 
habitabilidad para sus residentes.

Las normativas a utilizar para la verificación del cumplimiento de estos recintos son: 

-  OGUC.  
Capítulo 1 de título 4: de las c
Capítulo 2 de Título 4: de las condiciones generales de Seguridad.

- Manual de Diseño Universal en el espacio Público
- Programa Habitacional para el Adulto Mayor
- Bases Técnicas Program
- Cumplimiento estándar técnico

 
Estas leyes, ordenanzas, normativas, decretos y manuales, serán descritos particularmente a 
continuación, a la vez se definirá cada uno de sus parámetros de afectación para los re
correspondan, de forma de detallar los requerimientos de estos para con los establecimientos a 
analizar en el Objetivo 2 del presente informe.  A 

- OGUC.  

La ordenanza general de urbanismo 
normativo, que regula el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, el proceso 
de urbanización, el proceso de construcción y los estándares técnicos de diseño y de construcción 
exigibles en la urbanización y en la construcción. Los ítems que serán observados en la inspección 
de infraestructura para CTV, se tratan de normas técnicas que aseguran las condiciones de 
habitabilidad y seguridad, cada ítem será evaluado de acuerdo al cumpl
de las condiciones mínimas nombradas anteriormente. Los capítulos, títulos y objetivos, se pueden 
ver en la ficha de arquitectura que se 

En identificación y cumplimiento de normativa d
siguientes: 

Capítulo 1 de Título 4: de las Condiciones de Habitabilidad, según artículo 4.1.7.

Entre las edificaciones, o parte de ellas, destinadas a vivienda, hospedaje, oficinas, y comercio, se 
considerarán: 

Los locales habitables, destinados a permanencia de personas, como dormitorios o habitaciones, 
comedores, salas de estar, oficinas, consultorios, salas de reunión. Todos estos relacionados 
directamente con los establecimientos de estudio. El artículo

 
 

materiales y factores relacionados con los requisitos básicos para su implementación,
imponer una serie de exigencias para la seguridad, salud, bienestar y condiciones mínimas de 
habitabilidad para sus residentes. 

Las normativas a utilizar para la verificación del cumplimiento de estos recintos son:  

4: de las condiciones de habitabilidad.  
Capítulo 2 de Título 4: de las condiciones generales de Seguridad. 
Manual de Diseño Universal en el espacio Público. MINVU. Bases Técnicas. 
Programa Habitacional para el Adulto Mayor (MINVU). 
Bases Técnicas Programa Habitacional para el Adulto Mayor (MINVU). 
Cumplimiento estándar técnico. 

Estas leyes, ordenanzas, normativas, decretos y manuales, serán descritos particularmente a 
continuación, a la vez se definirá cada uno de sus parámetros de afectación para los re
correspondan, de forma de detallar los requerimientos de estos para con los establecimientos a 
analizar en el Objetivo 2 del presente informe.  A continuación, se presentan los parámetros

La ordenanza general de urbanismo y construcciones, es aquella ordenanza o instrumento 
que regula el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, el proceso 

de urbanización, el proceso de construcción y los estándares técnicos de diseño y de construcción 
gibles en la urbanización y en la construcción. Los ítems que serán observados en la inspección 

de infraestructura para CTV, se tratan de normas técnicas que aseguran las condiciones de 
habitabilidad y seguridad, cada ítem será evaluado de acuerdo al cumplimiento mínimo de cada una 
de las condiciones mínimas nombradas anteriormente. Los capítulos, títulos y objetivos, se pueden 
ver en la ficha de arquitectura que se incluye en el Anexo 2.1 (Subcapítulo 8.2.1). 

En identificación y cumplimiento de normativa de proyecto (OGUC) los ítems que se verán serán los 

Capítulo 1 de Título 4: de las Condiciones de Habitabilidad, según artículo 4.1.7.

las edificaciones, o parte de ellas, destinadas a vivienda, hospedaje, oficinas, y comercio, se 

Los locales habitables, destinados a permanencia de personas, como dormitorios o habitaciones, 
comedores, salas de estar, oficinas, consultorios, salas de reunión. Todos estos relacionados 
directamente con los establecimientos de estudio. El artículo 4.1.7. trata de la facilidad de acceso y 
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materiales y factores relacionados con los requisitos básicos para su implementación, además de 
imponer una serie de exigencias para la seguridad, salud, bienestar y condiciones mínimas de 

 

. MINVU. Bases Técnicas.  

Estas leyes, ordenanzas, normativas, decretos y manuales, serán descritos particularmente a 
continuación, a la vez se definirá cada uno de sus parámetros de afectación para los recintos que le 
correspondan, de forma de detallar los requerimientos de estos para con los establecimientos a 

parámetros: 

ordenanza o instrumento 
que regula el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, el proceso 

de urbanización, el proceso de construcción y los estándares técnicos de diseño y de construcción 
gibles en la urbanización y en la construcción. Los ítems que serán observados en la inspección 

de infraestructura para CTV, se tratan de normas técnicas que aseguran las condiciones de 
imiento mínimo de cada una 

de las condiciones mínimas nombradas anteriormente. Los capítulos, títulos y objetivos, se pueden 

e proyecto (OGUC) los ítems que se verán serán los 

Capítulo 1 de Título 4: de las Condiciones de Habitabilidad, según artículo 4.1.7. 

las edificaciones, o parte de ellas, destinadas a vivienda, hospedaje, oficinas, y comercio, se 

Los locales habitables, destinados a permanencia de personas, como dormitorios o habitaciones, 
comedores, salas de estar, oficinas, consultorios, salas de reunión. Todos estos relacionados 

4.1.7. trata de la facilidad de acceso y 



 
 

 

 

desplazamiento de personas con discapacidad o en este caso, adultos mayores con movilidad 
reducida. Toda la edificación debe cumplir los siguientes requisitos mínimos expuestos a 
continuación: 

- Accesibilidad Universal. 
- Puerta de 90 cm. 
- Rampas de acceso. 
- Rampas entre recintos. 
- Min.90 cm de ancho rampas.
- Max. 12% pendiente rampas.
- Pasamanos. 
- Soleras de borde de rampa.
- Pavimento táctil. 

 
Estos puntos serán detallados y analizados en la ficha de infraestructura de
para cada establecimiento (Ver Anexo 

Capítulo 2 de Título 4: de las condiciones generales de Seguridad

El capítulo 2 tiene los siguientes ámbitos de aplicación, áreas
colectivas. En este caso para ambos establecimientos se requerirán estos ítems

- Peldaños. 
- Antideslizantes. 
- Pasillo de Salida. 
- Puertas de escape. 
- Señalización. 

 
Estos puntos serán explicados en ficha de arquitectura, Capitulo 
Seguridad. 

- Manual de Diseño Universal en el espacio Público. MINVU. 

Este manual con criterios de diseño se ha hecho con el fin de lograr un espacio público inclusivo, 
para volver accesible la mayor cantidad de espacios
todos, sin limitaciones. Se deben eliminar los esfuerzos innecesarios, para facilitar el uso. Se debe 
garantizar la continuidad de rutas accesibles, libres de obstáculos, con el fin que todas las 
independientes de sus capacidades físicas y/o psicomotoras, que puedan circular por la ciudad de 
manera segura y los más autónoma posible. La accesibilidad debe ser parte integrante de un 
proyecto desde sus inicios y no un agregado posterior. 

 
 

desplazamiento de personas con discapacidad o en este caso, adultos mayores con movilidad 
reducida. Toda la edificación debe cumplir los siguientes requisitos mínimos expuestos a 

 

Min.90 cm de ancho rampas. 
Max. 12% pendiente rampas. 

Soleras de borde de rampa. 

detallados y analizados en la ficha de infraestructura de arquitectura respectiva 
para cada establecimiento (Ver Anexo 8.5), Capitulo 1, Título 4: de las condiciones de habitabilidad.

Capítulo 2 de Título 4: de las condiciones generales de Seguridad 

El capítulo 2 tiene los siguientes ámbitos de aplicación, áreas de uso común de edificaciones 
colectivas. En este caso para ambos establecimientos se requerirán estos ítems. 

Estos puntos serán explicados en ficha de arquitectura, Capitulo 2 de Título 4: de las condiciones de 

Manual de Diseño Universal en el espacio Público. MINVU.  

Este manual con criterios de diseño se ha hecho con el fin de lograr un espacio público inclusivo, 
para volver accesible la mayor cantidad de espacios con el fin de que puedan ser utilizados por 
todos, sin limitaciones. Se deben eliminar los esfuerzos innecesarios, para facilitar el uso. Se debe 
garantizar la continuidad de rutas accesibles, libres de obstáculos, con el fin que todas las 

de sus capacidades físicas y/o psicomotoras, que puedan circular por la ciudad de 
manera segura y los más autónoma posible. La accesibilidad debe ser parte integrante de un 
proyecto desde sus inicios y no un agregado posterior.  
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desplazamiento de personas con discapacidad o en este caso, adultos mayores con movilidad 
reducida. Toda la edificación debe cumplir los siguientes requisitos mínimos expuestos a 

arquitectura respectiva 
s condiciones de habitabilidad. 

de uso común de edificaciones 

2 de Título 4: de las condiciones de 

Este manual con criterios de diseño se ha hecho con el fin de lograr un espacio público inclusivo, 
con el fin de que puedan ser utilizados por 

todos, sin limitaciones. Se deben eliminar los esfuerzos innecesarios, para facilitar el uso. Se debe 
garantizar la continuidad de rutas accesibles, libres de obstáculos, con el fin que todas las personas 

de sus capacidades físicas y/o psicomotoras, que puedan circular por la ciudad de 
manera segura y los más autónoma posible. La accesibilidad debe ser parte integrante de un 



 
 

 

 

Aplicar el concepto de diseño universal como inclusivo, esto quiere decir, que se presenta como un 
diseño para todos y no excluyente. Se deben definir criterios mínimos para el diseño del espacio 
público que garantice el desplazamiento autónomo y seguro para todos los usuar
según el estudio el tipo de personas para cuales va direccionado el estudio, los elementos que 
deben garantizar el desplazamiento autónomo mínimo para discapacitados o en este caso para 
personas adultas mayores con problemas de movilidad,

- Pavimentos.   
- Veredas con rutas accesibles.
- Pasamanos Dobles.  

Estos puntos se encontrarán detallados y analizados en la ficha de infraestructura arquitectura 
respectiva para cada establecimiento (Ver Anexo 
garantizada en el espacio público, donde serán indicados cada u

 
- Bases Técnicas Programa Habitacional para el Adulto Mayor (MINVU).

Según las bases técnicas del programa habitacional para el adulto mayor, se refiera a Condominio 
de Viviendas Tuteladas (CVT) co
capaces de realizar las actividades funcionales esenciales de autocuidado: comer vestirse, 
desplazarse, bañarse y realizar las act

El proyecto de infraestructura y e
que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la ordenanza general de 
urbanismo y construcciones (OGUC), que incorporan normativas referentes a la discapacidad y al 
adulto mayor, todas aquellas recomendaciones de diseño generales y específicas. De acuerdo a 
esto se ha formulado la ficha de inspección de arquitectura, respecto a los requerimientos 
específicos de estos establecimientos;
Establecimientos de Larga Estadía
Tuteladas.  

Las bases técnicas se formulan a través de criterios arquitectónicos, las que deben considerar 
normas de accesibilidad universal a espacios públicos 
reglamento de establecimientos de larga estadía para adultos mayores D.S. N°134, de 2005, del 
Ministerio de Salud, D.O. de 15 de marzo del 2006, la guía de diseño de espacios residenciales para 
adultos mayores del MINVU, de 2006, así como todas aquellas recomendaciones de diseño 
generales y específicas.  

El programa arquitectónico para 
cuanto a programa arquitectónico

 
 

o de diseño universal como inclusivo, esto quiere decir, que se presenta como un 
diseño para todos y no excluyente. Se deben definir criterios mínimos para el diseño del espacio 
público que garantice el desplazamiento autónomo y seguro para todos los usuarios. Considerando 
según el estudio el tipo de personas para cuales va direccionado el estudio, los elementos que 
deben garantizar el desplazamiento autónomo mínimo para discapacitados o en este caso para 
personas adultas mayores con problemas de movilidad, son las siguientes: 

  - Rebajes de Soleras. 
Veredas con rutas accesibles.  - Rampas. 

  - Franjas de cambio de pavimento. 
Estos puntos se encontrarán detallados y analizados en la ficha de infraestructura arquitectura 
respectiva para cada establecimiento (Ver Anexo 8.5), en lo referido al manual de accesibilidad 
garantizada en el espacio público, donde serán indicados cada uno de los criterios a utilizar.

Bases Técnicas Programa Habitacional para el Adulto Mayor (MINVU). 

Según las bases técnicas del programa habitacional para el adulto mayor, se refiera a Condominio 
como al “Conjunto de viviendas para adultos mayores autovalentes, 

capaces de realizar las actividades funcionales esenciales de autocuidado: comer vestirse, 
las actividades necesarias para adaptarse a su medio ambiente”

El proyecto de infraestructura y estructura de estos recintos, deben considerar la normativa
que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la ordenanza general de 
urbanismo y construcciones (OGUC), que incorporan normativas referentes a la discapacidad y al 

ulto mayor, todas aquellas recomendaciones de diseño generales y específicas. De acuerdo a 
esto se ha formulado la ficha de inspección de arquitectura, respecto a los requerimientos 

ficos de estos establecimientos; esta ficha es la misma para ambos c
Estadía para adultos mayores y para condominios de Viviendas 

Las bases técnicas se formulan a través de criterios arquitectónicos, las que deben considerar 
normas de accesibilidad universal a espacios públicos y a edificaciones, de acuerdo a LGUC, el 
reglamento de establecimientos de larga estadía para adultos mayores D.S. N°134, de 2005, del 
Ministerio de Salud, D.O. de 15 de marzo del 2006, la guía de diseño de espacios residenciales para 

INVU, de 2006, así como todas aquellas recomendaciones de diseño 

El programa arquitectónico para Condominios de Viviendas Tuteladas debe atender lo señalado en 
programa arquitectónico y superficies mínimas exigidas, que considera todos los servicios 
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o de diseño universal como inclusivo, esto quiere decir, que se presenta como un 
diseño para todos y no excluyente. Se deben definir criterios mínimos para el diseño del espacio 

ios. Considerando 
según el estudio el tipo de personas para cuales va direccionado el estudio, los elementos que 
deben garantizar el desplazamiento autónomo mínimo para discapacitados o en este caso para 

Estos puntos se encontrarán detallados y analizados en la ficha de infraestructura arquitectura 
en lo referido al manual de accesibilidad 

o de los criterios a utilizar. 

Según las bases técnicas del programa habitacional para el adulto mayor, se refiera a Condominio 
para adultos mayores autovalentes, 

capaces de realizar las actividades funcionales esenciales de autocuidado: comer vestirse, 
a su medio ambiente”. 

normativa vigente 
que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la ordenanza general de 
urbanismo y construcciones (OGUC), que incorporan normativas referentes a la discapacidad y al 

ulto mayor, todas aquellas recomendaciones de diseño generales y específicas. De acuerdo a 
esto se ha formulado la ficha de inspección de arquitectura, respecto a los requerimientos 

esta ficha es la misma para ambos casos de 
para adultos mayores y para condominios de Viviendas 

Las bases técnicas se formulan a través de criterios arquitectónicos, las que deben considerar 
y a edificaciones, de acuerdo a LGUC, el 

reglamento de establecimientos de larga estadía para adultos mayores D.S. N°134, de 2005, del 
Ministerio de Salud, D.O. de 15 de marzo del 2006, la guía de diseño de espacios residenciales para 

INVU, de 2006, así como todas aquellas recomendaciones de diseño 

de Viviendas Tuteladas debe atender lo señalado en 
y superficies mínimas exigidas, que considera todos los servicios 



 
 

 

 

necesarios para el funcionamiento de los recintos. Los puntos que se consideran en común para 
estos establecimientos son: 

- Espacios de uso común diferenciados sin barreras arquitectónicas,
y asoleamiento apropiadas. Esto en recintos de pasillos, espacios comunes.

- Contraste de colores y Texturas. Colores 

Estas características deben ser parte del diseñ
mayores y promueva su independencia, desarrollo y bienestar. Ambos recint
criterios ergonómicos, como también espacios integrales, privados y comunes. El programa 
arquitectónico debe contemplar una serie de servicios que sirvan a los residentes según sus 
necesidades. En ámbitos generales para ambos recintos se deben contemplar las siguientes 
características: 

- Localización cercana a centros de salud, accesibilidad a transporte público (
mt), acceso a vía local. 

- Criterios de integración de barrio, solución volumétrica armónica.

- Espacios Comunes que permitan el desarrollo de actividades de 
establecimientos de larga estadía o en condominios de viviendas

- Accesos fácilmente reconocibles, como también accesos internos libres.

- Cierros perimetrales. 

- Ejecución de áreas verdes, 2 m

Todos estos ítems tendrán las especificaciones respectivas de acuerdo a 
metros cuadrados, programas que debe considerar, equipamiento por recinto, tamaño de pasillos de 
circulación, incorporación de elementos de seguridad, materialidad constructiva, elementos de 
seguridad e instalaciones referentes a servicios

Los programas arquitectónicos se dividirán en zona pública, zona común y zona de servicios. Estos 
recintos, de acuerdo a bases técnicas provenientes del MINVU, están especificados en la misma 
ficha de arquitectura que se presentará a continuación en el punto 
nacional e internacional”. 

- Cumplimiento estándar técnico en cuanto a programa arquitectónico original
versus Ex Ante). 

 
 

necesarios para el funcionamiento de los recintos. Los puntos que se consideran en común para 

Espacios de uso común diferenciados sin barreras arquitectónicas, iluminación natural, ventilación 
y asoleamiento apropiadas. Esto en recintos de pasillos, espacios comunes. 

Contraste de colores y Texturas. Colores cálidos y texturas que generen tranquilidad y comodidad.

Estas características deben ser parte del diseño para que el espacio esté al servicio de las personas 
mayores y promueva su independencia, desarrollo y bienestar. Ambos recintos deben
criterios ergonómicos, como también espacios integrales, privados y comunes. El programa 

contemplar una serie de servicios que sirvan a los residentes según sus 
necesidades. En ámbitos generales para ambos recintos se deben contemplar las siguientes 

Localización cercana a centros de salud, accesibilidad a transporte público (

Criterios de integración de barrio, solución volumétrica armónica. 

Espacios Comunes que permitan el desarrollo de actividades de socialización
de larga estadía o en condominios de viviendas tuteladas. 

Accesos fácilmente reconocibles, como también accesos internos libres. 

Ejecución de áreas verdes, 2 m2por persona para CVT. 

Todos estos ítems tendrán las especificaciones respectivas de acuerdo a superficie medida en 
s cuadrados, programas que debe considerar, equipamiento por recinto, tamaño de pasillos de 

circulación, incorporación de elementos de seguridad, materialidad constructiva, elementos de 
seguridad e instalaciones referentes a servicios.   

se dividirán en zona pública, zona común y zona de servicios. Estos 
de acuerdo a bases técnicas provenientes del MINVU, están especificados en la misma 

ficha de arquitectura que se presentará a continuación en el punto “2.2 comparació

Cumplimiento estándar técnico en cuanto a programa arquitectónico original
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necesarios para el funcionamiento de los recintos. Los puntos que se consideran en común para 

iluminación natural, ventilación 

y texturas que generen tranquilidad y comodidad. 

o para que el espacio esté al servicio de las personas 
deben considerar 

criterios ergonómicos, como también espacios integrales, privados y comunes. El programa 
contemplar una serie de servicios que sirvan a los residentes según sus 

necesidades. En ámbitos generales para ambos recintos se deben contemplar las siguientes 

no mayor a 500 

socialización ya sea en 

superficie medida en 
s cuadrados, programas que debe considerar, equipamiento por recinto, tamaño de pasillos de 

circulación, incorporación de elementos de seguridad, materialidad constructiva, elementos de 

se dividirán en zona pública, zona común y zona de servicios. Estos 
de acuerdo a bases técnicas provenientes del MINVU, están especificados en la misma 

2.2 comparación normativa 

Cumplimiento estándar técnico en cuanto a programa arquitectónico original (Ex Post 



 
 

 

 

El cumplimiento del programa arquitectónico de cada proyecto, 
perfiles ex ante de cada uno de 
programa efectivamente construido y el programa arquitectónico recom
ante.  

Se observan las modificaciones del programa 
del recinto y se efectúan observaciones en cuanto a calidad o modificaciones de cada uno de los 
ítems a evaluar. Ya sean establecimientos de larga estadía o condominios de viviendas tuteladas, 
deben considerar calidad de la tipología de 

Para esto, se consideran los requerimientos
el caso (por no contarse con los informes de esa etapa)
requeridas según las bases para los recintos de adultos mayores

2.2 COBERTURA HISTÓRICA DE VIVIENDAS PARA ADULTO MAYOR

En el presente capítulo se indican algunos antecedentes respecto a la cobertura que ha tenido el 
programa históricamente, a partir de los antecedentes aportados p
Mayor (SENAMA) para este estudio.

Para el año 2014, el Programa de Servicios de Apoyo al Adulto Mayor benefició a 
Viviendas Tuteladas, acumulando un crecimiento de 109% a contar del año 2011.

Componente 2011 
CVT 353 
Total 419 

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos Beneficiarios

En base a la distribución por sexo de los beneficiarios, se 
los beneficiarios totales son mayoritariamente mujeres, aumentando considerablemente en los 
últimos años. Esto se debe principalmente a que las mujeres acceden mayormente, y de ma
independiente, a los beneficios entregados por las entidades que entregan estos beneficios, es decir, 
existe mayor iniciativa de parte de las mujeres para acceder a las residencias.

 
 

El cumplimiento del programa arquitectónico de cada proyecto, es evaluado en función de 
uno de ellos. La calificación dependerá de la comparación

programa efectivamente construido y el programa arquitectónico recomendado en la evaluación ex 

Se observan las modificaciones del programa arquitectónico de cada proyecto, se califica el estado 
observaciones en cuanto a calidad o modificaciones de cada uno de los 
establecimientos de larga estadía o condominios de viviendas tuteladas, 

deben considerar calidad de la tipología de diseños espacial y formal de la obra.  

los requerimientos mínimos provenientes de los perfiles ex ante y
(por no contarse con los informes de esa etapa), se toman las especificaciones

ases para los recintos de adultos mayores. 

COBERTURA HISTÓRICA DE VIVIENDAS PARA ADULTO MAYOR 

En el presente capítulo se indican algunos antecedentes respecto a la cobertura que ha tenido el 
programa históricamente, a partir de los antecedentes aportados por el Servicio Nacional del Adulto 

) para este estudio. 

Para el año 2014, el Programa de Servicios de Apoyo al Adulto Mayor benefició a 783
, acumulando un crecimiento de 109% a contar del año 2011. 

Tabla N°3. Beneficiarios efectivos CVT, período 2011

2012 2013 2014 % Variación 2011
534 704 738 109%
676 1146 1305 211%

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos Beneficiarios-SENAMA. (2015)

n por sexo de los beneficiarios, se observa que en todos los años de estudio 
los beneficiarios totales son mayoritariamente mujeres, aumentando considerablemente en los 
últimos años. Esto se debe principalmente a que las mujeres acceden mayormente, y de ma
independiente, a los beneficios entregados por las entidades que entregan estos beneficios, es decir, 

mayor iniciativa de parte de las mujeres para acceder a las residencias. 

Tabla N°4. Número de Beneficiarios Efectivos por 
Componente y por Sexo.

  CVT 
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evaluado en función de los 
la comparación entre el 

endado en la evaluación ex 

califica el estado 
observaciones en cuanto a calidad o modificaciones de cada uno de los 
establecimientos de larga estadía o condominios de viviendas tuteladas, 

mínimos provenientes de los perfiles ex ante y, sino es 
las especificaciones mínimas 

En el presente capítulo se indican algunos antecedentes respecto a la cobertura que ha tenido el 
or el Servicio Nacional del Adulto 

783 personas en 

, período 2011-2014. 

% Variación 2011-2014 
109% 
211% 

(2015) 

en todos los años de estudio 
los beneficiarios totales son mayoritariamente mujeres, aumentando considerablemente en los 
últimos años. Esto se debe principalmente a que las mujeres acceden mayormente, y de manera 
independiente, a los beneficios entregados por las entidades que entregan estos beneficios, es decir, 

Número de Beneficiarios Efectivos por 
Componente y por Sexo. 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos Beneficiarios

En base al análisis de beneficiarios por región se 
se concentraba en la Región Metropolitana. Le s
26%, mientras que en el tercer lugar está la región de Maga
región Metropolitana y O’Higgins se debe principalmente por el componente Co
Viviendas Tuteladas. 

 2011 
Región ELEAM CVT Distribución 

porcentual 
ELEAM

Arica y 
Parinacota 

0 0 0% 

Tarapacá 0 0 0% 
Antofagasta 0 0 0% 
Atacama 0 0 0% 
Coquimbo 0 0 0% 
Valparaíso 0 0 0% 
Metropolitana 0 222 53% 
Libertador B. 
O'Higgins 

0 111 26% 

Maule 0 0 0% 
Biobío 0 20 5% 
Araucanía 0 0 0% 
Los Ríos 0 0 0% 
Los Lagos 0 0 0% 
Aysén 0 0 0% 
Magallanes 66 0 16% 

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos Beneficiarios

 
 

  CVT 
Hombres 142 

Mujeres 211 

Año 2011 353 

Hombres 253 

Mujeres 281 

Año 2012 534 

Hombres 332 

Mujeres 372 

Año 2013  704 

Hombres s/i 

Mujeres s/i 

Año 2014 738 

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos Beneficiarios-SENAMA (2015)

base al análisis de beneficiarios por región se observa que en el año 2011 el 53% de los 
en la Región Metropolitana. Le seguía en importancia la Región de O’Higgins con un 

%, mientras que en el tercer lugar está la región de Magallanes con un 16%. La participación de la
región Metropolitana y O’Higgins se debe principalmente por el componente Co

Tabla N°5. Beneficiarios efectivos por componente y por 
región, año 2011 - 

2012 2013 
ELEAM CVT Distribución 

porcentual 
ELEAM CVT Distribución 

porcentual 
0 0 0% 22 0 2% 

0 0 0% 0 0 0% 
0 0 0% 0 0 0% 
0 18 3% 0 16 1% 
0 7 1% 0 12 1% 
0 0 0% 0 52 5% 
0 224 33% 66 234 26% 
0 113 17% 0 113 10% 

51 17 10% 110 28 12% 
0 63 9% 4 81 7% 
9 19 4% 107 60 15% 
0 34 5% 0 35 3% 
23 39 9% 74 73 13% 
0 0 0% 0 0 0% 
59 0 9% 59 0 5% 

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos Beneficiarios-SENAMA (2015)
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% de los usuarios 
en importancia la Región de O’Higgins con un 

6%. La participación de la 
región Metropolitana y O’Higgins se debe principalmente por el componente Condominio de 

Beneficiarios efectivos por componente y por 
 2014. 

2014 
Distribución 

 
ELEAM CVT Distribución 

porcentual 
29 0 2% 

0 0 0% 
0 0 0% 
0 34 3% 
0 14 1% 
0 53 4% 
89 212 23% 
0 115 9% 

116 25 11% 
88 85 13% 
111 59 13% 
0 34 3% 
79 80 12% 
0 0 0% 
55 27 6% 

. 



 
 

 

 

Para el año 2012 no existen diferencias en comparación al año 2011, puesto que las mismas tres 
regiones mantienen su demanda
Los Lagos, Biobío y Araucanía aumentan en forma importante el número de beneficiarios por efecto 
de la incorporación de nuevos CVT al programa.

Para el año 2013, el análisis de los beneficiar
donde las regiones Maule, Araucanía y Los Lagos se ubican por sobre O’Higgins, con respecto al 
año anterior. Esta tendencia se mantiene para el año siguiente, sin grandes cambios en la 
distribución porcentual de beneficiarios entre regiones.

Ahora, para tener una aproximación de la cobertura nacional que alcanzan el programa habitacional 
para el adulto mayor, a través de los CVT, se puede relacionar el número de beneficiarios efectivos 
con la población potencialmente afectada

Año 
Población potencial 

afectada
2011 71.958
2012 74.585
2013 84.5
2014 87.7

% Variación 
2011-2014 

21,9

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 

Para  CVTSe concluye que la mayor cobertura se alcanza durante el año 2014 con un 0,84%, con un 
crecimiento de un 71,4% durante el período evaluado. Si bien en los años 2013 y 2014 los 
beneficiarios suben en términos absolutos, la cobertura no aumenta en forma proporcional de
que la población potencial afectada

 

                                                     
1Se ha distinguido esto de la población objetivo, ya que esta corresponde a un subconjunto de esta població
encuentra en condiciones de vulnerabilidad, tiene una red de apoyo acotada, y se encuentra estimada para cada 
proyecto en función de su dimensionamiento.

 
 

Para el año 2012 no existen diferencias en comparación al año 2011, puesto que las mismas tres 
su demanda y por ende su uso habitacional.Sin embargo, las regiones Maule, 

o y Araucanía aumentan en forma importante el número de beneficiarios por efecto 
de la incorporación de nuevos CVT al programa. 

l análisis de los beneficiariosindica una distribución más plana entre las regiones, 
donde las regiones Maule, Araucanía y Los Lagos se ubican por sobre O’Higgins, con respecto al 

Esta tendencia se mantiene para el año siguiente, sin grandes cambios en la 
orcentual de beneficiarios entre regiones. 

Ahora, para tener una aproximación de la cobertura nacional que alcanzan el programa habitacional 
para el adulto mayor, a través de los CVT, se puede relacionar el número de beneficiarios efectivos 

afectada.1 

Tabla N°6. Cobertura Componente CVT, años 2011

ón potencial 
afectada (a) 

Beneficiarios 
Efectivos (b) 

% Cobertura (b)/(a) 

71.958 353 0,49 
74.585 534 0,72 
84.560 704 0,83 
87.705 738 0,84 

21,9 109,1 71,4 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015).

que la mayor cobertura se alcanza durante el año 2014 con un 0,84%, con un 
crecimiento de un 71,4% durante el período evaluado. Si bien en los años 2013 y 2014 los 
beneficiarios suben en términos absolutos, la cobertura no aumenta en forma proporcional de

población potencial afectada crece en mayor proporción en esos años. 

 

              
Se ha distinguido esto de la población objetivo, ya que esta corresponde a un subconjunto de esta població

encuentra en condiciones de vulnerabilidad, tiene una red de apoyo acotada, y se encuentra estimada para cada 
proyecto en función de su dimensionamiento. 
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Para el año 2012 no existen diferencias en comparación al año 2011, puesto que las mismas tres 
las regiones Maule, 

o y Araucanía aumentan en forma importante el número de beneficiarios por efecto 

iosindica una distribución más plana entre las regiones, 
donde las regiones Maule, Araucanía y Los Lagos se ubican por sobre O’Higgins, con respecto al 

Esta tendencia se mantiene para el año siguiente, sin grandes cambios en la 

Ahora, para tener una aproximación de la cobertura nacional que alcanzan el programa habitacional 
para el adulto mayor, a través de los CVT, se puede relacionar el número de beneficiarios efectivos 

Cobertura Componente CVT, años 2011-2014. 

(2015). 

que la mayor cobertura se alcanza durante el año 2014 con un 0,84%, con un 
crecimiento de un 71,4% durante el período evaluado. Si bien en los años 2013 y 2014 los 
beneficiarios suben en términos absolutos, la cobertura no aumenta en forma proporcional debido a 

Se ha distinguido esto de la población objetivo, ya que esta corresponde a un subconjunto de esta población, que se 
encuentra en condiciones de vulnerabilidad, tiene una red de apoyo acotada, y se encuentra estimada para cada 



 
 

 

 

Al desglosar por componente, se aprecia que solo cuatro regiones no cuentan con 
residencias y son las ubicadas en los extremos del país
seguida de Atacama (3%), O’Higgins (2,6%), Los Lagos (1,8%), Los Ríos (1,5%) y Araucanía (1,2%). 
Por su parte, las menores coberturas se encuentran en las regiones de Coquimbo (0,4%), Maule 
(0,4%) y Metropolitana (0,6%), todas inferio
últimas se encuentran las regiones con mayor concentración de población del país, como son 
Valparaíso y Metropolitana, en tanto Biobío, también con alta concentración de población, se ubica 
levemente por sobre ésta. 

Tabla N°7. Cobertura regional, componente CVT, años 2013

Región Población Potencial 

Tarapacá 
Antofagasta 
Atacama 
Coquimbo 
Valparaíso 
O’Higgins 
Maule 
Biobío 
La Araucanía 
Los Lagos 
Aysén 
Magallanes 
Metropolitana 
Los Ríos 
Arica y Parinacota 
Total 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 

2.3 MODELO DE GESTIÓN 

Dado que un importante porcentaje de la población chilena tiene más de 60 años y además se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, haciendo difícil e inclus
vivienda digna, con entorno amable y con acceso a servicios de acuerdo a su nivel de funcionalidad, 
es que en el año 2006 el Servicio Nacional del Adulto Mayor (en adelante 
avanzar en la generación de modelos y
mayores en los ámbitos comunitario, domiciliario y de institucionalización.

 
 

se aprecia que solo cuatro regiones no cuentan con 
y son las ubicadas en los extremos del país.La cobertura más alta está en Aysén (5,6%), 

seguida de Atacama (3%), O’Higgins (2,6%), Los Lagos (1,8%), Los Ríos (1,5%) y Araucanía (1,2%). 
Por su parte, las menores coberturas se encuentran en las regiones de Coquimbo (0,4%), Maule 
(0,4%) y Metropolitana (0,6%), todas inferiores al promedio nacional. Destaca que entre estas 
últimas se encuentran las regiones con mayor concentración de población del país, como son 
Valparaíso y Metropolitana, en tanto Biobío, también con alta concentración de población, se ubica 

Cobertura regional, componente CVT, años 2013-2014. 

Población Potencial 
Afectada 

Beneficiarios Cobertura 

2013 2014 2013 2014 2013 2014
1.002 1.040         
1.933 2.005         
1.098 1.139 16 34 1,46 2,99
3.726 3.864 12 14 0,32 0,36
8.806 9.134 52 53 0,59 0,58
4.277 4.436 113 115 2,64 2,59
5.572 5.779 28 25 0,50 0,43
9.454 9.806 81 85 0,86 0,87
4.860 5.041 60 59 1,23 1,17
4.361 4.523 73 80 1,67 1,77

465 482   27   5,60
748 776         

35.421 36.739 234 212 0,66 0,58
2.170 2.251 35 34 1,61 1,51

666 691         
84.560 87.705 704 738 0,83 0,84

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015).

Dado que un importante porcentaje de la población chilena tiene más de 60 años y además se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, haciendo difícil e incluso imposible habitar en una 
vivienda digna, con entorno amable y con acceso a servicios de acuerdo a su nivel de funcionalidad, 
es que en el año 2006 el Servicio Nacional del Adulto Mayor (en adelante SENAMA
avanzar en la generación de modelos y definición de estándares de calidad en la atención de adultos 
mayores en los ámbitos comunitario, domiciliario y de institucionalización. 
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se aprecia que solo cuatro regiones no cuentan con este tipo de 
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seguida de Atacama (3%), O’Higgins (2,6%), Los Lagos (1,8%), Los Ríos (1,5%) y Araucanía (1,2%). 
Por su parte, las menores coberturas se encuentran en las regiones de Coquimbo (0,4%), Maule 

res al promedio nacional. Destaca que entre estas 
últimas se encuentran las regiones con mayor concentración de población del país, como son 
Valparaíso y Metropolitana, en tanto Biobío, también con alta concentración de población, se ubica 

 

2014 

2,99 
0,36 
0,58 
2,59 
0,43 
0,87 
1,17 
1,77 
5,60 

0,58 
1,51 

0,84 

(2015). 

Dado que un importante porcentaje de la población chilena tiene más de 60 años y además se 
o imposible habitar en una 

vivienda digna, con entorno amable y con acceso a servicios de acuerdo a su nivel de funcionalidad, 
SENAMA) se propuso 

definición de estándares de calidad en la atención de adultos 



 
 

 

 

Para lo anterior, el SENAMA y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo suscribieron un Convenio de 
Colaboración dando lugar a un nuevo Programa Habitacional para Adultos Mayores. 

El Modelo de Gestión destinado al Programa de Vivienda Protegida para Mayores de 
corresponde a una Administración y Operación de las residencias colectivas para personas mayores, 
y se ejecuta a través de tres líneas:

a) Viviendas Singulares. 

b) Condominio de Viviendas Tuteladas.

c) Establecimiento de Larga Estadía.

Siendo “Condominio de Viviendas Tuteladas” y “E
interés y de estudio en este informe.

El SERVIU mediante un contrato de comodato, entrega a 
todas las residencias y/o viviendas
través de la operación directa por parte de 
Operadoras Prestadoras de Servicios

El objetivo de las entidades mencionadas anteriormente es administrar las viviendas y/o residencias 
mediante un convenio, y así ejecutar un Plan de Intervención basado en el Modelo de Gestión de 
Viviendas Protegidas diseñadas por 

El convenio determina la forma de traspaso de los recursos, los mecanismos de supervisión y 
control, plazos de ejecución, causales de término del contrato, entre otras responsabilidades.

Para administrar las residencias hay que cumplir los siguientes tres requisitos:

a) Acreditar inscripción vigente en el Registro de Prestadores de Servicios Remunerados o no 
a Adultos Mayores del Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

b) Presentar un Plan de Intervención, de acuerdo al Modelo de Gestión de Vivienda Protegida 
diseñado por SENAMA.  

c) Acreditar capacidad institucional para el desarrollo del Plan de Intervención
corresponde al desempeño como ejecutor de programas financiados por el Servicio, al 

                                                     
2Decreto Supremo N° 62/84 de MINVU.
3 Las Entidades Operadoras Prestadoras de Servicios son entidades públicas o privadas sin fines de lucro que se 
encuentran inscritas en el “Registro de Prestadores de Servicios Remunerados o no al Adulto Mayor”.

 
 

y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo suscribieron un Convenio de 
Colaboración dando lugar a un nuevo Programa Habitacional para Adultos Mayores.  

El Modelo de Gestión destinado al Programa de Vivienda Protegida para Mayores de 
Administración y Operación de las residencias colectivas para personas mayores, 

y se ejecuta a través de tres líneas: 

Condominio de Viviendas Tuteladas. 

Establecimiento de Larga Estadía. 

Siendo “Condominio de Viviendas Tuteladas” y “Establecimiento de Larga Estadía” las dos líneas de 
interés y de estudio en este informe. 

El SERVIU mediante un contrato de comodato, entrega a SENAMA la administración y operación de 
todas las residencias y/o viviendas2. Por lo tanto, el programa establecido entrega sus servicios a 
través de la operación directa por parte de SENAMA o a través de la delegación a Entidades 
Operadoras Prestadoras de Servicios3. 

El objetivo de las entidades mencionadas anteriormente es administrar las viviendas y/o residencias 
mediante un convenio, y así ejecutar un Plan de Intervención basado en el Modelo de Gestión de 
Viviendas Protegidas diseñadas por SENAMA. 

El convenio determina la forma de traspaso de los recursos, los mecanismos de supervisión y 
ón, causales de término del contrato, entre otras responsabilidades.

Para administrar las residencias hay que cumplir los siguientes tres requisitos: 

Acreditar inscripción vigente en el Registro de Prestadores de Servicios Remunerados o no 
s del Servicio Nacional del Adulto Mayor.  

Presentar un Plan de Intervención, de acuerdo al Modelo de Gestión de Vivienda Protegida 
 

Acreditar capacidad institucional para el desarrollo del Plan de Intervención
empeño como ejecutor de programas financiados por el Servicio, al 

              
Decreto Supremo N° 62/84 de MINVU. 
Las Entidades Operadoras Prestadoras de Servicios son entidades públicas o privadas sin fines de lucro que se 

encuentran inscritas en el “Registro de Prestadores de Servicios Remunerados o no al Adulto Mayor”. 
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y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo suscribieron un Convenio de 
 

El Modelo de Gestión destinado al Programa de Vivienda Protegida para Mayores de SENAMA 
Administración y Operación de las residencias colectivas para personas mayores, 

stablecimiento de Larga Estadía” las dos líneas de 

la administración y operación de 
do entrega sus servicios a 

o a través de la delegación a Entidades 

El objetivo de las entidades mencionadas anteriormente es administrar las viviendas y/o residencias 
mediante un convenio, y así ejecutar un Plan de Intervención basado en el Modelo de Gestión de 

El convenio determina la forma de traspaso de los recursos, los mecanismos de supervisión y 
ón, causales de término del contrato, entre otras responsabilidades. 

Acreditar inscripción vigente en el Registro de Prestadores de Servicios Remunerados o no 

Presentar un Plan de Intervención, de acuerdo al Modelo de Gestión de Vivienda Protegida 

Acreditar capacidad institucional para el desarrollo del Plan de Intervención; esto 
empeño como ejecutor de programas financiados por el Servicio, al 

Las Entidades Operadoras Prestadoras de Servicios son entidades públicas o privadas sin fines de lucro que se 
 



 
 

 

 

cumplimiento de compromisos contraídos con el Estado de Chile, antecedentes financieros y 
de cumplimiento de legislación laboral.

Las entidades operadoras deberán presentar un Plan de Interv
siguientes criterios establecidos por 

a) Atención al Usuario: Desarrollar acciones que promuevan el reconocimiento de derechos de 
los mayores en la toma de decisiones de manera autónoma, consentimiento informado, 
respeto a la libertad de culto, entre otros.

b) Gestión de Personas: Respeto de los derechos laborales, facilitar el acceso a formación y 
capacitación del personal, respetar las responsabilidades parentales de los trabajadores y 
en un marco de corresponsabilidad,

c) Integración familiar y social: Promocionar la vinculación familiar, social y/o comunitaria, de 
acuerdo a su nivel de funcionalidad particular y respetando sus opciones personales.

SENAMA supervisa la correcta ejecución de los compromisos esta
suscritos entre el Servicio y las entidades operadoras prestadoras de servicios, además, realiza el 
seguimiento y supervisión de la ejecución de la entrega de servicios a las personas mayores por 
parte de la entidad operadora, med
cada uno de los compromisos. 

La supervisión se lleva a cabo mediante una supervisión individual y colectiva, y se ha
del área de la salud, del área social y del área de servicios

Tabla N°8. Supervición a las entidades operadoras prestadoras de servicios.

Carácter

Individual

Colectiva

Fuente: Elaboración propia en base la “Guía para la operación de residencias colectivas”, 

La supervisión se hace de manera esporádica y contempla las siguientes categorías:

1. Evaluación integral (recepción de enfermería y atención sanitaria).
2. Planes y protocolo. 

 
 

cumplimiento de compromisos contraídos con el Estado de Chile, antecedentes financieros y 
de cumplimiento de legislación laboral. 

Las entidades operadoras deberán presentar un Plan de Intervención que deberá regirse por los 
siguientes criterios establecidos por SENAMA: 

Atención al Usuario: Desarrollar acciones que promuevan el reconocimiento de derechos de 
los mayores en la toma de decisiones de manera autónoma, consentimiento informado, 

eto a la libertad de culto, entre otros. 

Gestión de Personas: Respeto de los derechos laborales, facilitar el acceso a formación y 
capacitación del personal, respetar las responsabilidades parentales de los trabajadores y 
en un marco de corresponsabilidad, entre otras. 

Integración familiar y social: Promocionar la vinculación familiar, social y/o comunitaria, de 
acuerdo a su nivel de funcionalidad particular y respetando sus opciones personales.

supervisa la correcta ejecución de los compromisos establecidos en los convenios 
suscritos entre el Servicio y las entidades operadoras prestadoras de servicios, además, realiza el 
seguimiento y supervisión de la ejecución de la entrega de servicios a las personas mayores por 
parte de la entidad operadora, mediante pautas en las que se examinará el efectivo cumplimiento de 

La supervisión se lleva a cabo mediante una supervisión individual y colectiva, y se ha
del área de la salud, del área social y del área de servicios. 

Supervición a las entidades operadoras prestadoras de servicios.

Carácter Supervisión 

Individual 

Se realizará respecto a los servicios 
individuales que debe recibir el residente, 
evaluar avances en el plan de atención 

individual y prestaciones varias. 

Colectiva 

Servicios prestados en las áreas de la 
salud, social y de servicios para los 

residentes y para la óptima 
administración de la residencia 

Fuente: Elaboración propia en base la “Guía para la operación de residencias colectivas”, SENAMA Ministerio de Planificación.

de manera esporádica y contempla las siguientes categorías: 

Evaluación integral (recepción de enfermería y atención sanitaria). 
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cumplimiento de compromisos contraídos con el Estado de Chile, antecedentes financieros y 

ención que deberá regirse por los 

Atención al Usuario: Desarrollar acciones que promuevan el reconocimiento de derechos de 
los mayores en la toma de decisiones de manera autónoma, consentimiento informado, 

Gestión de Personas: Respeto de los derechos laborales, facilitar el acceso a formación y 
capacitación del personal, respetar las responsabilidades parentales de los trabajadores y 

Integración familiar y social: Promocionar la vinculación familiar, social y/o comunitaria, de 
acuerdo a su nivel de funcionalidad particular y respetando sus opciones personales. 

blecidos en los convenios 
suscritos entre el Servicio y las entidades operadoras prestadoras de servicios, además, realiza el 
seguimiento y supervisión de la ejecución de la entrega de servicios a las personas mayores por 

iante pautas en las que se examinará el efectivo cumplimiento de 

La supervisión se lleva a cabo mediante una supervisión individual y colectiva, y se hace en función 

Supervición a las entidades operadoras prestadoras de servicios. 

de Planificación. 

 



 
 

 

 

3. Intervención social. 
4. Protocolos y planes de trabajo.
5. Solicitud, personal, recursos, entre otros.
6. Plan de mantención y administración de servicios.
7. Servicios de calefacción.
8. Servicio de aseo o higiene de las instalaciones.
9. Acopio y eliminación de residuos.
10. Lavandería. 
11. Alimentación. 
12. Protocolos. 

En el caso de los condominios de viviendas tuteladas, los aportes para 
viviendas surgen del propio financiamiento de los residentes; además de fondos compartidos con 
SENAMA, que permiten mantener el modelo de administración y el monitoreo.

2.4 INDICADORES EVALUACIÓN EX POST

Para analizar el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto, se ha definido una propuesta de 
indicadores de corto y mediano plazo, los cuales se adjuntan en formato Excel en el anexo digital 3, 
que se presenta en el capítulo 8.3. En dicho 
de cada indicador, junto a su fórmula de cálculo y los supuestos relevantes para el análisis.

A continuación, se presenta una tabla resumen de dichos indicadores, cuya metodología es 
presentada en el Anexo 3 (Subcapítulo 8.3):

 
 

Protocolos y planes de trabajo. 
personal, recursos, entre otros. 

Plan de mantención y administración de servicios. 
Servicios de calefacción. 
Servicio de aseo o higiene de las instalaciones. 
Acopio y eliminación de residuos. 

ios de viviendas tuteladas, los aportes para el mantenimiento 
viviendas surgen del propio financiamiento de los residentes; además de fondos compartidos con 

, que permiten mantener el modelo de administración y el monitoreo. 

CIÓN EX POST 

Para analizar el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto, se ha definido una propuesta de 
indicadores de corto y mediano plazo, los cuales se adjuntan en formato Excel en el anexo digital 3, 
que se presenta en el capítulo 8.3. En dicho capítulo del anexo, se presenta además la descripción 
de cada indicador, junto a su fórmula de cálculo y los supuestos relevantes para el análisis.

A continuación, se presenta una tabla resumen de dichos indicadores, cuya metodología es 
exo 3 (Subcapítulo 8.3): 
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el mantenimiento de las 
viviendas surgen del propio financiamiento de los residentes; además de fondos compartidos con 

Para analizar el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto, se ha definido una propuesta de 
indicadores de corto y mediano plazo, los cuales se adjuntan en formato Excel en el anexo digital 3, 

capítulo del anexo, se presenta además la descripción 
de cada indicador, junto a su fórmula de cálculo y los supuestos relevantes para el análisis. 

A continuación, se presenta una tabla resumen de dichos indicadores, cuya metodología es 



 
 

 

 

 

N° Variable Dimensión Nombre del Indicador

1 
 Plazo Eficiencia 

Variación Porcentual del Plazo 
Total Obra Civil

Variación Porcentual del Plazo 
Total Ejecutado

2 
 Costo Eficiencia 

Variación Porcentual del Costo 
Total Ejecutado del ítem Obras 

Civiles 
Variación Porcentual del Costo 
Total Ejecutado del Proyecto 

Etapa ejecución

3 
Magnitud 
Superficie 

Eficiencia 
Variación Porcentual de la 
Superficie Total de la obra 

construida

4 
Especificaciones 

Técnicas 
Eficiencia 

Porcentaje de cumplimiento de 
ítems en especificaciones 

técnicas. 

5 
Programa 

Arquitectónico 
Eficiencia 

Porcentaje de cumplimiento de 
ítems en especificaciones del 

programa arquitectónico

6 
Accesibilidad 

Universal 
Eficiencia 

Porcentaje de Cumplimiento de 
Especificaciones y 

Equipamiento asociado a 
Accesibilidad Universal

                                                      
4En este caso se presentan los principales componentes del indicador, cuyo detalle completo se puede observar en el Anexo 3. (Subcapítulo 8.3)
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Tabla N°9. Indicadores de corto plazo para Evaluación CVT

Nombre del Indicador Objetivo Fórmula de cálculo 

Variación Porcentual del Plazo 
Obra Civil 

Comparar el plazo (real) de 
ejecución de las obras civiles 

(A) respecto al plazo 
recomendado (B). 100% ∗ �� � �	

�  

Evaluación Ex Ante / Mercado 

tual del Plazo 
Total Ejecutado 

Comparar el plazo total (real) 
de ejecución del proyecto(A) 

respecto al plazo 
recomendado (B). 

Variación Porcentual del Costo 
ecutado del ítem Obras 

 

Comparar el costo (real) de 
obras civiles (A) respecto al 

costo recomendado (B). 100% ∗ �� � �	
�  

Evaluación Ex Ante / Mercado 

Liquidación Final de Contrato
Variación Porcentual del Costo 

o del Proyecto 
Etapa ejecución 

Comparar el costo (real) total 
del proyecto (A) respecto al 

costo total recomendado (B). 
Evaluación Ex Post Declarada

Variación Porcentual de la 
cie Total de la obra 
construida 

Comparar la superficie total 
construida (A) respecto a lo 

recomendado (B). 
100% ∗ �� � �	

�  
Evaluación Ex Ante / Planos 

Porcentaje de cumplimiento de 
ítems en especificaciones 

 

Verificar el cumplimiento de los 
ítems en especificaciones 

técnicas recomendadas (B) y 
comparar con lo efectivamente 

construido (A). 

100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 

E

Porcentaje de cumplimiento de 
ítems en especificaciones del 

programa arquitectónico 

Verificar el cumplimiento de los 
ítems en programa 

arquitectónico recomendado 
(B) y comparar con lo 

efectivamente construido (A). 

100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 

Evaluación Ex Ante / Planos 

Porcentaje de Cumplimiento de 
Especificaciones y 

Equipamiento asociado a 
Accesibilidad Universal 

Verificar el cumplimiento de la 
infraestructura, equipos y 

equipamiento (A) respecto a 
las normas de accesibilidad 

universal (B). 

100% ∗ ���
��	��
������������	���
���  Universal / Planos as Built / 

 

mponentes del indicador, cuyo detalle completo se puede observar en el Anexo 3. (Subcapítulo 8.3)

Evaluación CVT4 

Fuente de Información 

Evaluación Ex Ante / Mercado 
Público / Informe de 
Inspección Técnica/ 

Resolución de Liquidación 
Final de Contrato 

Evaluación Ex Ante  
Evaluación Ex Post Corto 

Plazo 

Evaluación Ex Ante / Mercado 
Público / Resolución de 

Liquidación Final de Contrato 

Evaluación Ex Ante / 
Evaluación Ex Post Declarada 

Evaluación Ex Ante / Planos 
As Built / Mercado Público 

Evaluación Ex Ante / Planos 
As Built / Inspección Visual 

Evaluación Ex Ante / Planos 
As Built / Inspección Visual 

Normas de Accesibilidad 
Universal / Planos as Built / 

Inspección Visual 

mponentes del indicador, cuyo detalle completo se puede observar en el Anexo 3. (Subcapítulo 8.3) 



 
 

 

 

 

N° Variable Dimensión Nombre del Indicador

7 
Costo de 

Operación y 
Matenimiento 

Eficiencia 

Variación porcentual de los 
costos de operación y 
mantenimiento

respecto a lo recomendado

8 Calidad del 
servicio área 

comunes 
Calidad 

Porcentaje de adultos 
mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la 

calidad de la infraestructura
terminada de área común.

Nota promedio entregada 
por adultos mayores 

atendidos respecto calidad 
de la infraestructura

terminada del área común.

9 Calidad del 
servicio 

Infraestructura 
Calidad 

Porcentaje de adultos 
mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la 

calidad del funcionamiento 
de la infraestructura durante 
su periodo de operación

la vivienda
Nota promedio entregada 

por adultos mayores 
atendidos respecto calidad 
del funcionamiento de la 

infraestructura 
vivienda

10 
Calidad del 

servicio 
Prestaciones 

Calidad 

Porcentaje de adultos 
mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la 

calidad de las prestaciones 
del recinto durante su 
periodo de operación
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Tabla N°1. Indicadores de mediano plazo para Evaluación CVT

Nombre del Indicador Objetivo Fórmula de cálculo 

orcentual de los 
costos de operación y 
mantenimiento anual, 

respecto a lo recomendado 

Comparar el costo de 
operación y mantenimiento 

real (A) respecto al 
recomendado (B). 

100% ∗ �� � �	
�  

Evaluación Ex Ante / Registro 
de Gastos Operacionales por 

Porcentaje de adultos 
mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la 

calidad de la infraestructura 
de área común. 

Obtener el porcentaje de 
de adultos mayores 

atendidos y encuestados 
que están satisfechos con 

la calidad de la 
infraestructura terminada 

100% ∗ ��������	����������������	 ����������  
Encuestas de Satisfacción de 

promedio entregada 
por adultos mayores 

atendidos respecto calidad 
de la infraestructura 

del área común. 

Obtener la satisfacción 
usuaria promedio de los 

adultos mayores atendidos 
y encuestados, respecto a 

la calidad de la 
infraestructura terminada 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Encuestas de Satisfacción de 

Porcentaje de adultos 
mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la 

calidad del funcionamiento 
la infraestructura durante 

su periodo de operación de 
la vivienda 

Obtener el porcentaje de 
adultos mayores atendidos 
que están satisfechos con 

la calidad de la 
infraestructura en 

operación. 

100% ∗ ��������	����������������	 ����������  
Encuestas de Satisfacción de 

Nota promedio entregada 
por adultos mayores 

atendidos respecto calidad 
del funcionamiento de la 

infraestructura de la 
vivienda 

Obtener la satisfacción 
usuaria promedio de los 

adultos mayores atendidos 
y encuestados, respecto a 
la calidad de la operación  

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Encuestas de Satisfacción de 

Porcentaje de adultos 
mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la 

calidad de las prestaciones 
del recinto durante su 
periodo de operación 

Obtener el porcentaje de 
adultos mayores atendidos 
que están satisfechos con 

la calidad de las 
prestaciones  

100% ∗ ��������	����������������	 ����������  
Encuestas de Satisfacción de 

Indicadores de mediano plazo para Evaluación CVT 

Fuente de Información 

Evaluación Ex Ante / Registro 
de Gastos Operacionales por 

parte del administrador 

Encuestas de Satisfacción de 
Usuario 

Encuestas de Satisfacción de 
Usuario 

Encuestas de Satisfacción de 
Usuario 

Encuestas de Satisfacción de 
Usuario 

Encuestas de Satisfacción de 
Usuario 



 
 

 

 

 

N° Variable Dimensión Nombre del Indicador

 

Nota promedio entregada 
por adultos mayores 

atendidos respecto calidad 
de las prestaciones del 

recinto durante su 
operación

11 
Localización Calidad 

Nota promedio entregada 
por adultos mayores 
atendidos respecto a 

ubicación de la 
infraestructura terminada

Porcentaje de 
mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la 

ubicación del 
establecimiento terminado

12 Ocupación Eficacia Tasa de ocupación efectiva 

13 
Permanencia de 

los Adultos 
Mayores en el 

Establecimiento 

Eficiencia 

Promedio de estadía en 
meses de los adultos 

mayores del 
establecimiento
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Nombre del Indicador Objetivo Fórmula de cálculo 

Nota promedio entregada 
por adultos mayores 

atendidos respecto calidad 
de las prestaciones del 

durante su 
operación 

Obtener la satisfacción 
usuaria promedio de los 

adultos mayores atendidos 
y encuestados, respecto a 

la calidad de las 
prestaciones  

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Encuestas de Satisfacción de 

Nota promedio entregada 
por adultos mayores 
atendidos respecto a 

ubicación de la 
infraestructura terminada 

Verificar si la localización 
del proyecto es la más 

adecuada, en cuanto a la 
cercanía a:  la familia, 
centros comerciales, 

bancos, consultorio, INP y 
otros. Así también, si el 

acceso a las CVT a través 
de transporte público es 

expedito. 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Encuestas de Satisfacción de 

Porcentaje de adultos 
mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la 

ubicación del 
establecimiento terminado 

Verificar si la localización 
del proyecto es la más 

adecuada, en cuanto a la 
cercanía a:  la familia, 
centros comerciales, 

bancos, consultorio, INP y 
otros. Así también, si el 

acceso a las CVT a través 
de transporte público es 

expedito. 

100% ∗ ��������	����������������	 ����������  
Encuestas de Satisfacción de 

Tasa de ocupación efectiva  

Verificar si el proyecto de 
CVT tiene asignados los 
cupos disponibles (A), es 

decir, verificar si el 
proyecto está atendiendo a 
su máxima capacidad (B). 

�
� Administrador / Registro del 

Promedio de estadía en 
meses de los adultos 

mayores del 
establecimiento 

Estimar la estadía 
promedio, en meses, del 

número de usuarios 
beneficiarios del proyecto 

∑  ����í�	����#����	�$%
�����	��������  

Evaluación Ex Ante / Modelo 

administrador de permanencia 
de cada adulto mayor en el 

Fuente de Información 

Encuestas de Satisfacción de 
Usuario 

Encuestas de Satisfacción de 
Usuario 

Encuestas de Satisfacción de 
Usuario 

Evaluación Ex Ante / 
Entrevista con el 

Administrador / Registro del 
Administrador 

Evaluación Ex Ante / Modelo 
de Gestión / Registro del 

administrador de permanencia 
de cada adulto mayor en el 

recinto 



 
 

 

 

 

N° Variable Dimensión Nombre del Indicador

Mediana de Estadía en 
meses de los adultos 

mayores en el 
establecimiento

Estadía máxima en meses 
de un adulto mayor vigente 

en el establecimiento

14 
Población objetivo Eficacia 

Porcentaje de Población 
Atendida que no es parte 
de la Población Objetivo

(autovalentes)

Porcentaje de Población 
Atendida que se identifica 

como parte de otra comuna

Por su parte, el siguiente indicador que se propone es de largo plazo, con el objeto
programa y permita a futuro estimar el impacto del programa de vivienda para el adulto mayor:

N° Variable Dimensión Nombre del Indicador

15 
Esperanza de 
Vida Comunal 

Eficacia 
Variación de la esperanza de 

vida comunal
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Nombre del Indicador Objetivo Fórmula de cálculo 

Mediana de Estadía en 
meses de los adultos 

mayores en el 
establecimiento 

Estimar la mediana de la 
estadía en meses, de los 
usuarios beneficiarios del 

proyecto. 

Mediana (estadía en meses) 

Evaluación Ex Ante / Modelo 

administrador de permanencia 
de cada adulto mayor en el 

Estadía máxima en meses 
de un adulto mayor vigente 

el establecimiento 

Determinar la estadía 
máxima, en meses, de los 
usuarios beneficiarios del 

proyecto. 

Máx (estadía en meses) 

Evaluación Ex Ante / Modelo 

administrador de permanencia 
de cada adulto mayor en el 

Porcentaje de Población 
Atendida que no es parte 
de la Población Objetivo 

(autovalentes) 

Estimar el porcentaje de 
usuarios que no son parte 
de la población objetivo 

(autovalente) 

100% ∗ ∑ ����#����	��	�&'���#������	��������  
Registro del administrador de 

Porcentaje de Población 
Atendida que se identifica 

como parte de otra comuna 

Estimar el porcentaje de 
usuarios que provienen de 
fuera del área de influencia 

del proyecto 
100% ∗

∑ ����#����	�����	á�������������
�����	��������  

Encuesta de Satisfacción de 

Fuente: Elaboración del Consultor (2015)Esta 

Por su parte, el siguiente indicador que se propone es de largo plazo, con el objeto de que sea tenido en cuenta para la línea de base del 
programa y permita a futuro estimar el impacto del programa de vivienda para el adulto mayor: 

Tabla N°2. Indicador propuesto de largo plazo para Evaluación CVT

Nombre del Indicador Objetivo Fórmula de cálculo 

Variación de la esperanza de 
vida comunal 

Evaluar el impacto del 
programa sobre 

esperanza de vida de la 
población en la comuna 

del proyecto 

100% ∗ �� � �	
�  

Fuente: Elaboración del Consultor (2015)Esta 

Fuente de Información 

Evaluación Ex Ante / Modelo 
de Gestión / Registro del 

administrador de permanencia 
de cada adulto mayor en el 

recinto 
Evaluación Ex Ante / Modelo 

de Gestión / Registro del 
administrador de permanencia 

de cada adulto mayor en el 
recinto 

Registro del administrador de 
usuarios de cada recinto 

Encuesta de Satisfacción de 
Usuario 

de que sea tenido en cuenta para la línea de base del 

Indicador propuesto de largo plazo para Evaluación CVT 

Fuente de Información 

Estadísticas de Salud del 
Instituto Nacional de 

Estadísticas 



 
 

 

 

2.5 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIO

Para llevar a cabo el análisis de este estudio, y obtener los resultados de los indicadores señalados 
en el punto anterior, se requirió aplicar una Encuesta de Satisfacción a los usuarios directos de 
Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT). Esta encue
Anexo 2.3 (Subcapítulo 8.2.3). 

La Encuesta de Satisfacción buscaba conocer las preferencias y opiniones de los usuarios directos e 
indirectos en cuanto a la calidad de la infraestructura de las soluciones habitac
equipamiento, los servicios entregados, el acceso a programas asociados, la asistencia técnica y la 
localización.  

Se define usuario directo a los Adultos Mayores que habitan las viviendas del Condominio de 
Viviendas Tuteladas. 

Ambos grupos conforman la población encuestada, cuya muestra estratificada se define para cada 
recinto, según tipo de solución habitacional seleccionada.

En la siguiente tabla se presentan los recintos a visita
para la estimación de las muestras por recinto.

  Nombre 
1 Construcción Viviendas Tuteladas Adulto 

Mayor, Comuna de Andacollo
2 Construcción Viviendas Tuteladas Adulto 

Mayor, Comuna de LlayLlay
3 Construcción Viviendas Tuteladas Adulto 

Mayor, Comuna de San Ramón
4 Construcción 20 Viviendas Tuteladas 

Adulto Mayor, San Antonio
5 Construcción 20 Viviendas Tuteladas 

Adulto Mayor, La Ligua
6 Construcción 20 Viviendas Tutel

Adulto Mayor Comuna de Sta Cruz
7 Construcción Viviendas Tuteladas Adulto 

Mayor, Temuco 
8 Construcción Viviendas Tuteladas Adulto 

Mayor Talca 
Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A.

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIO 

Para llevar a cabo el análisis de este estudio, y obtener los resultados de los indicadores señalados 
en el punto anterior, se requirió aplicar una Encuesta de Satisfacción a los usuarios directos de 
Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT). Esta encuesta de satisfacción se puede observar en el 

La Encuesta de Satisfacción buscaba conocer las preferencias y opiniones de los usuarios directos e 
indirectos en cuanto a la calidad de la infraestructura de las soluciones habitac
equipamiento, los servicios entregados, el acceso a programas asociados, la asistencia técnica y la 

Se define usuario directo a los Adultos Mayores que habitan las viviendas del Condominio de 

forman la población encuestada, cuya muestra estratificada se define para cada 
recinto, según tipo de solución habitacional seleccionada. 

En la siguiente tabla se presentan los recintos a visitados, con los cupos disponibles, que es la base 
ión de las muestras por recinto. 

Tabla N°3. Condominios de Viviendas Tuteladas 
seleccionados para su evaluación

Tipo Región 
Tuteladas Adulto 
e Andacollo 

Condominio de Viviendas 
Tuteladas 

Coquimbo 

Construcción Viviendas Tuteladas Adulto 
e LlayLlay 

Condominio de Viviendas 
Tuteladas 

Valparaíso 

Tuteladas Adulto 
e San Ramón 

Condominio de Viviendas 
Tuteladas 

Metropolitana

Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, San Antonio 

Condominio de Viviendas 
Tuteladas 

Valparaíso 

Construcción 20 Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, La Ligua 

Condominio de Viviendas 
Tuteladas 

Valparaíso 

Construcción 20 Viviendas Tuteladas 
e Sta Cruz 

Condominio de Viviendas 
Tuteladas 

O’Higgins 

Construcción Viviendas Tuteladas Adulto Condominio de Viviendas 
Tuteladas 

Araucanía 

Construcción Viviendas Tuteladas Adulto Condominio de Viviendas 
Tuteladas 

Maule 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015) 

Pág. 32 

Para llevar a cabo el análisis de este estudio, y obtener los resultados de los indicadores señalados 
en el punto anterior, se requirió aplicar una Encuesta de Satisfacción a los usuarios directos de los 

sta de satisfacción se puede observar en el 

La Encuesta de Satisfacción buscaba conocer las preferencias y opiniones de los usuarios directos e 
indirectos en cuanto a la calidad de la infraestructura de las soluciones habitacionales, el 
equipamiento, los servicios entregados, el acceso a programas asociados, la asistencia técnica y la 

Se define usuario directo a los Adultos Mayores que habitan las viviendas del Condominio de 

forman la población encuestada, cuya muestra estratificada se define para cada 

, con los cupos disponibles, que es la base 

Condominios de Viviendas Tuteladas 
seleccionados para su evaluación 

Cupos 
15 

15 

Metropolitana 15 

20 

20 

20 

20 

30 



 
 

 

 

 
Se evaluaron y aplicaron encuestas a 

Se aplicaron encuestas que, en complemento con la información secundaria 
la Evaluación ex - post de mediano plazo a proyectos de 
el grado de satisfacción de los usuarios, de acuerdo a un error estadístico de un 10% y un intervalo 
de confianza de un 90%. 

Para determinar la muestra sobre la cual se aplicó la encuesta, se definió como criterio que, sobre 
cierto umbral de observaciones N 
con un error máximo de 10%, del total de recintos seleccionados.

La fórmula para determinar el tamaño muestral se realiza a partir de la ley matemática de los 
grandes números, la cual supone que toda población de tamaño suficiente tiende a comportarse 
como una distribución normal.  

Dado que existen valores conocidos par
puede transformar cualquier distribución normal, se deriva la fórmula para calcular el tamaño de la 
muestra, la cual se observa en la siguiente ecuación:

 

Dónde: 

n : Es el tamaño muestral a determinar.

N : Es el tamaño de la población objetivo (unidades por cada grupo).

σ : Es la desviación estándar de la población objetivo (unidades por cada grupo).

Z : Es el valor obtenido mediante ni
1,65. 

e : Es el límite aceptable de error muestral. Para un 10% de error es 0,1.

Si se remplaza por los valores para un 90% de confianza se tiene lo presentado en la f
anterior donde se utiliza 0,5 para la desviación estándar, por convención.

 

Se evaluaron y aplicaron encuestas a los 8 Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT)

Se aplicaron encuestas que, en complemento con la información secundaria recopilada, permiti
post de mediano plazo a proyectos de estas soluciones habitacionales

el grado de satisfacción de los usuarios, de acuerdo a un error estadístico de un 10% y un intervalo 

rminar la muestra sobre la cual se aplicó la encuesta, se definió como criterio que, sobre 
cierto umbral de observaciones N – universo objetivo, se determina el tamaño muestral para cumplir 
con un error máximo de 10%, del total de recintos seleccionados. 

a fórmula para determinar el tamaño muestral se realiza a partir de la ley matemática de los 
grandes números, la cual supone que toda población de tamaño suficiente tiende a comportarse 

Dado que existen valores conocidos para la función de distribución normal estándar, a la cual se 
puede transformar cualquier distribución normal, se deriva la fórmula para calcular el tamaño de la 
muestra, la cual se observa en la siguiente ecuación: 

Ecuación 1 

� . /0121
�� � 1	�1 3 0121 

: Es el tamaño muestral a determinar. 

: Es el tamaño de la población objetivo (unidades por cada grupo). 

: Es la desviación estándar de la población objetivo (unidades por cada grupo). 

: Es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Para un 90% de confianza el valor equivale a 

: Es el límite aceptable de error muestral. Para un 10% de error es 0,1. 

Si se remplaza por los valores para un 90% de confianza se tiene lo presentado en la f
utiliza 0,5 para la desviación estándar, por convención. 
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Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT) de la tabla. 

recopilada, permitieron 
oluciones habitacionales, así como 

el grado de satisfacción de los usuarios, de acuerdo a un error estadístico de un 10% y un intervalo 

rminar la muestra sobre la cual se aplicó la encuesta, se definió como criterio que, sobre 
universo objetivo, se determina el tamaño muestral para cumplir 

a fórmula para determinar el tamaño muestral se realiza a partir de la ley matemática de los 
grandes números, la cual supone que toda población de tamaño suficiente tiende a comportarse 

a la función de distribución normal estándar, a la cual se 
puede transformar cualquier distribución normal, se deriva la fórmula para calcular el tamaño de la 

veles de confianza. Para un 90% de confianza el valor equivale a 

Si se remplaza por los valores para un 90% de confianza se tiene lo presentado en la fórmula 



 
 

 

 

A partir de esta metodología general se determinó que 
alcanzaría a 136, pero en virtud de las características geográficas, tiempo de levantamiento en 
terreno, magnitud de los recintos habitacionales se propuso aumentar esa muestra al doble (272) 
poniendo como piso mínimo el de 12 encuestas. Se incorporó a la muestra la Estratificación según 
porcentaje de cobertura.  

De esta manera el total de encuestas para todos

Tabla N°4. Tamaño Muestral de Soluciones Habitacionales para Adultos Mayores

N° Nombre Tipo Región

1 

Construcción 
Viviendas 

Tuteladas Adulto 
Mayor, Comuna 

de Andacollo 

Condominio de 
Viviendas 
Tuteladas 

Coquimbo

2 

Construcción 
Viviendas 

Tuteladas Adulto 
Mayor, Comuna 

de LlayLlay 

Condominio de 
Viviendas 
Tuteladas 

Valparaíso

3 

Construcción 20 
Viviendas 

Tuteladas Adulto 
Mayor, San 

Antonio 

Condominio de 
Viviendas 
Tuteladas 

Valparaíso

4 

Construcción 20 
Viviendas 

Tuteladas Adulto 
Mayor, La Ligua 

Condominio de 
Viviendas 
Tuteladas 

Valparaíso

5 

Construcción 20 
Viviendas 

Tuteladas Adulto 
Mayor Comuna de 

Sta Cruz 

Condominio de 
Viviendas 
Tuteladas 

O’Higgins

6 

Construcción 
Viviendas 

Tuteladas Adulto 
Mayor Talca 

Condominio de 
Viviendas 
Tuteladas 

Maule

7 

Construcción 
Viviendas 

Tuteladas Adulto 
Mayor, Comuna 
de San Ramón 

Condominio de 
Viviendas 
Tuteladas 

Metropolitana

8 

Construcción 
Viviendas 

Tuteladas Adulto 
Mayor, Temuco 

Condominio de 
Viviendas 
Tuteladas 

Araucanía

Total, del Universo 

 

A partir de esta metodología general se determinó que el total de encuestas de satisfacción 
136, pero en virtud de las características geográficas, tiempo de levantamiento en 

agnitud de los recintos habitacionales se propuso aumentar esa muestra al doble (272) 
de 12 encuestas. Se incorporó a la muestra la Estratificación según 

ncuestas para todos los proyectos corresponde a 272. 

Tamaño Muestral de Soluciones Habitacionales para Adultos Mayores 

Región Cupos 

Porcentaje 
del total 

del 
Universo 

Estratificac
ión según 
muestra 
propuesta 

Nivel de 
Confianza 

% Error 

Z (valor 
de nivel 

de 
confianza) 

Coquimbo 15 3% 8 90% 10% 1.65 

Valparaíso 15 3% 8 90% 10% 1.65 

Valparaíso 20 4% 10 90% 10% 1.65 

Valparaíso 20 4% 10 90% 10% 1.65 

O’Higgins 20 4% 10 90% 10% 1.65 

Maule 30 6% 15 90% 10% 1.65 

Metropolitana 15 3% 8 90% 10% 1.65 

Araucanía 20 4% 10 90% 10% 1.65 

155 
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total de encuestas de satisfacción 
136, pero en virtud de las características geográficas, tiempo de levantamiento en 

agnitud de los recintos habitacionales se propuso aumentar esa muestra al doble (272) 
de 12 encuestas. Se incorporó a la muestra la Estratificación según 

 

 

(Desviación 
estándar por 
convención) 

Muestra 
acercando al 

mínimo 
propuesto (12) 

0,5 12 

0,5 12 

0,5 15 

0,5 15 

0,5 15 

0,5 15 

0,5 12 

0,5 15 



 
 

 

 

N° Nombre Tipo Región

Muestra Propuesta 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A.

Tabla N°5. Aplicación de Encuestas Condominios de Viviendas Tuteladas

Nombre Cupos
Utilizados

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de 

Andacollo 

13

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de 

LlayLlay 

15

Construcción 20 Viviendas 
Tuteladas Adulto Mayor, San 

Antonio 

20

Construcción 20 Viviendas 
Tuteladas Adulto Mayor, La Ligua 

20

Construcción 20 Viviendas 
Tuteladas Adulto Mayor Comuna 

de Santa Cruz 

20

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor Comuna de Talca 

30

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de San 

Ramón 

15

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Temuco 

20

Total 153

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A.

En el Caso de los Condominios de Viviendas Tuteladas se observa que se logró el 100% de las 
encuestas de satisfacción propuestas
caso del CVT de Andacollo del total de viviendas construidas (15) se encontraban 2 viviendas 
desocupadas y por lo tanto el universo total bajo a 13 viviendas y la mues
fueron las que se lograron en el terreno de inspección.

 

 

Región Cupos 

Porcentaje 
del total 

del 
Universo 

Estratificac
ión según 
muestra 
propuesta 

Nivel de 
Confianza 

% Error 

Z (valor 
de nivel 

de 
confianza) 

112 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015) 

Aplicación de Encuestas Condominios de Viviendas Tuteladas 

Cupos 
Utilizados 

Muestra Visita 
Programada 

Entrevista al 
Operador 

Encuestas 
Aplicadas

13 10 Realizada Realizada 10 

15 12 Realizada Realizada 12 

20 15 Realizada Realizada 15 

20 15 Realizada Realizada 17 

20 15 Realizada Realizada 15 

30 15 Realizada Realizada 15 

15 12 Realizada Realizada 12 

20 15 Realizada Realizada 17 

153 109   113 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015) 

En el Caso de los Condominios de Viviendas Tuteladas se observa que se logró el 100% de las 
de satisfacción propuestas bajo el número real de usuarios. Cabe destacar que sólo en el 

caso del CVT de Andacollo del total de viviendas construidas (15) se encontraban 2 viviendas 
desocupadas y por lo tanto el universo total bajo a 13 viviendas y la muestra pasó de 12 a 10, que 
fueron las que se lograron en el terreno de inspección. 

Pág. 35 

 

(Desviación 
estándar por 
convención) 

Muestra 
acercando al 

mínimo 
propuesto (12) 

Encuestas 
Aplicadas 

%  
Cobertura 

100% 

100% 

100% 

113% 

100% 

100% 

100% 

113% 

103% 

En el Caso de los Condominios de Viviendas Tuteladas se observa que se logró el 100% de las 
. Cabe destacar que sólo en el 

caso del CVT de Andacollo del total de viviendas construidas (15) se encontraban 2 viviendas 
tra pasó de 12 a 10, que 



 
 

 

 

3 EVALUACIÓN EX POST PROYECTO A PROYECTO

En este capítulo se desarrollan
referencia del estudio, esto es, verificar el cumplimiento del programa arquitectónico, en forma ex 
post, de manera de identificar modificaciones y razones de éstas
de equipos y equipamiento. 

Para ello se revisa la situación ex ante de cada proyecto, para luego entregar consideraciones en 
cuanto a recintos y el cumplimiento del estándar técnico
programa habitacional para el adulto mayor 
arquitectónico, los ajustes y modificaciones de éstos, así como sus forta

También se analiza equipos y equipamiento
aspectos para su optimización. 

En caso de que los recintos no contengan Perfil Ex Ante para realizar comparación de 
requerimientos que deben contener y los existentes actualmente, se tomará como referente las 
bases del programa habitacional para el adul
establecerán las consideraciones

En caso de cumplimiento de Normativa OGUC, se enumeran los 
normativa actual. Por otra parte, en caso de la comparación de Normativa Internacional y 
Habitacional para el adulto mayor MINVU 2008, el criterio de cumplimiento utilizado para hacer la 
comparación, es asumir como resultado 
otra forma no se puede hacer una comparación entre normativa internacional y nacional

Además, luego de analizar proyecto a proyecto, diferenciados de acu
efectuó un análisis general
abarcaelcumplimiento del estándar 
de fortalezas y debilidades de material utilizado
equipamientos, modificaciones en ellos y optim

Las tablas de promedios de cumplimiento de normativas por proyectos, se encuentran en las fichas 
de infraestructura de arquitectura, las que se encuentran completas en Anexo Digital (Ver Anexo 
8.5), en estas se detallan los Ítems
que no respectivamente, y a partir de estas calificaciones se obtiene el resultado promedio de 
cumplimiento por cada uno de los 

Para realizar las inspecciones de proyecto a proyecto y luego concluir cada uno de los análisis, se 
utilizó la ficha de inspección de arquitectura que se present

 

EVALUACIÓN EX POST PROYECTO A PROYECTO 

desarrollan los alcances considerados en el objetivo 2 de los términos de 
referencia del estudio, esto es, verificar el cumplimiento del programa arquitectónico, en forma ex 
post, de manera de identificar modificaciones y razones de éstas, tanto a nivel de instalacio

Para ello se revisa la situación ex ante de cada proyecto, para luego entregar consideraciones en 
recintos y el cumplimiento del estándar técnico, accesibilidad universal, y las b

ara el adulto mayor del Minvu del año 2008, cumplimiento 
arquitectónico, los ajustes y modificaciones de éstos, así como sus fortalezas y debilidades.

También se analiza equipos y equipamiento,, modificaciones de éstos respecto a lo recomendado

En caso de que los recintos no contengan Perfil Ex Ante para realizar comparación de 
que deben contener y los existentes actualmente, se tomará como referente las 

bases del programa habitacional para el adulto mayor MINVU del año 2008, de esta manera se 
las consideraciones mínimas exigidos para el funcionamiento de estos recintos.

En caso de cumplimiento de Normativa OGUC, se enumeran los ítemsque no dan cumpl
ra parte, en caso de la comparación de Normativa Internacional y 

Habitacional para el adulto mayor MINVU 2008, el criterio de cumplimiento utilizado para hacer la 
comparación, es asumir como resultado óptimo (cumplido), si ambos casos cumplen la n
otra forma no se puede hacer una comparación entre normativa internacional y nacional

luego de analizar proyecto a proyecto, diferenciados de acuerdo a tipo de recinto, se 
análisis general, con conclusiones sobrelos recintos CTV. 

estándar técnico, la modificación de programa arquitectónico, 
de fortalezas y debilidades de material utilizado, y las recomendaciones respecto a 
equipamientos, modificaciones en ellos y optimización de su uso. 

Las tablas de promedios de cumplimiento de normativas por proyectos, se encuentran en las fichas 
de infraestructura de arquitectura, las que se encuentran completas en Anexo Digital (Ver Anexo 

Ítems, normativas y artículos respectivas que han sido cumplidos y los 
que no respectivamente, y a partir de estas calificaciones se obtiene el resultado promedio de 
cumplimiento por cada uno de los Ítems y el promedio general del Establecimiento. 

pecciones de proyecto a proyecto y luego concluir cada uno de los análisis, se 
utilizó la ficha de inspección de arquitectura que se presenta en el anexo 2.1 (subcapítulo 8
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los alcances considerados en el objetivo 2 de los términos de 
referencia del estudio, esto es, verificar el cumplimiento del programa arquitectónico, en forma ex 

anto a nivel de instalaciones como 

Para ello se revisa la situación ex ante de cada proyecto, para luego entregar consideraciones en 
y las bases del 

, cumplimiento de programa 
lezas y debilidades. 

, modificaciones de éstos respecto a lo recomendado y 

En caso de que los recintos no contengan Perfil Ex Ante para realizar comparación de 
que deben contener y los existentes actualmente, se tomará como referente las 

, de esta manera se 
s exigidos para el funcionamiento de estos recintos. 

cumplimiento a la 
ra parte, en caso de la comparación de Normativa Internacional y Programa 

Habitacional para el adulto mayor MINVU 2008, el criterio de cumplimiento utilizado para hacer la 
(cumplido), si ambos casos cumplen la norma, de 

otra forma no se puede hacer una comparación entre normativa internacional y nacional. 

erdo a tipo de recinto, se 
CTV. Esteanálisis 

odificación de programa arquitectónico, el análisis 
ecomendaciones respecto a equipos, 

Las tablas de promedios de cumplimiento de normativas por proyectos, se encuentran en las fichas 
de infraestructura de arquitectura, las que se encuentran completas en Anexo Digital (Ver Anexo 

ivas y artículos respectivas que han sido cumplidos y los 
que no respectivamente, y a partir de estas calificaciones se obtiene el resultado promedio de 

pecciones de proyecto a proyecto y luego concluir cada uno de los análisis, se 
a en el anexo 2.1 (subcapítulo 8.2.1). 



 
 

 

 

El desarrollo del capítulo entrega la evaluación de cada uno de los proyectos
cada una de las fichas de inspección de arquitectura con sus respectivas normativas

Los siguientes son los recintos a estudiar, por categoría:

Tabla N°6. 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

En total se evaluaron8 Condominios de Viviendas Tuteladas, qu
son analizados respecto a las fichas de arquitectura presentadas anteriormente y 
situación Ex Ante de cada uno de los proyectos, para luego llegar a un resumen de las normativas 
de cada uno y sus conclusiones. 

A continuación, se presenta cada uno de los casos.

 

entrega la evaluación de cada uno de los proyectos, luego de analizadas 
cada una de las fichas de inspección de arquitectura con sus respectivas normativas. 

Los siguientes son los recintos a estudiar, por categoría: 

 Recintos bajo Análisis Ex Post de Infraestructura 

Condominio de Vivienda Tutelada Cupos
Andacollo 15 

LlayLlay 15 

San Ramón 15 

San Antonio 20 

La Ligua 20 

Santa Cruz 20 

Temuco 20 

Talca 30 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

8 Condominios de Viviendas Tuteladas, quecómo se mencionó anteriormente
n analizados respecto a las fichas de arquitectura presentadas anteriormente y comparados 

situación Ex Ante de cada uno de los proyectos, para luego llegar a un resumen de las normativas 
 

se presenta cada uno de los casos. 
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, luego de analizadas 
 

Cupos 

se mencionó anteriormente, 
comparados con la 

situación Ex Ante de cada uno de los proyectos, para luego llegar a un resumen de las normativas 



 
 

 

 

3.1 CVT TIPO: 15 SOLUCIONES

3.1.1 Proyecto CVT comuna de 

 

Nombre del Proyecto Construcción Vivienda Tutelada Adulto 
Mayor, Comuna de Andacollo

Código BIP 30086647-0 
Sector Vivienda 
Dirección La Serena # 10 
Región / Comuna Coquimbo/Andacollo
Fuente de 
Financiamiento 

Sectorial 

Unidad Técnica y 
Financiera 

Servicio Vivienda y Urbanización IV 
Región. 

Nombre del Recinto CVT Padre Haroldo Cepeda
Institución de 
Dependencia 

SENAMA 

Entidad 
Administradora 

Municipalidad de Andacollo.

Año de Inicio de 
Operación 

2012 

Costo del Proyecto5 M$ 287.734 
Plazo de Ejecución 8 meses 
Superficie Construida6 653,5 m2 
Cupos Totales 15 
Cupos Asignados7 14 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
SENAMA (2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a la 
administración del CVT. 

a) Descripción del Proyecto 

El proyecto consideró la construcción de una zona pública de acceso en donde se ubica la oficina y 
dependencias personales del administrador, además consideró zonas comunes, como un salón de 
uso múltiple y comedor; zonas de servicios que incluyen lavanderí

                                                     
5 Moneda a diciembre 2014 
6 Corresponde a la superficie para el proyecto, indicada en el perfil
7 A diciembre del 2015 

 

CVT TIPO: 15 SOLUCIONES 

comuna de Andacollo 

Construcción Vivienda Tutelada Adulto 
Mayor, Comuna de Andacollo 

 
Coquimbo/Andacollo 

Servicio Vivienda y Urbanización IV 

CVT Padre Haroldo Cepeda 

Municipalidad de Andacollo. 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
(2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a la 

 

Foto N°1 FotografíaEstablecimiento.

Fuente: Recopilación del Consultor (2015)

El proyecto consideró la construcción de una zona pública de acceso en donde se ubica la oficina y 
dependencias personales del administrador, además consideró zonas comunes, como un salón de 
uso múltiple y comedor; zonas de servicios que incluyen lavandería, bodegas y áreas o salas para el 

              

Corresponde a la superficie para el proyecto, indicada en el perfil 
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FotografíaEstablecimiento. 

 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

El proyecto consideró la construcción de una zona pública de acceso en donde se ubica la oficina y 
dependencias personales del administrador, además consideró zonas comunes, como un salón de 

a, bodegas y áreas o salas para el 



 
 

 

 

depósito de basuras; zona de áreas verdes y zonas privadas que equivalen a las 15 viviendas 
conformadas por un dormitorio, baño, clóset y sala de estar

Para dicho proyecto, SERVIU Región de Coquimbo compró un ter
N°10, con una superficie de 1297,03 m

b) Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Andacollo, donde se analizaron los re
relacionados con el costo efectivo
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 
mediano), donde se abordaron aspectos relacionados con el 
costos de operación y mantenimiento
administradora, población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

• Costo Total Ejecutado

Al comparar el costo real de ejecución del ítem de obras civiles v
que el costo real es un 9% superior
civiles. El costo real total del proyecto de la CV
costo recomendado. 

La diferencia entre el costo total real y el costo total recomendado, 
cumplimiento del proyecto se ejecutaron dos adquisiciones de inmueble (compra de terrenos) y 
hicieron algunas modificaciones por solicitud del 
modificación de los pasamanos. 

• Plazo Total Ejecutado

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
recomendado versus real, se 
recomendado, es decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles 
el ex ante. La fecha de inicio y de término fue el 22 de septiembre del 2011 y el 31 de ma
respectivamente.  

El plazo total recomendado del proyecto era de 11 meses, existiendo una holgura de 0 meses en 
comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación porcentual del 
plazo total ejecutado respecto al 
17 meses después de lo estipulado en el ex ante.

 

depósito de basuras; zona de áreas verdes y zonas privadas que equivalen a las 15 viviendas 
conformadas por un dormitorio, baño, clóset y sala de estar-comedor. 

Para dicho proyecto, SERVIU Región de Coquimbo compró un terreno situado en calle La Serena 
N°10, con una superficie de 1297,03 m2. 

Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Andacollo, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo 

costo efectivo, plazo ejecutado y magnitud – programa arquitectónico
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 

abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento del recinto
costos de operación y mantenimiento, la calidad del servicio entregado 

población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

tal Ejecutado 

Al comparar el costo real de ejecución del ítem de obras civiles versus el recomendado, se 
superioral costo total recomendado de ejecución del ítem de obras 

real total del proyecto de la CVT de Andacollo aumentó en un 50%

La diferencia entre el costo total real y el costo total recomendado, se produceporque durante el 
cumplimiento del proyecto se ejecutaron dos adquisiciones de inmueble (compra de terrenos) y 
hicieron algunas modificaciones por solicitud del SENAMA, como alzamiento de los wc y 

 

Plazo Total Ejecutado 

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
s real, se observa que el plazo se cumplió en un 27% menos de lo 

recomendado, es decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles fue 3 meses menor, que 
l ex ante. La fecha de inicio y de término fue el 22 de septiembre del 2011 y el 31 de ma

El plazo total recomendado del proyecto era de 11 meses, existiendo una holgura de 0 meses en 
comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación porcentual del 

 recomendado fue de un 155% más, es decir, el proyecto se entregó 
17 meses después de lo estipulado en el ex ante. 
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depósito de basuras; zona de áreas verdes y zonas privadas que equivalen a las 15 viviendas 

reno situado en calle La Serena 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
sultados de la evaluación ex post de corto plazo 

programa arquitectónico del 
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 

funcionamiento del recinto, los 
 por la entidad 

población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto. 

s el recomendado, se observa 
l costo total recomendado de ejecución del ítem de obras 

T de Andacollo aumentó en un 50% respecto del 

porque durante el 
cumplimiento del proyecto se ejecutaron dos adquisiciones de inmueble (compra de terrenos) y se 

, como alzamiento de los wc y 

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
que el plazo se cumplió en un 27% menos de lo 

fue 3 meses menor, que 
l ex ante. La fecha de inicio y de término fue el 22 de septiembre del 2011 y el 31 de mayo del 2012 

El plazo total recomendado del proyecto era de 11 meses, existiendo una holgura de 0 meses en 
comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación porcentual del 

recomendado fue de un 155% más, es decir, el proyecto se entregó 



 
 

 

 

La razón por la cual existe diferencia entre el plazo total real y recomendado del proyecto es 
producto del cambio de las siguientes modalida

- En junio del 2009 SERVIU realiza el primer llamado a licitación de acuerdo a lo programado por el 
proyecto, incluyendo dentro de la licitación: adquisición de terreno, diseños de arquitectura, 
ingeniería y especialidades y ejecución de las obras. Resultando todo desierto.

- En base a lo anterior y tras la coordinación entre SERVIU, SEREMI
para que el SERVIU adquiera directamente un terreno, contribuyendo a disminuir la incertidumbre 
del proyecto, favoreciendo la posterior contratación de las obras.

Inicialmente se consideraba licitar por los siguientes productos: compra de terreno, diseño del 
proyecto y construcción del mismo, sin embargo, no hubo oferentes, por lo que se optó por anticipar 
la compra de terrenos (inmueble) en el año 2009 y realizar el diseño del proyecto y licitar solo la 
ejecución de las obras, la que se declaró desierta. Se logró adjudicar recién el año 2011 y terminar 
las obras durante el 2012. 

• Magnitud – Programa 

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir y tampoco se detalla 
en el informe de asistencia técnica efectuado por 
es la cantidad de 15 viviendas, las cuales s

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectón
cumplimiento de la normativa. 

Tabla N°7. Comparación Programa Arquitectónico CVT Andacollo 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor 
CVT 

Zona Común 

Comedor común 

Zona de Administración 

Dependencia Conserje 

Baño Conserje 

                                                     
8 Según “Programa Habitacional Para el 
Mínimas Exigidas” MINVU-SENAMA. 

 

La razón por la cual existe diferencia entre el plazo total real y recomendado del proyecto es 
producto del cambio de las siguientes modalidades en la ejecución del proyecto: 

En junio del 2009 SERVIU realiza el primer llamado a licitación de acuerdo a lo programado por el 
proyecto, incluyendo dentro de la licitación: adquisición de terreno, diseños de arquitectura, 

y ejecución de las obras. Resultando todo desierto. 

En base a lo anterior y tras la coordinación entre SERVIU, SEREMI de Vivienda y SENAMA
para que el SERVIU adquiera directamente un terreno, contribuyendo a disminuir la incertidumbre 

to, favoreciendo la posterior contratación de las obras. 

Inicialmente se consideraba licitar por los siguientes productos: compra de terreno, diseño del 
proyecto y construcción del mismo, sin embargo, no hubo oferentes, por lo que se optó por anticipar 

compra de terrenos (inmueble) en el año 2009 y realizar el diseño del proyecto y licitar solo la 
ejecución de las obras, la que se declaró desierta. Se logró adjudicar recién el año 2011 y terminar 

Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir y tampoco se detalla 
en el informe de asistencia técnica efectuado por SENAMA el 2010. La única magnitud mencionada 

viviendas, las cuales se cumplen en Ex post. 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Comparación Programa Arquitectónico CVT Andacollo  

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor Ex Ante8 Ex Post

Superficie m² Existe Si- No 

  

15   

6,7 SI  

SI NO No existe

SI NO No existe

              
Según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor-Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y Superficies 

Pág. 40 

La razón por la cual existe diferencia entre el plazo total real y recomendado del proyecto es 

En junio del 2009 SERVIU realiza el primer llamado a licitación de acuerdo a lo programado por el 
proyecto, incluyendo dentro de la licitación: adquisición de terreno, diseños de arquitectura, 

SENAMA se opta 
para que el SERVIU adquiera directamente un terreno, contribuyendo a disminuir la incertidumbre 

Inicialmente se consideraba licitar por los siguientes productos: compra de terreno, diseño del 
proyecto y construcción del mismo, sin embargo, no hubo oferentes, por lo que se optó por anticipar 

compra de terrenos (inmueble) en el año 2009 y realizar el diseño del proyecto y licitar solo la 
ejecución de las obras, la que se declaró desierta. Se logró adjudicar recién el año 2011 y terminar 

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir y tampoco se detalla 
el 2010. La única magnitud mencionada 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 

ico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Ex Post 

Uso 

No existe 

No existe 

Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y Superficies 



 
 

 

 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor 
CVT 

Lavandería 

Bodega 

Área Depósito de Basura 

Zona Privada Vivienda 

Dormitorio 

Baño 

Closet 

Estar – Comedor - Cocina 

El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto.

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El Condominio de Viviendas Tuteladas de Andacollo 
arquitectónico presupuestado en el perfil de evaluación. Los 
sido considerados son en áreas comunes la dependencia y baño de
de bodega y área de depósito de basura. Las demás dependencias comunes del recinto se 
encuentran en buenas condiciones a excepción de Salón Multiuso que se encuentra desordenado y 
el sector de lavandería en el cual la secador

• Cumplimiento de Normativa OGUC

- Condiciones de habitabilidad
componente de habitabilidad este recinto no cumple los siguientes ítems:

ITEM 

Pavimento táctil 
 
 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una

textura distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al

no vidente
Fuente: Elaboración del Consultor Qproject 

No considera pavimento táctil entre recintos

- Condiciones Generales de Seguridad. 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos Ítems corresponden a: 

 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor Ex Ante8 Ex Post

Superficie m² Existe Si- No 

10,7 SI En reparaciones

22,5 NO No existe

4,0 NO No existe

  

9,0 SI  

2,9 SI  

0,9 SI  

9,0 SI  

El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

El Condominio de Viviendas Tuteladas de Andacollo da cumplimiento a la mayoría del programa
presupuestado en el perfil de evaluación. Los recintos que hasta el día de hoy no han 

sido considerados son en áreas comunes la dependencia y baño de conserje, además de las áreas 
de bodega y área de depósito de basura. Las demás dependencias comunes del recinto se 
encuentran en buenas condiciones a excepción de Salón Multiuso que se encuentra desordenado y 

de lavandería en el cual la secadora se encuentra en desuso. 

Cumplimiento de Normativa OGUC 

Condiciones de habitabilidad. De acuerdo a ficha de inspección de arquitectura, en el 
componente de habitabilidad este recinto no cumple los siguientes ítems: 

Tabla N°8. Condiciones de habitabilidad  

Normativa 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una

textura distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al

no vidente 
Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

No considera pavimento táctil entre recintos. 

Condiciones Generales de Seguridad.  

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos Ítems corresponden a:  
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Ex Post 

Uso 

En reparaciones 

No existe 

No existe 

mayoría del programa 
s que hasta el día de hoy no han 

conserje, además de las áreas 
de bodega y área de depósito de basura. Las demás dependencias comunes del recinto se 
encuentran en buenas condiciones a excepción de Salón Multiuso que se encuentra desordenado y 

. De acuerdo a ficha de inspección de arquitectura, en el 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una 

textura distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto cumple en totalidad los ítems 



 
 

 

 

- Antideslizantes. Material antideslizante para rampas. 

- Pasillo de Salida. El cual debe tener un ancho mínimo de 1.80 m

- Puertas del recinto. cumple en un 100% ya que estás deben tener un ancho de hoja no 
menor a 0,85 m y un alto no menos de 2 m. además est
sentido de evacuación. 

- Señalización. Considera señales gráficas adecuadas en vías de evacuación y accesos

• Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

En la siguiente tabla se presentaron los ítems que 
Espacios Públicos 

ITEM  

Pavimento táctil en exterior 

Pavimento táctil en interior 

Letrero braille 

Rebaje de soleras 

Rebaje con pendiente menor a 12%

Vereda con “Ruta accesible” 

pasamanos doble 

1.5 mt libres al comienzo y final de la rampa
Fuente: Elaboración del

Respecto al cumplimiento del manual de 
cuenta con pavimento táctil al exterior ni interior del recinto, no cuenta con letrero braille, rebaje de 
solera, no cuenta con rampa antideslizante ni uniforme, no considera pasamanos para la totalidad de 
rampas proyectadas en el recinto

De acuerdo a normativa de diseño universal
mínimos que se piden para este tipo de recinto.

 

 

Antideslizantes. Material antideslizante para rampas.  

Pasillo de Salida. El cual debe tener un ancho mínimo de 1.80 m 

Puertas del recinto. cumple en un 100% ya que estás deben tener un ancho de hoja no 
menor a 0,85 m y un alto no menos de 2 m. además están deben abrir hacia afuera en el 

Señalización. Considera señales gráficas adecuadas en vías de evacuación y accesos

Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

En la siguiente tabla se presentaron los ítems que no cumplen con el Manual de Diseño Universal en 

Tabla N°9. Diseño universal en el Espacio Público 

Rebaje con pendiente menor a 12% 

1.5 mt libres al comienzo y final de la rampa 
Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

anual de diseño universal en el espacio público. Este recinto no 
cuenta con pavimento táctil al exterior ni interior del recinto, no cuenta con letrero braille, rebaje de 
solera, no cuenta con rampa antideslizante ni uniforme, no considera pasamanos para la totalidad de 
rampas proyectadas en el recinto.  

De acuerdo a normativa de diseño universal, el establecimiento no cumple con los requerimientos 
mínimos que se piden para este tipo de recinto. 
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Puertas del recinto. cumple en un 100% ya que estás deben tener un ancho de hoja no 
án deben abrir hacia afuera en el 

Señalización. Considera señales gráficas adecuadas en vías de evacuación y accesos. 

cumplen con el Manual de Diseño Universal en 

Diseño universal en el Espacio Público  

. Este recinto no 
cuenta con pavimento táctil al exterior ni interior del recinto, no cuenta con letrero braille, rebaje de 
solera, no cuenta con rampa antideslizante ni uniforme, no considera pasamanos para la totalidad de 

el establecimiento no cumple con los requerimientos 



 
 

 

 

• Resumen Normativas 

Tabla N°10.

Normativa General 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico 

Promedio 
Fuente: Elaboración del

Según promedio de estándares del estudio, el co
cumple en un 71,9%. Las instalaciones

Fuente: Recopil

 

                                                     
9El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
proyecto. 

 

Resumen Normativas CVT Comuna de Andacollo 

Tabla N°10. Tabla Resumen Normativas CVT Andacollo 

ITEM 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad 

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad 

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico Ex Ante 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de viviendas tuteladas de
nstalaciones, en general, se encuentran en condiciones regulares.

Foto N°1 Fotografías Establecimiento 

 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015). 

 

              
El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 

l se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
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Puntuación (%)  
  

83 

100 

41 

63,6 

71,99 

ndominio de viviendas tuteladas deAndacollo 
se encuentran en condiciones regulares. 

 

El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
l se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 



 
 

 

 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

- Respecto a la normativa OGUC, no considera 
- Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 

considerados. 
- Respecto al manual de diseño universal, e

exterior ni interior del recinto, no cuenta con letre
rampa antideslizante ni uniforme, no considera pasamanos para la totalidad de rampas 
proyectadas en el recinto

• Resumen Indicadores de Corto Plazo 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el pr

Nombre del Indicador 

Variación Porcentual del Plazo Total Obra Civil

Variación Porcentual del Plazo Total Ejecutado

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutado 
del ítem Obras Civiles 

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutad
del Proyecto Etapa ejecución 

Variación Porcentual de la Superficie Total de la 
obra construida 

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico

Porcentaje de Cumplimiento de 
Especificaciones y Equipamiento asociado a 

Accesibilidad Universal 
 Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
al administrador del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

c) Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo

• Área de Influencia y Ubicación

El CVT de Andacollo se encuentra ubicado, en e

Figura N°1

                                                     
10El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encu
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

Respecto a la normativa OGUC, no considera pavimento táctil. 
Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 

Respecto al manual de diseño universal, este recinto no cuenta con pavimento táctil al 
exterior ni interior del recinto, no cuenta con letrero braille, rebaje de solera, no cuenta con 
rampa antideslizante ni uniforme, no considera pasamanos para la totalidad de rampas 
proyectadas en el recinto. 

Resumen Indicadores de Corto Plazo CVTAndacollo 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°11. Indicadores de Corto Plazo CVT Andacollo

Fórmula del Indicador 
Ejecutado 

(A) 
Recomendado 

(B) 

Obra Civil 100% ∗ �� � �	
�  8 11 

Plazo Total Ejecutado 100% ∗ �� � �	
�  28 11 

ecutado 100% ∗ �� � �	
�  184.832 169.541

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutado 100% ∗ �� � �	
�  287.734 192.333

cie Total de la 100% ∗ �� � �	
�  - 653,5

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico 

100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 7 11 

Especificaciones y Equipamiento asociado a 100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 5 12 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se llevó a cabo a 
y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.10 

Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo 

Área de Influencia y Ubicación 

El CVT de Andacollo se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura:

Figura N°1 Ubicación CVT de Andacollo 

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas: 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 

ste recinto no cuenta con pavimento táctil al 
ro braille, rebaje de solera, no cuenta con 

rampa antideslizante ni uniforme, no considera pasamanos para la totalidad de rampas 

Indicadores de Corto Plazo CVT Andacollo 

Recomendado 
 

Resultado 

 -27% 

 155% 

169.541 9% 

192.333 50% 

653,5 - 

 63% 

 42% 

(2015), por la entrevista que se llevó a cabo a 

l área presentada por la siguiente figura: 

El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
esta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016)

El Condominio de Viviendas Tutelada
Andacollo, se encuentra a la entrada del pueblo como se observa en la imagen, en la calle El Peñón, 
que conecta con la ruta a Coquimbo. Frente al CVT se encuentra una plaza con áreas verdes y a 50 
mt del Hospital de Andacollo. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016) 

Tuteladas de Adulto Mayor “Padre Haroldo Cepeda” de la Comuna de 
rada del pueblo como se observa en la imagen, en la calle El Peñón, 

que conecta con la ruta a Coquimbo. Frente al CVT se encuentra una plaza con áreas verdes y a 50 
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de la Comuna de 
rada del pueblo como se observa en la imagen, en la calle El Peñón, 

que conecta con la ruta a Coquimbo. Frente al CVT se encuentra una plaza con áreas verdes y a 50 



 
 

 

 

De los 14 Adultos Mayores que viven en éste CVT se 
encontraban presentes y en condiciones de responder la Encuesta de Satisfacción de Usuario.

Respecto al indicador de ubicación, el 
sobre 5 la localización del proyec
permite acceso al transporte público, es cercano a los centros de salud, a los centros comerciales, 
farmacias, entre otros, además se considera la seguridad del entorno. 
calificación es la seguridad del entorno

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde Andacollo es de los mejor evaluados en ese aspecto.

Figura N°1 Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015)

• Población Atendida y Población Objetivo

El recinto cuenta con un total de 15 cupos, de los cuales 14 han sido asignados.

Respecto a las características de los beneficiarios del CVT de Andacollo, de acuerdo a los 
generados a partir de la encuesta, se identifica que un 
general, de acuerdo a lo indicado por la administración del recinto, la mayor parte de los 
beneficiarios son hombres solteros

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura

 

De los 14 Adultos Mayores que viven en éste CVT se encuestaron a 10 individuos que se 
encontraban presentes y en condiciones de responder la Encuesta de Satisfacción de Usuario.

Respecto al indicador de ubicación, el 100% de los adultos mayores encuestados evalúa con nota 
sobre 5 la localización del proyecto, es decir, los 10 encuestados consideran que la CVT en cuestión 
permite acceso al transporte público, es cercano a los centros de salud, a los centros comerciales, 
farmacias, entre otros, además se considera la seguridad del entorno. El aspecto con meno

la seguridad del entorno. 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde Andacollo es de los mejor evaluados en ese aspecto. 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

Población Atendida y Población Objetivo 

El recinto cuenta con un total de 15 cupos, de los cuales 14 han sido asignados. 

Respecto a las características de los beneficiarios del CVT de Andacollo, de acuerdo a los 
generados a partir de la encuesta, se identifica que un 40% de los encuestados están solteros
general, de acuerdo a lo indicado por la administración del recinto, la mayor parte de los 

hombres solteros. 

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura
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encuestaron a 10 individuos que se 
encontraban presentes y en condiciones de responder la Encuesta de Satisfacción de Usuario. 

evalúa con nota 
encuestados consideran que la CVT en cuestión 

permite acceso al transporte público, es cercano a los centros de salud, a los centros comerciales, 
El aspecto con menor 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT 

 

Respecto a las características de los beneficiarios del CVT de Andacollo, de acuerdo a los datos 
40% de los encuestados están solteros. En 

general, de acuerdo a lo indicado por la administración del recinto, la mayor parte de los 



 
 

 

 

El 20% de los encuestados declara ser originarios de una comuna que no corresponde a
influencia del proyecto, esto es La Serena y Tierra Blanca.

• Infraestructura en Operación

Como anteriormente se señaló, en 
de Satisfacción de Usuarios a 10 de los 14 residentes. Para el presente indicador, fundamentando 
que es un CVT, se consideró el promedio de las notas que puso cada adulto mayor encuestado 
sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, Bodega, Baño, D
Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento. 

Del total de adultos mayores encuestados, los 10 evalúan con nota 5, 6 y 7 la 
infraestructura. El promedio de nota de este indicador fue de un 6,9
a la infraestructura de seguridad de la residencia.

• Costos de Mantenimiento y Operación

Respecto del mantenimiento de la infraestructura, el gasto más importante 
gas que tiene cada adulto mayor; que debe alcanzar con la 

Respecto al mantenimiento, el gasto más grande 

• Modelo de Gestión y 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del 
recinto. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento
Del total de encuestados, el 100% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del 
proyecto, y el promedio es 6,5. 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa sobre nota 5 la 
prestaciones del recinto durante su período de operación, 9 de los 10 encuestados respondieron a 
esta pregunta, sin embargo, todos hicieron énfasis en que ellos cocinan, y que su alimentación es en 
función de la capacidad monetaria del saldo de su pensión. El promedio a este i

La prestación con menor calificación es la calefacción, dado el funcionamiento del sistema en el 
recinto. 

El recinto cuenta con un administrador, si
municipalidad, quien a su vez depen

 

declara ser originarios de una comuna que no corresponde a
influencia del proyecto, esto es La Serena y Tierra Blanca. 

Infraestructura en Operación 

Como anteriormente se señaló, en el CVT de la comuna de Andacollo, se llevó a cabo la Encuesta 
Satisfacción de Usuarios a 10 de los 14 residentes. Para el presente indicador, fundamentando 

que es un CVT, se consideró el promedio de las notas que puso cada adulto mayor encuestado 
sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, 
Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento.  

Del total de adultos mayores encuestados, los 10 evalúan con nota 5, 6 y 7 la 
. El promedio de nota de este indicador fue de un 6,9. La nota más baja está

a la infraestructura de seguridad de la residencia. 

Costos de Mantenimiento y Operación 

Respecto del mantenimiento de la infraestructura, el gasto más importante corresponde a
gas que tiene cada adulto mayor; que debe alcanzar con la pensión de cada residente.

el gasto más grande se debe alas filtraciones de agua. 

Modelo de Gestión y Calidad del Servicio 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
ltos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del 
. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 

Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 
Del total de encuestados, el 100% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa sobre nota 5 la 
nto durante su período de operación, 9 de los 10 encuestados respondieron a 

esta pregunta, sin embargo, todos hicieron énfasis en que ellos cocinan, y que su alimentación es en 
función de la capacidad monetaria del saldo de su pensión. El promedio a este indicador es de un 7

La prestación con menor calificación es la calefacción, dado el funcionamiento del sistema en el 

El recinto cuenta con un administrador, siendo el mayor problema la dependencia directa de la 
quien a su vez depende de SENAMA, por lo tanto, retrasos en la tranferencia de 
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recursos de SENAMA a la municipalidad provoca problemas para 
ende, de la misma operación del CVT. 

• Ocupación 

El CVT de Andacollo cuenta con una tasa 
disponibles en operación, es decir, dado que l
existen solo 1 cupo disponible, 
situación temporal. 

• Resumen de Indicadores de Mediano Plazo 

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes:

Nombre del Indicador 
Variación porcentual de los costos de operación y 
mantenimientoanual, respecto a lo recomendado
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura
terminada de área común. 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura
terminada del área común. 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 
de la infraestructura durante su periodo de 
operación de la vivienda 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 
infraestructura de la vivienda 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 
del recinto durante su periodo de operación 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 
recinto durante su operación 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto a la ubicación de la 
infraestructura terminada. 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa con nota 5 la ubicación del establecimiento 
terminado. 

Tasa de ocupación efectiva. 

 

a la municipalidad provoca problemas para el pago de remuneraciones
operación del CVT.  

cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 87,5% respecto a los cupos 
disponibles en operación, es decir, dado que la capacidad del recinto es de 15 adultos ma

, lo que, de acuerdo a lo indicado por la administración, es una 

Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT de Andacollo 

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°12. Indicadores de Mediano Plazo CVT de Andacollo

Fórmula del Indicador A 
orcentual de los costos de operación y 

, respecto a lo recomendado 100% ∗ �� � �	
�  14.796.067 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  10 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  10 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 

 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  9 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Nota promedio entregada por adultos mayores ∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
del establecimiento 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  10 

�
� 14 
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el pago de remuneraciones, y por 

% respecto a los cupos 
adultos mayores, 

lo que, de acuerdo a lo indicado por la administración, es una 

Indicadores de Mediano Plazo CVT de Andacollo 

B Resultado 

- - 

10 100% 

5 . 6,9 

10 100% 

5 . 6,5 

10 90% 

45 . 7 

5 . 6,4 

10 100% 

15 0,93 



 
 

 

 

Nombre del Indicador 

Promedio de estadía en meses de los adultos 
mayores del establecimiento. 

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
mayores en el establecimiento 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
vigente en el establecimiento 
Porcentaje de población atendida que no es parte 
de la población objetivo (autovalente) 

Porcentaje de población atendida que proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
llevó a cabo al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

d) Conclusiones 

• El CVT deAndacollo cumple en un 
programa arquitectónico original
condiciones regulares. 

• Respecto a la normativa OGUC, no considera pavimento táctil.

• Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados. 

• Respecto al manual de diseño universal, e
exterior ni interior del recinto, letrero braille, rebaje de solera, rampa antideslizante ni 
uniforme, y no considera pasamanos para la totalidad de rampas proyectadas en el recinto

• Respecto a la ocupación del r
Andacollo, pero si, todos los encuestados provenían de la región

• La administración corresponde a la Municipalidad de Andacollo, 
adecuado segpun la percepción de los usuari
adminitración respecto  la transferencia de fondos de

 
 

3.1.2 Proyecto CVT comuna de LlayLlay

 

                                                     
11El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Fórmula del Indicador A 

estadía en meses de los adultos ∑  ����í�	����#����	�$%
�����	��������  

298,6
14  

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
Mediana (estadía en meses) 29,86

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
Máx (estadía en meses) 

Porcentaje de población atendida que no es parte 100% ∗ ∑ ����#����	��	�&'���#������	��������	>?�  100% ∗ 2
14

proviene 
influencia, según encuesta 100% ∗

∑ ����#����	�����	á�������������
�����	�����������  

100% ∗ 2
10

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se 
llevó a cabo al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.11 

Andacollo cumple en un 71,9% en promedio con las normativas actuales y 
programa arquitectónico original. Las instalaciones, en general, se encuentran en 

Respecto a la normativa OGUC, no considera pavimento táctil. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 

Respecto al manual de diseño universal, este recinto no cuenta con pavimento táctil al 
exterior ni interior del recinto, letrero braille, rebaje de solera, rampa antideslizante ni 

no considera pasamanos para la totalidad de rampas proyectadas en el recinto

Respecto a la ocupación del recinto, si bien es cierto, no todos provienen de la comuna de 
todos los encuestados provenían de la región.  

corresponde a la Municipalidad de Andacollo, el funcionamiento es 
adecuado segpun la percepción de los usuarios, pero existe preocupación por parte de la 
adminitración respecto  la transferencia de fondos deSENAMA. 

Proyecto CVT comuna de LlayLlay 

 

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

o. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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B Resultado 

 21,3 

29,86 

37 

14 14% 

10 20% 
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exterior ni interior del recinto, letrero braille, rebaje de solera, rampa antideslizante ni 

no considera pasamanos para la totalidad de rampas proyectadas en el recinto. 
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o. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

Nombre del Proyecto Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor Comuna de LlayLlay

Código BIP 30082337-0 
Sector Vivienda 
Dirección  
Región / Comuna Valparaíso / LlayLlay
Fuente de 
Financiamiento 

Sectorial 

Unidad Técnica y 
Financiera 

Servicio Vivienda y Urbanización V 
Región. 

Nombre del Recinto Santa Teresa 
Institución de 
Dependencia 

Ilustre Municipalidad de 

Entidad 
Administradora 

Ilustre Municipalidad de LlayLlay

Año de Inicio de 
Operación 

2012 

Costo del Proyecto12 M$ 187.715 
Plazo de Ejecución 12 meses 
Superficie Construida13 925,4 m2 
Cupos Totales 15 
Cupos Asignados14 15 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
SENAMA (2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a al CVT.

3.1.  

                                                     
12 Moneda a diciembre 2014 
13Corresponde a la superficie indicada en el valor ex ante
14 A diciembre del 2015 

 

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor Comuna de LlayLlay 

Valparaíso / LlayLlay 

Servicio Vivienda y Urbanización V 

Ilustre Municipalidad de LlayLlay 

Ilustre Municipalidad de LlayLlay 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
(2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a al CVT. 

Foto N°2 FotografíaEstablecimiento.

Fuente: Recopilación del Consultor (2015)

              

Corresponde a la superficie indicada en el valor ex ante 
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FotografíaEstablecimiento. 

 

 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 



 
 

 

 

a) Descripción del Proyecto 

Se consideró la contratación por parte de Serviu Región de Valparaíso, del diseño y construcción de 
15 viviendas en terrenos del oferente, ubicado en la comuna de LlayLlay, destinados a acoger a 
adultos mayores valentes, vulnerables socialmente, que requieran una solución

El programa arquitectónico contempla, en cuanto a los recintos comunes, sala de estar general y 
comedor; en cuanto a los recintos privados, cada vivienda considera un dormitorio con su baño y 
closet, un estar comedor cocina; por su parte, el
programa arquitectónico, los recintos y sus dimensiones estar determinadas en función de los 
estándares y las normas establecidas por el ministerio de la Salud, la OGUC y demás existentes 
para este tipo de recintos.  

La actividad de este proyecto de inversión comprende el llamado a licitación, estudio de ofertas, 
contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las mismas. Así 
mismo considera la entrega en comodato de las 
administración y mantenimiento. 

b) Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de LlayLlay, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 
con el costo efectivo, plazo ejecutado
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 
abordaron aspectos relacionados con el 
mantenimiento, la calidad del servicio entregado
beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

• Costo Total Ejecutado

Al comparar el costo real de ejecución del ítem de obras civiles 
que el costo real es de un 23% más que el costo total recomendado de ejecución del ítem de obras 
civiles. El costo real total del proyecto
respecto del costo recomendado
adultos mayores debían cumplir según 

• Plazo Total Ejecutado

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras ci
recomendado versus real, la construcción de las obras civiles varió en 4 meses más respecto al ex 
ante. La fecha de inicio y de término fue el 30 de diciembre del 2010 y el 15 de diciembre del 2011 

 

contratación por parte de Serviu Región de Valparaíso, del diseño y construcción de 
15 viviendas en terrenos del oferente, ubicado en la comuna de LlayLlay, destinados a acoger a 
adultos mayores valentes, vulnerables socialmente, que requieran una solución habitacional.

El programa arquitectónico contempla, en cuanto a los recintos comunes, sala de estar general y 
comedor; en cuanto a los recintos privados, cada vivienda considera un dormitorio con su baño y 
closet, un estar comedor cocina; por su parte, el área de servicios considera lavandería y bodega. El 
programa arquitectónico, los recintos y sus dimensiones estar determinadas en función de los 
estándares y las normas establecidas por el ministerio de la Salud, la OGUC y demás existentes 

La actividad de este proyecto de inversión comprende el llamado a licitación, estudio de ofertas, 
contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las mismas. Así 
mismo considera la entrega en comodato de las viviendas al SENAMA para su equipamiento, 

 

Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de LlayLlay, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 

plazo ejecutado y magnitud – programa arquitectónico del proyecto. Por 
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 
abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento del recinto, los costos de operación y 

d del servicio entregado por la entidad administradora, 
beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto. 

Costo Total Ejecutado 

Al comparar el costo real de ejecución del ítem de obras civiles versus el recomendado, se 
l costo real es de un 23% más que el costo total recomendado de ejecución del ítem de obras 

civiles. El costo real total del proyecto (M$ 187.715) de la CVT de Llay Llay aumentó en un 36% 
respecto del costo recomendado (M$ 137.679) debido a las especificicaciones que las viviendas d
adultos mayores debían cumplir según SENAMA, en pro de un adecuado funcionamiento

Plazo Total Ejecutado 

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras ci
la construcción de las obras civiles varió en 4 meses más respecto al ex 

ante. La fecha de inicio y de término fue el 30 de diciembre del 2010 y el 15 de diciembre del 2011 
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contratación por parte de Serviu Región de Valparaíso, del diseño y construcción de 
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respectivamente. El plazo total recomendado del proyecto era de 13 meses, existiend
de 5 meses en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación 
porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 100% más, es decir, el 
proyecto se entregó 13 meses después de lo estipul

La razón por la cual existe diferencia entre el plazo total real y recomendado del proyecto, es porque 
la empresa que ganó la 1º licitación del Proyecto y Obra, no cumplió con los plazos estipulado
finiquitando de manera inmediata el contrato por parte del SERVIU, lo que obligó a realizar nueva 
licitación alargando los plazos originales por alrededor de 6 meses

• Magnitud – Programa Arquitectónico

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir
en el informe de asistencia técnica efectuado por 
es la cantidad de 15viviendas, las cuales se cumplen en Ex post.

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 
cumplimiento de la normativa. 

Tabla N°13. Comparación Programa Arquitectónico Llay Llay

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT

Área común 
Comedor común 
Oficina técnica/ social administrativo
Recepción 
Baño Visitas 

Lavandería 
Bodega general 
Depósito o sala de basura 
Zona Privada Vivienda 
Dormitorio 
Baño 
Closet 
Estar – Comedor – Comedor 
El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto.

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

                                                     
15 Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor
Superficies Mínimas Exigidas” MINVU-SENAMA.

 

respectivamente. El plazo total recomendado del proyecto era de 13 meses, existiend
de 5 meses en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación 
porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 100% más, es decir, el 
proyecto se entregó 13 meses después de lo estipulado en su evaluación ex ante. 

La razón por la cual existe diferencia entre el plazo total real y recomendado del proyecto, es porque 
la empresa que ganó la 1º licitación del Proyecto y Obra, no cumplió con los plazos estipulado

ediata el contrato por parte del SERVIU, lo que obligó a realizar nueva 
alargando los plazos originales por alrededor de 6 meses. 

Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir y tampoco se detalla 
en el informe de asistencia técnica efectuado por SENAMA el 2010. La única magnitud mencionada 

viviendas, las cuales se cumplen en Ex post. 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Comparación Programa Arquitectónico Llay Llay 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT 
Ex Ante15 Ex Post

Superficie m² Superficie m² Usos 
  

20,0 SI  
Oficina técnica/ social administrativo 6,7 

 
SI  

10 NO No existe
1,7 Si  

10,7 SI 

Sin área de secado, 
tendedero ni planchado

22,5 SI  
4,0 NO No existe
   

9,0 SI  
2,9 SI  
0,9 SI  
9,0 SI  

El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

              
Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor-Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 

SENAMA. 
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respectivamente. El plazo total recomendado del proyecto era de 13 meses, existiendo una holgura 
de 5 meses en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación 
porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 100% más, es decir, el 

La razón por la cual existe diferencia entre el plazo total real y recomendado del proyecto, es porque 
la empresa que ganó la 1º licitación del Proyecto y Obra, no cumplió con los plazos estipulados, 

ediata el contrato por parte del SERVIU, lo que obligó a realizar nueva 

y tampoco se detalla 
el 2010. La única magnitud mencionada 

programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Ex Post 
 

No existe 

Sin área de secado, 
tendedero ni planchado 

No existe 

Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 



 
 

 

 

El Condominio de Viviendas Tuteladas de LlayLlay, c
presupuestado en el perfil. Se agregan 
la oficina técnica /social administrativo, 

• Cumplimiento de Normativa OGUC

- Condiciones de habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC)

De acuerdo a ficha de inspección de arquitectura, en componente 
cumple en un 100% en la normativa mínima de habitabilidad para sus residentes. Estos ítems 
corresponden a: 

• Accesibilidad Universal. El acceso principal debe ser accesible de forma autónoma e 
independiente desde el nivel de vereda para circulación de silla de ruedas. 

• Rampa de Accesos. Debe existir rampa en caso de desnivel con vereda.

• Rampa entre recintos. Los 
proveer de rampas.  

• Min. 90 cm de ancho. El ancho mínimo de rampa debe ser de 90 cm

• Máx. 12% pendiente. Pendiente máxima de rampa debe ser de un 12%

• Pasamanos. Las rampas deben estar provistas

• Solera de borde de rampa.

• Pavimento táctil. Las superficies que tenga
textura distinta. 

El Condominio de Viviendas Tuteladas de LlayLlay, no dispone de Accesibilidad Universal, ya que el 
ingreso alcondominio no tiene vereda, se ingresa a través del mismo camino de tierra de la calle 
vehicular.  

No contempla vereda de acceso ni rampas entre recintos. No contempla pavimento táctil en ninguna 
de sus circulaciones ni cambio de niveles.

El incumplimiento total de esta normativa, genera un peligro para adultos mayores, ya que no tiene 
los requerimientos mínimos para el tránsito de las personas

- Condiciones Generales de Seguridad. 

El Condominio de Viviendas Tutela
ítems:  

 

El Condominio de Viviendas Tuteladas de LlayLlay, cumple con el 81,8% del programa 
presupuestado en el perfil. Se agregan recintos que no están previstos en el perfil ex ante, estos
la oficina técnica /social administrativo, y la cocina común ubicada en el sector de sala multiuso.

Cumplimiento de Normativa OGUC 

habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC) 

inspección de arquitectura, en componente habitabilidad, 
cumple en un 100% en la normativa mínima de habitabilidad para sus residentes. Estos ítems 

Accesibilidad Universal. El acceso principal debe ser accesible de forma autónoma e 
independiente desde el nivel de vereda para circulación de silla de ruedas.  

Rampa de Accesos. Debe existir rampa en caso de desnivel con vereda. 

Rampa entre recintos. Los desniveles que se produzcan entre recintos de uso público deben 

Min. 90 cm de ancho. El ancho mínimo de rampa debe ser de 90 cm 

Máx. 12% pendiente. Pendiente máxima de rampa debe ser de un 12% 

Las rampas deben estar provistas de pasamanos. 

Solera de borde de rampa. 

Pavimento táctil. Las superficies que tengan cambios de niveles deben tener una franja de 

iviendas Tuteladas de LlayLlay, no dispone de Accesibilidad Universal, ya que el 
ondominio no tiene vereda, se ingresa a través del mismo camino de tierra de la calle 

No contempla vereda de acceso ni rampas entre recintos. No contempla pavimento táctil en ninguna 
de sus circulaciones ni cambio de niveles. 

to total de esta normativa, genera un peligro para adultos mayores, ya que no tiene 
los requerimientos mínimos para el tránsito de las personas. 

Condiciones Generales de Seguridad. (Título 4, capítulo2. OGUC) 

iviendas Tuteladas de LlayLlay no cumple en normativa de seguridad en tales 

Tabla N°14. Condiciones de seguridad
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% del programa 
tos en el perfil ex ante, estos son 

a en el sector de sala multiuso. 

 este recinto no 
cumple en un 100% en la normativa mínima de habitabilidad para sus residentes. Estos ítems 

Accesibilidad Universal. El acceso principal debe ser accesible de forma autónoma e 

desniveles que se produzcan entre recintos de uso público deben 

cambios de niveles deben tener una franja de 

iviendas Tuteladas de LlayLlay, no dispone de Accesibilidad Universal, ya que el 
ondominio no tiene vereda, se ingresa a través del mismo camino de tierra de la calle 

No contempla vereda de acceso ni rampas entre recintos. No contempla pavimento táctil en ninguna 

to total de esta normativa, genera un peligro para adultos mayores, ya que no tiene 

y no cumple en normativa de seguridad en tales 

Condiciones de seguridad 



 
 

 

 

ITEM Normativa 

Peldaños 

 

Los peldaños tendrán un ancho de huella no inferior a 0,28 m en proyección horizontal y una altura 
de contrahuella no mayor a 0,18 m ni menor a 0,13 

Señalización Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 
adecuada. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El condominio cuenta, como se vio anteriormente, con malos accesos hacia recintos, no tiene 
dimensiones adecuadas,no existe s

• Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados

Pavimento táctil en exterior 

Pavimento táctil en interior 

Letrero braille 

Rebaje de soleras 

Rebaje con endiente menor a 12% 

Rebaje de soleras con dispositivos de 

Vereda con "ruta accesible" 

Rampas de Acceso 

Rampa de 12% max y 90 cm de ancho min

Rampa antideslizante y uniforme 

pasamanos doble 

1.5 mt libres al comienzo y final de la rampa

Fuente: Elaboración del

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público
con la normativa actual. Su accesos y circulaciones dentro del recinto no son aptos para el tránsito 
de sus adultos mayores o personas con movilidad reducida, ta
anteriores. 

 

 

Los peldaños tendrán un ancho de huella no inferior a 0,28 m en proyección horizontal y una altura 
de contrahuella no mayor a 0,18 m ni menor a 0,13 m. 

Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

como se vio anteriormente, con malos accesos hacia recintos, no tiene 
mensiones adecuadas,no existe señalización de vías de evacuación ni accesos. 

Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Tabla N°15. Diseño universal en el Espacio Público NO 
considerado en CVT

Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados 

Rebaje de soleras con dispositivos de rodados 

Rampa de 12% max y 90 cm de ancho min 

1.5 mt libres al comienzo y final de la rampa 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Diseño Universal en el Espacio Público, el CVT de LlayLlay, no cumple en un 100% 
. Su accesos y circulaciones dentro del recinto no son aptos para el tránsito 

de sus adultos mayores o personas con movilidad reducida, tal como queda estipulado en los puntos 
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Los peldaños tendrán un ancho de huella no inferior a 0,28 m en proyección horizontal y una altura 

Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 

como se vio anteriormente, con malos accesos hacia recintos, no tiene 

Diseño universal en el Espacio Público NO 
en CVT 

de LlayLlay, no cumple en un 100% 
. Su accesos y circulaciones dentro del recinto no son aptos para el tránsito 

l como queda estipulado en los puntos 



 
 

 

 

• Resumen Normativas CVT 

Tabla N°16.

ITEM 

Normativa General 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico 

Promedio 

Fuente: Elaboración del

Según promedio de estándares del
32,95% Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares.  El recinto en lo que falla 
es en condiciones de habitabilidad, condiciones de seguridad, normativa de hogares y accesibili
universal. En cuanto al interior de las casas

Foto N°1

Ingreso no apto en Condominios

 

                                                     
16El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada s
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
proyecto. 

 

Resumen Normativas CVT LlayLlay 

Tabla N°16. Tabla Resumen Normativas CVT Llay Llay 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad 

las condiciones de Seguridad 

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico Ex Ante 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de viviendas tuteladas, cumple en un 
% Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares.  El recinto en lo que falla 

es en condiciones de habitabilidad, condiciones de seguridad, normativa de hogares y accesibili
universal. En cuanto al interior de las casas, estas se encuentran en buenas condiciones. 

Foto N°1 Fotografías Condominios Vivienda Tuteladas.  

Ingreso no apto en Condominios       Circulaciones al interior de condominios

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

 

              
El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 

infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
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Puntuación (%) 

  

0 

50 

0 

81,8 

32,9516 

estudio, el condominio de viviendas tuteladas, cumple en un 
% Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares.  El recinto en lo que falla 

es en condiciones de habitabilidad, condiciones de seguridad, normativa de hogares y accesibilidad 
se encuentran en buenas condiciones.  

 

Circulaciones al interior de condominios 

ección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 



 
 

 

 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

• Respecto a la normativa OGUC, 
habitabilidad para sus residentes
vereda de acceso ni rampas entre recintos. No contempla pavimento táctil en ninguna de 
sus circulaciones ni cambio de niveles

• Respecto a las condiciones de seguridad, n
accesos. 

• Respecto al manual de diseño universal, 
básica exigida. 

• Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT de LlayLlay

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes:

Nombre del Indicador 

Variación Porcentual del Plazo Total Obra Civil

Variación Porcentual del Plazo Total Ejecutado

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutado 
del ítem Obras Civiles 

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutad
del Proyecto Etapa ejecución 

Variación Porcentual de la Superficie Total de 
la obra construida 

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico

Porcentaje de Cumplimiento de 
Especificaciones y Equipamiento asociado a 

Accesibilidad Universal 

 Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
al ELEAM y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

 

                                                     
17El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

Respecto a la normativa OGUC, no cumple en un 100% en la normativa mínima de 
habitabilidad para sus residentes, el ingreso a Condominio no tiene vereda
vereda de acceso ni rampas entre recintos. No contempla pavimento táctil en ninguna de 
sus circulaciones ni cambio de niveles. 

Respecto a las condiciones de seguridad, no existe señalización de vías de evacuación ni 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple en un 100% con la normativa necesaria 

Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT de LlayLlay 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°17. Indicadores de Corto Plazo CVT de Llay Llay

Fórmula del Indicador 
Ejecutado 

(A) 
Recomendado 

(B)

Obra Civil 100% ∗ �� � �	
�  12 8 

tual del Plazo Total Ejecutado 100% ∗ �� � �	
�  26 13

ecutado 100% ∗ �� � �	
�  148.643 120.830

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutado 100% ∗ �� � �	
�  187.715 137.679

Total de 100% ∗ �� � �	
�  332 925,4

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico 

100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 9 11

Especificaciones y Equipamiento asociado a 100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 0 12

 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se llevó a cabo a 
al ELEAM y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.17 

 

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas: 

no cumple en un 100% en la normativa mínima de 
el ingreso a Condominio no tiene vereda. No contempla 

vereda de acceso ni rampas entre recintos. No contempla pavimento táctil en ninguna de 

eñalización de vías de evacuación ni 

no cumple en un 100% con la normativa necesaria 

Plazo CVT de Llay Llay 

Recomendado 
) 

Resultado 

 50% 

13 100% 

120.830 23% 

137.679 36% 

925,4 35,9% 

11 81,8% 

12 0% 

(2015), por la entrevista que se llevó a cabo a 

) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

c) Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo

• Área de Influencia y Ubicación

El CVT de LlayLlay se encuentra ubicado, en el área 

Figura N°2

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016)

 

Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo 

Área de Influencia y Ubicación 

El CVT de LlayLlay se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura:

Figura N°2 Ubicación CVT Llay Llay 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016) 
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presentada por la siguiente figura: 

 

 



 
 

 

 

El CVT de LlayLlay se encuentra en el sector oriente de la ciudad, principalmente residencia y de 
baja densidad. No se observan servic
colegio de enseñanza básica a 2 cuadras hacia el oeste.

Respecto al indicador de ubicación, se 
la localización del proyecto, es decir, un p
ubicación del recinto está alejada del acceso al transporte público, lejos de servicios y de bancos. El 
promedio de nota en éste indicador es de 5,1. El único factor favorable es el deseguridad.

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde LlayLlay es de los peores evaluados en ese aspecto.

Figura N°3 Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015)

 

• Población Atendida y Población Objetivo

En el CVT de la Comuna de LlayLlay residen 15 adultos mayores, de los cuales, según la 
determinación de la muestra, sólo se encuestaron a 12 individuos. El promedio de permanencia de 
los adultos mayores en este establec
residente que lleva más tiempo en el

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura

 

El CVT de LlayLlay se encuentra en el sector oriente de la ciudad, principalmente residencia y de 
baja densidad. No se observan servicios médicos ni comercio en la cercanía. Solo se observa un 
colegio de enseñanza básica a 2 cuadras hacia el oeste. 

Respecto al indicador de ubicación, se observa que el 67% de los mayores evalúa con nota sobre 5 
ción del proyecto, es decir, un porcentaje relevante de los encuestados consideran que la 

ubicación del recinto está alejada del acceso al transporte público, lejos de servicios y de bancos. El 
promedio de nota en éste indicador es de 5,1. El único factor favorable es el deseguridad.

l siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde LlayLlay es de los peores evaluados en ese aspecto. 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

lación Atendida y Población Objetivo 

de la Comuna de LlayLlay residen 15 adultos mayores, de los cuales, según la 
determinación de la muestra, sólo se encuestaron a 12 individuos. El promedio de permanencia de 
los adultos mayores en este establecimiento es de una media de 21 meses, siendo 36 meses el 

leva más tiempo en el CVT en cuestión. 

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura
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El CVT de LlayLlay se encuentra en el sector oriente de la ciudad, principalmente residencia y de 
ios médicos ni comercio en la cercanía. Solo se observa un 

que el 67% de los mayores evalúa con nota sobre 5 
orcentaje relevante de los encuestados consideran que la 

ubicación del recinto está alejada del acceso al transporte público, lejos de servicios y de bancos. El 
promedio de nota en éste indicador es de 5,1. El único factor favorable es el deseguridad. 

l siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT 

 

de la Comuna de LlayLlay residen 15 adultos mayores, de los cuales, según la 
determinación de la muestra, sólo se encuestaron a 12 individuos. El promedio de permanencia de 

imiento es de una media de 21 meses, siendo 36 meses el 



 
 

 

 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
encuesta, se identifica que un 66% de los enc

De los 12 residentes encuestados 
comuna distinta al área de influencia, 
de fuera de la región. Además, se identifica a dos residentes con dependencia leve.

• Infraestructura en Operación

Para el presente indicador, fundamentando que es un CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Com
Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento. 

Del total de adultos mayores encuestados, los 12 evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
infraestructura. El promedio de nota de este indicador fue

El peor evaluado es la lavandería, que no se ocupa y no funciona adecuadamente.

• Costos de Mantenimiento y Operación

El mantenimiento se realiza sólo con fondos del municipio, ya que los pagos de servicios básicos 
son realizados por el municipio. 

De acuerdo a la administración, l
deterioro del cemento y la complejidad del acceso. Este es de tierra y en pendiente. En invierno se 
genera mucho barro, lo que es un riesgo.

a) Modelo de Gestión y Calidad del Servicio

Otro indicador que se consideró dentro de la 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del recinto. 
Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
calefacción, aseo e higiene, acopio, lavandería y abastecimiento y adquisicio
encuestados, el 92% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del proyecto, y
promedio es 6,3.   

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa sobre nota 5 la calidad de las 
prestaciones del recinto durante su período de operación, 9 de los 12 encuestados respondieron a 
esta pregunta, sin embargo, todos hicieron
función de la capacidad monetaria del saldo de su pensión. El promedio
6,8. 

 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
encuesta, se identifica que un 66% de los encuestados son solteros o separados. 

De los 12 residentes encuestados 3 señalan que, antes de ingresar a la CVT, residían en una 
comuna distinta al área de influencia, en particular de Valparaíso, y, en un caso, de Ovalle, que es 

s, se identifica a dos residentes con dependencia leve. 

Infraestructura en Operación 

Para el presente indicador, fundamentando que es un CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 
Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento. 

Del total de adultos mayores encuestados, los 12 evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
infraestructura. El promedio de nota de este indicador fue de un 6,6. 

El peor evaluado es la lavandería, que no se ocupa y no funciona adecuadamente. 

Costos de Mantenimiento y Operación 

El mantenimiento se realiza sólo con fondos del municipio, ya que los pagos de servicios básicos 

De acuerdo a la administración, los principales problemas de mantención son las bombas, el 
deterioro del cemento y la complejidad del acceso. Este es de tierra y en pendiente. En invierno se 
genera mucho barro, lo que es un riesgo. 

Gestión y Calidad del Servicio 

Otro indicador que se consideró dentro de la encuesta de satisfacción de usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del recinto. 

onsidera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
alefacción, aseo e higiene, acopio, lavandería y abastecimiento y adquisiciones. Del total de 

encuestados, el 92% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del proyecto, y

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa sobre nota 5 la calidad de las 
prestaciones del recinto durante su período de operación, 9 de los 12 encuestados respondieron a 
esta pregunta, sin embargo, todos hicieron énfasis en que ellos cocinan, y que su alimentación es en 
función de la capacidad monetaria del saldo de su pensión. El promedio a este indicador es de un 
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Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 

señalan que, antes de ingresar a la CVT, residían en una 
en particular de Valparaíso, y, en un caso, de Ovalle, que es 

Para el presente indicador, fundamentando que es un CVT, se consideró el promedio de las notas 
edor, Lavandería, 

Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento.  

Del total de adultos mayores encuestados, los 12 evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 

El mantenimiento se realiza sólo con fondos del municipio, ya que los pagos de servicios básicos 

son las bombas, el 
deterioro del cemento y la complejidad del acceso. Este es de tierra y en pendiente. En invierno se 

suarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del recinto. 

onsidera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el mantenimiento, 
nes. Del total de 

encuestados, el 92% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del proyecto, y el 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa sobre nota 5 la calidad de las 
prestaciones del recinto durante su período de operación, 9 de los 12 encuestados respondieron a 

énfasis en que ellos cocinan, y que su alimentación es en 
a este indicador es de un 



 
 

 

 

En consistencia con la infraestructura, el servicio peor evaluado es la lavandería.

• Ocupación 

El CVT de LlayLlay cuenta con una tasa d
encuentra completo y no tiene cupos disponibles.

• Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT LlayLlay

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son 

Nombre del Indicador 
Variación porcentual de los costos de operación y 
mantenimiento anual, respecto a lo recomendado

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura
terminada de área común. 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura
terminada del área común. 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 
de la infraestructura durante su periodo de 
operación de la vivienda 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 
infraestructura de la vivienda 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 
del recinto durante su periodo de operación 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 
recinto durante su operación 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto a la ubicación de la 
infraestructura terminada. 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa con nota 5 la ubicación del establecimiento 
terminado. 

Tasa de ocupación efectiva. 

Promedio de estadía en meses de los adultos 
mayores del establecimiento. 

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
mayores en el establecimiento 

 

En consistencia con la infraestructura, el servicio peor evaluado es la lavandería. 

cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 100%, Es decir que se 
encuentra completo y no tiene cupos disponibles. 

Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT LlayLlay 

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°18. Indicadores de Mediano Plazo CVT Llay Llay

Fórmula del Indicador A 
orcentual de los costos de operación y 

, respecto a lo recomendado 100% ∗ �� � �	
�  - 

adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  12 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
ecto calidad de la infraestructura 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  11 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 

 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  9 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Nota promedio entregada por adultos mayores ∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
del establecimiento 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  8 

�
� 15 

estadía en meses de los adultos ∑  ����í�	����#����	�$%
�����	��������  

249,13
15  

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
Mediana (estadía en meses) 
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e ocupación efectiva de un 100%, Es decir que se 

Indicadores de Mediano Plazo CVT Llay Llay 

B Resultado 

- - 

12 100% 

6,6 

12 92% 

6,3 

12 75% 

6,8 

5,1 

12 67% 

15 1 

 16,6 

21 



 
 

 

 

Nombre del Indicador 
Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
vigente en el establecimiento 
Porcentaje de población atendida que no es parte 
de la población objetivo (autovalente) 

Porcentaje de población atendida que proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
que se llevó a cabo al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

d) Conclusiones 

• El CVT de Llay Llay en promedio cumple en 
arquitectónico original.  En lo que falla es en condiciones de habitabilidad, condiciones de 
seguridad, normativa de hogares y accesibilidad universal. En cuanto al interior de las casas 
se encuentran en buenas condicion

• Respecto a la normativa OGUC, no cumple en un 100% en la normativa mínima de 
habitabilidad para sus residentes, el ingreso a
vereda de acceso ni rampas entre recintos. No contempla pavimento táctil en ninguna de
sus circulaciones ni cambio de niveles.

• Respecto a las condiciones de seguridad, no existe 
accesos. 

• Respecto al manual de diseño universal, no cumple en un 100% con la normativa necesaria 
básica exigida. 

• Respecto al indicador de ubicación, se observa que el 67% de los mayores evalúa con nota 
sobre 5 la localización del proyecto, es decir, los encuestados consideran que la ubicación 
del recinto está alejada del acceso al transporte público, lejos de servicios y de banco

• El CVT de LlayLlay cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 100%, Es decir que se 
encuentra completo y no tiene cupos disponibles.

                                                     
18El formato de entrevista y encuesta se puede encontr
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Fórmula del Indicador A 
máxima en meses de un adulto mayor 

Máx (estadía en meses) 

Porcentaje de población atendida que no es parte 100% ∗ ∑ ����#����	��	�&'���#������	��������	>?�  100% ∗ 4
15

proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta 100% ∗

∑ ����#����	�����	á�������������
�����	�����������  

100% ∗ 4
12

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista 
que se llevó a cabo al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

promedio cumple en un 32,95% con la normativa actual y programa 
.  En lo que falla es en condiciones de habitabilidad, condiciones de 

seguridad, normativa de hogares y accesibilidad universal. En cuanto al interior de las casas 
se encuentran en buenas condiciones. 

Respecto a la normativa OGUC, no cumple en un 100% en la normativa mínima de 
habitabilidad para sus residentes, el ingreso alcondominio no tiene vereda. No contempla 
vereda de acceso ni rampas entre recintos. No contempla pavimento táctil en ninguna de
sus circulaciones ni cambio de niveles. 

Respecto a las condiciones de seguridad, no existe señalización de vías de evacuación ni 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple en un 100% con la normativa necesaria 

ndicador de ubicación, se observa que el 67% de los mayores evalúa con nota 
sobre 5 la localización del proyecto, es decir, los encuestados consideran que la ubicación 
del recinto está alejada del acceso al transporte público, lejos de servicios y de banco

cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 100%, Es decir que se 
encuentra completo y no tiene cupos disponibles. 

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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B Resultado 

36 

15 27% 

12 33% 

(2015), por la entrevista 
que se llevó a cabo al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.18 

con la normativa actual y programa 
.  En lo que falla es en condiciones de habitabilidad, condiciones de 

seguridad, normativa de hogares y accesibilidad universal. En cuanto al interior de las casas 

Respecto a la normativa OGUC, no cumple en un 100% en la normativa mínima de 
ondominio no tiene vereda. No contempla 

vereda de acceso ni rampas entre recintos. No contempla pavimento táctil en ninguna de 

eñalización de vías de evacuación ni 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple en un 100% con la normativa necesaria 

ndicador de ubicación, se observa que el 67% de los mayores evalúa con nota 
sobre 5 la localización del proyecto, es decir, los encuestados consideran que la ubicación 
del recinto está alejada del acceso al transporte público, lejos de servicios y de bancos. 

cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 100%, Es decir que se 

ar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

3.1.3 Proyecto CVT comuna de San Ramón

 

Nombre del Proyecto Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna San 

Código BIP 30082429-0 
Sector Vivienda 
Dirección  
Región / Comuna Metropolitana / San Ramón
Fuente de 
Financiamiento 

Sectorial 

Unidad Técnica y 
Financiera 

Servicio Vivienda y Urbanización Región 
Metropolitana 

Nombre del Recinto CVT Nuevo Amanecer
Institución de 
Dependencia 

SENAMA 

Entidad 
Administradora 

Ilustre Municipalidad de San Ramón

Año de Inicio de 
Operación 

2011 

Costo del Proyecto19 M$ 186.840 
Plazo de Ejecución 9 meses 
Superficie Construida20 925 m2 
Cupos Totales 15 
Cupos Asignados21 15 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
SENAMA (2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a al CVT.

3.2.  

                                                     
19 Moneda a diciembre 2014 
20Corresponde a la superficie señalada en el perfil ex ante.
21 A diciembre del 2015 

 

Proyecto CVT comuna de San Ramón 

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna San Ramón 

Metropolitana / San Ramón 

Servicio Vivienda y Urbanización Región 

Amanecer 

Ilustre Municipalidad de San Ramón 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
(2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a al CVT. 

 

Foto N°2 FotografíaEstablecimiento.

Fuente: Recopilación del Consultor (2015)

              

Corresponde a la superficie señalada en el perfil ex ante. 
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FotografíaEstablecimiento. 

 

 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 



 
 

 

 

a) Descripción del Proyecto 

El proyecto consideró la contratación por parte de Serviu Región Metropolitana, del diseño y 
construcción de 15 viviendas, en la comuna de San Ramón, destinados a acoger a adultos mayores 
valentes, vulnerables socialmente.

El programa arquitectónico contempló, en cua
comedor; en cuanto a los recintos privados, cada vivienda consideró un dormitorio con su baño y 
closet, un estar comedor cocina; el área de servicios considera lavandería y bodega. El programa 
arquitectónico, los recintos y sus dimensiones estar determinadas en función de los estándares y las 
normas establecidas por el Ministerio de la Salud, la OGUC y demás existentes para este tipo de 
recintos.  

Las actividades de este proyecto de inversión comprendieron
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las 
mismas. Así mismo consideró la entrega en comodato de las viviendas al 
equipamiento, administración y manteni

b) Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de San Ramón, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo 
relacionados con el costo efectivo
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 
mediano), donde se abordaron aspectos relacionados con el 
costos de operación y mantenimiento
administradora, población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

• Costo Total Ejecutado

Al comparar el costo real de ejecución
observa que el costo real es de un 17
de obras civiles. El costo real total del proyecto
17% respecto del costo recomendado
rangos de acuerdo a la licitación, y el plazo ofertado.

 

 

consideró la contratación por parte de Serviu Región Metropolitana, del diseño y 
construcción de 15 viviendas, en la comuna de San Ramón, destinados a acoger a adultos mayores 
valentes, vulnerables socialmente. 

El programa arquitectónico contempló, en cuanto a los recintos comunes, sala de estar general y 
comedor; en cuanto a los recintos privados, cada vivienda consideró un dormitorio con su baño y 
closet, un estar comedor cocina; el área de servicios considera lavandería y bodega. El programa 

ico, los recintos y sus dimensiones estar determinadas en función de los estándares y las 
normas establecidas por el Ministerio de la Salud, la OGUC y demás existentes para este tipo de 

Las actividades de este proyecto de inversión comprendieron el llamado a licitación, estudio de 
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las 
mismas. Así mismo consideró la entrega en comodato de las viviendas al SENAMA

y mantenimiento. 

Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de San Ramón, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo 

costo efectivo, plazo ejecutado y magnitud – programa arquitectónico
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 
mediano), donde se abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento del recin
costos de operación y mantenimiento, la calidad del servicio entregado 

población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

Costo Total Ejecutado 

costo real de ejecución del ítem de obras civiles versus el recomendado, se 
observa que el costo real es de un 17% más que el costo total recomendado de ejecución del ítem 
de obras civiles. El costo real total del proyecto (M$ 186.840) del CVT de San Ramón aumentó en un 

ecto del costo recomendado (M$ 159.883). El mayor costo, se encuentra dentro de los 
rangos de acuerdo a la licitación, y el plazo ofertado. 
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consideró la contratación por parte de Serviu Región Metropolitana, del diseño y 
construcción de 15 viviendas, en la comuna de San Ramón, destinados a acoger a adultos mayores 

nto a los recintos comunes, sala de estar general y 
comedor; en cuanto a los recintos privados, cada vivienda consideró un dormitorio con su baño y 
closet, un estar comedor cocina; el área de servicios considera lavandería y bodega. El programa 

ico, los recintos y sus dimensiones estar determinadas en función de los estándares y las 
normas establecidas por el Ministerio de la Salud, la OGUC y demás existentes para este tipo de 

el llamado a licitación, estudio de 
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las 

SENAMA para su 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de San Ramón, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo 

programa arquitectónico del 
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 

funcionamiento del recinto, los 
 por la entidad 

población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto. 

el recomendado, se 
% más que el costo total recomendado de ejecución del ítem 

San Ramón aumentó en un 
El mayor costo, se encuentra dentro de los 



 
 

 

 

• Plazo Total Ejecutado

De la variación porcentual del 
recomendado versus real, se infiere que el plazo se cumplió en un 100%, es decir, el plazo total de 
la construcción de las obras civiles no varió respecto al ex ante, puesto que, la fecha de término 
contractual real fue el 01 de mayo del 2010, coincidiendo con la fecha primitiva. Dado que la fecha 
de término real de la ejecución de las obras civiles no varió, es dable de suponer que tampoco 
debiese haber variado el plazo total real del proyecto respecto
recomendado del proyecto era de 20 meses, existiendo una holgura de 11 meses en comparación al 
plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación porcentual del plazo total 
ejecutado respecto al recomendado
meses antes de lo estipulado en el ex ante.

• Magnitud – Programa Arquitectónico

El programa arquitectónico original 
acuerdo al modelo del programa habitacional de viviendas tuteladas
en el perfil es la cantidad de 15 viviendas, las cuales se cumplen en Ex post

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 
cumplimiento de la normativa. 

Tabla N°19. Comparación Programa Arq

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT

Área común 

Comedor común 

Oficina técnica/ social administrativo

Recepción 

Baño Visitas 

Lavandería 

Bodega general 

Depósito o sala de basura 

                                                     
22 Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor
Superficies Mínimas Exigidas” MINVU-SENAMA.

 

Plazo Total Ejecutado 

De la variación porcentual del plazo respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
real, se infiere que el plazo se cumplió en un 100%, es decir, el plazo total de 

la construcción de las obras civiles no varió respecto al ex ante, puesto que, la fecha de término 
ntractual real fue el 01 de mayo del 2010, coincidiendo con la fecha primitiva. Dado que la fecha 

de término real de la ejecución de las obras civiles no varió, es dable de suponer que tampoco 
debiese haber variado el plazo total real del proyecto respecto al recomendado. El plazo total 
recomendado del proyecto era de 20 meses, existiendo una holgura de 11 meses en comparación al 
plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación porcentual del plazo total 
ejecutado respecto al recomendado fue de un 15% menos, es decir, el proyecto se entregó tres 
meses antes de lo estipulado en el ex ante. 

Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico original considera una superficie total a construir en Perfil Ex Antede 
del programa habitacional de viviendas tuteladas. La única magnitud mencionada 

viviendas, las cuales se cumplen en Ex post. 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Comparación Programa Arquitectónico San Ramón 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT Ex Ante22 Ex Post

Superficie m² Superficie m² Usos

  

20,0 SI  

Oficina técnica/ social administrativo 6,7 SI  

No consideró SI  

No consideró Si  

10,7 SI En mal estado y sin 
agua caliente

22,5 SI  

4,0 SI  

              
Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor-Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 

SENAMA. 
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respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
real, se infiere que el plazo se cumplió en un 100%, es decir, el plazo total de 

la construcción de las obras civiles no varió respecto al ex ante, puesto que, la fecha de término 
ntractual real fue el 01 de mayo del 2010, coincidiendo con la fecha primitiva. Dado que la fecha 

de término real de la ejecución de las obras civiles no varió, es dable de suponer que tampoco 
al recomendado. El plazo total 

recomendado del proyecto era de 20 meses, existiendo una holgura de 11 meses en comparación al 
plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación porcentual del plazo total 

el proyecto se entregó tres 

en Perfil Ex Antede 
. La única magnitud mencionada 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Ex Post 

Usos 

En mal estado y sin 
agua caliente 

Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 



 
 

 

 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT

Zona Privada Vivienda 

Dormitorio 

Baño 

Closet 

Estar – Comedor – Comedor 

El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto.

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El CVT de San Ramón, cuenta con el 100% del programa presupuestado en el perfil ex ante.Se 
agregan recintos que no están previstos en el pe
visitas. 

Se añade a áreas de uso común la 

En total se suman tres recintos que no estaban considerados en el perfil ex ante
actualmente existentes tienen una mayor cantidad
espacialidad y administración del recinto.

• Cumplimiento de Normativa OGUC

- Condiciones de habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC)

De acuerdo a ficha de inspección de arquitectura, en el componente de 
cumple ítem de: 

ITEM Normativa 

Pavimento Táctil 

 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

En pavimentos,el condominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de niveles para 
las personas no videntes. 

 

 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT Ex Ante22 Ex Post

Superficie m² Superficie m² Usos

   

9,0 SI  

2,9 SI  

0,9 SI  

9,0 SI  

presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

an Ramón, cuenta con el 100% del programa presupuestado en el perfil ex ante.Se 
s que no están previstos en el perfil, estos son el área de recepción y el baño de 

Se añade a áreas de uso común la cocina, ubicada en el sector de sala multiuso.  

s que no estaban considerados en el perfil ex ante, por lo tanto, los 
tentes tienen una mayor cantidad, generan mejor funcionamiento en ámbitos de 

espacialidad y administración del recinto. 

Cumplimiento de Normativa OGUC 

habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC) 

inspección de arquitectura, en el componente de habitabilidad,

Tabla N°20. Condiciones de habitabilidad 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
nta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

ondominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de niveles para 

 

Pág. 65 

Ex Post 

Usos 

an Ramón, cuenta con el 100% del programa presupuestado en el perfil ex ante.Se 
son el área de recepción y el baño de 

por lo tanto, los 
, generan mejor funcionamiento en ámbitos de 

, este recinto no 

Condiciones de habitabilidad  

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
nta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente 

ondominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de niveles para 



 
 

 

 

- Condiciones Generales de Seguridad. 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos 

ITEM Normativa 

Peldaños 

 

Los peldaños tendrán un ancho de huella no inferior a 0,28 m en proyección horizontal y una altura 
de contrahuella no mayor a 0,18 m ni menor a 0,13 m.

Señalización Todas las vías de evacuación y sus accesos deben 
adecuada. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El condominio de viviendas tuteladas, no cuenta con circulación adecuada para adultos mayores.

No existe señalización de vías de evacuación ni 

• Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto no cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos Ítems corresponden a: 

- Antideslizantes. Material antideslizante para rampas. 

- Pasillo de Salida. El cual debe tener un ancho mínimo de 1.80 m

- Puertas del recinto. No cumple en un 100% ya que estás deben tener un ancho de hoja no 
menor a 0,85 m y un alto no menos de 2 m,
sentido de evacuación. 

- Señalización. Considera señales gráficas adecuadas en vías de evacuación y accesos.

El Condominio no considera ninguno de los requerimientos mínimos de este ítem

 

 

 

Condiciones Generales de Seguridad. (Título 4, capítulo 2. OGUC) 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos ítems corresponden a:  

Tabla N°21. Condiciones de seguridad

Los peldaños tendrán un ancho de huella no inferior a 0,28 m en proyección horizontal y una altura 
de contrahuella no mayor a 0,18 m ni menor a 0,13 m. 

Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

El condominio de viviendas tuteladas, no cuenta con circulación adecuada para adultos mayores.

eñalización de vías de evacuación ni de accesos. 

Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto no cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos Ítems corresponden a:  

Antideslizantes. Material antideslizante para rampas.  

Pasillo de Salida. El cual debe tener un ancho mínimo de 1.80 m 

cumple en un 100% ya que estás deben tener un ancho de hoja no 
,85 m y un alto no menos de 2 m, además están deben abrir hacia afuera en el 

Señalización. Considera señales gráficas adecuadas en vías de evacuación y accesos.

Condominio no considera ninguno de los requerimientos mínimos de este ítem 
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De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto cumple en totalidad los ítems 

guridad 

Los peldaños tendrán un ancho de huella no inferior a 0,28 m en proyección horizontal y una altura 

identificarse mediante señales de gráfica 

El condominio de viviendas tuteladas, no cuenta con circulación adecuada para adultos mayores. 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto no cumple en totalidad los ítems 

cumple en un 100% ya que estás deben tener un ancho de hoja no 
stán deben abrir hacia afuera en el 

Señalización. Considera señales gráficas adecuadas en vías de evacuación y accesos. 



 
 

 

 

• Resumen Normativas CVT San 

Tabla N°22.

ITEM 

Normativa General 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico 

Promedio 

Fuente: Elaboración del

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de vivie
un 52,5%. Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares. Infraestructuras se 
encuentran en buenas condiciones. Equipamientos se encuentran en malas condiciones.

Foto N°3

Entorno Condominio 

 

                                                     
23El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
proyecto. 

 

Resumen Normativas CVT San Ramón 

Tabla N°22. Tabla Resumen Normativas CVT San Ramón 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad 

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad 

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico Ex Ante 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de viviendas tuteladas cumple en 
general se encuentran en condiciones regulares. Infraestructuras se 

encuentran en buenas condiciones. Equipamientos se encuentran en malas condiciones.

Foto N°3 Fotografías Condominiode Viviendas Tuteladas.  

   Circulaciones interior Condominio

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

 

              
valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 

infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
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Puntuación (%) 
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52,523 

ndas tuteladas cumple en 
general se encuentran en condiciones regulares. Infraestructuras se 

encuentran en buenas condiciones. Equipamientos se encuentran en malas condiciones. 

 

Condominio 

valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 



 
 

 

 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

• Respecto a la normativa OGUC, 
niveles para las personas

• Respecto a las condiciones de seguridad, 
considerados en la ficha de arquitectura

• Respecto al manual de diseño universal, 
mínimos de este ítem. 

• Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT de San Ramón

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes:

Nombre del Indicador 

Variación Porcentual del Plazo Total Obra Civil

Variación Porcentual del Plazo Total Ejecutado

Variación Porcentual del Costo Total 
Ejecutado del ítem Obras Civiles 

Variación Porcentual del Costo Total 
Ejecutado del Proyecto Etapa ejecución 

Variación Porcentual de la Superficie Total de 
la obra construida 

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico

Porcentaje de Cumplimiento de 
Especificaciones y Equipamiento asociado a 

Accesibilidad Universal 
Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 

al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

c) Resultados Evaluación Ex Post de Mediano 

• Área de Influencia y Ubicación

El CVT de San Ramón se encuentra ubicado en el área presentada por la siguiente figura:

Figura N°4

                                                     
24El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no videntes. 
Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. 

Respecto al manual de diseño universal, no considera ninguno de los requerimientos 

icadores de Corto Plazo CVT de San Ramón 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°23. Indicadores de Corto Plazo CVT de 

Fórmula del Indicador 
Ejecutado 

(A) 
Recomendado 

(B

Obra Civil 100% ∗ �� � �	
�  9 9

tual del Plazo Total Ejecutado 100% ∗ �� � �	
�  17 20

100% ∗ �� � �	
�  159.423 136.403

 
100% ∗ �� � �	

�  186.840 159.883

cie Total de 100% ∗ �� � �	
�  - 653,5

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico 

100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 11 11

Especificaciones y Equipamiento asociado a 100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 0 12

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se llevó a cabo a 
y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.24 

esultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo 

Área de Influencia y Ubicación 

El CVT de San Ramón se encuentra ubicado en el área presentada por la siguiente figura:

Figura N°4 Ubicación CVT San Ramón 

              
evista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
(Subcapítulo 8.5) 
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En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas: 

no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 

este recinto cumple en totalidad los ítems 

no considera ninguno de los requerimientos 

Indicadores de Corto Plazo CVT de San Ramón 

Recomendado 
B) 

Resultado 

9 0% 

20 -15% 

136.403 17% 

159.883 17% 

653,5 - 

11 100% 

12 0% 

(2015), por la entrevista que se llevó a cabo a 

El CVT de San Ramón se encuentra ubicado en el área presentada por la siguiente figura: 

evista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016)

El CVT de San Ramón se encuentra en el centro
como el Hospital Padre Hurtado, Cosam La Bandera, Cuerpo de bomberos de San Ramón, 
Municipalidad de San Ramón y Supermercado; además, dos veces a la semana se instala una feria 
libre a solo 50 mt del recinto. La locomoción pública también puede observarse a pocas cuadras de 
distancia. 

No obstante, considerando lo central de ésta ubicación, sólo un 50
sobre 5 la localización del proyecto, es decir, 

 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016) 

El CVT de San Ramón se encuentra en el centro de la comuna a solo metros de algunos servicios 
como el Hospital Padre Hurtado, Cosam La Bandera, Cuerpo de bomberos de San Ramón, 
Municipalidad de San Ramón y Supermercado; además, dos veces a la semana se instala una feria 

. La locomoción pública también puede observarse a pocas cuadras de 

No obstante, considerando lo central de ésta ubicación, sólo un 50% de los mayores evalúa con nota 
sobre 5 la localización del proyecto, es decir, 6 encuestados de 12 consideran 
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de la comuna a solo metros de algunos servicios 
como el Hospital Padre Hurtado, Cosam La Bandera, Cuerpo de bomberos de San Ramón, 
Municipalidad de San Ramón y Supermercado; además, dos veces a la semana se instala una feria 

. La locomoción pública también puede observarse a pocas cuadras de 

% de los mayores evalúa con nota 
 que el CVT se 



 
 

 

 

encuentra bien ubicado. El promedio de nota en éste indicador es de 4,4, siendo la seguridad la peor 
calificada. Esto probablemente, se debe más a una condición general respecto al comportamiento de 
los residentes, de acuerdo a lo señalado p

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde San Ramón es el peor evaluado en ese aspecto.

Figura N°5 Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del C

• Población Atendida y Población Objetivo

En el CVT de la Comuna de San Ramón
determinación de la muestra, sólo se encuestaron a 12
los adultos mayores encuestados
residente que lleva más tiempo en la CVT en cuestión

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
encuesta, se identifica que un 42% de los encuestados son solteros.

De los 12 residentes encuestados 3
comuna distinta al área de influencia, 
Santiago y Las Condes. 
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encuentra bien ubicado. El promedio de nota en éste indicador es de 4,4, siendo la seguridad la peor 
calificada. Esto probablemente, se debe más a una condición general respecto al comportamiento de 
los residentes, de acuerdo a lo señalado por la administradora. 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde San Ramón es el peor evaluado en ese aspecto. 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

Población Atendida y Población Objetivo 

San Ramón residen 15 adultos mayores, de los cuales, según la 
uestra, sólo se encuestaron a 12 individuos. El promedio de permanencia de 

encuestados en este establecimiento es de 38,5 meses, siendo 68,4
residente que lleva más tiempo en la CVT en cuestión 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
un 42% de los encuestados son solteros. 

De los 12 residentes encuestados 3 señalan que, antes de ingresar a la CVT, residían en una 
comuna distinta al área de influencia, tratándose de comunas de la Región Metropolitana, como 

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura
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encuentra bien ubicado. El promedio de nota en éste indicador es de 4,4, siendo la seguridad la peor 
calificada. Esto probablemente, se debe más a una condición general respecto al comportamiento de 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT 

 

adultos mayores, de los cuales, según la 
individuos. El promedio de permanencia de 

38,5 meses, siendo 68,4 meses el 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 

señalan que, antes de ingresar a la CVT, residían en una 
tratándose de comunas de la Región Metropolitana, como 



 
 

 

 

• Infraestructura en Operación

 Para el presente indicador, fundamentando que es una CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 
Bodega, Baño, Dormitorio, Baño person

Del total de adultos mayores encuestados, 
infraestructura. El promedio de nota
los ítems peor evaluados. 

El factor peor evaluado es la lavandería, probablemente por su poco uso en el caso de viviendas 
tuteladas, lo que genera un cierto grado de desconocimiento. 

• Costos de Mantenimiento y Operación

La administración no disponía de datos exacto
pero indicó que la municipalidad subsidia el gasto del agua, por lo que los adultos mayores cancelan 
luz y calefacción. 

Existe inquietud por la administración respecto al proceso de traspaso de fondos desd
hacia la administración, de los fondos que le entrega 

• Modelo de Gestión y Calidad del Servicio

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del 
recinto. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 
Del total de encuestados, el 50% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento de
y el promedio es 4,8.   

 

 

nfraestructura en Operación 

Para el presente indicador, fundamentando que es una CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 
Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento. 

Del total de adultos mayores encuestados, el 100% evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
infraestructura. El promedio de nota de este indicador fue de un 6,1, siendo la lavandería y la bodega 

El factor peor evaluado es la lavandería, probablemente por su poco uso en el caso de viviendas 
tuteladas, lo que genera un cierto grado de desconocimiento.  

Costos de Mantenimiento y Operación 

La administración no disponía de datos exactos respecto a los costos de mantención y operación, 
pero indicó que la municipalidad subsidia el gasto del agua, por lo que los adultos mayores cancelan 

Existe inquietud por la administración respecto al proceso de traspaso de fondos desd
hacia la administración, de los fondos que le entrega SENAMA al municipio. 

Modelo de Gestión y Calidad del Servicio 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
dos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del 

. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 

% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento de
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Para el presente indicador, fundamentando que es una CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 

al, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento.  

evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
de este indicador fue de un 6,1, siendo la lavandería y la bodega 

El factor peor evaluado es la lavandería, probablemente por su poco uso en el caso de viviendas 

s respecto a los costos de mantención y operación, 
pero indicó que la municipalidad subsidia el gasto del agua, por lo que los adultos mayores cancelan 

Existe inquietud por la administración respecto al proceso de traspaso de fondos desde el municipio 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
funcionamiento del 

. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 

% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del proyecto, 



 
 

 

 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa la 
del recinto durante su período de ope
recinto no ofrece ninguna prestación particular a los adultos mayor
responsabilidad propia y en función de la capacidad mo

El factor peor evaluado es precisamente el mantenimiento, ya que la administración señala que aún 
no han podido iniciar las reparaciones necesarias, como, por ejemplo, el cambio de chapas, porque 
los fondos aportados por SENAMA
fondos son traspasados por SENAMA al Municipio, llegan con rezago a la administración.

• Ocupación 

La CVT de San Ramón cuenta con una tasa d
encuentra completo y no tiene cupos disponibles.

• Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT San Ramón

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes:

Nombre del Indicador 
Variación porcentual de los costos de operación y 
mantenimiento anual, respecto a lo recomendado

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura

terminada de área común. 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura

terminada del área común. 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
operación de la vivienda 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

infraestructura de la vivienda 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 

evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 
del recinto durante su periodo de operación

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

recinto durante su operación 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto a la ubicación de la 
infraestructura terminada. 

 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa la calidad de las prestaciones
del recinto durante su período de operación, ningún encuestadorespondó a esta pregunta, 
recinto no ofrece ninguna prestación particular a los adultos mayor, y que su alimentación es 

en función de la capacidad monetaria del saldo de su pensión

El factor peor evaluado es precisamente el mantenimiento, ya que la administración señala que aún 
no han podido iniciar las reparaciones necesarias, como, por ejemplo, el cambio de chapas, porque 

SENAMA, aún no llegan desde el municipio a la administración.
fondos son traspasados por SENAMA al Municipio, llegan con rezago a la administración.

cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 100%, es decir que se 
cupos disponibles. 

Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT San Ramón 

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°24. Indicadores de Mediano Plazo CVT San Ramón

Fórmula del Indicador A 
orcentual de los costos de operación y 

, respecto a lo recomendado 100% ∗ �� � �	
�  - 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  12 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
100% ∗ ��������	����������������	 ����������  6 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 

del recinto durante su periodo de operación 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  5 

adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Nota promedio entregada por adultos mayores ∑����������ó�	�������
�����	�����������  
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calidad de las prestaciones 
a esta pregunta, ya que el 

, y que su alimentación es 
netaria del saldo de su pensión. 

El factor peor evaluado es precisamente el mantenimiento, ya que la administración señala que aún 
no han podido iniciar las reparaciones necesarias, como, por ejemplo, el cambio de chapas, porque 

cipio a la administración. Aunque los 
fondos son traspasados por SENAMA al Municipio, llegan con rezago a la administración. 

e ocupación efectiva de un 100%, es decir que se 

Indicadores de Mediano Plazo CVT San Ramón 

B Resultado 

- - 

12 100% 

6,1 

6 60% 

4,8 

12 41,7% 

4,5 

4,4 



 
 

 

 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa con nota 5 la ubicación del establecimiento 
terminado. 

Tasa de ocupación efectiva. 

Promedio de estadía en meses de los adultos 
mayores del establecimiento. 

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
mayores en el establecimiento 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
vigente en el establecimiento 
Porcentaje de población atendida que no es parte 
de la población objetivo (autovalente) 

Porcentaje de población atendida que proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
llevó a cabo al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

d) Conclusiones 

• El CVT de san Ramón en promedio 
arquitectónico. Instalaciones en general se 
Infraestructuras se encuentran en buenas condiciones. Equipamientos se encuentran en 
malas condiciones. 

• Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no

• Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura.

• Respecto al manual de diseño universal, no considera ninguno de los requerimientos 
mínimos de este ítem. 

• Sólo un 50% de los mayores evalúa con nota sobre 5 la localización del proyecto, es decir, 6 
encuestados de 12 consideran que el CVT se encuentra bien ubicado. El promedio de nota 
en éste indicador es de 4,4, siendo la seguridad la peor calificada. Esto probablemente, s
debe más a una condición general respecto al comportamiento de los residentes, de 
acuerdo a lo señalado por la administradora.

• Existe inquietud por la administración respecto al proceso de traspaso de fondos desde el 
municipio hacia la administración, de

                                                     
25El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terre
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Fórmula del Indicador A 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 

del establecimiento 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  6 

�
� 15 

estadía en meses de los adultos ∑  ����í�	����#����	�$%
�����	��������  

577,2
15  

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
Mediana (estadía en meses) 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
Máx (estadía en meses) 

Porcentaje de población atendida que no es parte 100% ∗ ∑ ����#����	��	�&'���#������	��������	>?�  
3
15 

proviene 
ún encuesta 100% ∗

∑ ����#����	�����	á�������������
�����	�����������  

3
12 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se 
llevó a cabo al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.25 

El CVT de san Ramón en promedio cumple enun 52,5% con la normativa actual y programa 
. Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares. 

Infraestructuras se encuentran en buenas condiciones. Equipamientos se encuentran en 

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no videntes. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. 

Respecto al manual de diseño universal, no considera ninguno de los requerimientos 

los mayores evalúa con nota sobre 5 la localización del proyecto, es decir, 6 
encuestados de 12 consideran que el CVT se encuentra bien ubicado. El promedio de nota 
en éste indicador es de 4,4, siendo la seguridad la peor calificada. Esto probablemente, s
debe más a una condición general respecto al comportamiento de los residentes, de 
acuerdo a lo señalado por la administradora. 
Existe inquietud por la administración respecto al proceso de traspaso de fondos desde el 
municipio hacia la administración, de los fondos que le entrega SENAMA al municipio.

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terre
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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B Resultado 

12 50% 

15 1 

38,5 

38,5 

68,4 

20% 

25% 

(2015), por la entrevista que se 

con la normativa actual y programa 
encuentran en condiciones regulares. 

Infraestructuras se encuentran en buenas condiciones. Equipamientos se encuentran en 

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 

Respecto al manual de diseño universal, no considera ninguno de los requerimientos 

los mayores evalúa con nota sobre 5 la localización del proyecto, es decir, 6 
encuestados de 12 consideran que el CVT se encuentra bien ubicado. El promedio de nota 
en éste indicador es de 4,4, siendo la seguridad la peor calificada. Esto probablemente, se 
debe más a una condición general respecto al comportamiento de los residentes, de 

Existe inquietud por la administración respecto al proceso de traspaso de fondos desde el 
al municipio. 

El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

• El recinto es administrado por la Municipalidad de San Ramón, pero, a diferencia de otros 
recintos de viviendas tuteladas, tiene evaluaciones más bajas respecto a su funcionamiento, 
producto tanto de las cara
producto de eso), como los traspasos de fondos desde el municipio hasta la administración 
del recinto. 

3.2 CVT TIPO: 20 SOLUCIONES

3.2.1 Proyecto CVT comuna de 

 

Nombre del Proyecto Construcción
Tuteladas para el Adulto Mayor 
Comuna de La Ligua

Código BIP 30086433-0
Sector Vivienda 
Dirección  
Región / Comuna Valparaíso / La Ligua
Fuente de Financiamiento Sectorial 
Unidad Técnica y 
Financiera 

Servicio Vivienda y Urbanización 
Región. 

Nombre del Recinto CVT La Ligua
Institución de 
Dependencia 

SENAMA 

Entidad Administradora Ilustre Municipalidad de la Ligua.
Año de Inicio de 
Operación 

2012 

Costo del Proyecto26 M$ 334.880
Plazo de Ejecución 22 meses 
Superficie Construida27 925,4 m2 
Cupos Totales 20 
Cupos Asignados28 20 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
(2015) y por la entrevista que se llevó a cabo al administrador del CVT.

                                                     
26 Moneda a diciembre 2014 
27 Corresponde a la superficie, de acuerdo al perfil ex ante.
28 A diciembre del 2015 

 

El recinto es administrado por la Municipalidad de San Ramón, pero, a diferencia de otros 
recintos de viviendas tuteladas, tiene evaluaciones más bajas respecto a su funcionamiento, 
producto tanto de las características de los residentes (ha habido 4 cambios de monitores 
producto de eso), como los traspasos de fondos desde el municipio hasta la administración 

CVT TIPO: 20 SOLUCIONES 

comuna de La Ligua 

Construcción de 20 Viviendas 
Tuteladas para el Adulto Mayor 
Comuna de La Ligua 

0 

Valparaíso / La Ligua 

Servicio Vivienda y Urbanización V 

CVT La Ligua 

Ilustre Municipalidad de la Ligua. 

M$ 334.880 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA 
(2015) y por la entrevista que se llevó a cabo al administrador del CVT. 

 

Foto N°4 FotografíaEstablecimiento.

Fuente: Recopilación del 

              

Corresponde a la superficie, de acuerdo al perfil ex ante. 
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El recinto es administrado por la Municipalidad de San Ramón, pero, a diferencia de otros 
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cterísticas de los residentes (ha habido 4 cambios de monitores 
producto de eso), como los traspasos de fondos desde el municipio hasta la administración 

FotografíaEstablecimiento. 

 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 
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a) Descripción del Proyecto 

El proyecto consideró la construcción de una zona pública de acceso, zonas comunes como un 
salón de uso múltiple y comedor; zonas de servicios que incluyen lavandería, bodegas y áreas o 
salas para el depósito de basuras; zona de áreas verdes y zonas privadas que corresponden a 20 
viviendas conformadas por un dormitorio, baño, clóset y sala de estar

b) Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo

A continuación, se presentan los resultados de la evalu
de La Ligua, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 
con el costo efectivo, plazo ejecutado
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 
abordaron aspectos relacionados con el 
mantenimiento, la calidad del servicio entr
beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

• Costo Total Ejecutado

Al comparar el costo total real de ejecución del ítem de obras civiles 
infiere que el costo real (M$ 307.528)
de ejecución del ítem de obras civiles. El 
La Ligua aumentó en un 27% respecto del costo recomendado
ejecutado respecto al recomendado, tanto de obras civiles como del total del proyecto, es de 
promedio de un 22,5% más.El proyecto se encareció por exigencias 
relacionadas con las especificaciones técnicas que debían cumplir las vi
la población objetivo eran adultos mayores.

• Plazo Total Ejecutado

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
recomendado versus real, se 
recomendado, es decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles varió en 15 meses más 
respecto al ex ante. La fecha de inicio y de término fue el 31 de diciembre del 2010 y el 31 de 
diciembre del 2012 respectivamente. Dado que l
civiles varió, es dable de suponer que también debiese haber variado el plazo total real del proyecto 
respecto al recomendado. El plazo total recomendado del proyecto era de 12 meses, existiendo una 
holgura de 3 meses en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La 
variación porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 92% más, es decir, 
el proyecto se entregó 11 meses después de lo estipulado en el e

 

El proyecto consideró la construcción de una zona pública de acceso, zonas comunes como un 
salón de uso múltiple y comedor; zonas de servicios que incluyen lavandería, bodegas y áreas o 

basuras; zona de áreas verdes y zonas privadas que corresponden a 20 
viviendas conformadas por un dormitorio, baño, clóset y sala de estar-comedor-cocina.

Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de La Ligua, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 

plazo ejecutado y magnitud – programa arquitectónico del proyecto. Por 
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 
abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento del recinto, los costos de operación y 

la calidad del servicio entregado por la entidad administradora, 
beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto. 

Costo Total Ejecutado 

Al comparar el costo total real de ejecución del ítem de obras civiles versus el recomendado, se 
(M$ 307.528) es un 18% más que el costo total recomendado

de ejecución del ítem de obras civiles. El costo real total del proyecto (M$ 334.880)
igua aumentó en un 27% respecto del costo recomendado (M$ 263.903).

ejecutado respecto al recomendado, tanto de obras civiles como del total del proyecto, es de 
El proyecto se encareció por exigencias impulsadas por

relacionadas con las especificaciones técnicas que debían cumplir las viviendas, considerando que 
la población objetivo eran adultos mayores. 

Plazo Total Ejecutado 

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
real, se observa que el plazo se cumplió en un 167% más de lo 

, es decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles varió en 15 meses más 
respecto al ex ante. La fecha de inicio y de término fue el 31 de diciembre del 2010 y el 31 de 
diciembre del 2012 respectivamente. Dado que la fecha de término real de la ejecución de las obras 
civiles varió, es dable de suponer que también debiese haber variado el plazo total real del proyecto 
respecto al recomendado. El plazo total recomendado del proyecto era de 12 meses, existiendo una 

ura de 3 meses en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La 
variación porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 92% más, es decir, 
el proyecto se entregó 11 meses después de lo estipulado en el ex ante. 
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El proyecto consideró la construcción de una zona pública de acceso, zonas comunes como un 
salón de uso múltiple y comedor; zonas de servicios que incluyen lavandería, bodegas y áreas o 

basuras; zona de áreas verdes y zonas privadas que corresponden a 20 
cocina. 

ación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de La Ligua, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 

del proyecto. Por 
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 

los costos de operación y 
por la entidad administradora, población 

el recomendado, se 
es un 18% más que el costo total recomendado (M$ 261.613) 

costo real total del proyecto (M$ 334.880) de la CVT de 
. El costo total 

ejecutado respecto al recomendado, tanto de obras civiles como del total del proyecto, es de un 
impulsadas porSENAMA, 

viendas, considerando que 

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
67% más de lo 

, es decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles varió en 15 meses más 
respecto al ex ante. La fecha de inicio y de término fue el 31 de diciembre del 2010 y el 31 de 

a fecha de término real de la ejecución de las obras 
civiles varió, es dable de suponer que también debiese haber variado el plazo total real del proyecto 
respecto al recomendado. El plazo total recomendado del proyecto era de 12 meses, existiendo una 

ura de 3 meses en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La 
variación porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 92% más, es decir, 



 
 

 

 

La razón por la cual existe diferencia entre el plazo total real y recomendado del proyecto, es por la 
existencia de problemas en los terrenos donde estaba definido el proyecto original

• Magnitud – Programa Arquitectónico

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir y tampoco se detalla 
en el informe de asistencia técnica efectuado por 
es la cantidad de 20 viviendas, las cuales se cumplen en Ex post.

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes 
cumplimiento de la normativa. 

Tabla N°25. Comparación Programa Arquitectónico CVT La Ligua

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT

Dirección/Administración 
Comedor común 

Oficina técnica/ social administrativo
Recepción 

Baño Visitas 

Lavandería 
Bodega general 
Depósito o sala de basura 
Zona Privada Vivienda 
Dormitorio 
Baño 
Closet 
Estar – Comedor – Comedor 
El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto.

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. 

El CVT de La Ligua responde al programa arquitectónico original. 
hoy no han sido considerados son las áreas de
conserje, y en áreas de instalaciones no considera ten

Los recintos, en general, se encuentran en buenas condiciones. Hay preocupación por áreas 
comunes por parte del operador del 

 

La razón por la cual existe diferencia entre el plazo total real y recomendado del proyecto, es por la 
existencia de problemas en los terrenos donde estaba definido el proyecto original. 

Programa Arquitectónico 

original no presentó una superficie total a construir y tampoco se detalla 
en el informe de asistencia técnica efectuado por SENAMA el 2010. La única magnitud mencionada 
es la cantidad de 20 viviendas, las cuales se cumplen en Ex post. 

el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Comparación Programa Arquitectónico CVT La Ligua 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT 
Ex Ante Ex Post

Superficie en m² Existe Si-no Usos
  

20,0 SI  

Oficina técnica/ social administrativo 
6,7 
 

SI 
 

10 Si  

1,7 
Si 

No considera baño 
para discapacitados

10,7 SI 

Secadora inutilizable, 
sin zona de planchado 
ni tendedero 

22,5 SI  
4,0 SI  
   

9,0 SI  
2,9 SI  
0,9 SI  
9,0 SI  

El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

responde al programa arquitectónico original. Los recintos que hasta el día de 
hoy no han sido considerados son las áreas de servicio de administración, dependencias y baño de 

instalaciones no considera tendedero ni zona de planchado. 

se encuentran en buenas condiciones. Hay preocupación por áreas 
comunes por parte del operador del condominio y por sus propios residentes. La secadora en este 
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La razón por la cual existe diferencia entre el plazo total real y recomendado del proyecto, es por la 

original no presentó una superficie total a construir y tampoco se detalla 
el 2010. La única magnitud mencionada 

el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 

del recinto, respecto al 

Ex Post 
Usos 

No considera baño 
para discapacitados 
Secadora inutilizable, 
sin zona de planchado 
ni tendedero  

s que hasta el día de 
administración, dependencias y baño de 

 

se encuentran en buenas condiciones. Hay preocupación por áreas 
La secadora en este 



 
 

 

 

recinto no se puede utilizar, ya que el 
gas de cañería para las instalaciones de secadora y 

A continuación se muestra una residencia privada tipo del CVT de La Ligua.

Figura N°1 Plano 

Fuente: Elaboración Propia, Material dispuesto por administración (2015).

• Cumplimiento de Normativa OGUC

 

recinto no se puede utilizar, ya que el sistema de instalación no es posible.Ello porque 
gas de cañería para las instalaciones de secadora y el recinto no cuenta con ese servicio.

A continuación se muestra una residencia privada tipo del CVT de La Ligua. 

Plano Residencia Condominio de Viviendas Tuteladas. 

Fuente: Elaboración Propia, Material dispuesto por administración (2015). 

Cumplimiento de Normativa OGUC 
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.Ello porque se requiere 
ese servicio. 

 



 
 

 

 

- Condiciones de habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC)

De acuerdo a ficha de inspección de arquitectura, en el componente de habitabilidad este recinto 
cumple los siguientes ítems: 

ITEM Normativa 

Rampa máx. 12% 
pendiente 

Pendiente de 12% cuando su desarrollo sea de hasta 2 m. 
mayor, su pendiente irá disminuyendo hasta llegar a 8% en 9 m de largo. En caso de requerir 
mayor desarrollo, el largo deberá seccionarse cada 9 m, con descansos horizontales de un largo 
libre mínimo de 1,50 m

Pasamanos Cuando su longitud sea mayor que 2 m, las rampas deberán estar provistas de al menos un 
pasamanos continuo de 0,95 m de altura

Pavimento Táctil 

 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El Condominio de viviendas tuteladas no cuenta con una rampa apta para el ingreso de sus 
residentes: no es apta de acuerdo a la p
largo de su extensión. 

En el caso de los pavimentos, el condominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia 
de niveles para las personas no videntes, considerando cambios de niveles evide

Estás condiciones hacen peligroso el tránsito en el condominio por las diferencias de nivel que se 
producen por efectos del terreno.

- Condiciones Generales de Seguridad. 

De acuerdo a normativa de seguridad
corresponden a:  

- Antideslizantes. Material a

- Pasillo de Salida. El cual debe tener un ancho mínimo de 1.80 m

- Puertas del recinto. Cumple en un 100% ya que estás deben tener un 
menor a 0,85 m y un alto no menos de 2 m. además están deben abrir hacia afuera en el 
sentido de evacuación. Considerar
puertas de cada uno de los dormitorios.

- Señalización. Considera 

 

habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC) 

De acuerdo a ficha de inspección de arquitectura, en el componente de habitabilidad este recinto 

Tabla N°26. Condiciones de habitabilidad  

de 12% cuando su desarrollo sea de hasta 2 m. Cuando requieran de un desarrollo 
mayor, su pendiente irá disminuyendo hasta llegar a 8% en 9 m de largo. En caso de requerir 
mayor desarrollo, el largo deberá seccionarse cada 9 m, con descansos horizontales de un largo 
libre mínimo de 1,50 m 

Cuando su longitud sea mayor que 2 m, las rampas deberán estar provistas de al menos un 
pasamanos continuo de 0,95 m de altura 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

El Condominio de viviendas tuteladas no cuenta con una rampa apta para el ingreso de sus 
no es apta de acuerdo a la pendiente del lugar, y no contempla pasamanos doble a lo 

En el caso de los pavimentos, el condominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia 
de niveles para las personas no videntes, considerando cambios de niveles evidentes en recinto

Estás condiciones hacen peligroso el tránsito en el condominio por las diferencias de nivel que se 
. 

Condiciones Generales de Seguridad. (Título 4, capítulo2. OGUC) 

normativa de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems. Estos Ítems 

Antideslizantes. Material antideslizante para rampas.  

Pasillo de Salida. El cual debe tener un ancho mínimo de 1.80 m 

umple en un 100% ya que estás deben tener un ancho de hoja no 
menor a 0,85 m y un alto no menos de 2 m. además están deben abrir hacia afuera en el 
sentido de evacuación. Considerar que de igual forma que catres clínicos no caben por las 
puertas de cada uno de los dormitorios. 

 señales gráficas adecuadas en vías de evacuación y accesos
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De acuerdo a ficha de inspección de arquitectura, en el componente de habitabilidad este recinto no 

Cuando requieran de un desarrollo 
mayor, su pendiente irá disminuyendo hasta llegar a 8% en 9 m de largo. En caso de requerir 
mayor desarrollo, el largo deberá seccionarse cada 9 m, con descansos horizontales de un largo 

Cuando su longitud sea mayor que 2 m, las rampas deberán estar provistas de al menos un 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente 

El Condominio de viviendas tuteladas no cuenta con una rampa apta para el ingreso de sus 
no contempla pasamanos doble a lo 

En el caso de los pavimentos, el condominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia 
ntes en recinto. 

Estás condiciones hacen peligroso el tránsito en el condominio por las diferencias de nivel que se 

recinto cumple en totalidad los ítems. Estos Ítems 

ancho de hoja no 
menor a 0,85 m y un alto no menos de 2 m. además están deben abrir hacia afuera en el 

atres clínicos no caben por las 

señales gráficas adecuadas en vías de evacuación y accesos. 



 
 

 

 

• Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados

Pavimento táctil en exterior 

Pavimento táctil en interior 

Letrero braille 

Rebaje de soleras 

Rebaje con endiente menor a 12% 

Rebaje de soleras con dispositivos de rodados

Vereda con "ruta accesible" 

Rampas de Acceso 

Rampa de 12% max y 90 cm de ancho

Rampa antideslizante y uniforme 

pasamanos doble 

1.5 mt libres al comienzo y final de la rampa

Fuente: Elaboración del

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público
la normativa necesaria básica exigida. Por lo tanto, sus accesos y circulaciones dentro del recinto no 
son aptos para el tránsito de sus adultos mayores o personas con movilidad reducida, considerando 
además las condiciones del terreno y sus cambios de nivel

• Resumen Normativas CVT La Ligua

Tabla N°28.

ITEM 

Normativa General 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico 

 

Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Tabla N°27. Diseño universal en el Espacio Público NO 
considerado en CVT

Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados 

Rebaje de soleras con dispositivos de rodados 

Rampa de 12% max y 90 cm de ancho min 

1.5 mt libres al comienzo y final de la rampa 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Diseño Universal en el Espacio Público, el CVT de La Ligua, cumple en un 
ormativa necesaria básica exigida. Por lo tanto, sus accesos y circulaciones dentro del recinto no 

son aptos para el tránsito de sus adultos mayores o personas con movilidad reducida, considerando 
además las condiciones del terreno y sus cambios de nivel. 

Resumen Normativas CVT La Ligua 

Tabla N°28. Tabla Resumen Normativas CVT La Ligua 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad 

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad 

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico Ex Ante 
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Diseño universal en el Espacio Público NO 
considerado en CVT 

cumple en un 0% con 
ormativa necesaria básica exigida. Por lo tanto, sus accesos y circulaciones dentro del recinto no 

son aptos para el tránsito de sus adultos mayores o personas con movilidad reducida, considerando 

Puntuación (%) 

 

57 

100 

100 



 
 

 

 

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Promedio 

Fuente: Elaboración del

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de vivien
59,7%. Instalaciones e infraestructuras en general se encuentran en buenas condiciones. El 
condominio de viviendas falla en general en 
caso con la normativa mínima requerida. 

Foto N°1

Diferencias de Nivel dentro del Recinto

Fuente: Recopilación del Consultor (2015)

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

• Respecto a la normativa OGUC, 
residentes, no es apta de acuerdo a la pendiente del lugar, 
doble a lo largo de su extensión

• Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto c
considerados. 

• Respecto al manual de diseño universal, 
básica exigida. 
 

• Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT La Ligua

                                                     
29El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerd
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
proyecto. 

 

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de viviendas tuteladas, cumple en un 
%. Instalaciones e infraestructuras en general se encuentran en buenas condiciones. El 

condominio de viviendas falla en general en accesibilidad universal, donde no cumple en ningún 
caso con la normativa mínima requerida.  

Foto N°1 Fotografías Condominio Viviendas Tuteladas.  

Diferencias de Nivel dentro del Recinto  Falta de Cierres Perimetrales 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con una rampa apta para el ingreso de sus 
residentes, no es apta de acuerdo a la pendiente del lugar, y no contempla pasamanos 
doble a lo largo de su extensión. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 

Respecto al manual de diseño universal, cumple en un 0% con la normativa necesaria 

Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT La Ligua 

              
El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerd

infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
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das tuteladas, cumple en un 
%. Instalaciones e infraestructuras en general se encuentran en buenas condiciones. El 

, donde no cumple en ningún 

 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas: 

no cuenta con una rampa apta para el ingreso de sus 
no contempla pasamanos 

umple en totalidad los ítems 

cumple en un 0% con la normativa necesaria 

El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 



 
 

 

 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son 

Nombre del Indicador 

Variación Porcentual del Plazo Total Obra Civil

Variación Porcentual del Plazo Total Ejecutado

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutado 
del ítem Obras Civiles 

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutad
del Proyecto Etapa ejecución 

Variación Porcentual de la Superficie Total de 
la obra construida 

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico

Porcentaje de Cumplimiento de 
Especificaciones y Equipamiento asociado a 

Accesibilidad Universal 

 Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
al administrador del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

c) Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo

• Área de Influencia y Ubicación

El CVT de La Ligua se encuentra ubicado, en el

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
30El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°29. Indicadores de Corto Plazo CVT La Ligua

Fórmula del Indicador 
Ejecutado 

(A) 
Recomendado 

(B)

Obra Civil 100% ∗ �� � �	
�  24 9 

Ejecutado 100% ∗ �� � �	
�  23 12

ecutado 100% ∗ �� � �	
�  307.528 261.613

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutado 100% ∗ �� � �	
�  334.880 263.903

cie Total de 100% ∗ �� � �	
�  332 925,4

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico 

100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 11 11

Especificaciones y Equipamiento asociado a 100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 0 12

 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se llevó a cabo a 
y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.30 

Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo 

Área de Influencia y Ubicación 

El CVT de La Ligua se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura:

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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Indicadores de Corto Plazo CVT La Ligua 

Recomendado 
) 

Resultado 

 167% 

12 92% 

261.613 18% 

263.903 27% 

925,4 34% 

11 100% 

12 0% 

(2015), por la entrevista que se llevó a cabo a 

área presentada por la siguiente figura: 

El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

 

Figura N°6

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016)

El CVT de La Ligua se encuentra en el límite poniente de la ciudad, muy cerca del acceso con 
conexión a la Ruta 5. A solo 300 mt, hacia el oriente, se encuentra el hospital San Agustín de La 
Ligua y a 400 mt al poniente se encuentra el 

 

Figura N°6 Ubicación CVT La Ligua 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016) 

El CVT de La Ligua se encuentra en el límite poniente de la ciudad, muy cerca del acceso con 
conexión a la Ruta 5. A solo 300 mt, hacia el oriente, se encuentra el hospital San Agustín de La 
Ligua y a 400 mt al poniente se encuentra el supermercado más cercano. 
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El CVT de La Ligua se encuentra en el límite poniente de la ciudad, muy cerca del acceso con 
conexión a la Ruta 5. A solo 300 mt, hacia el oriente, se encuentra el hospital San Agustín de La 



 
 

 

 

El terreno muestra un desnivel considerable hacia la calle.

Respecto al encuesta aplicada a los usuarios, 
con nota sobre 5 la localización del proyecto, es decir, los 17 encuestados consideran que 
cuestión permite acceso al transporte público, es cercano a los centros de salud, a los centros 
comerciales, farmacias, entre otros, además se considera la seguridad del entorno
ubicación obtuvo un promedio de 6,5.

El factor con peor evaluación respecto a la localización es la seguridad.

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde La Ligua es el mejor evaluado.

Figura N°7 Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente:

• Población Atendida y Población Objetivo

En el CVT de la Comuna de La Ligua residen 20 adultos mayores, de los cuales, según l
determinación de la muestra, se encuestaron a 17 individuos. El promedio de permanencia de los 
adultos mayores en este establecimiento es de una media de 16 meses, siendo 24 meses el 
residente que lleva más tiempo en la CVT en cuestión

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
encuesta, se identifica que un 43% de los encuestados son solteros.

0,0
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Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura

 

El terreno muestra un desnivel considerable hacia la calle. 

al encuesta aplicada a los usuarios, se infiere que el 100% de los adultos mayores evalúa 
con nota sobre 5 la localización del proyecto, es decir, los 17 encuestados consideran que 
cuestión permite acceso al transporte público, es cercano a los centros de salud, a los centros 
comerciales, farmacias, entre otros, además se considera la seguridad del entorno
ubicación obtuvo un promedio de 6,5. 

evaluación respecto a la localización es la seguridad. 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde La Ligua es el mejor evaluado. 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

Población Atendida y Población Objetivo 

de la Comuna de La Ligua residen 20 adultos mayores, de los cuales, según l
se encuestaron a 17 individuos. El promedio de permanencia de los 

adultos mayores en este establecimiento es de una media de 16 meses, siendo 24 meses el 
residente que lleva más tiempo en la CVT en cuestión 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
dentifica que un 43% de los encuestados son solteros. 

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura
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mayores evalúa 
con nota sobre 5 la localización del proyecto, es decir, los 17 encuestados consideran que la CVT en 
cuestión permite acceso al transporte público, es cercano a los centros de salud, a los centros 
comerciales, farmacias, entre otros, además se considera la seguridad del entorno. El ítem de 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT 

 

de la Comuna de La Ligua residen 20 adultos mayores, de los cuales, según la 
se encuestaron a 17 individuos. El promedio de permanencia de los 

adultos mayores en este establecimiento es de una media de 16 meses, siendo 24 meses el 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 



 
 

 

 

Un 41% proviene de fuera de la comuna. Ya sea de Valparaíso o Villa Alemana.

• Infraestructura en Operación

El recinto comenzó a operar el 2013, a pesar de que el final de la construcción se había 
para el 2011.Para el indicador de ubicación,
adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, Bodega, Baño, 
Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equi

Del total de 17 adultos mayores encuestados, los 17 evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
infraestructura. El promedio de nota de este indicador fue de un 7
usuarios de las viviendas respecto a su infraestr

• Costos de Mantenimiento y Operación

Para la operación del recinto, se asignan $9.714.600, que aporta 
monitor, $7.995.000 para gastos de remuneraciones, $500.000 para gastos administrativos, y 
$1.219.600 para gastos de reparación; es decir un total de $

• Modelo de Gestión y Calidad del Servicio

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 
recinto. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 
Del total de encuestados, el 100% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del 
proyecto, y el promedio es 6,6.  

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa sobre nota 5 
prestaciones del recinto durante su período de operación, 4 de los 17 encuestados respondieron a 
esta pregunta, sin embargo, todos hicieron énfasis en que ellos cocinan, y que su alimentación es en 
función de la capacidad monetaria del saldo de su pensión. El promedio
5,6. 

El factor con peor evaluación es el mantenimiento

• Ocupación 

La CVT de La Ligua cuenta con una tasa d
encuentra completo y no tiene cupos disponibles.

 

Un 41% proviene de fuera de la comuna. Ya sea de Valparaíso o Villa Alemana. 

Infraestructura en Operación 

El recinto comenzó a operar el 2013, a pesar de que el final de la construcción se había 
de ubicación, se consideró el promedio de las notas que puso cada 

adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, Bodega, Baño, 
Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento.  

adultos mayores encuestados, los 17 evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
infraestructura. El promedio de nota de este indicador fue de un 7. En general, la evaluación de los 
usuarios de las viviendas respecto a su infraestructura es positiva. 

Costos de Mantenimiento y Operación 

Para la operación del recinto, se asignan $9.714.600, que aporta SENAMA para honorarios del 
monitor, $7.995.000 para gastos de remuneraciones, $500.000 para gastos administrativos, y 

astos de reparación; es decir un total de $19.429.200 anuales. 

Modelo de Gestión y Calidad del Servicio 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del 

. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 

100% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa sobre nota 5 la calidad de las 
del recinto durante su período de operación, 4 de los 17 encuestados respondieron a 

esta pregunta, sin embargo, todos hicieron énfasis en que ellos cocinan, y que su alimentación es en 
función de la capacidad monetaria del saldo de su pensión. El promedio a este indicador es de un 

el mantenimiento de la infraestructura, aunque con nota sobre 6.

igua cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 100%, Es decir que se 
ne cupos disponibles. 
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El recinto comenzó a operar el 2013, a pesar de que el final de la construcción se había estimado 
se consideró el promedio de las notas que puso cada 

adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, Bodega, Baño, 

adultos mayores encuestados, los 17 evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
En general, la evaluación de los 

para honorarios del 
monitor, $7.995.000 para gastos de remuneraciones, $500.000 para gastos administrativos, y 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
funcionamiento del 

. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 

100% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del 

la calidad de las 
del recinto durante su período de operación, 4 de los 17 encuestados respondieron a 

esta pregunta, sin embargo, todos hicieron énfasis en que ellos cocinan, y que su alimentación es en 
a este indicador es de un 
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• Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT La Ligua

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes:

Nombre del Indicador 
Variación porcentual de los costos de operación y 
mantenimiento anual, respecto a lo recomendado

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura

terminada de área común. 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura

terminada del área común. 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
operación de la vivienda 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

infraestructura de la vivienda 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 

evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 
del recinto durante su periodo de operación

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

recinto durante su operación 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto a la ubicación de la 
infraestructura terminada. 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa con nota 5 la ubicación del establecimiento 
terminado. 

Tasa de ocupación efectiva. 

Promedio de estadía en meses de los adultos 
mayores del establecimiento. 

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
mayores en el establecimiento 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
vigente en el establecimiento 
Porcentaje de población atendida que no es parte 
de la población objetivo (autovalentes) 

Porcentaje de población atendida que proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta

 

Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT La Ligua 

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°30. Indicadores de Mediano Plazo CVT La Ligua

Fórmula del Indicador A 
orcentual de los costos de operación y 

, respecto a lo recomendado 100% ∗ �� � �	
�  19.429.200 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  17 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
100% ∗ ��������	����������������	 ����������  17 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 

del recinto durante su periodo de operación 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  4 

adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Nota promedio entregada por adultos mayores ∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
del establecimiento 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  17 

�
� 20 

estadía en meses de los adultos ∑  ����í�	����#����	�$%
�����	��������  

280
20  

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
Mediana (estadía en meses) 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
Máx (estadía en meses) 

población atendida que no es parte 100% ∗ ∑ ����#����	��	�&'���#������	��������	>?�  100% ∗ 7
20

proviene 
sta 100% ∗

∑ ����#����	�����	á�������������
�����	�����������  

100% ∗ 7
17

Pág. 86 

Indicadores de Mediano Plazo CVT La Ligua 

B Resultado 

- - 

17 100% 

7,0 

17 100% 

6,6 

17 24% 

5,6 

6,5 

17 100% 

20 1 

14 

16 

24 

20 35% 

17 41% 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
llevó a cabo Al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

d) Conclusiones 

• El CVT de cumple en un 59,7%
arquitectónico original. Instalaciones e infraestruc
condiciones. El condominio de viviendas falla en general en accesibilidad universal, donde 
no cumple en ningún caso con la normativa mínima requerida.

• Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con una rampa apta para 
residentes, no es apta de acuerdo a la pendiente del lugar, no contempla pasamanos doble 
a lo largo de su extensión.

• Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados. 

• Respecto al manual de d
básica exigida. 

• Este recinto es el que tiene la mejor evaluación de sus usuarios respecto a la ubicación, 
principalmente por la cercanía a servicios.

• El recinto se encuentra completamente utilizad
que proviene de fuera de la comuna, pero que pertenecen a la región.

• La administración del recinto recae en la Municipalidad de La Ligua, pero, en general, tiene 
una buena evaluación de su funcionamiento por parte 

 

                                                     
31El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se 
llevó a cabo Al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.31 

cumple en un 59,7%en promedio con las normativas actuales y programa 
. Instalaciones e infraestructuras en general se encuentran en buenas 

condiciones. El condominio de viviendas falla en general en accesibilidad universal, donde 
no cumple en ningún caso con la normativa mínima requerida. 

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con una rampa apta para el ingreso de sus 
residentes, no es apta de acuerdo a la pendiente del lugar, no contempla pasamanos doble 
a lo largo de su extensión. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 

Respecto al manual de diseño universal, cumple en un 0% con la normativa necesaria 

Este recinto es el que tiene la mejor evaluación de sus usuarios respecto a la ubicación, 
principalmente por la cercanía a servicios. 

El recinto se encuentra completamente utilizado, habiendo un porcentaje relevante (41%) 
que proviene de fuera de la comuna, pero que pertenecen a la región. 

La administración del recinto recae en la Municipalidad de La Ligua, pero, en general, tiene 
una buena evaluación de su funcionamiento por parte de los usuarios. 

 

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 

Pág. 87 

(2015), por la entrevista que se 

en promedio con las normativas actuales y programa 
turas en general se encuentran en buenas 

condiciones. El condominio de viviendas falla en general en accesibilidad universal, donde 

el ingreso de sus 
residentes, no es apta de acuerdo a la pendiente del lugar, no contempla pasamanos doble 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 

iseño universal, cumple en un 0% con la normativa necesaria 

Este recinto es el que tiene la mejor evaluación de sus usuarios respecto a la ubicación, 

o, habiendo un porcentaje relevante (41%) 

La administración del recinto recae en la Municipalidad de La Ligua, pero, en general, tiene 

2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

3.2.2 Proyecto CVT comuna de 

Nombre del Proyecto Construcción de 20 Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor Comuna de San Antonio

Código BIP 30086426-0 
Sector Vivienda 
Dirección  
Región / Comuna Valparaíso / San Antonio
Fuente de 
Financiamiento 

Sectorial 

Unidad Técnica y 
Financiera 

Servicio Vivienda y Urbanización V 
Región. 

Nombre del Recinto San Antonio 1 
Institución de 
Dependencia 

SENAMA 

Entidad 
Administradora 

Ilustre Municipalidad de San Antonio

Año de Inicio de 
Operación 

2012 

Costo del Proyecto32 M$ 288.515 
Plazo de Ejecución 12 meses 
Superficie Construida33 925,4 m2 
Cupos Totales 20 
Cupos Asignados34 20 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
SENAMA (2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a al CVT.

3.4.  

                                                     
32 Moneda a diciembre 2014 
33Corresponde a la superficie señalada en el perfil ex ante.
34 A diciembre del 2015 

 

comuna de San Antonio 

Construcción de 20 Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor Comuna de San Antonio 

Valparaíso / San Antonio 

Servicio Vivienda y Urbanización V 

Ilustre Municipalidad de San Antonio 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
(2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a al CVT. 

 

Foto N°2 FotografíaEstablecimiento.

Fuente: Recopilación del Consultor (2015)

              

ponde a la superficie señalada en el perfil ex ante. 
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FotografíaEstablecimiento. 

 

 
Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 



 
 

 

 

a) Descripción del Proyecto 

Consideró la construcción de un condominio de 20 viviendas tuteladas para adultos mayores en 
laComuna de San Antonio a un valor unitario por cupo de 575 UF desglosado en 570 UF para la 
obra civil que incluye el diseño, la obra física
gastos administrativos.  

Las viviendas acogieron a 20 adultos mayores vulnerables socialmente que
habitacional integral. Posteriormente SERVIU entreg
para su operación, administración 

b) Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de San Antonio, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo 
relacionados con el costo efectivo
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 
mediano), donde se abordaron aspectos relacionados con el 
costos de operación y mantenimiento
administradora, población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

• Costo Total Ejecutado

Al comparar el costo total real de ejecución del ítem de obras civiles 
infiere que el costo real es de un 9
obras civiles. El costo real total del proyecto
18% respecto del costo recomendado
ejecutado respecto al recomendado, tanto de obras civiles 
promedio de un 13,5% más. 

• Plazo Total Ejecutado

De la variación porcentual del plazo total respecto al 
recomendado versus real, se infiere que el plazo se cumplió en un 11% más de lo recomendado, es 
decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles varió en 1 mes más respecto al ex ante. La 
fecha de inicio y de término fue el 14 de diciembre del 2011 y el 05 de octubre del 2012 
respectivamente.  

 

 

la construcción de un condominio de 20 viviendas tuteladas para adultos mayores en 
ntonio a un valor unitario por cupo de 575 UF desglosado en 570 UF para la 

ue incluye el diseño, la obra física y el terreno, 4 UF para las consultorías y 1 UF para los 

a 20 adultos mayores vulnerables socialmente que requieren solución 
habitacional integral. Posteriormente SERVIU entregó en comodato dichoCondominio al 
para su operación, administración y mantenimiento. 

Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de San Antonio, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo 

costo efectivo, plazo ejecutado y magnitud – programa arquitectónico
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 
mediano), donde se abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento del recinto
costos de operación y mantenimiento, la calidad del servicio entregado 

población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

Costo Total Ejecutado 

Al comparar el costo total real de ejecución del ítem de obras civiles versus el recomendado, se 
re que el costo real es de un 9% más que el costo total recomendado de ejecución del ítem de 

obras civiles. El costo real total del proyecto (M$ 288.515) de la CVT de San Antonio aumentó en un 
% respecto del costo recomendado (M$ 244.550). En conclusión, se infiere que, el costo total 

ejecutado respecto al recomendado, tanto de obras civiles como del total del proyecto, es de un 

Plazo Total Ejecutado 

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
real, se infiere que el plazo se cumplió en un 11% más de lo recomendado, es 

decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles varió en 1 mes más respecto al ex ante. La 
io y de término fue el 14 de diciembre del 2011 y el 05 de octubre del 2012 
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la construcción de un condominio de 20 viviendas tuteladas para adultos mayores en 
ntonio a un valor unitario por cupo de 575 UF desglosado en 570 UF para la 

para las consultorías y 1 UF para los 

equieren solución 
en comodato dichoCondominio al SENAMA 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de San Antonio, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo 

rograma arquitectónico del 
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 

funcionamiento del recinto, los 
 por la entidad 

población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto. 

el recomendado, se 
% más que el costo total recomendado de ejecución del ítem de 

San Antonio aumentó en un 
. En conclusión, se infiere que, el costo total 

como del total del proyecto, es de un 

tiempo de ejecución de las obras civiles, 
real, se infiere que el plazo se cumplió en un 11% más de lo recomendado, es 

decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles varió en 1 mes más respecto al ex ante. La 
io y de término fue el 14 de diciembre del 2011 y el 05 de octubre del 2012 



 
 

 

 

Dado que la fecha de término real de la ejecución de las obras civiles varió, es dable de suponer que 
también debiese haber variado el plazo total real del proy
total recomendado del proyecto era de 12 meses, existiendo una holgura de 3 meses en 
comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación porcentual del 
plazo total ejecutado respecto al
entregó 13 meses después de lo estipulado en el ex ante

• Magnitud – Programa Arquitectónico

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir y tampoco se detalla 
en el informe de asistencia técnica efectuado por 
es la cantidad de 20 viviendas, las cuales se cumplen en Ex post

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 
cumplimiento de la normativa. 

Tabla N°31. Comparación Programa Arqu

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT

Área común 
Comedor común 

Oficina técnica/ social administrativo
Recepción 

Baño Visitas 

Lavandería 
Bodega general 
Depósito o sala de basura 
Zona Privada Vivienda 
Dormitorio 
Baño 
Closet 
Estar – Comedor – Comedor 
El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto.

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

                                                     
35No se tiene antecedentes suficientes para concluir las razones de este aumento de plazo.
36 Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor
Superficies Mínimas Exigidas” MINVU-SENAMA.

 

Dado que la fecha de término real de la ejecución de las obras civiles varió, es dable de suponer que 
también debiese haber variado el plazo total real del proyecto respecto al recomendado. El plazo 
total recomendado del proyecto era de 12 meses, existiendo una holgura de 3 meses en 
comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación porcentual del 
plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 108% más, es decir, el proyecto se 
entregó 13 meses después de lo estipulado en el ex ante35. 

Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir y tampoco se detalla 
el informe de asistencia técnica efectuado por SENAMA el 2010. La única magnitud mencionada 

es la cantidad de 20 viviendas, las cuales se cumplen en Ex post 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
ompara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 

que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Comparación Programa Arquitectónico San António 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT 
Ex Ante36 Ex Post

Superficie m² Superficie m² Usos
  

20,0 SI  

Oficina técnica/ social administrativo 
6,7 
 

SI 
 

10 SI  

1,7 
Si 

En
apto para 
discapacitados

10,7 SI 

Sin área de 
tendedero ni 
planchado

22,5 SI  
4,0 NO  
   

9,0 SI  
2,9 SI  
0,9 SI  
9,0 SI  

El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 
              

No se tiene antecedentes suficientes para concluir las razones de este aumento de plazo. 
Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor-Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 

SENAMA. 
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Dado que la fecha de término real de la ejecución de las obras civiles varió, es dable de suponer que 
ecto respecto al recomendado. El plazo 

total recomendado del proyecto era de 12 meses, existiendo una holgura de 3 meses en 
comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación porcentual del 

el proyecto se 

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir y tampoco se detalla 
el 2010. La única magnitud mencionada 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
ompara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 

que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Ex Post 
Usos 

En sala común, no 
apto para 
discapacitados 
Sin área de 
tendedero ni 
planchado 

Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 



 
 

 

 

En el Condominio de Viviendas Tuteladas de San Antonio, 
mínimos exigidos, su estado y mantenimiento
recintos sin acoger como son las dependencias y baños del conserje, en áreas comunes no se 
contempla áreas de tendedero ni
contempla baño de discapacitados para el área de salón multiuso. Se agrega al programa el baño 
para administración, el cual se encuentra dentro del mismo recinto

Figura N°8 Plano 

Fuente: Elaboración Propia, Material dispuesto por administración (2015)

• Cumplimiento de Normativa

- Condiciones de habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC)

De acuerdo a ficha de inspección de arquitectura, en el componente de 
cumple ítem de: 

 

l Condominio de Viviendas Tuteladas de San Antonio, si bien se consideran algunos recintos 
y mantenimiento es regular o deficiente. Además, quedan muchos 

sin acoger como son las dependencias y baños del conserje, en áreas comunes no se 
edero ni planchado, no cuenta con sala de depósito o sala de basura. No 

contempla baño de discapacitados para el área de salón multiuso. Se agrega al programa el baño 
para administración, el cual se encuentra dentro del mismo recinto. 

Plano zona privada tipo en Condominio de Viviendas Tut

 

Fuente: Elaboración Propia, Material dispuesto por administración (2015) 

Normativa OGUC 

habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC) 

inspección de arquitectura, en el componente de habitabilidad

Tabla N°32. Condiciones de habitabilidad 
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algunos recintos 
es regular o deficiente. Además, quedan muchos 

sin acoger como son las dependencias y baños del conserje, en áreas comunes no se 
sala de depósito o sala de basura. No 

contempla baño de discapacitados para el área de salón multiuso. Se agrega al programa el baño 

eladas. 

habitabilidad este recinto no 

Condiciones de habitabilidad  



 
 

 

 

ITEM Normativa 

Pavimento Táctil 

 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

En pavimentos el condominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de niveles para 
las personas no videntes. Está condición hace peligroso el tránsito en el cond
diferencias de nivel que se producen por efectos del terreno

- Condiciones Generales de Seguridad. 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos Ítems corresponden a: 

- Antideslizantes. Material antideslizante para rampas. 

- Pasillo de Salida. El cual debe tener un ancho mínimo de 1.80 m

- Puertas del recinto. cumple en un 100% ya que estás deben tener un ancho de hoja no 
menor a 0,85 m y un alto no menos de 2 m. además están deben abrir hacia afuera en el 
sentido de evacuación. Considerar de igual forma que Catres clínicos no caben por las 
puertas de cada uno de los dormitorios.

- Señalización. Considera señales gráficas adecuadas

• Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados

Pavimento táctil en exterior 

Pavimento táctil en interior 

Letrero braille 

Rebaje de soleras 

Rebaje con endiente menor a 12% 

Rebaje de soleras con dispositivos de rodados

Fuente: Elaboración del

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público
San Antonio, no cumple con la normativa en cuanto a materialidad de sus circulaciones y accesos, 

 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

ondominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de niveles para 
las personas no videntes. Está condición hace peligroso el tránsito en el cond
diferencias de nivel que se producen por efectos del terreno. 

Condiciones Generales de Seguridad. (Título 4, capítulo2. OGUC) 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto cumple en totalidad los ítems 
de arquitectura. Estos Ítems corresponden a:  

Antideslizantes. Material antideslizante para rampas.  

Pasillo de Salida. El cual debe tener un ancho mínimo de 1.80 m 

Puertas del recinto. cumple en un 100% ya que estás deben tener un ancho de hoja no 
a 0,85 m y un alto no menos de 2 m. además están deben abrir hacia afuera en el 

sentido de evacuación. Considerar de igual forma que Catres clínicos no caben por las 
puertas de cada uno de los dormitorios. 

Señalización. Considera señales gráficas adecuadas en vías de evacuación y accesos

Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Tabla N°33. Diseño universal en el Espacio Público NO 
considerado en CVT

Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados 

Rebaje de soleras con dispositivos de rodados 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Diseño Universal en el Espacio Público,el Condominio de viviendas Tuteladas de 
San Antonio, no cumple con la normativa en cuanto a materialidad de sus circulaciones y accesos, 
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La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
presencia al no vidente 

ondominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de niveles para 
las personas no videntes. Está condición hace peligroso el tránsito en el condominio por las 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto cumple en totalidad los ítems 

Puertas del recinto. cumple en un 100% ya que estás deben tener un ancho de hoja no 
a 0,85 m y un alto no menos de 2 m. además están deben abrir hacia afuera en el 

sentido de evacuación. Considerar de igual forma que Catres clínicos no caben por las 

en vías de evacuación y accesos. 

Diseño universal en el Espacio Público NO 
en CVT 

,el Condominio de viviendas Tuteladas de 
San Antonio, no cumple con la normativa en cuanto a materialidad de sus circulaciones y accesos, 



 
 

 

 

no está previsto de pavimentos táctiles al exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas 
respectivamente. No contempla letreros braille ni rebajes de solera para adultos mayores que así lo 
requieran. 

• Resumen Normativas CVT San 

Tabla N°34.

ITEM 

Normativa General 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico 

Promedio 

Fuente: Elaboración del

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de vivie
81,5%. Instalaciones e infraestructuras en general se encuentran en condiciones regulares
recinto falla en lo referido a la norm
aprecia humedad y filtración de aguas lluvias en cielos y muros de viviendas. En cuanto a 
terminaciones, en estudio de bases y materiales para cocina y estar se considera terminaciones de 
cerámicas, mientras que las casas fueron 
bases ni normativa, las cuales piden directamente terminaciones de cerámicas para recintos de 
cocina y comedor en normativa.  

Foto N°3

                                                     
37El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
proyecto. 

 

no está previsto de pavimentos táctiles al exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas 
o contempla letreros braille ni rebajes de solera para adultos mayores que así lo 

Resumen Normativas CVT San Antonio 

Tabla N°34. Tabla Resumen Normativas CVT San António 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad 

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad 

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico Ex Ante 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de viviendas tuteladas cumple en un 
%. Instalaciones e infraestructuras en general se encuentran en condiciones regulares

normativa de hogares y su estándar técnico. Al interior de las casas se 
aprecia humedad y filtración de aguas lluvias en cielos y muros de viviendas. En cuanto a 
terminaciones, en estudio de bases y materiales para cocina y estar se considera terminaciones de 
cerámicas, mientras que las casas fueron entregadas con alfombra, lo que no cumple en cuanto a 
bases ni normativa, las cuales piden directamente terminaciones de cerámicas para recintos de 

 

Foto N°3 Fotografías Condominios Vivienda Tuteladas.  

              
El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la

infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
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no está previsto de pavimentos táctiles al exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas 
o contempla letreros braille ni rebajes de solera para adultos mayores que así lo 

Puntuación (%) 

  

85 

100 

50 

90,9 

81,537 

ndas tuteladas cumple en un 
%. Instalaciones e infraestructuras en general se encuentran en condiciones regulares. El 

l interior de las casas se 
aprecia humedad y filtración de aguas lluvias en cielos y muros de viviendas. En cuanto a 
terminaciones, en estudio de bases y materiales para cocina y estar se considera terminaciones de 

entregadas con alfombra, lo que no cumple en cuanto a 
bases ni normativa, las cuales piden directamente terminaciones de cerámicas para recintos de 

El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 



 
 

 

 

Circulaciones al interior de

Recepción Condominio 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

• Respecto a la normativa OGUC, 
niveles para las personas no videntes

• Respecto a las condiciones de seguridad, 
considerados en la ficha de arquitectura

• Respecto al manual de diseño universal, 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no está previsto de pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla 
letreros braille ni rebajes de solera para adultos

• Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT de San Antonio

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes:

 

Circulaciones al interior de C.V.T.  Vivero  

Recepción Condominio        Zona de Seguridad de Condominio

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no videntes. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. 
Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no está previsto de pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla 
letreros braille ni rebajes de solera para adultos mayores que así lo requieran

Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT de San Antonio 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°35. Indicadores de Corto Plazo CVT de 
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Zona de Seguridad de Condominio 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas: 

pavimento táctil que indique diferencia de 

este recinto cumple en totalidad los ítems 

e con la normativa en cuanto a 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no está previsto de pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla 

mayores que así lo requieran. 

Indicadores de Corto Plazo CVT de San Antonio 



 
 

 

 

Nombre del Indicador 

Variación Porcentual del Plazo Total Obra Civil

Variación Porcentual del Plazo Total Ejecutado

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutado 
del ítem Obras Civiles 

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutad
del Proyecto Etapa ejecución 

Variación Porcentual de la Superficie Total de 
la obra construida 

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico

Porcentaje de Cumplimiento de 
Especificaciones y Equipamiento asociado a 

Accesibilidad Universal 

 Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

c) Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo

• Área de Influencia y Ubicación

El CVT de San Antonio se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
38El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de vi
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Fórmula del Indicador 
Ejecutado 

(A) 
Recomendado 

(B)

Obra Civil 100% ∗ �� � �	
�  10 9 

tual del Plazo Total Ejecutado 100% ∗ �� � �	
�  25 12

ecutado 100% ∗ �� � �	
�  265.354 242.421

Variación Porcentual del Costo Total Ejecutado 100% ∗ �� � �	
�  288.515 244.550

cie Total de 100% ∗ �� � �	
�  332 925,4

de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico 

100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 10 11

Especificaciones y Equipamiento asociado a 100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 6 12

 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se llevó a cabo a 
y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.38 

Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo 

Área de Influencia y Ubicación 

El CVT de San Antonio se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura:

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de vi

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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Recomendado 
) 

Resultado 

 11% 

12 108% 

242.421 9% 

244.550 18% 

925,4 35,9 

11 90,9% 

12 50% 

(2015), por la entrevista que se llevó a cabo a 

El CVT de San Antonio se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura: 

El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

Figura N°9

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google 

El CVT de San Antonio se encuentra en el sector norte alto de la ciudad, principalmente residencia y 
vulnerable. Se observa un consultorio médico en el terreno inmediatamente vecino y un centro de 
culto religioso (católico), pero no se observa
buena conexión de transporte público.

 

Figura N°9 Ubicación CVT San Antonio 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016) 

El CVT de San Antonio se encuentra en el sector norte alto de la ciudad, principalmente residencia y 
vulnerable. Se observa un consultorio médico en el terreno inmediatamente vecino y un centro de 
culto religioso (católico), pero no se observan servicios de comercio en la cercanía. Se observa 
buena conexión de transporte público. 
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El CVT de San Antonio se encuentra en el sector norte alto de la ciudad, principalmente residencia y 
vulnerable. Se observa un consultorio médico en el terreno inmediatamente vecino y un centro de 

n servicios de comercio en la cercanía. Se observa 



 
 

 

 

Respecto al indicador de ubicación, se observa
la localización del proyecto, es decir, 10
bien ubicado. El promedio de nota en éste indicador es de 5,6. El factor peor evaluado por los 
usuarios es la seguridad. 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde San Antonio se encuentra debajo del promedio de las evaluaciones de los CVT.

Figura N°10 Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015)

• Población Atendida y Población Objetivo

En el CVT de la Comuna de San Antonio
determinación de la muestra, sólo se encuestaron a 15
los adultos mayores encuestados
residente que lleva más tiempo en la CVT en cuestión

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
encuesta, se identifica que un 40% de los encuestados son solteros.
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Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura

 

al indicador de ubicación, se observa que el 67% de los mayores evalúa con nota sobre 5 
la localización del proyecto, es decir, 10 encuestados de 15 consideran que el CVT
bien ubicado. El promedio de nota en éste indicador es de 5,6. El factor peor evaluado por los 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
San Antonio se encuentra debajo del promedio de las evaluaciones de los CVT.

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

 

Población Atendida y Población Objetivo 

San Antonio residen 20 adultos mayores, de los cuales, según la 
uestra, sólo se encuestaron a 15 individuos. El promedio de permanencia de 

encuestados en este establecimiento es de 25,2 meses, siendo 50,4
e lleva más tiempo en la CVT en cuestión. 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
40% de los encuestados son solteros. 

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura
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que el 67% de los mayores evalúa con nota sobre 5 
CVT se encuentra 

bien ubicado. El promedio de nota en éste indicador es de 5,6. El factor peor evaluado por los 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
San Antonio se encuentra debajo del promedio de las evaluaciones de los CVT. 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT 

 

adultos mayores, de los cuales, según la 
individuos. El promedio de permanencia de 

25,2 meses, siendo 50,4 meses el 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 



 
 

 

 

De los 15 residentes encuestados 6
localidad distinta a San Antonio
región. 

a) Infraestructura en Operación

Para el presente indicador, fundamentando que es una CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 
Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Com

Del total de adultos mayores encuestados, 
infraestructura. El promedio de nota

El factor con peor evaluación es la sala de estar/comedor de las viviendas; 
factores subjetivos de los evaluadores, respecto a sus expectativas de calidad de las viviendas.

• Costos de Mantenimiento y Operación

Respecto al mantenimiento de la infraestructura y los costos de operación, no hay datos exactos, si
embargo, de acuerdo a lo indicado por la administración, estos se financian con los aportes de 
SENAMA, que se desglosan en los siguientes componentes:

- $9.000.000 para honorarios para el monitor, gastos administrativos y reparaciones.
- $500.000 para gastos administrativos.
- $1.209.600 para gastos de reparación.

Es decir, un total de $10.709.600

• Modelo de Gestión y Calidad del Servicio

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del 
recinto. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 
Del total de encuestados, el 60% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento de
y el promedio es 5,8.   

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa sobre nota 5 la 
prestaciones del recinto durante su per
esta pregunta, sin embargo, todos hicieron énfasis en que ellos cocinan, y que su alimentación es en 

 

De los 15 residentes encuestados 6 señalan que, antes de ingresar a la CVT, residían en una 
San Antonio, identificándose de Llolleo o Cartagena, que sigue siendo de la 

Infraestructura en Operación 

Para el presente indicador, fundamentando que es una CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 
Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento. 

Del total de adultos mayores encuestados, 13 evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
infraestructura. El promedio de nota de este indicador fue de un 5,9. 

El factor con peor evaluación es la sala de estar/comedor de las viviendas; lo cual puede deberse a 
factores subjetivos de los evaluadores, respecto a sus expectativas de calidad de las viviendas.

Costos de Mantenimiento y Operación 

Respecto al mantenimiento de la infraestructura y los costos de operación, no hay datos exactos, si
embargo, de acuerdo a lo indicado por la administración, estos se financian con los aportes de 

, que se desglosan en los siguientes componentes: 

$9.000.000 para honorarios para el monitor, gastos administrativos y reparaciones.
administrativos. 

$1.209.600 para gastos de reparación. 

Es decir, un total de $10.709.600 

Modelo de Gestión y Calidad del Servicio 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
dos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del 

. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 

% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento de

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa sobre nota 5 la 
del recinto durante su período de operación, sólo 6 de 15 encuestados respondieron a 

esta pregunta, sin embargo, todos hicieron énfasis en que ellos cocinan, y que su alimentación es en 
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e, antes de ingresar a la CVT, residían en una 
identificándose de Llolleo o Cartagena, que sigue siendo de la 

Para el presente indicador, fundamentando que es una CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 

edor y Equipamiento.  

evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 

lo cual puede deberse a 
factores subjetivos de los evaluadores, respecto a sus expectativas de calidad de las viviendas. 

Respecto al mantenimiento de la infraestructura y los costos de operación, no hay datos exactos, sin 
embargo, de acuerdo a lo indicado por la administración, estos se financian con los aportes de 

$9.000.000 para honorarios para el monitor, gastos administrativos y reparaciones. 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
funcionamiento del 

. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 

% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del proyecto, 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa sobre nota 5 la calidad de las 
encuestados respondieron a 

esta pregunta, sin embargo, todos hicieron énfasis en que ellos cocinan, y que su alimentación es en 



 
 

 

 

función de la capacidad monetaria del saldo de su pensión. 
marginal, los mayores evalúan con un 2 este indicador.

Los ítems peor evaluados son la calefacción y la alimentación, probablemente porque no se reciba 
algún aporte adicional por la administración, a lo que consume o dispone cada uno de los residentes.

• Ocupación 

La CVT de San Antonio cuenta con una tasa d
encuentra completo y no tiene cupos disponibles.

• Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT San Antonio

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proye

Nombre del Indicador 
Variación porcentual de los costos de operación y 
mantenimiento anual, respecto a lo recomendado

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura

terminada de área común. 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura

terminada del área común. 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
operación de la vivienda 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

infraestructura de la vivienda 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 

evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 
del recinto durante su periodo de operación

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

recinto durante su operación 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto a la ubicación de la 
infraestructura terminada. 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa con nota 5 la ubicación del establecimiento 
terminado. 

Tasa de ocupación efectiva. 

 

función de la capacidad monetaria del saldo de su pensión. Dado que el saldo de pensión es 
nal, los mayores evalúan con un 2 este indicador. 

Los ítems peor evaluados son la calefacción y la alimentación, probablemente porque no se reciba 
algún aporte adicional por la administración, a lo que consume o dispone cada uno de los residentes.

cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 100%, Es decir que se 
encuentra completo y no tiene cupos disponibles. 

Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT San Antonio 

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°36. Indicadores de Mediano Plazo CVT San Ant

Fórmula del Indicador A 
orcentual de los costos de operación y 

, respecto a lo recomendado 100% ∗ �� � �	
�  10.709.600 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  13 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

infraestructura durante su periodo de 
100% ∗ ��������	����������������	 ����������  9 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 

del recinto durante su periodo de operación 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  1 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
prestaciones del 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Nota promedio entregada por adultos mayores ∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
del establecimiento 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  10 

�
� 20 
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Dado que el saldo de pensión es 

Los ítems peor evaluados son la calefacción y la alimentación, probablemente porque no se reciba 
algún aporte adicional por la administración, a lo que consume o dispone cada uno de los residentes. 

e ocupación efectiva de un 100%, Es decir que se 

Indicadores de Mediano Plazo CVT San Antonio 

B Resultado 

- - 

15 87% 

5 . 5,9 

15 60% 

5 . 6,3 

15 7% 

45 . 2 

5 . 5,6 

15 67% 

20 1 



 
 

 

 

Nombre del Indicador 

Promedio de estadía en meses de los adultos 
mayores del establecimiento. 

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
mayores en el establecimiento 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
vigente en el establecimiento 
Porcentaje de población atendida que no es parte 
de la población objetivo 

Porcentaje de población atendida que proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
llevó a cabo al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

d) Conclusiones 

• El CVT cumple en un 81,5%
arquitectónico original. Instalaciones e infraestructuras en general se encuentran en 
condiciones regulares El recinto en lo que falla es en normativa de hogares y estándar 
técnico. 

• Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no videntes.

• Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura.

• Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no está previsto de pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla 
letreros braille ni rebajes de solera para adultos mayores que así lo requieran.

• Respecto al indicador de ubicación, se observa que el 67% de los mayores evalúa con nota 
sobre 5 la localización del proyecto, es decir, 10 encuestados de 15 consideran que el CVT 
se encuentra bien ubicado. El promedio de nota en éste indicador es de 5,6. El factor peor 
evaluado por los usuarios es la seguridad.

• La administración corresponde a la Municipalidad de San Antonio, y, en general, hay una 
buena evaluación de la administraci
e incidentes entre adultos mayores que han incrementado la inseguridad entre los 
residentes. 

                                                     
39El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Sub
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Fórmula del Indicador A 

estadía en meses de los adultos ∑  ����í�	����#����	�$%
�����	��������  

504
20  

Estadía en meses de los adultos 
Mediana (estadía en meses) 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
Máx (estadía en meses) 

Porcentaje de población atendida que no es parte 100% ∗ ∑ ����#����	��	�&'���#������	��������	>?�  100% ∗ 5
20

proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta 100% ∗

∑ ����#����	�����	á�������������
�����	�����������  

100% ∗ 6
15

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se 
llevó a cabo al CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.39 

cumple en un 81,5% en promedio con las normativas actuales y programa 
. Instalaciones e infraestructuras en general se encuentran en 

condiciones regulares El recinto en lo que falla es en normativa de hogares y estándar 

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no videntes. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. 

ecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no está previsto de pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla 

os braille ni rebajes de solera para adultos mayores que así lo requieran.

Respecto al indicador de ubicación, se observa que el 67% de los mayores evalúa con nota 
sobre 5 la localización del proyecto, es decir, 10 encuestados de 15 consideran que el CVT 
e encuentra bien ubicado. El promedio de nota en éste indicador es de 5,6. El factor peor 

evaluado por los usuarios es la seguridad. 

La administración corresponde a la Municipalidad de San Antonio, y, en general, hay una 
buena evaluación de la administración, aunque se estime existen pocos servicios comunes, 
e incidentes entre adultos mayores que han incrementado la inseguridad entre los 

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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B Resultado 

25,2 

33,6 

50,4 

20 30% 

15 40% 

(2015), por la entrevista que se 

en promedio con las normativas actuales y programa 
. Instalaciones e infraestructuras en general se encuentran en 

condiciones regulares El recinto en lo que falla es en normativa de hogares y estándar 

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto cumple en totalidad los ítems 

ecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no está previsto de pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla 

os braille ni rebajes de solera para adultos mayores que así lo requieran. 

Respecto al indicador de ubicación, se observa que el 67% de los mayores evalúa con nota 
sobre 5 la localización del proyecto, es decir, 10 encuestados de 15 consideran que el CVT 
e encuentra bien ubicado. El promedio de nota en éste indicador es de 5,6. El factor peor 

La administración corresponde a la Municipalidad de San Antonio, y, en general, hay una 
ón, aunque se estime existen pocos servicios comunes, 

e incidentes entre adultos mayores que han incrementado la inseguridad entre los 

capítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

• Respecto a las prestaciones existe una baja evaluación, especialmente en los ítems 
alimentación y calefacción
convivencia. 

3.2.3 Proyecto CVT comuna de 

 

Nombre del Proyecto Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de Sta. Cruz

Código BIP 30086403-0 
Sector Vivienda 
Dirección  
Región / Comuna O’Higgins / Santa Cruz
Fuente de 
Financiamiento 

Sectorial 

Unidad Técnica y 
Financiera 

Servicio Vivienda y Urbanización VI 
Región  

Nombre del Recinto CVT Paniague 
Institución de 
Dependencia 

SENAMA 

Entidad 
Administradora 

Ilustre Municipalidad de 

Año de Inicio de 
Operación 

2010 

Costo del Proyecto40 M$ 273.655 
Plazo de Ejecución 14 meses 
Superficie Construida41 740 m² 

Cupos Totales 20 
Cupos Asignados42 17 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
SENAMA (2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a al CVT.

3.5.  

                                                     
40 Moneda a diciembre 2014 
41 Corresponde a la superficie para el proyecto, indicada en el perfil
42 A diciembre del 2015 

 

Respecto a las prestaciones existe una baja evaluación, especialmente en los ítems 
alimentación y calefacción, probablemente influido por problemas de seguridad y 

comuna de Santa Cruz 

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de Sta. Cruz 

O’Higgins / Santa Cruz 

Servicio Vivienda y Urbanización VI 

Ilustre Municipalidad de Santa Cruz 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
(2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a al CVT. 

 

Foto N°4 FotografíaEstablecimiento.

Fuente: Recopilación del Consultor (2015)

              

a la superficie para el proyecto, indicada en el perfil 
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Respecto a las prestaciones existe una baja evaluación, especialmente en los ítems 
, probablemente influido por problemas de seguridad y 

FotografíaEstablecimiento. 

 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 



 
 

 

 

a) Descripción del Proyecto 

El proyecto consideró la contratación por parte de Serviu Región Metropolitana, del diseño y 
construcción de 20 viviendas en la comuna de Santa Cruz, destinados a acoger a adultos mayores 
valentes, vulnerables socialmente que requieren una solución habitacional.

Las actividades de este proyecto de inversión comprendieron el llamado a licitación, e
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las 
mismas. Así mismo, consideró la entrega en comodato de las viviendas al 
equipamiento, administración y mantenimiento

b) Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Santa Cruz, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo 
relacionados con el costo efectivo
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 
mediano), donde se abordaron aspectos relacionados con el 
costos de operación y mantenimiento
administradora, población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

• Costo Total Ejecutado

Al comparar el costo real de ejecución
observa que el costo real es de un 17
de obras civiles. El costo real total del proyecto
un 48% respecto del costo recomendado

El mayor costo se debe a los requerimientos para cumplir con las exigencias de 
las características de los recintos.

 

 

El proyecto consideró la contratación por parte de Serviu Región Metropolitana, del diseño y 
construcción de 20 viviendas en la comuna de Santa Cruz, destinados a acoger a adultos mayores 
valentes, vulnerables socialmente que requieren una solución habitacional. 

Las actividades de este proyecto de inversión comprendieron el llamado a licitación, e
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las 
mismas. Así mismo, consideró la entrega en comodato de las viviendas al SENAMA

y mantenimiento. 

ión Ex Post de Corto Plazo 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Santa Cruz, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo 

costo efectivo, plazo ejecutado y magnitud – programa arquitectónico
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 
mediano), donde se abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento del recinto

ón y mantenimiento, la calidad del servicio entregado 
población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

Costo Total Ejecutado 

costo real de ejecución del ítem de obras civiles versus el recomendado, se 
observa que el costo real es de un 17% más que el costo total recomendado de ejecución del ítem 
de obras civiles. El costo real total del proyecto (M$ 273.655) de la CVT de Santa Cruz aumentó en 

% respecto del costo recomendado (M$ 184.281).  

El mayor costo se debe a los requerimientos para cumplir con las exigencias de SENAMA
las características de los recintos. 
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El proyecto consideró la contratación por parte de Serviu Región Metropolitana, del diseño y 
construcción de 20 viviendas en la comuna de Santa Cruz, destinados a acoger a adultos mayores 

Las actividades de este proyecto de inversión comprendieron el llamado a licitación, estudio de 
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las 

SENAMA para su 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Santa Cruz, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo 

programa arquitectónico del 
proyecto. Por otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de 

funcionamiento del recinto, los 
 por la entidad 

población beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto. 

el recomendado, se 
% más que el costo total recomendado de ejecución del ítem 

Santa Cruz aumentó en 

SENAMA respecto a 



 
 

 

 

• Plazo Total Ejecutado

De la variación porcentual del 
recomendado versus real, se observa 
de las obras civiles varió en 4 meses más
la ejecución de las obras civiles varió, es dable de suponer que 
plazo total real del proyecto respecto al recomendado. El plazo total recomendado del proyecto era 
de 10 meses, existiendo ninguna
las obras civiles. La variación porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de 
un 170% más, es decir, el proyecto se entregó 
ante.La razón de este plazo adic
exigencias de SENAMA para este tipo de recintos.

• Magnitud – Programa Arquitectónico

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir
si en la Ficha IDI del proceso presupuestario 2009
cantidad de 20 viviendas, las cuales se cumplen en Ex post

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 
cumplimiento de la normativa. 

Tabla N°37. Comparación Programa Arq

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT

Área común 
Comedor común 

Oficina técnica/ social administrativo
Recepción 
Baño Visitas 

Lavandería 
Bodega general 
Depósito o sala de basura 
Zona Privada Vivienda 
Dormitorio 

                                                     
43 Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor
Superficies Mínimas Exigidas” MINVU-SENAMA.

 

Plazo Total Ejecutado 

De la variación porcentual del plazo respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
observa que fue un 40% más, es decir, el plazo total de la construcción 

varió en 4 meses más respecto al ex ante. Dado que la fecha de término real de 
a ejecución de las obras civiles varió, es dable de suponer que también debiese haber variado el 
plazo total real del proyecto respecto al recomendado. El plazo total recomendado del proyecto era 

ninguna holgura en comparación al plazo recomendado de la ejecución de 
las obras civiles. La variación porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de 

el proyecto se entregó 17 meses después de lo estipulado en el ex 
La razón de este plazo adicional fue la incorporación de obras adicionales para cumplir con las 

para este tipo de recintos. 

Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir en Perfil Ex Ante,pero
IDI del proceso presupuestario 2009. La magnitud mencionada es 
viviendas, las cuales se cumplen en Ex post. 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Comparación Programa Arquitectónico Santa Cruz 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT 
Ex Ante43 Ex Post

Superficie m² Superficie m² Usos
  

20,0 SI  

Oficina técnica/ social administrativo 
6,7 
 

SI 
 

10 SI  
1,7 No  

14,3 SI 

Secadora 
estado, sin tendedero 
ni planchado.

22,5 SI  
4,0 No  
   

9,0 SI  

              
Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor-Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 

SENAMA. 
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respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
, es decir, el plazo total de la construcción 

Dado que la fecha de término real de 
debiese haber variado el 

plazo total real del proyecto respecto al recomendado. El plazo total recomendado del proyecto era 
azo recomendado de la ejecución de 

las obras civiles. La variación porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de 
de lo estipulado en el ex 

ional fue la incorporación de obras adicionales para cumplir con las 

en Perfil Ex Ante,pero 
de 740 m² y la 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Ex Post 
Usos 

Secadora en mal 
estado, sin tendedero 
ni planchado. 

Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 



 
 

 

 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT

Baño 
Closet 
Estar – Comedor – Comedor 
El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto.

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El CVT deSanta Cruz, cuenta con el 
Además del baño de visitas y sala de basura, faltan un dormitorio y baño para conserje, espacio para 
el planchado y secado de la ropa y una sala de estar donde reunirse a diario.

• Cumplimiento de Normativa OGUC

- Condiciones de habitabilidad. (Título 4, Capí

De acuerdo a ficha de inspección de arquitectura, en el componente de 
cumple ítem de: 

ITEM Normativa 

Pavimento Táctil 

 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá 
distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

En pavimentos el Condominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia 
las personas no videntes. 

- Condiciones Generales de Seguridad. 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos Ítems 

Tabla N°39.
ITEM Normativa 

Señalización 
Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 
adecuada. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El condominio de viviendas tuteladas, cuenta con circulación adecuada para adultos mayores
pesar de ello, no cuenta con señalización requerida para indicar vías de evacuación, accesos ni 
recintos. 

 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT 
Ex Ante43 Ex Post

Superficie m² Superficie m² Usos
2,9 SI  
0,9 SI  
9,0 SI  

presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

, cuenta con el 81,8% del programa presupuestado en el perfil ex ante.
Además del baño de visitas y sala de basura, faltan un dormitorio y baño para conserje, espacio para 
el planchado y secado de la ropa y una sala de estar donde reunirse a diario. 

Cumplimiento de Normativa OGUC 

habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC) 

inspección de arquitectura, en el componente de habitabilidad este recinto no 

Tabla N°38. Condiciones de habitabilidad 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

En pavimentos el Condominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia 

Condiciones Generales de Seguridad. (Título 4, capítulo2. OGUC) 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto no cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos Ítems no logrados corresponden a:  

Tabla N°39. Condiciones de seguridad 

Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

viviendas tuteladas, cuenta con circulación adecuada para adultos mayores
pesar de ello, no cuenta con señalización requerida para indicar vías de evacuación, accesos ni 
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Ex Post 
Usos 

% del programa presupuestado en el perfil ex ante. 
Además del baño de visitas y sala de basura, faltan un dormitorio y baño para conserje, espacio para 

habitabilidad este recinto no 

Condiciones de habitabilidad  

tener una franja con una textura 
distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente 

En pavimentos el Condominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de niveles para 

cumple en totalidad los ítems 

Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 

viviendas tuteladas, cuenta con circulación adecuada para adultos mayores.A 
pesar de ello, no cuenta con señalización requerida para indicar vías de evacuación, accesos ni 



 
 

 

 

• Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Según los ítems evaluados del manual de diseño universal en el espacio público, los elementos que 
NO se observan en el CVT son los siguientes:

Tabla N°40.
Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados

Pavimento táctil en exterior 

Pavimento táctil en interior 

Letrero braille 

Pasamanos doble 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público, el Condominio de viviendas Tuteladas de 
Santa Cruz, no cumple con la normativa en cuanto a la materialidad de sus circulaciones y accesos, 
no se consideran pavimentos táctiles al exterior ni al interior
respectivamente. No contempla letreros braille, por lo tanto, estas viviendas no cumplen los 
requerimientos básicos de diseño universal

• Resumen Normativas CVT 

Tabla N°41.
ITEM 

Normativa General 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico 

Promedio 

Fuente: Elaboración del

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de vivie
un 64,7%. Instalaciones en general se encuentran en buenas condiciones. Las condiciones al 
interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a terminaciones, en estudio de bases 
y materiales cumplen con normativa de acuerdo a terminaciones de revestimien
cuenta con barandas en cada fachada de las 

 

                                                     
44El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
proyecto. 

 

Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

ítems evaluados del manual de diseño universal en el espacio público, los elementos que 
NO se observan en el CVT son los siguientes: 

Tabla N°40. Diseño universal en el Espacio Público  
Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público, el Condominio de viviendas Tuteladas de 
Santa Cruz, no cumple con la normativa en cuanto a la materialidad de sus circulaciones y accesos, 

pavimentos táctiles al exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas 
respectivamente. No contempla letreros braille, por lo tanto, estas viviendas no cumplen los 
requerimientos básicos de diseño universal 

Resumen Normativas CVT Santa Cruz 

Tabla N°41. Tabla Resumen Normativas CVT Santa Cruz 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad 

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad 

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico Ex Ante 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de viviendas tuteladas cumple en 
Instalaciones en general se encuentran en buenas condiciones. Las condiciones al 

interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a terminaciones, en estudio de bases 
y materiales cumplen con normativa de acuerdo a terminaciones de revestimien
cuenta con barandas en cada fachada de las casas. 

              
do, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 

infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
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ítems evaluados del manual de diseño universal en el espacio público, los elementos que 

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público, el Condominio de viviendas Tuteladas de 
Santa Cruz, no cumple con la normativa en cuanto a la materialidad de sus circulaciones y accesos, 

de las áreas comunes y viviendas 
respectivamente. No contempla letreros braille, por lo tanto, estas viviendas no cumplen los 

Puntuación (%) 

  

83 

50 

44 

81,8 
64,744 

ndas tuteladas cumple en 
Instalaciones en general se encuentran en buenas condiciones. Las condiciones al 

interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a terminaciones, en estudio de bases 
y materiales cumplen con normativa de acuerdo a terminaciones de revestimientos. Al exterior 

do, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 



 
 

 

 

Foto N°5

Sector entrada al Condominio

Vivero Condominio 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

• Respecto a la normativa OGUC, 
niveles para las personas no videntes

• Respecto a las condiciones de seguridad, 
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos

• Respecto al manual de diseño universal, 
materialidad de sus circulaci
ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla letreros 
braille, por lo tanto, estas viviendas no cumplen los requerimientos básicos de diseño 
universal. 

• Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT de Santa Cruz

 

Foto N°5 Fotografías Condominio de Viviendas Tuteladas.  

entrada al Condominio   Pasillos comunes entre viviendas

    Patios traseros viviendas

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no videntes. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto no cuenta con señalización requerida 
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos. 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideran pavimentos táctiles al exterior 
ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla letreros 
braille, por lo tanto, estas viviendas no cumplen los requerimientos básicos de diseño 

n Indicadores de Corto Plazo CVT de Santa Cruz 
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Pasillos comunes entre viviendas 

 
Patios traseros viviendas 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas: 

no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 

no cuenta con señalización requerida 

no cumple con la normativa en cuanto a la 
ones y accesos, no se consideran pavimentos táctiles al exterior 

ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla letreros 
braille, por lo tanto, estas viviendas no cumplen los requerimientos básicos de diseño 



 
 

 

 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes:

Nombre del Indicador 

Variación Porcentual del Plazo Total Obra Civil

Variación Porcentual del Plazo Total Ejecutado

Variación Porcentual del Costo Total 
Ejecutado del ítem Obras Civiles 

Variación Porcentual del Costo Total 
Ejecutado del Proyecto Etapa ejecución 

Variación Porcentual de la Superficie Total de 
la obra construida 

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico

Porcentaje de Cumplimiento de 
Especificaciones y Equipamiento asociado a 

Accesibilidad Universal 
Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 

encargado del CVT

c) Resultados Evaluación Ex Post

• Área de Influencia y Ubicación

El CVT de Santa Cruz se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura:

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
45El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 

 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°42. Indicadores de Corto Plazo CVT de 

Fórmula del Indicador 
Ejecutado 

(A) 
Recomendado 

(B

Obra Civil 100% ∗ �� � �	
�  14 10

tual del Plazo Total Ejecutado 100% ∗ �� � �	
�  27 10

100% ∗ �� � �	
�  215.196 183.853

 
100% ∗ �� � �	

�  273.655 184.281

cie Total de 100% ∗ �� � �	
�  - 625,4

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico 

100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 9 11

Especificaciones y Equipamiento asociado a 100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 9 12

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se llevó a cabo 
encargado del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.45 

Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo 

Área de Influencia y Ubicación 

El CVT de Santa Cruz se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura:

              
esta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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10 170% 
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184.281 48% 

625,4 - 

11 81,8 

12 75% 

(2015), por la entrevista que se llevó a cabo al 

El CVT de Santa Cruz se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura: 

esta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

Figura N°11

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016)

El CVT de Santa Cruz se encuentra sobre el límite urbano nororiente del poblado considerablemente 
lejos de cualquier servicio básico como hospital, municipalidad, banco o comercio.

No obstante, a la lejanía del centro, 80
proyecto, es decir, 12 encuestados de 
promedio de nota en éste indicador es de 5,5, siendo la seguridad la peor calificada y el acceso al 
transporte público la mejor. 

 

Figura N°11 Ubicación CVT Santa Cruz 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016) 

encuentra sobre el límite urbano nororiente del poblado considerablemente 
lejos de cualquier servicio básico como hospital, municipalidad, banco o comercio. 

No obstante, a la lejanía del centro, 80% de los mayores evalúa con nota sobre 5 la localización d
12 encuestados de 20 consideran que el CVT se encuentra bien ubicado. El 

promedio de nota en éste indicador es de 5,5, siendo la seguridad la peor calificada y el acceso al 
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En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde el CVT Santa Cruz se encuentra ligeramente bajo el promedio de los recintos.

Figura N°12 Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015)

• Población Atendida y Población Objetivo

En el CVT de la Comuna de Santa Cruz
determinación de la muestra, sólo se encuestaron a 15
los adultos mayores encuestados
años) el residente que lleva más tiempo en la CVT en cuestión

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
encuesta, se identifica que un tercio

De los 15 residentes encuestados 5
comuna distinta al área de influencia
de la Región de O’Higgins. 

• Infraestructura en Operación

Para el presente indicador, fundamentando que es un CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 
Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Coc
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e observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde el CVT Santa Cruz se encuentra ligeramente bajo el promedio de los recintos. 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

ión Atendida y Población Objetivo 

Santa Cruz residen 17 adultos mayores, de los cuales, según la 
uestra, sólo se encuestaron a 15 individuos. El promedio de permanencia de 

encuestados en este establecimiento es de 25 meses, siendo 72
el residente que lleva más tiempo en la CVT en cuestión. 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
encuesta, se identifica que un tercio de los encuestados son solteros. 

De los 15 residentes encuestados 5 señalan que, antes de ingresar a la CVT, residían en una 
comuna distinta al área de influencia, lo que incluye Machalí, Pichilemu, Rengo y Rancagua, todas 

structura en Operación 

Para el presente indicador, fundamentando que es un CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 
Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento. 

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura
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adultos mayores, de los cuales, según la 
individuos. El promedio de permanencia de 

25 meses, siendo 72 meses (6 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 

señalan que, antes de ingresar a la CVT, residían en una 
, lo que incluye Machalí, Pichilemu, Rengo y Rancagua, todas 

Para el presente indicador, fundamentando que es un CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 

ina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento.  



 
 

 

 

Del total de adultos mayores encuestados, 
infraestructura. El promedio de nota
los ítems peor evaluados, principalmente porque son lugares poco usados por los residentes en los 
CVT. 

• Costos de Mantenimiento y Operación

Respecto a los costos de mantenimiento y operación, de acuerdo a la administración, estos se 
descomponen en los siguientes componente

- $7.995.000 para honorarios del monitor.
- $500.000 para gastos administrativos.
- $1.209.600 para gastos de reparación.

Es decir, un total de $9.704.600. 

Durante un par de meses se reasignó el gasto de honorarios para hacer reparaciones, dado que no 
había monitores durante ciertas fechas por recambio de profesionales. Como el sector se encuentra 
dentro de una laguna, se genera humedad que desgasta las viviendas.

• Modelo de Gestión y Calidad del Servicio

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del 
recinto. Para este indicador se considera el promedio de nota de
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 
Del total de encuestados, el 93% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento de
y el promedio es 6,7.   

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa la 
del recinto durante su período de operación, 
el recinto no ofrece ninguna prestación particular a los adultos mayor
deresponsabilidad individual y en función de la capacidad mo

En general el servicio peor evaluado fue la calefacción, lo que puede deberse a los costos de ésta 
en las viviendas, y la humedad por la cercan

 

 

 

 

Del total de adultos mayores encuestados, el 100% evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
infraestructura. El promedio de nota de este indicador fue de un 6,9, siendo la lavandería y la bodega 

valuados, principalmente porque son lugares poco usados por los residentes en los 

Costos de Mantenimiento y Operación 

Respecto a los costos de mantenimiento y operación, de acuerdo a la administración, estos se 
descomponen en los siguientes componentes: 

.000 para honorarios del monitor. 
$500.000 para gastos administrativos. 
$1.209.600 para gastos de reparación. 

 

Durante un par de meses se reasignó el gasto de honorarios para hacer reparaciones, dado que no 
monitores durante ciertas fechas por recambio de profesionales. Como el sector se encuentra 

dentro de una laguna, se genera humedad que desgasta las viviendas. 

Modelo de Gestión y Calidad del Servicio 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del 

. Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el 
Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 

% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento de

al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa la calidad de las prestaciones 
durante su período de operación, ningún encuestado respondió a esta pregunta, 

el recinto no ofrece ninguna prestación particular a los adultos mayor, y la alimentación es
en función de la capacidad monetaria del saldo de su pensión

En general el servicio peor evaluado fue la calefacción, lo que puede deberse a los costos de ésta 
en las viviendas, y la humedad por la cercanía a la laguna. 
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Durante un par de meses se reasignó el gasto de honorarios para hacer reparaciones, dado que no 
monitores durante ciertas fechas por recambio de profesionales. Como el sector se encuentra 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
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Mantenimiento, Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. 
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a esta pregunta, ya que 

alimentación es 
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En general el servicio peor evaluado fue la calefacción, lo que puede deberse a los costos de ésta 



 
 

 

 

• Ocupación 

El CVT de Santa Cruz cuenta con una tasa d
encuentra 3 cupos disponibles. De ellos 2 ya se encuentran en proceso de ingreso de un nuevo 
residente. 

• Resumen de Indicadores de Mediano

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes:

Nombre del Indicador 
Variación porcentual de los costos de operación y 
mantenimiento anual, respecto a lo recomendado

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura

terminada de área común. 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura

terminada del área común. 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
operación de la vivienda 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

infraestructura de la vivienda 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 

evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 
del recinto durante su periodo de operación

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

recinto durante su operación 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto a la ubicación de la 
infraestructura terminada. 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa con nota 5 la ubicación del establecimiento 
terminado. 

Tasa de ocupación efectiva. 

Promedio de estadía en meses de los adultos 
mayores del establecimiento. 

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
mayores en el establecimiento 

 

cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 85%, es decir que se 
encuentra 3 cupos disponibles. De ellos 2 ya se encuentran en proceso de ingreso de un nuevo 

Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT Santa Cruz 

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°43. Indicadores de Mediano Plazo CVT Santa Cruz

Fórmula del Indicador A 
orcentual de los costos de operación y 

, respecto a lo recomendado 100% ∗ �� � �	
�  18.704.600 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  15 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
100% ∗ ��������	����������������	 ����������  14 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 

del recinto durante su periodo de operación 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  - 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
prestaciones del 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Nota promedio entregada por adultos mayores ∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
del establecimiento 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  12 

�
� 17 

estadía en meses de los adultos ∑  ����í�	����#����	�$%
�����	��������  

512
17  

Estadía en meses de los adultos 
Mediana (estadía en meses) 
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- - 

15 100% 

45 .6,9 

15 93% 

45 .6,7 

- - 

- 

45 .5,5 

15 80% 

3 85% 

25,6 

34 



 
 

 

 

Nombre del Indicador 
Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
vigente en el establecimiento 
Porcentaje de población atendida que no es parte 
de la población objetivo (autovalente) 

Porcentaje de población atendida que proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
llevó a cabo al administrador del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

d) Conclusiones 

• El CVT cumple en un 64,7%
original. Instalaciones en general se encuentran en buenas condiciones.   Las condiciones al 
interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a terminaciones, en estudio 
de bases y materiales cumplen con normativa de acuerdo a terminaciones de 
revestimientos. Al exterior cuenta con barandas en cada fachada de las casas.

• Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no videntes.

• Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto no cuenta con señaliza
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos.

• Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideran pavimentos táctiles al exterior 
ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla letreros 
braille, por lo tanto, estas viviendas no cumplen los requerimientos básicos de diseño 
universal. 

• La ubicación cercana a una laguna, tiene injerencia sobre los costos de mantenimie
que implica mayor desgaste de las viviendas.

• La administración corresponde a la Municipalidad de Santa Cruz, habiendo, en general, una 
buena evaluación respecto al funcionamiento del recinto, a pesar del cambio de monitores.

                                                     
46El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Fórmula del Indicador A 
Estadía máxima en meses de un adulto mayor 

Máx (estadía en meses) 

Porcentaje de población atendida que no es parte 100% ∗ ∑ ����#����	��	�&'���#������	��������	>?�  100% ∗ 5
17

proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta 100% ∗

∑ ����#����	�����	á�������������
�����	�����������  

100% ∗ 5
15

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se 
llevó a cabo al administrador del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

en un 64,7% en promedio con la normativa actual y programa arquitectónico 
n general se encuentran en buenas condiciones.   Las condiciones al 

interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a terminaciones, en estudio 
de bases y materiales cumplen con normativa de acuerdo a terminaciones de 

ior cuenta con barandas en cada fachada de las casas.

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no videntes. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto no cuenta con señaliza
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos. 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideran pavimentos táctiles al exterior 

ior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla letreros 
braille, por lo tanto, estas viviendas no cumplen los requerimientos básicos de diseño 

La ubicación cercana a una laguna, tiene injerencia sobre los costos de mantenimie
que implica mayor desgaste de las viviendas. 

La administración corresponde a la Municipalidad de Santa Cruz, habiendo, en general, una 
buena evaluación respecto al funcionamiento del recinto, a pesar del cambio de monitores.

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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B Resultado 

72 

17 29% 

15 33% 

(2015), por la entrevista que se 
llevó a cabo al administrador del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.46 
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interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a terminaciones, en estudio 
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Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto no cuenta con señalización requerida 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideran pavimentos táctiles al exterior 

ior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla letreros 
braille, por lo tanto, estas viviendas no cumplen los requerimientos básicos de diseño 

La ubicación cercana a una laguna, tiene injerencia sobre los costos de mantenimiento, ya 

La administración corresponde a la Municipalidad de Santa Cruz, habiendo, en general, una 
buena evaluación respecto al funcionamiento del recinto, a pesar del cambio de monitores. 

El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

3.2.4 Proyecto CVT comuna de 

 

Nombre del Proyecto Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de Temuco

Código BIP 30086419-0 
Sector Vivienda 
Dirección Pasaje Chivilcán 910, Villa el Salitre
Región / Comuna De la Araucanía / Temuco
Fuente de 
Financiamiento 

Sectorial 

Unidad Técnica y 
Financiera 

Servicio Vivienda y urbanización IX 
Región 

Nombre del Recinto Condominio de Viviendas Tuteladas 
Temuco 

Institución de 
Dependencia 

SENAMA 

Entidad 
Administradora 

Universidad Autónoma

Año de Inicio de 
Operación 

2012 

Costo del Proyecto47 M$ 247.564 
Plazo de Ejecución 12 meses 
Superficie Construida48 925,4 m2 
Cupos Totales 20 
Cupos Asignados49 20 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
SENAMA (2015) y por la entrevista que se llevó a cabo al administrador 
del CVT. 

3.6.  

a) Descripción del Proyecto 

El proyecto contempló la construcción de un Centro de Viviendas Tuteladas y la instalación de un 
programa dirigido a 20 personas mayores, de 60 años que requieran solución habitacional y apoyo 
psicosocial, pertenecientes a los quintiles I y II de Vulnerabilidad Social, prefere

                                                     
47 Moneda a diciembre 2014 
48 Corresponde a la superficie para el proyecto, indicada en el perfil
49 A diciembre del 2015 

 

comuna de Temuco 

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de Temuco 

Pasaje Chivilcán 910, Villa el Salitre 
De la Araucanía / Temuco 

Servicio Vivienda y urbanización IX 

Condominio de Viviendas Tuteladas 

Universidad Autónoma 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
llevó a cabo al administrador 

 

Foto N°6 FotografíaEstablecimiento.

Fuente: Recopilación del Consultor (2015)

la construcción de un Centro de Viviendas Tuteladas y la instalación de un 
programa dirigido a 20 personas mayores, de 60 años que requieran solución habitacional y apoyo 
psicosocial, pertenecientes a los quintiles I y II de Vulnerabilidad Social, preferentemente. 

              

Corresponde a la superficie para el proyecto, indicada en el perfil 
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Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

la construcción de un Centro de Viviendas Tuteladas y la instalación de un 
programa dirigido a 20 personas mayores, de 60 años que requieran solución habitacional y apoyo 

ntemente.  



 
 

 

 

Adultos mayores en situación de pobreza y exclusión social de la Región de La Araucanía, 
particularmente la provincia de Cautín y comuna de Temuco, que presentan grado de dependencia 
parcial o severa, que no cuentan con apoyo familiar apropiado 
habitual. 

La selección de los postulantes que cumplan con los requisitos de admisibilidad(dependencia) se 
realizaen conjunto con SENAMA 

Se consideró la contratación por 
de un centro de residencia colectiva en terrenos del oferente, ubicado en la
destinado a acoger a 20 adultos mayores vulnerables socialmente, que requieren una solución 
habitacional con atención integral.

La cantidad, tipo de recintos y sus dimensiones 
residentes definidas para este edificio, según normas establecidas por elMinisterio de Salud, la 
OGUC. y demás estándares para 

Las actividades de este proyecto de inversión comprendieron
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepcióny pago de las 
mismas. Así mismo, consideró
SENAMA para su equipamiento, administra

b) Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Temuco, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 
con costo efectividad, plazo ejecutado
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 
abordaron aspectos relacionados con el 
mantenimiento, la calidad del servicio entregado
beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

• Costo Total Ejecutado

Al comparar el costo real de ejecución
observa que el costo real es de un 3% más
obras civiles. El costo real total del proyecto
respecto del costo recomendado (M$ 203.217).

Lo anterior debido a que hubo q
acuerdo a las exigencias del SENAMA.

 

Adultos mayores en situación de pobreza y exclusión social de la Región de La Araucanía, 
particularmente la provincia de Cautín y comuna de Temuco, que presentan grado de dependencia 
parcial o severa, que no cuentan con apoyo familiar apropiado para mantenerlo en su medio social 

La selección de los postulantes que cumplan con los requisitos de admisibilidad(dependencia) se 
 en base o Ficha de Protección Social,Informe Social.

 parte de SERVIURegión de La Araucanía, del diseño yconstrucción 
de un centro de residencia colectiva en terrenos del oferente, ubicado en la ciudad de Temuco, 

do a acoger a 20 adultos mayores vulnerables socialmente, que requieren una solución 
tacional con atención integral. 

La cantidad, tipo de recintos y sus dimensiones fueron determinados en función de lacapacidad de 
residentes definidas para este edificio, según normas establecidas por elMinisterio de Salud, la 

. y demás estándares para este tipo de recintos. 

te proyecto de inversión comprendieron el llamado a licitación,estudio de las 
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepcióny pago de las 

ó la entrega en comodato del centro de Viviendascolectivas al 
para su equipamiento, administración y mantenimiento. 

Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Temuco, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 

plazo ejecutado y magnitud – programa arquitectónico del proyecto. Por 
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 
abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento del recinto, los costos de operación y 

del servicio entregado por la entidad administradora, 
beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto. 

Costo Total Ejecutado 

costo real de ejecución del ítem de obras civiles versus el recomendado, se
costo real es de un 3% más que el costo total recomendado de ejecución del ítem de 

obras civiles. El costo real total del proyecto (M$ 247.564) del CVT de Temuco aumentó en un 22
recomendado (M$ 203.217). 

Lo anterior debido a que hubo que realizar un segundo contrato para el término de la obra de 
acuerdo a las exigencias del SENAMA. 
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Adultos mayores en situación de pobreza y exclusión social de la Región de La Araucanía, 
particularmente la provincia de Cautín y comuna de Temuco, que presentan grado de dependencia 

para mantenerlo en su medio social 

La selección de los postulantes que cumplan con los requisitos de admisibilidad(dependencia) se 
en base o Ficha de Protección Social,Informe Social. 

parte de SERVIURegión de La Araucanía, del diseño yconstrucción 
ciudad de Temuco, 

do a acoger a 20 adultos mayores vulnerables socialmente, que requieren una solución 

s en función de lacapacidad de 
residentes definidas para este edificio, según normas establecidas por elMinisterio de Salud, la 

el llamado a licitación,estudio de las 
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepcióny pago de las 

en comodato del centro de Viviendascolectivas al 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Temuco, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 

del proyecto. Por 
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 

los costos de operación y 
por la entidad administradora, población 

el recomendado, se 
que el costo total recomendado de ejecución del ítem de 

Temuco aumentó en un 22% 

ue realizar un segundo contrato para el término de la obra de 



 
 

 

 

• Plazo Total Ejecutado

El plazo recomendado de ejecución de la obra civil era de 6 meses, sin embargo, el plazo real fue 
de 6 meses más, es decir, tuvo una du
de diciembre del 2010 y su término fue el 30 de noviembre del 2011. La empresa constructora fue 
“Empresa Constructora Iceco Ltda.”.
existiendo una holgura de 1 mes en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras 
civiles. La variación porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 100% 
más, es decir, el proyecto se entregó 7 meses después de lo estipula
tanto al plazo adicional para dar término al segundo contrato, como al tiempo transcurrido entre el 
primer contrato y el segundo. 

La recepción final del proyecto fue el 16 de noviembre del 2012

• Magnitud – Programa 

Para la definición de la superficie ex ante, se considera lo que se indica en el programa estándar 
para condominios de viviendas tuteladas de 20 viviendas
cantidad de 20 viviendas, las cuales se cumplen en

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original 
cumplimiento de la normativa. 

Tabla N°44. Comparación Programa Arquitectónico CVT Temuco

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT

Área común 
Comedor común 

Oficina técnica/ social administrativo
Recepción 
Baño Visitas 

Lavandería 
Bodega general 
Depósito o sala de basura 
Zona Privada Vivienda 
Dormitorio 

                                                     
50 Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor
Superficies Mínimas Exigidas” MINVU-SENAMA.

 

Plazo Total Ejecutado 

recomendado de ejecución de la obra civil era de 6 meses, sin embargo, el plazo real fue 
, tuvo una duración de 12 meses. La ejecución de la obra tuvo inicio el 16 

de diciembre del 2010 y su término fue el 30 de noviembre del 2011. La empresa constructora fue 
“Empresa Constructora Iceco Ltda.”.El plazo total recomendado del proyecto era de 7 meses, 

ndo una holgura de 1 mes en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras 
civiles. La variación porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 100% 
más, es decir, el proyecto se entregó 7 meses después de lo estipulado en el ex ante
tanto al plazo adicional para dar término al segundo contrato, como al tiempo transcurrido entre el 

La recepción final del proyecto fue el 16 de noviembre del 2012. 

Programa Arquitectónico 

Para la definición de la superficie ex ante, se considera lo que se indica en el programa estándar 
para condominios de viviendas tuteladas de 20 viviendas. La única magnitud mencionada es la 

viviendas, las cuales se cumplen en Ex post 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Comparación Programa Arquitectónico CVT Temuco 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT 
Ex Ante50 Ex Post

Superficie m² Superficie m² Usos
  

20 SI  

Oficina técnica/ social administrativo 
6,7 
 

SI 
 

10 SI  
1,7 SI  

16,32 SI 
Sin tendedero ni zona 
de planchado.

22,5 SI  
4,0 No  
   

9,0 SI  

              
Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor-Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 

SENAMA. 
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recomendado de ejecución de la obra civil era de 6 meses, sin embargo, el plazo real fue 
ración de 12 meses. La ejecución de la obra tuvo inicio el 16 

de diciembre del 2010 y su término fue el 30 de noviembre del 2011. La empresa constructora fue 
El plazo total recomendado del proyecto era de 7 meses, 

ndo una holgura de 1 mes en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras 
civiles. La variación porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 100% 

do en el ex ante; esto se debe 
tanto al plazo adicional para dar término al segundo contrato, como al tiempo transcurrido entre el 

Para la definición de la superficie ex ante, se considera lo que se indica en el programa estándar 
. La única magnitud mencionada es la 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 

y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Ex Post 
Usos 

Sin tendedero ni zona 
de planchado. 

ama Arquitectónico y 



 
 

 

 

Baño 
Closet 
Estar – Comedor – Comedor 
El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto.

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El CVT deTemuco, cuenta con el 
de la sala de basura, faltan un dormitorio y baño para conserje, espacio para el planchado y secado 
de la ropa, una sala de archivos con la información de cada usuario y una sala de estar donde 
reunirse a diario. En general, los espacios comunes se encuentran en buen estado. Se agrega un 
Vivero en los terrenos del condominio de viviendas.
ya que el sistema de instalación no es posible, se requiere gas de cañ
secadora y recinto no cuenta con gas de cañería

• Cumplimiento de Normativa OGUC

- Condiciones de habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC)

De acuerdo a ficha de inspección de Arquitectura, en ítem 
en un 100% la normativa en los siguientes ítems de:

ITEM DESCRIPCIÓN
Accesibilidad 
universal 

El acceso principal debe ser accesible de forma autónoma e independiente desde el nivel 
de vereda para circulación de silla de ruedas. 

Rampa de Accesos  Debe existir rampa en caso de desnivel con vereda.
 

Rampa entre recintos. Los desniveles que se produzcan entre recintos de uso público deben proveer de rampas.
Ancho mínimo de 
rampas 

El ancho mínimo de rampa debe ser de 90 cm
 

Pendiente máxima Pendiente máxima de rampa debe ser de un 12%
Pasamanos Las rampas deben estar provistas de pasamanos
Solera de borde de 
rampa. 

Toda rampa con más de 1 mt de diferencia de altura sobre la superficie q lo rodea debe 
consultar una solera de min 30 cm de 

Pavimento táctil Las superficies que tengas cambios de niveles deben tener una franja de textura distinta
Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El condominio de viviendas tuteladas no acoge ninguno de estos principios y 
mínimos 

- Condiciones Generales de Seguridad. 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos Ítems 

 

 

2,9 SI  
0,9 SI  
9,0 SI  

El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

, cuenta con el 90,9% del programa presupuestado en el perfil ex ante.
de la sala de basura, faltan un dormitorio y baño para conserje, espacio para el planchado y secado 
de la ropa, una sala de archivos con la información de cada usuario y una sala de estar donde 

diario. En general, los espacios comunes se encuentran en buen estado. Se agrega un 
terrenos del condominio de viviendas.La secadora en este recinto no se puede utilizar, 

ya que el sistema de instalación no es posible, se requiere gas de cañería para las instalaciones de 
secadora y recinto no cuenta con gas de cañería. 

Cumplimiento de Normativa OGUC 

habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC) 

inspección de Arquitectura, en ítem habitabilidad este recinto 
en un 100% la normativa en los siguientes ítems de: 

DESCRIPCIÓN 
El acceso principal debe ser accesible de forma autónoma e independiente desde el nivel 
de vereda para circulación de silla de ruedas.  
Debe existir rampa en caso de desnivel con vereda. 

Los desniveles que se produzcan entre recintos de uso público deben proveer de rampas.
El ancho mínimo de rampa debe ser de 90 cm 

Pendiente máxima de rampa debe ser de un 12% 
Las rampas deben estar provistas de pasamanos 
Toda rampa con más de 1 mt de diferencia de altura sobre la superficie q lo rodea debe 
consultar una solera de min 30 cm de alto 
Las superficies que tengas cambios de niveles deben tener una franja de textura distinta

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

El condominio de viviendas tuteladas no acoge ninguno de estos principios y 

Condiciones Generales de Seguridad. (Título 4, capítulo2. OGUC) 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto no cumple con algunos
considerados en la ficha de arquitectura. Estos Ítems no logrados corresponden a:  
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programa presupuestado en el perfil ex ante. Además 
de la sala de basura, faltan un dormitorio y baño para conserje, espacio para el planchado y secado 
de la ropa, una sala de archivos con la información de cada usuario y una sala de estar donde 

diario. En general, los espacios comunes se encuentran en buen estado. Se agrega un 
La secadora en este recinto no se puede utilizar, 

ería para las instalaciones de 

habitabilidad este recinto no cumple 

El acceso principal debe ser accesible de forma autónoma e independiente desde el nivel 

Los desniveles que se produzcan entre recintos de uso público deben proveer de rampas. 

Toda rampa con más de 1 mt de diferencia de altura sobre la superficie q lo rodea debe 

Las superficies que tengas cambios de niveles deben tener una franja de textura distinta 

El condominio de viviendas tuteladas no acoge ninguno de estos principios y requerimientos 

con algunos ítems 



 
 

 

 

ITEM Normativa 

Señalización Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 
adecuada. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El condominio de viviendas tuteladas, no 
evacuación, accesos ni recintos. 

• Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Según los ítems evaluados del manual de diseño universal en el espacio público, los elementos que 
NO se observan en el CVT son los siguientes:

Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados

Pavimento táctil en exterior 

Pavimento táctil en interior 

Letrero braille 

Rebaje de Soleras 

Rebaje con pendiente menor a 12% 

Vereda con “ruta accesible” 

Rampa de acceso 

Rampa de 12% máx y 90 ancho min 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público, el 
normativa en cuanto a la materialidad de sus circulaciones y accesos, no se 
pavimentos táctiles al exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas. No contempla letreros 
braille. No considera rebajes de so
Se considera una rampa de llegada al recinto 

 

 

Tabla N°45. Condiciones de seguridad

Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

El condominio de viviendas tuteladas, no cuenta con señalización requerida para indicar vías de 
 

Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Según los ítems evaluados del manual de diseño universal en el espacio público, los elementos que 
servan en el CVT son los siguientes: 

Tabla N°46. Diseño universal en el Espacio Público 

Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público, el CVT de Temuco, no cumple con la 
normativa en cuanto a la materialidad de sus circulaciones y accesos, no se 
pavimentos táctiles al exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas. No contempla letreros 
braille. No considera rebajes de soleras, ya que son pastelones de hormigón que se hicieron in situ. 
Se considera una rampa de llegada al recinto que no cumple con normativa. 
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Condiciones de seguridad 

Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 

cuenta con señalización requerida para indicar vías de 

Según los ítems evaluados del manual de diseño universal en el espacio público, los elementos que 

Diseño universal en el Espacio Público  

de Temuco, no cumple con la 
normativa en cuanto a la materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron 
pavimentos táctiles al exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas. No contempla letreros 

se hicieron in situ. 



 
 

 

 

• Resumen Normativas CVT Temuco

Tabla N°47.

ITEM 

Normativa General 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico 

Promedio 

Fuente: Elaboración del

 

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de vivie
un 53,9%. El recinto en general al exteriorse encuentra en condiciones regulares
no están habilitados según normativa. Áreas verdes no se encuentran en buenas condiciones. 

Foto N°7

Circulaciones dentro del Condominio

                                                     
51El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpet
proyecto. 

 

Resumen Normativas CVT Temuco 

Tabla N°47. Tabla Resumen Normativas CVT Temuco 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad 

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad 

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico Ex Ante 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de viviendas tuteladas cumple en 
El recinto en general al exteriorse encuentra en condiciones regulares.Veredas y pasillos 

no están habilitados según normativa. Áreas verdes no se encuentran en buenas condiciones. 

Foto N°7 Fotografías Condominios Vivienda Tuteladas.  

Circulaciones dentro del Condominio              Ingreso inadecuado para adultos mayores

              
El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 

infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 

Pág. 118 

Puntuación (%) 
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ndas tuteladas cumple en 
eredas y pasillos 

no están habilitados según normativa. Áreas verdes no se encuentran en buenas condiciones.  

 
Ingreso inadecuado para adultos mayores 

El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
a “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 



 
 

 

 

Instalaciones han debido ser aseguradas               Nuevo Cerramiento Perimetral

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

• Respecto a la normativa OGUC, no cumple los 
rampa para desnivel ypasamanos, entre otros.

• Respecto a las condiciones de seguridad, 
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos

• Respecto al manual de 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas. No contempla letreros braille. No 
considera rebajes de soleras, ya que son pastelones de hormigón 

• Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT de Temuco

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, 

Nombre del Indicador 

Variación Porcentual del Plazo Total Obra 
Civil 

Variación Porcentual del Plazo Total 
Ejecutado 

Variación Porcentual del Costo Total 
Ejecutado del ítem Obras Civiles 

Variación Porcentual del Costo Total 
Ejecutado del Proyecto Etapa ejecución 

Variación Porcentual de la Superficie Total de 
la obra construida 

 

aciones han debido ser aseguradas               Nuevo Cerramiento Perimetral

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

Respecto a la normativa OGUC, no cumple los parámetros de accesibilidad universal.Falta 
rampa para desnivel ypasamanos, entre otros. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto no cuenta con señalización requerida 
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos. 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas. No contempla letreros braille. No 

de soleras, ya que son pastelones de hormigón que se hicieron in situ

Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT de Temuco 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, estos son los siguientes: 

Tabla N°48. Indicadores de Corto Plazo CVT de 

Fórmula del Indicador 
Ejecutado 

(A) 
Recomendado 

(
Obra 100% ∗ �� � �	

�  12 

100% ∗ �� � �	
�  14 

100% ∗ �� � �	
�  202.991 197.827

 
100% ∗ �� � �	

�  247.564 203.217

cie Total de 100% ∗ �� � �	
�  - 925,4
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aciones han debido ser aseguradas               Nuevo Cerramiento Perimetral 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas: 

parámetros de accesibilidad universal.Falta 

no cuenta con señalización requerida 

no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas. No contempla letreros braille. No 

se hicieron in situ. 

 

Indicadores de Corto Plazo CVT de Temuco 

Recomendado 
(B) 

Resultado 

6 100% 

7 100% 

197.827 3% 

203.217 22% 

925,4 - 



 
 

 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico

Porcentaje de Cumplimiento de 
Especificaciones y Equipamiento asociado a 

Accesibilidad Universal 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
encargado del CVT

c) Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo

• Área de Influencia y Ubicación

El CVT de Temuco se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura:

Figura N°13

                                                     
52El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Fórmula del Indicador 
Ejecutado 

(A) 
Recomendado 

(

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico 

100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 10 11

Especificaciones y Equipamiento asociado a 100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 6 12

 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se llevó a cabo 
encargado del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.52 

Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo 

Área de Influencia y Ubicación 

El CVT de Temuco se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura:

Figura N°13 Ubicación CVT Temuco 

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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Recomendado 
(B) 

Resultado 

11 90,9% 

12 50% 

(2015), por la entrevista que se llevó a cabo al 

El CVT de Temuco se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura: 

 

El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración prop

El CVT de Temuco se encuentra sobre el límite urbano norte de la ciudad a 4 km aprox del centro de 
Temuco, en el sector de Coilaco. Hacia el oriente limita con los terrenos del Consultorio General 
Urbano Pedro de Valdivia Temuco, pero no se observa comercio en el entorno cercano.

Respecto a la ubicación del recinto, el 65
localización del proyecto. El promedio de nota en éste indicador es de 5,3.

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde Temuco tiene una evaluación ligeramente inferior al promedio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2015) 

El CVT de Temuco se encuentra sobre el límite urbano norte de la ciudad a 4 km aprox del centro de 
Temuco, en el sector de Coilaco. Hacia el oriente limita con los terrenos del Consultorio General 

dro de Valdivia Temuco, pero no se observa comercio en el entorno cercano.

Respecto a la ubicación del recinto, el 65% de los adultos mayores evalúa con nota sobre
localización del proyecto. El promedio de nota en éste indicador es de 5,3. 

ente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde Temuco tiene una evaluación ligeramente inferior al promedio. 
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Figura N°14 Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor 

• Población Atendida y Población Objetivo

En el Condominio de Viviendas 
adultos mayores, de los cuales, según la determinación de la muestra,
individuos. El promedio de pe
establecimiento es de 25,3 meses, siendo 48
CVT en cuestión. 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a
encuesta, el 53%corresponde a solteros

De los 17 residentes encuestados 8 señalan que
comuna distinta a Temuco, incluyendo una persona de Santiago y una de Talca.

• Infraestructura en Operación

Para el presente indicador, fundamentando que es una CVT, 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la recepción, sala múltiple, comedor, lavandería, 
bodega, baño, dormitorio, baño personal, cocina, sala de estar/comedor 

Del total de adultos mayores encuestados, 
infraestructura. El promedio de nota
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Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

Población Atendida y Población Objetivo 

 Tuteladas de Adulto Mayor de la Comuna de Temuco residen 21 
adultos mayores, de los cuales, según la determinación de la muestra, se encuestaron a 17 

. El promedio de permanencia de los adultos mayores encuestados
25,3 meses, siendo 48 meses (4 años) el residente que lleva más tiempo en la 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a
encuesta, el 53%corresponde a solteros. 

De los 17 residentes encuestados 8 señalan que antes de ingresar a la CVT, re
comuna distinta a Temuco, incluyendo una persona de Santiago y una de Talca. 

Infraestructura en Operación 

el presente indicador, fundamentando que es una CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la recepción, sala múltiple, comedor, lavandería, 
bodega, baño, dormitorio, baño personal, cocina, sala de estar/comedor y equipamiento. 

Del total de adultos mayores encuestados, el 82% evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
infraestructura. El promedio de nota de este indicador fue de un 6,3. 

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura
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de Adulto Mayor de la Comuna de Temuco residen 21 
se encuestaron a 17 

encuestados en este 
el residente que lleva más tiempo en la 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 

antes de ingresar a la CVT, residían en una 

se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la recepción, sala múltiple, comedor, lavandería, 

y equipamiento.  

evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 



 
 

 

 

Lo peor evaluado son la lavandería y la bodega, probablemente influido por el
residentes realizan. 

• Costos de Mantenimiento y Operación

De acuerdo a lo indicado por la administración, el gasto en operación es de aproximadamente 
$500.000 anuales, más $1.200.000 de mantención y $5.950.000, para los honorarios profesio

Lo anterior totaliza $7.650.000.  

El principal gasto en mantenimiento
conexióndel calefón de las viviendas.

• Modelo de Gestión y Calidad del Servicio

Otro indicador que se consideró d
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del recinto. 
Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el manten
calefacción, aseo e higiene, acopio, lavandería y abastecimiento y adquisiciones. Del total de
encuestados, el 76% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento de
promedio es 5,9. La evaluación de el mantenimiento fue baja,
problemas indicados por la administración en el punto anterio

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa la calidad de las prestaciones del 
recinto durante su período de operación, 
el recinto no entrega ningún tipo de prestación, como alimentación, lavandería, salud, etc.

• Ocupación 

La CVT de Temuco cuenta con una tasa d
con cupos disponibles. 

• Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT Temuco

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes:

 

 

 

 

 

Lo peor evaluado son la lavandería y la bodega, probablemente influido por el poco uso que los 

Costos de Mantenimiento y Operación 

De acuerdo a lo indicado por la administración, el gasto en operación es de aproximadamente 
$500.000 anuales, más $1.200.000 de mantención y $5.950.000, para los honorarios profesio

 

imiento ha sido la reparación de las filtraciones en la sede social, y la 
conexióndel calefón de las viviendas. 

Modelo de Gestión y Calidad del Servicio 

Otro indicador que se consideró dentro de la encuesta de satisfacción de usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del recinto. 
Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el manten
calefacción, aseo e higiene, acopio, lavandería y abastecimiento y adquisiciones. Del total de

% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del proyecto, y el 
promedio es 5,9. La evaluación de el mantenimiento fue baja, probablemente generado por los 
problemas indicados por la administración en el punto anterior. 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa la calidad de las prestaciones del 
recinto durante su período de operación, ningún adulto contestó a la pregunta, ya que asegura que 
el recinto no entrega ningún tipo de prestación, como alimentación, lavandería, salud, etc.

cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 100%, es decir que no cuenta 

esumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT Temuco 

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, son los siguientes: 
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poco uso que los 

De acuerdo a lo indicado por la administración, el gasto en operación es de aproximadamente 
$500.000 anuales, más $1.200.000 de mantención y $5.950.000, para los honorarios profesionales.  

ha sido la reparación de las filtraciones en la sede social, y la 

entro de la encuesta de satisfacción de usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del recinto. 
Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el mantenimiento, 
calefacción, aseo e higiene, acopio, lavandería y abastecimiento y adquisiciones. Del total de 

l proyecto, y el 
probablemente generado por los 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa la calidad de las prestaciones del 
ó a la pregunta, ya que asegura que 

el recinto no entrega ningún tipo de prestación, como alimentación, lavandería, salud, etc. 

e ocupación efectiva de un 100%, es decir que no cuenta 



 
 

 

 

Nombre del Indicador 
Variación porcentual de los costos de operación y 
mantenimiento anual, respecto a lo recomendado

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura

terminada de área común. 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura

terminada del área común. 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
operación de la vivienda 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

infraestructura de la vivienda 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 

evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 
del recinto durante su periodo de operación

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

recinto durante su operación 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto a la ubicación de la 
infraestructura terminada. 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa con nota 5 la ubicación del establecimiento 
terminado. 

Tasa de ocupación efectiva. 

Promedio de estadía en meses de los adultos 
mayores del establecimiento. 

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
mayores en el establecimiento 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
vigente en el establecimiento 
Porcentaje de población atendida que no es parte 
de la población objetivo (autovalentes) 

Porcentaje de población atendida que proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta

 

Tabla N°49. Indicadores de Mediano Plazo CVT Temuco

Fórmula del Indicador A 
de los costos de operación y 
, respecto a lo recomendado 100% ∗ �� � �	

�  1.200.000 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  14 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
100% ∗ ��������	����������������	 ����������  13 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 

del recinto durante su periodo de operación 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  - 

mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Nota promedio entregada por adultos mayores ∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
del establecimiento 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  11 

�
� 21 

estadía en meses de los adultos ∑  ����í�	����#����	�$%
�����	��������  

531
21  

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
Mediana (estadía en meses) 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
Máx (estadía en meses) 

de población atendida que no es parte 100% ∗ ∑ ����#����	��	�&'���#������	��������	>?�  
8
21 

proviene 
a 100% ∗

∑ ����#����	�����	á�������������
�����	�����������  

8
17 
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B Resultado 

- - 

17 82% 

5 . 6,3 

17 76% 

5 . 5,9 

- - 

- 

5 . 5,3 

17 65% 

21 1 

25,2 

31 

48 

38% 

47% 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se 
llevó a cabo al administrador del CVT y por 

d) Conclusiones 

• El CVT cumple en un 53,9%
arquitectónico original. El recinto en general al exterior se encuentra en condiciones 
regulares, veredas y pasillos 
encuentran en buenas condiciones.

• Respecto a la normativa OGUC, no cumple los parámetros de accesibilidad universal, falta 
de rampa para desnivel, falta de pasamanos, entre otros.

• Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto no cuenta con señalización requerida 
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos.

• Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas. No contempla letreros braille. No 
considera rebajes de soleras, ya que son pastelones de hormigón se hicieron in situ.

• Este recinto es administrado por la Univ
evaluaciones que se indican respecto al funcionamiento y la infraestructura, pudiera 
asociarse al tipo de administración, en el sentido de tener algunas calificaciones más bajas 
en el aspecto de mantenimien
alumnos en práctica para apoyar la atención de los residentes.

 

 

 

                                                     
53El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta es
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se 
llevó a cabo al administrador del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

cumple en un 53,9% en promedio con la normativa vigente y programa 
. El recinto en general al exterior se encuentra en condiciones 

regulares, veredas y pasillos no están habilitados según normativa. Áreas verdes no se 
encuentran en buenas condiciones. 

Respecto a la normativa OGUC, no cumple los parámetros de accesibilidad universal, falta 
de rampa para desnivel, falta de pasamanos, entre otros. 

iciones de seguridad, este recinto no cuenta con señalización requerida 
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos. 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas. No contempla letreros braille. No 
considera rebajes de soleras, ya que son pastelones de hormigón se hicieron in situ.

Este recinto es administrado por la Universidad Autónoma de Temuco, por lo que las 
evaluaciones que se indican respecto al funcionamiento y la infraestructura, pudiera 
asociarse al tipo de administración, en el sentido de tener algunas calificaciones más bajas 
en el aspecto de mantenimiento; pero, por otro lado, disponer en forma permanente de 
alumnos en práctica para apoyar la atención de los residentes. 

 

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se 
la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.53 

en promedio con la normativa vigente y programa 
. El recinto en general al exterior se encuentra en condiciones 

no están habilitados según normativa. Áreas verdes no se 

Respecto a la normativa OGUC, no cumple los parámetros de accesibilidad universal, falta 

iciones de seguridad, este recinto no cuenta con señalización requerida 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
se consideraron pavimentos táctiles al 

exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas. No contempla letreros braille. No 
considera rebajes de soleras, ya que son pastelones de hormigón se hicieron in situ. 

ersidad Autónoma de Temuco, por lo que las 
evaluaciones que se indican respecto al funcionamiento y la infraestructura, pudiera 
asociarse al tipo de administración, en el sentido de tener algunas calificaciones más bajas 

o, por otro lado, disponer en forma permanente de 

El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
pecífica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

3.3 CVT TIPO: 30 SOLUCIONES

3.3.1 Proyecto CVT comuna de 

 

Tabla N°50. Ficha técnica del Condominio de Viviendas Tuteladas 
Comuna de Talca

Nombre del Proyecto Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de Talca

Código BIP 30093857-0 
Sector Vivienda 
Dirección 5 Oriente esquina Circunvalación Norte
Región / Comuna Región del Maule / Talca
Fuente de 
Financiamiento 

Sectorial 

Unidad Técnica y 
Financiera 

Servicio Vivienda y urbanización VII 
Región 

Nombre del Recinto Conjunto de Viviendas Tuteladas para 
Adulto Mayor 

Institución de 
Dependencia 

SENAMA 

Entidad 
Administradora 

Gobernación de Talca

Año de Inicio de 
Operación 

2012 

Costo del Proyecto54 M$ 326.350 
Plazo de Ejecución 17 meses 
Superficie Construida55 1.117 m² 

Cupos Totales 30 
Cupos Asignados56 27 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
SENAMA (2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a la 
administración del CVT. 

                                                     
54 Moneda a diciembre 2014 
55 Corresponde a la superficie para el proyecto, indicada en el perfil
56 A diciembre del 2015 

 

CVT TIPO: 30 SOLUCIONES 

comuna de Talca 

Condominio de Viviendas Tuteladas 
Comuna de Talca. 

Construcción Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, Comuna de Talca 

5 Oriente esquina Circunvalación Norte 
Región del Maule / Talca 

Servicio Vivienda y urbanización VII 

Conjunto de Viviendas Tuteladas para 

Gobernación de Talca 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
(2015) y por la entrevista que se llevó a cabo a la 

 

Foto N°8 FotografíaEstablecimiento.

Fuente: Recopilación del Consultor (2015)

              

Corresponde a la superficie para el proyecto, indicada en el perfil 
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FotografíaEstablecimiento. 

 

 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 



 
 

 

 

3.7.  
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a) Descripción del Proyecto 

El proyecto consideró la contratación por parte de SERVIU Región del Maule, del diseño y 
construcción de Viviendas Tuteladas en la ciudad de Talca, en terrenos de propiedad del 
SERVIU, destinado a acoger a 30 adultos mayores valentes y vulnerables socialmente que 
requieren una solución habitacional con atención integral. 

El conjunto habitacional contempla espacios comunes (sala multiuso, áreas verdes, plaza 
activa, gimnasio, etc.) en que los adultos mayores autogestionan su vivienda, pero reciben 
apoyo psicosocial que promueve la socialización entre los residentes y con
focalizado en adultos mayores solos o en parejas que requieran solución habitacional y apoyo 
psicosocial. 

Las actividades de este proyecto de inversión comprend
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las 
mismas. Así mismo, consideró la entrega en comodato de las viviendas tuteladas al 
su equipamiento, administración 

b) Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Talca, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 
con el costo efectivo, plazo ejecutado
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 
abordaron aspectos relacionados con el 
mantenimiento, la calidad del servicio entregado
beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto

• Costo Total Ejecutado

Elcosto real de ejecución del ítem de obras civiles 
recomendado de ejecución del ítem de obras civiles

 

 

consideró la contratación por parte de SERVIU Región del Maule, del diseño y 
construcción de Viviendas Tuteladas en la ciudad de Talca, en terrenos de propiedad del 
SERVIU, destinado a acoger a 30 adultos mayores valentes y vulnerables socialmente que 

ieren una solución habitacional con atención integral.  

El conjunto habitacional contempla espacios comunes (sala multiuso, áreas verdes, plaza 
activa, gimnasio, etc.) en que los adultos mayores autogestionan su vivienda, pero reciben 

promueve la socialización entre los residentes y con 
focalizado en adultos mayores solos o en parejas que requieran solución habitacional y apoyo 

Las actividades de este proyecto de inversión comprendieron el llamado a licitación, estudio de las 
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las 

la entrega en comodato de las viviendas tuteladas al 
su equipamiento, administración y mantenimiento. 

Resultados Evaluación Ex Post de Corto Plazo 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Talca, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 

plazo ejecutado y magnitud – programa arquitectónico del proyecto. Por 
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 
abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento del recinto, los costos de operación y 

la calidad del servicio entregado por la entidad administradora, 
beneficiada, tasa de ocupación y modelo de gestión del recinto. 

Costo Total Ejecutado 

del ítem de obras civiles (M$ 326.350)fue un 0,4% menor al
recomendado de ejecución del ítem de obras civiles (M$ 327.568)..  

 

Pág. 128 

consideró la contratación por parte de SERVIU Región del Maule, del diseño y 
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El conjunto habitacional contempla espacios comunes (sala multiuso, áreas verdes, plaza 
activa, gimnasio, etc.) en que los adultos mayores autogestionan su vivienda, pero reciben 

 el barrio.  Está 
focalizado en adultos mayores solos o en parejas que requieran solución habitacional y apoyo 

ción, estudio de las 
ofertas, contratación y construcción de las obras, inspección técnica, recepción y pago de las 

la entrega en comodato de las viviendas tuteladas al SENAMA para 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación ex post del proyecto CVT de la comuna 
de Talca, donde se analizaron los resultados de la evaluación ex post de corto plazo relacionados 

del proyecto. Por 
otra parte, se analizaron los resultados de la operación del proyecto (ex post de mediano), donde se 

ostos de operación y 
por la entidad administradora, población 

menor al costo total 



 
 

 

 

• Plazo Total Ejecutado

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
recomendado versus real, se observa
es decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles varió en 8 meses más respecto al ex 
ante. La fecha de inicio y de término fue el 9 de diciembre del 2010 y el 05 de mayo del 20
respectivamente. Dado que la fecha de término real de la ejecución de las obras civiles varió, es 
dable de suponer que también debiese haber variado el plazo total real del proyecto respecto al 
recomendado. El plazo total recomendado del proyecto era de
mes en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación 
porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 100% más, es decir, el 
proyecto se entregó 9 meses despu

Al igual que el CVT de Santa Cruz, la diferencia entre el plazo total real y recomendado del CVT de 
Talca es por la subestimación del cronograma original, pero principalmente se debe al aumento de 
obras y a la realización de un segundo contrato

• Magnitud – Programa Arquitectónico

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir
sí en la ficha IDI del proceso presupuestario 2010
cantidad de 30 viviendas, las cuales se cumplen en Ex post

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 
cumplimiento de la normativa. 

Tabla N°51. Comparación Programa Arquitectónico 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor 

Área común 
Comedor común 

Oficina técnica/ social administrativo
Recepción 
Baño Visitas 

Lavandería 

                                                     
57 Superficies según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor
Superficies Mínimas Exigidas” MINVU-SENAMA.

 

Plazo Total Ejecutado 

De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
serva que el plazo se cumplió en un 113% más de lo recomendado, 

es decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles varió en 8 meses más respecto al ex 
ante. La fecha de inicio y de término fue el 9 de diciembre del 2010 y el 05 de mayo del 20
respectivamente. Dado que la fecha de término real de la ejecución de las obras civiles varió, es 
dable de suponer que también debiese haber variado el plazo total real del proyecto respecto al 
recomendado. El plazo total recomendado del proyecto era de 9 meses, existiendo una holgura de 1 
mes en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación 
porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 100% más, es decir, el 
proyecto se entregó 9 meses después de lo estipulado en el ex ante. 

Al igual que el CVT de Santa Cruz, la diferencia entre el plazo total real y recomendado del CVT de 
Talca es por la subestimación del cronograma original, pero principalmente se debe al aumento de 

de un segundo contrato, de terminación del primero. 

Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico original no presentó una superficie total a construir en Perfil Ex 
sí en la ficha IDI del proceso presupuestario 2010. La magnitud mencionada es de 1.117 m

viviendas, las cuales se cumplen en Ex post 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
compara la situación ex ante, ex post y requerimientos normativos, identificando las modificaciones 
que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Comparación Programa Arquitectónico Talca 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT 
Ex Ante57 Ex Post

Superficie m² Superficie m² Usos
  

30 SI  

Oficina técnica/ social administrativo 
6,7 
 

SI 
 

10 SI  
1,7 SI  

14,3 SI 
Secadora en mal 
estado, sin tendedero 

              
según “Programa Habitacional Para el Adulto Mayor-Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 

SENAMA. 
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De la variación porcentual del plazo total respecto al tiempo de ejecución de las obras civiles, 
que el plazo se cumplió en un 113% más de lo recomendado, 

es decir, el plazo total de la construcción de las obras civiles varió en 8 meses más respecto al ex 
ante. La fecha de inicio y de término fue el 9 de diciembre del 2010 y el 05 de mayo del 2012 
respectivamente. Dado que la fecha de término real de la ejecución de las obras civiles varió, es 
dable de suponer que también debiese haber variado el plazo total real del proyecto respecto al 

9 meses, existiendo una holgura de 1 
mes en comparación al plazo recomendado de la ejecución de las obras civiles. La variación 
porcentual del plazo total ejecutado respecto al recomendado fue de un 100% más, es decir, el 

Al igual que el CVT de Santa Cruz, la diferencia entre el plazo total real y recomendado del CVT de 
Talca es por la subestimación del cronograma original, pero principalmente se debe al aumento de 

en Perfil Ex Ante,pero 
de 1.117 m² y una 

Para corroborar si el proyecto original presentó cambios en cuanto al programa arquitectónico, se 
identificando las modificaciones 

que presentó el programa arquitectónico original y las deficiencias vigentes del recinto, respecto al 

Ex Post 
Usos 

Secadora en mal 
estado, sin tendedero 

Plan Piloto 2008” Tabla: “Programa Arquitectónico y 



 
 

 

 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor 

Bodega general 
Depósito o sala de basura 
Zona Privada Vivienda 
Dormitorio 
Baño 
Closet 
Estar – Comedor – Comedor 
El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

El CVT deTalca, cuenta con el 90,9
sala de basura, faltan un dormitorio y baño para conserje, espacio para el planchado y secado
ropa, una sala de archivos con la información de cada usuario y una sala de estar donde reunirse a 
diario. Además, los espacios comunes se encuentran en regular estado.

a) Cumplimiento de Normativa OGUC

- Condiciones de habitabilidad. (Título 4, Capítulo

De acuerdo a ficha de inspección de arquitectura, en el componente de 
cumple con los siguientes ítems: 

ITEM Normativa 

Pavimento Táctil 

 

La superficie de piso que enfrenta a las 
distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

En pavimentos el Condominio no cuenta con pavimento táctil que 
las personas no videntes. 

 

 

Bases Programa Habitacional para el Adulto Mayor CVT 
Ex Ante57 Ex Post

Superficie m² Superficie m² Usos
ni zona de 

22,5 SI  
4,0 No  
   

9,0 SI  
2,9 SI  
0,9 SI  
9,0 SI  

El anexo 8.4 presenta el detalle del programa arquitectónico del proyecto. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

90,9% del programa presupuestado en el perfil ex ante.
sala de basura, faltan un dormitorio y baño para conserje, espacio para el planchado y secado
ropa, una sala de archivos con la información de cada usuario y una sala de estar donde reunirse a 
diario. Además, los espacios comunes se encuentran en regular estado. 

Cumplimiento de Normativa OGUC 

habitabilidad. (Título 4, Capítulo 1. OGUC) 

inspección de arquitectura, en el componente de habitabilidad este recinto no 
 

Tabla N°52. Condiciones de habitabilidad 

La superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá tener una franja con una textura 
distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

En pavimentos el Condominio no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de niveles para 
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Ex Post 
Usos 
ni zona de planchado. 

% del programa presupuestado en el perfil ex ante. Además de la 
sala de basura, faltan un dormitorio y baño para conserje, espacio para el planchado y secado de la 
ropa, una sala de archivos con la información de cada usuario y una sala de estar donde reunirse a 

habitabilidad este recinto no 

Condiciones de habitabilidad  

escaleras deberá tener una franja con una textura 
distinta, de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale su presencia al no vidente 

indique diferencia de niveles para 



 
 

 

 

- Condiciones Generales de Seguridad. 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto 
considerados en la ficha de arquite

ITEM Normativa 

Señalización Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 
adecuada. 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. 

El condominio de viviendas tuteladas 
pesar de ello, no cuenta con señalización requerida para indicar vías de evacuación, accesos ni 
recintos. 

• Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espa

Según los ítems evaluados del manual de diseño universal en el espacio público, los elementos que 
NO se observan en el CVT son los siguientes:

Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapaci

Pavimento táctil en exterior 

Pavimento táctil en interior 

Letrero braille 

Rebaje de Soleras 

Rebaje con pendiente menor a 12% 

Pasamanos doble 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público, el Condominio de viviendas Tuteladas de 
Talca, no cumple con la normativa en cuanto a la materialidad de sus circulaciones y accesos, no se 
consideraron pavimentos táctiles al exterior ni al interior de
respectivamente. No contempla letreros braille. No considera rebajes de soleras, ya que son 
pastelones de hormigón que no requieren de solera. En todo el recinto no se 
de pasamanos, por lo tanto, estas v
universal. 

 

 

Condiciones Generales de Seguridad. (Título 4, capítulo2. OGUC) 

De acuerdo a condiciones generales de seguridad este recinto no cumple en totalidad los ítems 
considerados en la ficha de arquitectura. Estos Ítems no logrados corresponden a:  

Tabla N°53. Condiciones de seguridad

Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

dominio de viviendas tuteladas cuenta con circulación adecuada para adultos mayores
pesar de ello, no cuenta con señalización requerida para indicar vías de evacuación, accesos ni 

Cumplimiento Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Según los ítems evaluados del manual de diseño universal en el espacio público, los elementos que 
NO se observan en el CVT son los siguientes: 

Tabla N°54. Diseño universal en el Espacio Público 

Elementos que garantizan desplazamiento autónomo de discapacitados 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público, el Condominio de viviendas Tuteladas de 
Talca, no cumple con la normativa en cuanto a la materialidad de sus circulaciones y accesos, no se 

pavimentos táctiles al exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas 
respectivamente. No contempla letreros braille. No considera rebajes de soleras, ya que son 
pastelones de hormigón que no requieren de solera. En todo el recinto no se consideró
de pasamanos, por lo tanto, estas viviendas no cumplen los requerimientos básicos de diseño 
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cumple en totalidad los ítems 

Condiciones de seguridad 

Todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse mediante señales de gráfica 

cuenta con circulación adecuada para adultos mayores, a 
pesar de ello, no cuenta con señalización requerida para indicar vías de evacuación, accesos ni 

Según los ítems evaluados del manual de diseño universal en el espacio público, los elementos que 

Diseño universal en el Espacio Público  

En el caso de Diseño Universal en el Espacio Público, el Condominio de viviendas Tuteladas de 
Talca, no cumple con la normativa en cuanto a la materialidad de sus circulaciones y accesos, no se 

las áreas comunes y viviendas 
respectivamente. No contempla letreros braille. No considera rebajes de soleras, ya que son 

consideró ningún tipo 
iviendas no cumplen los requerimientos básicos de diseño 



 
 

 

 

• Resumen Normativas CVT Talca

Tabla N°55.

ITEM 

Normativa General 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico 

Promedio 

Fuente: Elaboración del

Según promedio de estándares del estudio, el condominio de vivie
un 61,8%. Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares.   Las condiciones al 
interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a terminaciones, en estudio
y materiales cumplen con normativa de acuerdo a terminaciones de revestimientos. Al exterior de 
viviendas veredas se encuentran en mal estado, rampa de acceso es peligrosa para el ingreso a las 
casas. Revestimiento de muros en c

Foto N°9

Circulaciones al interior de Condominios

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y 

                                                     
58El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
proyecto. 

 

Resumen Normativas CVT Talca 

Tabla N°55. Tabla Resumen Normativas CVT Talca 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad 

Título 4: De las condiciones de Seguridad 

Manual de Diseño Universal en el Espacio Público 

Estándar Técnico en cuanto a programa Arquitectónico Ex Ante 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

estándares del estudio, el condominio de viviendas tuteladas cumple en 
Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares.   Las condiciones al 

interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a terminaciones, en estudio
y materiales cumplen con normativa de acuerdo a terminaciones de revestimientos. Al exterior de 
viviendas veredas se encuentran en mal estado, rampa de acceso es peligrosa para el ingreso a las 

sas. Revestimiento de muros en cocina y baños de sede no están de acuerdo a lo normado.

Foto N°9 Fotografías Condominio de Viviendas Tuteladas.  

Circulaciones al interior de Condominios 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

En general, el proyecto no da cumplimiento a las siguientes especificación y normativas:

              
El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 

infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 
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Puntuación (%) 

  

50 

50 

57 

90,9 

61,858 

ndas tuteladas cumple en 
Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares.   Las condiciones al 

interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a terminaciones, en estudio de bases 
y materiales cumplen con normativa de acuerdo a terminaciones de revestimientos. Al exterior de 
viviendas veredas se encuentran en mal estado, rampa de acceso es peligrosa para el ingreso a las 

ede no están de acuerdo a lo normado. 

 

normativas: 

El valor indicado, corresponde al porcentaje de ítems cumplidos en cada sección, de acuerdo a la ficha de 
infraestructura para el proyecto; la cual se adjunta para cada proyecto en la carpeta “Arquitectura” del Anexo 8.4 para el 



 
 

 

 

• Respecto a la normativa OGUC, 
niveles para las personas no videntes

• Respecto a las condiciones de seguridad, 
para indicar vías de evacua

• Respecto al manual de diseño universal, 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas res
letreros braille. No considera rebajes de soleras, ya que son pastelones de hormigón que no 
requieren de solera. En todo el recinto no se consideró ningún tipo de pasamanos

• Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT de Talca

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes:

Nombre del Indicador 

Variación Porcentual del Plazo Total Obra 
Civil 

Variación Porcentual del Plazo Total 
Ejecutado 

Variación Porcentual del Costo Total 
Ejecutado del ítem Obras Civiles 

Variación Porcentual del Costo Total 
Ejecutado del Proyecto Etapa ejecución 

Variación Porcentual de la Superficie Total de 
la obra construida 

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico

Porcentaje de Cumplimiento de 
Especificaciones y Equipamiento asociado a 

Accesibilidad Universal 
Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 

encargado del CVT

 

                                                     
59El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no videntes. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto no cuenta con señalización requerida 
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos. 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla 
letreros braille. No considera rebajes de soleras, ya que son pastelones de hormigón que no 
requieren de solera. En todo el recinto no se consideró ningún tipo de pasamanos

Resumen Indicadores de Corto Plazo CVT de Talca 

Respecto a los indicadores de corto plazo para el proyecto, son los siguientes: 

Tabla N°56. Indicadores de Corto Plazo CVT de 

Fórmula del Indicador 
Ejecutado 

(A) 
Recomendado 

(
Obra 100% ∗ �� � �	

�  17 

100% ∗ �� � �	
�  18 

100% ∗ �� � �	
�  326.350 327.568

 
100% ∗ �� � �	

�  351.870 327.568

cie Total de 100% ∗ �� � �	
�  268,8 653,5

Porcentaje de cumplimiento de ítems en 
especificaciones del programa arquitectónico 

100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 10 11

Especificaciones y Equipamiento asociado a 100% ∗ í��
�	��
������������	í��
�
 4 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se llevó a cabo 
encargado del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.59 

 

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
reno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 

se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 

no cuenta con señalización requerida 

no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron pavimentos táctiles al 

pectivamente. No contempla 
letreros braille. No considera rebajes de soleras, ya que son pastelones de hormigón que no 
requieren de solera. En todo el recinto no se consideró ningún tipo de pasamanos. 

Indicadores de Corto Plazo CVT de Talca 

Recomendado 
(B) 

Resultado 

8 113% 

9 100% 

327.568 -0,4% 

327.568 7% 

653,5 41,1% 

11 90,9% 

9 44% 

(2015), por la entrevista que se llevó a cabo al 

El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 
reno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

c) Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo

• Área de Influencia y Ubicación

El CVT de Talca se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura:

Figura N°15

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016)

El CVT de Talca se encuentra sobre el límite urbano norte de la 
residencial y de baja densidad. 

 

Resultados Evaluación Ex Post de Mediano Plazo 

luencia y Ubicación 

El CVT de Talca se encuentra ubicado, en el área presentada por la siguiente figura: 

Figura N°15 Ubicación CVT Talca 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa Google Earth (2016) 

El CVT de Talca se encuentra sobre el límite urbano norte de la ciudad, en un sector principalmente 
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ciudad, en un sector principalmente 



 
 

 

 

A pesar de la lejanía del centro, 100
proyecto. El promedio de nota en éste indicador es de 6,3, siendo la seguridad la peor cal
un 5,5 y el acceso al transporte público la mejor, con un 6,7.

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde Talca es de los mejor evaluados en ese aspecto.

Figura N°16 Comparativa de Evaluació

Fuente: Elaboración del Consultor (2015)

• Población Atendida y Población Objetivo

En el CVT de la Comuna de 
determinación de la muestra, sólo se encuestaron a 15
los adultos mayores encuestados
años) el residente que lleva más tiempo en la CVT en cuestión

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a 
encuesta, se identifica que un tercio

De los 15 residentes encuestados ninguno
comuna distinta, pero dentro de la región de
población objetivo. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura

 

A pesar de la lejanía del centro, 100% de los mayores evalúa con nota sobre 5 la localización del 
proyecto. El promedio de nota en éste indicador es de 6,3, siendo la seguridad la peor cal
un 5,5 y el acceso al transporte público la mejor, con un 6,7. 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 
donde Talca es de los mejor evaluados en ese aspecto. 

Comparativa de Evaluación de Localización entre CVT

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

Población Atendida y Población Objetivo 

de la Comuna de Talca residen 27 adultos mayores, de los cuales, según la 
uestra, sólo se encuestaron a 15 individuos. El promedio de permanencia de 

encuestados en este establecimiento es de 16,9 meses, siendo 48
el residente que lleva más tiempo en la CVT en cuestión 

Respecto a las características de los beneficiarios, de acuerdo a los datos generados a partir de la 
encuesta, se identifica que un tercio de los encuestados son solteros. 

De los 15 residentes encuestados ninguno señala que, antes de ingresar a la CVT, residían en una 
, pero dentro de la región del área de influencia, es decir, el 100% forma parte de la 

Promedio de Nota  Sobre Localización De La Infraestructura
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5 la localización del 
proyecto. El promedio de nota en éste indicador es de 6,3, siendo la seguridad la peor calificada con 

En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre la localización de la infraestructura, 

n de Localización entre CVT 

 

adultos mayores, de los cuales, según la 
uos. El promedio de permanencia de 

16,9 meses, siendo 48 meses (4 

los datos generados a partir de la 

señala que, antes de ingresar a la CVT, residían en una 
% forma parte de la 



 
 

 

 

• Infraestructura en Operación

Para el presente indicador, fundamentando que es un CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala
Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento. 

Del total de adultos mayores encuestados, 
infraestructura. El promedio de nota
peor evaluado, debido a que no puede ocuparse.

• Costos de Mantenimiento y Operación

De acuerdo a lo indicado por la administración, los siguientes son los costos de mantenimiento y 
operación del recinto. 

 Año \ 
Mes 

ene feb mar abr 

2015 
0 0 2.250 750 

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista al operador CVT Talca

Es decir, un promedio mensual de $805.068, que implica mantener los artefactos de combustión, los 
cierres perimetrales, las llaves de agua potable y el ten

 Año \ 
Mes 

ene feb mar abr 

2015 
0 0 0 382 

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista al operador CVT Talca

Por otra parte, el costo de operación del recinto en promedio 
para el pago de la luz y el agua común; la alimentación, gas, calefacción y el consumo individual de 
agua y luz es cancelado por cada residente. Este recinto depende de la Gobernación Provincial, por 
lo que no se consideran los gastos de honorarios en esto

 

 

Infraestructura en Operación 

Para el presente indicador, fundamentando que es un CVT, se consideró el promedio de las notas 
que puso cada adulto mayor encuestado sobre la Recepción, Sala Múltiple, Comedor, Lavandería, 
Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento. 

Del total de adultos mayores encuestados, el 93% evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
infraestructura. El promedio de nota de este indicador fue de un 6,6, siendo la lavandería el espacio 
peor evaluado, debido a que no puede ocuparse. 

Costos de Mantenimiento y Operación 

De acuerdo a lo indicado por la administración, los siguientes son los costos de mantenimiento y 

Tabla N°57. Costos de Mantenimiento 2015 (miles de pesos)

may jun jul ago sep oct nov

750 1081 840 750 750 880 

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista al operador CVT Talca 

Es decir, un promedio mensual de $805.068, que implica mantener los artefactos de combustión, los 
cierres perimetrales, las llaves de agua potable y el tendido eléctrico. 

Tabla N°58. Costos de Operación 2015 (miles de pesos)

may jun jul ago sep oct nov

243 0 45 0 375 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista al operador CVT Talca 

Por otra parte, el costo de operación del recinto en promedio mensual es de $104.400; que se usó 
para el pago de la luz y el agua común; la alimentación, gas, calefacción y el consumo individual de 
agua y luz es cancelado por cada residente. Este recinto depende de la Gobernación Provincial, por 
lo que no se consideran los gastos de honorarios en estos costos. 
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Para el presente indicador, fundamentando que es un CVT, se consideró el promedio de las notas 
Múltiple, Comedor, Lavandería, 

Bodega, Baño, Dormitorio, Baño personal, Cocina, Sala de Estar/Comedor y Equipamiento.  

evalúan con nota 5, 6 y 7 la calidad de la 
indicador fue de un 6,6, siendo la lavandería el espacio 

De acuerdo a lo indicado por la administración, los siguientes son los costos de mantenimiento y 

Costos de Mantenimiento 2015 (miles de pesos) 

nov dic Total 

  8.051 

Es decir, un promedio mensual de $805.068, que implica mantener los artefactos de combustión, los 

Costos de Operación 2015 (miles de pesos) 

nov dic Total 

  1044 

es de $104.400; que se usó 
para el pago de la luz y el agua común; la alimentación, gas, calefacción y el consumo individual de 
agua y luz es cancelado por cada residente. Este recinto depende de la Gobernación Provincial, por 



 
 

 

 

• Modelo de Gestión y Calidad del Servicio

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del recinto. 
Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el Mantenimiento, 
Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. Del total de
encuestados, el 80% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcio
promedio es 5,8, siendo el mantenimiento, aseo e higiene los ítems peor evaluados.

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa la calidad de las prestaciones del 
recinto durante su período de operación, 
promedio de 6,9. 

• Ocupación 

El CVT de Talca cuenta con una tasa d
3 cupos disponibles. 

• Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT Talca

Respecto a los indicadores de mediano plazo para el proyecto, 

Nombre del Indicador 
Variación porcentual de los costos de operación y 
mantenimiento anual, respecto a lo recomendado

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura

terminada de área común. 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura

terminada del área común. 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
operación de la vivienda 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

infraestructura de la vivienda 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 

evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 
del recinto durante su periodo de operación

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de las prestaciones del 

recinto durante su operación 

 

Modelo de Gestión y Calidad del Servicio 

Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del recinto. 
Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el Mantenimiento, 
Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. Del total de

% evalúa con nota sobre 5 la calidad de funcionamiento del proyecto, y el 
promedio es 5,8, siendo el mantenimiento, aseo e higiene los ítems peor evaluados. 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa la calidad de las prestaciones del 
recinto durante su período de operación, 7 encuestados respondieron a esta pregunta, 

cuenta con una tasa de ocupación efectiva de un 90%, es decir que se encuentra

Resumen de Indicadores de Mediano Plazo CVT Talca 

os indicadores de mediano plazo para el proyecto, estos son los siguientes:

Tabla N°59. Indicadores de Mediano Plazo CVT Talca

Fórmula del Indicador A 
orcentual de los costos de operación y 

lo recomendado 100% ∗ �� � �	
�  - 

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de la infraestructura 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  14 

promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad de la infraestructura 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
la calidad del funcionamiento 

de la infraestructura durante su periodo de 
100% ∗ ��������	����������������	 ����������  12 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto calidad del funcionamiento de la 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa sobre nota 5, la calidad de las prestaciones 

del recinto durante su periodo de operación 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  7 

Nota promedio entregada por adultos mayores 
prestaciones del 

∑����������ó�	�������
�����	�����������  45
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Otro indicador que se consideró dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios fue el porcentaje 
de adultos mayores atendidos que evalúa con nota 5, 6 y 7 la calidad del funcionamiento del recinto. 
Para este indicador se considera el promedio de nota de cada beneficiado sobre el Mantenimiento, 
Calefacción, Aseo e Higiene, Acopio, Lavandería y Abastecimiento y Adquisiciones. Del total de 

l proyecto, y el 
 

Respecto al porcentaje de adultos mayores atendidos que evalúa la calidad de las prestaciones del 
estados respondieron a esta pregunta, teniendo un 

e ocupación efectiva de un 90%, es decir que se encuentran 

son los siguientes: 

Indicadores de Mediano Plazo CVT Talca 

B Resultado 

- - 

15 93% 

6,6 

15 80% 

5 . 5,8 

15 47 

5 . 6,9 



 
 

 

 

Nombre del Indicador 
Nota promedio entregada por adultos mayores 
atendidos respecto a la ubicación de la 
infraestructura terminada. 
Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
evalúa con nota 5 la ubicación del establecimiento 
terminado. 

Tasa de ocupación efectiva. 

Promedio de estadía en meses de los adultos 
mayores del establecimiento. 

Mediana de Estadía en meses de los adultos 
mayores en el establecimiento 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
vigente en el establecimiento 
Porcentaje de población atendida que no es parte 
de la población objetivo (autovalentes) 

Porcentaje de población atendida que proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por 
llevó a cabo al administrador del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

d) Conclusiones 

• El CVT cumple en un 61,8%
arquitectónico original. Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares.   
Las condiciones al interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a 
terminaciones, en estudio de bases y materiales cumplen con normativa de acuerdo a 
terminaciones de revestimientos. Al exterior de viviendas veredas se encuentran en mal 
estado, rampa de acceso es peligrosa para el ingreso a las casas. Revestimiento de muros 
en cocina y baños de sede no están de acuerdo a lo normado.

• Respecto a la normativa OGUC, no cuenta co
niveles para las personas no videntes.

• Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto no cuenta con señalización requerida 
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos.

• Respecto al manual de diseñ
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla 

                                                     
60El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5)

 

Fórmula del Indicador A 
Nota promedio entregada por adultos mayores ∑����������ó�	�������

�����	�����������  45

Porcentaje de adultos mayores atendidos que 
del establecimiento 100% ∗ ��������	����������������	 ����������  15 

�
� 27 

estadía en meses de los adultos ∑  ����í�	����#����	�$%
�����	��������  

455
27  

Estadía en meses de los adultos 
Mediana (estadía en meses) 

Estadía máxima en meses de un adulto mayor 
Máx (estadía en meses) 

Porcentaje de población atendida que no es parte 100% ∗ ∑ ����#����	��	�&'���#������	��������	>?�  
0
27 

proviene 
fuera del área de influencia, según encuesta 100% ∗

∑ ����#����	�����	á�������������
�����	�����������  

0
15 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por SENAMA (2015), por la entrevista que se 
llevó a cabo al administrador del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.

cumple en un 61,8% en promedio con la normativa viegente y programa 
Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares.   

Las condiciones al interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a 
terminaciones, en estudio de bases y materiales cumplen con normativa de acuerdo a 

timientos. Al exterior de viviendas veredas se encuentran en mal 
estado, rampa de acceso es peligrosa para el ingreso a las casas. Revestimiento de muros 
en cocina y baños de sede no están de acuerdo a lo normado. 

Respecto a la normativa OGUC, no cuenta con pavimento táctil que indique diferencia de 
niveles para las personas no videntes. 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto no cuenta con señalización requerida 
para indicar vías de evacuación, accesos ni recintos. 

Respecto al manual de diseño universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla 

              
El formato de entrevista y encuesta se puede encontrar en el Anexo 2.2 (Subcapítulo 8.2.2) de herramientas de visita a 

terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 
se pueden encontrar en el Anexo 5 (Subcapítulo 8.5) 
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B Resultado 

5 . 6,3 

15 100% 

27 1 

16,9 

30 

48 

0% 

0% 

(2015), por la entrevista que se 
llevó a cabo al administrador del CVT y por la encuesta que se concretó con cada Adulto Mayor.60 

en promedio con la normativa viegente y programa 
Instalaciones en general se encuentran en condiciones regulares.   

Las condiciones al interior de las casas se encuentran en buen estado. En cuanto a 
terminaciones, en estudio de bases y materiales cumplen con normativa de acuerdo a 

timientos. Al exterior de viviendas veredas se encuentran en mal 
estado, rampa de acceso es peligrosa para el ingreso a las casas. Revestimiento de muros 

n pavimento táctil que indique diferencia de 

Respecto a las condiciones de seguridad, este recinto no cuenta con señalización requerida 

o universal, no cumple con la normativa en cuanto a la 
materialidad de sus circulaciones y accesos, no se consideraron pavimentos táctiles al 
exterior ni al interior de las áreas comunes y viviendas respectivamente. No contempla 

.2.2) de herramientas de visita a 
terreno. En el caso de la entrevista y encuesta específica, como los otros instrumentos tomados en cada visita a terreno 



 
 

 

 

letreros braille. No consid
requieren de solera. En todo el recinto no se consideró ningún tipo de pasamanos.

• Las prestaciones del recinto tienen evaluaciones, bajo la nota 5 por algunos usuarios del 
recinto, por los problemas de mantención de las viviendas, que se puede asociar a las 
filtraciones que ocurren en estas.

• El hecho que el recinto dependa de la Gobernación Provincial, tiene la ventaja económica de 
la independencia del gasto del profesional monitor de los 
embargo, existe una rotación importante de los monitores, lo cual genera una pérdida de 
vínculo con los residentes adultos mayores.

 
4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Según lo analizado en los CVT
condominios de acuerdo al porcentaje de aprobación o desaprobación, de cada una de las 
normativas estudiadas.  

El estándar técnico en general para cada uno de los casos se hace a partir de la comparación del 
cumplimiento del programa Ex Ante y Ex Post, además de incluir modificaciones del programa y 
observaciones en cuanto a estado de recintos al igual que establecimientos ELEAM, el itemizado 
responderá al diagnóstico, correspondiente a la infraestructura necesaria para la construcc
estos centros, el cual generará resultados de cumplimiento en edificaciones, considera
requerimientos, niveles y programas mínimos requeridos por el servicio de salud del adulto mayor.

Se definen parámetros para cada 
se presenta el porcentaje general de cada uno de los establecimientos estudiados

Tabla porcentaje cumplimientos Normativas

CVT Andacollo 

N° de Residentes 15 

ITEM 
Capítulo 1 de Título 4: 
De las condiciones de 
Habitabilidad 

83 

Capítulo 2 de Título 4: 
De las condiciones de 
Seguridad 

100 

 

letreros braille. No considera rebajes de soleras, ya que son pastelones de hormigón que no 
requieren de solera. En todo el recinto no se consideró ningún tipo de pasamanos.

Las prestaciones del recinto tienen evaluaciones, bajo la nota 5 por algunos usuarios del 
oblemas de mantención de las viviendas, que se puede asociar a las 

filtraciones que ocurren en estas. 

El hecho que el recinto dependa de la Gobernación Provincial, tiene la ventaja económica de 
la independencia del gasto del profesional monitor de los costos del establecimiento; sin 
embargo, existe una rotación importante de los monitores, lo cual genera una pérdida de 
vínculo con los residentes adultos mayores. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

CVT, se puede concluir el cumplimiento general de cada uno de los 
condominios de acuerdo al porcentaje de aprobación o desaprobación, de cada una de las 

El estándar técnico en general para cada uno de los casos se hace a partir de la comparación del 
x Ante y Ex Post, además de incluir modificaciones del programa y 

observaciones en cuanto a estado de recintos al igual que establecimientos ELEAM, el itemizado 
responderá al diagnóstico, correspondiente a la infraestructura necesaria para la construcc
estos centros, el cual generará resultados de cumplimiento en edificaciones, considera
requerimientos, niveles y programas mínimos requeridos por el servicio de salud del adulto mayor.

Se definen parámetros para cada CVT, para luego llegar a conclusiones específicas, a continuación, 
se presenta el porcentaje general de cada uno de los establecimientos estudiados: 

Tabla N°60. Cumplimiento Estándar Técnico

Tabla porcentaje cumplimientos Normativas 

La Ligua LlayLlay 
San 

Antonio 
San 

Ramón 
Santa 
Cruz 

Talca

20 20 20 15 20 

 

57 0 85 50 83 

100 50 100 60 50 
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era rebajes de soleras, ya que son pastelones de hormigón que no 
requieren de solera. En todo el recinto no se consideró ningún tipo de pasamanos. 

Las prestaciones del recinto tienen evaluaciones, bajo la nota 5 por algunos usuarios del 
oblemas de mantención de las viviendas, que se puede asociar a las 

El hecho que el recinto dependa de la Gobernación Provincial, tiene la ventaja económica de 
costos del establecimiento; sin 

embargo, existe una rotación importante de los monitores, lo cual genera una pérdida de 

neral de cada uno de los 
condominios de acuerdo al porcentaje de aprobación o desaprobación, de cada una de las 

El estándar técnico en general para cada uno de los casos se hace a partir de la comparación del 
x Ante y Ex Post, además de incluir modificaciones del programa y 

observaciones en cuanto a estado de recintos al igual que establecimientos ELEAM, el itemizado 
responderá al diagnóstico, correspondiente a la infraestructura necesaria para la construcción de 
estos centros, el cual generará resultados de cumplimiento en edificaciones, considerando 
requerimientos, niveles y programas mínimos requeridos por el servicio de salud del adulto mayor. 

lusiones específicas, a continuación, 

Cumplimiento Estándar Técnico 

Talca Temuco 

20 20 

 

50 0 

50 75 



 
 

 

 

Tabla porcentaje cumplimientos Normativas

CVT Andacollo 

N° de Residentes 15 

Manual de Diseño 
Universal en el 
Espacio Público 

41 

Comparación 
Normativa Nacional e 
Internacional 

58 

Estándar Técnico en 
cuanto a programa 
Arquitectónico  

66 

Total 348 

Promedio 69,61 

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015)

De acuerdo a porcentajes de cumplimiento de normativas 
mínimos que no son acogidos en los Condominios según cada una 
siguientes: 

Según Normativa OGUC 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad

- Pavimentos táctiles. Ningún Condominio de viviendas tuteladas cuenta con pavimento táctil, 
el que se requiere para indicar cambios de nivel a residentes no videntes.

- Rampa entre recintos.La mayoría de los Condominios de Viviendas tuteladas no salvan los 
desniveles que se producen entre recintos a través de 

- Min. 90 cm de ancho.Inexistencia de rampas en la mayoría de los condominios.

- Pasamanos.Las rampas que existen en algunos condo
pasamanos. 

 

Tabla porcentaje cumplimientos Normativas 

La Ligua LlayLlay 
San 

Antonio 
San 

Ramón 
Santa 
Cruz 

Talca

20 20 20 15 20 

0 0 50 0 44 

39 47 57 53 60 

73 88 64 100 85 

269 185 356 263 322 

53,74 37,00 71,2 52,60 64,40 61,80

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

De acuerdo a porcentajes de cumplimiento de normativas por recinto CVT, los requerimientos 
mínimos que no son acogidos en los Condominios según cada una de las normativas son los 

Capítulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad 

Ningún Condominio de viviendas tuteladas cuenta con pavimento táctil, 
el que se requiere para indicar cambios de nivel a residentes no videntes. 

La mayoría de los Condominios de Viviendas tuteladas no salvan los 
desniveles que se producen entre recintos a través de rampas.  

Inexistencia de rampas en la mayoría de los condominios.

Las rampas que existen en algunos condominios no cumplen con la altura de 

Foto N°10 Fotografías Condominio  
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Talca Temuco 

20 20 

57 50 

60 57 

92 66 

309 248 

61,80 49,60 

, los requerimientos 
de las normativas son los 

Ningún Condominio de viviendas tuteladas cuenta con pavimento táctil, 

La mayoría de los Condominios de Viviendas tuteladas no salvan los 

Inexistencia de rampas en la mayoría de los condominios. 

minios no cumplen con la altura de 



 
 

 

 

Barandas Inadecuadas. CVT La Ligua

 
Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad

- Señalización.Condominios no c
accesos. 

Según Manual de Diseño de Universal en Espacio Público

- Pavimentos táctiles. Ningún condominio de viviendas tuteladas, cuenta con pavimento táctil, 
el que se requiere para indicar ca
en el punto anterior. 

- Vereda “Ruta Accesible”
con veredas aptas para residentes.

- Letrero Braille. ningún condominio de viviendas tut
residentes o personas no videntes.

Según Comparación Normativa Internacional y Nacional

- Velatorio.Ninguno de los condominios de viviendas tuteladas cuenta con velatorio. 

- Sala Profesionales.Todos los condominios de viviendas tuteladas 
profesionales, además de la sala de técnico que es la misma sala de administración.

- Sala de Visitas.La totalidad de condominios de viviendas tuteladas no cuenta con sala de 
visitas, lo que es un programa mínimo para establecimientos que requieran acoger familiares 
o visitas de los mismos residentes

 

Barandas Inadecuadas. CVT La Ligua    Rampas Inadecuadas CVT Temuco

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

Capítulo 2 de Título 4: De las condiciones de Seguridad 

dominios no consideran señales gráficas para vías de evacuación y 

Según Manual de Diseño de Universal en Espacio Público 

Ningún condominio de viviendas tuteladas, cuenta con pavimento táctil, 
el que se requiere para indicar cambios de nivel a residentes no videntes, tal como se indica 

Vereda “Ruta Accesible”. La mayoría de los condominios de viviendas tuteladas no cuenta 
con veredas aptas para residentes. 

ningún condominio de viviendas tuteladas, cuenta con letrero braille para 
residentes o personas no videntes. 

Según Comparación Normativa Internacional y Nacional 

Ninguno de los condominios de viviendas tuteladas cuenta con velatorio. 

Todos los condominios de viviendas tuteladas nocuenta con sala de 
profesionales, además de la sala de técnico que es la misma sala de administración.

La totalidad de condominios de viviendas tuteladas no cuenta con sala de 
s un programa mínimo para establecimientos que requieran acoger familiares 

o visitas de los mismos residentes. 
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Rampas Inadecuadas CVT Temuco 

vías de evacuación y 

Ningún condominio de viviendas tuteladas, cuenta con pavimento táctil, 
mbios de nivel a residentes no videntes, tal como se indica 

La mayoría de los condominios de viviendas tuteladas no cuenta 

eladas, cuenta con letrero braille para 

Ninguno de los condominios de viviendas tuteladas cuenta con velatorio.  

cuenta con sala de 
profesionales, además de la sala de técnico que es la misma sala de administración. 

La totalidad de condominios de viviendas tuteladas no cuenta con sala de 
s un programa mínimo para establecimientos que requieran acoger familiares 



 
 

 

 

Según Estándar Técnico Arquitectura  

Según Estándar Técnico de Arquitectura, 
nocumple en un 100% con los requisitos según ficha de Arquitectura. Los recintos y programas de 
cada establecimiento se encuentran en general en condiciones regulares, los programas, 
equipamientos e infraestructura que no se encuentra sobre la norma en la mayoría de lo
condominios son los siguientes: 

- No existen dependencias ni baño para conserje.
- No existe área de recepción y baño de visitas.
- No se implementa el Archivo para documentos. 
- No se implementa zona de Tendedero y Planchado.
- En todos los Condominios de viviendas Tuteladas no es utilizado el recinto de Secado.  

Secadora no se puede utilizar. La secadora para su funcionamiento consume gas de 
cañería, servicio que en condominios de viviendas tuteladas no está considerado. Los 
condominios de viviendas tuteladas cuentan con balones de gas para cada vivienda y para 
cocina de sala multiuso.  Por este motivo la secadora no se puede utilizar, por problemas de 
factibilidad de instalación de artefacto por 

- En la mayoría de los Condominios de viviendas se implementan Viveros para los residentes. 
 

Foto N°11

CV La Ligua  

 

Según Estándar Técnico Arquitectura   

rquitectura, la mayoría de los Condominios de Viviendas Tuteladas,
n 100% con los requisitos según ficha de Arquitectura. Los recintos y programas de 

cada establecimiento se encuentran en general en condiciones regulares, los programas, 
equipamientos e infraestructura que no se encuentra sobre la norma en la mayoría de lo

 

No existen dependencias ni baño para conserje. 
No existe área de recepción y baño de visitas. 
No se implementa el Archivo para documentos.  
No se implementa zona de Tendedero y Planchado. 
En todos los Condominios de viviendas Tuteladas no es utilizado el recinto de Secado.  
Secadora no se puede utilizar. La secadora para su funcionamiento consume gas de 
cañería, servicio que en condominios de viviendas tuteladas no está considerado. Los 

dominios de viviendas tuteladas cuentan con balones de gas para cada vivienda y para 
cocina de sala multiuso.  Por este motivo la secadora no se puede utilizar, por problemas de 
factibilidad de instalación de artefacto por utilización de servicio de gas. 

n la mayoría de los Condominios de viviendas se implementan Viveros para los residentes. 

Foto N°11 Fotografías Secadoras Inutilizadas  

 CVT Santa Cruz  CVT Talca

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

Foto N°12 Viveros en Condominios 
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de Viviendas Tuteladas, 
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cada establecimiento se encuentran en general en condiciones regulares, los programas, 
equipamientos e infraestructura que no se encuentra sobre la norma en la mayoría de los 

En todos los Condominios de viviendas Tuteladas no es utilizado el recinto de Secado.  
Secadora no se puede utilizar. La secadora para su funcionamiento consume gas de 
cañería, servicio que en condominios de viviendas tuteladas no está considerado. Los 

dominios de viviendas tuteladas cuentan con balones de gas para cada vivienda y para 
cocina de sala multiuso.  Por este motivo la secadora no se puede utilizar, por problemas de 

n la mayoría de los Condominios de viviendas se implementan Viveros para los residentes.  

 

CVT Talca 



 
 

 

 

CVT LlayLlay

4.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y EQUIPAMIENTO

Según estándar técnico de arquitectura, 
básicos de programas según ficha de Arquitectura y base de pr
mayor o perfil o estudio Ex Ante. Los cambios de las viviendas 
programa son los siguientes: 

Modificaciones de programa arquitectónico general de 

En Condominios de viviendas tuteladas no se modifica ningún programa para ser utilizado como un 
recinto para otro fin. Los recintos existentes se utilizan para los objetivos por los que se han 
construido y no han sufrido cambios de uso

Omisión de Áreas. 

- Dependencias y baños de conserjes.
- Baño de visitas 
- Área de Tendedero. 
- Área de Planchado 

 
En condominios de viviendas tuteladas han sido omitidos programas, los cuales existen en perfil ex 
ante, pero que actualmente no existen en programas de condominios de 
 
No uso de Áreas 

- Secadora. 

 

CVT LlayLlay    CVT San Antonio

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y EQUIPAMIENTO 

estándar técnico de arquitectura, la mayoría de los condominios nocumplen con los requisitos 
básicos de programas según ficha de Arquitectura y base de programa habitacional para el adulto 
mayor o perfil o estudio Ex Ante. Los cambios de las viviendas tuteladas de acuerdo a modificación 

Modificaciones de programa arquitectónico general de Condominios de Viviendas Tuteladas

Condominios de viviendas tuteladas no se modifica ningún programa para ser utilizado como un 
recinto para otro fin. Los recintos existentes se utilizan para los objetivos por los que se han 
construido y no han sufrido cambios de uso. 

ependencias y baños de conserjes. 

En condominios de viviendas tuteladas han sido omitidos programas, los cuales existen en perfil ex 
ante, pero que actualmente no existen en programas de condominios de viviendas tuteladas
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VT San Antonio 

ondominios nocumplen con los requisitos 
ograma habitacional para el adulto 
uteladas de acuerdo a modificación 

Condominios de Viviendas Tuteladas. 

Condominios de viviendas tuteladas no se modifica ningún programa para ser utilizado como un 
recinto para otro fin. Los recintos existentes se utilizan para los objetivos por los que se han 

En condominios de viviendas tuteladas han sido omitidos programas, los cuales existen en perfil ex 
viviendas tuteladas.  



 
 

 

 

- Lavadora 
 
Estos recintos no tienen un uso considerable, lo que ocurre porque residentes en algunos casos 
tienen sus propias lavadoras y tienden la ropa en sus mismos patios. La secadora no es utilizable, 
como se explicó en capítulos anteriores, porque no existe la factibilidad técnica para su 
funcionamiento.La secadora que es contemplada para los condominios utiliza gas de cañería, 
servicio que no está previsto para condominios de viviendas tuteladas

Nuevos Recintos e implementación

 
- Implementación vivero al

 

En la mayoría de viviendas tuteladas se 
necesidad de los residentes, debería considerarse como 

En CVT no se hacen modificaciones de 
cuentan con áreas mínimas para su funcionamiento, por lo que no se da la oportunidad de hacer 
cambios de superficiesde uso, pero si ocurre omisión e 

Los recintos que se omiten en programa ex ante, son primordiales para el funcionamiento de los 
condominios de viviendas, como son 
los residentes, áreas como tendedero
baño de visitas que se hace necesario al momento de visitas al condominio

Las áreas y equipamientos que no tienen un uso considerable son 
secadora.Esto ocurre porque son recintos que 
en caso de la secadora y factibilidad), pero que se deben considerar, ya que no todos los residentes 
de los condominios de viviendas cuentas con los recursos 
propia o enviar la ropa a lavandería

En varios CVT se han construido viveros, por lo cual a futuro se debería considerar como parte del 
programa e infraestructura, esto como un 
mantiene la actividad de cada uno de sus habitantes y generará productos que a futuro pueden ser 
utilizados por los mismos residentes, generando un ahorro o generando recursos

Como conclusión, en recintos CVT
a elementos fundamentales para el funcionamiento del recinto, para seguridad, bienestar y acogida 
de sus residentes. 

 

Estos recintos no tienen un uso considerable, lo que ocurre porque residentes en algunos casos 
tienen sus propias lavadoras y tienden la ropa en sus mismos patios. La secadora no es utilizable, 

o se explicó en capítulos anteriores, porque no existe la factibilidad técnica para su 
a secadora que es contemplada para los condominios utiliza gas de cañería, 

servicio que no está previsto para condominios de viviendas tuteladas.  

Recintos e implementación. 

vivero al exterior del recinto. 

En la mayoría de viviendas tuteladas se habilitó un área de vivero, al exterior.Si este espacio es de 
residentes, debería considerarse como parte del programa futuro para CVT.

no se hacen modificaciones de superficiesni cambios de usos, ya que los condominios 
s para su funcionamiento, por lo que no se da la oportunidad de hacer 

de uso, pero si ocurre omisión e inutilización. 

Los recintos que se omiten en programa ex ante, son primordiales para el funcionamiento de los 
condominios de viviendas, como son dependencias y baño de conserje, el cual entrega seguridad a 

como tendedero, y que no se puede tender ropa al interior de las viviendas y 
baño de visitas que se hace necesario al momento de visitas al condominio.  

Las áreas y equipamientos que no tienen un uso considerable son lasáreas
sto ocurre porque son recintos que no se pueden utilizar (como se explicó anteriormente 

en caso de la secadora y factibilidad), pero que se deben considerar, ya que no todos los residentes 
de los condominios de viviendas cuentas con los recursos necesarios para comprar una lavadora 

enviar la ropa a lavandería.  

se han construido viveros, por lo cual a futuro se debería considerar como parte del 
programa e infraestructura, esto como un elementoque enriquece la comunicación entre residentes, 

uno de sus habitantes y generará productos que a futuro pueden ser 
utilizados por los mismos residentes, generando un ahorro o generando recursos. 

en recintos CVT, las omisiones de superficies y su implementación 
fundamentales para el funcionamiento del recinto, para seguridad, bienestar y acogida 
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Estos recintos no tienen un uso considerable, lo que ocurre porque residentes en algunos casos 
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o se explicó en capítulos anteriores, porque no existe la factibilidad técnica para su 
a secadora que es contemplada para los condominios utiliza gas de cañería, 

este espacio es de 
uro para CVT. 

ni cambios de usos, ya que los condominios 
s para su funcionamiento, por lo que no se da la oportunidad de hacer 

Los recintos que se omiten en programa ex ante, son primordiales para el funcionamiento de los 
baño de conserje, el cual entrega seguridad a 

puede tender ropa al interior de las viviendas y 

lasáreasde lavadora y 
no se pueden utilizar (como se explicó anteriormente 

en caso de la secadora y factibilidad), pero que se deben considerar, ya que no todos los residentes 
para comprar una lavadora 

se han construido viveros, por lo cual a futuro se debería considerar como parte del 
que enriquece la comunicación entre residentes, 

uno de sus habitantes y generará productos que a futuro pueden ser 

y su implementación corresponden 
fundamentales para el funcionamiento del recinto, para seguridad, bienestar y acogida 



 
 

 

 

4.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE MATERIALIDAD UTILIZADO

Tabla N°61. Tabla materiales programa habitacional para el adulto mayor

Terminaciones 

Tabiquería 

Estructura de Madera  

Volcanita  

Madera Aglomerada 

Tabique Autosoportante 

Pavimentos 

Vinilicos 

Baldosas 

Maderas 

Fuente: Elaboración del

Según lo visto en cada uno de los recintos, que, si bien se encuentran generalmente en buenas 
condiciones, hay materiales que no cumplen con 
Viviendas Tuteladas, como se puede ver en las siguientes imágenes y según 
de materiales que pueden ser utilizados según las bases del programa habitacional para el adulto 
mayor MINVU. 

- Utilización de Alfombras al interior de Condominios

Para Condominios de Viviendas 
interior de viviendas, ya que no es un material práctico para 
caso de CVT de San Antonio se considera.

Según tabla de materiales utilizados para Establecimientos de Larga Estadía y en Condo
Viviendas tuteladas, de acuerdo a 
alfombras no son consideradas como material 
según tabla de condiciones mínimas, elementos y requis
las nuevas construcciones de estos recintos, se ha incluido esta consideración.

- Veredas con “Ruta accesible”

Para condominios de viviendas tuteladas se debería considerar circulaciones y recorridos con 
pavimento que sea continuo para el libre tránsito de residentes.

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE MATERIALIDAD UTILIZADO 

Tabla materiales programa habitacional para el adulto mayor

Durabilidad 

No se observó recinto con este tipo de terminación

Mal comportamiento de este revesitmiento 

Regular comportamiento de revistimiento 

Buen material de terminación  

Mal Comportamiento de Material 

Buen comportamiento de Material 

No se observó recinto con este tipo de terminación

Fuente: Elaboración del Consultor Qproject S.A. (2015) 

Según lo visto en cada uno de los recintos, que, si bien se encuentran generalmente en buenas 
condiciones, hay materiales que no cumplen con estándares adecuados para Condominios

iviendas Tuteladas, como se puede ver en las siguientes imágenes y según tabla elaborada a partir 
de materiales que pueden ser utilizados según las bases del programa habitacional para el adulto 

Utilización de Alfombras al interior de Condominios.  

iviendas Tuteladas no se debe considerar la utilización de Alfombra en el 
interior de viviendas, ya que no es un material práctico para su mantenimiento y no es higiénico. En 
caso de CVT de San Antonio se considera. 

Según tabla de materiales utilizados para Establecimientos de Larga Estadía y en Condo
de acuerdo a las bases del programa habitacional para el adulto mayor, las 

alfombras no son consideradas como material que deba ser utilizado para terminaciones de pisos, 
según tabla de condiciones mínimas, elementos y requisitos. En la versión del programa orientada a 
las nuevas construcciones de estos recintos, se ha incluido esta consideración. 

Veredas con “Ruta accesible”.  

Para condominios de viviendas tuteladas se debería considerar circulaciones y recorridos con 
to que sea continuo para el libre tránsito de residentes. 
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Tabla materiales programa habitacional para el adulto mayor. 

No se observó recinto con este tipo de terminación 

No se observó recinto con este tipo de terminación 

Según lo visto en cada uno de los recintos, que, si bien se encuentran generalmente en buenas 
Condominios de 

tabla elaborada a partir 
de materiales que pueden ser utilizados según las bases del programa habitacional para el adulto 

ilización de Alfombra en el 
y no es higiénico. En 

Según tabla de materiales utilizados para Establecimientos de Larga Estadía y en Condominios de 
las bases del programa habitacional para el adulto mayor, las 

utilizado para terminaciones de pisos, 
itos. En la versión del programa orientada a 

Para condominios de viviendas tuteladas se debería considerar circulaciones y recorridos con 



 
 

 

 

Circulaciones inadecuadas. 

CVT Temuco

Fuente: Recopilación del Consultor (2015)

- Closet para balones de gas. 

Si se considera colocar balones de gas al exterior, se debe considerar puertas y cerramientos 
aptos para la colocación de estos, ya que solo al considerar el espacio vacío sin cerramientos, 
los residentes se exponen a robos y pérdidas como es el caso de CVT de la Ligua, 
en caso de CVT de Santa Cruz, la forma de colocación de balones de gas les otorga más 
seguridad. 

                   CVT. La Ligua  

 

CVT Temuco    CVT La Ligua 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015). 

Closet para balones de gas.  

colocar balones de gas al exterior, se debe considerar puertas y cerramientos 
aptos para la colocación de estos, ya que solo al considerar el espacio vacío sin cerramientos, 
los residentes se exponen a robos y pérdidas como es el caso de CVT de la Ligua, 
en caso de CVT de Santa Cruz, la forma de colocación de balones de gas les otorga más 

Foto N°13 Closet para balones de gas. 

        CVT Santa Cruz 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 
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colocar balones de gas al exterior, se debe considerar puertas y cerramientos 
aptos para la colocación de estos, ya que solo al considerar el espacio vacío sin cerramientos, 
los residentes se exponen a robos y pérdidas como es el caso de CVT de la Ligua, mientras que 
en caso de CVT de Santa Cruz, la forma de colocación de balones de gas les otorga más 

 



 
 

 

 

4.3 RECOMENDACIONES EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE SU USO

- Sector de Secadora. En todos los condominios de viviendas tuteladas, el recinto y 
equipamiento menos utilizado es la secadora, ya que los residentes lavan la ropa y las 
tienden en sus propias casas
cuentan con un recinto de tendedero
de las viviendas, ya que 
funcionamiento. 

- Vivero. En la mayoría de 
equipamiento recreativo para los adultos mayores y residentes
es considerado en el perfil ni como 
considerado a futuro, ya que la mayoría de las viviendas tuteladas visitadas en la actualidad 
han implementado este espacio.

 

 

QUIPOS Y EQUIPAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE SU USO

. En todos los condominios de viviendas tuteladas, el recinto y 
equipamiento menos utilizado es la secadora, ya que los residentes lavan la ropa y las 
tienden en sus propias casas.Esto no está permitido, pero lo hacen de igual forma porque no 
cuentan con un recinto de tendedero.Por otra parte, la secadora no funciona en la totalidad 
de las viviendas, ya que su sistema no tiene las instalaciones necesarias para su 

Foto N°14 Secadora Inutilizada. 

Fuente: Recopilación del Consultor (2015) 

. En la mayoría de las viviendas tuteladas no se ha considerado el vivero como 
equipamiento recreativo para los adultos mayores y residentes.Este equipamiento
es considerado en el perfil ni como parte del programa arquitectónico
considerado a futuro, ya que la mayoría de las viviendas tuteladas visitadas en la actualidad 
han implementado este espacio. 
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QUIPOS Y EQUIPAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE SU USO 

. En todos los condominios de viviendas tuteladas, el recinto y 
equipamiento menos utilizado es la secadora, ya que los residentes lavan la ropa y las 

á permitido, pero lo hacen de igual forma porque no 
la secadora no funciona en la totalidad 

sistema no tiene las instalaciones necesarias para su 

 

viviendas tuteladas no se ha considerado el vivero como 
ste equipamiento, si bien no 
arquitectónico, debería ser 

considerado a futuro, ya que la mayoría de las viviendas tuteladas visitadas en la actualidad 



 
 

 

 

Foto N°15

           CVT Santa Cruz    
 

CVT San Ramón  

Por falta de espacio común, cada uno de los residentes hace sus cultivos dentro de sus 
propiedades. 

- Tipología de ordenamiento de casas.
monitores, se ha llegado a la conclusión que el ordenamiento de las viviendas es muy 
importante para la vida social y el compartir entre los mismos residentes, de manera de que 
luego de ir a cada uno de los
tipología de ordenamiento de viviendas.

 

Foto N°15 Viveros en Condominios de viviendas tuteladas. 

  Vivero CVT Talca 

 

Por falta de espacio común, cada uno de los residentes hace sus cultivos dentro de sus 

Tipología de ordenamiento de casas. De acuerdo a lo expuesto por mismos residentes y 
monitores, se ha llegado a la conclusión que el ordenamiento de las viviendas es muy 
importante para la vida social y el compartir entre los mismos residentes, de manera de que 
luego de ir a cada uno de los condominios se pudo rescatar la siguiente conclusión de 
tipología de ordenamiento de viviendas. 

Pág. 148 

 

 

Por falta de espacio común, cada uno de los residentes hace sus cultivos dentro de sus 

De acuerdo a lo expuesto por mismos residentes y 
monitores, se ha llegado a la conclusión que el ordenamiento de las viviendas es muy 
importante para la vida social y el compartir entre los mismos residentes, de manera de que 

condominios se pudo rescatar la siguiente conclusión de 



 
 

 

 

En el CVT de LlayLlay, surgió la inquietud 
espaldas unas con otras los vecinos no pueden compartir 
perimetral por todo el condominio para poder comunicarse con el vecino de la espalda. Mientras que 
en los condominios en que sus casas se enfrentan, la convivencia y los espacios para compartir se 
dan de manera natural. 

Foto N°16

 
CVT La Ligua, vida comunitaria al centro.           
 

CVT Llay Llay. Los residentes se juntan en las esquinas o deben hacer una 
para poder comunicarse con los vecinos.
 

 

la inquietud sobre la distribución de condominios, al estar las casas de 
vecinos no pueden compartir entre ellos, deben realizar una circulación 

perimetral por todo el condominio para poder comunicarse con el vecino de la espalda. Mientras que 
en los condominios en que sus casas se enfrentan, la convivencia y los espacios para compartir se 

Foto N°16 Tipología de ordenamiento de viviendas 

comunitaria al centro.            CVT San Ramón pasillo central, vida comunitaria

CVT Llay Llay. Los residentes se juntan en las esquinas o deben hacer una circulación perimetral 
para poder comunicarse con los vecinos. 
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distribución de condominios, al estar las casas de 
entre ellos, deben realizar una circulación 

perimetral por todo el condominio para poder comunicarse con el vecino de la espalda. Mientras que 
en los condominios en que sus casas se enfrentan, la convivencia y los espacios para compartir se 

 

CVT San Ramón pasillo central, vida comunitaria.                       

 
circulación perimetral 



 
 

 

 

CVT San Antonio, patio central.A
mejor ubicación son las que dan hacia el patio central, mientras que las que dan hacia at
aisladas. 
 

CVT Santa Cruz. Patio Central entre viviendas, y patio central intermedio entre casas.
Se da la vida de comunidad en todos los espacios comunes. 

CVT Talca. Patio Central y patio interior entre viviendas. Se da vida de comunidad
espacios comunes. 
 

Fuente: Fotografías tomadas por el eq

 

.Aunque esta tiene las dos tipologías, las casas que se encuentran en 
mejor ubicación son las que dan hacia el patio central, mientras que las que dan hacia at

CVT Santa Cruz. Patio Central entre viviendas, y patio central intermedio entre casas.
Se da la vida de comunidad en todos los espacios comunes.  

CVT Talca. Patio Central y patio interior entre viviendas. Se da vida de comunidad

Fuente: Fotografías tomadas por el equipo de arquitectura en terreno (2015) 
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unque esta tiene las dos tipologías, las casas que se encuentran en 

mejor ubicación son las que dan hacia el patio central, mientras que las que dan hacia atrás quedan 

 
CVT Santa Cruz. Patio Central entre viviendas, y patio central intermedio entre casas. 

 
CVT Talca. Patio Central y patio interior entre viviendas. Se da vida de comunidad en todos sus 



 
 

 

 

De acuerdo a los proyectos analizados, las viviendas 
común, son las que mejor se disponen por tener
más espacios para compartir.La distribución de 
buena forma de disposición, mientras que 
espalda no constituye una buena forma de disposición ya que no se genera comunicación entre 
vecinos quienes se aíslan hacia 
disposición de las viviendas, sería
comunes donde sus residentes puedan compartir y tengan espacios comunes de recreación como 
ocurre en los casos de los CVT de Santa Cruz y Talca.

Figura N°2 Ordenamiento 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora 

 

 

De acuerdo a los proyectos analizados, las viviendas que se enfrentan y que tienen un patio interior 
común, son las que mejor se disponen por tener espacios de comunicación con los vecinos y tener 

.La distribución de las casas que se enfrentan también 
buena forma de disposición, mientras que aquellas distribuciones en que las viviendas se dan la 

una buena forma de disposición ya que no se genera comunicación entre 
vecinos quienes se aíslan hacia el patio trasero. Por lo tanto, como recomendación para

viviendas, sería la adopción de la tipología de distribución de ca
comunes donde sus residentes puedan compartir y tengan espacios comunes de recreación como 

CVT de Santa Cruz y Talca. 

Ordenamiento Configuración recomendada para CVT. 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015) 
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que se enfrentan y que tienen un patio interior 
espacios de comunicación con los vecinos y tener 

las casas que se enfrentan también constituyen una 
las viviendas se dan la 

una buena forma de disposición ya que no se genera comunicación entre 
como recomendación para la 

de casas con patios 
comunes donde sus residentes puedan compartir y tengan espacios comunes de recreación como 

 



 
 

 

 

Figura N°3 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015)
 

 

 Recomendación de Programas para CVT. 

(*) Programas Nuevos Recomendados 
Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015) 
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También es fundamental mantener
Servicios, también es imprescindible
cada una de las viviendas es independiente 
superficie adecuada y estar ordenad
que a la vez estén comunicados 
superficies y áreas que otorguen sentido de propiedad del espacio, para que 
cuiden el entorno y que el mismo espacio sea util

Es necesario para generar sentido de apropiación y cuidado, entregar seguridad a 
y los residentes, por esto en la zona pública se debe implementar las dependencias y baño de 
conserje, el cual estará encargado de la protección y tra
funcionamiento de administración de 
de visitas, los cuales no están previstos en el programa habitacional MINVU 2008, además de 
estacionamientos para visitas de res
ambulancia. 

En programa común se debe implementar vivero para residentes, ya que es un 
actividad, comunicación y relación entre la comunidad. 

El área que se omite y que está previsto en programa habitacional para el adulto mayor MINVU 
2008, es el área de planchado. En ningún condominio visitado existe dicha zona, 
como área de necesidad fundamental por parte de residentes.

5 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIO

5.1 PARTICIPACIÓN SEGÚN GÉNERO

Se encuestaron un total de 113 Adultos M
los cuales el 54% (61) corresponde a hombres y el 46% (52) a mujeres
observa que el promedio de edad de los hombres corresponde a 73 años y para las mujeres 72.

Gráfico N°1. Porcentaje de encuestados en los Condominios de Viviendas Tuteladas

 

fundamental mantener una Zona Pública, Zona Privada, Zona común y  Zona de 
imprescindible que cada una de estas zonas tengan relación entre sí, ya que 

cada una de las viviendas es independiente de las otras.Cada una de estas zonas debe tener 
y estar ordenadas de forma que los residentes se sientan independientes pero 

que a la vez estén comunicados tanto con el encargado del CVT como consus
y áreas que otorguen sentido de propiedad del espacio, para que los adultos mayores 

cuiden el entorno y que el mismo espacio sea utilizado. 

Es necesario para generar sentido de apropiación y cuidado, entregar seguridad a la 
residentes, por esto en la zona pública se debe implementar las dependencias y baño de 

onserje, el cual estará encargado de la protección y tranquilidad de moradores. Para 
funcionamiento de administración de condominios, se debe considerar un baño de encargado y baño 
de visitas, los cuales no están previstos en el programa habitacional MINVU 2008, además de 
estacionamientos para visitas de residentes o, en caso de emergencia, estacionamiento de 

En programa común se debe implementar vivero para residentes, ya que es un espacio 
actividad, comunicación y relación entre la comunidad.  

que se omite y que está previsto en programa habitacional para el adulto mayor MINVU 
2008, es el área de planchado. En ningún condominio visitado existe dicha zona, no se
como área de necesidad fundamental por parte de residentes. 

ATISFACCIÓN DE USUARIO 

SEGÚN GÉNERO 

total de 113 Adultos Mayores pertenecientes a los CVT seleccionados, dentro de 
% (61) corresponde a hombres y el 46% (52) a mujeres. En cuanto al rango 

el promedio de edad de los hombres corresponde a 73 años y para las mujeres 72.

Porcentaje de encuestados en los Condominios de Viviendas Tuteladas
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5.2 ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES

En cuanto al estado civil se preguntó sobre su estado actual, no obstante, algunos adultos mayores 
se declararon casados a pesar de estar separados de hecho o viudos. Cabe destacar 
casos, en el CVT de La Ligua y CVT de Santa Cruz, se presenta una vivienda habita
matrimonios y en el resto de los casos, las viviendas estaban habitadas por solo un Adulto Mayor.

Comuna Casados

San Ramón 

Llayllay 

San Antonio 

La Ligua 

Santa Cruz 

Talca 

Andacollo 

Temuco 

Total 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A.

 

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES 

ado civil se preguntó sobre su estado actual, no obstante, algunos adultos mayores 
se declararon casados a pesar de estar separados de hecho o viudos. Cabe destacar 
casos, en el CVT de La Ligua y CVT de Santa Cruz, se presenta una vivienda habita
matrimonios y en el resto de los casos, las viviendas estaban habitadas por solo un Adulto Mayor.

Tabla N°62. Estado Civil de los Adultos Mayores de los CVT 
Seleccionados

Casados Solteros Separados Viudos 

0 5 2 5 

3 4 4 1 

2 6 5 2 

1 7 4 4 

1 5 3 4 

4 5 3 3 

2 4 2 2 

0 9 5 3 

13 45 28 24 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015) 

Pág. 154 

 

ado civil se preguntó sobre su estado actual, no obstante, algunos adultos mayores 
se declararon casados a pesar de estar separados de hecho o viudos. Cabe destacar que, en 2 
casos, en el CVT de La Ligua y CVT de Santa Cruz, se presenta una vivienda habitada por 
matrimonios y en el resto de los casos, las viviendas estaban habitadas por solo un Adulto Mayor. 

Estado Civil de los Adultos Mayores de los CVT 
Seleccionados 



 
 

 

 

Del total de entrevistados se observa que el mayor porcentaje lo tienen los 
hombres, lo indicado por ellos es que
abandonados por su familia directa (hermanos casados) y que no cuentan con una solución 
habitacional propia ya que las propiedades
repartidas las ganancias perdiéndose la propiedad como tal (vivienda).

5.3 LUGAR DE ORIGEN DE LOS ADULTOS MAYORES

En general el mayor porcentaje de Adultos Mayores pertenecen a la 
CVT. Del total de encuestados82 de ellos pertenece a la 

Comuna Comuna de Origen 
actual

San Ramón 

Llayllay 

San Antonio 

La Ligua 12

Santa Cruz 10

Talca 14

Andacollo 

Temuco 11

Total 82

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A.

Como se observa en la tabla en la mayoría de los casos los adultos mayores que no pertenecen a la 
comuna de origen provienen de comunas cercanas dentro de la misma región y sólo en ciertos 
casos se desplazan de manera interregional
que tienen Adultos Mayores de otras regiones.

5.4 FUENTE DE INGRESOS 

Según lo declarado por los Adultos Mayores de los CVT, la mayoría indica recibir una pensión como 
fuente de ingresos mensual, que equivale al 50% de las opciones, lue

 

Del total de entrevistados se observa que el mayor porcentaje lo tienen los solteros en su mayoría 
indicado por ellos es que, al no casarse ni tener hijos, se convirtieron el Adultos Mayores 

abandonados por su familia directa (hermanos casados) y que no cuentan con una solución 
propiedades heredadas por ellos y sus hermanos fueron vendidas y 

perdiéndose la propiedad como tal (vivienda). 

LUGAR DE ORIGEN DE LOS ADULTOS MAYORES 

En general el mayor porcentaje de Adultos Mayores pertenecen a la comuna donde está inserto el 
CVT. Del total de encuestados82 de ellos pertenece a la comuna de origen y 30 a otras comunas.

Tabla N°63. Lugar de Origen de los Adultos Mayores de CVT

Comuna de Origen 
actual 

Otra Comuna Comunas 

9 2 Santiago y Las Condes

9 3 Valparaíso y Ovalle 

9 6 Llolleo y Cartagena 

12 5 Valparaíso, Villa Alemana

10 5 Machali. Pichilemu, Rengo y Rancagua

14 1 Maule 

8 2 La Serena, Tierra blanca

11 6 Angol, Padre Las Casas, Tolten, Talca, 

Santiago, Villarrica 

82 30  

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015) 

Como se observa en la tabla en la mayoría de los casos los adultos mayores que no pertenecen a la 
comuna de origen provienen de comunas cercanas dentro de la misma región y sólo en ciertos 

manera interregional como el caso del CVT de LlayLlay y CVT de Temuco 
que tienen Adultos Mayores de otras regiones. 

 

Según lo declarado por los Adultos Mayores de los CVT, la mayoría indica recibir una pensión como 
fuente de ingresos mensual, que equivale al 50% de las opciones, luego le sigue la jubilación con un 
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heredadas por ellos y sus hermanos fueron vendidas y 
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Lugar de Origen de los Adultos Mayores de CVT 

Santiago y Las Condes 

 

 

lemana 

Machali. Pichilemu, Rengo y Rancagua 

La Serena, Tierra blanca 

Casas, Tolten, Talca, 

Como se observa en la tabla en la mayoría de los casos los adultos mayores que no pertenecen a la 
comuna de origen provienen de comunas cercanas dentro de la misma región y sólo en ciertos 

lay y CVT de Temuco 

Según lo declarado por los Adultos Mayores de los CVT, la mayoría indica recibir una pensión como 
go le sigue la jubilación con un 



 
 

 

 

19%, trabajo propio con un 18%, aportes de terceros (hijos) con un 11% y un 2
subsidio. 

En el caso de los subsidios, están referidos a los de agua
que se comprometen a pagar uno de los dos servicios y 
adulto mayor. En la encuesta, sólo 3 
mayoría lo ignoró. 

Se observa además que hay 28 
CVT de Talca y Temuco tienen la mayor cantidad con trabajo con 7 y 9 respectivamente.

Comuna Jubilación

San Ramón  

Llayllay 7 

San Antonio 5 

La Ligua  

Santa Cruz 8 

Talca 3 

Andacollo 5 

Temuco 1 

Total 29 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A.

 
Gráfico N°2. Distribución Porcentual de la Fuente de Ingresos de  Adultos Mayores encuestados

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A.

 

rabajo propio con un 18%, aportes de terceros (hijos) con un 11% y un 2% declara

están referidos a los de agua potable y luz costeado por los municipios 
en a pagar uno de los dos servicios y así alivianar la carga de gastos de cada 

ayor. En la encuesta, sólo 3 adultos mayores lo mencionaron como beneficio y la gran 

Se observa además que hay 28 adultos mayores que tienen un trabajo adicional, de
CVT de Talca y Temuco tienen la mayor cantidad con trabajo con 7 y 9 respectivamente.

Tabla N°64. Fuente de Ingresos de Adultos  Mayores de CVT 
seleccionados.

Jubilación Pensión Aportes de 
terceros 

Subsidio Trabajo 
propio

11 2  

7   

10 3  

16 6 2 

4 2 1 

12 1  

3   

15 3  

78 17 3 28

Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015) 

Distribución Porcentual de la Fuente de Ingresos de  Adultos Mayores encuestados

Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015) 
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6 MODELO DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS

Este capítulo se concentra en analizar las medidas 
viviendas tuteladas y establecimientos de larga estadía, de manera de identificar buenas prácticas, 
realizar comparaciones y tomar referencias respecto a los parámetros de evaluación de proyectos

6.1 CONCLUSIONES MODELO DE GESTIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN

Respecto a la administración de los recintos, se han observado divers

a) Bajo administración de la Municipalidad: En estos casos se observa una coordinación con 
actividades sociales y públicas de las comunas, 
recursos disponibles en los recintos es de menor flexibilidad ya que dependen de las 
estructuras administrativas propias del municipio.
algunos recintos de viviendas tutelad
agua potable sea subsidiado, reduciendo los gastos de los adultos mayores.

b) Bajo administración de la Gobernación Provincial. Correspondiente al caso del CVT de Talca, 
para el cual se puede observar q
estructura bajo dependencia, genera una restricción respecto a la posibilidad de disponer de 
equipos especializados, y una mayor rotación del personal.

c) Bajo administración del Servicio de Salud. En 
normalmente indicado en las entrevistas por los otros recintos, respecto a la confusión de 
roles entre supervisión de adultos mayores y actividades clínicas; ya que esto último genera 
un incremento en los costos de o

d) Bajo administración de ONG dedicadas. De acuerdo a lo observado en los recintos bajo esta 
condición, está acción permite generar incentivos para los operadores respecto a una 
administración adecuada de los recursos disponibles de 
control y orientación al usuario a través de indicadores y medidas de gestión. En estos casos 
la debilidad se encuentra en los procesos entre concesión, que pueden generar periodos sin 
administración, o rotación del pe
señala por los entrevistados que estos periodos pueden ser de 3 años, y ya existe un caso 
(Puente Alto) con dos administraciones distintas, y complejidades en el proceso de transición.

En las siguientes tablas se puede observar las distintas administraciones de cada recinto.

 

MODELO DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS

Este capítulo se concentra en analizar las medidas de gestión correspondientes a cada recinto de 
viviendas tuteladas y establecimientos de larga estadía, de manera de identificar buenas prácticas, 
realizar comparaciones y tomar referencias respecto a los parámetros de evaluación de proyectos

MODELO DE GESTIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN 

Respecto a la administración de los recintos, se han observado diversos modelos: 

Bajo administración de la Municipalidad: En estos casos se observa una coordinación con 
actividades sociales y públicas de las comunas, sin embargo, la administración de los 
recursos disponibles en los recintos es de menor flexibilidad ya que dependen de las 
estructuras administrativas propias del municipio. La administración municipal ha permitido, en 
algunos recintos de viviendas tuteladas, que la cancelación de los gastos de electricidad y/o 
agua potable sea subsidiado, reduciendo los gastos de los adultos mayores. 

Bajo administración de la Gobernación Provincial. Correspondiente al caso del CVT de Talca, 
para el cual se puede observar que la mayor diferencia respecto a la especialidad de la 
estructura bajo dependencia, genera una restricción respecto a la posibilidad de disponer de 
equipos especializados, y una mayor rotación del personal. 

Bajo administración del Servicio de Salud. En estos casos, se genera un inconveniente 
normalmente indicado en las entrevistas por los otros recintos, respecto a la confusión de 
roles entre supervisión de adultos mayores y actividades clínicas; ya que esto último genera 
un incremento en los costos de operación de los recintos. 

Bajo administración de ONG dedicadas. De acuerdo a lo observado en los recintos bajo esta 
condición, está acción permite generar incentivos para los operadores respecto a una 
administración adecuada de los recursos disponibles de manera de potenciar la planificación, 
control y orientación al usuario a través de indicadores y medidas de gestión. En estos casos 
la debilidad se encuentra en los procesos entre concesión, que pueden generar periodos sin 
administración, o rotación del personal que afecta la tranquilidad de los adultos mayores. Se 
señala por los entrevistados que estos periodos pueden ser de 3 años, y ya existe un caso 
(Puente Alto) con dos administraciones distintas, y complejidades en el proceso de transición.

uientes tablas se puede observar las distintas administraciones de cada recinto.
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de gestión correspondientes a cada recinto de 
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la debilidad se encuentra en los procesos entre concesión, que pueden generar periodos sin 

rsonal que afecta la tranquilidad de los adultos mayores. Se 
señala por los entrevistados que estos periodos pueden ser de 3 años, y ya existe un caso 
(Puente Alto) con dos administraciones distintas, y complejidades en el proceso de transición. 

uientes tablas se puede observar las distintas administraciones de cada recinto. 



 
 

 

 

CVT 

San Ramón 

Santa Cruz 

LlayLlay 

Temuco 

Andacollo 

La Ligua 

San Antonio 

Talca 

Entre las buenas prácticas observadas se encuentra la promoción de organizaciones de adultos 
mayores, que toman decisiones y participan 
residentes, dado lo restringido de las redes externas y par
mayores. De esta manera responden a dos problemas que se generan en las residencias, como es 
la identificación de espacios de libertad para los adultos mayores, ya que estos, de acuerdo a lo 
indicado por las administraciones y las encuestas, valoran el cambio de estándar de vida entre su 
condición anterior a ingresar a los recintos y la actual, pero sienten con el tiempo un 
“aprisionamiento” dentro de los recintos; y la promoción de actividades colectivas de interés m
como deportes, juegos, paseos, talleres, 

Lo anterior, es importante de observar, ya que en recintos donde estas instancias no existen, se 
observan conflictos importantes entre pares, que perjudica el al
incluso puede afectar a los propios equipos operadores de los recintos.

Otra buena práctica observada, tiene relación con las redes de apoyo
recomendación de algunos de los recintos, de capturar y
de los recintos. En algunos casos se registra la cantidad de visitas que realizan, y se contacta a los 
tutores que no han asistido en un tiempo, además de motivarlos a participar en reuniones de difusión 
e integración al cuidado del adulto mayor.

Los recintos que, a través de su 
incrementar sus recursos. Se observa que en los casos que se ha intentado estas gestiones, como 
con compañías de transporte, iglesias, colegios, clubes de adulto mayor de las comunas, empresas, 
se ha logrado capturar fuentes adicionales de prestaciones y servicios, que liberan de gastos a las 
entidades administradores, y permiten optimizar el uso de los recursos.

 

Tabla N°65. Tabla Resumen de Administradoras de CVT

Tipo de Administración 

Ilustre Municipalidad de San Ramón 

Ilustre Municipalidad de Santa Cruz 

Ilustre Municipalidad de LlayLlay 

Universidad Autónoma 

Municipalidad de Andacollo. 

Ilustre Municipalidad de la Ligua 

Ilustre Municipalidad de San Antonio 

Gobernación de Talca 

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

Entre las buenas prácticas observadas se encuentra la promoción de organizaciones de adultos 
mayores, que toman decisiones y participan activamente en el apoyo mutuo dentro de los 
residentes, dado lo restringido de las redes externas y participación de familiares de los adultos 
mayores. De esta manera responden a dos problemas que se generan en las residencias, como es 
la identificación de espacios de libertad para los adultos mayores, ya que estos, de acuerdo a lo 

raciones y las encuestas, valoran el cambio de estándar de vida entre su 
condición anterior a ingresar a los recintos y la actual, pero sienten con el tiempo un 
“aprisionamiento” dentro de los recintos; y la promoción de actividades colectivas de interés m
como deportes, juegos, paseos, talleres, etc., minimizan los conflictos entre los pares.

Lo anterior, es importante de observar, ya que en recintos donde estas instancias no existen, se 
observan conflictos importantes entre pares, que perjudica el alcance de objetivos del programa, e 

afectar a los propios equipos operadores de los recintos. 

Otra buena práctica observada, tiene relación con las redes de apoyo: es fundamental tomar la 
recomendación de algunos de los recintos, de capturar y realizar seguimiento a los tutores existentes 
de los recintos. En algunos casos se registra la cantidad de visitas que realizan, y se contacta a los 
tutores que no han asistido en un tiempo, además de motivarlos a participar en reuniones de difusión 

egración al cuidado del adulto mayor. 

su gestión, han capturado el apoyo de otras entidades
incrementar sus recursos. Se observa que en los casos que se ha intentado estas gestiones, como 

e, iglesias, colegios, clubes de adulto mayor de las comunas, empresas, 
se ha logrado capturar fuentes adicionales de prestaciones y servicios, que liberan de gastos a las 
entidades administradores, y permiten optimizar el uso de los recursos. 
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Entre las buenas prácticas observadas se encuentra la promoción de organizaciones de adultos 
en el apoyo mutuo dentro de los 

ticipación de familiares de los adultos 
mayores. De esta manera responden a dos problemas que se generan en las residencias, como es 
la identificación de espacios de libertad para los adultos mayores, ya que estos, de acuerdo a lo 

raciones y las encuestas, valoran el cambio de estándar de vida entre su 
condición anterior a ingresar a los recintos y la actual, pero sienten con el tiempo un 
“aprisionamiento” dentro de los recintos; y la promoción de actividades colectivas de interés mutuo, 
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Lo anterior, es importante de observar, ya que en recintos donde estas instancias no existen, se 
s del programa, e 

es fundamental tomar la 
realizar seguimiento a los tutores existentes 

de los recintos. En algunos casos se registra la cantidad de visitas que realizan, y se contacta a los 
tutores que no han asistido en un tiempo, además de motivarlos a participar en reuniones de difusión 

gestión, han capturado el apoyo de otras entidades, han podido 
incrementar sus recursos. Se observa que en los casos que se ha intentado estas gestiones, como 

e, iglesias, colegios, clubes de adulto mayor de las comunas, empresas, 
se ha logrado capturar fuentes adicionales de prestaciones y servicios, que liberan de gastos a las 



 
 

 

 

6.2 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS 
PROYECTOS 

Respecto de los parámetros de evaluación de los proyectos que forman parte del programa de 
Soluciones Habitacionales para el adulto mayor, cabe señalar que estas se orientan principalmente a 
costo eficiencia, con una presentación estándar de esto.

Para ello se considera un perfil estándar y modelo de gestión del programa (tomando en 
consideración que esta evaluación se está realizando a recintos construidos bajo el primer modelo 
de infraestructura y de gestión, el cual fue posteriormente modificado), donde no se consideran 
elementos relevantes para la evaluación de la sustentabilidad del proyecto como los costos de 
operación y mantenimiento, con los cuales se puede determinar un costo medio est
usuario. 

Otro aspecto relevante, tiene relación con la población objetivo de los recintos. Al observar los datos 
de las encuestas en los indicadores, se identifica que un porcentaje importante de la población 
usuaria de los recintos, no pertenece
origen está fuera de la región donde se encuentra el recinto.

Lo anterior, lleva a la necesidad de precisar la población objetivo, ya que, con la baja tasa de 
cobertura respecto al total de la pob
usuarios que pueden acceder a estos recintos.

Al mismo tiempo, lo anterior influye sobre la decisión de localización de los recintos. Aquellos 
emplazados en zonas urbanas con mayor población, tien
que benefician los servicios de los proyectos, como es disponer de espacios cercanos a centros de 
salud, lo cual es relevante para una adecuada atención en caso de problemas de los adultos 
mayores; y, en segundo lugar, se encuentran cercanos a recintos de educación que pueden ofertar 
prácticas a los estudiantes a realizar en los recintos, perfeccionando los servicios que éste provee.

Recintos ubicados en zonas con mayor ruralidad, tienen mayores dificultades en lo
recintos, lo que tiene un efecto de restringir las actividades que pueden realizar los adultos mayores 
residentes. 

 

 

RESPECTO A LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS 

Respecto de los parámetros de evaluación de los proyectos que forman parte del programa de 
Soluciones Habitacionales para el adulto mayor, cabe señalar que estas se orientan principalmente a 
costo eficiencia, con una presentación estándar de esto. 

Para ello se considera un perfil estándar y modelo de gestión del programa (tomando en 
consideración que esta evaluación se está realizando a recintos construidos bajo el primer modelo 

tura y de gestión, el cual fue posteriormente modificado), donde no se consideran 
elementos relevantes para la evaluación de la sustentabilidad del proyecto como los costos de 

, con los cuales se puede determinar un costo medio est

Otro aspecto relevante, tiene relación con la población objetivo de los recintos. Al observar los datos 
de las encuestas en los indicadores, se identifica que un porcentaje importante de la población 
usuaria de los recintos, no pertenece a la comuna donde este se encuentra localizado. Incluso su 

donde se encuentra el recinto. 

Lo anterior, lleva a la necesidad de precisar la población objetivo, ya que, con la baja tasa de 
cobertura respecto al total de la población potencial usuaria, es importante acotar el número de 
usuarios que pueden acceder a estos recintos. 

Al mismo tiempo, lo anterior influye sobre la decisión de localización de los recintos. Aquellos 
emplazados en zonas urbanas con mayor población, tienden a permitir dos acciones de localización 
que benefician los servicios de los proyectos, como es disponer de espacios cercanos a centros de 
salud, lo cual es relevante para una adecuada atención en caso de problemas de los adultos 

lugar, se encuentran cercanos a recintos de educación que pueden ofertar 
prácticas a los estudiantes a realizar en los recintos, perfeccionando los servicios que éste provee.

Recintos ubicados en zonas con mayor ruralidad, tienen mayores dificultades en los entornos de los 
recintos, lo que tiene un efecto de restringir las actividades que pueden realizar los adultos mayores 
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RESPECTO A LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS 

Respecto de los parámetros de evaluación de los proyectos que forman parte del programa de 
Soluciones Habitacionales para el adulto mayor, cabe señalar que estas se orientan principalmente a 

Para ello se considera un perfil estándar y modelo de gestión del programa (tomando en 
consideración que esta evaluación se está realizando a recintos construidos bajo el primer modelo 

tura y de gestión, el cual fue posteriormente modificado), donde no se consideran 
elementos relevantes para la evaluación de la sustentabilidad del proyecto como los costos de 

, con los cuales se puede determinar un costo medio estimado por 

Otro aspecto relevante, tiene relación con la población objetivo de los recintos. Al observar los datos 
de las encuestas en los indicadores, se identifica que un porcentaje importante de la población 

a la comuna donde este se encuentra localizado. Incluso su 

Lo anterior, lleva a la necesidad de precisar la población objetivo, ya que, con la baja tasa de 
lación potencial usuaria, es importante acotar el número de 

Al mismo tiempo, lo anterior influye sobre la decisión de localización de los recintos. Aquellos 
den a permitir dos acciones de localización 

que benefician los servicios de los proyectos, como es disponer de espacios cercanos a centros de 
salud, lo cual es relevante para una adecuada atención en caso de problemas de los adultos 

lugar, se encuentran cercanos a recintos de educación que pueden ofertar 
prácticas a los estudiantes a realizar en los recintos, perfeccionando los servicios que éste provee. 

s entornos de los 
recintos, lo que tiene un efecto de restringir las actividades que pueden realizar los adultos mayores 



 
 

 

 

7 COSTO POR BENEFICIARIO Y VARIABLES CRÍTICAS

En este capítulo se hace una referencia a los costos por beneficiario. Con la 
en los capítulos anteriores se presentan resultados por tipo de recinto y por región, de manera de 
poder concluir factores que expliquen las diferencias de costos, así como herramientas para recoger 
estos factores de manera de proyect

7.1 COSTO POR PLAZA POR REGIÓN

La siguiente tabla establece un resumen del costo por beneficiario de cada uno de los 15 recintos 
analizados, considerando la capacidad de cada recinto y el monto de inversión real, en obras civiles, 
de cada uno de ellos.Además,
beneficiario en cada recinto. 

Se indica si se trata de recinto de viviendas tuteladas o establecimientos de larga estadía
una base de datos única, aunque acá se presentan solo lo
más de un recinto, se establece un costo promedio regional.

CVT Región 

Monto de 
Inversión Real 

en Obras 
Civiles (M$)

Andacollo Coquimbo 287.734

LlayLlay Valparaíso 187.715

San 
Ramón 

Metropolitana 
186.840

San 
Antonio 

Valparaíso 
288.515

La Ligua Valparaíso 334.880

Santa 
Cruz 

O'Higgins 
273.655

Temuco Araucanía 247.564

Talca Maule 326.350

Fuente: Elaboración del Consultor sobre datos de evaluación Ex Post (2015)

 

COSTO POR BENEFICIARIO Y VARIABLES CRÍTICAS 

En este capítulo se hace una referencia a los costos por beneficiario. Con la información capturada 
en los capítulos anteriores se presentan resultados por tipo de recinto y por región, de manera de 
poder concluir factores que expliquen las diferencias de costos, así como herramientas para recoger 
estos factores de manera de proyectar cambios. 

COSTO POR PLAZA POR REGIÓN 

La siguiente tabla establece un resumen del costo por beneficiario de cada uno de los 15 recintos 
analizados, considerando la capacidad de cada recinto y el monto de inversión real, en obras civiles, 

Además, se indica antecedentes respecto al costo de operación por 

Se indica si se trata de recinto de viviendas tuteladas o establecimientos de larga estadía
una base de datos única, aunque acá se presentan solo los primeros, y en caso de regiones con 
más de un recinto, se establece un costo promedio regional. 

Tabla N°66. Costos de Inversión y Operación
Región y Tipo de Recinto, miles de pesos del 

2014 

Monto de 
Inversión Real 

en Obras 
Civiles (M$) 

Capacidad 
Costo de 

Inversión por 
Plaza 

Costo de 
Operación y 

Mantenimiento 
Promedio 
Anual 

Costo de 
Operación y 

Mantenimiento 
Promedio 
Anual por 
Plaza 

Costo 
Total 

Anualizado 
por Plaza

287.734 15 19.182 S/I S/I 2.459 

187.715 15 12.514 S/I S/I 1.604 

186.840 15 12.456 S/I S/I 1.197 

288.515 20 14.426 10.710 535 3.277 

334.880 20 16.744 19.429 971 3.574 

273.655 20 13.683 9.705 485 2.467 

247.564 20 12.378 7.650 383 2.149 

326.350 20 16.318 10.914 546 2.894 

Fuente: Elaboración del Consultor sobre datos de evaluación Ex Post (2015) 
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información capturada 
en los capítulos anteriores se presentan resultados por tipo de recinto y por región, de manera de 
poder concluir factores que expliquen las diferencias de costos, así como herramientas para recoger 

La siguiente tabla establece un resumen del costo por beneficiario de cada uno de los 15 recintos 
analizados, considerando la capacidad de cada recinto y el monto de inversión real, en obras civiles, 

se indica antecedentes respecto al costo de operación por 

Se indica si se trata de recinto de viviendas tuteladas o establecimientos de larga estadía por ser 
, y en caso de regiones con 

de Inversión y Operación por Plaza por 
, miles de pesos del 

Costo 

Anualizado 
por Plaza 

Año de Inicio 
de Operación 

 2012 

 2012 

 
2011 

 
2013 

 2013 

 
2011 

 2011 

 2012 



 
 

 

 

7.2 Variables críticas en el costo por beneficiario y actualización del parámetro

A partir de la observación de los datos presentados en la tabla anterior, es posible establecer, en 
forma preliminar algunas variables críticas respecto al costo por beneficiario.

Cabe señalar que se consideró el valor de obras civiles, dado que se ha observado que un factor 
relevante en la gestión del recinto es 
del terreno donde el recinto se va a instalar.

Se ha estimado el costo promedio de 
$14.713.000, y el costo de operación y mantenimiento promedio es de $674.000 por plaza

El costo por beneficiario más alto es del CVT de Andacollo con un valor por plaza de

Respecto al patrón de inversión por regiones, no se observa una diferenciación generada por 
distancia desde la Región Metropolitana, más bien se observan patrones regionales vinculados a 
cada obra en particular, con el caso ya citado de la Re

En cuanto al proceso de actualización, cabe señalar 
variables aquí señaladas, las modificaciones al programa, surgidas del análisis de la infraestructura 
de éste por parte del Ministerio de
incremento en los costos por beneficiario que va más allá de las proyecciones que se pueden 
realizadas. Estas modificaciones son consistentes con las recomendaciones presentadas en el 
capítulo 3 de este estudio, por lo cual se 

A partir de los datos entregados por las entrevistas, es posible también, estimar costos de operac
por beneficiario, tal como se muestra en la tabla anterior

El Costo de Operación Promedio Anual varía entre los $19.429.200 y $
CVT. Este último costo de operación 
asistente social Carmen Gloria Rapimán, el desembolso que hace la autoridad a ca
los montos de operación y mantenimiento
ha presentado mayores dificultades por concepto de reparación u otro ítem de mantenimiento.

La diferencia de los costos de operación 
ítem, se debe principalmente a los requerimientos básicos para que estos operen, y a los gastos 
esenciales de mantención (luz, agua, internet, entre otros). Algunos CVT han registrado una 
tendencia creciente a lo largo del tiempo, puesto que han presentado grandes problemas de 
infraestructura, como, por ejemplo
exhibido de manera constante problemas con las cañerías.

 

críticas en el costo por beneficiario y actualización del parámetro

A partir de la observación de los datos presentados en la tabla anterior, es posible establecer, en 
forma preliminar algunas variables críticas respecto al costo por beneficiario. 

ñalar que se consideró el valor de obras civiles, dado que se ha observado que un factor 
relevante en la gestión del recinto es su localización, y, en dicho sentido esto influye sobre el valor 
del terreno donde el recinto se va a instalar. 

osto promedio de inversión en obras civiles de los CVT estudiado
y el costo de operación y mantenimiento promedio es de $674.000 por plaza

El costo por beneficiario más alto es del CVT de Andacollo con un valor por plaza de $19.182.000

Respecto al patrón de inversión por regiones, no se observa una diferenciación generada por 
distancia desde la Región Metropolitana, más bien se observan patrones regionales vinculados a 

, con el caso ya citado de la Región de Coquimbo. 

En cuanto al proceso de actualización, cabe señalar que, si bien pudiera proyectarse a partir de las 
variables aquí señaladas, las modificaciones al programa, surgidas del análisis de la infraestructura 
de éste por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del SENAMA, pudiera implicar un 
incremento en los costos por beneficiario que va más allá de las proyecciones que se pueden 
realizadas. Estas modificaciones son consistentes con las recomendaciones presentadas en el 

te estudio, por lo cual se genera una revisión de los costos por beneficiario.

A partir de los datos entregados por las entrevistas, es posible también, estimar costos de operac
por beneficiario, tal como se muestra en la tabla anterior. 

ración Promedio Anual varía entre los $19.429.200 y $7.650.000 para el caso de los 
CVT. Este último costo de operación y mantenimiento corresponde al CVT de Temuco, y según la 
asistente social Carmen Gloria Rapimán, el desembolso que hace la autoridad a ca

y mantenimientoes producto de que el condominio, hasta el momento, no 
ha presentado mayores dificultades por concepto de reparación u otro ítem de mantenimiento.

los costos de operación y mantenimientoentre los 5 CVT que declararon en este 
ítem, se debe principalmente a los requerimientos básicos para que estos operen, y a los gastos 
esenciales de mantención (luz, agua, internet, entre otros). Algunos CVT han registrado una 

nte a lo largo del tiempo, puesto que han presentado grandes problemas de 
por ejemplo, el CVT de Santa Cruz que durante los 4 años de operación ha 

exhibido de manera constante problemas con las cañerías. 
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críticas en el costo por beneficiario y actualización del parámetro 

A partir de la observación de los datos presentados en la tabla anterior, es posible establecer, en 

ñalar que se consideró el valor de obras civiles, dado que se ha observado que un factor 
localización, y, en dicho sentido esto influye sobre el valor 

los CVT estudiados, por plaza, es 
y el costo de operación y mantenimiento promedio es de $674.000 por plaza. 

$19.182.000. 

Respecto al patrón de inversión por regiones, no se observa una diferenciación generada por 
distancia desde la Región Metropolitana, más bien se observan patrones regionales vinculados a 

si bien pudiera proyectarse a partir de las 
variables aquí señaladas, las modificaciones al programa, surgidas del análisis de la infraestructura 

, pudiera implicar un 
incremento en los costos por beneficiario que va más allá de las proyecciones que se pueden 
realizadas. Estas modificaciones son consistentes con las recomendaciones presentadas en el 

una revisión de los costos por beneficiario. 

A partir de los datos entregados por las entrevistas, es posible también, estimar costos de operación 

.000 para el caso de los 
corresponde al CVT de Temuco, y según la 

asistente social Carmen Gloria Rapimán, el desembolso que hace la autoridad a cargo de distribuir 
producto de que el condominio, hasta el momento, no 

ha presentado mayores dificultades por concepto de reparación u otro ítem de mantenimiento. 

entre los 5 CVT que declararon en este 
ítem, se debe principalmente a los requerimientos básicos para que estos operen, y a los gastos 
esenciales de mantención (luz, agua, internet, entre otros). Algunos CVT han registrado una 

nte a lo largo del tiempo, puesto que han presentado grandes problemas de 
el CVT de Santa Cruz que durante los 4 años de operación ha 



 
 

 

 

Como los costos de operación y 
resulta recomendable, considerar para la evaluación el costo anual equivalente por plaza, ya que 
considerar sólo el monto de inversión pudiera omitir factores relevantes de evaluación.

8 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En este capítulo se presenta el análisis de la operación de los proyectos bajo análisis, a través de la 
estimación de indicadores de mediano plazo, complementados con una encuesta de satisfacción, 
cuyo contenido se puede observar en el anexo 2.3 (Subcapítulo 8.2.3). Para ello se realizará un 
análisis proyecto a proyecto, a partir de un set de indicadores que se presentan en el capítulo 5.1.

8.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

A continuación, se muestra una tabla resumen de

En el Anexo 6 (Subcapítulo 9.6), se incluye la base de datos de indicadores, y el sistema de 
información geográfico que relaciona esta base de datos con la ubicación de los recintos.

Debido al gran volumen de información se optó por generar una geodatabase ya que permite 
administrar de mejor forma la información generada en el presente estudio:el Feature Data Set 
llamado “BD_Soluciones_Habitacionales
georreferenciación de las 15 soluciones habitacionales en estudio. La tabla de atributos tiene el 
nombre de sus campos codificados debido a la gran cantidad de caracteres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y mantenimiento, tienen una injerencia sobre el análisis de costos, 
resulta recomendable, considerar para la evaluación el costo anual equivalente por plaza, ya que 
considerar sólo el monto de inversión pudiera omitir factores relevantes de evaluación.

TEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis de la operación de los proyectos bajo análisis, a través de la 
estimación de indicadores de mediano plazo, complementados con una encuesta de satisfacción, 

rvar en el anexo 2.3 (Subcapítulo 8.2.3). Para ello se realizará un 
análisis proyecto a proyecto, a partir de un set de indicadores que se presentan en el capítulo 5.1.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

A continuación, se muestra una tabla resumen de los principales indicadores por tipo de recinto.

En el Anexo 6 (Subcapítulo 9.6), se incluye la base de datos de indicadores, y el sistema de 
información geográfico que relaciona esta base de datos con la ubicación de los recintos.

de información se optó por generar una geodatabase ya que permite 
administrar de mejor forma la información generada en el presente estudio:el Feature Data Set 

BD_Soluciones_Habitacionales”, cuya geometría es puntual y representa la 
ción de las 15 soluciones habitacionales en estudio. La tabla de atributos tiene el 

nombre de sus campos codificados debido a la gran cantidad de caracteres. 
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, tienen una injerencia sobre el análisis de costos, 
resulta recomendable, considerar para la evaluación el costo anual equivalente por plaza, ya que 
considerar sólo el monto de inversión pudiera omitir factores relevantes de evaluación. 

En este capítulo se presenta el análisis de la operación de los proyectos bajo análisis, a través de la 
estimación de indicadores de mediano plazo, complementados con una encuesta de satisfacción, 

rvar en el anexo 2.3 (Subcapítulo 8.2.3). Para ello se realizará un 
análisis proyecto a proyecto, a partir de un set de indicadores que se presentan en el capítulo 5.1. 

los principales indicadores por tipo de recinto. 

En el Anexo 6 (Subcapítulo 9.6), se incluye la base de datos de indicadores, y el sistema de 
información geográfico que relaciona esta base de datos con la ubicación de los recintos. 

de información se optó por generar una geodatabase ya que permite 
administrar de mejor forma la información generada en el presente estudio:el Feature Data Set 

”, cuya geometría es puntual y representa la 
ción de las 15 soluciones habitacionales en estudio. La tabla de atributos tiene el 



 
 

 

 

El detalle de la codificación se puede consultar directo en ArcGIS desde la ventana de ArcCatalog 
haciendo botón derecho sobre la Geodatabase y seleccionar “ÍtemDescription”.

Figura N°5

 

 

Figura N°4 Tabla de Atributos  

Fuente: Elaboración del Consultor (2015) 

codificación se puede consultar directo en ArcGIS desde la ventana de ArcCatalog 
haciendo botón derecho sobre la Geodatabase y seleccionar “ÍtemDescription”. 

Figura N°5 Detalle de la Codificación 
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codificación se puede consultar directo en ArcGIS desde la ventana de ArcCatalog 

 



 
 

 

 

 

Por último, para consultar el resultado de las encuestas para cad
activado el modo de “attachments

Para acceder a este se debe seleccionar el punto de interés con el botón “Identify”.En la ventana 
emergente aparecerá un icono en forma de C
adjunto. 

Figura N°6

 

Por último, para consultar el resultado de las encuestas para cada área de interés se encuentra 
attachments” o archivos adjuntos almacenados en la Geodatabase.

Para acceder a este se debe seleccionar el punto de interés con el botón “Identify”.En la ventana 
emergente aparecerá un icono en forma de Clip el cual se debe seleccionar paraacceder al archivo 

Figura N°6 Registro de Encuestas en SIG 
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a área de interés se encuentra 
” o archivos adjuntos almacenados en la Geodatabase. 

Para acceder a este se debe seleccionar el punto de interés con el botón “Identify”.En la ventana 
lip el cual se debe seleccionar paraacceder al archivo 

 



 
 

 

 

8.2 RESUMEN DE INDICADORES CVT 

8.2.1 Resultado de Indicadores de Evaluación Ex Post de Corto Plazo

Condominios Viviendas Tuteladas (CVT) 
Porcentual del 

15 Soluciones 

Andacollo 
Llay Llay 
San Ramón 

20 Soluciones 

La Ligua 
San Antonio 
Santa Cruz  
Temuco 

30 Soluciones Talca 
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de Indicadores de Evaluación Ex Post de Corto Plazo 

Variación 
Porcentual del 

Plazo Total 
Ejecutado 

Variación 
Porcentual del 

Costo Total 
Ejecutado 

Porcentaje de cumplimiento 
de ítems en 

especificaciones del 
programa arquitectónico 

Porcentaje de Cumplimiento 
de 

Equipamiento asociado a 
Accesibilidad Universal

155% 50% 63% 
100% 36% 82% 
-15% 17% 100% 
92% 27% 100% 
108% 18% 91% 
170% 48% 82% 
100% 100% 91% 
100% 7% 91% 

Porcentaje de Cumplimiento 
de Especificaciones y 

Equipamiento asociado a 
Accesibilidad Universal 

42% 
0% 
0% 
0% 
50% 
75% 
50% 
44% 



 
 

 

 

8.2.2 Resultado de Indicadores de Evaluación Ex Post de 

Condominios Viviendas 
Tuteladas (CVT) 

Nota promedio 
entregada por 

adultos 
mayores 
atendidos 
respecto 

calidad de la 
infraestructura 
terminada del 
área común. 

Nota promedio 
entregada por 

adultos mayores 
atendidos 

respecto calidad 
del 

funcionamiento de 
la infraestructura 

de la vivienda

15 
Soluciones 

Andacollo 6,9 6,5
Llay Llay 6,6 6,3
San Ramón 6,1 4,8

20 
Soluciones 

La Ligua 7,0 6,6
San Antonio 5,9 6,3
Santa Cruz  6,9 6,7
Temuco 6,3 5,9

30 
Soluciones Talca 6,6 5,8
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de Evaluación Ex Post de Mediano Plazo 

Nota promedio 
entregada por 

adultos mayores 
atendidos 

respecto calidad 
del 

funcionamiento de 
la infraestructura 

de la vivienda 

Nota promedio 
entregada por 

adultos 
mayores 
atendidos 
respecto 

calidad de las 
prestaciones 
del recinto 
durante su 
operación 

Nota 
promedio 

entregada por 
adultos 

mayores 
atendidos 

respecto a la 
ubicación de 

la 
infraestructura 

terminada 

Tasa de 
ocupación 
efectiva 

Promedio de 
estadía en 

meses de los 
adultos 

mayores del 
establecimiento. 

6,5 7,0 6,4 0,93 21,3 
6,3 6,8 5,1 1,00 16,6 
4,8 - 4,4 1,00 38,5 
6,6 5,6 6,5 1,00 14,0 
6,3 2,0 5,6 1,00 25,2 
6,7 - 5,5 0,85 25,6 
5,9 - 5,3 1,05 25,2 

5,8 6,9 6,3 0,90 16,90 

Porcentaje 
de 

población 
atendida 
que no es 
parte de la 
población 
objetivo 

Porcentaje 
de 

población 
atendida 

que 
proviene 
fuera del 
área de 

influencia, 
según 

encuesta 
14% 20% 
27% 33% 
20% 25% 
35% 41% 
30% 40% 
29% 33% 
38% 47% 

0% 0% 



 
 

 

 

9 RECOMENDACIONES SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES

En este capítulo se analizan recomendaciones en función 
evaluación ex ante de proyectos del 
aprendizajes adquiridos de la observación de la evaluación ex post realizada en capítulos anteriores

9.1 INDICADORES DE MAGNITUD

Este punto tiene como referencia, hacer recomendaciones respecto a l
que se solicitan para su presentación en el Sistema Nacional de Inversiones.

Dentro del Reporte Ficha de Iniciativa de Inversión
de los resultados del proyecto en la etapa de perfil
los Resultados para ambos tipos de viviendas en el modelo de evaluación ex ante vigente:

Fecha de la Información 02-12-2008

Duración 36 meses 

Beneficiarios Directos Ambos sexos: 15

Costo Total Inicial Proyecto M$ 177.745

Costo Total Licitación - 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida del Reporte Ficha IDI, Construcción Viviendas 
Tuteladas Adulto Mayor, comuna de Andacollo.

La tabla anterior muestra el resumen de los 
de un CVT. La información proporcionada está relacionada principalmente con los costos, duración 
“del proyecto” y fechas de ejecución del proyecto, además proporciona información respecto de 
cantidad de beneficiarios directos. Sin embargo, a pesar de ser un resumen informativo, es 
importante dejar de manifiesto que no cumple al 100% aquél rol, puesto que la información es poco 
explicativa. 

El Reporte Ficha IDI considera los siguientes 10 indicadores
Beneficiarios Directos, Costo Total Inicial del Proyecto, Costo Total de Licitación, Magnitud del 

 

RECOMENDACIONES SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES 

En este capítulo se analizan recomendaciones en función de la metodología de formulación y 
evaluación ex ante de proyectos del programa habitacional para el adulto mayor, en función de los 
aprendizajes adquiridos de la observación de la evaluación ex post realizada en capítulos anteriores

INDICADORES DE MAGNITUD 

Este punto tiene como referencia, hacer recomendaciones respecto a los indicadores de magnitud 
que se solicitan para su presentación en el Sistema Nacional de Inversiones. 

Iniciativa de Inversión (en adelante IDI) se puede encontrar un resumen 
de los resultados del proyecto en la etapa de perfil. A continuación, se presenta el Resumen tipo de 
los Resultados para ambos tipos de viviendas en el modelo de evaluación ex ante vigente:

Tabla N°67. Resumen de los resultados del proyecto en la 
etapa de perfil, Vigente, Ejemplo CVT Andacollo

2008 
 

Magnitud del proyecto 15 Número de soluciones

 
 

Vida útil 50 años

Ambos sexos: 15 
 

Fecha de Inicio del Proyecto 18

M$ 177.745 
 

Costo total modificado Proyecto M$ 

 
Costo total estimado - 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida del Reporte Ficha IDI, Construcción Viviendas 
Tuteladas Adulto Mayor, comuna de Andacollo. 

La tabla anterior muestra el resumen de los resultados del proyecto en la etapa de perfil para el caso 
de un CVT. La información proporcionada está relacionada principalmente con los costos, duración 
“del proyecto” y fechas de ejecución del proyecto, además proporciona información respecto de 

ad de beneficiarios directos. Sin embargo, a pesar de ser un resumen informativo, es 
importante dejar de manifiesto que no cumple al 100% aquél rol, puesto que la información es poco 

El Reporte Ficha IDI considera los siguientes 10 indicadores; Fecha de la Información, Duración, 
Beneficiarios Directos, Costo Total Inicial del Proyecto, Costo Total de Licitación, Magnitud del 
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de la metodología de formulación y 
programa habitacional para el adulto mayor, en función de los 

aprendizajes adquiridos de la observación de la evaluación ex post realizada en capítulos anteriores. 

os indicadores de magnitud 

(en adelante IDI) se puede encontrar un resumen 
se presenta el Resumen tipo de 

los Resultados para ambos tipos de viviendas en el modelo de evaluación ex ante vigente: 

Resumen de los resultados del proyecto en la 
, Vigente, Ejemplo CVT Andacollo. 

15 Número de soluciones 

50 años 

18-12-2009 

M$ 139.810 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida del Reporte Ficha IDI, Construcción Viviendas 

resultados del proyecto en la etapa de perfil para el caso 
de un CVT. La información proporcionada está relacionada principalmente con los costos, duración 
“del proyecto” y fechas de ejecución del proyecto, además proporciona información respecto de 

ad de beneficiarios directos. Sin embargo, a pesar de ser un resumen informativo, es 
importante dejar de manifiesto que no cumple al 100% aquél rol, puesto que la información es poco 

; Fecha de la Información, Duración, 
Beneficiarios Directos, Costo Total Inicial del Proyecto, Costo Total de Licitación, Magnitud del 



 
 

 

 

Proyecto, Vida Útil, Fecha de Inicio del Proyecto, Costo Total Modificado del Proyecto y Costo Total 
Estimado. 

El Costo Total Inicial del Proyecto y el Costo Total Modificado del Proyecto consideran el ítem de 
Obras Civiles, Consultorías, Gastos Administrativos y Compra

El indicador Beneficiario Directo corresponde a la cantidad de adultos mayores beneficiados d
proyecto en cuestión, tanto hombres como mujeres que cumplan con los requisitos básicos para 
ingresar al Condominio de Vivienda Tutelada.

La Vida Útil del proyecto es la duración estimada que, en este caso, la CVT puede tener en término 
de infraestructura. Es importante conocer este indicador para estipular la duración del proyecto, y así 
determinar de manera amplia si es conveniente o no llevar a cabo la inversión propuesta.

En el Resumen de los Resultados del Proyecto existen dos tipos de fechas, Fecha
y Fecha de Inicio del Proyecto.La primera de estas corresponde a la fecha en que se dio a conocer 
el Resumen de los Resultados del Proyecto en la Etapa de Perfil, mientras que la Fecha de Inicio del 
Proyecto corresponde a la fecha en que
las obras civiles. 

La falencia que presenta el resumen facilitado por el Reporte Ficha IDI, respecto a lo poco 
explicativo, recae principalmente en el indicador de duración y el de magnitud de
primer indicador no se especifica si es el tiempo recomendado para la ejecución de las obras civiles, 
para el proyecto, asesorías u otro ítem del proyecto. En primera instancia se asume que 
corresponde a la duración total del proyecto, 
soluciones habitacionales bajo estudio, coincide con el plazo recomendado del proyecto estipulado 
en cada informe individual de evaluación ex post simple. Por lo tanto, se recomienda establecer que 
se trata de la duración total de la etapa del proyecto.

Para el caso de magnitud del proyecto no se puede concluir de manera directa a qu
indicador, puesto que la respuesta de este indicador es poco 
directa al objetivo del proyecto. Sin embargo, para obtener una noción de este indicador, se 
analizaron los 8 Condominios de Viviendas Tuteladas y normalmente lo que se indica es el número 
de Beneficiarios Directos, por lo 
viviendas que se construirán en cada condominio.

 

Proyecto, Vida Útil, Fecha de Inicio del Proyecto, Costo Total Modificado del Proyecto y Costo Total 

otal Inicial del Proyecto y el Costo Total Modificado del Proyecto consideran el ítem de 
Obras Civiles, Consultorías, Gastos Administrativos y Compra de terreno.  

El indicador Beneficiario Directo corresponde a la cantidad de adultos mayores beneficiados d
proyecto en cuestión, tanto hombres como mujeres que cumplan con los requisitos básicos para 
ingresar al Condominio de Vivienda Tutelada. 

La Vida Útil del proyecto es la duración estimada que, en este caso, la CVT puede tener en término 
ra. Es importante conocer este indicador para estipular la duración del proyecto, y así 

determinar de manera amplia si es conveniente o no llevar a cabo la inversión propuesta.

En el Resumen de los Resultados del Proyecto existen dos tipos de fechas, Fecha de la Información 
a primera de estas corresponde a la fecha en que se dio a conocer 

el Resumen de los Resultados del Proyecto en la Etapa de Perfil, mientras que la Fecha de Inicio del 
Proyecto corresponde a la fecha en que se llevó a cabo la inversión, la expropiación, las asesorías y 

La falencia que presenta el resumen facilitado por el Reporte Ficha IDI, respecto a lo poco 
explicativo, recae principalmente en el indicador de duración y el de magnitud del proyecto. Para el 
primer indicador no se especifica si es el tiempo recomendado para la ejecución de las obras civiles, 
para el proyecto, asesorías u otro ítem del proyecto. En primera instancia se asume que 
corresponde a la duración total del proyecto, puesto que la información de este indicador para las 15 
soluciones habitacionales bajo estudio, coincide con el plazo recomendado del proyecto estipulado 
en cada informe individual de evaluación ex post simple. Por lo tanto, se recomienda establecer que 

trata de la duración total de la etapa del proyecto. 

Para el caso de magnitud del proyecto no se puede concluir de manera directa a qu
indicador, puesto que la respuesta de este indicador es poco informativa y no engloba una respuesta 
directa al objetivo del proyecto. Sin embargo, para obtener una noción de este indicador, se 
analizaron los 8 Condominios de Viviendas Tuteladas y normalmente lo que se indica es el número 
de Beneficiarios Directos, por lo tanto, se asume que este indicador hace énfasis al número de 
viviendas que se construirán en cada condominio. 
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Proyecto, Vida Útil, Fecha de Inicio del Proyecto, Costo Total Modificado del Proyecto y Costo Total 

otal Inicial del Proyecto y el Costo Total Modificado del Proyecto consideran el ítem de 

El indicador Beneficiario Directo corresponde a la cantidad de adultos mayores beneficiados del 
proyecto en cuestión, tanto hombres como mujeres que cumplan con los requisitos básicos para 

La Vida Útil del proyecto es la duración estimada que, en este caso, la CVT puede tener en término 
ra. Es importante conocer este indicador para estipular la duración del proyecto, y así 

determinar de manera amplia si es conveniente o no llevar a cabo la inversión propuesta. 

de la Información 
a primera de estas corresponde a la fecha en que se dio a conocer 

el Resumen de los Resultados del Proyecto en la Etapa de Perfil, mientras que la Fecha de Inicio del 
se llevó a cabo la inversión, la expropiación, las asesorías y 

La falencia que presenta el resumen facilitado por el Reporte Ficha IDI, respecto a lo poco 
l proyecto. Para el 

primer indicador no se especifica si es el tiempo recomendado para la ejecución de las obras civiles, 
para el proyecto, asesorías u otro ítem del proyecto. En primera instancia se asume que 

puesto que la información de este indicador para las 15 
soluciones habitacionales bajo estudio, coincide con el plazo recomendado del proyecto estipulado 
en cada informe individual de evaluación ex post simple. Por lo tanto, se recomienda establecer que 

Para el caso de magnitud del proyecto no se puede concluir de manera directa a qué se refiere el 
y no engloba una respuesta 

directa al objetivo del proyecto. Sin embargo, para obtener una noción de este indicador, se 
analizaron los 8 Condominios de Viviendas Tuteladas y normalmente lo que se indica es el número 

se asume que este indicador hace énfasis al número de 



 
 

 

 

9.2 RETROALIMENTACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES

En el presente capítulo se considera tomar referencias respecto a los antecedentes que se pos
actualmente relativos a los proyectos de soluciones habitacionales, y aquellas consideraciones 
necesarias para una mejor evaluación.

En dicho sentido, en general los proyectos 
consideración un perfil y modelo de gestión estándar, sin considerar etapa de diseño. Dada la 
urgencia impuesta al programa 
exigencias respecto a información, sin embarg
proyecto y que es importante considerar al momento de postulación de un proyecto, para que no sea 
un proyecto estándar, junto a un modelo de gestión estándar para todas las regiones.

A continuación, se analizará, de manera general, la relación entre el número de cupos propuestos y 
beneficiarios directos, las referencias sobre costo y plazo de ejecución de cada proyecto, a la 
localización y a la calidad del funcionamiento, en función de las respuestas de las en
satisfacción. 

Lo anterior se llevó a cabo, puesto que, el objetivo del presente estudio fue realizar una evaluación 
ex post de mediano plazo, a proyectos de inversión ejecutados en el marco del Programa 
Habitacional para el Adulto Mayor, permiti
inversión y operación; y retroalimentación del programa y mejora de las instrucciones de formulación 
y recomendación de este tipo de iniciativas consideradas en las NIP. 

A continuación, se presenta el n
estudio. 

 
Gráfico N°3. 

 

 

RETROALIMENTACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES 

En el presente capítulo se considera tomar referencias respecto a los antecedentes que se pos
a los proyectos de soluciones habitacionales, y aquellas consideraciones 

necesarias para una mejor evaluación. 

En dicho sentido, en general los proyectos de vivienda para el adulto mayor evaluados toman bajo 
consideración un perfil y modelo de gestión estándar, sin considerar etapa de diseño. Dada la 

programa de vivienda para el adulto mayor, resulta comprensible acotar las 
exigencias respecto a información, sin embargo, existen antecedentes que se observan en cada 
proyecto y que es importante considerar al momento de postulación de un proyecto, para que no sea 
un proyecto estándar, junto a un modelo de gestión estándar para todas las regiones.

ará, de manera general, la relación entre el número de cupos propuestos y 
beneficiarios directos, las referencias sobre costo y plazo de ejecución de cada proyecto, a la 
localización y a la calidad del funcionamiento, en función de las respuestas de las en

Lo anterior se llevó a cabo, puesto que, el objetivo del presente estudio fue realizar una evaluación 
ex post de mediano plazo, a proyectos de inversión ejecutados en el marco del Programa 
Habitacional para el Adulto Mayor, permitiendo establecer parámetros en cuanto a los costos de 
inversión y operación; y retroalimentación del programa y mejora de las instrucciones de formulación 
y recomendación de este tipo de iniciativas consideradas en las NIP.  

se presenta el número de cupos asignados y beneficiarios de cada CVT bajo 

 Número de cupos asignados y beneficiarios directos, CVT. 
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En el presente capítulo se considera tomar referencias respecto a los antecedentes que se postulan 
a los proyectos de soluciones habitacionales, y aquellas consideraciones 

evaluados toman bajo 
consideración un perfil y modelo de gestión estándar, sin considerar etapa de diseño. Dada la 

, resulta comprensible acotar las 
o, existen antecedentes que se observan en cada 

proyecto y que es importante considerar al momento de postulación de un proyecto, para que no sea 
un proyecto estándar, junto a un modelo de gestión estándar para todas las regiones. 

ará, de manera general, la relación entre el número de cupos propuestos y 
beneficiarios directos, las referencias sobre costo y plazo de ejecución de cada proyecto, a la 
localización y a la calidad del funcionamiento, en función de las respuestas de las encuestas de 

Lo anterior se llevó a cabo, puesto que, el objetivo del presente estudio fue realizar una evaluación 
ex post de mediano plazo, a proyectos de inversión ejecutados en el marco del Programa 

endo establecer parámetros en cuanto a los costos de 
inversión y operación; y retroalimentación del programa y mejora de las instrucciones de formulación 

úmero de cupos asignados y beneficiarios de cada CVT bajo 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la entrevista 
ejecutada al adminis

Las soluciones habitacionales bajo estudio tienen 
embargo, cubren el 93% del total asignado, es decir, 540 mayores hacen uso de este beneficio. La 
diferencia entre los cupos asignados y beneficiarios directos se debe, según los administradores y 
según los encuestados, por los trámites que se deben hacer en los distintos organismos que otorgan 
certificados que acreditan que cumplen con los requisitos para pertenecer a alguna solución 
habitacional. Además, la diferencia también se debe a que cada recinto asignar el
para personas mayores víctimas de maltrato. Los adultos mayores que se encuentren en esta 
situación, decretado por el tribunal competente, 
definitiva, o que hayan sido evaluadas en tal situación po

De esta manera se hace importante considerar una evaluación en las postulaciones, respecto a la 
determinación de las capacidades de cada recinto, en función de la alta demanda por cupos en 
estos recintos. 

Los requisitos para postular a las residencias colectivas son:

a. Tener 60 años o más. 
b. Contar con Ficha de Protección Social.
c. Pertenecer al quintil I, II o III de acuerdo al puntaje de Carencia Habitacional (Sistema 

Rukan), correspondiente a la plataforma informática d
d. Presentar carencia de redes socio familiares de apoyo, acreditada a través de Informe 

Social respectivo. 
e. Presentar necesidades habitacionales y/o de apoyo y cuidados.
f. No tener una enfermedad física o mental que requiera atención 

establecimiento certificado médico.
g. Presentar algún grado de dependencia, de acuerdo a la evaluación funcional realizada por el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la entrevista 
ejecutada al administrador y al informe ex ante. 

Las soluciones habitacionales bajo estudio tienen un cupo asignado para 582 adultos mayores, sin 
embargo, cubren el 93% del total asignado, es decir, 540 mayores hacen uso de este beneficio. La 
diferencia entre los cupos asignados y beneficiarios directos se debe, según los administradores y 

tados, por los trámites que se deben hacer en los distintos organismos que otorgan 
certificados que acreditan que cumplen con los requisitos para pertenecer a alguna solución 
habitacional. Además, la diferencia también se debe a que cada recinto asignar el 10% de su cupo 
para personas mayores víctimas de maltrato. Los adultos mayores que se encuentren en esta 
situación, decretado por el tribunal competente, aun cuando no se haya dictado la sentencia 
definitiva, o que hayan sido evaluadas en tal situación por el servicio, podrán acceder a un cupo.

De esta manera se hace importante considerar una evaluación en las postulaciones, respecto a la 
determinación de las capacidades de cada recinto, en función de la alta demanda por cupos en 

itos para postular a las residencias colectivas son: 

Contar con Ficha de Protección Social. 
Pertenecer al quintil I, II o III de acuerdo al puntaje de Carencia Habitacional (Sistema 
Rukan), correspondiente a la plataforma informática del Ministerio de Vivienda.
Presentar carencia de redes socio familiares de apoyo, acreditada a través de Informe 

Presentar necesidades habitacionales y/o de apoyo y cuidados. 
No tener una enfermedad física o mental que requiera atención imprescindible en un 
establecimiento certificado médico. 
Presentar algún grado de dependencia, de acuerdo a la evaluación funcional realizada por el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la entrevista 

cupo asignado para 582 adultos mayores, sin 
embargo, cubren el 93% del total asignado, es decir, 540 mayores hacen uso de este beneficio. La 
diferencia entre los cupos asignados y beneficiarios directos se debe, según los administradores y 

tados, por los trámites que se deben hacer en los distintos organismos que otorgan 
certificados que acreditan que cumplen con los requisitos para pertenecer a alguna solución 

10% de su cupo 
para personas mayores víctimas de maltrato. Los adultos mayores que se encuentren en esta 

cuando no se haya dictado la sentencia 
r el servicio, podrán acceder a un cupo. 

De esta manera se hace importante considerar una evaluación en las postulaciones, respecto a la 
determinación de las capacidades de cada recinto, en función de la alta demanda por cupos en 

Pertenecer al quintil I, II o III de acuerdo al puntaje de Carencia Habitacional (Sistema 
el Ministerio de Vivienda. 

Presentar carencia de redes socio familiares de apoyo, acreditada a través de Informe 

imprescindible en un 

Presentar algún grado de dependencia, de acuerdo a la evaluación funcional realizada por el 



 
 

 

 

h. Contar con un familiar o tutor responsable que presente los intereses d
ante el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Entidad Operadora.

i. Consentir informadamente su ingreso.

Respecto al plazo real de ejecución del proyecto 
infiere que existe, para los CVT, un
obras. La razón principal de la diferencia de plazos fue porque la mayoría de las empresas 
constructoras solicitaron plazos por la falta de material que hubo en el mercado producto del 
terremoto del 27 de febrero del 2010, por la subestimación del cronograma original, por la 
incorporación de nuevos requerimientos del Servicio de Salud y por el retraso del proceso de 
identificación presupuestaria, por el retraso de los trámites municipales en relació
de proyectos, permiso de edificación, modificación de factibilidades y obtención de comodato del 
terreno, por la modificación en la ejecución del proyecto y porque no se presentaron oferentes, por lo 
que se contrató vía trato directo. Tam
potable y de electricidad. De esta manera es necesario disponer de un perfil actualizado de cada 
proyecto, con consideraciones locales; aunque se debe establecer que ya el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, junto a SENAMA, desarrollaron una revisión de los programas arquitectónicos de este 
tipo de recintos. 

A continuación, se presenta el plazo total real de ejecución 
proyecto. 

Gráfico N°4. Plazo total real de ejecución de

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la entrevista 
ejecutada al administrador y al informe ex ante.

Las diferencias no sólo radican en el número de beneficiarios y plazos de ejecución, también radica 
en los costos finales de cada proyecto bajo estudio, lo que es dable de suponer que también existen 
sesgos en las demás soluciones habitacionales que existe

 

Contar con un familiar o tutor responsable que presente los intereses de la persona mayor 
ante el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Entidad Operadora. 
Consentir informadamente su ingreso. 

Respecto al plazo real de ejecución del proyecto versus plazo total recomendado del proyecto, se 
existe, para los CVT, un promedio de 13,75 meses de retrazo en la ejecución de las 

. La razón principal de la diferencia de plazos fue porque la mayoría de las empresas 
constructoras solicitaron plazos por la falta de material que hubo en el mercado producto del 

l 27 de febrero del 2010, por la subestimación del cronograma original, por la 
incorporación de nuevos requerimientos del Servicio de Salud y por el retraso del proceso de 
identificación presupuestaria, por el retraso de los trámites municipales en relación a la aprobación 
de proyectos, permiso de edificación, modificación de factibilidades y obtención de comodato del 
terreno, por la modificación en la ejecución del proyecto y porque no se presentaron oferentes, por lo 
que se contrató vía trato directo. También se solicitó plazo para incorporar remarcadores de agua 
potable y de electricidad. De esta manera es necesario disponer de un perfil actualizado de cada 
proyecto, con consideraciones locales; aunque se debe establecer que ya el Ministerio de Vivienda y

, desarrollaron una revisión de los programas arquitectónicos de este 

se presenta el plazo total real de ejecución versus plazo total recomendado de cada 

l de ejecución del proyecto versus plazo total recomendado del proyecto, 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la entrevista 
ejecutada al administrador y al informe ex ante. 

Las diferencias no sólo radican en el número de beneficiarios y plazos de ejecución, también radica 
en los costos finales de cada proyecto bajo estudio, lo que es dable de suponer que también existen 
sesgos en las demás soluciones habitacionales que existen a lo largo del país. La diferencia entre el 
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e la persona mayor 

plazo total recomendado del proyecto, se 
promedio de 13,75 meses de retrazo en la ejecución de las 

. La razón principal de la diferencia de plazos fue porque la mayoría de las empresas 
constructoras solicitaron plazos por la falta de material que hubo en el mercado producto del 

l 27 de febrero del 2010, por la subestimación del cronograma original, por la 
incorporación de nuevos requerimientos del Servicio de Salud y por el retraso del proceso de 

n a la aprobación 
de proyectos, permiso de edificación, modificación de factibilidades y obtención de comodato del 
terreno, por la modificación en la ejecución del proyecto y porque no se presentaron oferentes, por lo 

bién se solicitó plazo para incorporar remarcadores de agua 
potable y de electricidad. De esta manera es necesario disponer de un perfil actualizado de cada 
proyecto, con consideraciones locales; aunque se debe establecer que ya el Ministerio de Vivienda y 

, desarrollaron una revisión de los programas arquitectónicos de este 

al recomendado de cada 

lazo total recomendado del proyecto, CVT. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la entrevista 

Las diferencias no sólo radican en el número de beneficiarios y plazos de ejecución, también radica 
en los costos finales de cada proyecto bajo estudio, lo que es dable de suponer que también existen 

n a lo largo del país. La diferencia entre el 



 
 

 

 

costo real y el costo recomendado entre los 8 CVT es de un 16% más caro que lo estipulado en el ex 
ante. Las razones principales de esta diferencia son:

a. Encarecimiento del proyecto producto de las exigencias de
b. Exigencias de acceso y de elementos de seguridad.
c. Por ampliación de obras.
d. Modificación en los montos de adquisición de inmuebles/terreno.
e. Encarecimiento de algunos implementos básicos, como wc y pasamanos.

A continuación, se presenta el costo to

Gráfico N°5. Costo total inicial del proyecto y costo total m

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la entrevista 
ejecutada al administrador y al informe ex ante.

De la encuesta de satisfacción se obtuvo la percepción que tienen los adultos mayores beneficiarios 
en cuanto a la calidad de infraestructura de las soluciones habitacionales, el equipamiento, los 
servicios entregados, el acceso a programas asociados, la asistencia técnica y la localización.

A continuación, se presentan el promedio que obtuvo cada uno de estos indicadores para el caso de 
los CVT. 

 

CVT 
Comuna de 
Andacollo. 

Comuna 
LlayLlay.

Cupos asignados. 14 15 
Encuestados. 10 12 
Calidad de 
Infraestructura. 

6,9 6,6 

Calidad del 6,5 6,3 

 

costo real y el costo recomendado entre los 8 CVT es de un 16% más caro que lo estipulado en el ex 
ante. Las razones principales de esta diferencia son: 

Encarecimiento del proyecto producto de las exigencias del SENAMA. 
Exigencias de acceso y de elementos de seguridad. 
Por ampliación de obras. 
Modificación en los montos de adquisición de inmuebles/terreno. 
Encarecimiento de algunos implementos básicos, como wc y pasamanos. 

se presenta el costo total real versus el costo total recomendado de cada proyecto.

Costo total inicial del proyecto y costo total modificado del proyecto, CVT y ELEAM

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la entrevista 
jecutada al administrador y al informe ex ante. 

atisfacción se obtuvo la percepción que tienen los adultos mayores beneficiarios 
en cuanto a la calidad de infraestructura de las soluciones habitacionales, el equipamiento, los 

ntregados, el acceso a programas asociados, la asistencia técnica y la localización.

se presentan el promedio que obtuvo cada uno de estos indicadores para el caso de 

Tabla N°68. Promedio ponderado de cada CVT.

 de 
LlayLlay. 

Comuna de 
San Antonio. 

Comuna 
La Ligua. 

Comuna de 
Santa Cruz. 

Comuna 
de Talca. 

20 20 17 27 
15 17 15 15 

5,9 7 6,9 6,6 

5,8 6,6 6,7 5,8 
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costo real y el costo recomendado entre los 8 CVT es de un 16% más caro que lo estipulado en el ex 

el costo total recomendado de cada proyecto. 

, CVT y ELEAM. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la entrevista 

atisfacción se obtuvo la percepción que tienen los adultos mayores beneficiarios 
en cuanto a la calidad de infraestructura de las soluciones habitacionales, el equipamiento, los 

ntregados, el acceso a programas asociados, la asistencia técnica y la localización. 

se presentan el promedio que obtuvo cada uno de estos indicadores para el caso de 

Promedio ponderado de cada CVT. 

 
Comuna de 
San Ramón. 

Comuna de 
Temuco. 

15 21 
12 17 

6,1 6,3 

4,8 5,9 



 
 

 

 

CVT 
Comuna de 
Andacollo. 

Comuna 
LlayLlay.

funcionamiento. 
Calidad de los 
servicios. 

7 6,8 

Localización de la 
infraestructura. 

6,4 5,1 

PROMEDIO 6,7 6,2 
Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la encuesta.

Los CVT mejor evaluados son el de la comuna de Andacollo, de LlayLlay, La Ligua, Santa Cruz y de 
Talca, todos con un promedio sobre 6.

El CVT de Andacollo se caracteriza porque los encuestados señalan que las condiciones en las que 
se encuentran hoy son muy superiores a las condiciones de su hogar anterior, recalcando que hoy 
en día se encuentran acompañados, cómodos y felices. Actualment
económicos, puesto que los gastos son menores y existe un excedente de su pensión al momento 
de pagar todas sus cuentas. Las condiciones de sus viviendas son aptas y acorde a sus 
necesidades, no pasan frío y se sienten seguros resp

Los adultos mayores encuestados del CVT de la comuna de LlayLlay califican con una nota sobre 6 
la mayoría de las variables a considerar para el estudio, señalando que la vivienda les otorgó 
tranquilidad y comodidad en su diario vivir, sin embargo, los 12 encuestados señalan que el recinto 
está muy alejado de los servicios básicos, razón por la cual promedian el ítem de localización con un 
5,1. 

Para el caso del CVT de La Ligua y de Santa Cruz, 
solución habitacional, puesto que en ambos casos lo encuestados consideran que es un gran 
beneficio no pagar arriendo y que la infraestructura de la vivienda está en buenas condiciones. 

El CVT de La Ligua promedia la calidad de los servicios con un 5,6, mientras que el CVT de Santa 
Cruz y Temuco no responden a esta pregunta producto de que este indicador engloba sólo el 
servicio de alimentación, y los CVT no entregan este servicio. Los mayores que evaluaron est
fue porque evaluaron el excedente de su pensión, es decir, dado que están en el CVT ahora pueden 
ahorrar para comer productos de su elección y comer durante todo el mes.  

El CVT de San Antonio y de San Ramón evalúan con un promedio general inferior
indicadores considerados en la tabla anterior. En ambos casos, el promedio es bajo producto de que 
los encuestados señalan que el CVT absorbe toda su pensión, generando un excedente negativo a 
fin de mes, limitando el acceso a una mejor al

 

 de 
LlayLlay. 

Comuna de 
San Antonio. 

Comuna 
La Ligua. 

Comuna de 
Santa Cruz. 

Comuna 
de Talca. 

2 5,6 
No 

responden 
6,9 

5,6 6,5 5,5 6,3 

4,8 6,4 6,4 6,4 
Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la encuesta.

Los CVT mejor evaluados son el de la comuna de Andacollo, de LlayLlay, La Ligua, Santa Cruz y de 
Talca, todos con un promedio sobre 6. 

El CVT de Andacollo se caracteriza porque los encuestados señalan que las condiciones en las que 
se encuentran hoy son muy superiores a las condiciones de su hogar anterior, recalcando que hoy 
en día se encuentran acompañados, cómodos y felices. Actualmente no presentan problemas 
económicos, puesto que los gastos son menores y existe un excedente de su pensión al momento 
de pagar todas sus cuentas. Las condiciones de sus viviendas son aptas y acorde a sus 
necesidades, no pasan frío y se sienten seguros respecto a la localización del recinto.   

Los adultos mayores encuestados del CVT de la comuna de LlayLlay califican con una nota sobre 6 
la mayoría de las variables a considerar para el estudio, señalando que la vivienda les otorgó 

n su diario vivir, sin embargo, los 12 encuestados señalan que el recinto 
está muy alejado de los servicios básicos, razón por la cual promedian el ítem de localización con un 

CVT de La Ligua y de Santa Cruz, los encuestados favorecen en todo ámbito a la 
solución habitacional, puesto que en ambos casos lo encuestados consideran que es un gran 
beneficio no pagar arriendo y que la infraestructura de la vivienda está en buenas condiciones. 

edia la calidad de los servicios con un 5,6, mientras que el CVT de Santa 
Cruz y Temuco no responden a esta pregunta producto de que este indicador engloba sólo el 
servicio de alimentación, y los CVT no entregan este servicio. Los mayores que evaluaron est
fue porque evaluaron el excedente de su pensión, es decir, dado que están en el CVT ahora pueden 
ahorrar para comer productos de su elección y comer durante todo el mes.   

El CVT de San Antonio y de San Ramón evalúan con un promedio general inferior
indicadores considerados en la tabla anterior. En ambos casos, el promedio es bajo producto de que 
los encuestados señalan que el CVT absorbe toda su pensión, generando un excedente negativo a 
fin de mes, limitando el acceso a una mejor alimentación. 
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Comuna de 
San Ramón. 

Comuna de 
Temuco. 

1 
No 

responden 

4,4 5,3 

4,1 5,8 
Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada por el Consultor a través de la encuesta. 

Los CVT mejor evaluados son el de la comuna de Andacollo, de LlayLlay, La Ligua, Santa Cruz y de 

El CVT de Andacollo se caracteriza porque los encuestados señalan que las condiciones en las que 
se encuentran hoy son muy superiores a las condiciones de su hogar anterior, recalcando que hoy 

e no presentan problemas 
económicos, puesto que los gastos son menores y existe un excedente de su pensión al momento 
de pagar todas sus cuentas. Las condiciones de sus viviendas son aptas y acorde a sus 

ecto a la localización del recinto.    

Los adultos mayores encuestados del CVT de la comuna de LlayLlay califican con una nota sobre 6 
la mayoría de las variables a considerar para el estudio, señalando que la vivienda les otorgó 

n su diario vivir, sin embargo, los 12 encuestados señalan que el recinto 
está muy alejado de los servicios básicos, razón por la cual promedian el ítem de localización con un 

los encuestados favorecen en todo ámbito a la 
solución habitacional, puesto que en ambos casos lo encuestados consideran que es un gran 
beneficio no pagar arriendo y que la infraestructura de la vivienda está en buenas condiciones.  

edia la calidad de los servicios con un 5,6, mientras que el CVT de Santa 
Cruz y Temuco no responden a esta pregunta producto de que este indicador engloba sólo el 
servicio de alimentación, y los CVT no entregan este servicio. Los mayores que evaluaron este ítem 
fue porque evaluaron el excedente de su pensión, es decir, dado que están en el CVT ahora pueden 

El CVT de San Antonio y de San Ramón evalúan con un promedio general inferior a 5 el total de 
indicadores considerados en la tabla anterior. En ambos casos, el promedio es bajo producto de que 
los encuestados señalan que el CVT absorbe toda su pensión, generando un excedente negativo a 



 
 

 

 

Como conclusión se infiere que los CVT cumplen con el rol por el cual fueron creados estos 
Programas Habitacionales, es decir, incidieron en una mejora en la calidad de vida de la mayoría de 
los adultos mayores que recibieron este beneficio. Es
los mayores en término de envejecimiento, de dependencia, de soledad y en términos de sobrecarga 
en el entorno familiar que implica el cuidado de un mayor dependiente. En la mayoría de los casos 
mejoró el ingreso percibido por cada mayor, puesto que muchos de estos no contaban con beneficio 
alguno y vivían en condiciones de calle.

En dicho sentido, es importante considerar acciones para poder reducir la brecha de cobertura del 
programa, en el sentido de incorpor
definiendo cierto perfil de usuario, asociado no sólo a edad, dependencia y vulnerabilidad, sino que 
además incorporar consideraciones respecto a la red de apoyo de estos, que pueden cu
en caso de existir. 

Sin embargo, a pesar de que el objetivo del Programa Habitacional se cumple prácticamente en su 
cabalidad, es importante señalar que existen falencias por la falta de especialistas del área de salud 
que atiendan a los mayores que residen en las viviendas tuteladas. Esto es de gran importancia 
puesto que, si un beneficiario pasa a ser dependiente, en términos físicos, pierde de manera 
inmediata el beneficio de habitar una vivienda tutelada. Es por esto que se recomienda aumen
atención especializada de profesionales del área de la salud en los CVT.

En la mayoría de los casos, los beneficiarios residentes de CVT manifiestan que la localización del 
recinto está alejada de los servicios públicos, especialmente del CESFAM, ge
el traslado producto de que no cuentan con la capacidad monetaria para trasladars
colectivo o microbús.  

9.3 VARIABLES DE IMPACTO

En este capítulo se proponen variables de impacto, no con el objetivo de medir los indicadores 
largo plazo en este estudio, sino que definir antecedentes para una futura estimación de éstos, de 
manera de ver el cumplimiento de los objetivos principales del programa. En dicho sentido se 
observa la esperanza de vida como la principal variable para 

La esperanza de vida en Chile ha llegado al valor promedio OCDE estimado en 80 años. En este 
escenario, se fundamenta el desarrollo de políticas públicas orientadas a cubrir necesidades básicas 
del adulto mayor, en especial de aquellas per
pobreza.  

 

Como conclusión se infiere que los CVT cumplen con el rol por el cual fueron creados estos 
Programas Habitacionales, es decir, incidieron en una mejora en la calidad de vida de la mayoría de 
los adultos mayores que recibieron este beneficio. Este programa mejoró las condiciones de vida de 
los mayores en término de envejecimiento, de dependencia, de soledad y en términos de sobrecarga 
en el entorno familiar que implica el cuidado de un mayor dependiente. En la mayoría de los casos 

so percibido por cada mayor, puesto que muchos de estos no contaban con beneficio 
alguno y vivían en condiciones de calle. 

En dicho sentido, es importante considerar acciones para poder reducir la brecha de cobertura del 
programa, en el sentido de incorporar al sector privado al desarrollo; o restringir el público potencial, 
definiendo cierto perfil de usuario, asociado no sólo a edad, dependencia y vulnerabilidad, sino que 
además incorporar consideraciones respecto a la red de apoyo de estos, que pueden cu

Sin embargo, a pesar de que el objetivo del Programa Habitacional se cumple prácticamente en su 
cabalidad, es importante señalar que existen falencias por la falta de especialistas del área de salud 

es que residen en las viviendas tuteladas. Esto es de gran importancia 
si un beneficiario pasa a ser dependiente, en términos físicos, pierde de manera 

inmediata el beneficio de habitar una vivienda tutelada. Es por esto que se recomienda aumen
atención especializada de profesionales del área de la salud en los CVT. 

En la mayoría de los casos, los beneficiarios residentes de CVT manifiestan que la localización del 
de los servicios públicos, especialmente del CESFAM, generando dificultades en 

el traslado producto de que no cuentan con la capacidad monetaria para trasladars

VARIABLES DE IMPACTO 

En este capítulo se proponen variables de impacto, no con el objetivo de medir los indicadores 
largo plazo en este estudio, sino que definir antecedentes para una futura estimación de éstos, de 
manera de ver el cumplimiento de los objetivos principales del programa. En dicho sentido se 
observa la esperanza de vida como la principal variable para evaluar impacto. 

La esperanza de vida en Chile ha llegado al valor promedio OCDE estimado en 80 años. En este 
escenario, se fundamenta el desarrollo de políticas públicas orientadas a cubrir necesidades básicas 
del adulto mayor, en especial de aquellas personas en condición de vulnerabilidad bajo la línea de 
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Como conclusión se infiere que los CVT cumplen con el rol por el cual fueron creados estos 
Programas Habitacionales, es decir, incidieron en una mejora en la calidad de vida de la mayoría de 

te programa mejoró las condiciones de vida de 
los mayores en término de envejecimiento, de dependencia, de soledad y en términos de sobrecarga 
en el entorno familiar que implica el cuidado de un mayor dependiente. En la mayoría de los casos 

so percibido por cada mayor, puesto que muchos de estos no contaban con beneficio 

En dicho sentido, es importante considerar acciones para poder reducir la brecha de cobertura del 
ar al sector privado al desarrollo; o restringir el público potencial, 

definiendo cierto perfil de usuario, asociado no sólo a edad, dependencia y vulnerabilidad, sino que 
además incorporar consideraciones respecto a la red de apoyo de estos, que pueden cumplir un rol 

Sin embargo, a pesar de que el objetivo del Programa Habitacional se cumple prácticamente en su 
cabalidad, es importante señalar que existen falencias por la falta de especialistas del área de salud 

es que residen en las viviendas tuteladas. Esto es de gran importancia 
si un beneficiario pasa a ser dependiente, en términos físicos, pierde de manera 

inmediata el beneficio de habitar una vivienda tutelada. Es por esto que se recomienda aumentar la 

En la mayoría de los casos, los beneficiarios residentes de CVT manifiestan que la localización del 
nerando dificultades en 

el traslado producto de que no cuentan con la capacidad monetaria para trasladarse en taxi, 

En este capítulo se proponen variables de impacto, no con el objetivo de medir los indicadores de 
largo plazo en este estudio, sino que definir antecedentes para una futura estimación de éstos, de 
manera de ver el cumplimiento de los objetivos principales del programa. En dicho sentido se 

La esperanza de vida en Chile ha llegado al valor promedio OCDE estimado en 80 años. En este 
escenario, se fundamenta el desarrollo de políticas públicas orientadas a cubrir necesidades básicas 

sonas en condición de vulnerabilidad bajo la línea de 



 
 

 

 

La mejora en las condiciones de vida de los adultos mayores, al coexistir en un entorno favorable, ya 
sea por su residencia en un condominio de viviendas tuteladas o en un recinto ELEAM, debie
generar un aumento en su esperanza de vida, que pudiera proyectarse en el tiempo al 
comportamiento general de la comuna. 
“Variación de la Esperanza de Vida Comunal
año de evaluación y la esperanza de vida del año en que se implementa el proyecto. El objetivo es 
evaluar el impacto del programa sobre la esperanza de vida de la población en la comuna del 
proyecto. La formalización del indicador es 

A%	 ������B�	��	?��� . 100%C ������B�

Donde: 

A%	Esperanza	de	Vida:Variación porcentual de la esperanza de vida comunal.

El proceso esperado de mejora en la calidad de vida de los adultos mayores residentes tanto en el 
condominio de viviendas tuteladas como en
la esperanza de vida en los adultos mayores usuarios de los recintos, y pudiera proyectarse en el 
tiempo a la comuna de existencia del ELEAM o del condominio.
que este indicador de impacto requiere el uso de variables de control, ya que la mejora en la 
esperanza de vida no sólo se deriva de la intervención en soluciones habitacionales para los adultos 
mayores. 

A continuación, se presenta el resultado del indicador bajo e

 

Comuna Código BIP Año Recepción 
Final

LlayLlay 30082337 2012
San Ramón 30082429 2010
Andacollo 30086647 2012
Santa Cruz 30086403 2010
La Ligua 30086053 2012

                                                     
61La variable Esperanza de Vida de cada proyecto e
en la comuna en cual inserta cada solución habitacional. El año T es el año en que se está ejecutando el estudio “Evaluación 
de mediano plazo a proyectos de solución ha
2015.  

 

La mejora en las condiciones de vida de los adultos mayores, al coexistir en un entorno favorable, ya 
sea por su residencia en un condominio de viviendas tuteladas o en un recinto ELEAM, debie
generar un aumento en su esperanza de vida, que pudiera proyectarse en el tiempo al 
comportamiento general de la comuna. Es por esto, que en el presente informe se considera la 
Variación de la Esperanza de Vida Comunal”, considerando la esperanza de vida del proyecto en el 

y la esperanza de vida del año en que se implementa el proyecto. El objetivo es 
evaluar el impacto del programa sobre la esperanza de vida de la población en la comuna del 
proyecto. La formalización del indicador es la siguiente: 

C  ������B�	��	#���	��	��	��
���	���	���M����	�	��	
 ������B�	��	#���	��	��	��
���	��	��	�ñ�	��	�
���
�����

Variación porcentual de la esperanza de vida comunal. 

El proceso esperado de mejora en la calidad de vida de los adultos mayores residentes tanto en el 
condominio de viviendas tuteladas como en el ELEAM, debiera generar en el tiempo una mejora en 
la esperanza de vida en los adultos mayores usuarios de los recintos, y pudiera proyectarse en el 
tiempo a la comuna de existencia del ELEAM o del condominio. Se debe considerar, en todo caso, 

indicador de impacto requiere el uso de variables de control, ya que la mejora en la 
esperanza de vida no sólo se deriva de la intervención en soluciones habitacionales para los adultos 

se presenta el resultado del indicador bajo estudio. 

Tabla N°69. Estimación de las variables y del indicador de 
largo plazo. 

Año Recepción 
Final (N) 

Esperanza de vida de la 
Comuna del proyecto 
en el año T61(años) (A). 

Esperanza de vida de 
la comuna en el año 

de implementación del 
proyecto (años) (B).

2012 78,8 78,59 
2010 79,0 78,52 
2012 79,0 79,47 
2010 79,0 78,16 
2012 79,5 78,59 

              
de cada proyecto en el año T, corresponde alaesperanza de vida de los Adultos M

en la comuna en cual inserta cada solución habitacional. El año T es el año en que se está ejecutando el estudio “Evaluación 
de mediano plazo a proyectos de solución habitacional de adultos mayores”, es decir, se considera la Esperanza de Vida del año 
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La mejora en las condiciones de vida de los adultos mayores, al coexistir en un entorno favorable, ya 
sea por su residencia en un condominio de viviendas tuteladas o en un recinto ELEAM, debiera 
generar un aumento en su esperanza de vida, que pudiera proyectarse en el tiempo al 

esto, que en el presente informe se considera la 
da del proyecto en el 

y la esperanza de vida del año en que se implementa el proyecto. El objetivo es 
evaluar el impacto del programa sobre la esperanza de vida de la población en la comuna del 

	��	�ñ�	/ � 1
�
���
������ó�	���	���M����	�O 

El proceso esperado de mejora en la calidad de vida de los adultos mayores residentes tanto en el 
el ELEAM, debiera generar en el tiempo una mejora en 

la esperanza de vida en los adultos mayores usuarios de los recintos, y pudiera proyectarse en el 
Se debe considerar, en todo caso, 

indicador de impacto requiere el uso de variables de control, ya que la mejora en la 
esperanza de vida no sólo se deriva de la intervención en soluciones habitacionales para los adultos 

Estimación de las variables y del indicador de 
 

Esperanza de vida de 
la comuna en el año 

de implementación del 
(B). 

Variación 
Porcentual 

Esperanza de Vida. 
PQQ% ∗ RSTU � PQQ% 

0,24% 
0,50% 
0,50% 
0,50% 
1,21% 

Adultos Mayores que residen 
en la comuna en cual inserta cada solución habitacional. El año T es el año en que se está ejecutando el estudio “Evaluación ex post 

bitacional de adultos mayores”, es decir, se considera la Esperanza de Vida del año 



 
 

 

 

Talca 30093857 2012
Temuco 30086419 2012
San Antonio 30086426 2012

Fuente: Elaboración propia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de 
proyecciones y estimaciones de población, total país.

La tabla anterior presenta la esperanza de vida de las comunas en las cuales están insertos los 8 
CVT, de esto se infiere que, hasta el año de recepción del proyecto, la comuna con mayor 
esperanza de vida era la comuna de Andacollo con una edad de 79,47

A continuación, se presenta de manera gráfica el indicador observado de cada una de las comunas 
bajo estudio. 

Gráfico N°6. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas, 
proyecciones y estimaciones de población, total país.

Respecto a la esperanza de vida a nivel nacional, se observa que dentro del período 1950
esperanza de vida aumentó considerablemente, llegando incluso a sobrepasar los 80 años de edad 
para el caso de las mujeres y 80 años para el caso de los hombres. Sin embargo, para los años 50 
la expectativa de vida no superaba los 55 años, para ese entonces, los hombres, en pro
tenían 53 años de esperanza de vida al nacer y las mujeres, 57 años. 

Los factores que contribuyen al aumento de este indicador a través del tiempo, según un demógrafo 
del INE, son los avances en medicina, las mejoras en la industria farmacéutica, l
general de la mortalidad y las mejoras en la cultura sanitaria de la población y por supuesto la 
calidad de vida de las personas, entre otras.

Gráfico N°7. Esperanza de vida al nacer (en años) por período y sexo. Chile, 1950

 

2012 79,5 78,02 
2012 78,4 78,34 
2012 78,4 78,59 

Fuente: Elaboración propia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de 
proyecciones y estimaciones de población, total país. 

La tabla anterior presenta la esperanza de vida de las comunas en las cuales están insertos los 8 
CVT, de esto se infiere que, hasta el año de recepción del proyecto, la comuna con mayor 

speranza de vida era la comuna de Andacollo con una edad de 79,47. 

se presenta de manera gráfica el indicador observado de cada una de las comunas 

 Variación porcentual de la Esperanza de Vida Comunal. 

 
pia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas, 
proyecciones y estimaciones de población, total país. 

Respecto a la esperanza de vida a nivel nacional, se observa que dentro del período 1950
ntó considerablemente, llegando incluso a sobrepasar los 80 años de edad 

para el caso de las mujeres y 80 años para el caso de los hombres. Sin embargo, para los años 50 
la expectativa de vida no superaba los 55 años, para ese entonces, los hombres, en pro
tenían 53 años de esperanza de vida al nacer y las mujeres, 57 años.  

Los factores que contribuyen al aumento de este indicador a través del tiempo, según un demógrafo 
del INE, son los avances en medicina, las mejoras en la industria farmacéutica, l
general de la mortalidad y las mejoras en la cultura sanitaria de la población y por supuesto la 
calidad de vida de las personas, entre otras. 

Esperanza de vida al nacer (en años) por período y sexo. Chile, 1950-2015.
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1,21% 
2,10% 
2,10% 

Fuente: Elaboración propia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas, 

La tabla anterior presenta la esperanza de vida de las comunas en las cuales están insertos los 8 
CVT, de esto se infiere que, hasta el año de recepción del proyecto, la comuna con mayor 

se presenta de manera gráfica el indicador observado de cada una de las comunas 

pia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas, 

Respecto a la esperanza de vida a nivel nacional, se observa que dentro del período 1950-2015 la 
ntó considerablemente, llegando incluso a sobrepasar los 80 años de edad 

para el caso de las mujeres y 80 años para el caso de los hombres. Sin embargo, para los años 50 
la expectativa de vida no superaba los 55 años, para ese entonces, los hombres, en promedio, 

Los factores que contribuyen al aumento de este indicador a través del tiempo, según un demógrafo 
del INE, son los avances en medicina, las mejoras en la industria farmacéutica, la disminución 
general de la mortalidad y las mejoras en la cultura sanitaria de la población y por supuesto la 

2015. 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas, 
proyecciones y estimaciones de población, total país, 2004.

A pesar de que la esperanza de vida de las personas ha crecido respecto a la expectativa de vida de 
los años 50, es importante tener presente que el crecimiento de este factor fue creciente sólo hasta 
finales de la década de los 70, puesto que después de este período el crecimiento fue decreciente 
respecto al año anterior, presentando un aumento recién a principio

La proyección para el período 2016
mujeres como para hombres. A continuación,
de la esperanza de vida al nacer.

Gráfico N°8. Porcentaje de Crecimiento de la 

 

propia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas, 
proyecciones y estimaciones de población, total país, 2004. 

A pesar de que la esperanza de vida de las personas ha crecido respecto a la expectativa de vida de 
0, es importante tener presente que el crecimiento de este factor fue creciente sólo hasta 

finales de la década de los 70, puesto que después de este período el crecimiento fue decreciente 
respecto al año anterior, presentando un aumento recién a principio del siglo XXI. 

La proyección para el período 2016-2020 es de una tasa de crecimiento de un 1%, tanto para 
continuación, se presenta de manera gráfica la tasa de crecimiento 

de la esperanza de vida al nacer. 

Porcentaje de Crecimiento de la Esperanza de vida al nacer (en años) por período y sexo. Chile, 1950
2015. 
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propia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas, 

A pesar de que la esperanza de vida de las personas ha crecido respecto a la expectativa de vida de 
0, es importante tener presente que el crecimiento de este factor fue creciente sólo hasta 

finales de la década de los 70, puesto que después de este período el crecimiento fue decreciente 

2020 es de una tasa de crecimiento de un 1%, tanto para 
se presenta de manera gráfica la tasa de crecimiento 

Esperanza de vida al nacer (en años) por período y sexo. Chile, 1950-



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas, proyecciones y 
estimaciones de población,

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas, proyecciones y 
estimaciones de población, total país, 2004 
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Fuente: Elaboración propia en base a la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas, proyecciones y 



 
 

 

 

10 ANEXOS 

10.1 ACTAS DE REUNIONES 

En este anexo se incluyen las actas de reuniones realizadas hasta la presentación de este informe.

10.2 INSTRUMENTOS PARA VISITA A TERRENO

En este anexo se incluye la descripción de los instrumentos utilizados en 
Excel con los formularios incluido en el anexo digital 2.
posible de encontrar en el Anexo 5 digital
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
9.1.  
9.2.  

10.3 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ARQUITECTURA

Para poder realizar los análisis de 
generó una ficha de inspección de Arquitectura a partir de la normativa nacional (OGUC
técnico, y las bases del programa habitacional para Adultos mayores (MINVU). 
que se presenta a continuación: 

 

 

En este anexo se incluyen las actas de reuniones realizadas hasta la presentación de este informe.

INSTRUMENTOS PARA VISITA A TERRENO 

En este anexo se incluye la descripción de los instrumentos utilizados en terreno, con el archivo 
Excel con los formularios incluido en el anexo digital 2. El contenido de cada visita completo, es 
posible de encontrar en el Anexo 5 digital 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ARQUITECTURA 

Para poder realizar los análisis de cumplimiento de estándar y modificaciones de proyectos, se 
generó una ficha de inspección de Arquitectura a partir de la normativa nacional (OGUC

las bases del programa habitacional para Adultos mayores (MINVU). Respectivamente
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En este anexo se incluyen las actas de reuniones realizadas hasta la presentación de este informe. 

terreno, con el archivo 
El contenido de cada visita completo, es 

cumplimiento de estándar y modificaciones de proyectos, se 
generó una ficha de inspección de Arquitectura a partir de la normativa nacional (OGUC), el estándar 

espectivamente; y 



 
 

 

 

 

Item Artículo

4.1.7 1.

Puerta de 90cm

Rampa de accesos 2.

Rampa entre recintos 3.

min. 90cm de ancho 4.

máx. 12% pendiente

pasamanos

Solera de borde de rampa 5.

Pavimento táctil 6.

SUPERFICIE TERRENO

SUPERFICIE PROYECTADA

SUPERFICIE CONSTRUIDA

IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PROYECTO (OGUC)

Nombre del proyecto:

Región:

Comuna:

Ciudad:

Tipología:

Las  rampas y las  terrazas  que tengan di ferencias  de nivel  de pis o de a l  menos  1

m res pecto de los  espacios  que los  rodean deberán cons ultar una  solera  de borde

con una a l tura  mínima de 0,30 m

La s uperfi cie de pis o que enfrenta  a  las  esca leras  deberá  tener una  franja  con una

Normativa

públ ico se s a lvarán, en al  menos  uno de los  recorridos , mediante rampas

Capitulo 1 de Título 4: De las condiciones de Habitabilidad

antides l i zantes o elementos mecánicos  especia les

Las  rampas antides l izantes deberán contar con un ancho l ibre mínimo de 0,90

m s in entrabamientos  para  el  des plazamiento y cons ultar una  pendiente máxima

Al  menos  una  puerta  en el  acces o principa l  del  edi ficio deberá ser fáci lmente

textura  di stinta , de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale s u pres encia  al

no vidente

a l  menos  un pasamanos  continuo de 0,95 m de a ltura

Accesibilidad universal

de 12% cuando s u desarrol lo s ea de hasta  2 m. Cuando requieran de un

des arrol lo mayor, su pendiente i rá  dis minuyendo hasta  l legar a  8% en 9 m de largo.

En caso de requerir mayor des arrol lo, el  largo deberá  s eccionarse cada  9 m, con

des cansos hori zontales  de un largo l ibre mínimo de 1,50 m

Cuando su longi tud sea  mayor que 2 m, las  rampas deberán es tar provis tas  de

Los  desniveles  que s e produzcan en las  ci rculaciones entre recintos de uso

acces ible en forma autónoma e independiente des de el  nivel  de la  vereda para

la  ci rculación de s i l l a  de ruedas ; cons ultar un ancho l ibre mínimo de 0,90 m; res i s tente

a l  impacto hasta  una  a l tura  no inferior a 0,30 m, y no podrá  s er gi ratoria.

Cuando el  área  de ingreso se encuentre a  desnivel  con la vereda, se deberá

cons ultar una  rampa antidesl i zante o un elemento mecánico.
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Tabla N°70. Ficha Normativa General para CVT

IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PROYECTO (OGUC)

Las  rampas y las  terrazas  que tengan di ferencias  de nivel  de pis o de a l  menos  1

m res pecto de los  espacios  que los  rodean deberán cons ultar una  solera  de borde

con una a l tura  mínima de 0,30 m

La s uperfi cie de pis o que enfrenta  a  las  esca leras  deberá  tener una  franja  con una

GENERAL CONDICIONES DE HABITABILIDAD

CUMPLE

NO 

CUMPLE

NO 

APLICA

públ ico se s a lvarán, en al  menos  uno de los  recorridos , mediante rampas

NORMATIVA OGUC

antides l i zantes o elementos mecánicos  especia les

Las  rampas antides l izantes deberán contar con un ancho l ibre mínimo de 0,90

m s in entrabamientos  para  el  des plazamiento y cons ultar una  pendiente máxima

OBSERVACIONES

Al  menos  una  puerta  en el  acces o principa l  del  edi ficio deberá ser fáci lmente

textura  di stinta , de aproximadamente 0,50 m de ancho, que señale s u pres encia  al

a l  menos  un pasamanos  continuo de 0,95 m de a ltura

de 12% cuando s u desarrol lo s ea de hasta  2 m. Cuando requieran de un

des arrol lo mayor, su pendiente i rá  dis minuyendo hasta  l legar a  8% en 9 m de largo.

En caso de requerir mayor des arrol lo, el  largo deberá  s eccionarse cada  9 m, con

des cansos hori zontales  de un largo l ibre mínimo de 1,50 m

Cuando su longi tud sea  mayor que 2 m, las  rampas deberán es tar provis tas  de

Los  desniveles  que s e produzcan en las  ci rculaciones entre recintos de uso

acces ible en forma autónoma e independiente des de el  nivel  de la  vereda para

la  ci rculación de s i l l a  de ruedas ; cons ultar un ancho l ibre mínimo de 0,90 m; res i s tente

a l  impacto hasta  una  a l tura  no inferior a 0,30 m, y no podrá  s er gi ratoria.

Cuando el  área  de ingreso se encuentre a  desnivel  con la vereda, se deberá

cons ultar una  rampa antidesl i zante o un elemento mecánico.

Ficha Normativa General para CVT 

 



 
 

 

 

 

Item Artículo Normativa

peldaños 2.

Huella: 28 mín - Contrahuella: 18 max

3.

pasillo de salida 4.2.12

Puertas de escape 4.2.24

4.2.26

Señalización 4.2.29 Todas  l as  vías  de evacuaci ón y sus  accesos  deben identi ficarse

medi ante señales  de gráfi ca  adecuada.

CAPITULO 2  de título 4 : De las condiciones generales de Seguridad

1.8 mt ancho min.

85 y 90 cm

abrir hacia afuera

Las  puertas  de escape tendrán un ancho nominal  de hoja  no menor

a  0,85 m y un a l to no menor de 2 m

En el  pi so de sa l i da  del  edi fi cio, la  puerta  de s a l ida  de la  esca lera  de

evacuaci ón tendrá  un ancho nominal  de hoja  no menor a  0,90 m

Las  puertas  de escape deben abrir en el  s entido de la  evacuaci ón

s iempre que el  área  que s irvan tenga una carga  de ocupación superi or a  50 pers onas

Los  pel daños  tendrán un ancho de huel l a  no inferi or a  0,28 m en proyección

horizonta l  y una a l tura  de contrahuel l a  no mayor a  0,18 m ni  menor a  0,13 m.

En l as  esca leras  que forman parte de una zona verti ca l  de s eguri dad l os  tramos

deben ser rectos  y las  huel l as  de los  pel daños  y descans os  deben ser anti des l i zantes .

Las  esca leras  interiores  de evacuación terminarán en el  pis o de sa l i da

del  edifi ci o en un ves tíbulo, ga l ería  o pas i l lo de un ancho mínimo de 1,80 m, el  cua l  debe

mantenerse hasta  un espacio exterior comunicado a  la  vía  públ ica

Antideslizantes
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Todas  l as  vías  de evacuaci ón y sus  accesos  deben identi ficarse

medi ante señales  de gráfi ca  adecuada.

GENERAL CONDICIONES DE SEGURIDAD

CAPITULO 2  de título 4 : De las condiciones generales de Seguridad

Las  puertas  de escape tendrán un ancho nominal  de hoja  no menor

a  0,85 m y un a l to no menor de 2 m

En el  pi so de sa l i da  del  edi fi cio, la  puerta  de s a l ida  de la  esca lera  de

evacuaci ón tendrá  un ancho nominal  de hoja  no menor a  0,90 m

Las  puertas  de escape deben abrir en el  s entido de la  evacuaci ón

s iempre que el  área  que s irvan tenga una carga  de ocupación superi or a  50 pers onas

Los  pel daños  tendrán un ancho de huel l a  no inferi or a  0,28 m en proyección

horizonta l  y una a l tura  de contrahuel l a  no mayor a  0,18 m ni  menor a  0,13 m.

En l as  esca leras  que forman parte de una zona verti ca l  de s eguri dad l os  tramos

deben ser rectos  y las  huel l as  de los  pel daños  y descans os  deben ser anti des l i zantes .

Las  esca leras  interiores  de evacuación terminarán en el  pis o de sa l i da

del  edifi ci o en un ves tíbulo, ga l ería  o pas i l lo de un ancho mínimo de 1,80 m, el  cua l  debe

mantenerse hasta  un espacio exterior comunicado a  la  vía  públ ica

CUMPLE

NO 

CUMPLE

NO 

APLICA OBSERVACIONES

 

OBSERVACIONES



 
 

 

 

  

Item Artículo

4.9.4

Agua caliente 4.9.5

4.9.6

1.

2.

3.

4.9.7

4.9.8

4.9.10

4.9.11

4.9.12

4.9.13

Instalaciones de agua 

potable

Las  i nsta l aci ones  de a gua potabl e, fría  y ca l iente, deberán permitir el

funcionami ento s i mul táneo de una tercera  parte de l os  artefactos , a  l o menos

Sistema de calefacción

Todo establecimiento de más  de 18 ha bitaciones  que se cons truya en

l as  zonas  centra l  o sur del  pa ís , deberá  tener un s i s tema de ca lefacción con capacidad

 para  mantener una  temperatura  interi or mínima de 16° C.

deberá  contar con un reci nto desti nado a  coci na  de superfi cie  equi va l ente a  1,5 m2 por cada una

de las  primeras  20 habi taciones , más  1 m2 por cada cinco habita ciones  suplementarias  o fracci ón

i mpermea bles  y el  res to de l as  superfi cies  de muros  y el  ci elo, pintados  a l  óleo u otro materia l

l avabl e.

de esta  ci fra . La  superfi ci e mínima de l a  cocina  será  de  20 m2

Las  cocina s  deberán esta r provi stas  de  di spos i ti vos  de venti lación natura l

o arti fici a l  eficaces ; el  pavimento y zóca lo, ha sta  una a ltura  míni ma de 1,40 m deben s er

éstas  deberán tener ducha, l avamanos  e inodoro.

pi ntadas  a l  ól eo o recubi erta s  con a l gún materi a l  l avable .

Capitulo 9 de Título 4: Hoteles, Residenciales, Hogares y 

Normativa

Al menos 2 escaleras

Los  es tabl ecimi entos  de 3 o más  pisos  que contemplen más  de 50

habi taciones  o una carga  de ocupación superior a  50 pers onas , deberán consul tar a l  menos

Servicios higiénicos

dos  esca leras , pudi endo una de el l as  ser de servicio

Las  duchas , tinas  y lavamanos  de estos  estableci mientos  deberán tener a gua ca l i ente

En cas o de cons ulta rse sa l as  de  baño independientes  para  cada habi taci ón,

Cuando no se consul ten sa l as  de baño i ndependientes  completas  para  cada  habi tación, s e deberá  disponer:

Un lavamanos  con agua corriente y desagüe en cada habitación.

Una sa l a  de  baño con ti na  o ducha y l avamanos  por cada  cua tro habi taciones  o

por cada cinco personas  que pueda hospedar e l  establ eci mi ento.

Un inodoro independiente por cada 5 habita ciones , cons ultá ndose, uno en cada piso.

Cocina

Todo establecimiento que sumi nistre comida s  a  sus  huéspedes

Las  sa las  de baño y demás recintos  de servi ci os  hi gi énicos  tendrán

pavimento y zóca lo impermeabl e has ta  una a ltura  de 1,20 m, a  lo menos  y l as  paredes  serán

GENERAL CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS HOGARES PARA ANCIANOS
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Las  i nsta l aci ones  de a gua potabl e, fría  y ca l iente, deberán permitir el

funcionami ento s i mul táneo de una tercera  parte de l os  artefactos , a  l o menos

Todo establecimiento de más  de 18 ha bitaciones  que se cons truya en

l as  zonas  centra l  o sur del  pa ís , deberá  tener un s i s tema de ca lefacción con capacidad

 para  mantener una  temperatura  interi or mínima de 16° C.

deberá  contar con un reci nto desti nado a  coci na  de superfi cie  equi va l ente a  1,5 m2 por cada una

de las  primeras  20 habi taciones , más  1 m2 por cada cinco habita ciones  suplementarias  o fracci ón

i mpermea bles  y el  res to de l as  superfi cies  de muros  y el  ci elo, pintados  a l  óleo u otro materia l

de esta  ci fra . La  superfi ci e mínima de l a  cocina  será  de  20 m2

Las  cocina s  deberán esta r provi stas  de  di spos i ti vos  de venti lación natura l

o arti fici a l  eficaces ; el  pavimento y zóca lo, ha sta  una a ltura  míni ma de 1,40 m deben s er

éstas  deberán tener ducha, l avamanos  e inodoro.

pi ntadas  a l  ól eo o recubi erta s  con a l gún materi a l  l avable .

Los  es tabl ecimi entos  de 3 o más  pisos  que contemplen más  de 50

habi taciones  o una carga  de ocupación superior a  50 pers onas , deberán consul tar a l  menos

dos  esca leras , pudi endo una de el l as  ser de servicio

Las  duchas , tinas  y lavamanos  de estos  estableci mientos  deberán tener a gua ca l i ente

En cas o de cons ulta rse sa l as  de  baño independientes  para  cada habi taci ón,

Cuando no se consul ten sa l as  de baño i ndependientes  completas  para  cada  habi tación, s e deberá  disponer:

Un lavamanos  con agua corriente y desagüe en cada habitación.

Una sa l a  de  baño con ti na  o ducha y l avamanos  por cada  cua tro habi taciones  o

por cada cinco personas  que pueda hospedar e l  establ eci mi ento.

Un inodoro independiente por cada 5 habita ciones , cons ultá ndose, uno en cada piso.

Todo establecimiento que sumi nistre comida s  a  sus  huéspedes

Las  sa las  de baño y demás recintos  de servi ci os  hi gi énicos  tendrán

NO 

APLICA

pavimento y zóca lo impermeabl e has ta  una a ltura  de 1,20 m, a  lo menos  y l as  paredes  serán

GENERAL CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTOS HOGARES PARA ANCIANOS

CUMPLE

NO 

CUMPLE COMENTARIOS



 
 

 

 

proyectado

FACILIDADES E IMPLEMENTOS URBANOS PARA EL DESPLAZAMIENTO SEGURO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Elementos que garantizan el 

desplazamiento autónomo de 

discapacitados

MANUAL DE ACCESIBILIDAD GARANTIZADA EN EL ESPACIO PÚBLICO

MINVU,  Gobierno de Chile

Nombre del proyecto:

Región:

SERVIU, Región Metropolitana, 2013

MANUAL DE DISEÑO UNIVERSAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

Garantizar la continuidad de Rutas Accesibles, libres de obstáculos, con el  fin que todas las personas, independiente de sus 

capacidades físicas o psicomotoras, puedan circular por la ciudad de manera segura y lo más autónoma posible.

Pavimento táctil en exterior

Pavimento táctil en interior

M2 construidos

Zona (urbana o rural)

Rebaje de soleras

Rampa de 12% máx y 90 cm de ancho min

Rampa antideslizante y uniforme

pasamanos doble

Rebaje de soleras con dispositivos de 

rodados

Rebaje con pendiente menor a 12%

1.5 mt libres al comienzo y final de la rampa

TOTAL

Pilotes o bolardos correctamente ubicados

Letrero braille

Vereda con "ruta accesible"

Rampas de acceso

Pilotes o bolardos de al menos 75 cm de alto
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Tabla N°71. Ficha Accesibilidad Universal para CVT

Tabla N°72. Ficha estándar técnico para CVT

proyectado construido Diferencia 

proyectada

FACILIDADES E IMPLEMENTOS URBANOS PARA EL DESPLAZAMIENTO SEGURO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

MANUAL DE ACCESIBILIDAD GARANTIZADA EN EL ESPACIO PÚBLICO

0

0

MANUAL DE DISEÑO UNIVERSAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

Garantizar la continuidad de Rutas Accesibles, libres de obstáculos, con el  fin que todas las personas, independiente de sus 

capacidades físicas o psicomotoras, puedan circular por la ciudad de manera segura y lo más autónoma posible.

0

Comentarios: 

1  punto por su concideración, 2 puntos por la correcta implementación

Al comenza r y a l  fina l i za r una  ra mpa, debe exi sti r un á rea de a l  menos  1.5m por el  a ncho tota l  de la  rampa , que permita  la s  ma niobra s  de acercamiento o s al ida, e l  que deberá  es tar l ibre de obstáculos  y resa ltes .

1.5 mt de ancho y 2.1 mt de a l to l ibre de obstáculos  con pavimento esta ble

Si  l a  ra mpa  tiene má s de 1.5m de desa rrol lo

La  ubicación mínima uno de otro será de 0.9m. Jamás  deben coloca rse al  centro de los  Reba jes  de Solera.

Deben tener un color contrasta nte con el  medio

Ficha Accesibilidad Universal para CVT 

 

Ficha estándar técnico para CVT 

TER
R

EN
O

1  punto por su concideración, 2 puntos por la correcta implementación

Al comenza r y a l  fina l i za r una  ra mpa, debe exi sti r un á rea de a l  menos  1.5m por el  a ncho tota l  de la  rampa , que permita  la s  ma niobra s  de acercamiento o s al ida, e l  que deberá  es tar l ibre de obstáculos  y resa ltes .

1.5 mt de ancho y 2.1 mt de a l to l ibre de obstáculos  con pavimento esta ble

La  ubicación mínima uno de otro será de 0.9m. Jamás  deben coloca rse al  centro de los  Reba jes  de Solera.



 
 

 

 

 

 

 

Ex Ante

Recinto Proyectado Si-No Existe Si-no

Recepción

Oficina Administración

Baños Administración

Baños Visitas

Sala de Estar

Comedor Común

Lavandería

Bodega

Dormitorio

Estar

Cocina

Baño

Closet

CUMPLIMIENTO ESTANDAR TÉCNICO EN CUANTO A PROGRAMA ARQUITECTONICO ORIGINAL

Tamaño de Obra

Nombre del proyecto:

Región:
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Ex Pos

Existe Si-no

Estado Recintos

CUMPLIMIENTO ESTANDAR TÉCNICO EN CUANTO A PROGRAMA ARQUITECTONICO ORIGINAL

CTV

Modificaciones del Programa

Observaciones Bueno-Regular-Malo

 

CUMPLIMIENTO ESTANDAR TÉCNICO EN CUANTO A PROGRAMA ARQUITECTONICO ORIGINAL

Observaciones



 
 

 

 

10.4 FICHA DE ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE LOS RECINTOS

El objetivo principal de las entrevistas es conocer de primera fuente el funcionamiento y el modo en 
que operan los encargados en cada uno de los recintos, de tal manera de poder llevar a cabo un 
análisis individual y colectivo del funcionamiento de estas viv
mantener la actividad que hasta ese entonces se ha llevado a cabo.

Para lo anterior se ha obtenido, a través de las entrevistas a cada operador, información respecto al 
organigrama de administración, capacidad tot
trabaja en CVT, mantenimiento y frecuencia que se realiza a las viviendas, entre otros aspectos.

A continuación, se presenta la ficha y pauta de entrevista que se hizo a cada operador de los 
recintos habitacionales. 

EVALUACIÓN EX POST DE MEDIAN
HABITACIONAL DE ADULTOS MAYORES

Región 

Comuna 

Dirección 

Nombre Condominio Viviendas Tuteladas 

Entidad Administradora 
Institución de Dependencia 

Fecha 

1) AREA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

a) Indique el organigrama de administración 

b) Recursos Humanos (Indique el tipo de funcionamiento y cantidad)
 Funcionario /función 

Área administración 

1.  Ejemplo Auxiliares de Aseo 

2.  

3. 

Área Salud 

 

AL ADMINISTRADOR DE LOS RECINTOS 

objetivo principal de las entrevistas es conocer de primera fuente el funcionamiento y el modo en 
que operan los encargados en cada uno de los recintos, de tal manera de poder llevar a cabo un 
análisis individual y colectivo del funcionamiento de estas viviendas, y así corregir, reparar, mejorar o 
mantener la actividad que hasta ese entonces se ha llevado a cabo. 

Para lo anterior se ha obtenido, a través de las entrevistas a cada operador, información respecto al 
organigrama de administración, capacidad total del recinto, financiamiento, tipo de profesional que 
trabaja en CVT, mantenimiento y frecuencia que se realiza a las viviendas, entre otros aspectos.

se presenta la ficha y pauta de entrevista que se hizo a cada operador de los 

Tabla N°73. Ficha de entrevista para los operadores de los 
Condominios de las Viviendas Tuteladas.

EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO A PROYECTOS DE SOLUCIÓN. 
HABITACIONAL DE ADULTOS MAYORES 

  

  

  

  

  
  

  

1) AREA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

  
b) Recursos Humanos (Indique el tipo de funcionamiento y cantidad) 

Cantidad 
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objetivo principal de las entrevistas es conocer de primera fuente el funcionamiento y el modo en 
que operan los encargados en cada uno de los recintos, de tal manera de poder llevar a cabo un 

iendas, y así corregir, reparar, mejorar o 

Para lo anterior se ha obtenido, a través de las entrevistas a cada operador, información respecto al 
al del recinto, financiamiento, tipo de profesional que 

trabaja en CVT, mantenimiento y frecuencia que se realiza a las viviendas, entre otros aspectos. 

se presenta la ficha y pauta de entrevista que se hizo a cada operador de los 

Ficha de entrevista para los operadores de los 
Condominios de las Viviendas Tuteladas. 

 



 
 

 

 

1.   

2.  

3. 
Área Social 

1.   

2.  
3. 
 
 

c) Capacidad Total Condominio Viviendas Tuteladas

Capacitad Total 

Cupos asignados 

Cupos Disponibles 

d) Costos de Operación 

  ene 

Costos   

e) Costos de mantenimiento 
  ene 

Costos   

    

    

f)  Porcentaje de beneficiados Autovalentes y/o con dependencia leve

Hombres 

  

e) Financiamiento del recinto 

 Aporte municipal 

Aporte de Privados 

Donaciones 

g) Atención profesional especializada 

Tipo de profesional 
  

  

e) Indique laparticipación de organizaciones externas

Institución  

 

  

  

  
  

  

  

  

c) Capacidad Total Condominio Viviendas Tuteladas 

  

  

  

feb mar abr may jun jul ago sep 

                

feb mar abr may jun jul ago sep 

                

                

                

  

/o con dependencia leve 
Beneficiados autovalentes 

Mujeres

  

  

  

  

  

Función 
  

  

organizaciones externas 

Actividades que realiza 
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oct nov dic Total 

        

oct nov dic Total 

        

        

        

Mujeres 



 
 

 

 

  

  

f) Indique el tipo de mantenimiento y frecuencia con que se realiza a las 

g) Indique qué metodología de integración se utilizan con la Comunidad 

h) Indique cómo se resuelven dificultades en pagos de servicios básicos por parte de Adultos Mayores

i) ¿Dispone de estadísticas mensuales de los adultos 

 
 

EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO 

Región 

Comuna 

Ubicación /Localidad   

ITEM 1 Participantes 

Nombre 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. ¿Cuál es el ítem de costos de operación que mayor 

2. ¿Cuáles han sido las principales dificultades presentadas al momento del traspaso de 

3. ¿Han tenido problemas durante la operación, respecto al Recurso Humano? 

4. ¿Han tenido problemas durante la operación, respecto al mantenimiento de la infraestructura? 

 

  

  

f) Indique el tipo de mantenimiento y frecuencia con que se realiza a las Viviendas 

  

g) Indique qué metodología de integración se utilizan con la Comunidad  
 
  

h) Indique cómo se resuelven dificultades en pagos de servicios básicos por parte de Adultos Mayores 

  

i) ¿Dispone de estadísticas mensuales de los adultos mayores beneficiados (ingresos, gastos, u otros de interés)?

  
Fuente: Elaboración del Consultor (2015). 

Tabla N°74. Pauta de entrevista para los operadores de los 
Condominios de las Viviendas Tuteladas.

ENTREVISTA 

EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO A PROYECTOS DE 
SOLUCIÓN 

  Entidad Administradora

  

Nombre del recinto  

Cargo Institución

    

    

    

    

1. ¿Cuál es el ítem de costos de operación que mayor importancia tiene en este CVT? ¿Por qué? 

  

2. ¿Cuáles han sido las principales dificultades presentadas al momento del traspaso de SENAMA al operador?

  

3. ¿Han tenido problemas durante la operación, respecto al Recurso Humano?  

  

4. ¿Han tenido problemas durante la operación, respecto al mantenimiento de la infraestructura?  
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mayores beneficiados (ingresos, gastos, u otros de interés)? 

de entrevista para los operadores de los 
Condominios de las Viviendas Tuteladas. 

Fecha 

  

Entidad Administradora 

  

  

Institución 

al operador? 



 
 

 

 

5. ¿Han tenido problemas durante la operación, respecto a la organización de la comunidad? 

6. ¿Han tenido problemas durante la operación, respecto a la cercanía de servicios como bancos, consultorios, comercio y otro

7. ¿Dispone de estadísticas mensuales de los adultos mayores que ocupan el recinto?  (ingresos, egresos, permanencia)

  

8. ¿Se han formado organizaciones entre los adultos mayores de la comunidad?

10.5 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIO

Para la construcción de la Encuesta
con el Equipo del Ministerio de Desarrollo Social, donde se revisó la primera encuesta propuesta por 
la Consultora y a partir de ella, se definió la estructura y formato de la encuesta definitiva.

La construcción de las Encuestas

a) Identificación del informante idóneo:
Tuteladas. 

b) Identificación y construcción de las preguntas
pregunta, que se quiere obtener como respuesta, considerando a 

c) Identificación del lenguaje a utilizar
encuestador y por todos los usuarios (directos e indirectos) independiente de su localización 
geográfica, perfil etario y características so

d) Identificación del Formato de encuesta
Segmentación de la información, separados por Ítems de contenidos.

  

 

 

5. ¿Han tenido problemas durante la operación, respecto a la organización de la comunidad?  

  

6. ¿Han tenido problemas durante la operación, respecto a la cercanía de servicios como bancos, consultorios, comercio y otro

  

Dispone de estadísticas mensuales de los adultos mayores que ocupan el recinto?  (ingresos, egresos, permanencia)

8. ¿Se han formado organizaciones entre los adultos mayores de la comunidad? 

  
Fuente: Elaboración del Consultor (2015). 

SATISFACCIÓN DE USUARIO 

Para la construcción de la Encuesta de Satisfacción se realizaron reuniones informativas y de 
con el Equipo del Ministerio de Desarrollo Social, donde se revisó la primera encuesta propuesta por 
la Consultora y a partir de ella, se definió la estructura y formato de la encuesta definitiva.

s de Satisfacción considera:  

Identificación del informante idóneo: Usuarios directos de los Condominios de Viviendas 

Identificación y construcción de las preguntas: Definición de los objetivos de cada 
pregunta, que se quiere obtener como respuesta, considerando a quienes va dirigida.

Identificación del lenguaje a utilizar: Se debe utilizar un lenguaje simple, entendible por el 
encuestador y por todos los usuarios (directos e indirectos) independiente de su localización 
geográfica, perfil etario y características sociales. 

Identificación del Formato de encuesta: El formato de encuestas debe contar con 
Segmentación de la información, separados por Ítems de contenidos. 
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6. ¿Han tenido problemas durante la operación, respecto a la cercanía de servicios como bancos, consultorios, comercio y otros?  

Dispone de estadísticas mensuales de los adultos mayores que ocupan el recinto?  (ingresos, egresos, permanencia) 

reuniones informativas y de trabajo 
con el Equipo del Ministerio de Desarrollo Social, donde se revisó la primera encuesta propuesta por 
la Consultora y a partir de ella, se definió la estructura y formato de la encuesta definitiva. 

dominios de Viviendas 

: Definición de los objetivos de cada 
quienes va dirigida. 

: Se debe utilizar un lenguaje simple, entendible por el 
encuestador y por todos los usuarios (directos e indirectos) independiente de su localización 

: El formato de encuestas debe contar con 



 
 

 

 

Segmentación de la información

• ITEM I: Características generales d
Ubicación/localidad, fecha de la visita, día de la semana de la visita, tipo de 
habitacional y Entidad administradora.
 

• ITEM II: Estratificación de la población
Jefe de hogar. 

 

• ITEM III. Calidad de la infraestructura, equipamiento y percepción
Localización, tiempo de 
infraestructura y equipamiento
entorno,entre otros

 

 

Segmentación de la información Condominio Viviendas Tuteladas 

ITEM I: Características generales de la localización de la obra: Región, Comuna, 
Ubicación/localidad, fecha de la visita, día de la semana de la visita, tipo de 

y Entidad administradora. 

ITEM II: Estratificación de la población: Sexo, edad, situación laboral, 

Calidad de la infraestructura, equipamiento y percepción
ocalización, tiempo de residencia, evaluación a los servicios, evaluación de

infraestructura y equipamiento de la vivienda, calidad de su vida familiar y con el 
entorno,entre otros 
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Región, Comuna, 
Ubicación/localidad, fecha de la visita, día de la semana de la visita, tipo de Solución 

exo, edad, situación laboral, Estado civil, 

Calidad de la infraestructura, equipamiento y percepción.  
a los servicios, evaluación de la 

calidad de su vida familiar y con el 



 
 

 

 

Figura N°7 "Evaluación Ex Post de Mediano Plazo A Proyectos De Solución  Habitacional De Adultos Mayores. Condominio de Viviendas 

Fuente: 

Región

Comuna

Ubicación /Localidad

ITEM II:  ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

3. Situación laboral

1. Trabajando

2. Estudiando

3. Dueña de Casa

4. Cesante

1. Hombre 5. Jubilado / Pensionado

2. Mujer 6. Otro

1. Acceso a Transporte Público 1. Recepción

2. Cercanía con Servicios Básicos 2. Sala Múltiple

3. Seguridad 3. Comedor

4. Cercanía con Centros de salud, 
Consultorio

4. Lavandería / Tendedero

5. Cercanía a Comercio, Bancos 5. Bodega

6. Otro 6. Baño

7. Otro

ITEM III:  CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PERCEPCIÓN. VIVIENDAS TUTELADAS 

 8.¿Con qué nota de 1 a 7  evalúa la localización de su 
residencia? con respecto a los siguientes parámetros 

9. ¿Con qué nota de 1 a 7 evalúa la infraestructura de 
las áreas comunes?

1. Sexo 

2. Edad 

4. ¿Es Usted Jefe/a de hogar?

ITEM I:  UBICACIÓN DE LA SOLUCIÓN HABITACIONAL
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"Evaluación Ex Post de Mediano Plazo A Proyectos De Solución  Habitacional De Adultos Mayores. Condominio de Viviendas 
Tuteladas" 

Fuente: Elaborado por Empresa Consultora Qproject S.A. (2015) 

Lu Ma Mi Ju

1.  Días

2. Meses

3. Años

1. Dormitorio 1. Mantenimiento

2. Baño 2. Calefacción 1. Localización Si

3. Cocina 3. Aseo e higiene
2. Calidad de Vida 
Familiar

No

4. Sala de Estar / 
Comedor

4. Acopio 3. Comodidad

5. Equipamiento 5. Lavandería 4. Otro

6. Otro 6. Alimentación

7. Abastecimiento y 
adquisiciones

Justifique

4. Subsidio

5. Trabajo Propio

6. Otros Ingresos

1. Jubilación

2. Pensión

Justifique

9. ¿Con qué nota de 1 a 7 evalúa la infraestructura de 12. ¿Con qué nota de 1 a 7 evalua el 
cambio de su calidad de vida desde 
que habita la vivienda tutelada, en los 

siguientes aspectos?

10. ¿Con qué nota de 1 a 7 evalúa la 
infraestructura de la Vivienda 

Particular?

11. ¿Con qué nota  de 1 a 7 evalúa  los 
Servicios entregados por el administrador del 

Condominio de Viviendas Tuteladas?

13. ¿Considera Ud. que  ha 
mejorado su situación económica 

desde que habita la Vivienda 
Tutelada?

14. ¿Cuáles de las siguientes alternativas componen 
sus fuentes de ingresos? (Marque todas las 

3. Aporte de Terceros 
(Ejemplo Hijos)

1. Casado/Conviviente

2. Soltero/a

1. Si 3. Separado/Divorciado

6.  ¿Cuál es el tiempo de  residencia en el 
recinto habitacional

7. Indique la Comuna dónde vivía usted antes de llegar al recinto habitacional

2. No 4. Viudo/a

4. ¿Es Usted Jefe/a de hogar?

5.  ¿Cuál es su Estado Civil?

Entidad Administradora /Operador

Condominio de Viviendas Tuteladas (CVT)

"EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO A PROYECTOS DE SOLUCIÓN
HABITACIONAL DE ADULTOS MAYORES"

Fecha

Hora

Día de la Encuesta

"Evaluación Ex Post de Mediano Plazo A Proyectos De Solución  Habitacional De Adultos Mayores. Condominio de Viviendas 

 

Ju Vi Sa Do

4. Subsidio

5. Trabajo Propio

6. Otros Ingresos

1. Jubilación

2. Pensión

14. ¿Cuáles de las siguientes alternativas componen 
sus fuentes de ingresos? (Marque todas las 

correspondientes)

3. Aporte de Terceros 
(Ejemplo Hijos)

7. Indique la Comuna dónde vivía usted antes de llegar al recinto habitacional

Día de la Encuesta



 
 

 

 

10.6 ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS

En este anexo se presenta la documentación y antecedentes entregados por el Ministerio de 
Desarrollo Social y SENAMA, como material de respaldo para la información presentada en e
estudio. 

10.7 INFORMACIÓN RECOPILADA EN TERRENO A LA FECHA

En este anexo digital se presenta una carpeta de información por cada recinto visitado y evaluado en 
este estudio, considerando lo siguiente:

• Arquitectura: Incluye la ficha de inspección de arquitec

• Audios: Incluye la grabación, en audio, de la entrevista realizada al operador del recinto.

• Encuestas: Incluye la base de datos de las respuestas a la encuesta de satisfacción, en el 
recinto indicado. 

• Entrevista: Incluye el archivo respaldo de la ficha de entrevista, y la pauta de entrevista, para 
cada uno de los recintos visitados.

• Ex Ante: Incluye la información de Evaluación Ex Ante, recibida para el recinto bajo 
evaluación, sobre la cual se compara los valores de evalua

• Fotos: Incluye un registro fotográfico de las visitas realizadas al recinto indicado.

• Otros Antecedentes: Incluye información adicional, cuando existe, entregada por la 
administración del recinto, para complementar la información d

• Lista de Asistencia: Corresponde a la lista, firmada, de la entrevista al operador del recinto.

10.8 BASE DE DATOS DE INDICADORES, Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO

En este anexo digital se incluye la base de datos de indicadores para cada 
de información geográfico que relacionada cada punto con los datos de indicadores, y de las 
encuestas de satisfacción. 

 

ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS 

En este anexo se presenta la documentación y antecedentes entregados por el Ministerio de 
, como material de respaldo para la información presentada en e

INFORMACIÓN RECOPILADA EN TERRENO A LA FECHA 

En este anexo digital se presenta una carpeta de información por cada recinto visitado y evaluado en 
este estudio, considerando lo siguiente: 

Arquitectura: Incluye la ficha de inspección de arquitectura del recinto correspondiente.

Audios: Incluye la grabación, en audio, de la entrevista realizada al operador del recinto.

Encuestas: Incluye la base de datos de las respuestas a la encuesta de satisfacción, en el 

l archivo respaldo de la ficha de entrevista, y la pauta de entrevista, para 
cada uno de los recintos visitados. 

Ex Ante: Incluye la información de Evaluación Ex Ante, recibida para el recinto bajo 
evaluación, sobre la cual se compara los valores de evaluación de los indicadores.

Fotos: Incluye un registro fotográfico de las visitas realizadas al recinto indicado.

Otros Antecedentes: Incluye información adicional, cuando existe, entregada por la 
administración del recinto, para complementar la información de las fichas. 

Lista de Asistencia: Corresponde a la lista, firmada, de la entrevista al operador del recinto.

BASE DE DATOS DE INDICADORES, Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO

En este anexo digital se incluye la base de datos de indicadores para cada recinto, junto al sistema 
de información geográfico que relacionada cada punto con los datos de indicadores, y de las 
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En este anexo se presenta la documentación y antecedentes entregados por el Ministerio de 
, como material de respaldo para la información presentada en este 

En este anexo digital se presenta una carpeta de información por cada recinto visitado y evaluado en 

tura del recinto correspondiente. 

Audios: Incluye la grabación, en audio, de la entrevista realizada al operador del recinto. 

Encuestas: Incluye la base de datos de las respuestas a la encuesta de satisfacción, en el 

l archivo respaldo de la ficha de entrevista, y la pauta de entrevista, para 

Ex Ante: Incluye la información de Evaluación Ex Ante, recibida para el recinto bajo 
ción de los indicadores. 

Fotos: Incluye un registro fotográfico de las visitas realizadas al recinto indicado. 

Otros Antecedentes: Incluye información adicional, cuando existe, entregada por la 

Lista de Asistencia: Corresponde a la lista, firmada, de la entrevista al operador del recinto. 

BASE DE DATOS DE INDICADORES, Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 

recinto, junto al sistema 
de información geográfico que relacionada cada punto con los datos de indicadores, y de las 


