

CALENDARIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EX POST DE CORTO PLAZO AÑO 2022

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES	PLAZOS
PREPARACIÓN DEL PROCESO	Extracción desde BIP del Universo Potencial	Nivel Central MDSF	Mayo	16 may – 20 may
	Validación del universo potencial FASE I	Nivel Central MDSF y Regional	Mayo - Junio	23 may – 17 jun
	Selección universo potencial nacional	Nivel Central MDSF	Junio	20 jun – 30 jun
EVALUACIÓN FASE I	No se ejecuta año 2022*			
EVALUACIÓN FASE II	Visitas a terreno de proyectos seleccionados para FASE II y elaboración de Informe de Visitas. *	Encargados Ex post Nivel Central, Regional y Analistas de inversión MDSF	Agosto	1 agos – 31 agos
RESULTADOS	Revisión y Consolidación de información FASE I (proceso 2021)	Departamento de Estudios-DESI	Febrero - Julio	14 feb – 29 jul
	Análisis de resultados y Elaboración de Informes FASE I	Departamento de Estudios-DESI	Agosto - Octubre	1 agos – 31 oct
	Análisis de resultados y Elaboración de Informes FASE II	Departamento de Estudios-DESI	Septiembre - Octubre	1 sept – 31 oct
	Entrega de resultados (FASE I y II)	Departamento de Estudios-DESI	Noviembre	1 nov – 30 nov

MDSF: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
DESI : División de Evaluación Social de Inversiones.

Notas: * La etapa de Evaluación Fase I, no se ejecuta el año 2022 ya que de acuerdo con lo informado en Oficio ORD. N°050/3062 de fecha 9 de septiembre de 2020, se establece lo siguiente: "Con el objetivo de robustecer este Subsistema, y consiguientemente fortalecer el Sistema Nacional de Inversiones (SNI); se realizará un cambio en el proceso de Evaluación EX Post de Corto Plazo Fase I a contar del año 2020 y en adelante. El ajuste consiste en desfasar un año la ejecución del proceso de Evaluación Ex Post de la siguiente manera: Año 1: se realiza únicamente la validación del universo potencial; Año 2: se ejecuta el proceso completo lo cual implica validar el universo potencial del año 2, realizar una selección estratégica del total de proyectos validados en ambos años (1 y 2); y realizar la evaluación de los proyectos seleccionados a través del sistema informático...."

** Las Visita a terreno se realizarán en la medida que la situación sanitaria lo permita.