

CALENDARIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EX POST DE CORTO PLAZO AÑO 2023

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES	PLAZOS
PREPARACIÓN DEL PROCESO	Taller de retroalimentación del proceso anterior	Nivel Central MDSF y Regional	Abril	12 abr
	Extracción desde BIP del universo potencial	Nivel Central MDSF	Abril	17 abr - 21 abr
	Validación del universo potencial FASE I	Nivel Central MDSF y Regional	Abril - Mayo	24 abr - 12 may
	Selección de proyectos a evaluar		Mayo	15 may - 9 jun
	Asignación de usuarios Técnicos, Financieros y Analistas a proyectos a evaluar	Nivel Central MDSF y Regional	Junio	12 jun - 23 jun
	Validación Usuarios Técnicos, Financieros y Analistas	Nivel Central MDSF	Junio - Julio	27 jun - 14 jul
	Capacitación	Nivel Central MDSF a Encargado Regional Ex Post Y Regional a Servicios públicos y GORE	Julio	3 jul - 21 jul
	Carga de proyectos a evaluar al sistema ex post	Nivel Central MDSF	Julio	10 jul - 21 jul
EVALUACIÓN FASE I	Evaluación módulo Institución Técnica	Responsable Técnico	Julio - Agosto	24 jul - 11 agos
	Evaluación módulo Institución Financiera	Responsable Financiero	Agosto - Septiembre	14 agos - 1 sept
	Revisión de datos ingresados al sistema y retorno a evaluación proyectos incompletos	Analistas de inversión MDS (Regional y Nivel Central)	Septiembre - Octubre	4 sept - 3 oct
	<i>Ingreso de correcciones solicitadas</i>	Responsable Técnico	<i>Septiembre</i>	4 sept - 15 sept
	<i>Ingreso de correcciones solicitadas</i>	Responsable Financiero	<i>Septiembre</i>	20 sept - 3 oct
	Evaluación módulo SEREMI	Analistas de inversión MDS (Regional y Nivel Central)	Octubre	4 oct - 18 oct
	Revisión de Información Ingresada al Módulo SEREMI	Encargado Regional Ex Post	Octubre - Noviembre	19 oct - 1 nov
	Revisión de Información Ingresada al Sistema y retorno a evaluación para corrección de información	Nivel Central MDSF	Noviembre	2 de nov - 30 nov

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES	PLAZOS
EVALUACIÓN FASE II	Visitas a terreno de proyectos seleccionados para FASE II y elaboración de informes regionales de visitas.	Encargados Ex post Nivel Central, Regional y Analistas de inversión MDSF	Junio - Agosto	20 jun – 20 agos
RESULTADOS	Revisión y consolidación de información FASE I	Departamento de Estudios-DESI	Diciembre	1 dic – 30 dic
	Análisis de resultados y elaboración de informes FASE I	Departamento de Estudios-DESI	Enero – Febrero*	2 ene – 29 feb
	Análisis de resultados y elaboración de informes FASE II	Departamento de Estudios-DESI	Noviembre – Diciembre	1 nov – 30 nov
	Entrega de resultados (FASE I)	Departamento de Estudios-DESI	Marzo*	1 mar – 30 mar

MDSF: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
DESI : División de Evaluación Social de Inversiones.
*Año 2024