

CALENDARIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EX POST DE CORTO PLAZO AÑO 2025

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES	PLAZOS
PREPARACIÓN DEL PROCESO	Taller de retroalimentación del proceso anterior	Nivel Central MDSF y Regional	Abril	9 abr
	Extracción desde BIP del universo potencial	Nivel Central MDSF	Abril	10 abr – 15 abr
	Validación del universo potencial FASE I	Nivel Central MDSF y Regional	Abril - Mayo	16 abr - 2 may
	Selección de proyectos a evaluar Fase I y II		Mayo	5 may - 20 may
	Asignación de usuarios Técnicos, Financieros y Analistas a proyectos a evaluar	Nivel Central MDSF y Regional	Mayo - Junio	21 may – 4 jun
	Validación Usuarios Técnicos, Financieros y Analistas	Nivel Central MDSF	Junio	5 jun - 17 jun
	Capacitación	Nivel Central MDSF a Encargado Regional Ex Post Y Regional a Servicios públicos y GORE	Junio	2 jun - 20 jun
	Carga de proyectos a evaluar al sistema ex post	Nivel Central MDSF	Junio	18 jun - 20 jun
EVALUACIÓN FASE I	Evaluación módulo Institución Técnica	Responsable Técnico	Junio - Julio	23 jun – 4 jul
	Evaluación módulo Institución Financiera	Responsable Financiero	Julio	7 jul – 18 jul
	Revisión de datos ingresados al sistema y retorno a evaluación proyectos incompletos	Analistas de inversión MDS (Regional y Nivel Central)	Julio - Agosto	21 jul – 1 agos
	<i>Ingreso de correcciones solicitadas</i>	Responsable Técnico	Julio	21 jul – 25 jul
	<i>Ingreso de correcciones solicitadas</i>	Responsable Financiero	Julio - Agosto	28 jul – 1 agos
	Evaluación módulo SEREMI	Analistas de inversión MDS (Regional y Nivel Central)	Agosto	4 agos – 15 agos
	Revisión de Información Ingresada al Módulo SEREMI	Encargado Regional Ex Post y Nivel Central	Agosto	18 agos – 29 agos

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES	PLAZOS
EVALUACIÓN FASE II	Visitas a terreno de proyectos seleccionados para FASE II y elaboración de informes regionales de visitas.	Encargados Ex post Nivel Central, Regional y Analistas de inversión MDSF	Junio - Agosto	20 jun – 20 agos
RESULTADOS	Revisión y consolidación de información FASE I	Departamento de Estudios-DESI	Septiembre	1 sept – 19 sept
	Análisis de resultados y elaboración de informes FASE I	Departamento de Estudios-DESI	Septiembre - Octubre	22 sept – 25 oct
	Análisis de resultados y elaboración de informes FASE II	Departamento de Estudios-DESI	Septiembre - Octubre	1 sept – 25 oct
	Entrega de resultados (FASE I y II)	Departamento de Estudios-DESI	Noviembre	3 nov – 28 nov

MDSF: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
DESI: División de Evaluación Social de Inversiones.