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EVALUACIÓN EX POST INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR 
PURALACO-CHANQUIN PUERTO ESPERANZA, TOLTÉN 

Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2005     

  Sector Energía     

  Subsector Distribución y conexión final usuarios   

Código BIP Nombre del Proyecto Región Año término 
ejecución 

Año inicio 
operación 

20088552-0 
Instalación de Electrificación Rural Sector 
Puralaco-Chanquin Puerto Esperanza, 
Toltén 

IX Región de La Araucanía 1997 1997 

Objetivo del estudio 

Realizar una síntesis de la evaluación ex post, en un sistema simplificado, que recoja los principales 
hitos en la evaluación ex post; además de analizar y comparar los resultados ex post con la 
evaluación ex ante, parar emitir luego una serie de recomendaciones, tanto para mejorar la 
evaluación ex ante, como para cuidar de una asignación crecientemente eficiente de los fondos 
públicos. 

Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la prolongación de 22,45 km de línea de media tensión hasta el área de 
influencia del proyecto, la instalación de 24 subestaciones, 22,67 km de línea de baja tensión, 131 
empalmes e instalaciones interiores básicas. 

Indicadores 

 
TIR Social 
Ex Ante 

(UF) 

TIR Social Ex 
Post (UF) 

TIR Privada 
Ex ante 

(UF) 

TIR Privada 
Ex Post 

(UF) 

VAN 
Social Ex 

Ante 
(UF) 

VAN 
Social Ex 
Post (UF) 

VAN 
Privado 
Ex Ante 

(UF) 

VAN 
Privado Ex 
Post (UF) 

Indicadores a 
nivel de 

resultado 
27,8% 33% 1,6% 2,20% 13.749 24.432 -6.860 -7.665 

Conclusiones  

ü En el caso de los indicadores sociales, el mayor impacto se produce por la diferencia en los 
consumos totales, que explica prácticamente la totalidad de la variación en el VAN social. Este 
efecto está relacionado con el hecho de que el número de usuarios fue mayor y por lo mismo 
los consumos reales del proyecto fueron superiores a lo proyectado originalmente. 

ü La principal variable de análisis para el VAN privado debiera ser el costo de inversión y, para 
los indicadores sociales, el consumo medio y proyectado.  

ü Se recomienda realizar un cuidadoso estudio de determinación de los montos de inversión en 
los proyectos de electrificación rural, ya que éstos resultan gravitantes en la determinación de 
los subsidios, y los errores en su estimación impactan en una relación, uno a 
uno, el monto del subsidio. 

Parece conveniente recordar oficialmente a los gobiernos regionales y a los organismos 
contralores, que el análisis técnico económico de MIDEPLAN (SERPLAC), entrega el valor del 
subsidio máximo para cada proyecto y que este monto no puede ser sobrepasado, bajo ninguna 
circunstancia. 
 


