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EVALUACIÓN EX POST PROYECTO CONSTRUCCIÓN CON EQUIPAMIENTO DE 
JARDÍN INFANTIL  POBLACIÓN YERBAS BUENAS, LINARES 

Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2006     

  Sector Educación y Cultura     

  Subsector Educación Básica y Media     

Código BIP Nombre del Proyecto Región Año término 
ejecución 

Año inicio 
operación 

20106336-0 Construcción con equipamiento de Jardín 
Infantil  Población Yerbas Buenas, Linares VII Región del Maule 2001 2001 

Objetivo del estudio 

Efectuar evaluación ex post a un proyecto del sector Educación y Cultura de nivel Parvulario, 
generando una propuesta metodológica clara y simple, aplicable a la misma tipología de proyectos 
del sector. 

Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción con equipamiento de un jardín con capacidad de 136 
párvulos. El establecimiento contara con área administrativa, docentes, servicios, circulaciones 
cubiertas. Se construirá con muros de albañilería reforzada, cubierta de planchas de fierro, 
cerramientos de albañilería, revestimiento de madera o similar, pavimento de vinílico reforzado y 
servicios con unión a redes públicas. 

Indicadores 

 Indicadores a nivel de producto Indicadores a nivel de resultado 

 
Costo de 
inversión 

 

Costo de 
Inversión por 

matrícula 
Plazo Costos anuales de 

operación($M) 
Oferta 
año 1  

Demanda 
año 1  

Costos anuales 
de operación 

 (real / 
programado) 

(real / 
programado) 

(real / 
programado) ex ante  ex post  ex post  ex post  (real / 

programado) 
Indicador 0,89 0,89 1 65.795 67.107 136 141 1,02 

Conclusiones  

ü No existe cifra de demanda proyectada al año 2001, por lo que la previsión fue que existía la 
necesidad de generar una oferta nueva en la unidad vecinal, basada en la capacidad máxima de 
atención del Jardín (136 párvulos). 

ü El Jardín que fue proyectado en el año 1997 para una matrícula de 136 niños con un objetivo 
inicial de cobertura, en el año 2003 tenía una matrícula de 141 niños y niñas, prestando 
además el servicio de extensión horaria. Lo anterior significa que el 100% de las proyecciones 
de cobertura fueron cumplidas. Es decir, la inversión no produjo recursos ociosos y fue 
efectiva. 

ü El total de los niños atendidos a la fecha de estudio pertenecen al área de influencia estimada. 
Existe una lista de espera que maneja la directora del establecimiento, lo que refleja el gran 
interés por parte de la comunidad en matricular a sus niños en el jardín. Se asume entonces 
que la localización del establecimiento fue correcta en sus previsiones, donde se consideró un 
déficit de cobertura. 
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ü No se cumplió la norma del Departamento de Planificación de la JUNJI en el atributo m2 por 
párvulo, siendo 8,7 m2 por párvulo la medida existente y 10 m2 la norma. 
No fue posible evaluar el costo de mobiliario, ya que no existe información detallada del 
presupuesto de ejecución de las obras en relación a lo proyectado en el perfil. 
El aumento de gasto operacional se produce por al aumento de personal (una manipuladora) 
de lo previsto en proyecto inicial. 


