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EVALUACIÓN EX - POST EN PROFUNDIDAD 
SECTOR EDUCACIÓN PARVULARIA. VI REGIÓN 

 
Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2006     
  Sector Educación y Cultura      
  Subsector Educación pre básica     

Código BIP Nombre del Proyecto Región 
Año 

término 
ejecución 

Año inicio 
operación 

20182346-0 
Reconstrucción sala cuna jardín infantil 
“Los Cachorritos” de San Vicente de 
Tagua Tagua 

VI Región de  O’Higgins 2004 2004 

20182052-0 Ampliación y Mejoramiento Escuela de 
Párvulos de Machalí VI Región de O’Higgins 2005 2005 

20068607-0 Reposición Escuela de Párvulos f-488 
Laurita Vicuña. VI Región de O’Higgins 2003 2003 

Objetivo del estudio 

Realizar la evaluación ex post en profundidad a tres proyectos de educación parvularia  
de la VI Región, aplicar y probar la propuesta metodológica de evaluación ex – post, proponer los 
ajustes y mejoras a la propuesta existente y proponer la forma de implementar masivamente el 
seguimiento y evaluación ex –post en el sector educación, nivel parvulario. 

Descripción proyectos 
 
Los Cachorritos: Construcción sala cuna para jardín infantil, con 30 lactantes del sector sur oriente 
de la comuna, considerado como bolsón de pobreza por la SERPLAC. 

Machalí: El proyecto comprende la ampliación y remodelación de diversos espacios destinados al 
director, profesores y alumnos. Se construye además espacios relacionados a cocina y comedor, 
patio, hall de acceso y servicios higiénicos, con el mejoramiento de redes sanitarias y eléctricas. 
 
Laurita Vicuña: Se pretende la reposición de la escuela de párvulos Laurita Vicuña (ex F-488) para 
brindar un mejor servicio educativo y para cumplir con la normativa vigente en relación a las 
plantas físicas establecidas por el MINEDUC, con un total a construir de 533,3 m2. 

Indicadores 

 Indicadores de 
Corto plazo Indicadores de Mediano plazo 

 Costo de Inversión 
por matrícula Demanda Oferta Costos anuales de 

operación($M) 
 (real/programado) ex ante ex post  ex ante ex post  ex post  

Sala Cuna Jardín Infantil Los 
Cachorritos de San Vicente de 

Tagua Tagua 1,25 24 40 24 36 68.054 
Escuela de Párvulos de Machalí  0,23 21 252 180 240 51.473 

Escuela de Párvulos F-488 
Laurita Vicuña 0,4 118 118 192 192 80.000 
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Conclusiones  
 

ü Para los proyectos evaluados, las proyecciones de demanda en general no se cumplieron, ya 
que tanto Los Cachorritos de San Vicente, como la Escuela Oscar Bonilla presentaron un 
número de matrículas superiores a la capacidad instalada en el proyecto, mientras que en la 
Escuela de Párvulos Laurita Vicuña existe un número de matrículas que no alcanza a cubrir la 
capacidad instalada.  

ü Los proyectos cumplieron el objetivo de focalización, ya que todos los establecimientos 
presentan en su composición socioeconómica una mayoría relevante de alumnos que 
pertenecen a familias pobres o de extrema pobreza, además que en aquellos proyectos donde 
la inserción de la madre al mundo laboral era relevante, este aspecto tuvo un impacto positivo 
en las apoderadas. 

ü La evaluación ex post requiere que la información contenida en el perfil sea sistemática y 
homogénea para todos los proyectos, cumpliendo así con el principio de información 
agregable de la cartera de proyectos, permitiendo de esta forma dar cuenta de la situación 
global de los proyectos al hacerlos comparables entre sí. 

Mientras no se modifique el ámbito de aplicabilidad del BIP, la evaluación ex post constituirá un 
proceso independiente, con su propio sistema de registro y compromiso de los actores. 

 


