
 

FICHA EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO 
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EVALUACIÓN EX – POST PROYECTO: REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL 
LOCALIDAD ROA, FLORIDA, VIII REGIÓN 

Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2006     

  Sector Salud     
  Subsector Baja Complejidad     

Código BIP Nombre del Proyecto Región Año término 
ejecución 

Año inicio 
operación 

20053488-0 Reposición Posta Salud Rural Localidad Roa, 
Florida, VIII Región VIII Región del Biobío 2001 2002 

Objetivo del estudio 

Avanzar y profundizar en las metodologías de evaluación Ex post, que permitan establecer si la 
ejecución y puesta en operación cumplió con las proyecciones especificadas en la evaluación Ex 
ante.  Además se desea validar las metodologías, supuestos y parámetros utilizados en dichas 
evaluaciones.  

Descripción del proyecto 

El proyecto contempla la reposición de la posta antigua por una construcción en albañilería 
reforzada, con el fin de mejorar las condiciones de atención y salud de los campesinos de la zona.  

Indicadores 

 Indicadores a nivel de producto Indicadores a nivel de Resultado 

 Costo de inversión Costo de 
equipamiento 

Magnitud  
 

Costo Equivalente 
por Atención  

Costo anual de 
operación 

 
  (real / programado)  (real / programado)  (real / programado) ex ante 

(UF) 
ex post 

(UF) 
ex ante 
 (UF) 

ex post  
(UF) 

Resultado 
indicador 0,88 0,77 1,16 24 34 6.191 9.392 

Conclusiones  

ü Según la metodología de formulación de proyectos de atención primaria, las postas rurales se 
diseñan para poblaciones de entre 800 y 2.000 habitantes y el área de influencia se estima 
dentro de un radio de 12 km. Sin embargo, estos criterios no fueron considerados, ya que la 
Posta Roa atiende una población que al momento de la formulación del proyecto era de sólo 
644 habitantes y la Posta de Manco se encuentra a 8 km. de la Posta de Roa. 

ü El proyecto se desarrolló conforme a lo indicado en los respectivos planos de arquitectura y de 
emplazamiento, especificaciones técnicas y demás antecedentes establecidos en las bases de 
licitación.  

ü Existe una reducción en la población asignada al consultorio que se explica por la migración de 
la población más joven hacia otros sectores en busca de mejores perspectivas laborales. 

ü Los ingresos son inferiores a los proyectados en todos los años de operación de la posta. 


