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1. Introducción 

El presente documento tiene por objetivo establecer instrucciones para la postulación, admisibilidad y 

obtención del resultado del análisis técnico-económico (RATE) de proyectos tanto de Agua Potable Rural como 

de Aguas Servidas del sector Rural presentados por la Subdirección de Servicios de Sanitarios Rurales (SSSR) de 

la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).1 Estas instrucciones también 

aplicarán a proyectos presentados por otras instituciones formuladoras que cuenten con la revisión y visación 

previa de los antecedentes por parte de la SSSR, lo cual deberá ser respaldado mediante oficio de la 

Subdirección Nacional o Regional, según corresponda.2 

Cabe señalar que las presentes instrucciones son complementarias a los Requisitos de Información Sectorial 

de Proyectos de Agua Potable Rural y de Proyectos de Evacuación y Disposición de Aguas Servidas del Sector 

Rural y en ningún caso los reemplazan. 

En este documento se considerará el análisis de proyectos individuales que transitan por una o más etapas 

tanto de la fase de preinversión como de inversión, así como también de cartera de proyectos a escalas 

geográficas comunes como región y/o cuenca, u otras unidades territoriales como localidades o comunas 

cercanas; en cualquier caso, incorporando riesgo de desastres y variables de cambio climático, tanto en 

resiliencia como en el análisis de oferta hídrica futura. 

Es conveniente precisar que, en el caso de proyectos presentados por otras instituciones, la visación técnica de 

la SSSR no contempla revisión de otros permisos sectoriales que pudiesen estar involucrados (de Empresa de los 

Ferrocarriles del Estado [EFE], de Vialidad, Resoluciones de Calificación Ambiental [RCA], factibilidades 

eléctricas, terrenos, servidumbres, mecánica de suelos, entre otros). La visación técnica se emite bajo las 

exigencias técnicas establecidas en los “Manuales de Diseño”3. En resumen, todos los permisos con otras 

instituciones son de responsabilidad del formulador. 

  

 
1 Durante el año 2024, para los proyectos formulados y presentados por la SSSR-DOH aplicará lo indicado en la Glosa 13 de 
la partida del Ministerio de Obras Públicas de la Ley 21.640 de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2024, 
para los procesos que ahí se indican. 
2 Cabe señalar que, de acuerdo con la Ley 20.998, a partir de noviembre de 2023 todas las iniciativas de inversión en agua 
potable rural y saneamiento rural deberán contar con visación técnica de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. 
3 A junio de 2023 se encuentra aprobado el “Manual de Proyectos de Agua Potable Rural, versión 2023”. Por otra parte, a 
octubre de 2023 se encuentra aprobado el “Manual de Proyectos de Aguas Servidas Rural, Primera Edición”. 
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2. Marco General 

 

2.1 Antecedentes 

Con el objetivo de dar una mirada integral y consistente a los compromisos y políticas públicas que desarrolla 

nuestro país, la SSSR promueve abiertamente la alineación con otras políticas, planes, acuerdos, entre otros. 

Algunas de estas iniciativas se señalan a continuación: 

• Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsada por Naciones Unidas. 

• Acuerdo Climático de París, firmado el año 2015 por 195 países, instrumento de carácter global que 
aborda también la dimensión de recursos hídricos. 

• Lineamientos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, Actualizados en abril de 2022. 

• Ley 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales. 
 
El detalle de estos antecedentes se adjunta en “Anexo 5 Vinculación de la SSSR con los ODS y otros 
instrumentos”. 

 

2.2 Definición de tipos de proyectos 

Para la aplicación de estas instrucciones se realizan las siguientes definiciones generales de tipos de proyectos: 

a. Proyectos menores: aquellos que tengan un costo de ejecución máximo de 5.000 UTM, y 

no involucran a la totalidad de un sistema existente, correspondientes a procesos de construcción, 

reposición, normalización, habilitación, equipamiento, reparación, mejoramiento o ampliación.4 

 
b. Proyectos Tradicionales: costo superior al definido en la categoría anterior, pueden afectar a todos los 

componentes de un sistema nuevo o existente, correspondientes a procesos de reposición, ampliación, 

mejoramiento, normalización, habilitación, equipamiento, reparación y construcción (instalación). Dentro 

de esta categoría, se reconocen los siguientes subtipos: 

 
i. Proyectos Tradicionales Simples: reposición, normalización, habilitación, equipamiento, 

reparación, ampliaciones o mejoramiento de sistemas consolidados que no impliquen aumento 

de capacidad por sobre el crecimiento vegetativo de la población. 

 
ii. Proyectos Tradicionales Mayores: construcción (instalación) de sistemas nuevos y ampliaciones 

de recolección y tratamiento de aguas servidas rurales o de producción y distribución de agua 

potable rural que involucren aumento de capacidad por sobre el crecimiento vegetativo. Se 

incluirá dentro de esta categoría, independiente de su proceso, proyectos que requieran de una 

autorización especial, tal como resolución de calificación ambiental, paralelismos en rutas 

internacionales o concesionadas, y aquellos que postulen una conexión a matriz de red urbana 

(artículo 52 Bis del DFL 382/1989). 

 
4 Estos proyectos se regirán por el instructivo “Exención del informe del artículo 19bis del DL 1.263 de 1975 para proyectos 
de inversión con costo total menor a 5.000 UTM durante el año 2024 que postulan a la etapa de ejecución en el Sistema 
Nacional de Inversiones”, mientras dicho instructivo se mantenga en vigencia. Posterior a eso, se regirán por el presente 
instructivo, si así correspondiese. 
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c. Proyectos Complejos: tecnologías no tradicionales, como plantas desaladoras, y/o experimentales, que 

no han sido probadas con anterioridad. Los proyectos complejos no formarán parte de los lineamientos 

del presente manual, debiendo por tanto seguir los procesos estándar de las Normas, Instrucciones y 

Procedimientos (NIP) para el Proceso de Inversión Pública vigentes. 

 

2.3 Reclasificación de proyectos 

 

Si en el proceso de licitación se reciben propuestas por un monto mayor a 5.000 UTM, el proyecto debe ser 

reclasificado y presentar los antecedentes según la categoría correspondiente, siempre y cuando supere el 

umbral de adjudicación que se señale en las instrucciones específicas para la ejecución de la ley de 

presupuestos. En caso contrario, no será necesario reclasificar. 

 

En tanto, en el caso que durante la ejecución de un contrato hubiese una modificación de monto que sumado 

al costo original lo hace mayor que el valor límite de las 5.000 UTM, se procederá según lo siguiente: 

 

• Si el aumento es menor o igual al umbral de modificación que definen las instrucciones específicas 

para la ejecución de la ley de presupuestos, se mantiene la clasificación como proyecto menor. 

• Si el aumento es mayor a dicho umbral, se deberá presentar los antecedentes que explican el 

aumento del costo, resolviéndose según los siguientes criterios: 

o Si el incremento del costo se explica por un aumento relacionado a un mecanismo de reajuste 

excepcional autorizado por la Dirección de Presupuestos, sin cambios en las magnitudes de 

obras, o por la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que 

hagan ineludible la modificación del contrato, se mantiene su calificación como proyecto 

menor. 

o Si el incremento de costos se explica por obras adicionales no contempladas en la 

formulación original y no revisten la categoría de extraordinarias o fruto de situaciones no 

previstas, se deberá presentar como un proyecto complementario, de acuerdo con la 

categoría que clasifique. 
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3. Estudios Preinversionales mediante carteras de proyectos 
 
Con el propósito de capturar economías de escala en el levantamiento de información a nivel territorial, se ha 
autorizado al desarrollo de estudios agregados de proyectos como cartera, en los que el desarrollo de estudios 
hidrogeológicos o de caracterización de oferta y demanda se elaboren en forma conjunta para varias localidades 
en una misma zona geográfica. 

 

3.1 Generación de cartera vía Estudios Básicos 

 
Mediante el desarrollo de un estudio básico se podrá generar una cartera de proyectos de Agua Potable Rural 
(APR) o de Aguas Servidas del sector Rural (ASR) a nivel territorial. Esta opción es adecuada cuando no esté 
definida previamente una cartera de proyectos y cuando no exista o haya poca información en general, como 
estudios hidrogeológicos, de cuencas u otros, y respecto de las alternativas de solución que puedan 
implementarse. 
 
Existen ventajas en distintos ámbitos al desarrollar una cartera de proyectos mediante la realización de un 
Estudio Básico. La principal es que el desarrollo de los perfiles en el marco del estudio no requiere del cálculo 
de indicadores de rentabilidad social. Sin embargo, es esencial realizar un diagnóstico acabado de la situación.  
 
La recomendación es realizar el estudio básico a nivel de cuenca o a nivel regional, conjunto de localidades o 
comunas cercanas según sea el caso; por lo tanto, no se requiere tener predefinidas las localidades a intervenir. 
 
La ejecución del Estudio Básico deberá concluir con la generación de distintos perfiles de proyectos que a su vez 
compondrán la cartera propuesta, basándose en la información recopilada a lo largo del estudio. Los perfiles 
desarrollados deberán contener información de la oferta y demanda hídrica para consumo de agua potable, 
tanto actual como futura, para el caso de APR; información de la oferta existente y demanda del servicio de 
aguas servidas, tanto actual como futura, para el caso de ASR; identificación de posibles alternativas de solución 
y estimación preliminar de indicadores de evaluación social (estimación del costo de inversión y operación de 
las obras con base en información secundaria). 
 
Del estudio básico pueden emanar proyectos de distintos niveles de complejidad y deberán avanzar en las 
siguientes etapas según se indica a continuación: 
 

a. Proyectos menores: estos proyectos pueden postular a la etapa de ejecución directamente5. 

b. Proyectos tradicionales simples: podrán postular a etapa de diseño o directamente a ejecución (en caso 

de contar con un desarrollo interno del diseño y especificaciones técnicas). 

c. Proyectos tradicionales mayores: deberán postular a etapa de diseño; podrán incluir al inicio de esta 

etapa actividades propias de estudios de prefactibilidad o factibilidad, en caso de que requiera contar 

con información adicional para el correcto desarrollo del diseño. 

 
5 La Ejecución de estos proyectos se regirá por el instructivo “Exención del informe del artículo 19bis del DL 1.263 de 1975 
para proyectos de inversión con costo total menor a 5.000 UTM durante el año 2024 que postulan a la etapa de ejecución 
en el Sistema Nacional de Inversiones”, mientras dicho instructivo se mantenga en vigencia. Posterior a eso, se regirán por 
el presente instructivo, si así correspondiese. 
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d. Proyectos complejos: Aquellos proyectos que sean clasificados en esta categoría necesitarán de etapas 

adicionales además del perfil, como lo es la prefactibilidad, factibilidad y el diseño, siguiendo el ciclo de 

vida estándar establecido en las NIP vigentes.  

Ilustración 1.Generación de carteras de Proyectos mediante Estudio Básico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Generación de cartera vía agregación de estudios preinversionales 

 
Se podrán desarrollar estudios preinversionales para carteras de proyectos. Para su elaboración es necesario 
contar con información previa, tales como los estudios hidrogeológicos o de cuencas para APR (o al menos una 
estimación del balance hídrico de la zona de estudio), así como el perfil de cada proyecto de la cartera, el que 
debe incluir el análisis preliminar de la oferta y demanda, identificación de alternativas y estimación preliminar 
de indicadores de la evaluación social de cada proyecto individual y a nivel de cartera, siendo este último dato 
el que se debe registrar en la Ficha IDI. Para su cálculo se aplicará la siguiente fórmula: 
 
VAC TOTAL:    ∑ 𝑉𝐴𝐶 𝑖𝑛

𝑖=1  , siendo n el total de proyectos de la cartera 
 
Para APR: 
VAC POR SISTEMA: VAC TOTAL / TOTAL ARRANQUES CARTERA 
TOTAL ARRANQUES CARTERA: ∑ 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑛

𝑖=1  
 
Para ASR: 
VAC POR SISTEMA: VAC TOTAL / TOTAL UNIONES DOMICILIARIAS CARTERA 
TOTAL UNIONES DOMICILIARIAS CARTERA: ∑ 𝑈𝐷 𝑖𝑛

𝑖=1  
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Entre las ventajas que se destacan de realizar una cartera de proyectos vía estudios preinversionales se 
encuentra que permiten actividades como sondajes u otras asociadas a exploración de fuentes, aprovechando 
economías de escala y desarrollan anteproyectos mucho más robustos y específicos que los Estudios Básicos.  
 
En el desarrollo de los estudios preinversionales se debe realizar un análisis de alternativas o bien una 
profundización de la alternativa seleccionada; etapas denominadas como prefactibilidad o factibilidad, 
respectivamente. Es necesario indicar que, para ambos tipos de estudios de APR, las modelaciones realizadas 
de la oferta hídrica deberán ser por cuenca. En el caso de existir más de una cuenca por región o una cuenca 
interregional, las modelaciones deben ser capaces de considerar estas particularidades. Además, las 
proyecciones de la oferta hídrica deben realizarse teniendo presente el cambio climático. 
 
El resultado esperado de estos estudios preinversionales es una cartera de proyectos desarrollados a nivel de 
anteproyecto. 
 
Cada uno de los proyectos deberá avanzar a la siguiente etapa según se indica a continuación: 
 

a. Proyectos tradicionales simples:  Podrán postular a etapa de diseño o directamente a ejecución (en 

caso de contar con un desarrollo interno del diseño y especificaciones técnicas). 

b. Proyectos tradicionales mayores: deberán postular a etapa de diseño; podrán incluir al inicio de esta 

etapa actividades propias de estudios de prefactibilidad o factibilidad, en caso de que se requiera contar 

con información adicional para el correcto desarrollo del diseño. 

Ilustración 2. Cartera vía Estudios Preinversionales. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Requisitos de admisibilidad y antecedentes para carteras de proyectos 

 
La admisibilidad al SNI de las iniciativas que aborda esta sección está en concordancia con lo indicado en las 
Normas, Instrucciones y Procedimientos para el Proceso de Inversión Pública vigentes. No obstante, se 
consideran requisitos particulares para la declaración de admisibilidad al SNI a aquellos proyectos cuya 
evaluación haya sido visada por parte de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del MOP, según se indica 
en las siguientes secciones. 
 

Tabla 1. Requisitos y plazos por tipología de iniciativa para Preinversión agregada. 

Tipología de iniciativa 

Plazo máximo 
para resolver 

admisibilidad al 
SNI 

Plazo máximo para 
análisis técnico-

económico (RATE) 

Requisitos de Admisibilidad y 
Antecedentes para el análisis técnico 

económico 

Estudios Básicos 5 días hábiles 10 días hábiles 

Admisibilidad: 

Según lo indicado en las NIP vigentes para 
postulación a este tipo de iniciativas. 

  

Alcances del perfil: 

De acuerdo con documento “Requisitos 
Genéricos para Estudios Básicos” 
publicados en página web del SNI. 

Estudios 
Preinversionales 
(prefactibilidad, 

factibilidad o ambas) 

5 días hábiles 10 días hábiles 

Admisibilidad: requisitos que indican las 
NIP vigentes para postulación desde perfil a 
prefactibilidad, factibilidad o diseño. 

  

Alcances del perfil a presentar en la 
postulación: 

Proyectos tradicionales simples deberá 
realizarse según lo indicado en el Anexo 4A 
o 4B según corresponda;  
Proyectos tradicionales mayores:  deberá 
realizarse según lo indicado en el Anexo 2A 
o 2B según corresponda 

 

 

3.4 Consideraciones particulares en Requisitos de Información Sectorial de Preinversión 

Algunos requisitos de información sectorial (RIS) aplicables a proyectos de ambos subsectores tendrán una 

flexibilización en cuanto al momento de su obtención definitiva, según se indica en la  

Tabla 2. 
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Tabla 2. Simplificación de Requisitos de Información para la postulación a Preinversión agregada. 

Tipo de proyecto Requisitos 

Proyectos tradicionales 
simples y Tradicionales 

mayores 

ESTUDIO PREINVERSIONAL (PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CONJUNTA) 

Plano esquemático o croquis de la localidad con emplazamiento de las 
viviendas. Podrá presentarse una imagen satelital georreferenciada. 

 

4. Desarrollo de las etapas inversionales (Diseño y Ejecución) 
 
La postulación, evaluación y desarrollo de las etapas inversionales de los proyectos de los subsectores en 
cuestión se realizará de forma individual, independientemente si sus etapas preinversionales fueron elaboradas 
por medio de una cartera de proyectos. 
 
Con todo, se consideran simplificaciones en los requisitos para la admisibilidad y de antecedentes, dependiendo 
del tipo de proyecto y la etapa a la cual postula. 
 
 

4.1 Requisitos de admisibilidad y antecedentes para la postulación a etapas Inversionales 

 
Al igual que en las etapas preinversionales, la admisibilidad al SNI de las iniciativas que aborda el presente 
apartado está en concordancia con lo indicado en las Normas, Instrucciones y Procedimientos para el Proceso 
de Inversión Pública vigentes. No obstante, se consideran requisitos particulares para la declaración de 
admisibilidad al SNI a aquellos proyectos cuya evaluación haya sido visada por parte de la Subdirección de 
Servicios Sanitarios Rurales del MOP, según se indica en las siguientes secciones. 
 

Tabla 3. Requisitos y plazos por tipología de iniciativa para Diseño. 

Tipología de 
iniciativa 

Plazo máximo 
para resolver 

admisibilidad al 
SNI 

Plazo máximo para 
análisis técnico-

económico (RATE) 

Requisitos de Admisibilidad y Antecedentes 
para el análisis técnico económico 

Diseño (postula 
desde perfil) 

5 días hábiles 10 días hábiles 

Admisibilidad: requisitos que indican las NIP 
vigentes para “postulación desde perfil a 
prefactibilidad, factibilidad o diseño”. 

  

Alcances del perfil a presentar en la 
postulación: 

Proyecto Tradicional Simple: deberá 
realizarse según lo indicado en el Anexo 4A o 
4B según corresponda. 
Proyecto tradicional mayor: deberá realizarse 
según Metodología de Formulación y 
Evaluación Vigente. 
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Tipología de 
iniciativa 

Plazo máximo 
para resolver 

admisibilidad al 
SNI 

Plazo máximo para 
análisis técnico-

económico (RATE) 

Requisitos de Admisibilidad y Antecedentes 
para el análisis técnico económico 

Diseño (postula 
desde 

prefactibilidad o 
factibilidad) 

5 días hábiles 10 días hábiles 

Admisibilidad: requisitos que indican las NIP 
vigentes para “postulación desde 
prefactibilidad o factibilidad o diseño”. 

  

Alcances del estudio preinversional a 
presentar en la postulación: 

Proyecto Tradicional Simple: deberá 
realizarse según lo indicado en el Anexo 4A o 
4B según corresponda. 
Proyecto tradicional mayor: deberá realizarse 
según Metodología de Formulación y 
Evaluación Vigente. 

 
 

Tabla 4. Requisitos y plazos por tipo de proyecto para Ejecución. 

Tipo de proyecto 
Plazo máximo para 

resolver  
admisibilidad al SNI 

Plazo máximo para 
análisis técnico- 

económico (RATE) 

Requisitos de Admisibilidad y estudio 
preinversional 

Proyectos menores 10 días hábiles No aplica 

Admisibilidad: de acuerdo con lo indicado 
en las NIP vigentes respecto a iniciativas 
exentas de RATE. Requisitos de 
información de acuerdo con lo indicado 
en el Anexo 3A o 3B del presente 
instructivo. 
 
Estudio Preinversional: no aplica. 

Proyectos 
Tradicionales 

Simples 
5 días hábiles 10 días hábiles 

Admisibilidad: requisitos que indican las 
NIP vigentes para postulación a etapa de 
ejecución. 

Estudio Preinversional: de acuerdo con 
lo indicado en el Anexo 4A o 4B del 
presente Instructivo. 

Proyectos 
Tradicionales 

Mayores 
5 días hábiles 10 días hábiles 

Admisibilidad: requisitos que indican las 
NIP vigentes para postulación a etapa de 
ejecución. 

 
Estudio Preinversional: de acuerdo con 
lo indicado en Requisitos de Información 
del Subsector correspondiente y de la 
Metodología correspondiente. 
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4.2 Consideraciones particulares en los requisitos de información sectorial para las etapas inversionales 

Algunos requisitos de información sectorial (RIS) aplicables a proyectos de los subsectores en cuestión tendrán 

una flexibilización en cuanto al momento de su obtención definitiva, según se indica a continuación. 

 

4.2.1 Subsector Agua Potable Rural 
 

Tabla 5. Simplificación de Requisitos de Información para la postulación a Diseño. 

Tipo de proyecto Requisitos 

Proyectos tradicionales simples 
y Tradicionales mayores 

 

DISEÑO 
Factibilidad de los derechos de agua requeridos: si no cuenta con la 
propiedad de los derechos de agua requeridos para el proyecto, podrá 
presentar declaración del director o Jefe de Servicio de la institución 
formuladora que se acogerá a lo indicado en el artículo 5 bis del Código 
de Aguas. 
 

 
Tabla 6. Simplificación de Requisitos de Información para la postulación a Ejecución. 

Tipo de proyecto Requisitos 

Proyectos menores Aplican las disposiciones contenidas en el Anexo 3A del presente 

Instructivo. 

 
 
 
 
 

 
Proyectos tradicionales 
simples 

Los siguientes permisos: 
i. Derechos de agua podrán respaldarse de acuerdo con lo 

indicado en el Código de Aguas (artículos 5 bis y 56). 
En tanto, 

ii. Interferencias: vialidad, canalistas, municipios, EFE, Dirección 
General de Aguas (DGA). 

iii. Factibilidad conexión eléctrica (se aceptará certificados que 
hayan sobrepasado su vigencia). 

 
Podrán respaldarse demostrando el inicio de la tramitación de los 
respectivos permisos, sin esperar su total tramitación. 

 
Nota: si el proyecto requiere algún permiso adicional a los listados en este 
cuadro y de carácter excepcional, tales como Resolución de Calificación 
Ambiental o paralelismos, inmediatamente cambia de categoría y pasa a 
ser un proyecto tradicional mayor. 

Proyectos tradicionales 
mayores 

 
Requisitos indicados en las RIS vigentes. 
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4.2.2 Subsector Aguas Servidas del sector Rural 
 

Tabla 7. Simplificación de Requisitos de Información para la postulación a Ejecución. 

Tipo de proyecto Requisitos 

Proyectos menores Aplican las disposiciones contenidas en el Anexo 3B del presente 

Instructivo. 

 
 
 
 
 

 
Proyectos tradicionales 
simples 

Los siguientes permisos: 
iv. Interferencias: vialidad, canalistas, municipios, EFE, Dirección 

General de Aguas (DGA). 
v. Factibilidad conexión eléctrica (se aceptará certificados que 

hayan sobrepasado su vigencia). 
 

Podrán respaldarse demostrando el inicio de la tramitación de los 
respectivos permisos, sin esperar su total tramitación. 

 
Nota: si el proyecto requiere algún permiso adicional a los listados en este 
cuadro y de carácter excepcional, tales como Resolución de Calificación 
Ambiental o paralelismos, inmediatamente cambia de categoría y pasa a 
ser un proyecto tradicional mayor. 

Proyectos tradicionales 
mayores 

 
Requisitos indicados en las RIS vigentes. 
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Anexos  
 

Anexo 1A: Términos de Referencia para la postulación a Estudios Preinversionales de APR 

 
Deberá incluir a lo menos los siguientes estudios: 

- Oferta Hídrica actual y proyectada al horizonte de evaluación del proyecto. Para ello se deberá 
considerar: 

o Modelación hidrológica a escala mensual, utilizando al menos una serie histórica de 30 
años más 10 años de calibración. En el caso de aguas subterráneas, el modelo a utilizar 
deberá estar acoplado al superficial. 

o Proyección de oferta hídrica a, al menos, 20 años, utilizando como primer insumo la 
Actualización del Balance Hídrico Nacional de la DGA, el Atlas de Riesgos Climáticos 
(ARClim) del Ministerio del Medio Ambiente u otra de mayor detalle que el Consultor 
proponga. Para la modelación se requerirá utilizar al menos dos (2) modelos de 
circulación climática (GCM, por sus siglas en inglés) y al menos dos (2) escenarios de 
cambio climático, solicitándose que al menos uno de estos sea el de peor pronóstico 
(RCP 8.5, SSP5-8.5 o el que lo reemplace). 

- Cálculo de demanda actual y proyectada al horizonte de evaluación del proyecto. 
- Geotécnico Geológico preliminar para cada alternativa. 
- Determinación de la propiedad de los terrenos, análisis de posibles expropiaciones y 

servidumbres. 
- Análisis Ambiental. 
- Interferencias. 
- Participación Ciudadana. 
- Análisis Preliminar de Riesgo de Desastres. Debido a la criticidad de los sistemas de APR para la 

población, se deberá realizar un análisis cualitativo de riesgo de desastres basándose en el 
enfoque expuesto en la Metodología Complementaria para la Evaluación de Riesgo de Desastres 
del SNI, con el propósito de identificar posibles amenazas y riesgos a la provisión de agua y 
eventuales medidas de mitigación. En este análisis simplificado no será exigible el cálculo de 
indicadores, por lo que solo se requiere que se identifiquen las amenazas, vulnerabilidad y 
resiliencia para el sistema de APR. 
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Anexo 1B: Términos de Referencia para la postulación a Estudios Preinversionales de ASR 

 
Deberá incluir a lo menos los siguientes estudios: 

- Cálculo de demanda actual y proyectada al horizonte de evaluación del proyecto. 
- Geotécnico Geológico preliminar para cada alternativa. 
- Determinación de la propiedad de los terrenos, análisis de posibles expropiaciones y 

servidumbres. 
- Análisis Ambiental. 
- Interferencias. 
- Participación Ciudadana. 
- Análisis Preliminar de Riesgo de Desastres. Debido a la criticidad de los sistemas de ASR para la 

población, se deberá realizar un análisis cualitativo de riesgo de desastres basándose en el 
enfoque expuesto en la Metodología Complementaria para la Evaluación de Riesgo de Desastres 
del SNI, con el propósito de identificar posibles amenazas y riesgos al servicio de evacuación de 
aguas servidas y su posterior disposición, y eventuales medidas de mitigación. En este análisis 
simplificado no será exigible el cálculo de indicadores, por lo que solo se requiere que se 
identifiquen las amenazas, vulnerabilidad y resiliencia para el sistema de ASR. 
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Anexo 2A: Informe de Perfil Proyectos Tradicionales Mayores APR en postulación a etapa de preinversión de 

una cartera  

 
1. Informe de diagnóstico  

a) Identificación el problema o necesidad a atender y establecer su magnitud. 

b) Identificación y cuantificación de la población afectada y su crecimiento esperado.  

c) Describir la situación que afecta a la población en términos de su abastecimiento de agua potable, en 

términos de calidad, cantidad y facilidad de acceso.  

d) Caracterizar el área de la localidad en términos de: cercanía a otros centros poblados, presencia de 

servicios públicos (escuelas, postas rurales, otros) y centros comunitarios. 

 
2. Identificación de alternativas de solución 

Describir las posibles alternativas de solución y sus costos estimados; para la alternativa sistema APR, 
especificar su fuente, volumen estimado de producción, longitud estimada de redes y número estimado de 
arranques (con base a información secundaria). 
 
3. Estimación preliminar de indicadores 

Para las alternativas identificadas en el punto anterior se deberá calcular los indicadores: 
- CAE/arranques nuevos. 

- CAE/m3 producidos al año. 

- CAE/metro lineal red nuevo. 
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Anexo 2B: Informe de Perfil Proyecto Tradicional Mayor Aguas Servidas, postulación a etapa de preinversión de 

una cartera  

 
1. Informe de diagnóstico  

a) Identificación el problema o necesidad a atender y establecer su magnitud. 

b) Identificación y cuantificación de la población afectada y su crecimiento esperado.  

c) Describir la situación que afecta a la población en términos de la evacuación y disposición de aguas 

servidas, en términos de calidad, cantidad y facilidad de acceso.  

d) Caracterizar el área de la localidad en términos de: cercanía a otros centros poblados, presencia de 

servicios públicos (escuelas, postas rurales, otros) y centros comunitarios. 

 
2. Identificación de alternativas de solución 

Describir las posibles alternativas de solución y sus costos estimados; para la alternativa sistema ASR, 
especificar su fuente, volumen estimado de producción, longitud estimada de redes y número estimado de 
arranques (con base a información secundaria). 
 
3. Estimación preliminar de indicadores 

Para las alternativas identificadas en el punto anterior se deberá calcular los indicadores: 
- CAE/uniones domiciliarias nuevos. 

- CAE/m3 tratados al año. 

- CAE/metro lineal red nuevo. 
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Anexo 3A: Información mínima para el ingreso de Proyectos Menores de APR al SNI 

- Oficio de postulación de la Institución Financiera avalando los costos de inversión solicitados, 
declarando que la intervención corresponde a un proyecto menor, bajo la definición establecida en el 
presente instructivo, y que no existen restricciones técnicas, legales ni administrativas que impidan su 
ejecución. 

- Minuta explicativa del proyecto de obra menor, que describa la intervención a realizar y su alcance. 

- Presupuesto detallado, especificaciones técnicas, términos de referencia en caso de que solicite 

asignación de Consultorías y cronograma por cada asignación que solicite financiamiento, suscritos 

por la unidad técnica. 

- Listado de beneficiarios de arranques nuevos. 

- Planimetría básica, indicando localización, identificación de zonas y elementos a intervenir, firmado 

por la persona responsable de la Institución Formuladora. 

- Antecedentes adicionales (en el caso que correspondan): 

o Certificado o Resolución de la DGA de otorgamiento de derechos de aguas; en caso de no tener 

totalmente tramitado el respectivo derecho, se podrá presentar autorización de extracción 

por parte de la DGA según lo indicado en los Artículos 5 bis o 56 del Código de Aguas. 

Certificado de dominio vigente o autorización de servidumbres, si la intervención implica 

obras en terrenos previamente no considerados. 

o Factibilidad eléctrica por parte de la empresa correspondiente en caso de que sea pertinente 

(se aceptará documento que haya superado su fecha de vigencia). 

o Diseño aprobado por Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales o en su defecto, plano, 

descripción de la obra formal y especificaciones técnicas, según lo indicado en “Manual de 

Proyectos de Agua Potable Rural” que se encuentre vigente, según Resolución de la DOH. 

o Informe de conformidad del estado de los distintos componentes del sistema de SSR que no 

serán intervenidos con el proyecto. 
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Anexo 3B: Información mínima para el ingreso de Proyectos Menores de ASR al SNI 

- Oficio de postulación de la Institución Financiera avalando los costos de inversión solicitados, 
declarando que la intervención corresponde a un proyecto menor, bajo la definición establecida en el 
presente instructivo, y que no existen restricciones técnicas, legales ni administrativas que impidan su 
ejecución. 

- Minuta explicativa del proyecto de obra menor, que describa la intervención a realizar y su alcance. 

- Presupuesto detallado, especificaciones técnicas, términos de referencia en caso de que solicite 

asignación de Consultorías y cronograma por cada asignación que solicite financiamiento, suscritos 

por la unidad técnica. 

- Listado de beneficiarios de uniones domiciliarias nuevas. 

- Planimetría básica, indicando localización, identificación de zonas y elementos a intervenir, firmado 

por la persona responsable de la Institución Formuladora. 

- Antecedentes adicionales (en el caso que correspondan): 

o Factibilidad eléctrica por parte de la empresa correspondiente en caso de que sea pertinente 

(se aceptará documento que haya superado su fecha de vigencia). 

o Diseño aprobado por Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales o en su defecto, plano, 

descripción de la obra formal y especificaciones técnicas, según lo indicado en “Manual de 

Proyectos de Aguas Servidas Rural” que se encuentre vigente, según Resolución de la DOH. 

o Informe de conformidad del estado de los distintos componentes del sistema de SSR que no 

serán intervenidos con el proyecto. 

o Aprobación del Servicio de Salud, si corresponde. 
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Anexo 4A: Informe Preinversional Proyectos Tradicionales Simples de APR, para sistemas existentes 

1. Formulación del Proyecto 

La formulación de una iniciativa correspondiente a proyectos tradicionales simples y la presentación de los 

antecedentes que la respaldan se realizarán de una forma sistemática y resumida, basada en los lineamientos 

de la metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos de Agua Potable Rural. 

Los contenidos a presentar son los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

1.  Nombre del Sistema de Saneamiento Rural (SSR): 

2.  Localidad, Comuna y Región: 

3.  Población Actual (N° de habitantes): 

4.  N° Viviendas conectadas: 

 

II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

1.  Descripción Infraestructura del Sistema APR 

a)  PRODUCCIÓN Y REGULACIÓN 
Indicar para cada uno de los componentes, 
funcionamiento: 

 
su dimensión, 

 
capacidad, 

 
estado 

 
actual, 

 
años de 

 Componente Dimensión/capacidad Materialidad Estado actual 
Bueno/regular/malo 
(justificar) 

Años de 
funcionamiento 

 

 Pozo (profundidad en 
metros lineales) 

Indicar tipo de 
revestimiento 

   

 Bomba (s) Capacidad de bombeo 
en l/s 
HP 

Indicar modelo    

 Estanque Capacidad en m3 Hormigón, PVC, 
microfibra, otro. 

   

 Equipo 
cloración 

N° de equipos 
Capacidad de 
procesamiento en 
LT/hora 
Presión máxima HP 

Indicar modelo    

 Instalación 
eléctrica 

Capacidad de 
potencia; N° equipos 
(inversores, entre 
otros) 
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b)  DISTRIBUCIÓN 

 Componente Dimensión/capacidad Materialidad Estado actual 
Bueno/regular/malo 
(justificar) 

Años de 
funcionamiento 

 

 Tuberías Metros lineales 
totales 
Distinguir tramos en 
caso de ser relevante 

Distinguir en tramos 
en caso de presentarse 
diferencias de 
materialidad/diámetro 
u otro 

   

 Arranques N° Cantidad total     

 Plantas 
elevadoras 

N° cantidad 
Potencia HP 
Capacidad de 
impulsión en m3/hora 

Modelo de los equipos    

2. Cuantificación de la producción y facturación: 
a) M3/mensuales de producción (para cada uno de los 12 meses del año) 
b) M3/mensuales de facturación (para cada uno de los 12 meses del año) 

Se deberá agrupar la información según lo indicado en punto 6.1.1.3 del Manual de Diseño de APR. 

3. Descripción del funcionamiento 
a) N° de fallas o cortes del suministro en los últimos 12 meses 
b) N° y descripción de eventos de funcionamiento anormal en los últimos 12 meses (turbiedad, 

baja presión, otros) 

4. Identificación del problema y alternativas de solución 
a) Describir la situación negativa que se pretende abordar con el proyecto, en términos del 

funcionamiento deficitario de la infraestructura existente y cómo afecta en la prestación 
adecuada del servicio. 

b) En caso de contemplar ampliación para nuevos beneficiarios, indicar: 
- N° de viviendas que requieren incorporarse al sistema APR 
- Estimación de la demanda mensual y anual en m3 
- Análisis de la capacidad de los componentes de producción y regulación para atender la 

demanda adicional. 
c) Identificar alternativas de solución para cada componente del sistema a intervenir. 

 
2. Evaluación y Selección de alternativas. 

Para las alternativas identificadas en el numeral anterior se deberá calcular los indicadores de costo- 

efectividad en base al Costo Anual Equivalente (CAE): 

- CAE/arranques nuevos o mejorados; 

- CAE/m3 producidos 

- CAE/metro lineal red nuevo o mejorado 
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Anexo 4B: Informe Preinversional Proyectos Tradicionales Simples de ASR, para sistemas existentes 

1. Formulación del Proyecto 

La formulación de una iniciativa correspondiente a proyectos tradicionales simples y la presentación de los 

antecedentes que la respaldan se realizarán de una forma sistemática y resumida, basada en los lineamientos 

de la metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos de Evacuación, Tratamiento y Disposición de 

Aguas Servidas sector Rural. 

Los contenidos a presentar son los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

1.  Nombre del Sistema de Saneamiento Rural (SSR): 

2.  Localidad, Comuna y Región: 

3.  Población Actual (N° de habitantes): 

4.  N° Viviendas conectadas: 

 

II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

1.  Descripción Infraestructura del SSR 

a)  EVACUACIÓN: 

Indicar para cada uno de los componentes, 
funcionamiento: 

su dimensión, 
 
capacidad, 

 
estado 

 
actual, 

 
años de 

 Componente Dimensión/capacidad Materialidad Estado actual 
Bueno/regular/mal
o 
(justificar) 

Años de 
funcionamiento 

 

 Uniones 
domiciliarias 

N° total del 
servicio sanitario 

    

 Colectores de 
evacuación 

Metros lineales 
totales de 
tuberías 
Distinguir tramos en 
caso de ser relevante 
 
 

Distinguir en tramos 
en caso de 
presentarse 
diferencias de 
materialidad/diámetr
o u otro 

   

 Cámaras de 
inspección 
 

     

 Plantas 
elevadoras 
 
 
 

N° cantidad 
Potencia HP 
Capacidad de 
impulsión en m3/hora 
 

Indicar modelo    
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 Emisario hacia 
tratamiento 
 
 
 
___________ 
Soluciones 
Individuales 
(en caso de 
existir) 

Metros lineales 
totales 
Capacidad 
Distinguir tramos 
 
__________________ 
N° total 
Dimensión 

    

 

b)  TRATAMIENTO 

 Componente 
(Según 
tecnología 
utilizada) 

Dimensión/capacidad Materialidad Estado actual 
Bueno/regular/malo 
(justificar) 

Años de 
funcionamiento 

 

 Planta lodos 
activados 

     

 Sistema 
Biofiltros 
 

     

 Emisario 
disposición 
final y cuerpo 
receptor 

Metros 
lineales 

    

3. Cuantificación de la producción y facturación: 
a) M3/mensuales de evacuación según facturación (para cada uno de los 12 meses del año) 
b) M3/mensuales de tratamiento (para cada uno de los 12 meses del año) 

 

4. Descripción del funcionamiento 
a) N° y descripción de eventos de funcionamiento anormal en los últimos 12 meses (rebases, 

colapsos, otros) 
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5. Identificación del problema y alternativas de solución 
a) Describir la situación negativa que se pretende abordar con el proyecto, en términos del 

funcionamiento deficitario de la infraestructura existente y cómo afecta en la prestación 
adecuada del servicio. 

b) En caso de contemplar ampliación para nuevos beneficiarios, indicar: 
- N° de viviendas que requieren incorporarse al sistema de evacuación de aguas servidas 
- Estimación de la demanda mensual y anual en m3 
- Análisis de la capacidad de los componentes de evacuación y tratamiento para atender la 

demanda adicional. 
c) Identificar alternativas de solución para cada componente del sistema a intervenir. 

2. Evaluación y Selección de alternativas. 

Para las alternativas identificadas en el numeral anterior se deberá calcular los indicadores de costo- 

efectividad en base al Costo Anual Equivalente (CAE): 

- CAE/uniones domiciliarias nuevas o mejoradas; 

- CAE/m3 tratado; 

- CAE/metro lineal red nuevo o mejorado. 
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Anexo 5: Vinculación de la SSSR con los ODS y otros instrumentos 

Vinculación de las líneas de acción estratégicas de la Subdirección con los ODS y otros instrumentos 

Con el objetivo de dar una mirada integral y consistente a los compromisos y políticas públicas que desarrolla 

nuestro país, la SSSR promoverá abiertamente la alineación con otras políticas, planes, acuerdos, entre otros. 

Algunas de estas iniciativas se describen a continuación. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En primer lugar y bajo un contexto global, se encuentra la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

impulsada por Naciones Unidas, que cuenta con 17 objetivos y 169 metas que buscan estimular el desarrollo 

por medio de un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Chile, como parte de los 

193 países firmantes miembros de la ONU, adoptó esta agenda la cual se espera que sea implementada por 

todos los países y partes interesadas mediante una alianza de colaboración. 

En ese contexto, Naciones Unidas busca “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos” a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº6. El Objetivo tiene metas que 

deben alcanzarse para 2030. El progreso hacia las metas se medirá mediante indicadores.6 

 

Figura 1 ODS N°6 
Fuente: https://www.un.org/es/global-issues/water 

Este ODS 6 hace un llamado al progreso en torno al suministro de agua, el saneamiento, la calidad del agua, 

la eficiencia y escasez del agua, la gestión integrada de los recursos hídricos, el agua y el medio ambiente, el 

aumento de la cooperación internacional y la participación de las comunidades en la gestión del agua y el 

 
6 Consultado en: https://archive.md/7Kt2u 

http://www.un.org/es/global-issues/water
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saneamiento.7  

Así, el ODS 6 sería naturalmente el objetivo que más se relaciona con las líneas Estratégicas de la SSSR, sin 

embargo, la naturaleza holística de los recursos hídricos, incluyendo el rol que juegan los Servicios Sanitarios 

Rurales, nos obliga a analizar cómo se interconecta con otros objetivos como se muestra a continuación: 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Sector Sanitario Rural 

 

Figura 2 Los ODS y su vinculación con los SSR 
Fuente: Adaptado del Plan Estratégico Agenda Sector Sanitario 2030 – SISS 

 
Acuerdo Climático de París 

Otro caso es el Acuerdo Climático de París, firmado el año 2015 por 195 países. Se trata de un instrumento 

de carácter global que aborda también la dimensión de recursos hídricos. En efecto, si bien el enfoque del 

Acuerdo está en limitar el calentamiento global en dos grados centígrados con respecto a la era preindustrial, 

reduciendo para ello las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y 

 
7 United Nations (2015). Sustainable Development Goals. United Nations. 
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resiliencia Acuerdo dependerá en gran medida del acceso igualitario al agua y a la gestión de los recursos 

hídricos. Por ello, numerosos países han identificado la gestión de este recurso como un elemento clave para 

la adaptación, lo que ya se manifiesta en el 93% de los planes nacionales de acción climática. Según se señala, 

la razón de esta relevancia es que el agua conecta todo. Por ejemplo, hay países que cuentan con 97% de 

energías renovables generadas por recursos hídricos.8 

En el caso de Chile, para el cumplimiento de los compromisos incluidos en el Acuerdo de París, se ha 

elaborado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y los Planes Sectoriales de Adaptación al 

Cambio Climático, incluyendo además un Plan de Adaptación para los Recursos Hídricos el cual se encuentra 

en su etapa de generación de la información necesaria para su elaboración. 

El plan en desarrollo estará enfocado en los siguientes ejes prioritarios, sin perjuicio de otras líneas de acción 

que pudieran surgir durante su proceso de elaboración9: 

• Gestión sustentable de los recursos hídricos, que permita una adecuada protección de la cantidad y 

calidad de las aguas. 

• Mejorar la institucionalidad para la planificación del recurso, su asignación, protección, fiscalización 

y resolución de conflictos. 

• Prevenir y enfrentar la escasez. 

• Comprensión del ciclo hidrológico en el manejo de los recursos, recarga artificial de acuíferos, 

obtención de recursos desde nuevas fuentes, como plantas desalinizadoras, construcción de 

infraestructura hídrica y otros. 

• Fortalecer y ampliar los sistemas de monitoreo. 

• Mantener y fortalecer el inventario, monitoreo y estudio de los glaciares. 

• Potenciar el desarrollo de una Ley de Glaciares. 

• Mejorar la satisfacción de la demanda de agua potable en las zonas de menor cobertura. 

• Reutilización del recurso. 

• Educación de la población. 

 
Lineamientos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y aplicación sectorial 

En abril de 2022 el Ministerio de Obras Públicas actualiza sus objetivos estratégicos, a partir de ello se define: 

Misión 

La misión del Ministerio de Obras Públicas es proveer y gestionar eficientemente obras y servicios de 

infraestructura, así como regular y favorecer la gobernanza de los recursos hídricos que garantice su 

preservación y disponibilidad; para propiciar con visión de futuro, un desarrollo sostenible, resiliente, 

inclusivo, participativo y con perspectiva de género, conectando el territorio, cuidando a las personas y 

 
8 Noticias ONU (2016). “La gestión y acceso al agua, fundamentales para cumplimiento del Acuerdo de París”. Disponible 
en https://news.un.org/es/audio/2016/11/1417261 
9 Ministerio del Medio Ambiente. Plan de adaptación para los recursos hídricos. Ministerio del Medio Ambiente. Disponible 
en https://mma.gob.cl/cambio-climatico/plan-de-adaptacion-para-los-recursos-hidricos/ y Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático 2017-2022 
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mejorando su calidad de vida en armonía con la naturaleza. 

 

Objetivos Estratégicos 

Protección y aseguramiento de los recursos hídricos y servicios de agua potable para las personas: 

• Regular y promover el uso estratégico de los recursos hídricos y servicios de agua potable, 

garantizando su preservación y protección, asegurando el consumo humano, saneamiento, 

calidad, cantidad y continuidad. 

Obras y servicios de infraestructura al servicio de las personas: 

• Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura de calidad que permitan conectar los 

distintos territorios, contribuir al desarrollo del país, facilitar la inclusión, la movilidad de las 

personas y la productividad. 

Desarrollo sostenible y conexión con las comunidades y el medioambiente. 

• Avanzar en el desarrollo de obras, servicios de infraestructura y recursos hídricos resilientes, 

velando por el equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado del medioambiente y el 

bienestar social, respondiendo oportunamente ante emergencias. 

• Fortalecer en nuestro quehacer institucional la perspectiva de género, la participación ciudadana 

e inclusión, velando por el cuidado de las personas y las comunidades. 

Gestión de los recursos basados en información, eficiencia e innovación. 

• Desarrollar estudios y generar información oportuna y de calidad en materia de infraestructura y 

recursos hídricos, que permitan mejorar la gestión ministerial y la coordinación interna y externa. 

• Optimizar los recursos y procesos, mediante la innovación, eficiencia y mejora continua. 

En línea con lo anterior, las orientaciones para la aplicación de las estrategias en la Subdirección de Servicios 

Sanitarios son las siguientes: 

Ley 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales 

En febrero del 2017 se aprobó la Ley 20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales, luego en mayo de 

2019 su Reglamento. Con ello se busca potenciar al subsector rural pues hay tareas pendientes, 

especialmente, en términos de la calidad del servicio de agua, la administración financiera y sostenibilidad de 

los sistemas, el tratamiento de aguas servidas, la ausencia de información, entre otros. 

Se crea la nueva Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSR), dependiente de la DOH, que deberá 

asumir las tareas de asesoría a la administración y operación de los SSR y la gestión de proyectos de inversión, 

en forma directa o contratación de terceros. Además, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) 

deberá ejercer labores de fiscalización y fijar las tarifas para todos los sistemas de SSR. 

Es en ese sentido que según el Artículo 73 de la Ley N°20.998, la evaluación de los proyectos de inversión 
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debe realizarse por el organismo público competente. En este caso corresponde a la Subdirección de Servicios 

Sanitarios Rurales del MOP, quien será la entidad que aprobará técnicamente los antecedentes. Para ello, la 

Subdirección de SSR - MOP debe adoptar los criterios definidos por MDSF conforme a las Normas sobre 

Inversión Pública NIP. 

Este nuevo marco legal debe contribuir, también, al cumplimiento en el área rural, del estándar de servicio 

exigido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible del sector (ODS 6.1 y 6.2), en medio de un contexto de los 

recursos fiscales y una larga sequía que amenaza la seguridad hídrica del país. 


