
 

FICHA EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO 
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EVALUACIÓN EX POST EN PROFUNDIDAD SECTOR SALUD. REPOSICIÓN 
HOSPITAL DE IQUIQUE 

Datos Básicos 

  Año Evaluación Ex post MPL 2006     
  Sector Salud     
  Subsector Media complejidad     

Código 
BIP Nombre del Proyecto Región Año término 

ejecución 
Año inicio 
operación 

101008-0 Reposición Hospital de Iquique I Región de Tarapacá 1996 1996 

Objetivo del estudio 

Realizar una evaluación ex post de un proyecto de infraestructura asistencial en salud con el fin de 
medir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados originalmente, a través de los 
resultados obtenidos y  verificar la validez de las proyecciones realizadas en la preinversión para la 
retroalimentación y actualización de metodologías. 

Descripción del proyecto 

El proyecto contempla reponer y aumentar la capacidad del Hospital de Iquique, incorporando o 
ampliando algunas unidades clínicas y servicios de apoyo complementarios. 

Indicadores 

Tabla 1: Indicadores a nivel de producto - ex post corto plazo 

 
 
 

Costo de inversión 
(real / programado) 

Costo de 
equipamiento 

(real / programado) 
Plazo  

(real / programado) 
Magnitud 

remodelación 
 (real / programado) 

Magnitud 
construcción  

(real / programado) 
Indicador a nivel de 

producto 0,76 1,28 1,09 0,57 0,97 

Tabla 2: Indicadores a nivel de resultado - ex post mediano plazo 

 N° Egresos N° Exámenes Laboratorio N° Exámenes Imagenología N° consultas 

 Ex Ante 
Año 1 

Ex Post 
Año 5 Ex Ante Ex Post Ex Ante Ex Post Ex Ante Ex Post 

Indicador a nivel de 
resultado 16.911 18.858 262.760 377.966 37.473 150.810 122.212 258.554 

Conclusiones  

ü Se puede plantear que la dimensión global del proyecto fue adecuado para los requerimientos 
que enfrenta el Hospital de Iquique hasta el año 2000; sin embargo, se produjo un número 
importante de adaptaciones en la infraestructura, tanto en la etapa de ejecución como de 
operación del proyecto. 

ü La evaluación ex post a nivel de producto de la etapa de operación tiene un resultado positivo, 
ya que se cumplieron adecuadamente los objetivos de producción planteados para esta etapa 
en la etapa de operación, superando lo proyectado en la evaluación ex ante. 

ü Por otro lado, el mayor número de consultas explica en forma significativa el mayor número de 
exámenes de laboratorio que se produjeron el año 2000 respecto de lo estimado ex ante. 

 


