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1. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES
1.1. INTRODUCCION

El Sistema Nacional de Inversiones de Chile (SNI) tiene por objetivo contribuir a
mejorar la calidad de la inversidén publica nacional, asignando los recursos publicos a
iniciativas que generan mayor bienestar a la sociedad, medido a través de una mayor
rentabilidad social y econémica de acuerdo a estdndares técnicos, y en conformidad
con los lineamientos de las politicas de Gobierno.

La eficiencia y eficacia en el uso de los recursos publicos de inversién se logra
generando oportunamente una cartera de iniciativas de inversion, acorde con la
disponibilidad presupuestaria, con estandares de calidad en su formulacién, analisis y
evaluacidn, controlados segln un cuerpo normativo transparente y comun; orientados
por un conjunto de metodologias y requisitos técnicos; y con la debida participacién de
la institucionalidad publica y de la comunidad organizada.

De acuerdo a la normativa legal vigente®, las iniciativas de inversién que se financien
con recursos publicos deben contar con un informe del Ministerio de Desarrollo Social,
que debe estar fundamentado en una evaluacién técnico econdmica que analice su
rentabilidad.

Todas las iniciativas de inversién que se identifiquen con cargo al Subtitulo 31,
Iniciativas de Inversion, deben contar con el informe del Ministerio de Desarrollo
Social. De igual forma, los proyectos de municipalidades que se financien con aportes
especificos del Gobierno Central, a través de Transferencias de Capital (Subtitulo 33),
cuando éstos correspondan a mas del 50% del costo de dichas iniciativas de inversion.
Se exceptuan de esta norma general, aquellas que establezcan la Ley de Presupuestos
u otras normas legales.

El SNI cuenta con el sistema de informacidon Banco Integrado de Proyectos (BIP)
destinado a apoyar la gestion de inversidn publica mediante el registro de los
proyectos, programas y estudios basicos que anualmente solicitan financiamiento
publico. La solicitud de financiamiento se resume en la Ficha de la Iniciativa de
Inversion (Ficha IDI), documento que contiene informacion basica de la misma,
correspondiente a la etapa y proceso presupuestario a la cual postula.

! El Decreto Ley 1.263, de 1975: Ley Orgénica de la Administracion Financiera del Estado, y la Ley N°20.530 de 2011, que crea el Ministerio de Desarrollo
Social.
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1.2. DEFINICION DE TIPOLOGIAS

De acuerdo al Clasificador Presupuestario las iniciativas de inversidn que se identifican
en el Subtitulo 31 son:

Estudios Basicos (item 01): “Son los gastos por concepto de iniciativas de inversién
destinadas a generar informacién sobre recursos humanos, fisicos o bioldgicos, que
permiten generar nuevas iniciativas de inversion”.

Proyectos (item 02): “Corresponde a los gastos por concepto de estudios
preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y disefo, destinados a generar
informacién que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecucidn futura de proyectos.
Asimismo, considera los gastos de inversidn que realizan los organismos del Sector
Publico para inicio de ejecucion de obras y/o la continuacién de las obras iniciadas en
afos anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la produccién de
bienes o prestacion de servicios.”

Programas de Inversién: (item 03): “Son los gastos por concepto de iniciativas de
inversién destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generacién
de beneficios de un recurso humano o fisico, y que no correspondan a aquellos
inherentes a la Institucién que formula el programa.”

1.3. DEFINICION SEGUN ESTADO DE SITUACION

1.3.1. Iniciativa Nueva

Una iniciativa de inversién se considera nueva cuando no tiene un contrato vigente
para la etapa a la cual solicita financiamiento y/o no posee gasto por concepto de

expropiaciones. En el SNI, se presenta esta situacién cuando:

* Posee identificacion presupuestaria y sélo alcanza a efectuar la totalidad o parte
del gasto administrativo.

* No existe adjudicacidn de contrato totalmente tramitada a la fecha de cierre del
afio calendario.

* Las instituciones financieras transfieren recursos programados para el afio a las

instituciones ejecutoras y éstas no alcanzan a adjudicar el contrato antes del fin
del afio calendario.
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1.3.2. Iniciativa de Arrastre

Una iniciativa de inversién se considera de arrastre cuando cumple con los siguientes
requisitos:

* Posee un contrato vigente para cualquier item y/o gasto por concepto de
expropiacion de terrenos, excluidos los gastos administrativos.

* Cuenta con saldo por invertir ajustado segun la Ultima programacion registrada en
el BIP y considera el saldo por pagar segun contrato.

1.3.3. Iniciativa en Reevaluacion

Es una iniciativa de inversién sometida a una revisién del analisis anterior debido a
variaciones en los siguientes aspectos del proyecto:

= Cuando producto de un proceso de licitacién se verifican aumentos de costos
totales que superan el 10% del valor del proyecto con recomendacién favorable
(RS), siendo la comparacién efectuada en moneda de igual valor, al momento de
decidir la adjudicacién respectiva.

= En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o
situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificacion de los contratos,
siempre que los montos involucrados superen el 10% del valor del proyecto
recomendado.

Cuando se verifiguen modificaciones en la naturaleza (esencia o caracteristica
principal del proyecto), manteniéndose el problema original a resolver y se mejora la
alternativa de solucidon seleccionada, en términos del numero de beneficiarios,
cantidades del producto, costos y/o magnitud del mismo, que afecten los resultados
de la evaluacién anterior, el impacto de estos cambios dard lugar a un nuevo proceso
de evaluacion técnico-econémica.

El objetivo de este proceso es verificar la rentabilidad social y econdmica de la
iniciativa de inversién en un nuevo escenario.

1.4. INSTITUCIONES QUE PUEDEN PRESENTAR INICIATIVAS DE INVERSION
Las instituciones autorizadas para presentar directamente las iniciativas de inversion al

SNI son las que forman parte del Sector Publico, en particular, los Servicios e
Instituciones definidos en el articulo 2° de la Ley Orgdnica de la Administracién

] Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 6



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaria de Evaluacién Social Direccién de Presupuestos

Divisién Evaluacién Social de Inversiones

Financiera del Estado.
Las instituciones que correspondan a fundaciones u organizaciones sociales sin fines de
lucro, tales como universidades, bomberos u otros, deben coordinarse con la
institucion financiera pertinente (Gobierno Regional y/o Municipalidad), para canalizar
sus demandas de inversidon en el marco del SNI.

2. PROCESO DE PRESENTACION DE INICIATIVAS DE INVERSION
2.1. PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS

Plazos en el proceso de postulaciéon e ingreso de iniciativas

Se ha establecido los siguientes plazos maximos con que cuenta el Ministerio de
Desarrollo Social para la revisidn y analisis en los procedimientos que se indican:

2.1.1. Admisibilidad: Cinco dias (5) habiles, a contar del dia siguiente de la Fecha de
Postulacion registrada en el BIP. Una vez aprobada la Admisibilidad se
registrara la Fecha de Ingreso al SNI.

2.1.2. Anadlisis y emision del Primer RATE: Diez dias (10) héabiles a contar de la Fecha
de Ingreso al SNI.

2.1.3. Anadlisis y emision de RATE siguientes: Diez dias (10) habiles a contar del
dia siguiente de la fecha de ingreso en la carpeta digital de la iniciativa del
oficio y antecedentes que dan respuesta a las observaciones.

2.1.4. Reevaluacidon: Diez dias (10) habiles contados desde el dia siguiente de la
fecha de registro del oficio conductor de la institucidn financiera en la carpeta
digital de la iniciativa, junto a los antecedentes presentados para tales fines.

2.2. PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA POSTULACION DE INICIATIVAS DE
INVERSION

La presentacion de iniciativas de inversidn se podra realizar en forma continua durante
todo el afio calendario, de manera que los Servicios puedan contar en forma
permanente con carteras de proyectos que se encuentren en condiciones de solicitar
financiamiento.

Las instituciones financieras del Sector Publico podran definir fechas de postulacién,
con el objeto de ordenar el proceso de planificacién anual y poder asi contar con una
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cartera de iniciativas nuevas de inversion con informe favorable (RS) del Ministerio de
Desarrollo Social, con la cual se respalde el anteproyecto de presupuesto de cada afo.

La oportunidad de la presentacién de las iniciativas de inversion serd de exclusiva
responsabilidad de la institucidn financiera que postula la iniciativa y debera tener en
consideracion los tiempos minimos necesarios para llevar a cabo los procedimientos
de admisibilidad y analisis técnico econdmico propiamente tal.

La presentacion oficial de las iniciativas de inversion nuevas al SNI debera considerar la
siguiente informacion:

* El oficio de la institucidn financiera ingresado en la carpeta digital que respalde la
postulacion de la iniciativa de inversidn, dirigido al nivel central o regional, segun
corresponda la competencia del andlisis técnico econdmico (Jefe Division de
Evaluacién Social de Inversiones o Secretario Regional Ministerial de Desarrollo
Social, respectivamente). En el caso de existir financiamiento compartido, la
postulacion debe contar con el respaldo de todas las fuentes mediante oficio de las
instituciones financieras competentes y/o los documentos que acrediten la
voluntad de financiamiento por parte de las instituciones que cofinancian la
iniciativa de inversién.

* Lasolicitud de financiamiento generada en el sistema BIP corresponde a la Ficha IDI,
documento de resumen de toda iniciativa de inversidn, correspondiente a la etapa 'y
proceso presupuestario a la cual postula.

* Los antecedentes que de acuerdo con los requisitos de admisibilidad respaldan la
iniciativa de inversion para la cual se solicita financiamiento (ver punto 2.3, cuadro
de Antecedentes de respaldo requeridos para el andlisis de Admisibilidad),
ingresados en la carpeta digital del BIP.

Una iniciativa de inversién se entenderd postulada al momento de ser ingresado el
oficio suscrito por la autoridad de la institucion financiera correspondiente en la
carpeta digital (nivel central o regional) y activada la postulacién digital.

La postulacidon de iniciativas debera realizarse tomando en cuenta la siguiente

competencia de analisis:

* Las iniciativas de inversidn, independiente de la fuente de financiamiento a la que
postulan, cuya drea de influencia sea Regional, Provincial o Comunal y la
competencia del analisis sea Regional, deben postular oficialmente a las Secretarias
Regionales Ministeriales de Desarrollo Social.

* Las iniciativas de inversién cuya area de influencia sea Nacional, Internacional o
Interregional, y la competencia de analisis sea Nacional; o aquellas que la autoridad
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determine, deben postular oficialmente al Nivel Central del Ministerio de Desarrollo
Social.

COMPETENCIA DE ANALISIS EN NIVEL CENTRAL DE INICIATIVAS CON AREA DE
INFLUENCIA REGIONAL, PROVINCIAL O LOCAL

SECTOR/SUBSECTOR/ Tipo de Iniciativa analizada en el Nivel Central MDS

AREA

Deporte Alto Rendimiento.

Deporte competitivo, se realiza analisis conjunto y la
responsabilidad del RATE es de la SEREMI.

Educacion Educacion Superior, se realiza analisis conjunto y la
responsabilidad del RATE es de la SEREMI.

Justicia Nuevos recintos SENAME.

Riego Grandes obras de riego. (Mayores a MUS$20.000)

Salud Alta complejidad.

Red Nacional de Laboratorios, Banco de Sangre.

Iniciativas del ISP.

Transporte Aéreo Red Primaria (Reposicién, Normalizacidn, Construccion,

Mejoramiento y Ampliacidn).

Red Secundaria (Reposicion, Construccion, Mejoramiento y

Ampliacidn).

Transporte Vial Vialidad Urbana Estructurante

Vialidad Interurbana:

* Proyectos cuyos procesos sean Construccion y
Ampliacion (doble calzada y terceras pistas).

* Proyectos con influencia urbana y rural (By pass,
variantes).

* Proyectos de caracter interregional e internacional
(Rutas de acceso a los pasos fronterizos).

Multisectorial/ Complejos Fronterizos:

Administracion Iniciativas cuyo proceso sea Construccién, Mejoramiento o
multisectorial Ampliacién.

Otros Proyectos presentados a Ley de Donaciones para

Reconstruccion.

Proyectos presentados a Ley de Financiamiento Urbano
Compartido (FUC)

Proyectos a ejecutar via Concesiones.

Proyectos de Empresas Publicas

Proyectos de Empresas Portuarias que impliqguen ampliacidn
de capacidad.

Otras iniciativas definidas por la autoridad.

En el caso que la iniciativa sea analizada en forma conjunta (nivel central y regional) se
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deberan administrar todas las medidas de gestidon necesarias para garantizar el
cumplimiento de los plazos y reflejar en el RATE el acuerdo consensuado por las
partes. Si la situacidn particular asi lo amerita, estas iniciativas podran solicitar
aumento de plazo para llevar a cabo el analisis.

Se ingresara la fecha de postulacidon a cada iniciativa en el sistema BIP, en el nivel
central o regional de Ministerio de Desarrollo Social segln corresponda, la que debe
corresponder a la fecha de registro en la carpeta digital del oficio de postulacion.

En el caso de que la iniciativa ingrese en el ambito de competencia de andlisis que no
corresponda, la comunicacion sera remitida internamente por el Coordinador de
Inversiones del nivel regional o la jefatura del Departamento de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Social, segun corresponda; y la fecha de postulacién serd la
fecha de recepcidn de ésta, en el nivel en el cual debe efectuarse el andlisis.

La postulacién de las iniciativas de inversion se debe realizar segln las etapas del ciclo
de vida, de acuerdo con la tipologia:

ESTUDIO BASICO ‘ PROGRAMA PROYECTO
Ejecucién Disefio Prefactibilidad
Ejecucion Factibilidad
Disefio
Ejecucion

La postulacidn a las etapas de disefio y ejecucion de un proyecto se debe realizar en
forma separada.

Excepcionalmente, las instituciones formuladoras podrdn ser autorizadas para
presentar en forma conjunta las etapas de disefio y ejecucidn de un proyecto,
debiendo contar para tal efecto con un estudio preinversional completo, un programa
arquitecténico detallado, un planteamiento de organizacion funcional, espacial y
volumétrica del programa arquitecténico desarrollado (partido general) y/o un
anteproyecto de disefio completo, junto con un presupuesto oficial detallado que lo
respalde.

En la eventualidad de existir disefios tipos estandarizados por las instituciones técnicas
sectoriales, que se ajusten a los resultados del perfil del proyecto (dimensionamiento),
estas iniciativas se podrdn postular directamente a la etapa de ejecucion, incluyéndose
en la presentacién los antecedentes técnicos necesarios que se requieran para el
emplazamiento en el lugar propuesto.

Las instituciones formuladoras deben seleccionar correctamente los items, a través
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de los cuales se ejecutara la iniciativa de inversién, de acuerdo con el Clasificador
Presupuestario vigente, en atenciéon a que una vez recomendada favorablemente la
etapa del proyecto por parte del Ministerio de Desarrollo Social, éstos no pueden ser
modificados.

Se debe postular secuencialmente las etapas del ciclo de vida de un proyecto o
programa de inversion. Al término de cada etapa, la institucidon financiera podra
ingresar la etapa siguiente que corresponda, durante el mismo afio calendario.

Las iniciativas que postulen directamente a la etapa de ejecucién, que cuenten con
disefios financiados o elaborados por la misma institucidon, con recursos propios o
externos, deberan presentar los antecedentes preinversionales en los que se basé el
disefio y evaluacién técnico econdmica que exige la etapa a la que se postula.

2.3. PROCEDIMIENTO DE ADMISIBILIDAD
Las iniciativas que ingresan al SNI deben cumplir con los requisitos para la presentacién
oficial de las iniciativas de inversidon nuevas al SNI y ademas considerar los antecedentes

necesarios que permitan corroborar la pertinencia de la postulacién y a su vez posibilitar
al Ministerio de Desarrollo Social entender el alcance y objetivos de la misma.
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ANTECEDENTES DE RESPALDO REQUERIDOS PARA ANALISIS DE ADMISIBILIDAD

ESTUDIO BASICO ‘ PROGRAMA PROYECTO
Postulacion de Perfil a Postulacion de Perfil a Postulacion desde Perfil a
EJECUCION DISENO PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD
* Diagndstico del * Diagnostico de 2 Estudio preinversional que contenga:
problema que situacion actual. > A * Definicién del problema.
g genera el estudio. o * Generacion g g * Andlisis de oferta y demanda.
g * Términos de 'E estrategias. S g * Estudio de alternativas de solucion.
o referencia. g * Términos de E E * Evaluacién econdémica.
u * Presupuesto referencia. < P * Términos de referencia.
detallado * Presupuesto o * Presupuesto detallado.
detallado. &
Postulacion de Perfil a Postulacion desde Perfil,
EJECUCION Prefactibilidad o Factibilidad a DISENO
2 * Diagndstico Estudio preinversional que contenga:
8 situacion actual. * Definicién del problema.
= * Disefio del ,g * Anadlisis de oferta y demanda.
E programa. z ¢ Estudio de alternativas de solucion.
* Matriz de Marco e * Evaluacién econdémica.
Logico. * Términos de referencia.
* Presupuesto de * Presupuesto detallado.
tallado.
Postulacion desde Perfil o
Prefactibilidad o Factibilidad a
EJECUCION
Estudio preinversional que contenga:
¢ Definicién del problema
* Analisis de oferta y demanda
¢ Estudio de alternativas de solucion
2 * Evaluacién econdémica.
\8 * Presupuesto detallado de cada
§ ftem.
w

Postulacion con Disefio:

* Estudio preinversional completo,
con sus respectivas evaluaciones
econdmicas.

* Disefio de Arquitectura, Ingenieria,
Especialidades desarrollado.

* Anteproyecto de arquitectura

Si la iniciativa es declarada no admisible, se le informara por oficio a la institucidon
financiera el no ingreso al SNI, dejando constancia en la ficha IDI los requisitos de
admision que no ha cumplido.
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2.4. REGISTRO DE INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES

Fecha de postulacién al SNI: Los coordinadores de inversién del Ministerio de Desarrollo
Social del nivel central o regional ingresaran en el BIP la fecha de postulacion al SNI, que
corresponde a la fecha de registro en la carpeta digital del oficio de postulacién suscrito
por la autoridad de la institucién financiera responsable (fecha del correo automatico
del sistema BIP).

Admisibilidad / No Admisibilidad: Los analistas de inversion ingresaran en el BIP el
resultado del analisis de admisibilidad dentro de un plazo de 5 dias habiles, contados
desde el dia siguiente a la fecha de postulacidn de la iniciativa correspondiente.

Fecha de Ingreso al SNI: Los analistas de inversidn registraran en el BIP la fecha de
ingreso al SNI de las iniciativas de inversion que cumplan con los requisitos de
admisibilidad.

El plazo para el ingreso del resultado del analisis técnico econdmico sera de 10 dias
habiles, a partir del dia siguiente de la fecha de ingreso al SNI. Este plazo sera objeto de
modificacion por parte del Jefe de la Division de Evaluacion Social de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Social y a solicitud del SEREMI de Desarrollo Social, cuando se
produzcan ingresos masivos en una fecha puntual del calendario o cuando la
complejidad de las iniciativas asi lo amerite.

La totalidad de iniciativas con fecha de ingreso al SNI seran objeto de analisis técnico
econdmico por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en su nivel central o regional,
segun corresponda.

2.5. PRESENTACION INICIATIVAS DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Las actividades de Conservacién de cualquier infraestructura publica que cumplan las
condiciones que se sefialan a continuacion, no requeriran evaluacion por parte del
Ministerio de Desarrollo Social, debiendo no obstante, ingresar al Banco Integrado de
Proyectos (BIP) para poder ser identificadas en el subtitulo 31, Iniciativas de Inversién.
Estas iniciativas, junto con su ficha IDI deberdn ser enviadas directamente a DIPRES para
su analisis y, al Gobierno regional, cuando su financiamiento sea con cargo al programa
02, Inversién Regional.

Se entendera por Conservacion (mantenimiento) de infraestructura publica:

a) Las reparaciones correspondientes a aquellas intervenciones en cualquier
infraestructura publica cuyo costo total sea menor o igual al 30% del costo total
de reponer el activo.

b) Aquellas obras de reposicién de pavimentos y obras anexas, que no afectan la
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capacidad ni la materialidad de la via, ni tampoco modifica de manera
significativa su geometria. Asimismo, se entenderd por obras anexas, en el caso
de vias interurbanas, aquellas referidas a obras de arte, sefiales y elementos de
seguridad y las obras de habilitacion, reposicion y/o mejoramiento del
saneamiento de un camino. En el caso de vias urbanas, se entendera por obras
anexas a las veredas y soleras. Estas obras anexas podran ejecutarse también en
forma independiente de las vias.

Las iniciativas de inversion correspondientes a los literales a) y b) sefialados, se
ingresardan al BIP utilizando el proceso denominado Conservacion.

Las conservaciones de Infraestructura Publica (mantenciones) podran contemplar la
adquisicidn de equipamiento y equipos, en los casos que corresponda, hasta por un 20%
del costo total de las obras civiles.

Cuando se trate de intervenciones para el mantenimiento vial urbano se debera utilizar
el software MANVU-SIMP que se encuentra disponible en el sitio web del MINVU, el que
entrega la mejor alternativa de intervencion y permite priorizar las calles a intervenir.

Para la instalacion de este software se debe proceder del siguiente modo:
www.minvu.cl, escoger “mi ciudad”, luego seleccionar “manuales técnicos” y finalmente
escoger “mantenimiento de vias urbanas”.

Cuando el proyecto a mantener aun se encuentre dentro del periodo de vida util
considerado en el horizonte de su evaluacidn original, deberad justificarse en funcion del
monto y caracteristicas de la mantencion considerada en el flujo de caja que dio origen
al proyecto, enviando un presupuesto de obras actualizado.

Cuando el proyecto a mantener haya concluido su vida util estimada, se debera
presentar un estudio que permita evaluar las alternativas de reponer el proyecto o de
mantenerlo. Para ello serd necesario una estimacion de costos para cada alternativa y
determinar el Costo Anual Equivalente (CAE), a objeto de analizar cudl es la alternativa
mas conveniente. Si la mejor alternativa es la mantencién, se aplicaran las normas
generales de este numeral. De lo contrario el proyecto deberd presentarse al SNI.
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2.6. PRESENTACION INICIATIVAS DE INVERSION RELACIONADAS CON LA
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA POR DESASTRES.

2.6.1.  Conceptos’

Desde el punto de vista de su origen, los desastres se clasifican en desastres de origen
natural y desastres de origen antrépico.

En una situacion de desastre, luego que la autoridad correspondiente establece el
Estado de Catastrofe, se puede distinguir tres fases: emergencia, rehabilitacion vy
reconstruccion. Sélo la fase de reconstruccién involucra gastos que implican inversion.

2.6.2. Procedimientos de postulacion de proyectos de reconstruccion.

Los procedimientos para atender situaciones derivadas de desastres naturales que
cuentan con Decreto Supremo que identifica una Zona de Catastrofe, estan destinados a
acelerar la fase de reconstruccion de la zona afectada y a generar una cartera de
proyectos y sus respectivos informes de evaluacion técnico econdmica.

Las iniciativas formuladas para la fase de Reconstruccidn, en territorios declarados como
Zona de Catastrofe mediante Decreto Supremo del Ministerio del Interior, serdn objeto
de un proceso de agilizacién que considera la urgencia requerida y la rigurosidad en la
formulacion y analisis de estas iniciativas. Asimismo, permite efectuar seguimiento de la
implementacién de la fase de reconstruccién, en cada una de las zonas afectadas por la
catdastrofe. Los procedimientos son los siguientes:

a) Las iniciativas deberan ser presentadas a partir de la fecha del Decreto de Zona de
Catastrofe y para el proceso presupuestario vigente correspondiente.

b) Las iniciativas de inversion al momento de ser ingresadas en el BIP deberan utilizar
el descriptor especifico para la catastrofe declarada.

c) Cuando se trate de iniciativas provenientes de la repriorizaciéon de la cartera
vigente, se debera comprobar la pertinencia de ingreso al universo de proyectos
de reconstruccion y se solicitara al nivel central del Ministerio de Desarrollo Social
el ingreso del descriptor especifico para todos aquellos proyectos que ya cuenten
con recomendacion favorable.

d) Se podra utilizar la “Ficha técnica de Dafios y Oferta de Servicios” incluida en el
Anexo del presente documento para facilitar la identificacion expedita y el tipo de
intervencioén a realizar.

e) El sistema permitird generar una solicitud de financiamiento (Cddigo BIP unico),
bajo la cual se agrupara el desarrollo del disefio de un grupo de proyectos afines

? Plan Nacional de Proteccién Civil, aprobado por Decreto N° 156, 12 de marzo de 2002, del Ministerio de
Interior.
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

de un mismo sector. Las etapas de ejecucién deberan ser generadas de manera
individual para cada proyecto y seran complementarias de la solicitud de disefio.
Si el proyecto involucra edificios patrimoniales, el proceso asociado a la
intervencién sera el de “Restauracion”, debiendo postularse a ejecucion y
considerar, si fuera necesario, el item de consultorias para desarrollar estudios
especiales.
Cuando la intervencién a realizar corresponda a “Reparaciones Menores”, el
proceso asociado sera “Conservacidon” y se procederd de acuerdo a lo indicado en
el numeral 2.5.
Cuando las acciones a realizar correspondan a “Reparaciones Mayores”, la
informacién que se deberd presentar al SNI es la siguiente:

- Diagnéstico que determine la conveniencia de reparar y no reponer el activo.

- Disefio y estudios de ingenieria con el nivel de desarrollo acorde a Ia

intervencion a realizar.

- Cronograma de actividades.

- Presupuesto detallado para cada item.

- Flujo estimado de inversion anual.

Cuando la intervencidn a realizar corresponda a una “Reposicion” en la misma
localizaciéon, con igual capacidad y caracteristicas a las que existian antes de la
catastrofe, los antecedentes a presentar son:
- Disefio e ingenieria de detalle original o anteproyecto tipo, segun
corresponda.
- Indicar qué estudios se realizardn conjuntamente con la ejecucion de obras
civiles.
- Cronograma de actividades.
- Presupuesto detallado para cada item.
- Certificado de conexion a servicios basicos.
- Certificado de propiedad del terreno.
- Flujo estimado de la inversion anual.

Cuando la intervencion corresponda a una “Reposicion” pero con relocalizacion,
conservando la misma capacidad y caracteristicas a la que existian antes de la
catastrofe, sera obligatorio el disefio e ingenieria de detalle correspondiente a la
nueva localizacion y/o el anteproyecto tipo, junto a los otros antecedentes
requeridos indicados en el punto anterior.

Cuando la “Reposicidn” contempla relocalizacion y adicionalmente se modifiquen
las capacidades y/o caracteristicas (ampliacién y/o mejoramiento) que existian
previo a la catastrofe, los requisitos de informacién seran aquellos exigidos por las
normas e instrucciones generales vigentes del SNI.
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Cabe sefialar la especial importancia que en el anadlisis de los proyectos adquiere el
estudio de localizacion de infraestructura publica; el que deberd considerar la
informacién de zonas de riesgo y restricciones de uso de suelo, emanadas de
organismos publicos competentes en la materia.

3. ANALISIS Y EMISION DEL RESULTADO TECNICO ECONOMICO

3.1. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE ANALISIS Y EMISION DEL
RATE.

El proceso de analisis técnico econdmico se inicia con la recepcidon de la iniciativa de
inversién y culmina con la emisidn del resultado de su andlisis, por parte de Ministerio de
Desarrollo Social. Este analisis consiste en revisar si la iniciativa fue correctamente formulada
y evaluada, y si contiene todos los antecedentes técnicos y econdmicos indicados como
requisitos de postulacién en las normas del SNI. La responsabilidad de este proceso recae en
Ministerio de Desarrollo Social, en su nivel central o regional, segun corresponda.

El analisis de las iniciativas de inversidon debera probar la conveniencia técnico econémica de
llevarlas a cabo, fundamentado en una evaluacién que analice su rentabilidad social y
econdmica, emitiendo para tal efecto un informe en los términos sefalados en el Articulo 19
bis, de la Ley N° 1.263, de 1975, el cual se expresa a través del Resultado del Andlisis Técnico
— Econdémico (RATE) en la ficha IDI del BIP.

El RATE, asi como las observaciones que contenga, puede ser reclamado por la institucidon que
postula la iniciativa cuando a su juicio presenta errores u omisiones que ameriten una
reconsideracién. La presentacion de la reclamacién debe ser realizada por la autoridad
superior de la institucién responsable de la iniciativa a la Jefatura de la Divisién de Evaluacién
Social de Inversiones, acompafiando los antecedentes necesarios que la avalen.

Las instituciones formuladoras y/o ejecutoras de dichas iniciativas seran responsables de la
presentacion de todos los antecedentes administrativos y legales que permitan Ia
materializacién de la inversidn, que corresponden a:

* Certificaciéon de la propiedad o disponibilidad del terreno: dominio vigente,
inscripciones, prohibiciones, promesa de compraventa u otros.

* Antecedentes técnicos del terreno: Certificado de No Expropiaciones, Certificado de
Informaciones previas, Certificado de Cambio de Uso de Suelo y otros.

* Certificacion de factibilidad de conexidon a servicios bdsicos: podra ser solicitado en el
caso de los proyectos cuya demanda de servicios determine la necesidad de
adaptacion especial a los sistemas proveedores.

* En caso de presentarse Permiso de Edificacion vigente de la iniciativa en analisis, no
serd exigible la certificacion de factibilidades de conexidn a servicios de agua potable y
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alcantarillado, ni el certificado de informaciones previas.

* Resolucion de calificacion ambiental: para las iniciativas que deben ser sometidas a
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaracién de Impacto Ambiental (DIA), seguin
se detalla en articulos 10y 11 de la Ley 19.300.

* Para proyectos de Agua Potable Rural (APR), certificado de la Direccion General de
Agua (DGA) de disponibilidad de derechos de agua o la posibilidad de obtenerlos.

* En el caso de proyectos que postulen a fondos de los Gobiernos Regionales, en la
etapa de disefio o directamente a ejecucidén, deberan presentar certificado de
compromiso de financiamiento de recursos para la operacion y mantencidn,
seflalando el monto requerido para el proyecto, el que sera emitido, segun
corresponda, por:

o La Municipalidad responsable de la operacién de la infraestructura en que se
invierte, aprobado por el Concejo Municipal; o

o Lainstitucion sectorial responsable de la operacién de la infraestructura;

o Lainstitucidn privada sin fines de lucro beneficiaria del proyecto de inversidn.

3.2. RESULTADO DE ANALISIS TECNICO ECONOMICO (RATE).

El resultado del analisis técnico-econdmico (RATE) podrd corresponder a alguna de las
siguientes categorias:

RS (Recomendado Favorablemente): Iniciativa de inversién que cumple con la condicién de
haber sido presentada al SNI, con todos los antecedentes y estudios que la respaldan, que
aseguran la conveniencia de llevarla a cabo. El resultado debe contener informacién relevante
del andlisis referida a:
* El problema que se pretende resolver y/o abordar.
* Alternativas analizadas que permitirian resolver el problema, con sus
correspondientes indicadores de resultado.
* Alternativa seleccionada.
* Supuestos, resultados y estimaciones incorporadas en la evaluacion.
* Sensibilizacién de variables, cuando corresponda.
* Identificacién de los costos de operacién y mantencién anual (por separado), tomados
en consideracion para la evaluacién.
* Certificaciones pendientes y que viabilizan su etapa siguiente.
* Politica sectorial o estrategia regional a cuya meta contribuye la iniciativa.

El RATE RS puede ser emitido de forma manual o automatica. De forma manual, cuando el
resultado es emitido por un analista del Ministerio de Desarrollo Social, tras el andlisis
correspondiente de los antecedentes de la iniciativa. De forma automatica, emitido por el
sistema BIP, cuando la iniciativa nueva cumple con requisitos de vigencia, o cuando la
iniciativa de arrastre cumple determinadas condiciones de ejecucién presupuestaria definidas
en las instrucciones especificas sobre iniciativas de inversidon, complementarias a la Ley de
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Presupuestos.

FI (Falta informacion): Los antecedentes presentados son insuficientes para respaldar una
iniciativa en aspectos tales como:

* El detalle de la informacién de respaldo técnico y/o econdmico que se presenta es
insuficiente para sustentar los indicadores de las alternativas evaluadas.

* Requiere de actualizacion de la informacidn contenida en la formulacion.

* Faltan antecedentes tales como cotizaciones de respaldo o el presupuesto detallado.

* La informacién presentada, presupuestos o especificaciones técnicas no son
suficientes, existen errores de calculo, errores de estimacién u otras observaciones
qgue deben ser subsanadas.

* Lainformacién de la ficha IDI esta incompleta, es errdnea o no guarda coherencia con
lo presentado en los antecedentes de respaldo.

OT (Objetado Técnicamente): Los antecedentes entregados permitan concluir que no es
conveniente llevar a cabo la inversién debido a una o mas de las siguientes situaciones:
* Lainiciativa esta mal formulada.
* La iniciativa no utiliza la metodologia de evaluacién general o la especifica del sector
que corresponda.
* No se ajusta a las politicas definidas para el sector, institucion y/o region.
* Lainiciativa de inversién no es rentable desde un punto de vista social o econdmico o
no es técnicamente viable.
* La informacion presentada no respalda adecuadamente la cuantificaciéon y/o
valoracidon de beneficios y/o costos.
* Los antecedentes incluyen en forma simultdnea respaldo para mdas de una tipologia
y/o etapa.
* La iniciativa de inversion postulada se duplica con una iniciativa ingresada
previamente al sistema.

RE (Reevaluacion): La iniciativa es objeto de un nuevo andlisis producto de cambios en la
situacidn originalmente recomendada (ver punto 3.5 de este instructivo).

SP (Saldo Pendiente): Iniciativa de inversidon totalmente ejecutada y generalmente en
operacion, que registra saldos pendientes por concepto de pagos, cumplimiento de
sentencias ejecutoriadas judiciales, acuerdos extrajudiciales, y dictdamenes de la Contraloria
General de la Republica.

IN (Incumplimiento de Normativa): Iniciativa de inversidon nueva o de arrastre, sometida al
analisis técnico-econdmico para determinar la conveniencia de su ejecucion, sobre la cual se
ha detectado que ha sido objeto de asignacién de recursos, ha sido adjudicada o ha ejecutado
gasto, sin contar con informe del Ministerio de Desarrollo Social. El RATE deberd contener la
opinién sobre la conveniencia técnico-econdmica de su ejecucién y ademas identificar el
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incumplimiento normativo detectado.
Serdn objeto de este resultado:

* Iniciativas que hayan sido adjudicadas o contratadas por un monto superior a un 10%
de su costo total, en forma previa a la solicitud de reevaluacién.

* Iniciativas que busquen regularizar obras extraordinarias, situaciones no previstas o
cambios significativos en sus especificaciones técnicas, que se encuentren contratadas
sin contar con autorizacion de la unidad técnica.

* Iniciativas cuya naturaleza y/o tipologia hayan experimentado cambios durante su
ejecucion, sin contar con autorizacion de la unidad técnica.

* Iniciativas en las que se hayan restituido partidas o han sido modificadas sus
especificaciones técnicas, y se encuentren adjudicadas, contratadas, en ejecucion o
terminadas.

* Proyectos en los que se hayan ejecutado obras que no formaban parte del disefio
originalmente aprobado.

* Proyectos que se hayan adjudicado, contratado o ejecutado incorporando obras
extraordinarias y/o complementarias no evaluadas oportunamente.

* Proyectos que son adjudicados sin contar con asignacién vigente.

* Proyectos adjudicados sin tener solicitud de financiamiento vigente y RATE actualizado
en el sistema BIP.

* Proyectos que informan gastos sin contar con solicitud de financiamiento vigente en el
sistema BIP.

Alcances del RATE IN: Una iniciativa que presenta un RATE IN para una etapa determinada,
mantendra dicho RATE para la etapa hasta el término de la misma, el que se emitird
manualmente para cada afo a solicitud de la institucion financiera. Las etapas siguientes
serdn objeto de un nuevo analisis, el que generara el RATE que corresponda.

El Ministerio de Desarrollo Social registrara en el campo observaciones del RATE, la o las
causas que dan origen a la emision de este tipo de resultado de andlisis técnico econdmico.

La institucion financiera no podrd modificar plazos y montos del calendario de inversiones y
de financiamiento en la Ficha IDI, excepto que la solicitud de modificacidon sea validada
previamente por la Direccién de Presupuestos (DIPRES) antes de ser registrada en el sistema
BIP.

Las instituciones financieras de las iniciativas de inversion, deberan tomar todas las medidas

necesarias con el fin de evitar situaciones de caracter administrativo que son conducentes a
un RATE IN.

] Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 20



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaria de Evaluacién Social Direccién de Presupuestos

Divisién Evaluacion Social de Inversiones

3.3. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y EMISION DEL RESULTADO PARA INICIATIVAS NUEVAS

El Ministerio de Desarrollo Social efectuara el proceso de analisis de los antecedentes de
respaldo de las iniciativas de inversién sometidas a su consideracion, dentro de un contexto
técnico, legal y econémico.

De existir observaciones en el resultado del analisis técnico — econédmico de una determinada
iniciativa de inversion, las mismas deben ser registradas, incorporando tanto aquellas
referidas a los aspectos de fondo y de forma de la iniciativa, respecto de los antecedentes que
se han entregado para evaluacién.

Las observaciones que surjan de los resultados de analisis siguientes, deben ser atingentes a
las respuestas recibidas de los formuladores. SAlo procede revisar aquellos aspectos que
afectan los resultados de la evaluacion, como consecuencia propia de las respuestas y/o de
cambio de normativas y, en el caso que surjan nuevos antecedentes durante el analisis y
preparacion de respuesta, como interferencias con otros proyectos, aspectos legales u otros
gue ameriten su andlisis.

El SNI no permite recomendar la etapa de ejecucién, si previamente la etapa de disefio
recomendada por el Ministerio de Desarrollo Social no se encuentra terminada. Cabe sefialar
qgue un disefo desarrollado sdlo tiene una vigencia de hasta tres afos. Una vigencia mayor
debera ser validada por la unidad técnica.

Ante la eventualidad que los disefios se ejecuten por la institucién con recursos diferentes a
aporte fiscal y en el sistema se encuentre ingresada la solicitud de financiamiento para la
etapa de disefio postulando a recursos de las fuentes tradicionales, el resultado del analisis
técnico — econdmico que se registre corresponde a OT, indicando en la observacidn que el
disefio fue realizado con otros recursos. Esto permitird recomendar la etapa de ejecucién
favorablemente si asi procediere.

Si la iniciativa de inversion es nueva, la vigencia del RATE RS es para el ano en que se obtiene
el RATE manual y los dos anos calendarios siguientes, siempre y cuando la naturaleza de la
iniciativa recomendada originalmente no haya sufrido cambios, los montos hayan sido
correctamente actualizados y no existan variaciones de oferta y/o demanda. Es
responsabilidad de la institucion financiera la revisidon de los montos, previo a la generacion
del RS automatico en el sistema BIP.

Los antecedentes requeridos para re-postular una iniciativa por pérdida de vigencia del RATE
RS, seran todos aquellos que requieran de actualizacién (presupuesto, evaluacion econdmica,
programacion financiera, etc.). Cuando se verifiquen cambios en la naturaleza de la iniciativa
y los escenarios en los cuales fue evaluada originalmente, se debera presentar nuevamente el
proyecto completo.
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El resultado del andlisis técnico-econdmico se comunica a las instituciones formuladoras, a la
institucion financiera y a la entidad responsable que hizo la ultima modificacion de Ia
informacién en la ficha IDI, en forma automatica, a través del sistema BIP.

No se puede eliminar de la base de datos del sistema una iniciativa de inversidon que tenga
registrado su resultado de analisis técnico econdmico, cualquiera que éste sea, en atencién a
que se registrd su postulacién y fue ingresada al SNI.

3.4. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y EMISION DEL RESULTADO PARA INICIATIVAS DE
ARRASTRE

El SNI otorga en forma automatica la recomendacion favorable a las iniciativas de arrastre
qgue cumplan con las condiciones definidas en el punto 1.3.2 y que cuenten con
recomendacién favorable (RS) para el proceso presupuestario anterior.

Para ello debe contar con saldo por invertir ajustado segun ultima programacién y
consistente con los compromisos presupuestarios futuros identificados, contrato vigente
y/o gasto por concepto de expropiacidn, para generar la solicitud de financiamiento en el
sistema BIP.

Los procedimientos para obtener el RS de arrastre automatico son los siguientes:

* La institucién financiera debe crear la Ficha IDI de arrastre en el BIP. Utilizando
su clave de acceso como institucién financiera puede seleccionar el botédn “RS
Arrastre”, y en forma manual, seleccionando el botén “Crear IDI” o de manera
automatica seleccionando “IDI Automatica”.

* La institucidn financiera debe declarar en pantalla la fidelidad de los datos sobre
asignaciones, contratos y gastos ingresados en el BIP.

* El sistema BIP verifica la consistencia de la informacién. Si toda la informacién es
consistente, el sistema BIP le otorga en forma automatica el RATE RS a la iniciativa,
registrando al SNI como usuario responsable del RATE.

* La emision de un RATE de Arrastre IN y para una misma etapa deberd ser solicitado
por la autoridad financiera y realizarse en forma manual.

El seguimiento de la ejecucidn fisico—financiera de las iniciativas de inversion debera
llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Presupuestos del Sector Publico.

3.5. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y EMISION DEL RESULTADO PARA INICIATIVAS EN
REEVALUACION

La reevaluacidon técnico econdmica consiste en analizar nuevamente una iniciativa de

inversion, otorgando una nueva recomendacién favorable de Ministerio de Desarrollo
Social, si corresponde. Esta reevaluacién debera efectuarse, segun situacién de la iniciativa:
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. Iniciativas Nuevas: Serdn reevaluadas cuando el monto de adjudicacién supere en
mas de un 10% del valor de la recomendacion favorable de Ministerio de Desarrollo
Social. Esta comparacién debera efectuarse para el costo total, en moneda de igual
valor, al momento de decidir dicha adjudicacién.

Iniciativas de Arrastre: Serdn reevaluadas en el evento de presentarse la necesidad
de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la
modificacion de los contratos, cuando el monto involucrado supere el 10% del costo
total que dio origen a la ejecucidn de la iniciativa.

La modificacién de contratos no debe afectar la naturaleza propia del proyecto o programa
de inversién formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del SNI.

Si la modificacidon afecta la naturaleza de la iniciativa aprobada previamente, se debera
presentar un proyecto complementario o independiente del proyecto original, creandose
un nuevo codigo BIP.

La solicitud de reevaluacién de una iniciativa de inversion, ya sea nueva o arrastre, debera
ser presentada al Ministerio de Desarrollo Social, con el respectivo oficio de la institucién
financiera, junto a los antecedentes de respaldo que justifiquen dicha solicitud. Sélo se
podrd ingresar los antecedentes a la carpeta digital una vez que cuente con el RATE RE.
Para agilizar el procedimiento, el oficio podra ser enviado por correo electronico al Jefe de
la Division de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Considerada la urgencia que representa la reevaluacidn de una iniciativa de inversion,
el envio de respuestas a las observaciones por parte de la institucidn financiera no debera
exceder un plazo maximo de 30 dias corridos.

Si la iniciativa se mantiene justificadamente con un RATE RE por mas tiempo, el Ministerio
de Desarrollo Social podrd ampliar la vigencia de ese resultado, previa gestiéon de la
informacién.

La solicitud de financiamiento se volvera en forma manual a la situaciéon anterior al término
del afio calendario, notificdndose oficialmente a la institucién financiera y dejandose
constancia de ello en el resultado del analisis.

Los antecedentes minimos necesarios que deberdn ser presentados por el formulador para

solicitar la reevaluacion de una iniciativa nueva son los siguientes:

* Informe que contemple un analisis de las diferencias entre el presupuesto recomendado
y el propuesto en la reevaluacion. El analisis debe contemplar un detalle de las partidas
mas incidentes y debidamente justificado.

* Reevaluacién econdmica de acuerdo a metodologia vigente.

* En caso de que el oferente sea uno solo, indicar las razones que hacen recomendable
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adjudicar sin efectuar un nuevo llamado a licitacién.

Los antecedentes minimos necesarios que deberan ser presentados por la institucién
financiera para solicitar la reevaluacion de una iniciativa de arrastre son los siguientes:

* Informe que contemple andlisis comparativo de las diferencias entre el presupuesto
recomendado y lo propuesto en la reevaluacion. El analisis debe incluir el detalle de las
partidas mas relevantes e incidentes y la debida justificacidn.

* Presupuesto detallado de los aumentos de obras y obras extraordinarias.

* Informe de avance fisico - financiero de la etapa.

* Informacién de asignaciones, contratos y gastos ingresada y actualizada en el BIP.

* Cronograma de actividades actualizado.

* Detalle y justificacidon de los aumentos de plazo y magnitud, si corresponde.

* Reevaluacion econdmica de acuerdo a metodologia vigente, si corresponde.

Como producto de la reevaluacién de una iniciativa, en el campo Observaciones del RATE,
se deben registrar todos los cambios que se hayan producido durante la licitacion o
ejecucion del contrato, especificando la o las partidas que motivaron el incremento o
posibles rebajas en el costo total originalmente aprobado, como también los aumentos o
disminuciones de plazos, magnitudes y/o naturaleza del proyecto. Si la modificacion afecta
la naturaleza de la iniciativa, se registrard en dicho campo la fundamentacion de la
exigencia de la presentacion de un nuevo proyecto.

En el historial RATE en el sistema BIP quedara constancia del cambio de la condicion de
recomendacion favorable, de RS a RE de la iniciativa.

En caso que el resultado del analisis de los antecedentes no justifique las modificaciones
solicitadas para la iniciativa (montos, plazos y/o magnitudes), ésta no serd objeto de
reprogramacion del calendario de financiamiento, ni de la solicitud de financiamiento. En
ese caso, se conservara el RATE RS original de la iniciativa y se dejara constancia en el texto
de las observaciones que se mantiene la aprobacién originalmente otorgada y que no se
aprueban las modificaciones solicitadas.
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4. REQUISITOS DE INFORMACION PARA ESTUDIOS BASICOS

Los estudios basicos deberan presentarse al Sistema Nacional de Inversiones para su
analisis, y deberan ser ingresados al BIP, contar con codigo de ese Banco y requeriran
evaluacidon del Ministerio de Desarrollo Social, en su nivel central o regional, segln
corresponda.

Se deberd ingresar en la Carpeta Digital respectiva el Diagndstico del problema que genera
el estudio, los Términos de Referencia que se utilizaran para la contratacion de dichos
estudios, el presupuesto detallado, y posteriormente el Informe Final con los resultados
obtenidos del estudio.

En esta materia es preciso tener presente las instrucciones que contiene la Ley de
Presupuestos del Sector Publico, que se refiere a estudios cuya naturaleza es propia del
giro institucional. En estos casos, el desarrollo de estos estudios no constituye inversion
real y deben ser financiados con cargo al subtitulo 22, item 11.

La formulacidn de un estudio basico debe contemplar lo siguiente:
4.1. ANTECEDENTES

La presentacion de un estudio bdsico debe estar respaldada por un analisis detallado de
todos los antecedentes disponibles que proporcionen una visidn global de la conveniencia
y oportunidad de ejecutarlo. Para ello, prioritariamente, se debe considerar a lo menos:

. Diagndstico del problema que genera la realizacién del estudio y su relevancia para
la institucidn proponente.

. Politicas sectoriales generales y/o especificas, marco institucional y planes
regionales de Gobierno a las que responde el estudio basico.

. Andlisis y/o referencia de la informacion bibliografica, incluyendo informacion
estadistica, existente sobre el tema. Indicar instituciones nacionales e
internacionales a las cuales se hizo consulta bibliografica y senalar los articulos o
documentos identificando nombre del estudio, autor, fecha y lugar de ubicacion.

. Identificacion de los potenciales usuarios de la informacidn y su relacién con el o los
productos del estudio.

J Identificar la(s) Institucidon(es) que serd(n) contraparte técnica, adjuntando un
documento de respaldo o interés de participacidn de la institucién.
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4.2. TERMINOS DE REFERENCIA

Corresponden a la presentacion detallada de las materias que debe contemplar el estudio,
y que constituyen las bases técnicas generales y especiales con las cuales se llama a
licitacidn para la contratacion.

Los elementos que deben contener los términos de referencia, al menos son:

= Diagnostico del problema y definicidn del problema, incluyendo la identificacidn de la
poblacién afectada.

= Objetivos (generales y especificos).

= Localizacién geografica y cobertura del estudio.

= |dentificacion y definicion de las variables que se van a medir, controlar y/o analizar,
desde la perspectiva cuantitativa y/o cualitativa.

= |dentificacién y descripcién de las actividades que considera el estudio.

= Metodologia a utilizar.

= Cronograma de actividades en semanas o meses (Carta Gantt).

= |dentificacion de los resultados o productos esperados por actividades,
debidamente valorizados.

= |dentificacion de los mecanismos (documento, taller, seminario u otro a
especificar) que se utilizaran para difundir la informacion que genera el estudio.

= Definicién del numero, tipo de informes, contenido exigido y resultados esperados
en cada informe que dan cuenta del avance del estudio.
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4.3. PRESUPUESTO DETALLADO

El presupuesto debera ser elaborado considerando valores actualizados de precios para los
items incluidos.

Se debe presentar un presupuesto que contemple:

Unidad de . Precio
medida® Cantidad Unitario Costo Total

(M$)

(M$)

Consultoria:
- Personal calificado’
- Personal semi-calificado?
- Otros®
- Gastos Generales*
- Utilidades®

Costo total de la consultoria
Gastos Administrativos

TAtal Ranaral?

1 Incluir todos los profesionales, desagregados por tipo y nivel, indicando en forma detallada el perfil
profesional de cada uno. Se entiende por personal calificado aquel que desempefia actividades cuya
ejecucion requiere estudios previos o vasta experiencia.

2 Incluir todos los integrantes de la consultora, cuya mano de obra responda a la clasificacién de personal
semi-calificado. Se entiende por personal semi-calificado, aquel que desempefia actividades para las
cuales no requiere estudios previos y que, teniendo experiencia, ésta no es suficiente para ser
clasificados como profesional calificado.

3 Incluir otros gastos de la consultoria.

4 Incluir gastos por concepto de materiales, insumos, pasajes, difusion. Presentar el detalle y justificacion
de cada rubro.

5 Corresponde a la proporcion estimada para consultorias similares.

6 En el caso del recurso humano, la unidad de medida que corresponde identificar es horas necesarias
para desarrollar el estudio. La unidad de medida en el caso de otros items podrd ser numero de
unidades necesarias, global, etc.

7  El costo total debe considerar los impuestos que correspondan.

4.4. REGISTRO DE DATOS EN LA FICHA IDI

El registro de informacion en la ficha IDI debe guardar coherencia respecto de la
informacién contenida en los antecedentes de respaldo del estudio (términos de
referencia). Cabe sefialar que, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, los tems
disponibles son exclusivamente:

*  Gastos administrativos.

*  Consultoria.

I  \ormas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 27



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaria de Evaluacién Social Direccién de Presupuestos
Divisién Evaluacion Social de Inversiones

5. REQUISITOS DE INFORMACION PARA PROGRAMAS DE INVERSION

Estas iniciativas se formulan a nivel de perfil y pueden postular a las etapas de disefio y
ejecucion (Ver Requisitos Detallados para Programas).

La postulacién a la etapa de disefio consiste en la planificacién detallada de las actividades
contenidas en la estrategia de intervencidn seleccionada.

Sélo podran postular directamente desde la etapa de perfil a la etapa de ejecucion, aquellas
iniciativas cuyos antecedentes presenten un disefio detallado de las actividades del
programa, que permitan identificar los recursos necesarios para su ejecucion.

La formulacién a nivel de perfil debe considerar la informacidn exigida por la Matriz de
Marco Légico.

5.1. ANTECEDENTES

Los antecedentes requeridos para postular de perfil a disefio son:
* Diagnostico situacién actual.
* Generacion estrategias.
* Términos de referencia para disefiar el programa.
* Presupuesto detallado.

Para postular un programa de Perfil a Ejecucién, los antecedentes exigidos son:
* Diagndstico situacién actual.
* Generacion de estrategias de intervencién.
* Analisis de involucrados.
* Disefio del programa.
* Matriz de Marco Légico.
* Presupuesto detallado.

5.2. PRESUPUESTO DETALLADO

Cuando la iniciativa postula a la etapa de disefio, sélo se deberd indicar en la Ficha IDI el
item contratacidn de consultoria para el disefio del programa y los gastos administrativos,
si corresponde.

Cuando la iniciativa postula a la etapa de ejecucién, el presupuesto detallado a nivel del
item Contratacion del Programa, debera incluir la totalidad de los gastos en los cuales
incurre el equipo consultor que ejecutara el programa. Se debe presentar el presupuesto
para cada afio de postulacién y eventualmente podra considerar el item de consultoria
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para la contratacién de una contraparte técnica.

El presupuesto deberd ser elaborado considerando valores actualizados de precios para los
items incluidos.
Unidad de Cantidad Precio CostoTotal

medida2 Unitario (M$)

Contratacién del Programa
- Personal calificado

- Personal semi calificado

- Otros

- Gastos Generales

- Utilidades

Costo total Contratacion del
1

Programa

3
Consultoria Contraparte

Técnica
Gastos

4
administrativos

TotaI5

1 Contratacién del programa: Incluir todos los profesionales, desagregados por tipo y nivel, indicando en
forma detallada el perfil profesional de cada uno. Incluir gastos por concepto de materiales, insumos,
pasajes, difusion. Presentar el detalle y justificacion de cada rubro. Incluir gastos generales y utilidades
de la consultora

2 En el caso del recurso humano, la unidad de medida que corresponde identificar es horas necesarias
para desarrollar el programa. La unidad de medida en el caso de otros items podra ser nimero de
unidades necesarias, global, etc.

3 Considera los gastos asociados a la contratacion de una contraparte técnica, cuando la institucion que
efectud la licitacidon no cuenta con el personal idéneo para ejecutar esta tarea.

4 Detallar estos gastos, separando aquellos que son propios de la licitacién, de aquellos correspondientes
a las actividades de seguimiento, cuando asi corresponda.

5 El costo total debe considerar los impuestos que correspondan.

5.3. REGISTRO DE DATOS EN LA FICHA IDI

El registro de informaciéon en la ficha IDI debe guardar coherencia respecto de la
informacién contenida en los antecedentes de respaldo del programa. Cabe sefialar que
de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, los items disponibles son exclusivamente:

*  Gastos administrativos

* Consultoria

* Contratacidn del programa
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6. REQUISITOS DE INFORMACION PARA PROYECTOS

En el ciclo de vida de un proyecto se pueden verificar 3 estados sucesivos: preinversién,
inversion y operacion. A su vez en cada uno de estos estados es posible encontrar las
siguientes etapas:

Perfil
Preinversion Prefactibilidad
Factibilidad
Diseiio
Ejecucion

Inversion

Puesta en marcha

Operacion L .
Operacién en régimen

En el estado de preinversion, se prepara y evalla el proyecto con el fin de determinar si es
conveniente llegar a ejecutarlo; a su vez en el estado de inversion, se realizan los disefios y
se ejecutan las obras necesarias. Finalmente en la etapa de operacién, una vez que las
obras han sido terminadas, es posible identificar la puesta en marcha o marcha blanca,
seguida de la operaciéon normal.

La etapa de preinversiéon contempla la preparacién y evaluacidn de un proyecto. En su
andlisis se deben realizar estudios de mercado (oferta y demanda), técnicos, econémicos,
legales y financieros.

Las etapas del estado de preinversién son: Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad.

Cabe destacar que un proyecto de inversidon no necesariamente pasa por todas y cada una
de las etapas del estado de preinversidon; esto dependera de la complejidad y de los montos
involucrados por el proyecto a ejecutar.

Los requisitos para postular a las etapas del estado de preinversién podran ser diferentes
segln sea el sector y tipologia de proyecto que postula, por lo tanto, es importante revisar
los requisitos especificos para proyectos de inversidon contenidos en el sector respectivo (ver
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion/ex-ante/requisitos/ en sitio SNI).

6.1. REQUISITOS DE INFORMACION GENERALES PARA LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD -
FACTIBILIDAD

Debido a la naturaleza y caracteristicas de la preinversién, los requisitos de informacion para
esta etapa corresponden a los requisitos de un estudio preinversional.
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Los antecedentes que deben respaldar la solicitud de financiamiento para esta etapa del
proyecto son:

6.1.1. Estudio Preinversional de la etapa precedente.

6.1.2. Términos de Referencia: Los términos de referencia son los antecedentes
requeridos para la recomendacidon de un estudio de preinversion. Estos constituyen una
presentacion detallada de la informacidn basica de las materias y/o actividades que debe
contemplar el estudio preinversional, de manera tal, que permita determinar si el proyecto
es o no rentable socialmente.

El detalle de los contenidos minimos de los términos de referencia para un estudio de esta
naturaleza es:

* Antecedentes generales: Los antecedentes que respaldan el estudio deben entregar una
vision global de la conveniencia y oportunidad de ejecutarlo. Estos antecedentes son:

- Estudios previos sobre el proyecto: indicar nombre de los estudios, consultora que los
ejecutd y ano de ejecucién. Se sugiere presentar un resumen de dichos estudios si
fuese necesario y enviar el mas reciente.

- Costos de inversidn estimados para la iniciativa de inversidn que amerita la realizacion
de un estudio de preinversién acabado.

* Identificacion y definicidn del problema

* Objetivos generales y especificos

* Contenidos del estudio: Este tipo de estudios debe considerar al menos los siguientes
aspectos:

- Diagnéstico completo de la situacion actual.

- Especificacidn de las variables que se van analizar.

- Analisis de la oferta, demanda actual, proyeccidn futura y brecha.

- Andlisis de tamafio 6ptimo, localizacién y momento 6ptimo de la inversidn.

- Analisis de alternativas de solucién, incluida la optimizacién de la situacion actual.

- Identificacidon, medicién y valorizacidn de costos y beneficios directos e indirectos de

cada alternativa de proyecto.

- Evaluacidn técnico-econdmica de cada alternativa del proyecto.

- Seleccién de la mejor alternativa. En el caso de un estudio de factibilidad se debe

profundizar el andlisis de la alternativa seleccionada en la prefactibilidad.

- Resumen y conclusiones.

* Cronograma de actividades (carta Gantt), indicar fuentes de financiamiento vy
especificacion del tipo de jornada de trabajo requerida (completa, parcial, etc.).

* Resultados esperados. Estos deben estar en directa relacion con los contenidos vy
objetivos del estudio.

* Implicancias ambientales del proyecto.
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En términos generales, se sugiere que para la elaboracion de los términos de referencia de

un estudio preinversional tener en consideracion los siguientes aspectos:

- Metodologias sectoriales de preparacidén y presentacién de proyectos, elaboradas por
Ministerio de Desarrollo Social.

- Aspectos especificos que se hayan identificado en estudios anteriores u otros estudios
realizados sobre el tema y que se desea profundizar en forma especial.

6.1.3. Presupuesto Detallado

Se debe presentar un presupuesto detallado por item y por el total del estudio. La
informacién pertinente debe desagregarse en al menos los items que se muestran en el
siguiente cuadro, identificando la cantidad y el precio unitario de cada uno.

Item ‘ Cantidad Valor Total (MS) Costo Total (MS)

Personal: !

- Personal calificado®

- Personal semi- calificado®
Otros®

Gastos Generales®
Utilidades®

Costo total de la
consultoria

Gastos Administrativos®

Total General’

* La unidad de medida del recurso humano es el nimero de horas.

1 Personal: son las personas que asignard la empresa o institucion que desarrolle el estudio
preinversional (empresa consultora u otra institucién).

2 Los profesionales deben ser desagregados por tipo y nivel.

3 Otros: Estudio Ambiental: En los casos de aquellos estudios preinversionales, los cudles generaran
proyectos de inversién que deban ingresar al Sistema de Evaluacidon de Impacto Ambiental, los
costos de la Declaracion de Impacto Ambiental o del Estudio de Impacto Ambiental deberan ser
incluidos dentro de los costos totales como Estudio Ambiental.

4 Gastos generales. Corresponden a materiales, bienes y servicios de consumo.

Utilidades: es la proporcion de gastos propuesta por empresas para estudios similares.

6 Gastos Administrativos: Son los gastos en que incurre el responsable financiero del estudio para
llevar a cabo su licitacion.

7 El costo total debe considerar los impuestos que correspondan.

(%]

Los items a considerar en la solicitud de financiamiento (ficha IDI) deberdn contemplar
solamente la contratacion del estudio (costo total de la consultoria) y gastos
administrativos (si los hubiere).
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6.2. REQUISITOS DE INFORMACION PARA PROYECTOS EN SU ETAPA DE INVERSION
(DISENO Y EJECUCION)

La etapa de inversién contempla las acciones destinadas a desarrollar los disefios vy
materializar la ejecucion de las obras de un proyecto; no obstante en situaciones
expresamente calificadas, el costo de un disefio puede imputarse a la etapa de ejecucion.

Dependiendo de la complejidad y costo asociado al proyecto, la etapa de ejecucion debe
estar precedida por una etapa de preinversién, ya sea prefactibilidad o factibilidad. No
obstante lo anterior, proyectos de complejidad menor podran postular directamente a la
etapa de ejecucidn, habiendo desarrollado la propia institucién el estudio a nivel de perfil.

Postulacion
e — Observaciones
Desde la etapa A la etapa
Perfil Ejecucidn Proyectos con disefios tipos pre aprobados
o disefios desarrollados.
Perfil Disefio Proyectos que deben desarrollar por separado
Disefio Ejecucion la etapa de disefio
Perfil Prefactibilidad
Prefactibilidad Factibilidad Proyectos de alto costo, que por su naturaleza
Factibilidad Disefio deben desarrollar el ciclo de vida completo
Disefio Ejecucidn

6.2.1. ETAPA DE DISENO

En esta etapa se desarrollan los estudios finales de arquitectura, ingenieria vy
especialidades; se confeccionan manuales de procedimientos, de especificaciones técnicas
para los equipos y se analiza la propuesta de materialidad, de acuerdo con la solucién
técnica identificada como viable.

La informacién requerida para la etapa de disefio es la siguiente:

- Estudio preinversional a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad, segun
corresponda.

- Programa arquitectdnico, segln corresponda a las especificaciones sectoriales
respectivas.

- Plano de emplazamiento (sector donde se localizard el proyecto) debe también
adjuntarse un plano de la zona, en el cual se identifique entre otros, areas de influencia
y Servicios Publicos existentes.

- Cronograma de actividades (carta Gantt): se debe presentar un cronograma de las
actividades que involucra el desarrollo del disefio, con su duracidn en meses.

- Calendario de inversiones detallado por item (incluir el monto de la inversidon por
concepto de terreno, cuando corresponda).
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- Términos de Referencia de contrataciéon de la consultoria.

Presupuesto detallado: Se debe presentar un presupuesto detallado por item y por el
total de la etapa. La informacién al menos debe desagregarse en los items que se
muestran en el cuadro siguiente, identificando la cantidad y el precio unitario de cada
uno.

El registro de informacién en la ficha IDI debe guardar coherencia respecto de la
informacién contenida en los antecedentes de respaldo. Cabe sefialar que, de acuerdo con
el Clasificador Presupuestario, los items disponibles son exclusivamente:

Unidad Can Precio Costo
de tid Unitari Total(S)

item

Consultorl'as1
- Personal calificado
- Personal semicalificado
- Otros
- Gastos GeneralesUtilidades

Costo total de la
Terreno

Gastos Administrativos2

Total

1 Son los gastos correspondientes a la contratacion de los especialistas que desarrollaran la arquitectura,
los proyectos de ingenieria, instalaciones y especialidades del disefio. Debe incluir ademas los costos
asociados a los revisores independientes, segln lo establecido por la Ordenanza General Urbanismo

Construccién.
2 Son los gastos en que incurre la institucion para efectuar el proceso de licitacidn (publicaciones, servicio
de impresion, fotocopiado).

6.2.2. ETAPA DE EJECUCION

Los requisitos de informacidn necesarios para la aprobacion de la etapa ejecucidn son
determinados por la etapa precedente (prefactibilidad, factibilidad, disefio).

En términos generales, es necesario presentar la siguiente documentacion:

- Estudio preinversional actualizado segun los resultados de etapas anteriores.

- Resultados completos de la etapa de disefio visados por la unidad técnica cuando
corresponda.
Cotizaciones de respaldo para los valores de equipos y equipamiento.
Cronograma de actividades. Se debe presentar las estimaciones de tiempo,
esperadas para cada actividad involucrada en la etapa de ejecucién, con su
respectiva fuente de financiamiento.
Presupuesto oficial del proyecto, detallado para cada item, cuyo resumen debe
considerar el siguiente desglose, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario:
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Unidad de Precio

8 Cantidad

medida Unitario

Consultorias®
Obras Civiles®
Equipos3
Equipamiento4
Vehiculos®
Terreno®

Gastos administrativos’

Total

1 Son los gastos para la asesoria a la inspeccién técnica cuando corresponda.

2 Son los gastos relacionados con la ejecucidn fisica de los proyectos, incluyendo servidumbres de paso,
ornamentos, redes para conexiones, etc.

3 Son los gastos por concepto de adquisicion de maquinas, equipos, hardware, software, cuando forman

parte integral de un proyecto.

Son los gastos por concepto de adquisicion de mobiliario, cuando forma parte integral de un proyecto.

Son los gastos por concepto de vehiculos, cuando son parte integrante de un proyecto.

Son los gastos por concepto de expropiacion y/o adquisicion.

Son los gastos en que incurre la institucion para efectuar el proceso de licitacién (publicaciones,

servicio de impresién, fotocopiado).

8 Segun sea el caso, seran hrs en consultorias, m2 o metros en el caso de obras civiles, nimero de
unidades en el caso de vehiculos, equipos y equipamiento, global en el caso de gastos administrativos.

N O b
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7. EVALUACION EX POST DE CORTO PLAZO (SIMPLIFICADA)

El objetivo de la evaluacién ex post de corto plazo (simplificada), es determinar la eficiencia y
eficacia de la asignacion de los recursos de inversidn publica, y verificar si efectivamente los
proyectos, una vez ejecutados, cumplieron con los objetivos esperados en términos de
tiempo, costos, magnitudes, de acuerdo a lo estimado en la evaluacion ex ante.

El Ministerio de Desarrollo Social debe efectuar, entre los meses de abril y noviembre de cada
ano, el proceso de evaluacién ex post simplificada a proyectos de inversiéon que concluyeron su
ejecucion el afio anterior.

Con el objeto de contar con toda la informacién de ejecucién financiera de los proyectos a
evaluar, las instituciones financieras deben efectuar el ingreso de la informacion
correspondiente en el Banco Integrado de Proyectos (BIP), conforme a las instrucciones que en
materias de inversién complementan la Ley de Presupuestos del Sector Publico vigente.

Las instrucciones especificas del proceso de evaluacidon ex post se detallan a continuacién:

7.1. ETAPAS DE EVALUACION Y RESPONSABLES
ETAPA ‘ ACTIVIDAD RESPONSABLE
PLANIFICACION DEL | Revisién y retroalimentacién para Ministerio de Desarrollo Social
PROCESO ajustes al proceso anterior - Division Evaluacién Social de
Inversiones (DESI)
- SEREMI Desarrollo Social
Validacién del universo potencial Ministerio de Desarrollo Social
- SEREMI Desarrollo Social
Verificacidn de informacién de Ministerio de Desarrollo Social
gasto. - SEREMI Desarrollo Social
Capacitacién Ministerio de Desarrollo Social
- Departamento Estudios DESI| a SEREMI
- SEREMI a Servicios Publicos y GORE
EVALUACION Evaluacién Mddulo Técnico Institucion Técnica

Evaluacion Médulo Financiero

Institucidon Financiera

Revisién Ministerio Desarrollo
Social (nivel central y regional) de
datos ingresados al sistemay
retorno a evaluacion proyectos
incompletos

Ministerio de Desarrollo Social

- Analistas de Inversiones:

- Departamento Inversiones DESI
- SEREMI Desarrollo Social

Ingreso de correcciones solicitadas

Institucidén Técnica
Institucidon Financiera

Evaluacién Mdédulo SEREMIS —
analistas nivel central y regional

Ministerio de Desarrollo Social
- Analistas de Inversiones:
- Departamento Inversiones DESI
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- SEREMI Desarrollo Social

ANALISIS DE Consolidacion de informacion Ministerio de Desarrollo Social.
RESULTADOS Y - Departamento de Estudios DESI
DIFUSION Analisis de resultados Ministerio de Desarrollo Social.

- Departamento de Estudios DESI

Difusion Ministerio de Desarrollo Social
- Departamento de Estudios DESI
- SEREMI Desarrollo Social

7.2. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y SUS ROLES

Las instituciones que participan activamente durante todo el proceso en la entrega y analisis de
la informacién de los proyectos de inversidén evaluados son los siguientes:

Institucidn Técnica: Es responsable de proporcionar la carpeta del proyecto para entregar
informacién y antecedentes completos del mismo=

* Institucion Financiera: Es responsable de entregar informacidon respecto de los procesos
administrativos y de la ejecucidn presupuestaria del proyecto evaluado.

* Institucion Evaluadora Expost: El MDS y sus SEREMI son responsables de evaluar ex post los
proyectos que se recomendaron en el nivel central y regional, respectivamente. Ademas es
responsable de coordinar a nivel nacional el proceso de evaluacién Ex Post; monitorear el
proceso durante su ejecucidn; consolidar y analizar la informacién obtenida en el proceso a
nivel regional y sectorial; elaborar el informe nacional de evaluaciéon Ex Post; y elaborar
antecedentes de informacidn para retroalimentar a las distintas unidades.

Todas las instituciones deben entregar informacién completa respecto de las causas de
variaciones y cambios que se efectuaron en el proyecto evaluado e ingresarlas en el campo de
Observaciones de cada item en el sistema Expost. La no entrega de informacion completa
producira sesgos en el analisis de los resultados, tanto individuales a cada proyecto como
globales a todo el proceso.

7.3. PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EVALUACION EX POST DE PROYECTOS DE
INVERSION

Los proyectos a evaluar anualmente seran aquellos que terminaron ejecucion el afio anterior a
la evaluacién, que fueron validados por las Secretarias Ministeriales de Desarrollo Social en
conjunto con las Instituciones Técnicas y Financieras, en la etapa correspondiente, y que
cumplieron con los siguientes requisitos:

- Contar con toda la informacién de gasto y contratos cargados en el BIP.

- Contar con recepcion provisoria y/o definitiva.
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- No tener ingresada en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) ninguna Solicitud con RATE en
el afio de evaluacion ex post.
- No tener saldos pendientes por pagar.

Las instituciones del Sector Publico deberan registrar y/o actualizar en el Banco Integrado de
Proyectos (BIP) la totalidad de gastos y contratos de los proyectos definidos para la evaluacién,
conforme a las instrucciones que en materias de inversion complementan la Ley de
Presupuestos del Sector Publico vigente. El plazo maximo para efectuar este registro es el 31
de mayo del aiio en que se efectuara la evaluacidn ex post simplificada.

Las instituciones del Sector Publico deberan registrar en el Banco Integrado de Proyectos (BIP)
el cierre de los proyectos que terminaron su ejecucién el afio anterior a la evaluacidn, es decir
todos aquellos proyectos que cuenten con la recepcién provisoria o definitiva de las obras y no
presenten saldos pendientes por pagar ni tengan solicitudes ingresadas con RATE para el afio
de la evaluacion.

Aquellos proyectos que no fueren cerrados por la institucion y, sin embargo, cumplen con los
requisitos para ser evaluados, seran cerrados por sistema, una vez iniciado el proceso de
evaluacién ex post.

Las Instituciones Técnicas y Financieras de aquellos proyectos que resulten objeto de
evaluacidn ex post, deberdn individualizar la o las personas que se haran responsables de la
evaluacidn de los proyectos en las etapas correspondientes, con objeto de ingresar sus datos
en el sistema de correos automaticos del sistema informatico de evaluacion ex post.

Cuando existen dos Instituciones Técnicas, una para obra civil y otra para equipamiento,
debera asignarse una persona por cada responsabilidad. El sistema se abrira para las dos
Instituciones y coordinadamente cada responsable entregara la informacién que le
corresponda. El encargado Ex Post monitoreara la carga de informacion para operar el Médulo
correspondiente con normalidad.

Las instituciones del Sector Publico que ejecutaron y/o financiaron el proyecto, deberan contar
con todos los antecedentes del mismo para el momento de la evaluacion y una clave BIP de
acuerdo al perfil de wusuario correspondiente a su responsabilidad de informacién
(Técnico/Financiero).

Las instituciones del Sector Publico cuyos proyectos serdn evaluados ex post deberdn asistir a
la capacitacién que el Ministerio de Desarrollo Social, en sus niveles central y regional,
efectuard en la etapa correspondiente.

Los proyectos que al término de la etapa de evaluacion técnica y/o financiera se encuentren
con informacién errénea o no cuenten con el detalle de causas de variaciones y cambios
relativos al proyecto en el sistema, seran retornados a evaluacidn en el moddulo
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correspondiente y cada responsable tendra 5 dias habiles para corregir o ingresar la
informacidn al sistema.

Una vez concluido el proceso de evaluacion ex post, el sistema informatico del mismo nombre
qguedara cerrado hasta el siguiente proceso.

7.4. PROCEDIMIENTO Y USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE EVALUACION EX POST

La Evaluacién Ex Post de Corto Plazo (simplificada) se efectua a través del sistema informatico
del mismo nombre, al cual se ingresa a través del Banco Integrado de Proyectos (BIP).

Todas las instituciones que participan del proceso deben ingresar, validar, corregir, y/o
actualizar la informacién necesaria al sistema durante el desarrollo del proceso, en los plazos
establecidos para ello.

El proceso es secuencial en cada una de sus etapas. En primer lugar accede el responsable de la
etapa al Mddulo Técnico, seguidamente el responsable financiero al Mddulo del mismo
nombre y por ultimo el Encargado Ex Post y los analistas de inversion del Ministerio de
Desarrollo Social para efectuar la evaluacion.

La institucién técnica debe participar en la evaluacién en el MODULO TECNICO del Sistema de
Evaluacién Ex Post, toda vez que exista al menos un item del proyecto del universo a evaluar
que fuere de su competencia. Para estos efectos se debera identificar un responsable de
evaluacion ex post que corresponda al area/division/departamento al cual pertenece el
proyecto y debe contar con clave BIP, segun el perfil asociado al Médulo asignado.

La institucién financiera participara en la evaluacién en el MODULO FINANCIERO del Sistema de
Evaluacién Ex Post, una vez que la primera etapa hubiere concluido. Para estos efectos deberd
identificar un responsable de evaluacién por cada proyecto y debe contar con clave BIP, segin
el perfil asociado al Mddulo asignado.

El Ministerio de Desarrollo Social y sus SEREMI participaran del proceso en el MODULO SEREMI
del Sistema de Evaluacién Ex Post, una vez que se hubiere concluido con los mddulos
anteriores. Para estos efectos utilizardn su clave BIP, segin el perfil asociado al Médulo
asignado.

La comunicacidn durante el proceso se efectla a través de un sistema de correo electrénico

gue envia en linea a quien corresponda segun la fase en que se encuentra el proceso:

- Una vez que inicia el proceso de evaluacion, a todos los responsables de evaluacidén ex post
de las instituciones técnicas, financieras, coordinadores de inversion y encargados ex post
del Ministerio de Desarrollo Social;
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- Al momento que el responsable de evaluacién ex post de la institucion técnica va
concluyendo los proyectos en el Modulo Técnico, el sistema le comunicara al responsable de
la institucion financiera que tiene proyectos disponibles para evaluar;

- Una vez que el responsable de evaluacion ex post de la institucidn financiera concluye, se
envia un correo electrénico al Encargado Ex Post, comunicando, por cada proyecto que
concluyd las dos etapas previas y es momento de evaluar en el Ministerio de Desarrollo
Social;

- En caso de informacion incompleta al responsable de evaluacidn ex post de la institucidn técnica o
financiera, cuando el proyecto ha sido regresado a evaluacién para completar antecedentes;

- Una vez que el proyecto ha sido corregido por responsable de evaluacidon expost de la institucidon
técnica o financiera en su segunda revision (luego de haberse regresado a evaluacion), nuevamente
se envia correo de aviso al encargado ex post regional o nacional;

- Por ultimo, cuando la regién concluye la evaluacién, se comunica al Coordinador de Inversion de la
SEREMI de Desarrollo Social con copia al Encargado Nacional de Evaluacidon Ex Post y con copia al
Encargado Regional Ex Post.
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8. GLOSARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES

ADMISIBILIDAD: Procedimiento destinado a verificar el grado de cumplimiento de los
criterios establecidos por el Sistema Nacional de Inversiones para aceptar el ingreso de una
iniciativa de inversion.

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO: Proceso de verificacién a nivel de una iniciativa de
inversién de la validez de la alternativa de solucién de un problema, a través de la
comparacion del flujo de beneficios y costos que genera la iniciativa durante un horizonte de
evaluacion determinado.

BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS (BIP): Herramienta informatica que captura, archiva y
procesa la informacidn relacionada con el proceso de la inversidén publica, cualquiera sea la
etapa del ciclo de vida en que las iniciativas de inversion se encuentren.

CALENDARIO DEL PROCESO DE INVERSION PUBLICA: Es el ordenamiento secuencial en el
tiempo de los procedimientos y plazos que rigen la planificacion de la inversidn publica.

CARPETA DIGITAL DE UNA INICIATIVA DE INVERSION: Es el conjunto de documentos
digitales ingresados en el modulo Iniciativa de Inversidon del sistema BIP, cuyo contenido
respalda cada iniciativa para la etapa que corresponda y consta de: el documento de
formulacidon propiamente tal, acorde con las exigencias de un estudio basico, programa o
proyecto y con la etapa a la cual postula la iniciativa; y la totalidad de los antecedentes y
certificaciones definidas por las Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema
Nacional de Inversiones.

CICLO DE VIDA: Proceso de transformaciéon que experimenta una iniciativa de inversién
desde su etapa de idea hasta que se encuentra en operacion plena.

CODIGO BIP: Numero Unico, secuencial, individual, de ocho digitos, que es asignado
automaticamente por el sistema en el momento de registrar la informacién de una iniciativa
de inversidn publica y con el cual se identifica en el Banco Integrado de Proyectos.

DESASTRE DE ORIGEN NATURAL: Es aquel derivado de la manifestacion de amenazas
generadas por fendmenos naturales sobre un sistema vulnerable. Se enmarcan en dos
grandes ambitos, de tipo geoldgico (terremotos, erupciones volcanicas, tsumanis) y de tipo
hidrometeoroldgico (sequia, temporales, aluviones, nevadas).

DESASTRE DE ORIGEN ANTROPICO: Se manifiesta a partir de la accién del hombre y sus
interrelaciones, muchas veces en funcion de su desarrollo, o a veces originadas
intencionalmente, tales como: incendios; accidentes de transito terrestres, aéreos,
maritimos; explosiones; derrames; contaminacién ambiental; terrorismo.
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DISENO: Etapa del ciclo de vida del estado de preinversién o inversién de una iniciativa de
inversién en la cual se elaboran las caracteristicas de arquitectura, estudios de ingenieria y
especialidades.

EJECUCION: Etapa del ciclo de vida del estado de inversién de una iniciativa de inversién en
la cual se ejecuta fisicamente la misma. También se aplica para la etapa de desarrollo de los
estudios basicos y programas, alin cuando no generan un bien fisico.

ESTADO DE CATASTROFE: Se entiende por tal a la situacién que involucra uno o mas
territorios nacionales, y cuya condicién es decretada por el Presidente de la Republica,
mediante un Decreto Supremo firmado por los Ministros de Interior y Defensa, en el cual se
precisa la o las zonas afectadas. El Estado de Catastrofe, se contempla para casos de
calamidad publica y puede ser declarado por mas de un afio.

ESTUDIO BASICO: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversién destinadas a
generar informacién sobre recursos humanos, fisicos o bioldgicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversion.

FACTIBILIDAD: Etapa del ciclo de vida del estado de preinversién de una iniciativa de
inversion en la cual se examina con precision la alternativa mas viable de las identificadas en
la etapa de prefactibilidad.

FASE DE EMERGENCIA: Fase que ocurre desde el momento de la catastrofe hasta que se han
superado las condiciones de damnificacion, tales como: ausencia de albergados,
recuperacién de la habitabilidad pr medios de emergencias, recuperacion de servicios
basicos, atencion de las necesidades bdsicas de la poblacion, superacidon del aislamiento,
creacion de centros de acopio. Esta etapa involucra gasto que no constituye inversion.

FASE DE REHABILITACION: Fase de transicion en la cual se recoge, sistematiza y preparan los
lineamientos generales y las caracteristicas que tendra la implementacion de la fase de
reconstruccidn. En esta fase, se aborda soluciones transitorias para los principales problemas
tales como: viviendas de emergencia, despeje de caminos, retiro de escombros,
recuperacién de la operacién normal de los Servicios Publicos, cierre de los centros de
acopio. Esta etapa involucra gasto que no constituye inversién.

FASE DE RECONSTRUCCION: Fase relacionada con la reconstruccién de infraestructura
permanente, lograndose generar el estado inicial de los servicios antes de la emergencia.
Esta etapa involucra gasto para llevar a cabo intervencion permanente que constituye
inversion real y por ende se incorpora al Sistema Nacional de Inversiones.

FICHA IDI: Corresponde al reporte del BIP que resume los antecedentes de la iniciativa de
inversidon postulada.
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INICIATIVA DE INVERSION: Comprende los gastos en que debe incurrirse para la ejecucion
de estudios basicos, proyectos y programas de inversién.

INICIATIVA DE ARRASTRE: Es aquella que posee un contrato vigente para una determinada
etapa de su ciclo de vida y/o posee gasto por concepto de expropiacion, en el periodo
presupuestario anterior.

INICIATIVA NUEVA: Es aquella que no posee un contrato vigente para una determinada
etapa de su ciclo de vida y/o no posee gasto por concepto de expropiacidon en periodos
presupuestarios anteriores.

OBJETADO TECNICAMENTE (OT): Resultado del analisis que indica que los antecedentes
entregados permiten concluir que no es conveniente llevar a cabo una iniciativa de
inversion.

PERFIL: Etapa del ciclo de vida del estado de preinversion en la cual se efectia un analisis
preliminar de los aspectos técnicos, de los estudios de mercado y de evaluacidon de una
iniciativa de inversion.

PREFACTIBILIDAD: Etapa del ciclo de vida del estado de preinversidon de una iniciativa de
inversion en la cual se examinan con mayor grado de detalle las alternativas viables desde el
punto de vista técnico, econédmico y social determinadas en la etapa de perfil.

INSTITUCION FORMULADORA: Corresponde a la entidad responsable de la formulacién y
entrega de los antecedentes del perfil de la iniciativa de inversion.

INSTITUCION FINANCIERA: Es la entidad o entidades publica/s que financian la iniciativa de
inversidn y responsable/s de entregar los antecedentes de evaluacion en cualquiera de sus
etapas.

INSTITUCION TECNICA: Corresponde a la entidad o entidades mandatadas o responsables de
la ejecucidn de la iniciativa de inversién.

INSTITUCION RESPONSABLE DE LA OPERACION: Corresponde a la entidad responsable de la
operacion (usuaria o beneficiaria) de la iniciativa de inversion.

INSTITUCION RESPONSABLE DEL ANALISIS TECNICO ECONOMICO: Corresponde a Ministerio
de Desarrollo Social Nivel central o regional, segun sea la competencia de analisis.
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9. ANEXO

FICHA TECNICA DE DANOS Y OFERTA DE SERVICIOS PARA INICIATIVAS RELACIONADAS CON
LA RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA POR DESASTRES.

FICHA TECNICA DE DANOS Y OFERTA DE SERVICIOS

1.- IDENTIFICACION:

1.1.- Nombre de la Institucién (*):

1.2.- Regiodn (*): 1.3.- Comuna (*):

1.4.- Avda.,Calle,Pasaje (*):

1.5.- Numero (*): ‘ 1.6.- Uso (*):

1.7.- Tipo de infraestructura (*):

1.8.- N° de Pisos (*): ‘ 1.9.- Ao de construccidn (*):
1.10.- Tamaiio (*):
1.11.- Sistema Constructivo (*): Albaiiileria Armada: Acero:
(Marque con una "X" la ¢ las Albaiiileria
tipologias constructivas Reforzada: Madera:
predominantes). Hormigén Armado: Adobe:
Otro: (Especificar)
1.12.- Capacidad Instalada (*): 1.13.- Oferta de servicios (*):

2.- CATASTRO INFRAESTRUCTURA DANADA:

2.1.- La Infraestructura dafiada ése encuentra registrada en algun catastro? S NO

(Marque con una "X" la alternativa)

2.2.- Si la respuesta es "SI" indicar la Institucidon que elaboré el catastro (*):

3.- RESUMEN - DIAGNOSTICO SITUACION INFRAESTRUCTURA:

3.1.- Informe de Evaluacion de Dafios:

éPresenta Informe elaborado por algun profesional o una entidad? (Marque S NO

con una "X" la alternativa)

Si la respuesta en 3.1 es "SI", completar lo siguiente:
3.1.1.-Nombre de la persona responsable 6 entidad que realizé el informe:
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3.1.2.- Identifique la 6 las

orincipales problematicas ESTRUCTURA (*) | INSTALACIONES (*) | TERMINACIONES (*)

indicadas en el informe realizado:
(Marque con una "X" la ¢ las
alternativas que correspondan).

3.1.3.- Conclusion del informe: Sl NO

éLa infraestructura se considera inhabitable (*)? (Marque con una "X" la
alternativa)

3.3.- Si la respuesta es "SI", indicar si se adjunta declaracién de inhabitabilidad | NO

otorgada por la Direcciéon de Obras Municipales respectiva: (Marque con una
“X" la alternativa)

REPARACION REPARACION .
3.1.4.- La principal conclusién del MENOR (*) MAYOR (*) REPOSICION (*)
informe realizado es que la .
. . Parcial Total
infraestructura requiere de:
Si la respuesta en 3.1 es "NO", indicar por qué no se ha presentado el Informe:
4.- DIAGNOSTICO SITUACION EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:
4.1.- Existen dafios en equipamiento (*): Sl NO
(Marque con una "X" la alternativa).
4.2.- Si la respuesta en 4.1 es "SI", los dafios en el RECUPERABLES NO RECUPERABLES
equipamiento son:
4.3.- Existen dafios en equipos (*): | NO
(Marque con una "X" la alternativa).
4.4.- Si la respuesta en 4.3 "SI", los dafios en los equipos RECUPERABLES NO RECUPERABLES
son:

Funcionario responsable de la informacidn:

Institucion:

Cargo:

Fono:

Correo electrénico:

Fecha:

(*) Ver Instructivo que se adjunta.
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INSTRUCTIVO DE LA FICHA TECNICA

1.- IDENTIFICACION:

1.1- Nombre de la Institucidn: Indicar el nombre de la Institucidén que presenta la ficha.

1.2.- Regidn: Indicar la regidn donde se ubica la infraestructura dafiada.

1.3.- Comuna: Indicar la comuna donde se ubica la infraestructura dafiada.

1.4.- Avda,, Calle, Pasaje: Si aplica, indicar la calle donde se ubica la infraestructura dafiada, por
ejemplo: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, Teatinos 6 Pasaje Las Lilas etc.

1.5.- Numero: Si aplica, indicar el nimero de localizacidn de la infraestructura dafada, por ejemplo: 821
0 58-A.

1.6.- Uso: Corresponde a la utilizacién principal de la infraestuctura dafiada, estos pueden ser: Oficina,
Estacionamiento, Bodega y Almacenaje, Habitacion, Educacion y Cultura, Comercio, Salud, Transporte y
Telecomunicaciones, etc.

1.7.- Tipo de Infraestructura: Se refiere a construcciones, tales como oficinas, hospitales, escuelas,
caminos, puentes, tuneles, plantas de agua potable, etc.

1.8.- Numero de pisos: Si aplica, indicar el nimero total de pisos de la infraestructura sin incluir pisos
subterrdneos.

1.9.- Ao de construccidn: Fecha de la recepcidn definitiva de la obra.

1.10.- Tamaio: Corresponde a la dimensidn de la infraestructura, expresada en metros cuadrados (m2),
Kildmetros (Km.), hectareas (ha.), metros lineales (ml.) u otro, dependiendo de la tipologia del proyecto.

1.11.- Sistema Constructivo:

Albaiiileria armada: Sistema constructivo que distribuye armaduras (enfierraduras) verticales y/u
horizontales al interior de los ladrillos, piedras o bloques de cemento.

Albaiileria reforzada: Sistema constructivo que estructura la albaiiileria a través de pilares, cadenas y
vigas de hormigén armado.

Hormigdén Armado: Tipologia de construccién que adiciona al hormigén barras o mallas de acero para
aumentar su resistencia y elasticidad. Materialidad de amplio uso en la construccion siendo utilizado en
edificios de todo tipo, caminos, puentes, presas, tuneles y obras industriales

Acero: Utilizado principalmente para la construccion de estructuras metalicas y obras publicas. Se
presenta también como material colaborante para entregar resistencia y elasticidad al hormigdn
armado.

Madera: Material utilizado principalmente para la contruccidn de estructuras livianas, paneles divisorios
(tabiquerias interiores y exteriores) y elementos de terminacion (ventanas, puertas etc.).

Adobe: Albaiiileria compuesta de bloques de barro y paja, en situaciones estructurada por pilares,
cadenas y vigas de madera.

Otro: Para aquellas infraestructuras no representadas en las anteriores alternativas de sistemas
constructivos, se solicita describir brevemente la tipologia de construccién.
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1.12.- Capacidad Instalada: Corresponde al nivel maximo de produccién con los recursos disponibles,
tales como: N° de alumnos a atender en una escuela, N° de pacientes/dia a atender en un consultorio o
CESFAM, N° de calzadas en una via, etc.

1.13.- Oferta de servicios: Corresponde al nimero de matricula, poblacion beneficiaria, egresos, TMDA,
etc., proporcionada por la infraestructura en el ultimo periodo anual.

2.- CATASTRO INFRAESTRUCTURA DANADA:

2.2.- Corresponde a la entidad o institucién que incorporé esta infraestructura dafiada en su catastro.
(MOP, MINVU, Municipalidad de (indicar), MINEDUC, Ministerio de Bienes Nacionales etc.)

3.- RESUMEN - DIAGNOSTICO SITUACION INFRAESTRUCTURA:

3.1.2.-

ESTRUCTURA: Corresponde a aquellos elementos que forman parte de la estructura sismo-resistente,
tales como: cimientos, sobrecimientos, radieres, muros estructurales (hormigdn armado, albaiiileria
armada y reforzada), machones, pilares, vigas, cadenas, losas de hormigdn armado, entramados
horizontales, estructura de techumbre, frontones, antepechos y antetechos.

INSTALACIONES: Corresponde a las redes para los servicios de: agua potable, alcantarillado,
electricidad, gas, climatizacion, telefonia, comunicaciones, etc. Incluye artefactos sanitarios tales como:
sanitarios, eléctricos, calefont, calderas, nichos de gas etc.

TERMINACIONES: Corresponde a aquellos elementos que no forman parte de la estructura sismo-
resistente cumpliendo un rol secudario en la configuracién de la edificacion, estos son: tabiques, marcos
y puertas (interiores y exteriores), marcos y ventanas, escaleras interiores y exteriores, cielos, aleros,
canales, barandales, revestimientos en generales (pisos, muros y cielos), etc.

3.1.3.- INHABITABILIDAD: Certificacién emitida por las Direcciones de Obras Municipales, que se
extiende una vez realizado el Informe por parte del Inspector que la determina.

3.1.4.-
REPARACION MENOR: Intervenciones de reparacién definidas como Conservacién de Infraestructura
Publica.

REPARACION MAYOR: Intervenciones en cualquier infraestructura publica cuyo costo total sea mayor
al 30% del costo total de reponer el activo.

REPOSICION: Corresponde a la renovacién total o parcial de un servicio ya existente, con o sin cambio
de la capacidad o localizacién.

4.- DIAGNOSTICO SITUACION EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

4.1.- EQUIPAMIENTO: Corresponde a aquellos bienes que permiten el alhajamiento de un inmueble,
tales como sillas, mesas, camas, escritorios, papeleros, estantes, muebles de instalaciones, etc.

4.2.- EQUIPOS: Corresponde a maquinarias y equipos para la industria, hospitales, escuelas, etc., tales
como, scanner, tomadgrafos, RX, esterilizadores, lavadoras, planchas industriales, TV, cocinas, equipos y
programas informaticos, etc.
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