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Ministerio de Desarrollo Social y Familia

ALCANCE DE LOS PRESENTES REQUISITOS DE INFORMACION

Los presentes requisitos de informacién para proyectos de Edificacién Publica tienen el caracter de
genéricos. Rigen para los edificios administrativos del Estado, los edificios de uso publico y/o que
prestan servicios a la comunidad con los destinos que pueden comprender las distintas prestaciones que
realiza el Estado y complementan los Requisitos de Informacidn Sectorial (RIS) correspondientes al
sectory/o subsector en el cual se clasifica el proyecto de inversion (1).

Se incluyen todos los procesos de inversién que tienen como propdsito la materializacién de
inversidn para generar nuevos espacios con los fines sefialados, su habilitacion o mejoramiento. Por
“edificio” se entendera una construccidn que tiene como base una estructura que genera superficies
techadas y lateralmente cerradas en forma total, sin perjuicio que también comprenda espacios
parcialmente cerrados o techados de la forma que define el articulo 5.1.11. de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones (OGUC), para efectos del calculo de superficies, de superficies utiles
y de carga de ocupacion.

Se incluyen espacios techados con estructuras soportantes que cubren superficies mayores a 300
m2 como son las que cubren las multicanchas techadas. También edificaciones del sector seguridad
y transporte aun cuando no requieran permisos de edificacion para lo cual estaran exceptuadas de
la presentacién de los antecedentes que corresponden a los requerimientos relacionados.

Por el contrario, se exceptuan de la aplicacién de los presentes RIS las edificaciones de un piso de
altura incluidas en proyectos destinados a generar servicios complementarios en caletas pesqueras,
parques urbanos, bordes costeros, habilitacién de dreas de valor patrimonial o turistico y otras del
tipo, en tanto, se trate de inversiones complementarias o que ponen en valor y uso del bien mayor
que esta constituido por el ambito natural a explotar o usar para el disfrute de la comunidad.

Los antecedentes requeridos deberan ser ingresados en la carpeta digital del proyecto en las
subcarpetas que correspondan al tipo de documentacidn, de acuerdo con lo indicado en las Normas,
Instrucciones y Procedimientos (NIP) para el proceso de inversidn publica vigentes.

Los planos podrdn ser presentados en Autocad y en PDF. La informacién elaborada utilizando
metodologia BIM debera presentarse en formato PDF y en formato IFC 2x3 (minimo). La informacidn
escrita debera presentarse en Word de office, PDF o formato RTF.

1. POSTULACION A ETAPA DE DISENO
Para la postulacion a la etapa de disefo, ademas de seguir la Metodologia de Edificacion Publica,
sera necesario proveer los siguientes antecedentes:

a. Emplazamiento

Croquis de ubicacidn del proyecto, distancias, area de influencia y relaciones relevantes, segun
corresponda. Se sugiere utilizar planos, fotos satelitales u otros medios graficos que permitan situar
el proyecto, asi como incorporar delimitaciones de areas urbanas, conectividad, relaciones con
areas centrales o con agrupaciones de equipamientos que interesan de acuerdo con los fines del
proyecto.

! Disponibles en https://sni.gob.cl/requisitos-de-informacion-por-sector
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Antecedentes prediales y estructurales

Propiedad: Respecto de la propiedad se dara cumplimiento a los “Requisitos Genéricos sobre
las Propiedades en que se Proyectan Edificaciones”.

Detalle de deslindes, geometria, topografia.

Estudios previos de suelo.

Calidad de los suelos de fundacién: En relacién con la calidad de los suelos de fundacién y de
estudios estructurales, se deberd obtener y proporcionar toda la informacién requerida como
insumo para la elaboracidn del diseio. El estudio de suelos debera informar sobre la presencia
de napas superficiales, analisis de estabilidad, cohesidon, clasificacién de zona sismica,
clasificacidn de los suelos de fundacién, resultados de sondajes u otros andlisis, esto ultimo en
conformidad a leyes vigentes que regulan los estudios de suelo y en lo que corresponda,
conforme a normas que rigen respecto del cdlculo de estructuras en hormigén.

Estudios estructurales de edificacidn existente, en caso de mejoramiento de edificaciones en
gue existan dudas sobre la estabilidad de la edificacién una vez sometida a las solicitaciones
proyectadas. No obstante, en postulaciéon a etapa de Disefio se podrd considerar
financiamiento, especificando en los TDR correspondientes que el consultor debera realizar
estos estudios como trabajos previos a la elaboracién del diseno.

Recepcidn definitiva de obras existentes que se conservan: Para el emplazamiento de cualquier
proyecto en un area no urbana, es requisito que se haya acogido previamente al Art. N° 55 de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y adjunte la resolucion aprobatoria
emanada por el SAG que otorga la factibilidad para construcciones ajenas a la agricultura en
area rural (IFC).

Programa Arquitectonico y Presupuesto

Descripcidn: Destinos, relaciones entre recintos y capacidad de ellos: N° de personas,
mobiliarios o equipos que deben contener (lo que debe ser coherente con proyecciones
consideradas en evaluacién). Detallar las partes que constituyen obra nueva, que se mantienen,
mejoran, o se someten a otros procesos. El programa debe contener descripcién de las
relaciones, necesidades, materialidades y normas o estdndares relevantes a considerar en el
disefio, ya sean éstas una normativa especial o propia del sector o actividad (normas
internacionales, sectoriales o federativas detalladas en TDR).

Estudio de cabida: considerando antecedentes prediales, programa y normativa. Identificar el
terreno efectivamente disponible segin topografia y elementos condicionantes (lineas alta
tensién, por ejemplo). En caso de que el terreno tenga una cabida mayor, definir el
emplazamiento. En caso de terrenos con holgura en su cabida, el estudio de suelo debe referirse
al sector que en que efectivamente se emplazara el proyecto, pues otro sector variar en sus
caracteristicas.

Listados: Recintos y superficies agrupadas segun areas, destinos, usos o funciones. Superficies
de circulaciones y muros. Sumatorias parciales y generales: edificaciones, patios,
estacionamientos y otros usos. Se deben considerar obras complementarias atribuibles o
necesarias para el proyecto, y regulaciones que lo limiten. Entre otros, incluir vias de acceso y
su calificacién de acuerdo con la OGUC, segln corresponda; necesidad de constituir lineas de
energia eléctrica; obras para mitigar presencia de napas en el terreno; etc.

Presupuesto de obras civiles: deben indicar criterios, bases o antecedentes utilizados para
realizar la estimacién.

Presupuesto de la etapa.
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d. Visacion institucional y Acta de Involucrados

— Aprobacién _del Programa Arquitecténico por parte de la(s) institucidn(es) técnica(s)
competente(s): La competencia tiene que ver con la idoneidad para pronunciarse en la
especialidad. (Ejemplos: MINSAL en proyectos de salud; IND en proyectos de deportes; Junta
Nacional de Bomberos en cuarteles de Bomberos). Cabe sefialar que la visacion institucional es
conformidad con soluciones generales y/o conceptos involucrados, oportunidad, pertinencia
del proyecto y no constituye una aprobaciéon normativa. Existe la posibilidad, segiin complejidad
del proyecto e intersectorialidad, que demande mas de una visacion. Ejemplo, un proyecto
deportivo abierto a la comunidad, situado en un establecimiento escolar. Se debe individualizar
y caracterizar el proyecto al que se da conformidad y validar el programa arquitectdnico
propuesto.

— Acta de Involucrados: Se deberd acompaiiar un acta de Involucrados correspondiente a la etapa
de disefio conforme a las indicaciones y formalidades de presentacién que se indican en el
documento “Requisitos de Participacion de Involucrados Proyectos de Inversién - Edificacion
Publica”.

e. Factibilidad técnica/urbanistica y de servicios basicos

— Certificado vigente de informaciones previas: CIP otorgado por la Direccidon de Obras
Municipales (DOM) del municipio correspondiente.

— Certificados de factibilidad de agua potable, alcantarillado y electricidad, segin corresponda:
Las certificaciones deben ser otorgadas por instituciones competentes (tales como las
concesionarias del servicio) en el area del proyecto. Cuando no exista factibilidad de red publica,
deberd informar un profesional competente con experiencia en el disefio de la espacialidad, la
factibilidad de materializar una solucién individual, con su correspondiente estimacién de
costos.

f. Cumplimiento de exigencias ambientales, eficiencia energética y de urbanizacion
— En cuanto a eficiencia energética deberd presentar la informacion con ECSE2 con las
modelaciones desarrolladas, indicando resultados obtenidos de disminucion del CO2
equivalente e impactos en costos de operacion.
— Analisis del requerimiento de someter el proyecto al SEIA, conforme a emplazamiento vy
caracteristicas de su impacto.
En caso de que la apreciacidn es que el proyecto pueda estar afecto a realizar un Estudio o
Declaracién en el marco del SEIA, se deberd tramitar y adjuntar la pertinencia ante el
Servicio de Evaluacién Ambiental.
Se deberd sefialar las causales por las cuales se deba ingresar al Sistema de Evaluacién e
indicar si es necesario una Declaracién o Estudio.
— Declaracion respecto de si el proyecto estd afecto a alguna de las siguientes obligaciones y/o
exigencias:
Se debe adjuntar certificado sefialando si el proyecto estd exento de realizar un IMIV, en
cumplimiento de la ley 20.958, del Sistema de Evaluacidon de Impacto en la Movilidad
(S.E.L.LM.).
En caso de estar afecto a realizar medidas de mitigacion, el formulador debera informar si
el IMIV que corresponde es basico,intermedio o mayor; con o sin reasignacion y en ese caso
acompanar TDR especiales que permitan disefiar las especialidades correspondientes.
Si el proyecto estd exento de realizar un IMIV, se debera presentar un célculo de los aportes
a que estara afecto el proyecto (conforme a lo que estipula la (OGUC) y que deberan
incorporarse a las estimaciones de costos.
Se debe sefialar en el perfil si el proyecto esta afecto a exigencias y/o declaraciones
relacionadas con valor patrimonial, histérico o arqueoldgico.
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Para los proyectos que consideren 2 pisos o mas en subterrdneo, que tengan mas de 1.000
m2 de ocupacion en primer piso, o que se emplacen y/o intervengan un terreno mayor a
10.000 m2 serd obligatorio realizar una revision documental y acompaifiar un informe
preliminar que descarte, confirme y/o recomiende acciones ante esta posibilidad.

En estos proyectos, cuando ese informe preliminar determine que existe la posibilidad de
encontrar hallazgos arqueoldgicos, en la etapa de disefio deberan adjuntarse TDR que
permitan contratar una asesoria especializada para realizar una investigacién en terreno
(sondaje u otro procedimiento a determinar) con la finalidad de descartar o confirmar la
presencia de bienes de este tipo y realizar una caracterizacion del sitio, de ser necesario.
Proyectos que se situen fuera de los limites urbanos deberdn indicar si se requiere
incorporar el terreno a un uso urbano en virtud del Art. 55 de la Ley de Vivienda y
Urbanismo. En caso de que esté presente el requerimiento, como parte de las labores de
la consultoria de disefo, debe incluir la obligacién de realizar la tramitacidn
correspondiente y obtener la resolucién favorable de desafectacidn.

— Todos los proyectos conforme deban realizar disefios especiales, estudios, campanas de
medicidén para conformar una linea de base, mitigaciones, obras de vialidad, de urbanizacidn,
pavimentacion, paisajismo, sefializacidn y otros requerimientos de urbanizacién conforme
normas y/o Certificado de Informaciones Previas (CIP) y que por tanto, factibilizan una iniciativa,
deberan presentar una evaluacién de estas necesidades y realizar las estimaciones
correspondientes a costos y plazos.

g. Equipos y Equipamientos

— Descripcién: Mobiliarios y/o equipos que consulta el proyecto. Describir Tipo, calidad, marca o
similar. Debe ser coherente con objetivos y descripciones contenidas en perfil y con item
correspondientes incluidos en ficha IDI. La descripcién y caracterizacion de los equipos vy
equipamientos requeridos involucra confeccionar especificaciones o fichas técnicas de cada uno
de ellos. En caso de equipos y equipamientos Unicos, de alta sofisticacion y/o complejidad, se
deben acompafiar catdlogos y/o cotizaciones.

— Listados: Cantidad de unidades por tipologia, estandar, precios, por recintos o dreas y totales.

— Presupuesto: Precio cotizado en mercado por unidad y totales, indicando bases o antecedentes
utilizados para realizar la estimacion.

h. Carta de compromiso de financiamiento de los costos de operacion y mantencion
— Otorgado por la(s) institucidn(es) que operaran el proyecto: Debe indicar monto comprometido.
Debe ser coherente con el modelo de operacidén o de gestion del proyecto. Deberd ser emitido por
la autoridad superior del servicio. En el caso de las iniciativas postuladas a fondos de los Gobiernos
Regionales, deberan presentar certificados de disponibilidad de recursos para la operacion emitidos
por alguna de estas instituciones:

Certificado aprobado por el Concejo Municipal correspondiente al municipio responsable

de la operacion.

La institucién privada sin fines de lucro beneficiaria del proyecto de inversion.

i. Términos de Referencia

— Deben sefialar todos los aspectos relevantes que regularan la relacién entre las partes
involucradas en la elaboracién del proyecto: institucidn financiera, institucidn ejecutora, institucion
administradora.

— Debe definir todos los aspectos contractuales relevantes que regiran la relacion vy
responsabilidades de las partes contrayentes de contratos para la realizacién de estudios, disefos,
consultorias y otros correspondientes a la etapa.
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— Elolos TDR que se requieran para dar cumplimiento a los objetivos de la Etapa, deben sefialar,

a lo menos:
Productos que se consulta solicitar
Plazos y cronograma: Incluir los plazos de revisidn de las diferentes etapas (considerando
las observaciones y respuesta de estas).
Requerimientos técnicos y profesionales que deben cumplir los oferentes.
Cumplimiento de normativas y estandares pertinentes de regulacién comunal, nacional e
internacional, segun sea el caso.
Leyes vigentes que regulan los estudios de suelo y el cdlculo de estructuras en hormigén,
cuando corresponda.
Eficiencia energética conforme a norma 1079 (Nch 1079) y aplicacidn de articulo 4.1.10 de
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) (no obstante, la Ordenanza
lo exige solo para vivienda).
Se debera indicar el cumplimiento de requerimientos de la guia técnica de apoyo N° 1,
correspondiente a Disefio Arquitecténico Pasivo, de los TDRe elaborados por la Direccién
de Arquitectura del MOP, para todo disefio que consulte un programa con una superficie
edificada igual o mayor a 500 m?.
El perfil y TDR deberan informar sobre los resultados del uso del software ESCE 2 vigente y
sefalar las estrategias de eficiencia energéticas que deberd incorporar como
condicionantes para la consultoria de disefio, para asegurar los resultados obtenidos, para
todos los proyectos que consulten un programa con una superficie edificada mayor a 1.000
m2.
Normativas sobre libre acceso y desplazamiento de discapacitados, bafios,
estacionamientos y otros, conforme a normativas (Ley N° 19.284 de Ministerio de
Desarrollo Social; DS N° 47 de 1992 (OGUC) y DS N° 201 de 1998 MINVU).
TDR para los disefios y presupuestos de obras de mitigacidon que respondan a exigencias de
urbanizacién, pavimentacion, paisajismo, sefializacion u otras, que estén contenidas en el
Certificado de Informaciones Previas otorgado por la DOM para el proyecto.
Todos los proyectos que deban realizar estudios, obras de mitigacién y otros de los
sefialados en el nimero 7 de las presentes instrucciones deberdn incluir TDR especiales,
acompafiar programacion, presupuesto de estos trabajos y consultorias ademas de las
estimaciones de costos correspondientes a las obras que demande el cumplimiento de estas
exigencias. Todos lo anterior, debe estar incluido en los flujos del proyecto.
TDR/Solicitud de informacién Metodologia BIM (Building Information Modeling): Si el
proyecto contempla utilizacién de metodologia BIM, los TDR o Solicitud de Informacion,
deben ajustarse a los contenidos minimos establecidos en el “Estandar BIM para edificios
publicos”, segln usos y objetivos identificados de acuerdo con el tipo de iniciativa y etapa a
desarrollar (anteproyecto o proyecto).
TDR para elaboracién de Plan de Gestidon de Residuos, de acuerdo con la Hoja de Ruta
Residuos de la Construccién y Demoliciones (RCD), Economia Circular en Construccion 2025.
Requerimientos para la incorporacion de corrientes débiles (redes de voz y datos: internet,
telefonia, edificios automatizados).
TDR para sistemas de seguridad, cuando corresponda.
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2. POSTULACION A ETAPA DE EJECUCION
Para la postulacion a etapa de ejecucion, ademas de seguir la Metodologia de Edificacion Publica,
sera necesario proveer los siguientes antecedentes:

a. Proyecto
— Cuando el proyecto no tenga historial en el Sistema Nacional de Inversiones deberd presentar
los antecedentes relacionados con el programa de arquitectura y terreno conforme a los
requerimientos contenidos en las letras a y b de los proyectos que postulan a disefio. De igual
forma, de ese listado de requerimientos, deberd presentar lo sefialado en las letras e y f
relacionadas con la necesidad de certificar la factibilidad técnico — urbanistica del proyecto y los
requerimientos que ha debido cumplir el proyecto como consecuencia del cumplimiento de
exigencias ambientales y de urbanizacién, conforme se indica en las letras d), e), f) y g) de estos
requisitos para la etapa de ejecucién.
— Listado de planos, de estudios y de todos estos documentos que presenta y de los cuales se hace
responsable la instituciéon formuladora.
— Dentro de estos antecedentes deben considerarse los siguientes:
Croquis de ubicacién del proyecto, distancias, area de influencia y relaciones relevantes,
segun corresponda, emplazamiento dentro del terreno: Se deben distinguir las partes que
constituyenobra nueva de las que se mejoran o se someten a otros procesos.
Disefio de arquitectura, estructuras, instalaciones y especialidades desarrollado a nivel de
proyecto, incluidos todos los disefios, estudios y otros antecedentes técnicos que haya sido
necesario desarrollar como consecuencia del cumplimiento de exigencias ambientales y de
urbanizacién.
TDR para la asesoria a la inspeccidn técnica, segin corresponda.
El proyecto de arquitectura definira a lo menos la planimetria, geometria y volumetria. Esto
por medio de cortes, elevaciones, detalles constructivos, puertas y ventanas, escantillones,
solucidn de la disposicién de artefactos, encuentros y detalles relevantes para la construccion
del proyecto. Ademads de accesos, fachadas, emplazamiento, servicios, equipos, areas libres y
patios, estacionamientos, cierros y otras caracteristicas relevantes segin destino. La
arquitectura debe contener los cuadros de superficies que correspondan, donde a lo menos
se detallen las edificadas por pisos, por usos y destinos, por estamentos funcionarios y otros
segln corresponda, las destinadas a patios, estacionamientos y otros usos.
El proyecto incluye el desarrollo de especificaciones técnicas de arquitectura, menoria de
estructuras (célculo), especificaciones de especialidades, ademas de cubicaciones completas,
programacion y presupuestos.
Las especificaciones deben indicar las obligaciones técnicas a cumplir por el constructor, las
normas atingentes al proyecto, los materiales a usar, la descripcidn de sus caracteristicas y
calidades y los procesos constructivos correspondientes para la correcta ejecucién a las
actividades y partidas. Se debera especificar los estandares y rendimientos que se espera que
brinde el producto construido y los estdndares y rendimientos a considerar en el proceso
constructivo.
Estas indicaciones sobre aspectos prestacionales serdn obligatorias para todo proyecto que
sobrepase los 3.000 m2 construidos. Deberan sefialar a lo menos, los estandares y/o
rendimientos a lograr en el uso de materiales relevantes en el proceso constructivo,
consideraciones de resistencia de materiales, condiciones antivandalicas a cumplir,
estandares de seguridad, indicadores de luminosidad tanto pasiva como activa, de
transmitancia térmica de los elementos de la envolvente, valores a lograr relacionados con
factores de ruido y acustica, rendimientos a obtener en cuanto a la calidad del ambiente
interior, niveles de agua contenida y/o estandares relacionados con huella de carbono de los
materiales a utilizar, todo ello relacionado con destino y zona climatica del proyecto.
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En relaciéon con eficiencia y ahorro energético; y estandares relacionados con huella de
carbono y propuesta de reduccién del CO2 equivalente, el proyecto debe sefialar si consideré
o era pertinente considerar la incorporacidn de estrategias de eficiencia energética, conforme
a lo sefalado en la letra i de los requisitos para proyectos que postulan a la Etapa de Disefio.
Deberd presentar la informacion resultante de forma comparada con los objetivos planteados
en etapa previa o con la situaciéon base realizada de preferencia con ECSE2 con las
modelaciones desarrolladas, indicando resultados obtenidos de disminucion del CO2
equivalente e impactos en costos de operacidon. Ademads, un plan de Gestion de Residuos,
segun corresponda, de acuerdo con la Hoja de Ruta RCD, Economia Circular en Construccién
2025.

— En cuanto a la completitud y cantidad de antecedentes técnicos a presentar se presentan las

siguientes excepciones:
Los proyectos de una sola planta o menores a 5 m de altura con programas de superficies
edificadas de menos de 300 m2, podran eximirse de presentar proyectos de estructuras,
instalaciones y especialidades en su postulacidn a etapa de ejecucion. En estos casos, podran
completar el proyecto sin modificar la arquitectura con cargo al proceso de ejecucion.
Los proyectos superiores a esa superficie, pero que no consideren mas de 2 plantas o no
sobrepasen los 7,5 m. de altura con programas de menos de 500 m2, podran elaborar y
presentar disefios con desarrollo a nivel conceptual de estructuras, instalaciones vy
especialidades con detalles resueltos para soluciones, componentes o procedimientos
constructivamente relevantes o que incidan proporcionalmente de manera importante en los
costos. De esta forma podran elaborar a nivel de proyecto de ingenieria de detalles y los
proyectos definitivos de especialidades de , dejando el resto del desarrollo para ser resueltos
a nivel de detalle por el contratista y aprobados por la inspeccién con cargo al proceso de
ejecucion.

b. Presupuestosy Programacion

En todas las estimaciones que se acompafien en los antecedentes técnicos referidas a estas
materias, se indicaran las bases o fundamentos utilizados.

— Presupuesto oficial detallado de la asignacidn obras civiles:
Presupuesto desglosado por partidas, segun indicaciones contenidas el documento
“Estructura de Presupuestos Base”.
Estimacién del costo directo de la obra para luego agregar costos indirectos: Gastos Generales
(GG), Imprevistos (si se consideran), Utilidades y luego sobre esa sumatoria, corresponde la
aplicacion de IVA.
Calculos que sustentan la estimaciéon del pago de derechos municipales, de aporte por
Aplicacién de Ley 20.958 y otros.
Distincion en estimacion de Gastos Generales de los concernientes a GG Obras y GG
Administrativos. En obras, consultar aquellos no imputables a partidas o faenas especificas,
como ejemplo pago de profesionales en obra, contratacién de plumas o grias, maquinas y
equipos multifuncién, etc. En GG administrativos, los de oficinas, copias de planos vy
documentos, viajes de profesionales, etc.
Estimacién de valores pro-forma. Se incluirdn los pagos de permisos, derechos, aportes
reembolsables, consultorias y otros no afectos a pago de IVA.
Incluir costos asociados a ejecucion de obras de mitigacion disefiadas en conformidad con
indicaciones de IMIV. Costos asociados a obras de mitigacién derivadas de una RCA, disefiadas
o por elaborar por el contratista adjudicado para ejecutar y/o para enfrentar requerimientos
que obedezcan a cualquiera de las causales indicadas en la letra f de los requisitos para
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C.

postulacion a Disefio.

Presupuesto detallado de las asignaciones Equipos y Equipamientos:

Se incluirdn costos de Equipos y Equipamientos de acuerdo con lo indicado en la letra g de las
exigencias para la etapa de disefio, cuando los proyectos postulen directamente a Etapa de
Ejecucion.

Presupuesto detallado de la asignacion Consultorias:

Se confeccionardn presupuestos para cada una de las asesorias que se requieran para
desarrollar labores previas o simultaneas a la ejecucién, como también asesorias relacionadas
con la calidad de la ejecucién, como, por ejemplo, de asesoria a la inspeccion técnica, en todos
los casos que proceda.

Presupuesto detallado de costos a incluir en la asignacion otros gastos:

Se incluyen premios, AFR, en algunos casos valores proforma, aportes por Aportes al espacio
Publico y otros, segln corresponda. Presupuesto de gastos administrativos.

Programa de ejecucién del proyecto

Se entregaran dos cartas Gantt que den cuenta del proceso de ejecucion.

La primera detallara cronolégicamente el proceso completo desde el mes de aprobacion
probable de la Etapa en el SNI hasta la puesta en servicio/operacion del proyecto. Esta
describird los principales hitos con meses probables llevar a cabo el proceso de licitacidn,
contratacion, entrega de terreno, recepcion de obras, habilitacion y finalmente, la puesta en
servicio.

La segunda programacién detallara el plazo e hitos propios de la ejecucién de las obras civiles
del proyecto, consultando como lo relevante, la estimacion del inicio y término contractual
del proceso de materializacion de la construccion.

Contingencias:

En la programacion y en la estimacidon de costos de las distintas asignaciones que sean
impactadas por la necesidad de hacer frente a contingencias de acuerdo con lo sefialado en
la letra i) de las presentes instrucciones, se debera indicar la fuente de generacion del costo
e incluir en la respectiva asignacion.

Bases de calculo de las estimaciones:

Para la estimacion del costo de cada uno de las asignaciones se indicaran las bases, fundamentos
o antecedentes utilizados para realizar las estimaciones que resulten relevantes en relacién al
costo de la asignacion.

Carta de compromiso de financiamiento de los costos de operacién y mantencion
Deberd actualizarse para esta etapa el compromiso de financiamiento de la(s) institucion(es) que

operaran el proyecto, indicando en detalle de los montos involucrados, que deben ser concordantes
con Modelo de Operacion o Gestion.

Debera cumplir con las mismas indicaciones que lo sefalado en el niUmero 9 de los requisitos
para proyectos que postulan a Disefo. Esto es:

Ser emitida por la autoridad superior del servicio.

Los certificados de disponibilidad de recursos para la operacion, segln corresponda, deben
ser emitidos por alguna de las instituciones operadoras o sostenedoras de la operacién del
proyecto, que pueden ser los Gobiernos Regionales, municipios o instituciones privadas sin
fines de lucro y/o corporaciones, los que deberidn presentar estos certificados de
compromiso.

En el caso de los municipios, el certificado debe ser aprobado por el Consejo Municipal.
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d. Visacioninstitucional y Acta de Involucrados
— Actualizacion de la aprobacién del Proyecto a nivel de disefio, por parte de la(s) institucidn(es)
técnica(s) competente(s).
El requerimiento que se realiza en la letra d de la postulacidon a la Etapa de Disefio deberd
referirse, en este caso, al proyecto a ejecutar.
La visacion debe individualizar y caracterizar el proyecto: m?, versién, fecha.
— Acta de Involucrados: Se debera acompaiiar un acta de Involucrados correspondiente a la etapa
de ejecucion conforme a las indicaciones y formalidades de presentaciéon que se indican en el
documento “Requisitos de Participacién de Involucrados Proyectos de Inversién - Edificacidn
Publica”

e. Aprobaciones

— Debe acreditarse mediante una de las siguientes formas:
Informe favorable de arquitectura otorgado por revisor independiente: En caso de informe
favorable emitido por revisor independiente se debe acompaiiar certificado de inscripcién
vigente. Si corresponde, adjuntar proyecto de estructuras y memoria aprobados por revisor
independiente de calculo estructural con inscripcion vigente. Se debe adjuntar certificado
de aprobacidn inscrito en Registro Nacional
Aprobacién de Anteproyecto otorgado por la DOM.
Permiso de Obras otorgado por la DOM: En caso de piscinas publicas y de instalaciones
relacionadas con el sector salud tales como soluciones sanitarias privadas, aprobacion
correspondiente de la Seremi de Salud.

f. Proyectos de instalaciones y proyectos de especialidades

— Conforme a lo indicado en la letra a) de los presentes requisitos para proyectos que postulan a
ejecucién,segun corresponda y con el nivel de desarrollo que alli se indica segun el caso, se deberan
acompaniar los proyectos de agua potable, alcantarillado y electricidad, suscritos por profesional
competente. Si se considera hacer responsable de la confeccién, aprobacién y recepcion de las
instalaciones al contratista adjudicatario de la ejecucidn, incluir requerimiento en TDR de
especialidades. Lo anterior vale también para proyectos especiales como por ejemplo de disefio vial,
urbanistico, paisajisticos, de sefalizacidn, ascensores, climatizacién, gas, circuitos cerrados,
telefonia y corrientes débiles entre otros.

— Se deberdn considerar el desarrollo de otros proyectos y aprobaciones segln la particularidad
del proyecto y su edificio: aprobaciéon de Vialidad, soluciones particulares de agua, Derechos de
Agua, aprobaciones MINSAL, DGA, DGAC, CMN, Ministerio de Defensa para concesiones maritimas,
y exigencias de regulaciones locales, Ministerio Relaciones Exteriores, entre otros.

g. Cumplimiento de exigencias ambientales y de urbanizacion, segin corresponda

— Resolucidon de calificacion ambiental favorable: Acompafiar resoluciones que imponen
mitigaciones e informes que indiquen como se resuelven, proyectos asociados, obras y montos de
inversién, los que deben ser parte de las ET y estar incluidos en los flujos de inversién del Proyecto.
Lo mismo debe suceder con exigencias asociadas al permiso de edificacion.

— Aprobacidon de proyectos de vialidad y urbanizacién y otros, por las instituciones que
corresponda.

— Resolucion que apruebe el informe IMIV, o certificacién de silencio positivo.

h. Bases de Licitacién
— Seadjuntaran bases especiales para el proyecto que seiale los aspectos relevantes que regularan
la relacidon contractual para las obras de las obras civiles del proyecto. Los aspectos relevantes e
inamovibles que deben contener las bases a adjuntar son los siguientes:

Modalidad de contratacidn.
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Obligaciones y responsabilidades del contratista: Responsabilidad de confeccionar,
desarrollar o aprobar determinados proyectos. En estos casos incluir TDR con las
indicaciones sefaladas en el N° 9 de las exigencias para la Etapa de Disefio, segln
corresponda.

Productos: M2 construidos que se contratan y demas especificaciones que definen lo que
se contrata; desarrollo de proyecto, estructuras, aprobaciones, pago de permisos y/o
derechos, aportes reembolsables.

Plazos y cronograma con las etapas de disefio que se consulten, aprobaciones, término de
ejecucién de las obras, recepcion municipal.

Requerimientos técnicos, de experiencia y profesionales a cumplir por los oferentes

— Se adjuntaran las bases o TDR para otras contrataciones o compras relevantes que genere el
proyecto. Adquisicion de equipos, contratacidn de inspeccidn técnica, consultorias de apoyo o para
el desarrollo de alguna especialidad, etc.

— Encaso de que las bases del proyecto estén asociadas a bases genéricas institucionales, deberdn
adjuntarse las genéricas que sirven de marco para el desarrollo de las especiales.

Plan de contingencia, seglin corresponda

— En el caso de intervencién en un recinto o edificio que se encuentre en operacién o que se deban

realizar acciones previas al inicio o durante el transcurso de la ejecucidn por cualquier razon,
como, por ejemplo, que se tenga que desocupar por alguna ocupacion ilegal, que se deba liberar
para el uso por el descubrimiento de hallazgos en etapas previas y otros del tipo, se debera realizar
lo siguiente:

Adjuntar un Plan de Contingencia que indique el origen y caracteristicas de la contingencia
y sus repercusiones.

Ese Plan debe a lo menos describir el evento que interfiere, sefialar la forma de mitigar, las
afectaciones mutuas entre interferencia y ejecucién de las obras civiles, el tiempo de
duracidén dentro del cronograma de ejecucion.

Debe sefialar las instituciones que concurren a enfrentar la contingencia indicando en que
consiste su participacién, forma, plazos y recursos comprometidos.

Presupuesto detallado del plan de contingencia identificando a que asignacion
corresponden cuando impliquen a mas de una, lo que deberd ser coherente con lo solicitado
en la letra b) del presente RIS.

Las cartas compromisos de las instituciones que concurren sefialando la labor que asumen
y compromisos de financiamiento, segun corresponda.

El plan de contingencia debe estar considerado en el perfil, en la evaluacidn de alternativas
y econdmica del proyecto.
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