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   Introducción 

 
El objetivo de esta metodología es indicar los aspectos que deben considerarse en la 
formulación y evaluación de un proyecto de edificación pública gubernamental. 

La finalidad de los proyectos de inversión en edificación pública es la de contribuir y tender al 
aprovechamiento óptimo de la infraestructura existente, adecuando sus instalaciones, con el 
objeto de elevar el nivel de servicio que entregan a la comunidad. 

 
En general, los proyectos se refieren tanto a la construcción, ampliación y/o adquisición de 
edificios públicos, como a la reposición, remodelación y reparación de estos. 

 

Tipologías de proyectos 
 

El primer tipo de proyectos se refiere a la construcción, ampliación y/o adquisición de edificios 
públicos lo que comprende un aumento de capacidad y/o la centralización de organismos 
públicos. 

 
Los proyectos de aumento de capacidad tienen por objetivo un aumento del espacio disponible 
para la ubicación del personal de trabajo. En estos se efectúa un análisis de las necesidades 
de personal y de la cantidad de superficie (m2) que requieren para su funcionamiento. Si 
corresponde, debe considerarse la atención de público ya que incide directamente en la 
cantidad de metros cuadrados necesarios a ampliar, construir o adquirir. 

Por su parte, el objetivo de los proyectos de centralización de organismos públicos es 
concentrar en un solo edificio el funcionamiento de uno o varios organismos públicos. 

El segundo tipo de proyectos corresponde a la reposición (sin aumento de capacidad), 
normalización, remodelación y reparación de edificios públicos, los cuales se analizan en base 
a los antecedentes técnicos proporcionados por los organismos respectivos. 

 
El objetivo de este tipo de proyectos es, generalmente, recuperar el nivel de servicio entregado 
o bien, adecuar su infraestructura a las normas de construcción y/o funcionamiento vigente. 

 
La justificación de este tipo de proyectos debe ser lo más completa posible a fin de demostrar 
la prioridad y urgencia de realizarlos. 
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1 Teoría sobre la cual se basa la metodología 

 
La metodología de evaluación de los proyectos de edificación pública consiste en determinar los 
beneficios por concepto de ahorro y/o liberación de recursos que el proyecto proporciona versus los 
costos que implica su ejecución para la institución o la comunidad. 

 
 

1.1 Identificación de beneficios 
 

Los beneficios más usuales atribuibles a los proyectos de construcción, ampliación y/o adquisición de 
edificios públicos, son los siguientes: 

 
a) Ahorro en costos de operación de los edificios 

 
Corresponde a ahorros en gastos por concepto de remuneraciones de personal, servicios básicos 
(agua, energía eléctrica, gas, combustible), etc. 

 
b) Ahorro en costos de conservación (mantención) 

 
La conservación de edificios contempla los trabajos menores necesarios para mantener el 
funcionamiento de los inmuebles dentro de los estándares habituales de confort y habitabilidad, 
preservándolos del deterioro ocasionado por el uso y la acción del tiempo, tales como: aseo de muros; 
pisos y cubrepisos; limpieza y reposición de vidrios; limpieza de canales; bajadas de agua; arreglos de 
grifería; arreglo y reposición de quincallería; mantención de equipos de aire acondicionado; 
calefacción; mantención de accesos peatonales y vehiculares; mantención de jardines y áreas verdes; 
pinturas; colocación de papeles murales; reposición de pisos y cubrepisos; barnices; etc. 

 
 

c) Ahorro en costos de reparación 
 

La reparación de edificios contempla los trabajos destinados a subsanar el deterioro sufrido en un 
inmueble en forma ocasional o por falta de conservación y que se traduce en la reposición de 
elementos fundamentales dañados; es decir, aquellos que afectan a la estructura física, a sus 
instalaciones y/o modifican substancialmente la concepción arquitectónica artística del edificio y que 
por lo tanto requieren de una asistencia técnica especializada del nivel profesional. 

 
 

d) Ahorro en costo de remodelación 
 

La remodelación de edificios contempla los trabajos destinados a reorganizar el espacio interior de un 
edificio y/o adecuar sus instalaciones. 
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e) Mejoramiento de la eficiencia del personal 
 

Aumento de productividad del personal que labora en la institución: El aumento de productividad 
proviene de un ahorro de tiempo en el desplazamiento de las personas que cumplen labores en la 
institución. Este beneficio se percibe más claramente en aquellos proyectos que persiguen concentrar, 
en un solo edificio, dependencias que funcionan en localizaciones separadas. 

 
Liberación o cambio de requerimientos de personal: Entre los efectos del proyecto se debe considerar 
la posibilidad de cambios en los requerimientos de personal, por ejemplo, como consecuencia de una 
mayor eficiencia. Esto podría significar un beneficio. 

 
 

f) Ahorro de tiempo de usuarios(as) 
 

Se refiere al menor tiempo empleado por el público usuario, que realiza trámites en las distintas 
instituciones de servicios públicos o en diversas dependencias de una misma institución y que por causa 
del proyecto se concentran en una sola ubicación o en un mismo edificio. 

 
 

g) Liberación de activos o ahorro por concepto de costos de arriendo de Inmuebles 

Si la institución es propietaria de uno o más inmuebles y estos quedaran liberados a causa del proyecto, 
deberá considerarse como beneficio el valor de su venta, siempre y cuando éste tenga un uso 
alternativo. 

 
Por otra parte, si la institución arrienda un inmueble y por causa del proyecto deja de hacerlo, el ahorro 
del costo de arriendo deberá considerarse como beneficio del proyecto. 

 
 

h) Beneficios Intangibles 

El concepto de “intangibles” se refiere a la identificación de beneficios que no se pueden cuantificar, 
pero que pueden incidir en la decisión cuando se debe optar entre varias alternativas de proyecto. 
Dentro de éstos cabe mencionar la comodidad del público que se atiende, la imagen de la institución, 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo, mejoramiento urbano del sector, mayor seguridad, etc. 

 
1.2 Identificación de costos 

 
Los ítems de costos más usuales en este tipo de proyectos se pueden clasificar en tres grandes rubros: 
costos de inversión, costos de operación y costos de mantención. 

a) Costos de Inversión 
 

Corresponde a aquellos gastos en que se incurre para ejecutar el proyecto desde su inicio hasta que 
entra en estado de operación. Dentro de los costos de inversión se pueden distinguir los costos de 
terreno, costos de construcción, reparación y/o remodelación dependiendo del tipo de proyecto y 
costos de equipamiento. 
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En el caso de proyectos de adquisición de edificios, el costo corresponderá al valor total de adquisición 
del inmueble y a las respectivas transformaciones para habilitarlo a las necesidades del Servicio, en el 
caso que corresponda ejecutarlas. 

 
 

b) Costos de operación 
 

Corresponde a aquellos gastos en que se incurre para que la institución opere y entregue el servicio 
para el cual fue creado. Dentro de los costos de operación se pueden distinguir: remuneraciones del 
personal, costos de los servicios básicos (agua potable, electricidad, comunicaciones, etc.). 

 
 

c) Costos de conservación (mantención) 
 

Corresponde a aquellos gastos en que debe incurrir la institución para mantener tanto el nivel como la 
calidad de operación de su infraestructura física. 

 
 

1.3 Horizonte de evaluación 

El horizonte de evaluación corresponde al período de tiempo para el cual se hará la evaluación del 
proyecto. El horizonte de análisis para este tipo de proyecto no debe superar los 20 años. Se supone 
que en ese período no se producirán cambios importantes que afecten los supuestos hechos al 
momento de evaluar el proyecto. 

 
Es necesario señalar que, si el horizonte de evaluación es menor que la vida útil económica del 
proyecto, entonces hay que estimar su valor residual al término del horizonte de evaluación. Dicho 
valor pasará a ser un beneficio. 

 
 

1.4 Indicadores de rentabilidad 
 

En los proyectos de ampliación, construcción u otro proceso de intervención de edificios 
institucionales, como también para la adquisición o arriendo de inmuebles que se realiza para estos 
fines que conlleven un aumento de capacidad, el método de evaluación a emplear tiene por finalidad 
determinar la rentabilidad económica de ese aumento de capacidad y/o la centralización de oficinas 
dispersas que con el proyecto se unifican. 

 
El indicador de rentabilidad utilizado en este tipo de proyectos es el Valor Actual Neto (VAN). Para 
determinar el VAN es necesario identificar y cuantificar los costos y beneficios involucrados en cada 
una de las alternativas de proyecto. Para analizar cada una de las alternativas, se debe fijar un 
horizonte común de evaluación. 

Para el caso de proyectos de normalización, reposición, remodelación o reparación de edificios 
públicos sin aumento de capacidad, el criterio económico que se utiliza para decidir sobre cuál 
alternativa de proyecto ejecutar, es el de satisfacer la necesidad al mínimo costo. Este indicador de 
mínimo costo permite comparar proyectos que tienen beneficios similares en el tiempo. La situación 
base optimizada es considerada en este análisis como otra alternativa de solución. Sin embargo, si la 
vida útil de cada alternativa de proyecto es diferente, 
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debe usarse como indicador el costo anual equivalente, que independiza de cada alternativa su vida 
útil. En todo caso, lo relevante es analizar los costos de inversión y de operación para cada alternativa. 

Este criterio está basado en que generalmente este tipo de proyecto tiene por objeto recuperar el nivel 
de servicios ofrecidos por el o los organismos afectados; por lo tanto, su no ejecución significa perder 
beneficios que la comunidad ya recibía anteriormente. 

 
La evaluación a mínimo costo, para la cual se debe calcular el Valor Actual de los Costos (VAC) o el 
Costo Anual Equivalente (CAE) de cada alternativa de solución, es aplicable también a situaciones en 
que la situación base (oferta) no existe, como ejemplos se pueden mencionar el caso de instituciones 
que funcionan por primera vez y por lo tanto no cuentan con dependencias o el caso de instituciones 
cuyas dependencias no son factibles de reparar para cumplir con las normas de seguridad, 
estructurales, etc. 
 
 

2 Preparación de Proyectos 
 

2.1 Análisis de antecedentes 
 

Para la correcta realización del estudio debe recopilarse la mayor cantidad de antecedentes 
disponibles y justificar adecuadamente su uso. 

 
Una buena guía puede ser la consulta de estudios similares ya realizados y que cuenten con la 
aprobación técnico-económica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). 

En el caso de proyectos de construcción de edificios debe señalarse la situación del terreno de 
emplazamiento, especialmente si corresponde a un terreno de terceros (no fiscal). En tal caso, debe 
detallarse el proceso a seguir para la adquisición del terreno, indicando todos los costos involucrados. 

 
 

a) Diagnóstico 

En primer término, corresponde señalar claramente cuál es el problema que da origen al proyecto. 
Para ello es necesario la elaboración de un diagnóstico de la situación existente. 

 
La identificación de los problemas existentes en la operación de los servicios públicos debe ser lo más 
completa posible, mostrando en un plano la ubicación de los edificios afectados, así como la ubicación 
de terrenos probables de emplazamiento. Debe señalarse además la situación legal de estos terrenos. 
Si el proyecto comprende el arriendo de locales o de edificios debe entregarse la misma información. 

En esta etapa es importante explicar cuáles son los servicios fiscales que necesariamente deben 
trabajar en forma centralizada y cuáles no. 

 
Para un correcto diagnóstico deberá estudiarse el tipo de trámite que se realiza en los servicios, 
indicando los procedimientos que deben seguirse, el tiempo que toma cada uno de ellos y el tipo de 
personas involucradas. Este análisis debe concluir en una clasificación de los trámites, indicando 
aquellos críticos; los relacionados con el público usuario del servicio y con el personal que labora en el 
mismo. En resumen, esta parte dará una idea del nivel de demanda en los servicios, identificando los 
principales problemas que dificultan su funcionamiento. 
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Con respecto a la oferta, se deberá efectuar un análisis arquitectónico, de funcionamiento y 
organizacional de cada uno de los servicios involucrados y de su conjunto a fin de indicar claramente 
el nivel de servicio que se puede entregar con la infraestructura actual. 

 
Como resultado del diagnóstico se debe hacer un balance entre la oferta y la demanda actuales y 
proyectadas para determinar cuál es el déficit actual y proyectado de servicios. 

 

b) Optimización de la situación actual 
 

Los beneficios y costos aplicados en la evaluación, tanto privada como social, de un proyecto son de 
tipo incremental (diferencia de beneficios y diferencia de costos). Estos se obtienen al comparar la 
situación con proyecto en relación con la situación sin proyecto. 

La situación sin proyecto o situación base optimizada se origina a partir de la situación actual. Esta 
última, para que sirva de base de comparación, se debe optimizar determinando pequeñas inversiones 
o bien, modificaciones mínimas de tipo administrativo o de gestión que sean factibles de realizar a 
costos pequeños, con el objeto de hacerla más eficiente. 

 
Dentro de las opciones factibles para optimizar la situación actual se pueden considerar las siguientes: 

 

• Centralizar los trámites que debe efectuar el público usuario, es decir, minimizar el número de 
pasos que debe realizar para efectuar trámites relacionados. 

• Racionalizar el trabajo del personal que labora. Esto se refiere a estudiar la distribución óptima 
de las áreas destinadas tanto al personal que atiende público como a los que no lo hacen, ya 
que podrían generarse ciertas interferencias en el funcionamiento interno. 

• Racionalizar el servicio, es decir, estudiar la posibilidad de minimizar el número y tipo de 
trámites que el usuario debe efectuar. 

• Flexibilizar los horarios de atención de público, con el objeto de optimizar el uso del espacio y 
así evitar atochamientos de público durante el horario de atención. 

 
En general, en la situación sin proyecto se deben considerar inversiones pequeñas que mejoren la 
situación actual, de modo que al evaluar el proyecto propuesto se consideren sólo los beneficios 
atribuibles a dicho proyecto. 

 
 

2.2 Alternativas de proyectos 
 

En función de las causas del problema o necesidad insatisfecha, las cuales quedarán reflejadas en el 
diagnóstico, se deben plantear distintas alternativas de solución. 

 
En las alternativas con proyecto se deben identificar soluciones que van desde la compra o arriendo 
de oficinas, hasta la posibilidad de construir un edificio nuevo en algún sitio de propiedad fiscal o 
comprado a terceros. 

Uno de los aspectos a considerar en el planteamiento de alternativas es la dotación óptima del 
personal que labora por cada servicio de acuerdo con estándares utilizados para este tipo de obras. 

 
La elección de la localización debe ser tal que se complemente, además, con la ubicación de otros 
organismos o servicios ya instalados, con los cuales exista alguna relación de funcionamiento. 
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2.3 Preselección de alternativas 
 

Para dar solución a un problema, existen diversas alternativas posibles, sin embargo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
puede darse el caso que algunas de ellas se descarten por razones de política, técnicas o institucionales. 

Se deberá especificar los criterios utilizados en la preselección de las alternativas y aquellos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
por los cuales se han descartado algunas, cuando corresponda. 

                                                                                                       
Una vez elegido un set de alternativas técnicamente factibles, debe realizarse el prediseño respectivo. 
Este corresponde a la presentación de cada alternativa con sus correspondientes costos de inversión. 
Según sea la alternativa bajo análisis, los costos de inversión pueden referirse a costos de terreno, de 
construcción, de equipamiento, de reparación, de adquisición y/o de arriendo. 

Para cada alternativa que contemple un nuevo diseño o distribución de espacios se deberá presentar 
un Programa Arquitectónico detallado que especifique cada uno de los recintos del proyecto con su 
correspondiente superficie. El programa arquitectónico será analizado en su mérito, en base a las 
fundamentaciones que se entreguen para justificar los usos y las superficies de recintos. Se debe 
utilizar, para su elaboración los estándares definidos en anexo 6.1. 

 
La presentación del costo total de la alternativa debe detallarse por tipo de obra indicando                                                                                                                                                                                                   
tanto las unidades físicas como los precios unitarios. 

Finalmente, se deberá incluir toda aquella información que ayude a la mejor descripción de la 
alternativa, como, por ejemplo, diagramas de funcionamiento y distribución, planos, etc. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.4 Proyecciones                  

De acuerdo con lo señalado precedentemente, se estima que el horizonte de evaluación no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
debe superar los 20 años. 

 
En el caso de construcción de un edificio nuevo se debe estimar su vida útil en base a la experiencia de 
construcciones similares y de ahí calcular su valor residual. Para este cálculo se debe usar depreciación 
lineal según la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos (En anexo 6.2) 

 
Para las proyecciones de los costos de operación, conservación o reparación se debe identificar 
aquellos ítems relevantes, previendo los posibles ahorros en la situación con                                                                                
proyecto. Primero debe calcularse el gasto actual por estos conceptos y relacionarlo con algunas 
variables que históricamente puedan haber influido en ellos tales como la cantidad de personas que 
laboran en el servicio, metros cuadrados edificados o público atendido. Una vez analizado esto se debe 
proyectar el costo respectivo en base a las variables explicativas elegidas. La proyección de las variables 
explicativas debe justificarse con algún criterio, como, por ejemplo: el personal que labora que puede 
estar relacionado con el crecimiento de la población. 

Con respecto a los ahorros de tiempo, tanto del personal como de las personas usuarias, deben 
proyectarse recurriendo al ingreso bruto por persona en el caso de los primeros y al valor social del 
tiempo de viaje por persona, en el caso de los segundos. Si el personal involucrado tuviera distinto 
ingreso, habría que recurrir a un promedio. 
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3 Evaluación del Proyecto 

 
En esta etapa corresponde describir y calcular cada uno de los beneficios y costos atribuibles al proyecto 
y que fueron identificados anteriormente. La forma de estimar los beneficios y costos que serán 
pertinentes para la evaluación será diferente según se trate de una evaluación económica privada o 
social. 

 
3.1 Estimación de beneficios privados 

 
a) Ahorro en costos de operación y conservación 

 
El método para estimar los ahorros para este tipo de gasto consiste en determinar el flujo de costos 
pertinente, tanto para la situación sin proyecto como para la situación con proyecto; por diferencias 
entre ambas se obtiene el ahorro por este concepto. 

 
Los flujos de ahorro de costos deben estimarse en términos anuales y presentarse desglosados en un 
cuadro que especifique cada tipo de beneficio, su cantidad y valor. 

 
b) Ahorro en costos de reparación y/o remodelación 

 
Por definición este tipo de gasto es ocasional y por lo tanto no corresponde expresarlo en términos 
anuales, sino como costos de inversión en el año en que ésta se realice. 

 
Según corresponda al caso en particular, se presentarán los flujos de costos, asociados a las situaciones 
sin y con proyecto, para cada uno de estos ahorros en forma separada. La estimación de estos costos 
puede estar basada en la experiencia de años anteriores y/o en proyectos similares. 

 
 

c) Aumento de productividad del personal que labora en la institución 

Este beneficio es cuantificable por medio de estudios que determinen los ahorros de tiempo logrados 
al disminuir los desplazamientos que debe efectuar el personal que labora en la institución y valorarlo 
en función de las remuneraciones de éstos. 

 
Para esto debe estudiarse cuáles son los servicios que requieren centralizarse para un óptimo 
funcionamiento. Una vez definida la localización de las oficinas se debe medir, a través de una 
simulación de actividad mensual, el tiempo mínimo que ocupa el personal en los desplazamientos 
inter-oficinas. 

 
Para efectuar este cálculo se debe realizar una encuesta que debe tener, al menos, las siguientes 
características: 

 

• Debe realizase en días típicos de la semana (normalmente martes o jueves) y como mínimo 
hacerla en una ocasión durante todo el día. 
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• Se debe contemplar el ordenamiento de los datos separados en períodos homogéneos de 
tiempo en el día, destacando las horas de mayor movimiento (hora punta), lo que ayudará a 
cuantificar en forma más concreta el problema. 

• La encuesta debe ser hecha de manera que no sea percibida por las personas que están siendo 
objeto de esta, ya que ese conocimiento podría distorsionar la realidad. 

 
Con los resultados de la encuesta se debe elaborar una matriz con los siguientes datos: 
 

• Origen y destino del desplazamiento 
• Frecuencia mensual 
• Nivel de funcionario 
• Distancia recorrida 
• Medio de transporte 
• Tiempo de desplazamiento 
• Valor del minuto según nivel de funcionario 
• Tipo de trámite 

Además, se debe estimar una velocidad media de desplazamiento, tanto a pie como en auto o 
locomoción colectiva cuando corresponda, y una estimación de los tiempos de ingreso y salida de los 
respectivos edificios. 

 
La clasificación del personal debe ser de por lo menos tres niveles: directivo - profesional, 
administrativo y servicios menores (choferes y auxiliares). 

 
d) Liberación de activos 

 
El beneficio por este concepto puede provenir de la venta de inmuebles de propiedad de la institución 
que, a causa del proyecto, no sean utilizados y se puedan vender. Se puede obtener el valor de venta a 
través del avalúo comercial del inmueble liberado. En el flujo de beneficios debe quedar explícitamente 
indicado el año en que se libera este recurso. 

La venta del inmueble será considerada como beneficio del proyecto siempre y cuando éste tenga uso 
alternativo, para lo cual deberá documentarse con la información necesaria. Aun cuando el inmueble 
liberado no tenga uso alternativo, se debe tener presente que el terreno siempre tendrá un valor 
positivo y por lo tanto habrá un beneficio. 

 
Por otra parte, si el inmueble liberado era arrendado, el beneficio estará dado por el ahorro por 
concepto de costos de arriendo del inmueble, expresado en términos anuales durante el período 
considerado como horizonte de evaluación del proyecto. 

 
3.2 Estimación de costos privados 

 
a) Costos de Inversión 

El método utilizado para calcular los costos de inversión variará dependiendo de las alternativas de 
solución identificadas. Estas son: 
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i) Construcción de una nueva edificación 
 

Una vez definido el dimensionamiento del proyecto, se procede a estimar los costos totales del 
terreno, construcción y equipamiento. 

 
El costo del terreno se puede estimar tomando como base de referencia el valor por m2 de suelo, a 
precio de mercado, en el área donde se ubica el proyecto. 

El costo de construcción se puede estimar a partir del costo por m2 promedio de obras de similares 
características que hayan sido construidas recientemente. 

 
El costo de equipamiento se debe estimar a partir de la elaboración de un programa de necesidades 
(mobiliario, máquinas, útiles) que deberá ser valorizado utilizando los precios de mercado. 

 
 

ii) Adquisición de un inmueble o arriendo de un inmueble 
 

En ambos casos, el costo de inversión o de arriendo se estimará de acuerdo con precios de mercado, 
en caso de no conocer el valor de venta o de arriendo del inmueble en cuestión. 

 
 

iii) Remodelación y/o reparación de la edificación 
 

Las dos alternativas plantean la utilización de las edificaciones en la situación sin proyecto; por lo tanto, 
sólo debiera valorarse los costos asociados a las obras de remodelación y/o reparación, según 
corresponda. Si no se cuenta con un presupuesto de obras, se podrá estimar, el costo tomando como 
base el valor por m2 promedio de obras similares. 

 
En este caso, no es pertinente considerar el valor del terreno ya que éste es el mismo en la situación 
sin y con proyecto. 

 
b) Costos de operación y mantención 

 
Los costos de operación y mantención derivados de la utilización y funcionamiento de la edificación 
deben estimarse tanto para la situación sin proyecto como para la situación con proyecto. 

 
Normalmente, los costos que se obtienen por este concepto en la situación con proyecto son menores 
que en la situación sin proyecto; por lo tanto, constituyen un beneficio. Sin embargo, puede darse el 
caso que la diferencia sea negativa y en ese caso deberá contabilizarse como costo del proyecto. 

 
3.3 Estimación de beneficios y costos sociales 

 
El análisis de estimación de beneficios y costos sociales es fundamentalmente el mismo, sólo que deben 
realizarse ajustes a los costos y beneficios privados de modo que representen en forma adecuada los 
beneficios y costos sociales. 

 
Los ajustes que deben considerarse son: 
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• Los beneficios y costos estimados a precios de mercado, ajustándose sólo aquellos 
que involucren mano de obra, pago de aranceles y consumo de bienes importados, 
de acuerdo con los factores determinados periódicamente por MDSF. 

• Incorporación de beneficios y costos sociales que no corresponda tener en cuenta 
en la evaluación privada. Por ejemplo: Ahorro de tiempo de viaje de personas 
usuarias que realizan trámites en las distintas dependencias del servicio público en 
análisis y que con el proyecto se concentran en un solo edificio. Este beneficio debe 
ser valorado utilizando el Valor Social del Tiempo de Viaje Urbano, publicado 
anualmente por MDSF. 

En este caso es necesaria la realización de una encuesta durante un tiempo 
determinado, para medir la frecuencia media de público que llega a las diferentes 
dependencias. Para ello , la encuesta debe permitir obtener una estimación del 
porcentaje de personas usuarias que realizan trámites en más de una dependencia 
del servicio. El tiempo de traslado entre una dependencia y otra, será considerado 
como un beneficio para la alternativa de proyecto que concentra todas las 
dependencias en un solo recinto. 

 

• Deducción de beneficios y costos privados que no son pertinentes desde el punto 
de vista social. Se deberá descontar, cuando corresponda, los impuestos como el 
IVA, Impuesto a la Renta, ya que los impuestos constituyen una transferencia y por 
lo tanto no deben considerarse en la evaluación social. 

 
3.4 Cálculo de indicadores 

 
a) Valor actualizado neto (VAN)1 

 
El VAN se define como la actualización de los flujos de costos y de beneficios para todo el 
período de análisis del proyecto. 

Dicha actualización se hace utilizando la tasa de descuento privada o social, según sea 
pertinente, que corresponda al costo de oportunidad del capital. La tasa social de 
descuento es fijada periódicamente por MDSF. 

Un proyecto será rentable sólo si el VAN que genera es positivo, definiéndose el VAN como: 

 
donde: 

 

1 En el anexo de Metodología General para Formulación y Evaluación de Proyectos, se encuentran instrucciones para 
el cálculo de VAN y CAE por medio de planilla excel. 
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 VAN = Valor Actualizado Neto 
 Bi = Beneficios totales del proyecto, año i  

 Ci = Costos totales del proyecto, año i 

 n = Período de análisis del proyecto (horizonte de evaluación)  

 ri =Tasa de descuento vigente para el año i 

 
b) Costo anual equivalente (C.A.E.) 

El C.A.E. es un indicador utilizado para comparar alternativas de proyectos que tienen beneficios 
iguales en el tiempo, y distinta vida útil. En este caso particular, la situación base optimizada es 
considerada como una alternativa más. 

 
Existen dos formas de calcular el C.A.E. Estas son: 

 

• Anualizar la inversión del proyecto dentro de su vida útil y agregar esta anualidad a los 
costos anuales de mantención y operación (se supone que ambos ítems son constantes 
en el tiempo). 

 

donde: 
 

I = Inversión 
C.O. = Costos de Operación iguales a fin de año 
C.M. = Costos de mantención iguales a fin de año 
r = Tasa de descuento 
n = Vida útil en años 

 
 

• Anualizar la inversión y el valor actual de los costos anuales de operación y 
mantención. 

 
donde: 

 
VAC = Valor actualizado de los costos de inversión, operación y mantención. 
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c) Análisis de sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad debe considerar variables tales como inversión, costos unitarios, ingresos por 
liberación de recursos, costos de operación, valor residual del edificio, año de liberación de recursos y 
todas aquellas que puedan afectar la rentabilidad del proyecto. 

 
 

3.5 Beneficios y costos no medidos 
 

Se debe entregar un listado de todos aquellos costos y beneficios que no pudieron valorarse. 

 
3.6 Conclusiones y recomendaciones 

 
En esta sección deben incluirse las principales conclusiones del estudio y en forma específica las 
recomendaciones que se sugieren. 

 
3.7 Elementos condicionantes del proyecto 

 
Deberá indicarse todos aquellos factores externos al proyecto que condicionan los resultados obtenidos 
(procesos productivos y tecnología asociada, tecnología y tamaño óptimo, tamaño y mercado del 
producto e insumo, estacionalidad de los insumos, razones institucionales, de geografía física, 
economías o deseconomías externas, etc.). 

 
Deberá incluirse en este punto aquellas variables que presentan más problemas en su estimación, 
como también los problemas más comunes que presentan los proyectos en análisis. 

 

4 Financiamiento 

 
Si corresponde, se deberá indicar los criterios utilizados para el financiamiento del proyecto y las 
instituciones que en él participan. Al mismo tiempo deberá indicarse los requisitos que se exigirán a las 
instituciones que participan en el financiamiento (carta compromiso del gerente, del alcalde, etc.). 

 

 

5 Presentación del documento 

 
La presentación del proyecto o estudio resultante debe incluir al menos todos los puntos señalados en 
la sección preparación proyectos de esta pauta, agregando un primer capítulo llamado “Resumen y 
Conclusiones” donde se presente una síntesis de los aspectos más relevantes del estudio, de modo que 
sea autosuficiente para entender todo el proyecto y en especial la situación problema que se quiere 
resolver. Con respecto a la forma de presentación del documento que contiene el detalle del estudio de 
preinversión, se señalan algunas indicaciones básicas tales como: 
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• Todas las cifras monetarias deben expresarse en moneda de un mismo momento del tiempo 
(inclusive el tipo de cambio utilizado). 

• En todo cuadro, figura o tabla debe indicarse el respectivo título y fuente de 
información. 

• La numeración tanto de tablas, cuadros y/o figuras debe ser por capítulos. 
• Se debe señalar al final del texto la bibliografía utilizada en el estudio. 
• Las referencias a textos o estudios dentro del documento mismo deben hacerse con un 

número que se explicará a pie de página. 
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6 Anexos2 

6.1 CONCEPTOS Y ESTANDARES PARA DIMENSIONAR PROGRAMAS 
ARQUITECTONICOS 

 
1. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE OCUPANTES DE LA EDIFICACIÓN 

1.1. Se distinguen las siguientes categorías de ocupantes de una edificación pública 
a) Personal del servicio  
b) Personal de servicios externos 

o estables 
o eventuales 

c) Personal de instituciones asociadas 
d) Público 

 
a) Personal del servicio 
En esta categoría se incluyen todas las personas que pertenecen a la dotación de la institución objeto 
del proyecto, cualquiera sea su posición dentro de la estructura jerárquica o su categoría contractual, 
conforme a la metodología sectorial, incluyendo la proyección de crecimiento. Por tanto, se considera al 
personal de planta, contrata y honorarios de función estable y personas que prestan servicios para 
empresas contratistas que desarrollen funciones permanentes en la institución y, por tanto, deban ser 
incluidos en el listado de personas a las que se le requiere asignar un puesto de trabajo individual, ya 
sea temporal o rotativo. 
Se contabilizan las personas que realizan de preferencia una labor estacionaria en su puesto de trabajo 
durante la jornada laboral, las que desarrollan parte de su labor en terreno y aquellos que tienen horario 
flexible, dependiendo de lo cual se determinará la necesidad de asignación de un puesto de trabajo en 
su calidad de estable, temporal o rotativo. 
 
b) Personal de servicios externos 
Son las personas que prestan servicios directos o trabajan para empresas subcontratadas para cumplir 
labores tales como aseo y limpieza, seguridad, jardinería, mantención y similares. 
Se clasifican en estables y eventuales según la periodicidad de la prestación de servicios. 

• Estables, se entiende por las personas que prestan servicios cotidianos y que por tanto requieren 
contar en el edificio con ciertos servicios y/o recintos para desempeñar su labor. Tiene 
importancia esta cuantificación y su diferenciación con el personal que presta servicios 
eventuales porque las personas que prestan servicios en esta categoría, como, por ejemplo, el 
personal de aseo, de servicios de seguridad o de jardinería, demandan de forma permanente 
baños, alguna cocinilla y alguna pequeña bodega para guardar útiles, vestimenta, etc. 

• Eventuales, son las personas que se requieren cada cierto tiempo para realizar ciertos 
servicios contingentes, como aquellos de mantención, según el tipo de edificación. El personal 
que realiza este tipo de tareas eventuales no demanda recintos o servicios especiales en el 
edificio. 

 
c) Personal de entidades Asociadas 
Corresponde a población flotante del edificio que se compone por personal de otras reparticiones o 
privados que se interrelacionan de forma permanente en post de la obtención de fines comunes, en 
calidad de instituciones asociadas o mandatadas (consultores, constructoras, entidades de gestión, 
concesionarias, etc.). 

Tiene importancia esta cuantificación porque son personas que ocupan los servicios higiénicos que usa 
habitualmente el personal que cumple funciones en la institución, como también demandan la atención 
de jefaturas de los distintos niveles jerárquicos, servicios de refrigerios y son ocupantes frecuentes de 
los espacios de trabajo colaborativos tanto formales como informales, entre otros. 
 

2 Estándares elaborados por la Dirección de Arquitectura del MOP, Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el 
Departamento de Inversiones del Ministerio de desarrollo Social y Familia en 2011. Actualizado por MDS / DA-MOP en 2020 para 
conciliar con normas de accesibilidad universal. 
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d) Público 
Es la comunidad beneficiaria de bienes y servicios que brinda la institución. Tiene importancia su 
cuantificación y análisis de la forma en que se gestiona la entrega de esos bienes y servicios, pues esto 
tiene incidencia en el dimensionamiento de accesos, halls, espacios de atención, áreas de espera, 
cajas, módulos y otros. 

2. DEFINICIONES DE TIPOLOGÍAS DE SUPERFICIES 

Se definen los siguientes tipos de superficies de la edificación 
 

a) Superficie Bruta 
b) Superficie Neta 
c) Áreas de Trabajo 

o Primarias 

o Anexas 

a) SUPERFICIE BRUTA 

 

 
Comprende: 
Todo lo edificado. La sumatoria de todos los pisos de un edificio en que cada piso incluye toda el área 
hasta el plano exterior de los muros de la envolvente. 

En un adecuado diseño de edificio administrativo la sumatoria de superficie bruta debería ser de 
alrededor de unos 20 m² por puesto de trabajo. Es decir, la división de la cantidad total de puestos de 
trabajo que se disponen en el proyecto por el número de m² edificados, excluidas las áreas de 
estacionamientos y áreas que ocupen componentes especiales del proyecto, tales como bibliotecas, 
auditorios o áreas de atención de público dimensionadas para atender con cierta masividad. 
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b) SUPERFICIE NETA 
 

 

 
 

 
Es un subconjunto de la superficie bruta que comprende la sumatoria de todas las áreas interiores de 
un edificio excluidas los vacíos y huecos entre pisos como los shafts y las superficies correspondientes 
a los muros exteriores, pilares y otros elementos estructurales, además de las circulaciones verticales 
y horizontales que corresponda a la red primaria que es la que da cumplimiento a normas de evacuación 
y la que da cumplimiento a normas de accesibilidad universal. 

 

c) ÁREAS DE TRABAJO 

 

 
Es el subconjunto de las superficies netas que están directamente destinadas a la elaboración de los 
bienes y servicios que produce la institución. Comprenden las superficies que ocupan los escritorios, 
estaciones de trabajo, la atención de público asociada a estos puestos, los espacios de guardar útiles 
y vestimenta y los espacios de acceso y de maniobra propios. Las áreas o superficies netas de trabajo 
en un buen diseño deberían resolver este requerimiento en una superficie del orden de los 10 a 12 m² 
por puesto de trabajo lo que incluye además la circulación de servicio. 

 
Cabe indicar que puesto de trabajo es un concepto que se diferencia de “ocupante” del edificio. Este 
último, es un concepto teórico (10 ocupantes por m² de superficie útil en destinos de oficinas) empleado 
por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para determinar anchos de vías de 
evacuación, de escaleras, número de ascensores, cantidad de estacionamientos y otros. En tanto, para 
efectos de la aplicación de los presentes estándares, ocupantes son el personal estable que dispone 
de un puesto de trabajo de forma exclusiva o compartida y que tiene su lugar de trabajo en el edificio.  
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Respecto de entidades asociadas y público, se tendrá en consideración para el diseño, la carga de 
ocupación en horas punta, debiendo determinarse las áreas, departamentos o unidades que tienen más 
demanda y/o carga de atención para disponerse en las zonas más accesibles. 

 
I. Puestos de trabajo 

 
Se refiere a recintos y/o mobiliario con su superficie de uso que se asignan para uso individual o 
temporal al personal que labora de forma estable en el edificio, cualquiera sea su calidad contractual, 
y que según la cabida de personal que se considere, coherente con los organigramas organizacionales, 
comprenderá la “dotación de diseño del edificio”. 

De asignación estable, serán aquellos que se determine y justifique por rango, por función o 
por horario que deban tener un puesto de trabajo asignado de forma permanente. 
De asignación temporal y/o rotativa, se consideran en esta categoría aquellos recintos, 
estaciones de trabajo, escritorios, zonas de estar o descanso que se asignan a grupos o 
funciones sin una necesaria correlación 1 a 1 entre cantidad de personas y puestos de trabajo. 
Es posible diseñar y destinar de esta manera según modalidades de trabajo, incluyendo la 
incorporación de la modalidad de teletrabajo, horarios, temporalidad de la ocupación de los 
puestos de trabajo, entre otras consideraciones, para optimizar el rendimiento de los espacios. 

II. Espacios colaborativos 
 

Se definen como espacios colaborativos aquellos en que se puede reunir el personal para realizar 
reuniones internas, con entidades asociadas o colaborativas o con otras del ámbito externo. 
Eventualmente, también pueden ser usados como espacios de trabajo, de encuentro, celebraciones o 
relajo. Se distinguen estos dos diferentes tipos: 

i. Informales, son espacios abiertos o cerrados de hasta 6 personas de capacidad que 

puede adoptar la forma de un estar o una mesa de trabajo con sillas. Estos recintos o 

espacios aparte de la posibilidad de conexión de equipos portátiles no tienen mayor 

tecnología de apoyo para realizar video conferencias o exponer trabajos. Son espacios 

y/o recintos de uso eventual, de libre disponibilidad, no reservables. 

ii. Formales, son espacios cerrados que cuentan con mesas de trabajo y sillas para 
acomodar a 8 personas o más, tienen un mueble de apoyo para atender con algún 
refrigerio y tienen conexiones y equipos que permiten realizar video conferencias y 
exponer trabajos de manera digital. Su uso no es de libre disponibilidad y requiere ser 
reservado con anticipación. 

 
III. Recepción y esperas 

 
Son recintos o áreas próximas a accesos de pisos, de secretarías, accesos a oficinas de jefaturas o de 
salas de reuniones que permiten disponer asientos y/o acondicionar un recibo para la espera de alguna 
audiencia y también organizar algún break. 

d) SERVICIOS Y SOPORTE 

Comprenden los servicios higiénicos y otros recintos que dan soporte al edificio y sirven a las áreas de 
trabajo. Las superficies netas requeridas para estas instalaciones y recintos están determinadas por un 
cálculo proporcional relacionado con las superficies netas destinadas a las áreas de trabajo o bien, con 
el número de ocupantes reales del edificio o con la carga de ocupación teórica que se usa con fines 
normativos, según se trate de recintos para acoger actividades o equipos de soporte, de usos 
complementarios como casinos u otros, o para el dimensionamiento de ascensores, escaleras y vías 
de evacuación, en que lo relevante es el cumplimientos normativo.  

Según lo anterior, se distinguen los siguientes tipos, según sus características: 
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I. Recintos de logística laboral 
 

 
II. Baños 

 

 
III. Recintos de uso administrativo, 

aseo y mantención 

 
o Kitchenettes o estaciones de refrigerio 

o Archivos de uso cotidiano o documentales. 

 
o De público 

o Del personal  
 

 
o Conserjería y/o servicios generales 

o Pañoles y áreas destinadas a la mantención de 

activos 

o Casetas y espacios para guardias, etc. 

IV. Recintos de logística constructiva o funcional 

o Centrales eléctricas, de bombas, Cisternas, etc. 

o Grupos electrógenos, de climatización, etc. 

o Data center y bodegas históricas. 

V. Circulaciones de servicio  
o Son las circulaciones secundarias de 

relacionamiento interno de uso del personal. No 

se contabilizan como parte de las vías de 

evacuación o circuitos de accesibilidad. 
 

VI. Circulaciones pertenecientes a vías de 

evacuación y circuitos de accesibilidad 

 
 
 

VII. Estacionamientos 

 

 
o Superficies necesarias para resolver vías de 

evacuación horizontales y verticales y 

circulaciones incluidas en circuitos de 

accesibilidad. 

 
o Áreas de circulación y plazas de 

estacionamientos exigidos por norma. 

e) SUPERFICIES ANEXAS 
Son áreas que obedecen a necesidades especiales. Corresponden a prestaciones que la institución 
puede brindar al personal o a terceros y que se deben justificar obligatoriamente mediante un análisis 
especifico de oferta y demanda para esa oferta en especial. Mediante este análisis debe determinar su 
pertinencia y dimensiones con acuerdo a funcionalidad y características del proyecto. Caben dentro de 
esta tipología, entre otros, los recintos y servicios que se señalan, tales como: 

 
Espacios de atención de público   Mesones,  cajas, módulos y otros de 

atención de público. 
 
Estacionamientos  La cantidad de esté por sobre los que se 

obligan por norma. 
 

Componentes especiales:  Casinos, bibliotecas, auditorios, salas 
multiuso, casa cuidador, sala cuna y otros del 

tipo. 
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3. TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN UTILIZADAS PARA LA CONFECCIÓN DE ESTÁNDARES [1] 
[2] 

 

 
 
 
 

Tipología A 

Corresponde a iniciativas de inversión destinadas a la construcción, reposición, mejoramiento, 
normalización, compra o arriendo de edificios institucionales en que el único propietario u 
ocupante es la institución destinataria del proyecto. 
En caso de que la iniciativa no sea construcción o reposición, la edificación objeto del proyecto no 
tiene más de 30 años de antigüedad. 
El layout de las plantas de la edificación proporciona flexibilidad en el uso de los espacios y 
posibilita una eficiente distribución. 
La edificación no presenta complicaciones para dotar de altos estándares de calidad ambiental, 
eficiencia energética y accesibilidad universal. 
El edificio o el terreno por edificar se emplaza en un lugar de fácil accesibilidad desde el bien de 
uso público y tiene cercanía a las más importantes redes de transporte público de la entidad 
urbana. 

 
 
 

 
Tipología B 

Corresponde al mejoramiento, normalización, compra o arriendo de edificios institucionales de más 
de 30 años y menos de 60 años de antigüedad u otros procesos de inversiones que se efectúen 
en unidades vendibles de copropiedades en que la institución destinataria del proyecto tiene o 
tendrá la calidad de copropietario. 
El layout de las plantas de la edificación presenta limitaciones en la organización de los espacios 
interiores. Modulaciones rígidas que condicionan el ancho o profundidad de oficinas y es difícil 
organizar áreas abiertas de trabajo de más de 15 personas. 
La edificación tiene limitaciones para ser dotada de un alto estándar de calidad ambiental, 
eficiencia energética y accesibilidad universal. 
El edificio o el terreno por edificar se emplaza en un lugar de regular accesibilidad y conexión a 
las redes de transporte público limitada por caminatas o por la cantidad de líneas que pasan en 
las proximidades. 

 
Tipología C 

Corresponde a iniciativas de inversión destinadas a cualquier proceso, incluido la compra o 
arriendo de edificios de más de 60 años de antigüedad, sea que la institución corresponda a un 
único ocupante de la edificación o habite en calidad de copropietario. 
El layout de la edificación tiene rigideces manifiestas, alta densidad de estructuras que hacen difícil 
una ocupación eficiente con un uso de oficina. También es difícil de adaptar para dar cumplimiento 
a normas de accesibilidad universal, normas de higiene y seguridad. [3] 

 
4. ESTÁNDARES DE SUPERFICIES RECOMENDADAS 

 
4.1. DIMENSIONAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO 

4.1.1.- PUESTOS DE ASIGNACIÓN ESTABLE [4] 

 
ESTAMENTO 

SUPERFICIE NETA [m²]  
OBSERVACIONES 

Mín. Máx. 

MINISTRO(A)- SUBSECRETARIO(A) 30 38 Incluye baño, estar y mesa de reunión 

JEFATURAS DE SERVICIO [5] 20 30 Incluye baño, estar y mesa de reunión 

DIRECTIVOS(AS) TIPO A [6] 15 18 Incluye baño y mesa de reunión 

DIRECTIVOS(AS) TIPO B [7] 12 15 Oficina cerrada 

PROFESIONAL JEFATURA [8] 9 12 
Oficina cerrada o espacio de trabajo 
abierto con privacidad 

PROFESIONALES SENIOR, ASESORES, 
JEFATURAS DE SECCIÓN, EQUIPOS [9] 

7 9 
Área de trabajo definida por mobiliario 
(estación de trabajo) 

PROFESIONALES -  TECNICOS  O 
ADMINISTRATIVOS,  SECRETARÍAS SIN 
ESPERA, AUXILIAR - CHOFER. 

4,5 6,0 
Área de trabajo definida por mobiliario 
(puesto de trabajo) 
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4.1.2.- PUESTOS DE ASIGNACIÓN TEMPORAL O ROTATIVA [10] 

PROFESIONALES 4,5 6,0 
Área de trabajo definida por mobiliario 
(estación de trabajo) 

TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y/O 
AUXILIARES 

3,5 4,5 
Área de trabajo definida por mobiliario (puesto 
de trabajo) 

 
4.1.3.- DIMENSIONAMIENTO DE RECEPCIONES Y ESPERAS [11] 

RECINTO 
SUPERFICIE NETA [m²] 

OBSERVACIONES 
Mín. Máx. 

SALAS DE ESPERA 
0,8 

m²/PERSONA 
1,0 

m²/PERSONA 

Dimensionada en relación con concentración de 
personas usuarias en hora de máxima afluencia. 

SECRETARÍA CON ESPERA 11 13 
Puesto de trabajo para una o dos personas con 
espera para 3 personas + 1 espacio vacío para 
espera de personas en situación de discapacidad. 

4.2. DIMENSIONAMIENTO DE ESPACIOS COLABORATIVOS [ 12] 
 

4.2.1. DIMENSIONAMIENTO ESPACIOS INFORMALES 
(DESTINACIÓN DE SUPERFICIES PARA EL USO) 

Mín. Máx. 

DOTACIÓN FUNCIONARIA (N°) SUPERFICIE NETA [m²] 

M² X PERSONAL 0,3 0,5 

 

4.2.2. DIMENSIONAMIENTO DE ESPACIOS FORMALES 
(SALAS DE REUNIONES) 

Mín. Máx. 

DOTACIÓN FUNCIONARIA (N°) SUPERFICIE NETA [m²] 

HASTA 20 PERSONAS 10 12 

SOBRE 20 PERSONAS [13] 
Dotación funcionaria 

x 0,5 m² 
Dotación funcionaria 

0,6 m² 

 

4.2.3. ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FORMALES E INFORMALES 
CAPACIDAD CON QUE SE EQUIPARÁN LAS ÁREAS Y SALAS DESTINADAS AL USO 

TASA DE OCUPACIÓN [14] 1,2 m² x persona 1,3 m² x persona 

 
4.3. SUPERFICIES DE SERVICIOS Y SOPORTE 

4.3.1. RECINTOS DE SUSTENTO DIARIO Mín. Máx. 

 SUPERFICIE NETA TRABAJO [m²] 

KITCHENETTES O ESTACIONES DE REFRIGERIO [15] 1,5% 2,5% 

ARCHIVOS DE USO COTIDIANO O DOCUMENTALES 1,5% 2,5% 

 
4.4. SUPERFICIES DE BAÑOS 

4.4.1. SUPERFICIES DE BAÑOS PARA PERSONAL [16] 

 
RECINTO 

SUPERFICIE NETA 
[m²] 

 

 
OBSERVACIONES Mín. Máx. 

BAÑOS DE 
PERSONAL 

1,6 2 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 
 POR SEXO 

 
W.C. 

 
LAV. 

El número de artefactos por sexo (W.C. y lavamanos), excluye los artefactos 
situados en baños privados o asignadas en uso exclusivo y al personal que los 
usa. Dentro del número de artefactos a lo menos una unidad de baño con taza y 
lavamanos por cada 4 W.C., deberá ser independiente y de uso indiferenciado, lo 
que podrá concordar con el baño de uso preferencial para personas en situación 
de discapacidad. 

Hasta 10 1 1 

11 - 20 2 2 

21 - 30 2 2 
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31 - 40 3 3 Cuando laboren en un horario más de cien personas, se agregará un 
excusado y un lavatorio por cada sexo, por cada veinte personas. 
En los servicios higiénicos para hombres se podrá remplazar el 50% de los 
excusados por urinarios individuales con fluxómetros, instalados con 
separaciones verticales que resguarden la intimidad. 
Los baños de uso preferencial para personas en situación de discapacidad 
deberán diseñarse acorde con exigencias señaladas en el 4.1.7. de la 
O.G.U.C., y especialmente, con observación de lo indicado en el número 6 
que especifica condiciones y características de estos servicios higiénicos. 

41 - 50 3 3 

51 - 60 4 3 

61 - 70 4 3 

71 - 80 5 5 

81 - 90 5 5 

91 - 100 6 6 

 
4.4.2. SUPERFICIES DE BAÑOS PARA PÚBLICO 

RECINTO 
SUPERFICIE NETA [m²] 

OBSERVACIONES 
Mín. Máx. 

BAÑOS DE PÚBLICO 2 2,5 1 unidad por sexo por cada 100 personas. 

BAÑOS PARA PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
(Con carga de ocupación menor a 50 
personas de uso indistinto – personal y 
público) 

 
4 

 
5 

1 unidad según Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.), por piso 
con atención de público. 

 
4.4.3. DIMENSIONAMIENTO DE RECINTOS ORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE PÚBLICO [17] 

RECINTO 
SUPERFICIE NETA [m²] 

OBSERVACIONES 
Mín. Máx. 

OFICINA DE ATENCIÓN A PÚBLICO 4 5 
Con recibo para 2 personas y espacio para silla 
para personas en situación de discapacidad. 

 
MÓDULOS DE ATENCIÓN [18] 

1,2 
m²/PERSONA 

1,4 
m²/PERSONA 

Cantidad de módulos dimensionados en relación 
con concentración de personas usuarias en 
hora de máxima afluencia. 

 
4.4.4. DIMENSIONAMIENTO DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS 

RECINTO SUPERFICIE NETA [m²] 
OBSERVACIONES 

Mín. Máx. 

ARCHIVOS Y BODEGAS DIARIOS 
[19] 

2% 3% De la superficie neta total 

SALA INFORMÁTICA - DATA 
CENTER 

1% 1,5% 
De la superficie neta total de recintos de oficinas, 
con un máximo de 25 m². 

 
5. SUPERFICIES NETAS POSIBLES DE INCORPORAR A EDIFICIOS CORPORATIVOS 

 
ÁREAS 

SUPERFICIE NETA [m²]  
OBSERVACIONES 

Mín. Máx. 

HALLS / 
RECIBIDORES 
DE ACCESO Y DE 
PISOS 

 
3% 

 
4% 

% de la superficie neta. 
Distribuida conforme a los requerimientos del proyecto. En estas 
superficies se incluye los pasillos y circulaciones de servicio. 

 

 
ÁREA TÉCNICA 

 

 
1% 

 

 
2% 

% de la superficie neta. 
Superficies y recintos que alojan equipos de energía destinados a la 
correcta operación y seguridad del edificio. Incluye: Salas y/o pisos 
técnicos, salas donde se alojan equipos eléctricos y electrógenos, 
closet y shaft de equipos de incendio, calderas, sala de bombas, sala 
de basura, sala de guardia y otros. 

 
SERVICIOS 
GENERALES [20] 

 

 
2% 

 

 
3% 

% de la superficie neta. 
Áreas y recintos que permiten el control, operación del edificio y su 
correcto mantenimiento. Se incluyen dependencias tales como: 
recintos de administración, seguridad, conserjería, bodegas de útiles 
de aseo, de materiales y herramientas de reparación, archivos y 
bodegas generales y otros del tipo. 
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6. FACTORES DE CORRECCIÓN 

PORCENTAJE EQUIVALENTE A SUPERFICIE DE MUROS Y CIRCULACIÓN SEGÚN TIPO DE EDIFICACION 

TIPO DE EDIFICACIÓN Mín. Máx. 

EDIFICIO TIPO A 30% 35% 

EDIFICIO TIPO B 35% 40% 

EDIFICIO TIPO C 40% 50% 

 
7. NOTAS 

[1] OPERATORIA DE CÁLCULO GENERAL: 
Las cifras que indican los cuadros N° 4.1. y 4.2. son superficies netas de diseño. Permiten la correcta operación cumpliendo 
normativas, objetivos y jerarquías que involucra el cumplimiento de la función pública. 
A esas superficies se les debe sumar las superficies que resultan de la aplicación de los cuadros numerados 4.3. y 4.4. 
que determinan en general superficies que se relacionan con el número de puestos de trabajo, tales como la cantidad de 
baños y artefactos que sirven al personal que cumple funciones en la institución y que determina una superficie a emplear 
en esos servicios. 
Obtenida la sumatoria de esas superficies netas a destinar a los distintos usos que están conforme al organigrama y 
necesidades de la institución, según corresponda, se aplicarán los porcentajes que se indican en los cuadros 5 y 6 con lo 
que se obtendrá la superficie bruta neta total de la edificación necesaria y se completará de esta manera el programa 
arquitectónico del proyecto (incluidas las superficies brutas totales). 

[2] Según tipología, se aplicará luego un porcentaje diferenciado (cuadro Nº 6 - FACTORES DE CORRECCIÓN), que 
considera la holgura requerida para permitir que los diseños incorporen el cumplimiento de la normativa en relación con la 
definición de rutas accesibles, incluyendo todas las áreas públicas de los edificios en conformidad a la O.G.U.C. 

[3] El porcentaje que indica el cuadro N°6 podrá incrementarse de manera justificada, mediante estudios de cabida que 
indiquen mayor necesidad de superficies. Especialmente, en los siguientes casos: 
a. Edificios declarados "Monumento Histórico", “Monumento Nacional” o que formen parte de un conjunto o área declarada 

como Zona Típica”, conforme a artículos 2, 3, 5, 6, 29 y 30 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, o que 
formen parte de una “Zona de Conservación Histórica”, identificado en un Instrumento de Planificación Territorial, 
conforme a definiciones y facultades que emanan de la O.G.U.C. 

b. Edificios emblemáticos en temas de accesibilidad, o que se planteen como objetivo explicito el logro de una accesibilidad 
universal total. 

[4] Las unidades de trabajo deben considerar el mobiliario mínimo necesario para guardar enseres personales, ropa de 
abrigo, de trabajo o de seguridad si corresponde, además de útiles y documentos necesarios para el correcto desempeño 
y confort. 

[5] Se refiere a jefes(as) superiores de servicios públicos de nivel regional, y autoridades máximas de nivel regional, tales 
como Delegados(as) presidenciales, Gobernadores, Superintendentes, Directores nacionales de servicios, etc. El baño 
es de acceso directo. 

[6] ] Incluye al estamento directivo que cumple funciones de autoridad regional o provincial, entre los cuales se encuentran: 
Director(a) Regional, Secretario(a) Regional Ministerial, etc. El baño es de acceso directo. 

[7] Considera a funcionarios(as) que ejercen jefaturas de directores de servicios, jefes de divisiones y similares. Con o sin 
baño. En este caso se refiere a que puede tener baño de uso exclusivo de acceso directo o de uso exclusivo en un sector 
de baños. Se asimilan a este nivel los consejeros regionales.  

[8] Incluye al estamento directivo de tercer nivel jerárquico que no cumple funciones de autoridad regional, tales como, 
Jefaturas de Departamentos, Subdirectores, etc. Respecto de los baños se aplica lo señalado en la nota anterior. 

[9] Considera a profesionales que ejercen labores  de Jefatura de equipos o unidades, aunque no sean funciones 
formalmente establecidas en el organigrama de la institución. Asesores(as) de Ministros(as), subsecretarios(as) y 
directivos(as) tipo A. También profesionales que ejercen labores de inspección y/o de coordinación de nivel nacional o 
regional. Se asimilan a este nivel los(as) concejales(as) de los gobiernos comunales.   

[10] Según funcionalidad, son puestos que pueden asignarse a profesionales y otros que realizan labores factibles de ser 
desarrolladas en recintos compartidos o que se benefician de esta situación. Que realizan labores preferentes de 
inspección o terreno o para los cuales está establecida la posibilidad de trabajo telemático y por tanto no acuden 
diariamente o permanecen parte de sus jornadas fuera de la oficina. En este caso, el diseño propenderá a disponerlos en 
plantas libres, disponiendo siempre de separaciones mediante paneles absorbentes acústicos de a lo menos 2,0 m. de 
alto por cada 8 funcionarios como máximo. 

[11] Las áreas de espera consideran la holgura necesaria para permitir la atención sin exclusión. 

[12] Se debe propender a diseñar y organizar salas de reuniones en baterías que permitan su flexibilidad y versatilidad, 
pudiendo ser utilizadas de manera agregada o separadas según requerimientos. 
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[13] Cuando la dotación del personal del servicio sea mayor a 300 personas, se deberá realizar un análisis para definir el 
porcentaje de esa dotación que demanda simultáneamente este tipo de recintos y la frecuencia de uso. 

[14] La superficie de salas de reuniones que resulta del número total del persona l  de f in ida  como la  do tac ión  
de  d iseño debe dividirse por la superficie efectiva que ocupa cada persona (1,3 m²) para estimar cuantas personas 
efectivamente caben reunidas en cada sala y definir así la dotación de equipamiento necesario para habilitar. 

[15] ] Se considerará 1 cocinilla por cada 500 m², por cada piso, o por cada división o estructura administrativa que tenga 
un funcionamiento independiente y que ocupe una superficie superior a 300 m². 

[16] En edificios corporativos, las unidades de baños deberán distribuirse de manera tal que el personal que labora 
cotidianamente pueda acceder en su mismo nivel de trabajo y no tenga que desplazarse más allá de 30 m. desde su 
puesto. 

[17] Se debe realizar u n  análisis relacionado con el flujo de personas, frecuencia de uso, tiempos promedio de 
espera, necesidades de atención presencial, considerar factibilidad de atención a distancia y uso de tecnología 
para la simplificación de trámites. Por consiguiente, no obstante, los criterios de proporcionalidad señalados, la pertinencia 
de incluir cada forma de atención y la cantidad de puestos de atención y áreas de espera, deben justificarse. 

[18] Los módulos o ventanillas de atención, cajas de pago y otros del estilo se dimensionarán en relación con la 
concentración de público en hora de máxima afluencia. Se estimará 1,5 personas promedio por atención para incorporar la 
eventualidad de que las personas usuarias concurran acompañadas y se tendrá en consideración los espacios necesarios 
y condiciones de diseño que señala la O.G.U.C., especialmente lo que indica el artículo 4.1.7., con relación a la 
accesibilidad universal. 

[19] Se podrá considerar mayor proporción de superficies destinadas a bodegaje de corto plazo en aquellos casos en que 
se justifique, entre otros motivos, porque este almacenamiento no es posible de trasladar a lugares remotos. 

[20] En aquellos casos en que los materiales de archivo y/o bodegaje de largo plazo sean muy voluminosos o tengan una 
proporción alta con relación a espacios de trabajo, deberá estudiarse la posibilidad de disponer este almacenamiento en 
subterráneos o en lugares distintos al edificio del proyecto, en localizaciones que se presten de mejor manera para aquel 
destino. 

 
 

6.2. Tabla Para Depreciación de Activos (3) 

El valor residual debe ser calculado usando la siguiente tabla y a precios sociales: 
 

Activos Vida Útil (Años) 

Construcciones con estructuras de acero, cubierta y entrepisos de perfiles acero 
o losas hormigón armado. 

 
0 

Edificios, casas y otras construcciones, con muros de ladrillos o de hormigón, con 
cadenas, pilares y vigas hormigón armado, con o sin 
losas. 

 

 
50 

Edificios fábricas de material sólido albañilería de ladrillo, de concreto armado y 
estructura metálica. 

40 

Construcciones de adobe o madera en general. 30 

Galpones de madera o estructura metálica. 20 
Construcciones provisorias. 10 

Instalaciones en general (ejemplos: eléctricas, de oficina, etc.). 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 Obtenida desde el Servicio de Impuestos Internos 
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6.3 Ejemplo (4) 

La institución A desea concentrar sus actividades. Actualmente sus funciones se organizan en dos 
Direcciones, una de las cuales ocupa un departamento - oficina y la otra una casona antigua, ambas 
edificaciones de propiedad de la institución. El departamento-oficina y la casona se ubican en distintos 
sectores de la ciudad, lo que dificulta la fluidez de sus actividades. Esto se percibe como problema 
debido a la pérdida de tiempo que esa situación ocasiona al personal y al público usuario del servicio, 
por el traslado constante que se produce de una dependencia a otra. 

 
Diagnóstico de la Situación Actual 

En la situación actual, la dispersión se puede visualizar en el siguiente croquis: 
 

En la situación actual es conocida la superficie total del departamento/oficina en que funciona la 
dependencia 1 y la casona en que opera la dependencia 2, ambas propiedades utilizadas como oficinas 
institucionales, edificaciones que cuentan con levantamientos realizados para conocer la distribución 
real de los destinos de las superficies interiores. Las superficies que señalan los levantamientos y que 
coinciden con las escrituras que se tienen de esas propiedades indica una superficie total para la 
dependencia 1 de 153,3 m² y para la dependencia 2 de 291,9 m². Ese levantamiento indica que la 
distribución interior en cada caso es la siguiente: 

Dependencia 1: 
Actividad M² Brutos 

Jefatura de servicio (oficina con 
baño) 

21 

4 profesionales 9 

1 administrativos 8 

1 secretaría 6 

1 sala de reunión (6 personas) 20 

1 espera de público 10 

1 baño 4 

1 cocinilla/comedor 9 

Archivo y bodegas 8 

Circulaciones y muros 58,3 

Total 153,3 

 
En la dependencia 1 trabajan 7 personas. Ese personal labora en un total de 74 m² efectivos con 
relación a las áreas netas de trabajo (puestos de trabajo + espacios colaborativos + recepciones y 
esperas). Es decir, disponen de 10,57 m² por funcionario(a), lo que está dentro de los estándares de 
superficie recomendada de 10 a 12 m² por persona. No obstante, el proyecto tiene como objetivo 

 

4 Ejemplo actualizado en 2023 por Carlos Riquelme con revisión de Hugo Vásquez. En origen (año 2011), elaborado por Hugo 

Vásquez con la colaboración de Viviana Espinoza y Carlos Riquelme 

1 

2 

3 km 

1: Ubicación Dependencia 1 
2: Ubicación Dependencia 2 
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superar la dispersión que afecta las funciones y nivel de servicio que se presta al público que se atiende 
en estas oficinas. Cabe señalar que, con relación a las superficies brutas totales que se disponen en 
estas dependencias, la relación es de 21,9 m² por persona, lo que también está dentro del rango 
recomendado (20 a 22 m²). Lo anterior, en este caso, se debe a que se trata de un edificio antiguo tipo 
B que posee una estructura y muros muy robustos, pasillos interiores de gran amplitud, pero que, por 
lo mismo, se hace difícil implementar una remodelación que optimice la distribución actual. 

Cabe indicar que las superficies de pasillos y muros son del orden del 38%, con relación a la superficie 
bruta total, lo que es coherente con el tipo de edificación que se analiza. 

 
Dependencia 2: 

Actividad M² 
Brutos 

Jefatura de servicio (oficina con baño) 25 

10 profesionales 59 

2 administrativos 14 

1 secretaría 6 

1 sala de reunión (12 personas) 30 

1 espera de publico 18 

2 baños (1 accesible) 8 

Archivo y bodegas 16 

Casino/comedor 15 

Data center y equipos 9 

Circulaciones y muros 91,9 

Total    291,9 

 
En esta casona que conforma la dependencia 2 trabajan 14 personas. Este personal trabaja en un total 
de 152 m² efectivos con relación a las áreas netas de trabajo (puestos de trabajo + secretaría + espera 
+ espacios colaborativos) Es decir, disponen de 10,85 m² por persona, lo que también está dentro de 
los estándares de trabajo recomendados de 10 a 12 m² por persona. Esto quiere decir que en ambas 
localizaciones el personal que labora está haciéndolo en condiciones que están conformes con los 
estándares recomendados y no se advierten situaciones de hacinamiento. También, al igual que en la 
dependencia 1, se puede establecer que existe una adecuada relación entre el número de funcionarios 
y la superficie bruta que ocupan, ya que en este caso disponen de algo más de 20,85 m² por persona. 

 
Al respecto, cabe indicar que la casona que ocupa la dependencia B corresponde a una edificación tipo 
C, de más de 60 años. Esta edificación posee un zaguán de ingreso, gruesos muros interiores y una 
distribución extremadamente rígida. En este caso, las superficies de pasillos y muros son del orden del 
41,7 %, con relación a la superficie bruta total, lo que es coherente con el tipo de edificación que se 
describe. 

 
Para efectos de fundamentar el proyecto con datos efectivos que respalden la apreciación de 
ineficiencia que se tiene, se ha elaborado una encuesta origen destino, obteniéndose como resultado 
que de los 150 usuarios promedio por mes que atiende esta institución en la dependencia 2, en 
promedio un tercio de ellos (50 personas) tiene que seguir sus trámites en la dependencia 1, la cual se 
encuentra a tres kilómetros de la primera instancia de atención, tal como se ha graficado. El público usuario 
del servicio emplea en promedio una hora en recorrer la distancia que separa a ambas dependencias. 
Además, se ha realizado una encuesta para respaldar el estudio de preinversión, la que indica que se 
emplean 80 horas profesionales al mes, por conceto de traslados entre las dos dependencias. 
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Los costos de operación ascienden a M$ 3.5005 mensuales considerando ambas dependencias, lo que 
se ha concluido después del análisis de datos históricos. Se sabe, además, que este costo aumenta un 
2% cada 3 años. Adicionalmente, cada 5 años se hacen mantenciones a ambas dependencias en lo 
que se refiere a pintura, techo y otros por un valor de M$ 100.000, lo cual se incrementa cada 5 años 
en un 4%. 

 
Optimización de la situación actual 

Se han hecho esfuerzos para simplificar algunos procesos administrativos y se ha logrado disminuir el 
tiempo perdido por el personal, realizando algunas tareas mediante correo electrónico. El ahorro 
producto de esta optimización se calcula en 20 horas por profesional al mes. 

 
Estudio de necesidades de programa para plantear alternativas de solución 

Se realiza una definición del programa arquitectónico necesario para satisfacer la demanda con el 
objetivo de conocer los requerimientos para una propuesta de compra, arriendo o edificación de un 
edificio institucional que reúna las dos dependencias 

 
Para definir el programa se tiene presente el organigrama institucional, cantidad de personal, su 
estratificación y funciones. Con relación a esto, se espera que las competencias institucionales se 
mantengan estables en el tiempo. Como requerimiento se ha levantado la necesidad de contratar un(a) 
profesional a cargo de Servicios Generales y un(a) administrativo que colabore en estas funciones, lo 
cual es un requerimiento actual y está previsto realizar al margen de cuál sea la solución al problema 
detectado. Excepto por esta circunstancia, se espera que la dotación de personal y cantidad de público que 
acude a la institución se mantengan estables. El programa arquitectónico y demandas de superficies 
para los diferentes recintos y destinos necesarios se establecerán en base a los estándares de 
superficies contenido en el anexo 6 - 1 (m²). A partir de la aplicación de esos estándares, resulta el 
siguiente programa arquitectónico que resuelve las necesidades institucionales: 

 
Áreas de trabajo 

Recinto/área Cantidad Sup. Unitaria Superficie Total M² 

Directivos(as) Tipo A [6] 2 18 36,0 

  Profesionales 15 8,5 (promedio) 127,5 

Administrativos 4 4,5 19,0 

Secretarías con espera 2 13 26,0 

Total 23  208,5 

Espacios colaborativos 

Recinto/área Cantidad Sup. 
Unitaria 

Superficie 
Total M² 

Observación 

Informales 2 3,45 6,9 0,3 x 23 
(Espacios habilitados con mesas para 4 
personas) 

Formales 1 8,5 
(promedio) 

13,8 0,6 x 23 
(Habilitado con mesón y sillas para 10 
personas) 

 
 
 
 

 

5 
Todos los montos que se exponen son valorados a precios sociales, a menos que se diga lo contrario. 
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Espacios servicios de soporte 

Recinto/área Cantidad Sup. 
Unitaria 

Superficie 
Total M² 

Observación 

Kitchenettes 2 Entre 1,5 y 
2,5 % sup. 
trabajo 

3,1 1,5 % de 208,5 m² 

Archivos 
cotidianos 

1 Entre 1,5 y 
2,5 % sup. 
trabajo 

4,2 2,0 % de 208,5 m² 

 
Baños 

Recinto/área Cantidad Artefactos Superficie 
Total M² 

Observación 

Personal 2 2 lav. + 2 
WC 

8,0 Para 23 funcionarios(as). Según 
tabla y normas,  1  baño accesible  
y  2 convencionales para ser usado 1 
por sexo. 

Público 1 1 lav. + 1 
WC. 

4,0 En hora punta no se atienden más 
de 5 personas a la vez. Por lo que se 
considera 1 solo baño accesible 
para uso público. 

 
Recintos complementarios 

Recinto/área Cantidad Sup. 
Unitaria 

Superficie 
M² 

Observación 

Archivos y 
bodegas 

1 Entre 2,0 y 
3,0 % sup. 
trabajo 

5,2 2,5 % de 208,5 m² 

Archivos 
cotidianos 

1 Entre 1,0 y 
1,5 % sup. 
trabajo 

3,1 1,5 % de 208,5 m² 

 
Supuestos que se han considerado para la confección del programa 

 
Todo el personal es estable y no existen puestos rotativos. 
El personal de la planta administrativa corresponde a choferes, por tanto, en el diseño se considerará un 
recinto de estar y espera y no puestos formales de trabajo. 
En el programa no se considera un área especial de atención de público, ya que se trata de un tipo de 
atención que realizan determinados funcionarios directamente, según requerimiento, lo que es derivado 
por el personal de secretaría. A partir de ello es que se fundamenta la necesidad de que en promedio 
el tamaño de las oficinas se acerque más bien al máximo del rango recomendado. 

Cuadro Resumen Programa – Superficies Netas 
Recinto/área Superficies M² 

Áreas de trabajo 208,5 

Espacios Colaborativos 20,7 

Servicios de Soporte 7,3 

Baños de personal y público 12,0 

Recintos complementarios 8,3 

Total M² Netos 256,8 

 
Por lo que la superficie neta que contiene el programa será de 256,8 m² 
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A esa superficie neta se le agregará un 38% bajo el supuesto que se construirá o buscará una 
edificación clasificada como un edificio corporativo tipo B, (3% por concepto de aplicación del cuadro 
N° 5 y 35 % por concepto de aplicación de cuadro N° 6). 
En este caso, la alternativa de construcción de un edificio institucional, por el tamaño del edificio y 
costos, se considera un diseño convencional que no incorporará lo último en tecnología de la 
construcción, aunque sí estrategias de Eficiencia Energética (EE) que mejoren su rendimiento. 
El programa del edificio a construir o de requerimientos considerará entonces, una superficie bruta de 
256,8 x 1,38 = 354,4 m², de los cuales 97,6 m² corresponden a la superficie que ocupan circulaciones 
y muros. 

Alternativas de solución 

Localización 
 

Hay dos alternativas de localización. Una, corresponde a un terreno propio en el cual se podría construir 
una nueva dependencia que se encuentra a 6 kilómetros de la dependencia 1, el cual tiene un valor de 
mercado de MM$ 200. La otra es una propiedad a la venta a 4 kilómetros de la dependencia 2, que requiere 
una habilitación para quedar en condiciones apropiadas. Para efectos de simplificación del ejemplo, se 
tendrá en consideración que ninguna de las alternativas está afectada por algún riesgo de desastre que 
haya que mitigar. 

 
Ambas localizaciones entregan los mismos beneficios y no tienen problemas de factibilidad legal o de 
otro tipo, por lo que se pueden adoptar cualquiera de las dos. 

De esta manera, las alternativas de solución analizadas son las siguientes: 
Alternativa 1: Construir en el terreno propio 
Alternativa 2: Compra de un inmueble y habilitación. 
 

Las dependencias actuales han sido tasadas y el valor de venta de ambas se ha estimado en MM$ 
450. 
 
Evaluación 

El horizonte de evaluación será de 20 años para ambas alternativas. Todos los montos que se exponen 
son valorados a precios de mercado, a menos que se diga lo contrario, y se transforman a precios 
sociales mediante la aplicación del software Planilla de Corrección a Precios Sociales (05/04/23). 

 
Alternativa 1 

Como se señaló, el terreno propio tiene un valor de MM$ 200 y como tiene un uso alternativo, que es 
en este caso la venta, tiene que imputarse ese valor como un costo de inversión (costo de oportunidad) 
en el flujo de caja. 

 
Además, se considera un costo de construcción a valor de mercado de 70 UF x m². Por tanto, una 
estimación del costo de construcción de la superficie estimada según programa de M$ 894.328,4. 
70 UF x m² = M$ 2.523,5 x m² (1 UF = $ 36.050 a la fecha del ejemplo). El tipo de construcción es muro 
de hormigón, con cadenas, pilares y vigas de hormigón armado. 

El costo de operación, para esta alternativa es de M$ 1.800 mensuales, lo cual se incrementa cada 3 
años en 2% y los costos de mantención ascienden a M$ 65.000 cada 5 años, los cuales se incrementan 
en un 3% en el mismo periodo. 

https://sni.gob.cl/storage/docs/zip/Planilla_correccion_PCS_y_Manual_050423.zip
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El valor residual del nuevo edificio se obtiene aplicando una depreciación lineal a la infraestructura, en 

miles de pesos, de la forma siguiente: 929.152,7 − 929.152,7 × 
20 

50 
= 929.152,7 × 

3 

5 
= 557.491,6 , por ser 

una construcción cuya vida útil es de 50 años. 
 

Además, bajo el supuesto de que el terreno al menos mantiene su valor, se agrega el valor del terreno 
en el año 20. 

Se ha supuesto que, dentro de las estimaciones de costos necesarios de solventar en la asignación 
“Consultorías”, teniendo en consideración la envergadura de la obra y de acuerdo con parámetros 
obtenidos de los “Aranceles Referenciales del Colegio de Arquitectos A.G.” será necesario proveer un 
5 % para el desarrollo del proyecto, desagregados en un 3% del costo de construcción para cubrir 
honorarios de arquitectura y un 2% para especialidades. 

 
Alternativa 2 

 
Para generar esta alternativa se ha explorado la posibilidad de arriendo o compra de alguna edificación 
central en la localidad que cuente con las condiciones y dimensiones que según el programa se 
requiere. Para ello se ha contratado los servicios de una oficina de corretaje que ha entregado un 
informe en el que señala que en la zona de interés solo existe una propiedad a la venta que sería 
apropiada por sus características y magnitud; y que no existe ninguna en arriendo. 

 
La propiedad en cuestión tiene 25 años de antigüedad, tres pisos edificados de 145 m² cada uno, 
aproximados, con una superficie total de 405 m emplazados en un terreno de 800 m². Ello implica que 
tiene una superficie 50,6 m² mayor a lo requerido (354,4 m²), según el programa de superficies 
calculado aplicando los estándares.   

 
Cabe indicar que la oficina de corretaje ha obtenido una carta de intención de venta de parte de la 
propietaria que brinda seriedad a la oferta, lo que respalda que es una alternativa viable. El valor al cual 
la propietaria está disponible a vender es de 17.000 UF, lo que equivale en pesos a M$ 612.850 como 
valor de compra de la propiedad (1 UF = $ 36.050 a la fecha del ejemplo). 

 
Adicionalmente, se ha hecho la estimación de que será necesario ejecutar un proyecto de habilitación 
del inmueble destinado a normalizar la instalación eléctrica en mal estado, modificar la distribución de 
baños y de las divisiones interiores para adaptar a las necesidades institucionales, agregar aislación al 
entretecho, cambiar la cubierta, además de realizar modificaciones a los patios y accesos para dar lugar 
a las áreas de estacionamientos que son exigidas por norma. El costo estimado para esta habilitación 
es de 21 UF x m² construidos, incluidas las obras exteriores. 

 
La alternativa, por tanto, tiene un costo de inversión en obras de habilitación de 8.505 UF adicionales 
al valor de compra, equivalente en pesos a M$ 306.605,2, por lo que el costo total de la inversión 
ascendería a 25.505 UF, cuya equivalencia en pesos es de M$ 919.455,2. 

 
En este caso, para el cálculo del valor residual del terreno y construcción, se ha tenido en consideración 
el avalúo fiscal desagregado solicitado al Servicio de Impuestos Internos (SII). En ese certificado, el 
avalúo total de la propiedad es de M$ 320.000, que se desagrega en una tasación fiscal del terreno de 
M$ 100.000 y una tasación fiscal de la edificación de M$ 220.000. Esto implica que la proporción de la 
tasación del terreno es un 31,25 % respecto del avalúo total, mientras que la edificación representa un 
68,75%. 

 
Para proyectar los costos desagregados se supondrá, que un 31,25 % del costo de compra de la 
propiedad se ha invertido en la compra del terreno y el saldo en la edificación. Siguiendo está línea de 
razonamiento, implica que de los M$ 612.850 a pagar por la compra de la propiedad, M$ 191.515,6 es 
costo imputable al terreno y M$ 421.334,3 a lo edificado. 
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Para estimar el valor residual de la edificación se considera el valor de lo edificado más la inversión a 
realizar en la habilitación. Esto es M$ 421.334,3 + M$ 306.605,2 = M$ 727.939,5. 
Entonces, para el cálculo del valor residual se deberá considerar que no se trata de una edificación 
nueva. Al igual que en la alternativa 1 la edificación tiene una vida útil de 50 años. Como la edificación 
ya tiene 25 años de antigüedad, en 20 años más, al final del horizonte de evaluación, su valor residual 

será mínimo y su depreciación se puede calcular de la siguiente forma: 727.939,5 × 
45 

50 
y, por lo tanto, 

su valor residual en miles de pesos será: 727.939,5 − 727.939,5 × 
9 

= 727.939,5 × 
1 

= 𝑀$ 72.793,95. 
10 10 

Los costos de operación de esta dependencia se estima que serán de M$ 2.200 mensuales, con un 
incremento del 2% cada 3 años. Adicionalmente, los de mantención se calcula será de M$ 76.000 cada 
5 años con un incremento del 3,5% en el mismo periodo. 

Se ha estimado que, dentro de las estimaciones de costos necesarios de solventar en la asignación 
“Consultorías”, teniendo en consideración la envergadura de la obra y de acuerdo con parámetros 
obtenidos de los “Aranceles Referenciales del Colegio de Arquitectos A.G.” será necesario proveer un 
6 % para el desarrollo del proyecto, desagregados en un 3,5% del costo de construcción para cubrir 
honorarios de arquitectura y un 2,5 % para especialidades. 

 
Costos con parámetros comunes en ambas alternativas 

Asesorías, Equipos y Equipamientos 

Aparte de lo señalado como costos de desarrollo de proyectos de arquitectura y especialidades que 
deben incluirse en la asignación “Consultorías”, será necesario proveer para ambas alternativas un 1,2 
% del costo de construcción para contratar una consultora en Eficiencia Energética que obtenga 
certificación CES del edificio proyectado o habilitado, según el caso. Por otra parte, se considera que 
beberá contratarse un ITO residente, en ambos casos con costo de MM$ 2,5 mensuales, que apoye la 
inspección técnica. En el caso de la alternativa 1 por un período de duración de las obras de 12 meses, 
según programación y en el caso de la habilitación por un plazo de 7 meses. 

 
Se considera la compra de equipos por valor de MM$ 25,3 y de equipamientos por valor de MM$ 18,4, 
que son constantes para ambas alternativas 6. 

Ahorro de tiempo 
 

En cuanto se ha puesto como un requisito para las soluciones que las alternativas permitan generar un 
ahorro de tiempo del personal y público, esto se obtiene igualmente con ambas soluciones. Es decir, las 
dos permitirán ahorrar 60 horas profesionales al mes, ya que 20 se han logrado ahorrar haciendo el 
ejercicio de optimización de la situación actual. 

El sueldo bruto promedio por profesional es de M$ 1.800 mensual, lo cual, dividido por las horas 

laborales, de un mes ($1.800.000) da un valor de $11.250 por hora, lo que, a su vez, multiplicado por las 
160ℎ𝑟𝑠. 

60 horas profesionales que se recuperan para un uso productivo, da un valor de $675.000 por mes. 
 

Por otro lado, en ambos casos también se ahorrará tiempo del público atendido por el servicio. Para 
calcular este ahorro se debe usar el valor social del tiempo, en este caso por las distancias, en modo 
caminata, por persona, en radio urbano, valor que a la fecha de este ejemplo (Informe de precios 
sociales 2023 publicado en marzo 2023), asciende a $5.761 por hora/persona. 

 

 

6 
Cabe indicar que, para efectos de simplificación del ejemplo, se excluyen de esta evaluación los costos de 

mantenimiento y reposición de los equipos y equipamientos. 
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En este caso el ahorro es para 50 personas por mes, las que se demoran una hora en viajar de la 
dependencia 2 a la 1, por lo que el ahorro de tiempo sería de $ 5.761 × 50 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 1ℎ𝑜𝑟𝑎 = 
$ 288.050 por mes. 

 
Alcances sobre el Valor Residual 

Idealmente el valor residual, debiera ser el valor de mercado del activo, corregido para obtener su valor 
social. En un horizonte de 20 años es difícil estimar ese valor, por lo que se ha recurrido a las siguientes 
aproximaciones: a) para el caso de construcción de edificios se recurre a depreciar sólo la 
infraestructura y a conservar el valor del terreno b) en el caso de la compra de un bien raíz, en régimen 
de copropiedad, la depreciación lineal del valor de compra es un buen estimador del valor de mercado 
del activo (en el flujo, se debe incluir el valor de mercado corregido para que sea un valor social). 

 
En el caso de la compra de un edificio, casa o similar, se recomienda aplicar el mismo procedimiento 
utilizado para el caso de construcción. 

 
Si la institución formuladora contrata o posee un buen estudio, que permite predecir con certeza 
aceptable el valor de mercado del activo a 20 años, puede utilizarse en el proyecto (considerando 
siempre valores sociales). 

Finalmente, se hace el alcance, que en algunos casos excepcionales el valor del terreno disminuye, 
como por ejemplo en el caso de la instalación de un basural o con lo acaecido con el terremoto y 
posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, en que terrenos costeros perdieron valor para la sociedad. 

 
 

Conversión de los costos a precios sociales utilizando el software 
Planilla de Corrección a Precios Sociales (05/04/23) 

 
 

INICIATIVA DE INVERSIÓN 

Código IDI 40469000 

 
Nombre Proyecto 

Institución A - Anexo 6.3 - Ejemplo Aplicación 
Metodología 

Alternativa 1 Construcción en Terreno Propio 

Alternativa 2 Compra de un Inmueble y Habilitación 
 

Fecha obtención de los datos 02-06-2023  

Fecha Revisión 19-07-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consolidado Precios de Mercado 

https://sni.gob.cl/storage/docs/zip/Planilla_correccion_PCS_y_Manual_050423.zip
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Montos Anuales ($/año) 
30.000.000 

 
20.000.000 

 
10.000.000 

 
- 

Alternativa 1  Alternativa 2 

Operación anual Mantención anual 

1.000.000.000 

     
600.000.000 

400.000.000 

200.000.000 

- 
Plan 

 

Tipo Asignaciones Presupuestarias Alternativa 1 Alternativa 2 U.M. 

 
 

 
Inversión 

OOCC 894.328.400 321.205.500  
 

 
$ 

Equipos 25.300.000 25.300.000 

Equipamiento 18.400.000 18.400.000 

Terreno 200.000.000 612.850.000 

Plan de Contingencia - - 

Vehículos - - 

Consultorías 94.391.644 64.500.000 

Anuales 
Operación anual 21.600.000 28.453.425 

$/año 
Mantención anual 13.000.000 11.698.375 

 
 
 
 

 

      

      

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

OOCC Equip 
os Equip amie 

nto 

Terre 
no de Conti 

ngen 
cia 

Vehíc 
Cons 

ulos 
ultorí 

as(*) 

Alternativa 1 894.32 25.300 18.400 150.00 - - 94.391 

 Alternativa 2 321.205 25.300 18.400 576.800 - - 64.500. 

$ 
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Costos de Inversión Alternativa 1 

 

Asignación de Obras Civiles 
Monto Privado $ 894.328.400 

Monto sin IVA $ 751.536.471 Materiales Mano de Obra 

  65% 35% 

Costo social de los Materiales 

Monto $ 488.498.706 Nacional Importado 

  60% 40% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  70% 30% 

Montos resultantes $ 203.723.023 $ 87.929.767 

Costo Social Materiales $ 485.674.717 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra  

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 20% $ 47.872.873 

Mano de Obra Semi Calificada 30% $ 74.965.763 

Mano de Obra Calificada 50% $ 127.573.316 

Costo Social Mano de Obra $ 250.411.952 

Costo Social de las Obras Civiles $ 736.086.669 

Asignación de Equipos 
Monto Privado $ 25.300.000 

 

Monto sin IVA $ 21.260.504 Materiales Mano de Obra 

  95% 5% 

Costo social de los Materiales 

Monto $ 20.197.479 Nacional Importado 

  2% 98% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  98% 2% 

Montos resultantes $ 393.080 $  8.079 

Costo Social Materiales $ 20.055.145 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra  

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 0% $ - 

Mano de Obra Semi Calificada 0% $ - 

Mano de Obra Calificada 100% $ 1.031.134 

Costo Social Mano de Obra $ 1.031.134 

Costo Social de los Equipos $ 21.086.279 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignación de Equipamiento 
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Monto Privado $ 18.400.000 
 

Monto sin IVA $ 15.462.185 Materiales Mano de Obra 

  90% 10% 

Costo social de los Materiales 

Monto $  13.915.966 Nacional Importado 

  80% 20% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

 90% 10% 

Montos resultantes $ 9.948.859 $ 1.113.277 

Costo Social Materiales $  13.825.708 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra  

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 0% $ - 

Mano de Obra Semi Calificada 0% $ - 

Mano de Obra Calificada 100% $ 1.499.832 

Costo Social Mano de Obra $ 1.499.831,93 

Costo Social del Equipamiento $ 15.325.540 

 
Costos Anuales Alternativa 1 

 

Asignación de Operación Anual 
Monto Privado $ 21.600.000 Contratado Recursos Propios 

  97% 3% 

Monto con Iva $ 20.952.000 $ 648.000 

Monto Neto $ 17.606.723 $ 648.000 

Montos Contratados para operación 

Monto Neto $ 17.606.723 Materiales Mano de Obra 

  25% 75% 

Costo social de los Materiales Contratados 

Monto materiales $ 4.401.681 Nacional Importado 

  60% 40% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 
  100% 0% 

Montos resultantes $ 2.622.389 $ - 

Costo Social Materiales Contratado $ 4.370.649 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra  

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 30% $ 3.604.976 

Mano de Obra Semi Calificada 10% $ 1.254.479 

Mano de Obra Calificada 60% $ 7.685.334 

Costo Social Mano de Obra Contratado $ 12.544.790 

Costo Social Operación con Contratos $ 16.915.439 

Montos con recursos propios para operación 

Monto Neto $ 648.000 Materiales Mano de Obra 

  40% 60% 

Costo social de los Materiales Recursos Propios 

Monto materiales $ 259.200 Nacional Importado 

  70% 30% 



Ministerio de Desarrollo Social y Familia  

Página 39 

 

 

 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  95% 5% 

Montos resultantes $ 143.826 $ 7.624 

Costo Social Materiales R. Propios $ 216.333 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra 
 

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 30% $ 106.142 

Mano de Obra Semi Calificada 50% $ 184.680 

Mano de Obra Calificada 20% $ 75.427 

 
Costo Social Mano de Obra 

$ 
366.250 

Costo Social Operación Recursos Propios $ 582.583 

Costo Social Operación $ 17.498.022 

 

Asignación de Mantención Anual 
Monto Privado $  13.000.000 Contratado Recursos Propios 

  60% 40% 

Monto con Iva $ 7.800.000 $ 5.200.000 

Monto Neto $ 6.554.622 $ 5.200.000 

Montos Contratados para Mantención 

Monto Neto $  6.554.622 Materiales Mano de Obra 

  50% 50% 

Costo social de los Materiales Contratados 

Monto materiales $  3.277.311 Nacional Importado 

  50% 50% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  50% 50% 

Montos resultantes $ 813.552 $ 819.328 

Costo Social Materiales Contratado $  3.259.982 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra  

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 25% $ 745.588 

Mano de Obra Semi Calificada 25% $ 778.361 

Mano de Obra Calificada 50% $ 1.589.496 

Costo Social Mano de Obra Contratado $ 3.113.445 

Costo Social Mantención con contratos $ 6.373.428 

Montos con recursos propios para Mantención 

Monto Neto $  5.200.000 Materiales Mano de Obra 

  80% 20% 

Costo social de los Materiales Recursos Propios 

Monto materiales $ 4.160.000 Nacional Importado 

  53% 47% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  0% 100% 

Montos resultantes $ - $ 1.852.773 

Costo Social Materiales R. Propios $ 3.484.215 

Costo social de la Mano de Obra 
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Participación mano de obra 
 

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 10% $ 94.640 

Mano de Obra Semi Calificada 10% $ 98.800 

Mano de Obra Calificada 80% $ 807.040 

Costo Social Mano de Obra $ 1.000.480 

Costo Social Mantención Recursos Propios $ 4.484.695 
    

Costo Social de la Mantención $ 10.858.123 

Costos de Inversión Alternativa 2 
 

Asignación de Obras Civiles 
Monto Privado $ 321.205.500 

Monto sin IVA $ 269.920.588 Materiales Mano de Obra 

  65% 35% 

Costo social de los Materiales 

Monto $  75.448.382 Nacional Importado 

  60% 40% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  70% 30% 

Montos resultantes $ 73.168.822 $ 31.580.709 

Costo Social Materiales $ 174.434.123 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra  

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 20% $ 17.193.941 

Mano de Obra Semi Calificada 30% $ 26.924.579 

Mano de Obra Calificada 50% $ 45.819.020 

Costo Social Mano de Obra $ 89.937.540 

Costo Social de las Obras Civiles $ 264.371.663 

Asignación de Equipos 
Monto Privado $ 25.300.000 

 

Monto sin IVA $ 21.260.504 Materiales Mano de Obra 

  95% 5% 

Costo social de los Materiales 

Monto $ 20.197.479 Nacional Importado 

  2% 98% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  98% 2% 

Montos resultantes $  393.080 $ 8.079 

Costo Social Materiales $  20.055.145 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra  

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 0% $ - 

Mano de Obra Semi Calificada 0% $ - 

Mano de Obra Calificada 100% $ 1.031.134 

Costo Social Mano de Obra $ 1.031.134 
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Costo Social de los Equipos $ 21.086.279 
 

Asignación de Equipamiento 
Monto Privado $  8.400.000 

  

Monto sin IVA $ 15.462.185 Materiales Mano de Obra 

  90% 10% 

Costo social de los Materiales 

Monto $ 13.915.966 Nacional Importado 

  80% 20% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

 90% 10% 

Montos resultantes $ 9.948.859 $ 1.113.277 

Costo Social Materiales $ 13.825.708 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra  

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 0% $ - 

Mano de Obra Semi Calificada 0% $ - 

Mano de Obra Calificada 100% $ 1.499.832 

Costo Social Mano de Obra $  1.499.832 

Costo Social del Equipamiento $ 15.325.540 

 
Costos Anuales Alternativa 2 

 

Asignación de Operación Anual 
Monto Privado $ 28.453.425 Contratado Recursos Propios 

  60% 40% 

Monto con Iva $ 17.072.055 $ 11.381.370 

Monto Neto $ 14.346.265 $ 11.381.370 

Montos Contratados para operación 

Monto Neto $ 14.346.265 Materiales Mano de Obra 

  20% 80% 

Costo social de los Materiales Contratados 

Monto materiales $ 2.869.253 Nacional Importado 
  80% 20% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  45% 55% 

Montos resultantes $ 1.025.649 $ 1.262.471 

Costo Social Materiales $ 2.857.925 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra  

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 10% $ 1.044.408 

Mano de Obra Semi Calificada 10% $ 1.090.316 

Mano de Obra Calificada 80% $ 8.906.161 

Costo Social Mano de Obra $  11.040.885 

Costo Social Operación con contratos $ 13.898.811 

Montos con recursos propios para operación 

Monto Neto $ 11.381.370 Materiales Mano de Obra 

  80% 20% 
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Costo social de los Materiales Contratados 

Monto materiales $ 9.105.096 Nacional Importado 

  36% 64% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  45% 55% 

Montos resultantes $ 1.230.779 $ 1.514.966 

Costo Social Materiales $ 7.608.080 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra 
 

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 30% $ 621.423 

Mano de Obra Semi Calificada 50% $ 1.081.230 

Mano de Obra Calificada 20% $ 441.597 

Costo Social Mano de Obra $  2.144.250 

Costo Social Operación Montos Contratados $ 9.752.330 

Costo Social Operación $ 23.651.141 

 

Asignación de Mantención Anual 
Monto Privado $ 11.698.375 Contratado Recursos Propios 

 60% 40% 

Monto con Iva $ 7.019.025 $ 4.679.350 

Monto Neto $ 5.898.340 $ 4.679.350 

Montos Contratados para Mantención 

Monto Neto $ 5.898.340 Materiales Mano de Obra 

 50% 50% 

Costo social de los Materiales Contratados 

Monto materiales $  2.949.170 Nacional Importado 

 50% 50% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  50% 50% 

Montos resultantes $ 732.095 $ 737.293 

Costo Social Materiales $  2.933.577 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra 

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 25% $ 670.936 

Mano de Obra Semi Calificada 25% $ 700.428 

Mano de Obra Calificada 50% $ 1.430.348 

Costo Social Mano de Obra $ 2.801.712 

Costo Social Operación con contratos $ 5.735.288 

Montos con recursos propios para Mantención 

Monto Neto $ 4.679.350 Materiales Mano de Obra 

 80% 20% 

Costo social de los Materiales Contratados 

Monto materiales $ 3.743.480 Nacional Importado 

 53% 47% 

Para Materiales nacionales Transable No Transable 

  0% 100% 

Montos resultantes $  - $ 1.667.264 
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Costo Social Materiales $  3.135.358 

Costo social de la Mano de Obra 

Participación mano de obra 

Categorías % $ 

Mano de Obra No Calificada 10% $ 85.164 

Mano de Obra Semi Calificada 10% $ 88.908 

Mano de Obra Calificada 80% $ 726.235 

Costo Social Mano de Obra $ 900.307 

Costo Social Mantención Montos Contratados $ 4.035.665 

Costo Social de la Mantención $ 9.770.953 

 

Consolidado de Precios Sociales 

Tipo 
Asignaciones 

Presupuestarias 
Alternativa 1 Alternativa 2 U.M. 

P. Mercado P. Social P. Mercado P. Social  

 
 

 
Inversión 

OOCC 894.328.400 736.086.669 321.205.500 264.371.663  
 

 
$ 

Equipos 25.300.000 21.086.279 25.300.000 21.086.279 

Equipamiento 18.400.000 15.325.540 18.400.000 15.325.540 

Terreno 150.000.000 150.000.000 612.850.000 612.850.000 

Plan de Contingencia - - - - 

Vehículos - - - - 

Consultorías 94.391.644 81.587.306 64.500.000 55.285.924 

 
 

Anuales 

Operación anual 21.600.000 17.498.022 28.453.425 23.651.141  
 
$/año 

Mantención anual 13.000.000 10.858.123 11.698.375 9.770.953 

Ahorro o Costo Co2eq     

Costo Usuario     

Consolidación Montos Precios de Mercado y 
Sociales Anuales 

30.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

- 
Operación anual 

21.600.000 

28.453.425 

17.498.022 

23.651.141 

Mantención anual 

13.000.000 

11.698.375 

10.858.123 

9.770.953 

Ahorro o Costo Co2eq Costo Usuario 

P. Alt. N1 

P. Alt. N2 

S. Alt. N1 

S. Alt. N2 

$/
añ

o
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Consolidación Montos Precios de Mercado y 
Sociales 

1.000.000.000 

900.000.000 

800.000.000 

700.000.000 

600.000.000 

500.000.000 

400.000.000 

300.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

- 

OOCC Equipos 
Equipamien 

to 
Terreno 

Plan de 
Contingenci 

a 

- 

- 

- 

- 

Vehículos Consultorías 

Alt.1 P. Privado  894.328.400 25.300.000 18.400.000 150.000.000 

Alt.2 P. Privado  321.205.500 25.300.000 18.400.000 576.800.000 

Alt.2 P. Social 736.086.669 21.086.279 15.325.540 150.000.000 

Alt.2 P. Social 264.371.663 21.086.279 15.325.540 576.800.000 

- 

- 

- 

- 

94.391.644 

64.500.000 

81.587.306 

55.285.924 

$ 
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Flujo de Caja Social 

Alternativa 1                  

(Expresado en $ de dic. 2022)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ahorro tiempo 

funcionarios 

 
8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 

Ahorro tiempo 

Usuarios 

 
3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 

Ahorro Costos 

operación 

 
24.501.978 24.501.978 24.501.978 24.550.982 24.550.982 24.550.982 24.600.084 24.600.084 24.600.084 24.649.284 24.649.284 24.649.284 24.698.583 24.698.583 24.698.583 24.747.980 24.747.980 24.747.980 24.797.476 24.797.476 

Ahorro Costos 

mantención 

 
49.141.877 - - - - 49.349.303 - - - - 49.557.591 - - - - 49.766.745 - - - - 

Liberación de 

activos (venta) 

 
450.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Valos Residual                      

Terreno                     200.000.000 

Infraestructura 
                    

557.491.600 

Costo Obras 

Civiles 
(736.086.669) 

                    

Consultorías (81.587.306)                     

Equipos (21.086.279)                     

Equipamientos (15.325.540)                     

Costo Terreno (200.000.000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Flujo Anual (1.054.085.795) 535.199.855 36.057.978 36.057.978 36.106.982 36.106.982 85.456.285 36.156.084 36.156.084 36.156.084 36.205.284 85.762.875 36.205.284 36.254.583 36.254.583 36.254.583 86.070.724 36.303.980 36.303.980 36.353.476 793.845.076 

                      

Indicadores de rentabilidad                     

VAN 

(tasa=6%) 
148.313.787 

                    

TIR 7,89%                     

                      

 
Alternativa 2                  

(Expresado en $ de dic. 2022)                     

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ahorro tiempo 
funcionarios 

 
8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 

Ahorro tiempo 
Usuarios 

 
3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000 

Ahorro Costos 
de operación 

 
18.348.859 18.348.859 18.348.859 18.385.557 18.385.557 18.385.557 18.422.328 18.422.328 18.422.328 18.459.173 18.459.173 18.459.173 18.496.091 18.496.091 18.496.091 18.533.083 18.533.083 18.533.083 18.570.149 18.570.149 

Ahorro Costos 
de mantención 

 
49.141.877 - - - - 24.134.000 - - - - 24.268.669 - - - - 24.404.010 - - - - 

Liberación de 
activos (venta) 

 
450.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Valos Residual                      

Terreno                     191.515.600 

Infraestructura 
                    

72.793.950 

Costo Obras 

Civiles 
 

-264.371.663 

                    

Consultorías -55.285.924                     

Equipos -21.086.279                     

Equipamientos -15.325.540                     

Costo Compra 
Propiedad (576.800.000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Flujo Anual (932.869.407) 529.046.737 29.904.859 29.904.859 29.941.557 29.941.557 54.075.557 29.978.328 29.978.328 29.978.328 30.015.173 54.283.842 30.015.173 30.052.091 30.052.091 30.052.091 54.493.093 30.089.083 30.089.083 30.126.149 294.435.699 

                      

Indicadores de rentabilidad                     

VAN 

(tasa=6%) 
3.781.535 

                    

TIR 6,07%                     
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Evolución de los Flujos de Operación y Mantención durante el período de evaluación 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Flujos 

Operación 

Alt. 1 

Sit. Actual 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.084.000 42.084.000 42.084.000 42.168.168 42.168.168 42.168.168 42.252.504 42.252.504 42.252.504 42.337.009 42.337.009 42.337.009 42.421.683 42.421.683 42.421.683 42.506.527 42.506.527 

Alt. 1 17.498.022 17.498.022 17.498.022 17.533.018 17.533.018 17.533.018 17.568.084 17.568.084 17.568.084 17.603.220 17.603.220 17.603.220 17.638.427 17.638.427 17.638.427 17.673.703 17.673.703 17.673.703 17.709.051 17.709.051 

Ahorro alt. 1 24.501.978 24.501.978 24.501.978 24.550.982 24.550.982 24.550.982 24.600.084 24.600.084 24.600.084 24.649.284 24.649.284 24.649.284 24.698.583 24.698.583 24.698.583 24.747.980 24.747.980 24.747.980 24.797.476 24.797.476 
                      

Flujos 

Mantención 

Alt. 1 

Sit. Actual 60.000.000 
    

60.240.000 
    

60.480.960 
    

60.722.884 
    

Alt. 1 10.858.123 
    

10.890.697 
    

10.923.369 
    

10.956.139 
    

Ahorro alt. 1 49.141.877 - - - - 49.349.303 - - - - 49.557.591 - - - - 49.766.745 - - - - 
                      

Flujos 

Operación 

Alt. 2 

Sit. Actual 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.084.000 42.084.000 42.084.000 42.168.168 42.168.168 42.168.168 42.252.504 42.252.504 42.252.504 42.337.009 42.337.009 42.337.009 42.421.683 42.421.683 42.421.683 42.506.527 42.506.527 

Alt. 2 23.651.141 23.651.141 23.651.141 23.698.443 23.698.443 23.698.443 23.745.840 23.745.840 23.745.840 23.793.332 23.793.332 23.793.332 23.840.918 23.840.918 23.840.918 23.888.600 23.888.600 23.888.600 23.936.377 23.936.377 

Ahorro alt. 2 18.348.859 18.348.859 18.348.859 18.385.557 18.385.557 18.385.557 18.422.328 18.422.328 18.422.328 18.459.173 18.459.173 18.459.173 18.496.091 18.496.091 18.496.091 18.533.083 18.533.083 18.533.083 18.570.149 18.570.149 
                      

Flujos 

Mantención 

Alt. 2 

Sit. Actual 100.000.000 
    

100.400.000 
    

100.801.600 
    

101.204.806 
    

Alt. 2 76.000.000 
    

76.266.000 
    

76.532.931 
    

76.800.796 
    

Ahorro alt. 2 24.000.000 
    

24.134.000 
    

24.268.669 
    

24.404.010 
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Conclusión sin ECSE 2 
 
La mejor alternativa de solución es la construcción, ya que su VAN es el mayor entre las dos alternativas, lo cual indica 
que entrega al país un aumento de riqueza de M$ 148.313 con respecto al mejor uso alternativo, el cual está reflejado en 
la tasa utilizada para descontar el VAN (6%). 

Aplicando ECSE 2 
 
Para aplicar ECSE sólo se necesitan los edificios a nivel de perfil, como la que se muestra en los siguientes esquemas: 

 

 

https://sni.gob.cl/storage/docs/zip/ECSE2.zip
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Si consultamos el informe de ECSE 2 (en anexo) para ambas alternativas, resulta que para el edificio mejorado en ambos 
casos hay un VAN positivo con respecto a la situación base. Se debe destacar que para la alternativa 1, la situación base 
es el mismo edificio que cumple sólo con la OGUC. Para el edificio 2 la situación base corresponde a sus características 
y materialidad del edificio existente, sobre el cual se aplican mejoras. 
 
Los VAN obtenidos con las mejoras, son los siguientes: 

VAN alternativa 1: UF 1387,69 
VAN alternativa 2: UF 635,91 
 
Este VAN se debe sumar al VAN obtenido anteriormente, sin el uso de ECSE 2. Considerando una UF equivalente a $ 
36.930 se obtiene que las alternativas presentan los siguientes resultados finales: 

VAN final alternativa 1: M$ 148.314 + M$ 51.248 = M$ 199.562 
VAN final alternativa 2: M$  3.782 + M$ 23.485 = M$ 27.267 
 
Se puede apreciar que la alternativa 1 aumenta su VAN al aplicar ECSE 2 e incrementa su diferencia con la alternativa 
2. No obstante, en la alternativa 2, al comparar el aporte del VAN de las mejoras al VAN sin ECSE 2, se aprecia que este 
último es muy inferior al primero. 
 
Nota 
Este es un ejemplo para ayudar a la correcta preparación y evaluación de proyectos. No pretende mostrar la preparación 
y evaluación de un proyecto completo, por lo que en un caso real se debe presentar el proyecto de acuerdo con lo 
especificado en esta metodología y en las Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIP) para el proceso de Inversión 
Pública. Se destaca que todas las cifras presentadas en el flujo de caja deben ser explicadas, aunque sean estimaciones, 
caso en el cual se debe explicar cómo se llegó a la estimación indicada. 
 
Aunque la evaluación social se debe realizar utilizando los precios sociales, la solicitud de recursos de inversión debe ser 
a valores de mercado. 
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Informe de análisis de Herramienta ECSE Alternativa 1 

El presente informe es el resultado del análisis del edificio base frente al mejorado y el optimizado llevado a 

cabo por la Herramienta ECSE. 

Datos generales del edificio: 

 

Región: O’Higgins Superficie útil: 405.0 m² 

Provincia: Cachapoal Altura de plantas: 2.76 m 

Comuna: Rancagua Número de plantas: 3 

Dirección: Isabel Riquelme (Alt. 1) Superficie calefactada: 405.0 m² 

Latitud: 34° 10 15 Superficie refrigerada: 405.0 m² 

Longitud: 70° 44 40 Superficie disponible SST: 145.0 m² 

Zona climática: 5CI - Central Interior Superficie disponible SSF: 145.0 m² 

 

Perfil de uso y ocupación: 

 

Tipo de edificio: Oficinas Ocupación horaria: 

Uso: Oficina jornada diurna 00h: 0.0% 

Núm. máx. ocupantes: 23 01h: 0.0% 

Ocupación mensual: 02h: 0.0% 

Enero: 75.0% 03h: 0.0% 

Febrero: 100.0% 04h: 0.0% 

Marzo: 100.0% 05h: 0.0% 

Abril: 100.0% 06h: 0.0% 

Mayo: 100.0% 07h: 20.0% 

Junio: 100.0% 08h: 50.0% 

Julio: 100.0% 09h: 75.0% 

Agosto: 100.0% 10h: 100.0% 

Septiembre: 75.0% 11h: 100.0% 

Octubre: 100.0% 12h: 100.0% 

Noviembre: 75.0% 13h: 100.0% 

Diciembre: 75.0% 14h: 100.0% 

Ocupación semanal: 15h: 100.0% 

Lunes: 100.0% 16h: 100.0% 

Martes: 100.0% 17h: 100.0% 

Miércoles: 100.0% 18h: 100.0% 

Jueves: 100.0% 19h: 75.0% 

Viernes: 100.0% 20h: 50.0% 

Sábado: 0.0% 21h: 0.0% 

Domingo: 0.0% 22h: 0.0% 

 23h: 0.0% 



 

 

 

 Ministerio de Desarrollo Social y Familia  

 

Resumen de resultados comparativos: 

 

 

 

Energía y emisiones: 

 

Energía 

(totales) 

Demanda 

calefacción 

(kWh/año) 

Demanda 

refrigeración 

(kWh/año) 

Demanda 

ACS 

(kWh/año) 

Consumo 

ilum. + eq. 

(kWh/año) 

Consumo 

calefacción 

(kWh/año) 

Consumo 

refrigeración 

(kWh/año) 

Consumo ACS 

(kWh/año) 

Aporte SST 

(kWh/año) 

Aporte SSF 

(kWh/año) 

Remanente SSF 

(kWh/año) 

Consumo 

neto 

(kWh/año) 

Emisiones CO2 

(tCO2/año) 

Edificio base 41138,24 10581,70 407,70 6319,37 51422,80 3279,38 566,25 -0,00 -0,00 0,00 61587,80 14247,73 

Edificio mejorado 3294,42 23920,16 407,70 6319,37 4118,03 8183,79 566,25 -0,00 -0,00 0,00 19187,44 1146,07 

Edificio optimizado 2323,02 27537,66 407,70 6058,90 652,18 5995,81 503,32 -0,00 -14112,03 1405,15 503,33 4,58 

 

Costos sociales y privados: 

 

Costos 

(totales) 

Costo social 

carbono 

(UF) 

Costo social 

inicial 

(UF) 

Costo social 

mantenimiento 

(UF) 

Costo social 

ciclo vida (LCC) 

(UF) 

Pay-back 

social 

(años) 

VAN social 

(UF) 

Costo privado 

energía 

(UF/año) 

Costo privado 

inicial 

(UF) 

Costo privado 

mantenimiento 

(UF) 

Costo privado 

ciclo vida (LCC) 

(UF) 

Pay-back 

privado 

(años) 

VAN privado 

(UF) 

Edificio base 168,56 0,00 0,00 3108,02 - - 3556,74 0,00 0,00 3556,74 - - 

Edificio mejorado 61,53 0,00 0,00 1720,33 1,00 1387,69 2007,14 0,00 0,00 2007,14 1,00 1549,60 

Edificio optimizado 0,06 0,00 0,00 8,00 1,00 3100,01 9,61 0,00 0,00 9,61 1,00 3547,13 
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DESGLOSE DE COSTOS PRIVADOS PARA EL EDIFICIO BASE: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

inicial (UF) 

Costo total 

(UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

Sin aislación 62,91 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

Sin aislación 74,34 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

Sin aislación 70,14 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

Sin aislación 74,34 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre de losa de hormigón 

impermeabilizada. Terminación exterior 

cerámico 

Sin aislación 145,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa de 

hormigón. Sin terminación 

Sin aislación 145,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 Aluminio (15% M - 85% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Aluminio (15% M - 85% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Aluminio (15% M - 85% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Aluminio (15% M - 85% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad TDRe 

No 405,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Caldera a petróleo 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Mismo equipo que en ACS 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Bomba de calor aire-agua 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara fluorescente tubular 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

térmico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

fotovoltaico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual (UF) 

Costo total 

(UF) 

Fachadas 281,73 0,00 0,00 0,00 
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Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO Y APORTE RENOVABLES 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual (UF) 

Costo total 

(UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Petróleo 405,00 0,00 1,54 25,81 

Calefacción Petróleo 405,00 0,35 140,00 2343,84 

Refrigeración Electricidad 405,00 0,05 19,84 405,57 

Iluminación Electricidad 405,00 0,07 27,95 571,44 

Equipos Electricidad 405,00 0,03 10,28 210,09 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,49 199,61 3556,74 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) 3556,74 
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DESGLOSE DE COSTOS PRIVADOS PARA EL EDIFICIO MEJORADO: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

inicial 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 62,91 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 74,34 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 70,14 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 74,34 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre de losa de hormigón 

impermeabilizada. Terminación exterior 

cerámico 

Lana de vidrio - 

90mm 

145,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa de 

hormigón. Sin terminación 

P. expandido alta 

dens. - 50mm 

145,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble hoja 

4/12/5 

44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble hoja 

4/12/5 Low-E+ 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble hoja 

4/12/5 Low-E+ 

37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble hoja 

4/12/5 Low-E+ 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad TDRe 

Sí 405,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Caldera a petróleo 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Mismo equipo que en ACS 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Bomba de calor aire-agua 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara fluorescente tubular 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

térmico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

fotovoltáico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 
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Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Fachadas 281,73 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 405,00 0,00 0,00 0,00 
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 Calefacción 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 0,00 0,00 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE 0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO Y APORTE RENOVABLES 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Petróleo 405,00 0,00 1,54 25,81 

Calefacción Petróleo 405,00 0,03 11,21 187,70 

Refrigeración Electricidad 405,00 0,12 49,51 1012,10 

Iluminación Electricidad 405,00 0,07 27,95 571,44 

Equipos Electricidad 405,00 0,03 10,28 210,09 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,25 100,50 2007,14 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -0,24 -99,12 -1549,60 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) 2007,14 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -1549,60 

VAN 1549,60 

Payback (años) 1,00 



 Ministerio de Desarrollo Social y Familia  

Página 59 

 

 

DESGLOSE DE COSTOS PRIVADOS PARA EL EDIFICIO OPTIMIZADO: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

inicial (UF) 

Costo total 

(UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 62,91 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 74,34 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 70,14 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 74,34 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre de losa de hormigón 

impermeabilizada. Terminación exterior 

cerámico 

P. expandido 

estándar - 

100mm 

145,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa de 

hormigón. Sin terminación 

P. expandido 

estándar - 60mm 

145,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble hoja 

4/12/5 Low-E+ 

44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble hoja 

4/12/5 Low-E+ 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble hoja 

4/12/5 Low-E+ 

37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble hoja 

4/12/5 Low-E+ 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad TDRe 

Sí 405,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Caldera a pellet 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción VRV 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Mismo equipo que en calefacción 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara LED 18W 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

térmico 

Colector solar (tubo de vacío) forzado (2 m2) 0,00  0,00 0,00 

Sistema solar 

fotovoltáico 

Sistema fotovoltaico (2 m2) 16,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual (UF) 

Costo total 

(UF) 
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Fachadas 281,73 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 405,00 0,00 0,00 0,00 
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 Iluminación 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 16,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO  0,00 0,00 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE  0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO Y APORTE RENOVABLES 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual (UF) 

Costo total 

(UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Pellets 405,00 0,00 0,76 9,61 

Calefacción Electricidad 405,00 0,01 3,95 80,66 

Refrigeración Electricidad 405,00 0,09 36,27 741,51 

Iluminación Electricidad 405,00 0,07 26,38 539,23 

Equipos Electricidad 405,00 0,03 10,28 210,09 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 16,00 -0,19 -76,88 -1571,48 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,00 0,76 9,61 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -0,49 -198,85 -3547,13 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) 9,61 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -3547,13 

VAN 3547,13 

Payback (años) 1,00 
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DESGLOSE DE COSTOS SOCIALES PARA EL EDIFICIO BASE: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

inicial 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

Sin 

aislación 

62,91 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

Sin 

aislación 

74,34 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

Sin 

aislación 

70,14 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

Sin 

aislación 

74,34 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre de losa de hormigón 

impermeabilizada. Terminación 

exterior cerámico 

Sin 

aislación 

145,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa 

de hormigón. Sin terminación 

Sin 

aislación 

145,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 Aluminio (15% M - 85% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Aluminio (15% M - 85% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Aluminio (15% M - 85% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Aluminio (15% M - 85% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad TDRe 

No 405,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Caldera a petróleo 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Mismo equipo que en ACS 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Bomba de calor aire-agua 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara fluorescente tubular 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

térmico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

fotovoltáico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

anual 

Costo 

total (UF) 
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      (UF)  

Fachadas 281,73 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO  0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Petróleo 405,00 0,00 1,27 21,33 

Calefacción Petróleo 405,00 0,29 115,70 1937,06 

Refrigeración Electricidad 405,00 0,04 16,40 335,18 

Iluminación Electricidad 405,00 0,06 23,10 472,26 

Equipos Electricidad 405,00 0,02 8,49 173,63 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,41 164,97 2939,46 

COSTO SOCIAL DEL CARBONO Emisiones 

anuales 

(tCO2/año) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Petróleo 405,00 0,16 0,13 1,48 

Calefacción Petróleo 405,00 14,24 11,72 134,46 

Refrigeración Electricidad 405,00 1,18 0,97 11,14 

Iluminación Electricidad 405,00 1,66 1,37 15,70 

Equipos Electricidad 405,00 0,61 0,50 5,77 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS SOCIALES DEL CARBONO 14,70 168,56 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) INCL. COSTO SOCIAL CARBONO 3108,02 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) SIN COSTO SOCIAL CARBONO 2939,46 
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DESGLOSE DE COSTOS SOCIALES PARA EL EDIFICIO MEJORADO: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

inicial 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 62,91 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 74,34 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 70,14 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 74,34 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre de losa de hormigón 

impermeabilizada. Terminación 

exterior cerámico 

Lana de vidrio - 

90mm 

145,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa 

de hormigón. Sin terminación 

P. expandido 

alta dens. - 

50mm 

145,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 PVC de dos cámaras (25% M - 75% 

V) 

Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 PVC de dos cámaras (25% M - 75% 

V) 

Vidrio doble 

hoja 4/12/5 Low- 

E+ 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 PVC de dos cámaras (25% M - 75% 

V) 

Vidrio doble 

hoja 4/12/5 Low-

E+ 

37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 PVC de dos cámaras (25% M - 75% 

V) 

Vidrio doble 

hoja 4/12/5 Low-

E+ 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad 

TDRe 

Sí 405,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Caldera a petróleo 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Mismo equipo que en ACS 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Bomba de calor aire-agua 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara fluorescente tubular 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

térmico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Sistema solar 

fotovoltáico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie Costo (UF/m²) Costo Costo total 
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    (m²)  anual 

(UF) 

(UF) 

Fachadas 281,73 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO  0,00 0,00 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE  0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO Y APORTE RENOVABLES 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Petróleo 405,00 0,00 1,27 21,33 

Calefacción Petróleo 405,00 0,02 9,27 155,12 

Refrigeración Electricidad 405,00 0,10 40,92 836,45 

Iluminación Electricidad 405,00 0,06 23,10 472,26 

Equipos Electricidad 405,00 0,02 8,49 173,63 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltaico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,21 83,06 1658,79 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -0,20 -81,91 -1280,66 

COSTO SOCIAL DEL CARBONO Emisiones 

anuales 

(tCO2/año) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Petróleo 405,00 0,16 0,13 1,48 

Calefacción Petróleo 405,00 1,14 0,94 10,77 

Refrigeración Electricidad 405,00 2,95 2,42 27,81 

Iluminación Electricidad 405,00 1,66 1,37 15,70 

Equipos Electricidad 405,00 0,61 0,50 5,77 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS SOCIALES DEL CARBONO 5,36 61,53 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) INCL. COSTO SOCIAL CARBONO 1720,33 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) SIN COSTO SOCIAL CARBONO 1658,79 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -1387,69 

VAN 1387,69 

Payback (años) 1,00 
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DESGLOSE DE COSTOS SOCIALES PARA EL EDIFICIO OPTIMIZADO: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

inicial 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 62,91 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 74,34 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 70,14 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de hormigón armado. Sin 

terminación 

E.I.F.S. - 60mm 74,34 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre de losa de hormigón 

impermeabilizada. Terminación 

exterior cerámico 

P. expandido 

estándar - 

100mm 

145,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de 

losa de hormigón. Sin terminación 

P. expandido 

estándar - 

60mm 

145,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 PVC de dos cámaras (25% M - 75% 

V) 

Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 PVC de dos cámaras (25% M - 75% 

V) 

Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 PVC de dos cámaras (25% M - 75% 

V) 

Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 PVC de dos cámaras (25% M - 75% 

V) 

Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

33,56 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 44,99 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 37,77 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 33,56 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad 

TDRe 

Sí 405,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Caldera a pellet 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción VRV 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Mismo equipo que en calefacción 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara LED 18W 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

térmico 

Colector solar (tubo de vacío) forzado (2 m2) 0,00  0,00 0,00 
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 Sistema solar 

fotovoltáico 

Sistema fotovoltaico (2 m2) 16,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 
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Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Fachadas 281,73 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 405,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción 405,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 405,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 405,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 16,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO  0,00 0,00 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE  0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO Y APORTE RENOVABLES 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Pellets 405,00 0,00 0,63 7,94 

Calefacción Electricidad 405,00 0,01 3,26 66,66 

Refrigeración Electricidad 405,00 0,07 29,98 612,82 

Iluminación Electricidad 405,00 0,05 21,80 445,64 

Equipos Electricidad 405,00 0,02 8,49 173,63 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 16,00 -0,16 -63,53 -1298,75 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,00 0,63 7,94 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -0,41 -164,34 -2931,51 

COSTO SOCIAL DEL CARBONO Emisiones 

anuales 

(tCO2/año) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Pellets 405,00 0,01 0,01 0,06 

Calefacción Electricidad 405,00 0,23 0,19 2,22 

Refrigeración Electricidad 405,00 2,16 1,78 20,38 

Iluminación Electricidad 405,00 1,57 1,29 14,82 

Equipos Electricidad 405,00 0,61 0,50 5,77 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 16,00 -4,57 -3,76 -43,18 

TOTAL COSTOS SOCIALES DEL CARBONO 0,01 0,06 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) INCL. COSTO SOCIAL CARBONO 8,00 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) SIN COSTO SOCIAL CARBONO 7,94 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -3100,01 

VAN 3100,01 

Payback (años) 1,00 
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Informe de análisis de Herramienta ECSE Alternativa 2 

 
El presente informe es el resultado del análisis del edificio base frente al mejorado y el optimizado llevado a cabo por la Herramienta 

ECSE. 

Datos generales del edificio: 

 

Región: O’Higgins Superficie útil: 360.0 m² 

Provincia: Cachapoal Altura de plantas: 2.8 m 

Comuna: Rancagua Número de plantas: 2 

Dirección: Guardia Marina Serrano (Alt. 2) Superficie calefactada: 360.0 m² 

Latitud: 34° 10 15 Superficie refrigerada: 360.0 m² 

Longitud: 70° 44 40 Superficie disponible SST: 180.0 m² 

Zona climática: 5CI - Central Interior Superficie disponible SSF: 180.0 m² 

 

 

Perfil de uso y ocupación: 

 

Tipo de edificio: Oficinas Ocupación horaria: 

Uso: Oficina jornada diurna 00h: 0.0% 

Núm. máx. ocupantes: 23 01h: 0.0% 

Ocupación mensual: 02h: 0.0% 

Enero: 75.0% 03h: 0.0% 

Febrero: 100.0% 04h: 0.0% 

Marzo: 100.0% 05h: 0.0% 

Abril: 100.0% 06h: 0.0% 

Mayo: 100.0% 07h: 20.0% 

Junio: 100.0% 08h: 50.0% 

Julio: 100.0% 09h: 75.0% 

Agosto: 100.0% 10h: 100.0% 

Septiembre: 75.0% 11h: 100.0% 

Octubre: 100.0% 12h: 100.0% 

Noviembre: 75.0% 13h: 100.0% 

Diciembre: 75.0% 14h: 100.0% 

Ocupación semanal: 15h: 100.0% 

Lunes: 100.0% 16h: 100.0% 

Martes: 100.0% 17h: 100.0% 

Miércoles: 100.0% 18h: 100.0% 

Jueves: 100.0% 19h: 75.0% 

Viernes: 100.0% 20h: 50.0% 

Sábado: 0.0% 21h: 0.0% 

Domingo: 0.0% 22h: 0.0% 

 23h: 0.0% 



 

 

 

 Ministerio de Desarrollo Social y Familia  
 

 

Resumen de resultados comparativos: 

 

 

 

Energía y emisiones: 

 

Energía 

(totales) 

Demanda 

calefacción 

(kWh/año) 

Demanda 

refrigeración 

(kWh/año) 

Demanda 

ACS 

(kWh/año) 

Consumo 

ilum. + eq. 

(kWh/año) 

Consumo 

calefacción 

(kWh/año) 

Consumo 

refrigeración 

(kWh/año) 

Consumo ACS 

(kWh/año) 

Aporte SST 

(kWh/año) 

Aporte SSF 

(kWh/año) 

Remanente SSF 

(kWh/año) 

Consumo 

neto 

(kWh/año) 

Emisiones CO2 

(tCO2/año) 

Edificio base 24935,98 3750,26 0,00 5617,21 35121,10 1154,36 0,00 -0,00 -0,00 0,00 41892,67 9730,98 

Edificio mejorado 12877,34 5111,78 0,00 5617,21 18137,11 1611,43 0,00 -0,00 -0,00 0,00 25365,75 5026,58 

Edificio optimizado 4378,93 10640,75 407,70 5385,67 1220,40 2243,25 503,32 -0,00 -10584,41 1735,09 503,32 3,19 

 

 

Costos sociales y privados: 

 

Costos 

(totales) 

Costo social 

carbono 

(UF) 

Costo social 

inicial 

(UF) 

Costo social 

mantenimiento 

(UF) 

Costo social 

ciclo vida (LCC) 

(UF) 

Pay-back 

social 

(años) 

VAN social 

(UF) 

Costo privado 

energía 

(UF/año) 

Costo privado 

inicial 

(UF) 

Costo privado 

mantenimiento 

(UF) 

Costo privado 

ciclo vida (LCC) 

(UF) 

Pay-back 

privado 

(años) 

VAN privado 

(UF) 

Edificio base 114,85 0,00 0,00 2129,94 - - 2438,26 0,00 0,00 2438,26 - - 

Edificio mejorado 71,99 0,00 0,00 1494,03 1,00 635,91 1720,66 0,00 0,00 1720,66 1,00 717,60 

Edificio optimizado 0,06 0,00 0,00 8,00 1,00 2121,94 9,61 0,00 0,00 9,61 1,00 2428,65 
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DESGLOSE DE COSTOS PRIVADOS PARA EL EDIFICIO BASE: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

inicial 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de ladrillo macizo. Terminación interior 

de yeso 

Sin aislación 48,05 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de ladrillo macizo. Terminación interior 

de yeso 

Sin aislación 50,67 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de ladrillo macizo. Terminación interior 

de yeso 

Sin aislación 55,94 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de ladrillo macizo. Terminación interior 

de yeso 

Sin aislación 50,67 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre inclinada sobre losa de hormigón 

con cámara ventilada. Terminación interior 

placa yeso y exterior placa asfáltica 

Lana de 

vidrio - 

50mm 

180,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa de 

hormigón. Terminación madera 

Sin aislación 180,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 Madera (25% M - 75% V) Vidrio simple 

6 mm 

35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Madera (25% M - 75% V) Vidrio simple 

6 mm 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Madera (25% M - 75% V) Vidrio simple 

6 mm 

28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Madera (25% M - 75% V) Vidrio simple 

6 mm 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad TDRe 

No 360,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Sin equipo 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Caldera 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Bomba de calor aire-agua 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara fluorescente tubular 360,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

térmico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

fotovoltaico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 
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Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Fachadas 205,33 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 360,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Calefacción 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 360,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO Y APORTE RENOVABLES 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Sin Equipo 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Petróleo 360,00 0,27 95,62 1600,81 

Refrigeración Electricidad 360,00 0,02 6,98 142,76 

Iluminación Electricidad 360,00 0,07 24,85 507,95 

Equipos Electricidad 360,00 0,03 9,14 186,74 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,38 136,59 2438,26 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) 2438,26 
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DESGLOSE DE COSTOS PRIVADOS PARA EL EDIFICIO MEJORADO: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

inicial 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de ladrillo macizo. Terminación interior 

de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

48,05 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de ladrillo macizo. Terminación interior 

de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

50,67 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de ladrillo macizo. Terminación interior 

de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

55,94 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de ladrillo macizo. Terminación interior 

de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

50,67 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre inclinada sobre losa de hormigón 

con cámara ventilada. Terminación interior 

placa yeso y exterior placa asfáltica 

Lana de vidrio - 

90mm 

180,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa de 

hormigón. Terminación madera 

Sin aislación 180,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad 

TDRe 

Sí 360,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Sin equipo 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Caldera 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Bomba de calor aire-agua 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara fluorescente tubular 360,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

térmico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

fotovoltáico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 
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MANTENIMIENTO 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Fachadas 205,33 0,00 0,00 0,00 

 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 360,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 0,00 0,00 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE 0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO Y APORTE RENOVABLES 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Sin equipo 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Petróleo 360,00 0,14 49,38 826,68 

Refrigeración Electricidad 360,00 0,03 9,75 199,29 

Iluminación Electricidad 360,00 0,07 24,85 507,95 

Equipos Electricidad 360,00 0,03 9,14 186,74 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,26 93,11 1720,66 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -0,12 -43,47 -717,60 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) 1720,66 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -717,60 

VAN 717,60 

Payback (años) 1,00 
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DESGLOSE DE COSTOS PRIVADOS PARA EL EDIFICIO OPTIMIZADO: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

inicial 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 50mm 48,05 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 50mm 50,67 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 50mm 55,94 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 50mm 50,67 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre inclinada sobre losa de 

hormigón con cámara ventilada. 

Terminación interior placa yeso y exterior 

placa asfáltica 

Lana de vidrio - 

90mm 

180,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa de 

hormigón. Terminación madera 

P. expandido 

estándar - 

50mm 

180,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad 

TDRe 

Sí 360,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Caldera a pellet 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción VRV 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Mismo equipo que en calefacción 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara LED 18W 360,00 0,00 0,00 0,00 
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 Sistema solar 

térmico 

Colector solar (tubo de vacío) forzado (2 m2) 0,00  0,00 0,00 

Sistema solar 

fotovoltáico 

Sistema fotovoltaico (2 m2) 12,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 

 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Fachadas 205,33 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 360,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 12,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO  0,00 0,00 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE  0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO Y APORTE RENOVABLES 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 

(UF/m²) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Pellets 360,00 0,00 0,76 9,61 

Calefacción Electricidad 360,00 0,02 7,38 150,93 

Refrigeración Electricidad 360,00 0,04 13,57 277,43 

Iluminación Electricidad 360,00 0,07 23,45 479,31 

Equipos Electricidad 360,00 0,03 9,14 186,74 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 12,00 -0,15 -53,54 -1094,41 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,00 0,76 9,61 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -0,38 -135,82 -2428,65 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) 9,61 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -2428,65 

VAN 2428,65 

Payback (años) 1,00 
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DESGLOSE DE COSTOS SOCIALES PARA EL EDIFICIO BASE: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

inicial 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

Sin 

aislación 

48,05 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

Sin 

aislación 

50,67 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

Sin 

aislación 

55,94 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

Sin 

aislación 

50,67 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre inclinada sobre losa de 

hormigón con cámara ventilada. 

Terminación interior placa yeso y exterior 

placa asfáltica 

Lana de 

vidrio - 

50mm 

180,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa de 

hormigón. Terminación madera 

Sin 

aislación 

180,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 Madera (25% M - 75% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Madera (25% M - 75% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Madera (25% M - 75% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Madera (25% M - 75% V) Vidrio 

simple 6 

mm 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad 

TDRe 

No 360,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Sin equipo 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Caldera 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Bomba de calor aire-agua 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara fluorescente tubular 360,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

térmico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Sistema solar 

fotovoltáico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 

 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Fachadas 205,33 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 360,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO  0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Sin Equipo 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Petróleo 360,00 0,22 79,02 1322,98 

Refrigeración Electricidad 360,00 0,02 5,77 117,99 

Iluminación Electricidad 360,00 0,06 20,54 419,79 

Equipos Electricidad 360,00 0,02 7,55 154,33 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,31 112,88 2015,09 

COSTO SOCIAL DEL CARBONO Emisiones 

anuales 

(tCO2/año) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Sin Equipo 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Petróleo 360,00 9,73 8,01 91,83 

Refrigeración Electricidad 360,00 0,42 0,34 3,92 

Iluminación Electricidad 360,00 1,48 1,22 13,96 

Equipos Electricidad 360,00 0,54 0,45 5,13 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS SOCIALES DEL CARBONO 10,01 114,85 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) INCL. COSTO SOCIAL CARBONO 2129,94 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) SIN COSTO SOCIAL CARBONO 2015,09 

 

DESGLOSE DE COSTOS SOCIALES PARA EL EDIFICIO MEJORADO: 
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Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

inicial 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

48,05 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

50,67 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

55,94 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

50,67 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre inclinada sobre losa de 

hormigón con cámara ventilada. 

Terminación interior placa yeso y exterior 

placa asfáltica 

Lana de vidrio 

- 90mm 

180,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa de 

hormigón. Terminación madera 

Sin aislación 180,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad 

TDRe 

Sí 360,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Sin equipo 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Caldera 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Bomba de calor aire-agua 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara fluorescente tubular 360,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

térmico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar 

fotovoltáico 

Sin equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 
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Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Fachadas 205,33 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 360,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO  0,00 0,00 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE  0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO Y APORTE RENOVABLES 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Sin equipo 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Petróleo 360,00 0,11 40,81 683,21 

Refrigeración Electricidad 360,00 0,02 8,06 164,70 

Iluminación Electricidad 360,00 0,06 20,54 419,79 

Equipos Electricidad 360,00 0,02 7,55 154,33 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltaico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,21 76,95 1422,04 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -0,10 -35,93 -593,06 

COSTO SOCIAL DEL CARBONO Emisiones 

anuales 

(tCO2/año) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Sin equipo 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción Petróleo 360,00 5,02 4,13 47,43 

Refrigeración Electricidad 360,00 0,58 0,48 5,48 

Iluminación Electricidad 360,00 1,48 1,22 13,96 

Equipos Electricidad 360,00 0,54 0,45 5,13 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS SOCIALES DEL CARBONO 6,28 71,99 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) INCL. COSTO SOCIAL CARBONO 1494,03 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) SIN COSTO SOCIAL CARBONO 1422,04 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -635,91 

VAN 635,91 

Payback (años) 1,00 



 Ministerio de Desarrollo Social y Familia  

Página 83 

 

 

DESGLOSE DE COSTOS SOCIALES PARA EL EDIFICIO OPTIMIZADO: 

 

Tasa de descuento 6.0% 

Periodo de estudio 20 años 

INVERSIÓN INICIAL 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo (UF/m²) Costo 

inicial 

(UF) 

Costo 

total (UF) 

Cerramientos Fachada 1 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

48,05 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

50,67 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

55,94 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Muro de ladrillo macizo. Terminación 

interior de yeso 

E.I.F.S. - 

50mm 

50,67 0,00 0,00 0,00 

Techumbre 1 Techumbre inclinada sobre losa de 

hormigón con cámara ventilada. 

Terminación interior placa yeso y 

exterior placa asfáltica 

Lana de vidrio - 

90mm 

180,00 0,00 0,00 0,00 

Piso en contacto 

con el terreno 1 

Piso en contacto con terreno de losa de 

hormigón. Terminación madera 

P. expandido 

estándar - 

50mm 

180,00 0,00 0,00 0,00 

Vanos Fachada 1 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 PVC de dos cámaras (25% M - 75% V) Vidrio doble 

hoja 4/12/5 

Low-E+ 

16,53 0,00 0,00 0,00 

Protecciones 

solares 

Fachada 1 Sin protección 35,95 0,00 0,00 0,00 

Fachada 2 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Fachada 3 Sin protección 28,06 0,00 0,00 0,00 

Fachada 4 Sin protección 16,53 0,00 0,00 0,00 

Hermeticidad Mejoras de 

hermeticidad 

TDRe 

Sí 360,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) 

Caldera a pellet 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción VRV 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración Mismo equipo que en calefacción 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación Lámpara LED 18W 360,00 0,00 0,00 0,00 
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 Sistema solar 

térmico 

Colector solar (tubo de vacío) forzado (2 m2) 0,00  0,00 0,00 

Sistema solar 

fotovoltaico 

Sistema fotovoltaico (2 m2) 12,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 0,00 

MANTENIMIENTO 
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Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 
(UF/m²) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Fachadas 205,33 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS) 360,00 0,00 0,00 0,00 

Calefacción 360,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigeración 360,00 0,00 0,00 0,00 

Iluminación 360,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistema solar fotovoltáico 12,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO  0,00 0,00 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE  0,00 0,00 

CONSUMO ENERGÉTICO Y APORTE RENOVABLES 

Categoría Elemento Solución Solución (2) Superficie 

(m²) 

Costo 
(UF/m²) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Instalaciones Agua 

Caliente 

Sanitaria 

(ACS) 

Pellets 360,00 0,00 0,63 7,94 

Calefacción Electricidad 360,00 0,02 6,10 124,73 

Refrigeración Electricidad 360,00 0,03 11,22 229,28 

Iluminación Electricidad 360,00 0,05 19,38 396,13 

Equipos Electricidad 360,00 0,02 7,55 154,33 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 12,00 -0,12 -44,25 -904,47 

TOTAL COSTOS CONSUMO ENERGÉTICO 0,00 0,63 7,94 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -0,31 -112,25 -2007,15 

COSTO SOCIAL DEL CARBONO Emisiones 

anuales 

(tCO2/año) 

Costo 

anual 

(UF) 

Costo total 

(UF) 

Instalaciones Agua 

Caliente 

Sanitaria 

(ACS) 

Pellets 360,00 0,01 0,01 0,06 

Calefacción Electricidad 360,00 0,44 0,36 4,15 

Refrigeración Electricidad 360,00 0,81 0,66 7,62 

Iluminación Electricidad 360,00 1,40 1,15 13,17 

Equipos Electricidad 360,00 0,54 0,45 5,13 

Aporte del sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aporte del sistema solar fotovoltáico 12,00 -3,19 -2,62 -30,07 

TOTAL COSTOS SOCIALES DEL CARBONO 0,01 0,06 
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COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) INCL. COSTO SOCIAL CARBONO 8,00 

COSTOS TOTALES DE CICLO DE VIDA (LCCA) SIN COSTO SOCIAL CARBONO 7,94 

DIFERENCIA RESPECTO A EDIFICIO BASE -2121,94 

VAN 2121,94 

Payback (años) 1,00 

 


