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Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Alcance

El presente documento contiene las instrucciones para la postulacién al Sistema Nacional de Inversiones de
proyectos de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias, presentados por las instituciones publicas con atribuciones
para la formulacidn y financiamiento de este tipo de proyectos (Direccién de Obras Hidraulicas — MOP, Servicios
Regionales de Vivienda y Urbanismo, Gobiernos Regionales y Municipios).

Orientaciones Transversales

Existen disposiciones generales que deben ser abordadas en la formulacidn de los proyectos:

- Toda iniciativa de inversién que postule a financiamiento de fondos publicos debe considerar en su
formulacion la incorporacion del enfoque de género, a través de los lineamientos y orientaciones que se
entregan en el siguiente documento: Orientaciones para la incorporacién de Enfoque de Género.

- Silainiciativa de inversién proyecta infraestructura en territorios expuestos a amenazas de: inundacién por
tsunami, erupciones volcanicas, remocién en masa por flujos o incendios forestales; se deberd utilizar el
“Instructivo para la Evaluacion de Riesgo de Desastres” de manera complementaria en el analisis técnico

econdémico de alternativas de solucién; el cual estd disponible en los Requisitos de Informacion Transversales.

Orientaciones Sectoriales

Los proyectos de evacuacién y drenaje de aguas lluvias se identifican por primera vez en los Planes Maestros,
instrumentos de planificacion del drenaje para el area urbana y sus zonas de expansién en un horizonte
aproximado de 30 afos, en los que se dimensionan las soluciones de la red primaria y secundaria y se priorizan a
nivel de Prefactibilidad.

Etapas del Ciclo de Vida

Para el adecuado desarrollo de proyectos de construccidon de sistemas de evacuacién de aguas lluvias deben
elaborarse los correspondientes estudios a nivel de prefactibilidad y factibilidad, para posteriormente realizar el
disefio (ingenieria de detalle).

En aquellas zonas donde aln no se haya desarrollado un Plan Maestro, las iniciativas podran postular a Etapa de
Prefactibilidad debidamente justificadas como se indica en las presentes instrucciones.

En casos excepcionales debidamente justificados por la Direccién de Obras Hidraulicas del MOP o el SERVIU
respectivo, dependiendo si se refiere a la red primaria o secundaria, podra desarrollarse un Unico estudio que
incluya las etapas de factibilidad y disefio del proyecto. En general, ello serd posible siempre y cuando exista la
seguridad que la alternativa de solucion técnica del proyecto es Unica y no existen optimizaciones posibles. Para
aquellos casos en que la institucidn responsable de la etapa sea la Municipalidad o un Gobierno Regional, su
postulacion debera contar con la aprobacién del SERVIU o DOH, segln corresponda.

Requisitos de Informacidn

Independiente de la etapa del ciclo de vida, la Formulacién y Evaluacion del proyecto debe ser realizada conforme
a la metodologia vigente, distinguiendo los niveles de profundidad del andlisis y fuentes de informacién primaria
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y secundaria pertinentes a cada etapa. Para obras cuyo costo sea mayor a UF 30.000 se deberd utilizar enfoque
Costo-Beneficio; en caso contrario, se podra utilizar enfoque Costo-Eficiencia.

En caso que la instituciéon formuladora desarrolle los estudios preinversionales y el disefio con recursos propios
distintos a subtitulo 31, es recomendable que el o la analista del Ministerio de Desarrollo Social y Familia tome
conocimiento del desarrollo de estos estudios con el fin de que su elaboracidn sea realizada en el marco de las
exigencias del SNI.

Para la presentacion de los proyectos deben considerarse los siguientes requerimientos de informacion, de
acuerdo con la etapa a la que se postula.
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POSTULACION PARA LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD

Antecedentes Requeridos

1. Presentacion del Informe preinversional a
nivel de perfil de acuerdo a la Metodologia de
Formulacién y Evaluacidn de Proyectos de

Evacuacion vy Drenaje de Aguas Lluvias.

Para obras cuyo costo sea mayor a UF 30.000
se debera utilizar enfoque Costo-Beneficio; en
caso contrario, se podra utilizar enfoque
Costo-Eficiencia.

2. Términos de referencia para contratar estudio
de prefactibilidad.

3. Plano area estudio e influencia.

Observaciones

En la etapa de perfil se deberd identificar alternativas
de solucidon para ser estudiadas en la etapa de
prefactibilidad.
Para postular a esta etapa, los costos de inversion
podran estimarse con valores referenciales tomados
de proyectos ya ejecutados en la region.
Adjuntar planilla Excel de los cdlculos y de Ila
evaluacién econdémica.
Deben contener las especificaciones del estudio que
permita identificar las areas de inundacién, analisis
hidroldgico (que incluya cambio climatico) definir las
condiciones topograficas, geomorfoldgicas,
disponibilidad de terrenos y otras relevantes para
desarrollar la ingenieria a nivel basico de las posibles
alternativas de solucion.

Indicaciones para estudio preinversional a nivel de

prefactibilidad:

o Aplicacién de metodologia vigente a nivel de
prefactibilidad:

o Modelaciéon de 2 duraciones y 3 periodos de
retorno.

o En la valoracién de los costos se debe considerar
todas las obras que hacen posible la obtencion de
los beneficios, por lo tanto, si se han considerado
algunos derivados de la construccidn de las redes
secundarias, se debe al menos estimar los costos
asociados a éstas.

o Los costos de inversidon podrdn estimarse a partir
de valores unitarios referenciales tomados de

proyectos ya ejecutados en la regidn, aplicados a
las magnitudes especificas del proyecto en
estudio.

o Como resultado, debe seleccionar la alternativa

la factibilidad

(configuracion del sistema de evacuacion).

de solucion a desarrollar en

Apoyado en imagenes digitales del territorio.
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4. Cronograma de actividades del estudio de
prefactibilidad.
5. Presupuesto detallado del estudio de
prefactibilidad.
=

En semanas o meses. Debe incluir los tiempos de
revision de la Unidad Técnica.

Detallar nimero de horas profesionales por cada
profesional asignado a la consultoria, precio unitario
por hora; gastos de traslado (vidticos, pasajes,
peajes, entre otros); gastos generales y utilidades.
Firmado por profesional responsable de la Unidad
Técnica, indicando fecha de la moneda.
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POSTULACION PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD

Antecedentes Requeridos

1.

3.

4.

Informe Preinversional del Proyecto a nivel de
Prefactibilidad, de acuerdo a la Metodologia
de Formulacion y Evaluacion de Proyectos de

Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias.
Para obras cuyo costo sea mayor a UF 30.000
se deberd utilizar enfoque Costo-Beneficio; en

caso contrario, se podra utilizar enfoque
Costo-Eficiencia.

Informe de Resultados técnicos del estudio
de prefactibilidad o bien del Plan Maestro si
se encuentra vigente.

Informe del SERVIU que identifique la red
primaria receptoray la situacién en que ésta
se encuentra (proyectada, en construccion,
construida); y certificado de la Direccidn de
Obras Hidraulicas, dando factibilidad a la
descarga.

Términos de referencia del estudio de

factibilidad, aprobados por la Unidad Técnica.

Observaciones ‘
- Debe incluir claramente la alternativa de solucién
(configuracion  del de
seleccionada en la etapa de prefactibilidad o bien los

sistema evacuacion)
resultados del Plan Maestro vigente.

- Adjuntar planilla Excel de los calculos y de la
evaluacién econémica.

- Informe aprobado que dé cuenta de las dreas de

inundacién, analisis hidrolégico (con cambio

climatico), condiciones topograficas, geomor-

foldgicas, disponibilidad de terrenos, entre otros,

levantados en estudio de prefactibilidad, que incluya

relevantes,
destacando los aspectos a profundizar en estudio de
factibilidad.

- Requisito aplica cuando el proyecto se refiere a red

secundaria.

conclusiones 'y recomendaciones

- Debe detallar todas las actividades a desarrollar,

incluyendo al menos:
o Estudio a nivel de ingenieria avanzada
(anteproyecto) del trazado de redes primarias
y/o secundarias y otros componentes del
sistema de evacuacion.

o Andlisis de disponibilidad de terrenos y de
interferencias y servidumbre.

o Estudio de analisis ambiental.
Modelacion de la mancha de inundacién para
lluvias definidas por periodos de retorno vy
duracién indicados en la Metodologia.

o Aplicacién de la Metodologia Formulacién y
Evaluacion de Proyectos de Evacuacién vy

Drenaje de Aguas Lluvias a nivel de factibilidad.
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5. Plano esquematico area influencia proyecto.

6. Cronograma de actividades de la factibilidad.

7. Presupuesto detallado de la etapa de
factibilidad, tanto para la consultoria principal
como para las referidas a la asesoria a la
inspeccion.

8. Términos de referencia de la consultoria de la
asesoria a la inspeccién fiscal, en caso de ser
contratada.

En la valoracién de los costos se deben
considerar todas las obras que hacen posible la
obtencién de los beneficios, por lo tanto, si se
han considerado algunos derivados de la
construccion de las redes secundarias, se debe al
menos estimar los costos asociados a éstas.

- Apoyado en imagenes digitales del territorio vy

georreferenciacion.

- En semanas o meses. Debe incluir los tiempos de

revision de la Unidad Técnica.

- Detallar numero de horas profesionales por cada

profesional asignado a la consultoria, precio unitario por

hora; gastos de traslado (viaticos, pasajes, peajes, entre

otros); gastos generales y utilidades.

- Firmado por profesional responsable de la Unidad

Técnica, indicando fecha de la moneda.

- Indicar detalle de etapas, actividades e informes a

entregar.
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POSTULACION PARA LA ETAPA DE DISENO

Antecedentes Requeridos Observaciones ‘
1. Informe Preinversional del proyecto a nivel | - Presentar detalle de analisis, selecciéon y optimizacién de
de factibilidad, de acuerdo a la Metodologia de = alternativas de solucion.

Formulaciéon y Evaluacién de Proyectos de @ - Adjuntar planilla Excel de los cdlculos y de la evaluacién

Evacuacion vy Drenaje de Aguas Lluvias. econdomica.

Para obras cuyo costo sea mayor a UF 30.000 - Adjuntar archivos de modelacién hidraulica.

se debera utilizar enfoque Costo-Beneficio; en | - Si esta postulando de manera conjunta las etapas de

caso contrario, se podra utilizar enfoque Costo- = factibilidad y disefo, el informe preinversional para

Eficiencia. postular corresponde al indicado en punto 1 de etapa de

factibilidad.

2. Informe de Resultados técnicos del estudio | - Aprobado por DOH o SERVIU segln corresponda.

de factibilidad. - Ingenieria a nivel de anteproyecto, incluyendo planos.
- Resultado de analisis de Viabilidad de terrenos y de
interferencias y servidumbre.
- Estudio de analisis ambiental.
- Si estd postulando de manera conjunta las etapas de
factibilidad y disefio, el informe de resultados técnicos para
postular corresponde al indicado en punto 2 de etapa de
factibilidad.

3. Términos de referencia del estudio del | Debe incluir:

disefo, aprobado por la Unidad Técnica. - Especificaciones para el desarrollo de la ingenieria de

detalle de la alternativa seleccionada en la etapa de
factibilidad para cada componente del sistema.
- Solicitud de memoria técnica y de los planos
correspondientes, entre otros aspectos.
Junto con lo anterior, en estos términos de referencia se
debe solicitar:
a) Las especificaciones técnicas para la ejecucién de la obra
b) El presupuesto para ejecucion por partida junto al
analisis de precios unitarios.
c) La reevaluacion del proyecto con los costos de inversion
obtenidos del disefio.
d) El cronograma de desarrollo de la ejecucién de la obra.
e) La tramitacion para las aprobaciones técnicas vy
ambientales por parte de los  organismos
correspondientes.
f) Términos de Referencia del Estudio o Declaraciéon de
Impacto Ambiental si asi correspondiese.
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4. Plano con area de estudio, area de
influencia y trazado del proyecto.

5. Planos con areas de inundacién con y sin
proyecto para todas las simulaciones.

6. Informe de la situacidn de la propiedad del

(los) terrenos necesarios para el

emplazamiento de las obras.

7. Certificado de la Direccion de Obras

Hidraulicas, dando factibilidad de descarga.

8. Cronograma de desarrollo de la etapa de

disefio.

9. Presupuesto detallado de la etapa de disefio,

para todas las consultorias a contratar.

- Apoyado en imagenes digitales del territorio vy
georreferenciacion.

- Resultantes del modelo de simulacién hidraulico.

- Requisito en caso de proyectos de redes secundarias

presentado por SERVIU

- En semanas o meses, incluyendo tiempos de revision de la

Unidad Técnica.

- Detallar ndmero de horas profesionales por cada
profesional asignado a la consultoria, precio unitario por
hora; gastos de traslado (viaticos, pasajes, peajes, entre
otros); gastos generales y utilidades.

- Firmado por profesional responsable de la Unidad
Técnica, Indicando la fecha del presupuesto.
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POSTULACION PARA LA ETAPA DE EJECUCION

Antecedentes Requeridos
1. Resumen ejecutivo de la preinversion del
proyecto, formulado y evaluado en base a

la Metodologia de Formulacion vy

Evaluacion de Proyectos de Evacuacion y

Drenaje de Aguas Lluvias.

Para obras cuyo costo sea mayor a UF
30.000 se debera utilizar enfoque Costo-
Beneficio; en caso contrario, se podra
utilizar enfoque Costo-Eficiencia.
2. Disefio de Ingenieria y respaldo del estudio
completo, ingresado en carpeta digital.

3. Especificaciones técnicas de la obra.

4. La autorizacion respectiva para cualquier
interferencia, especifica de cada proyecto.

5. Certificado de Dominio Vigente y certificados
de prohibicidn, hipotecas y gravamenes de los
terrenos requeridos; y servidumbres de paso
debidamente inscritas.

6. Presupuesto detallado de las obras

Observaciones ‘

- Debe contener un resumen del desarrollo del proyecto

en sus distintas etapas.

- Debe incluir los indicadores de rentabilidad actualizados

por los costos estimados en etapa de disefo.

- Adjuntar planilla Excel de los calculos y de la evaluacién

economica.

- Adjuntar archivos de modelacion hidraulica, incluyendo

planos de mancha de inundacion para todas las lluvias

simuladas.

Debe contener al menos:

Memorias técnicas visadas por el responsable del
disefio.

Set de planos de las obras proyectadas con visacién de
profesional responsable.

Plano de interferencias, el cual debe contener las obras
proyectadas,
(vialidad, municipalidad,

identificando cada interferencia

canalistas, servidumbres,
ferrocarriles, etc.).

Deben respetar el itemizado completo del presupuesto.

Entre ellas:

Resolucién de la Direccidn de Vialidad que autorice las

correspondientes interferencias, paralelismos vy/o
atraviesos

Autorizacidn de canalistas

Certificado municipal para interferencias en bienes
nacionales de uso publico o zonas de equipamiento,
firmado por el Director de Obras Municipales.
Resolucién de EFE

Autorizacién DGA en caso de intervenir cauces.

- En caso de ser pertinente

Deberd distinguir en las partidas los distintos

componentes del sistema (obras de evacuacién, obras

viales, pruebas, obras eléctricas, obras recintos, otros),

indicando Unidad, cantidad y precio unitario; gastos

11
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7. Cronograma de la obra

8. Términos de Referencia para las Consultorias
(de AITO u otra)

9. Presupuesto detallado de las otras
asignaciones presupuestarias que requiera la
iniciativa.

10. Resolucién de Calificacion Ambiental

generales y utilidades por separado. Indicar la fecha de la
moneda del presupuesto, la cual debe ser consistente con
ficha IDL.

- Partidas deben ser consistentes con especificaciones
técnicas.

- Incluir anadlisis de precios unitarios, al menos para las
partidas mas significativas.

- El presupuesto debe presentarse firmado por el
profesional responsable.

- Desde la licitacidn hasta la recepcion definitiva de las obras
del proyecto (debe incluir los items obras civiles y
consultorias).

- Indicar detalle de etapas, actividades e informes.

- La asignacion consultorias para asesoria a la inspeccion
fiscal debe detallar: nimero de horas profesionales por
cada profesional asignado a la consultoria, precio unitario
por hora; gastos de traslado (vidticos, pasajes, peajes,
entre otros); gastos generales y utilidades.

- Cada presupuesto debe presentarse firmado por el
profesional responsable.

- Si asi correspondiese, de acuerdo a la normativa ambiental

vigente.
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